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ZK-02-2008-49, př. 4

počet stran: 2
Oznámení konečného příjemce o změnách v grantovém schématu

	Reg.číslo žádosti: CZ.04.1.05./3.2.61.1
	Pracoviště CRR:

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod, Brno


	Konečný příjemce:

Vysočina

Žižkova 57

587 33 Jihlava
	Smlouva č.: 3130

Opatření / podopatření : 3.2

Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod, Dvořákova II/44, 602 00 Brno

	Změny v GS:

1. Změna výše financování GS

Rozpočet grantového schématu a finanční zdroje – původní hodnoty 

Zdroj financování

Částka vč. DPH (Kč)

%

Příspěvek Společenství

55 896 344,-
80

Národní veřejné zdroje

13 974 086,-
20

 Z toho: Státní rozpočet

6 919 853,-
9,9

               Krajský rozpočet

6 651 093,-
9,5

               Obecní rozpočty

403 140,-

0,6

<jiné národní veřejné prostředky>*

Veřejné zdroje celkem

69 870 430,-
100

Soukromé spolufinancování **

Zdroje celkem***

69 870 430,-
100

Rozpočet grantového schématu a finanční zdroje – nové hodnoty 

Zdroj financování

Částka vč. DPH (Kč)

%

Příspěvek Společenství

50 954 578,- 

80

Národní veřejné zdroje

12 738 646,-

20

 Z toho: Státní rozpočet

6 302 133,-

9,9

               Krajský rozpočet

6 033 373,-

9,5

               Obecní rozpočty

403 140,-

0,6

<jiné národní veřejné prostředky>*

Veřejné zdroje celkem

63 693 224,-

100

Soukromé spolufinancování **

Zdroje celkem***

63 693 224,-

100

2. Změna monitorovacích indikátorů

Původní hodnoty

1) Počet podpořených osob (klientů), kteří se zúčastnili programů zaměřených na sociální integraci:   953
2) Počet vytvořených hrubých pracovních míst: 34
Nové hodnoty

1) Počet podpořených osob (klientů), kteří se zúčastnili programů zaměřených na sociální integraci:   869

2) Počet vytvořených hrubých pracovních míst: 31


	Zdůvodnění změn : 

1. Na základě provedené aktualizace propočtů čerpání prostředků v rámci grantového schématu bylo zjištěno, že nedojde ke 100% vyčerpání nasmlouvaných prostředků dle Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu ze dne 30. 6. 2005 a Smlouvě o financování grantového schématu Společného regionálního operačního programu ze dne 17. 8. 2005 ke grantovému schématu s registračním číslem CZ.04.1.05/3.2.61.1.

2. V souvislosti se snížením celkového finančního objemu grantového schématu dochází k adekvátnímu snížení monitorovacích indikátorů, které jsou stanoveny v Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce projektu.

Změny v grantovém schématu byly schváleny usnesením č. ...... ze dne....

	Seznam přiložených dokumentů:



	Datum :
	Konečný příjemce (jméno a podpis) :



	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis):
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