ZK-04-2008-64

Projekty na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 4/2008 dne 24. 6. 2008

zpracoval(a): D. Buřičová
předkládá: P. Hájek


Popis problému:

Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 18. 12. 2007 usnesením č. 0508/07/2007/ZK schválilo převod finančních prostředků v celkové hodnotě max. 1 155 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na přípravu a částečnou realizaci projektů: 

· "Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě" částkou max. 355 mil. Kč, 

· projekt "Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov" částkou max. 380 mil. Kč, 

· projekt "Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč" částkou max. 260 mil. Kč, 

· projekt "Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod" částkou max. 160 mil. Kč

na zvláštní účty jednotlivých projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2008 - 2012 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.

Do výzvy, kterou vyhlásila Regionální rada Jihovýchod dne 17. prosince 2007 k přijímání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod byly podány tři projekty:  "Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě", "Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov" a "Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod". 

V současné době probíhají práce na přípravě studie proveditelnosti pro projekt "Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč". Následně bude radě kraje předloženo ke schválení podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci nyní probíhající výzvy pro tento projekt.

Návrh řešení, zdůvodnění:

V průběhu května proběhly již tři výběrová řízení na dodávku stavebních prací. Ukázalo se, že náklady na stavbu, které byly vyčísleny v dokumentaci, byly nižší než hodnota posuzovaných nabídek. Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek (podle jednotlivých kritérií ekonomické výhodnosti) stanovila hodnotící komise pořadí a rada kraje rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky. Výsledkem této skutečnosti je navýšení celkové ceny projektů.

V případě Nemocnice Třebíč, p. o. došlo k přepracování projektu, byla provedena redukce JIP lůžek na stav odpovídající současnému stavu a souběžně s touto změnou došlo ke změně tendrové dokumentace s podrobným položkovým rozpočtem. Původní rozpočet byl stanoven z dokumentace pro stavební povolení.

Zastupitelstvu kraje se navrhuje schválit navýšení finančního objemu na jednotlivé projekty dle materiálu ZK-04-2008-64, př. 1 z důvodu doložení finančního krytí uvedených projektů. 

Stanoviska:

Rada kraje usnesením č. 0798/19/2008/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit navýšení částky, schválené usnesením č. 0508/07/2007/ZK, kterým byl schválen převod z Fondu strategických rezerv na přípravu a částečnou realizaci vyjmenovaných projektů dle materiálu  RK-19-2008-49, př. 1upr1.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

navýšení částky, schválené usnesením č. 0508/07/2007/ZK, kterým byl schválen převod z Fondu strategických rezerv na přípravu a částečnou realizaci vyjmenovaných projektů, dle materiálu ZK-04-2008-64, př. 1.

odpovědnost: OSVZ, ekonomický odbor

termín: průběžně

počet stran: 2
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