ZK-04-2010-95
Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
pro: jednání zastupitelstva kraje č. 4/2010 dne 22. 6. 2010

zpracoval: D. Vichr
předkládá: M. Hyský


Popis problému:

Záměrem předkladatele materiálu je návrh změny harmonogramu prací na aktualizaci SWOT analýzy kraje Vysočina (dále jen „SWOT“) jako druhé části Programu rozvoje kraje Vysočina (dále jen „PRK) a programové části Programu rozvoje kraje Vysočina (dále jen „programová část PRK“) jako třetí části PRK.

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 10. 3. 2009 rozhodlo usnesením č. 0114/02/2009/ZK aktualizovat programovou část PRK a SWOT.

Důvodem pro aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina bylo zejména:

· stávající PRK byl zpracován již v roce 2004 a neodpovídá realitě

· nevyhovující struktura Programové části PRK

· zajištění užšího provázání SWOT analýzy s Programovou částí PRK 
· významná změna některých statistických dat

V průběhu prací byl harmonogram aktualizace usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0477/06/2009/ZK prodloužen do konce června 2010. Podrobný harmonogram včetně již proběhlých prací je obsahem přílohy č. 1.

Vzhledem k tomu, že aktualizovaný materiál podléhá zjišťovacímu řízení (upřesnění obsahu a rozsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví) dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. (tzv. SEA), s kterým nebylo v harmonogramu prací počítáno, je navrhováno prodloužit harmonogram prací tak, aby byla splněna zákonná povinnost. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

ORR navrhuje doplnit do harmonogramu prací na aktualizaci SWOT a programové části PRK, jež je obsahem přílohy č. 1, posouzení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí. Tímto krokem se prodlouží původně plánovaná lhůta předložení aktualizace SWOT a programové části PRK k projednání ZK. 

Aktuálně bylo zpracováno oznámení koncepce, které bylo zasláno ke stanovisku orgánům ochrany přírody, následně bude toto oznámení zasláno k posouzení ministerstvu životního prostředí ČR. V následujících krocích bude oprávněnou osobou dle příslušného zákona provedeno posouzení koncepce z hlediska vlivu na ŽP, následovat bude veřejné projednání návrhu koncepce a vypořádání připomínek z těchto obou kroků. SEA bude ukončena opětovným posouzením koncepce příslušným úřadem.

ORR navrhuje, aby ZK uložilo RK pokračovat v aktualizaci PRK dle upraveného harmonogramu, který je obsahem přílohy č. 1. Předpokládaný termín ukončení prací na aktualizaci by byl stanoven na konec roku 2010.

Zastupitelstvu kraje je rovněž pro informaci předkládána poslední 3. verze aktualizované programové části a SWOT analýzy, která je obsahem přílohy č. 2. Do této verze již byly zapracovány připomínky ze semináře pro členy ZK a výboru regionálního rozvoje a semináře pro partnerské organizace vypořádané na úrovni příslušných výborů ZK a komisí RK - připomínkový list vč. návrhu vypořádání připomínek je obsahem přílohy č. 3. 

Stanoviska:

Rada kraje na svém zasedání dne 1. 6. 2010 usnesením č. 0843/17/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje přijmout navržené usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí 

3. verzi SWOT analýzy a Programové části Programu rozvoje kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2010-95, př. 2; 

ukládá 

Radě kraje Vysočina pokračovat v aktualizaci Program rozvoje kraje Vysočina dle harmonogramu obsaženém v materiálu ZK-04-2010-95, př. 1.

odpovědnost: ORR

termín: 31. 12. 2010

počet stran: 2


počet příloh: 3
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