ZK-04-2012-72
FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání zastupitelstva kraje č. 4/2012 dne 26. 6. 2012 
zpracoval: L. Hrůza
předkládá: M. Hyský 

Popis problému:

Jedná se o prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj vesnice 2011. 

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00041.0058 musí obec Křižánky dokončit projekt „Oprava komunikace v místní části České Křižánky - Horka“ do 30. 6. 2012 s vyúčtováním do 31. 7. 2012. Dne 29. 5. 2012 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) prostřednictvím datové schránky žádost obce Křižánky o prodloužení realizace projektu do 30. 9. 2012 z důvodu optimalizace ceny díla jeho zařazením do společného výběrového řízení na jednoho dodavatele společně s další akcí dotovanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Žádost obce je obsahem materiálu
ZK-04-2012-72, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00041.0058 je obsahem materiálu ZK-04-2012-72, př. 3.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a doporučit zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00041.0058 dle materiálu ZK-04-2012-72, př. 2. 

Stanoviska:

Rada Kraje Vysočina: Rada kraje na svém jednání dne 5. 6. 2012 doporučila usnesením č. 1057/22/2012/RK navrhované usnesení („Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00041.0058 dle materiálu RK-22-2012-46, př. 2.“).
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00041.0058 dle materiálu 
ZK-04-2012-72, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 31. 7. 2012
počet stran: 1


počet příloh: 3
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