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V Jihlavé dne 30. 5. 2012

Véc: Zadost o prodlouZeni terminu ¢erpani dotace

Vazeni,

dovolujeme si timto poZadat o prodlouZeni terminu pouZiti dotace na uhrady nakladd
spojenych se stavebnimi pracemi vykonanymi pfi realizaci usekd cyklostezky a prodlouzeni
terminu dorudeni zavéreéné zpravy dle smlouvy o poskytnuti dotace ID 000098 ze dne 20. 6.
2011 uzaviené mezi Krajem Vysogina a Dobrovolnym svazkem obci Cyklostezka Jihlava -
Ttebi& — Raabs (dale jen ,,DSO*) ve znéni Dodatku &. 1 uzavieného dne 15. 2. 2012.

V roce 2011 byly provedeny a vyudtovany vSechny stavebni price. Vzhledem ke stale
probihajici kontrole Zadosti o platbu Utadem regionélni rady NUTS II JV neni jistota, Ze
prostiedky budou proplaceny v terminu do 31. 5. 2012. Financovani projektu je nastaveno
prosttednictvim modifikovanych plateb, jejichZ princip je v synchronizaci s platbami DSO a
do stejného obdobi.

Z vyse uvedenych diivodd dosud nemohlo dojit k vlastni Ghrad® dle smlouvy o poskytnuti
dotace ID 000098 ze dne 20. 6. 2011.

74déme o prodlouZeni terminu Ghrady nakladd do 31. 10. 2012 a dorueni zavérecné zpravy
Kraji Vyso&ina do 30. 11. 2012,

Dékujeme za kladné vyfizeni na$i Zadosti.

S pozdravem

A

Ing. Jdvoslav Vymazal Viktor Wolfl
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