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Název projektu Datová dálnice Kamenice
Název žadatele Městys Kamenice
Právní forma obec
IČO 286079
Ulice, č.p. Kamenice 481
Město Kamenice u Jihlavy
PSČ 58823
Kraj Vysočina
Adresa/Místo realizace Kamenice 481, 58823 Kamenice u Jihlavy
Statutární zástupce Eva Jelenová
Statutární zástupce - funkce starostka
Statutární zástupce - e-mail obec.kamenice@ji.cz
Statutární zástupce - telefon +420606757892
Kontaktní osoba Ing.Barbora Stránská
Kontaktní osoba - funkce projekt manažer
Kontaktní osoba - e-mail barbora.stranska@gmail.com
Kontaktní osoba - telefon +420601308384
www stránky žadatele / projektu http://www.kameniceujihlavy.cz
Operační program ROP Jihovýchod
Prioritní osa 3. Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel
Oblast podpory 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Podoblast podpory
Zahájení projektu 10 / 2012
Ukončení projektu 3 / 2014
Zahájení provozu 4 / 2014
Doba hodnocení [roky]: 20

pospichalova
Textový rámeček
ZK-05-2012-91, př. 8počet stran: 22



 

2. Zdůvodnění projektu
 

2.1 Stručný popis projektu a cíle projektu
Záměrem projektu je vybudování propojovací datové sítě obce Kamenice, tzv. „Datové dálnice Kamenice“, která bude řešit potřeby

a neuspokojené poptávky občanů, a podnikatelských subjektů v obci Kamenice po ICT službách vyžadujících k provozu dnes v

obci nedostupné spolehlivé, kvalitní, vysokorychlostní a cenově přijatelné datové připojení pro poskytování poptávaných služeb

(vysokorychlostní přístup internetu, IP telefonie, služby kabelové televize, IPTV,vzdálená správa počítačů, homeoffice-vzdálená

práce z domova, služby bezpečnosti-ostraha objektů atd.)

 

Celý projekt navrhuje řešení realizace a organizace provozu optické sítě, která bude propojovat obec Kamenice a distribuční bod v

Řehořově (stožár HZS).

 

Propojovací optická síť umožní komerčním subjektům (ICT operátorům/poskytovatelům) díky pronájmu vláken v rámci této sítě

poskytovat IT, telekomunikační, bezpečností a protipožární služby pro veškeré domácnosti a podnikatelské subjekty v obci

Kamenice. 

 

Distribuční bod v Řehořově bude hlavním uzlem pro přímý vstup ICT operátorů do sítě, na tento uzel navazují dostupné optické

trasy z Jihlavy s možností odkupu nebo pronájmu optického vlákna trasy Jihlava- Řehořov.

 

Cílem a smyslem projektu je vybudování otevřené nediskriminační vysokorychlostní datové sítě, která propojí obec Kamenice s

nejbližším distribučním bodem a umožní tak jejím občanům svobodný a cenově přijatelný přístup k

- požadovaným kvalitním, spolehlivým základním ICT službám

- komerčním aplikacím a službám využívající vysokorychlostní Internet jako základní komunikační medium.

 

Klíčové aktivity:

Příprava

1.   výběr dodavatelů na realizaci pasivní (optické) sítě

 

Realizace

2.   vybudování vlastní pasivní (optické) propojovací sítě obce

3.   napojení stávajících místních sítí pro občany v obci

 

Provoz

4.   zajištění odborných kapacit pro provoz sítě

  o   technické kapacity - zajišťující provoz, správu a servis sítě po stránce technické

  o   obchodní kapacity - zajišťující příjmy z poskytování služeb IP tranzitu pro pokrytí provozních nákladů sítě

5. zajištění publicity a propagace projektu směrem k občanům, podnikatelským subjektům a zajištění obchodních nabídek

poskytovatelům

6. zajištění nabídky požadovaných ICT služeb, případně další podpory, komerčních poskytovatelů

  o   při budování lokálních sítí v majetku poskytovatelů

  o   v rámci lokálních sítí v majetku obce

 

Předpokládanými výstupy tohoto projektu jsou:

- vysokorychlostní otevřená propojovací datová síť  (NGA síť)

- připojení místních sítí pro občany a podnikatelskou sféru k propojovací datové síti Kamenice

- propojení se sítěmi (národních nebo místních) operátorů, kteří mají zájem poskytovat v obci Kamenice služby. 

 

2.2 Definice problému a způsob jeho odstranění
Problém, který je projektem řešen 

Stávající trh ISP operátorů působící v obci Kamenice nedokáže občanům a komerčním  organizacím na území obce Kamenice

poskytnout za přijatelnou cenu spolehlivé, kvalitní, vysokorychlostní datové připojení, které by umožnilo přístup ke komerčním a
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veřejným ICT službám provozovaných v rámci Internetu nebo datových sítí veřejné správy. 

Způsob odstranění problému 

Problém by měla vyřešit vybudovaná propojovací datová síť obce Kamenice, která splňuje podmínky vyplývající z provedeného

sociogeografického průzkumu a analýzy územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k Internetu ROP Jihovýchod, a která by

umožnila za stejných rovných výchozích podmínek vstup více ISP operátorů do obce a zajistila tak rozvoj ISP trhu v obci. 

 

2.3 Popis technického řešení projektu
Technické řešení projektu je založeno na vybudování otevřené vysokorychlostní datové sítě propojující obec Kamenice s

nejbližším distribučním bodem v Řehořově (stožár HZS), ke které budou nebo následně mohou být připojeny místní sítě pro

občany, umožňující přístup k poptávaným ICT službám.

Propojovací datová síť bude zajišťovat pro jednotlivé ISP operátory domluvený dedikovaný datový tranzit daný počtem jim

přidělených vláken, prostřednictvím kterého budou moci poskytovat občanům, komerčním a veřejným organizacím v obci

požadované datové připojení a ICT služby, koncepčně síť splňuje podmínky výzvy ROP Jihovýchod (3.3 Rozvoj a stabilizace

venkovských sídel, Širokopásmové (NGA) ICT sítě).

Jedná se o backhaul síť - pasivní síť chrániček, kabelů a pasivních prvků včetně optických kabelů (24 vláken) (prostřední míli

napojenou na regionální páteřní síť), bez poslední míle – připojení konkrétních domácností, z hlediska lokalizace je obec Kamenice

v bílé zóně (z hlediska NGA).

 

Z výše uvedeného vyplývá, že propojovací datová síť obce Kamenice  se skládá pouze z pasivní části (aktivní část bude řešit již

každý ISP operátor sám) propojující obec Kamenici (hlavní distribuční bod obce – bytový dům obce pro učitele) na který jsou

napojeny další přípojné (možné distribuční) body obci Kamenice (stožár čerpací stanice, čistička odpadních vod, ZŠ, HZS)) a

distribuční bod v Řehořově, ve kterém je možný vstup ISP operátorů do propojovací datové sítě obce.

Pasivní část sítě bude realizována jednovidovými optickými vlákny typu AllWave, které odpovídají normám ITU-T G.652.D a

G.657.A, za použití technologie vlnového multiplexu (paralelní přenos po jednom optickém vláknu), tak aby byl zachován

požadovaný počet 24 (12) vláken na každé trase. 

 

2.4 Identifikace cílových skupin projektu

 

2.5 Způsob ovlivnění cílových skupin, multiplikační efekty
Vysokorychlostní datové připojení obce Kamenice umožní koncovým uživatelům (občanům):

- přistupovat ke komerčním el. on-line službám

 (jako jsou banky, obchody, rádia, televize, videopůjčovny, kancelářské a ekonomické aplikace, hlasové služby)

- přistupovat k on-line web službám veřejné správy (web portály kraje a obec Kamenice a PO Jihlava atd.)

- vzdělávat se prostřednictvím e-learningových kurzů a zvyšovat, tak konkurenceschopnost při hledání práce

- zjišťovat informace na Internetu z oblasti služeb, dopravy, kultury, veřejných organizací, pracovní příležitosti atd.

- propagovat své služby a posilovat tak rozvoj obce a mikroregionu

- zajistit bezpečnost osob nebo svého majetku pomocí bezpečnostních, požárních, kamerových a monitorovacích služeb.

- získávat informace týkající se správy obce, veřejných organizací, příp. vyřizovat požadavky  on-line -přes web systémy a aplikace

 

Výše uvedené multiplikační efekty a přínosy pro cílovou skupinu (občanů) bude možné realizovat na základě služeb pronájmu

optických vláken nabízených ze strany obce Kamenice a poskytovaných následujícím možným organizacím, které budou

zprostředkovávat a poskytovat ICT služby:

 

- národní operátoři

 o Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (O2)
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Cílová skupina Počet osob Odhad dopadu, kvantifikace

občané obce Kamenice
1906 občanů
520 domácností
20 podnikatelských subjektů

zajištění vysokorychlostního kvalitního
datového připojení pro 40% (762 občanů,
208 domácností)



 

 o ČD-Telematika a.s. (ČDTel)

 o Radiokomunikace a.s.,  (ČRa)

 o GTS Novera a.s.

 

- lokální operátoři (optické připojení k síti operátora)

 o SELF servis spol. s r.o. (Self Servis)

 o OPTOKON Co., Ltd., spol. s r.o., OptoNet, odštěpný závod (OptoNet)

 

-  lokální operátoři a poskytovatelé ICT služeb (IT, internetové, hlasové, datové služby)

 o M-SOFT, spol. s r.o.

 o CNI-NET

 o iWebs s.r.o.

 o RIO Media a.s.

 o SMART Comp. a.s (NETBOX)

 o První telefonní a.s. 

 

2.6 Marketingový mix
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Produkt Cena Propagace Místo

pronájem 2 optických vláken
propojovací trasy Řehořov -
Kamenice (učitelská bytovka)
(Kč/měsíc )

2130

za propagaci služeb pronájmu
optických vláken v rámci
propojovací sítě obce
Kamenice, směrem ke
komerčním poskytovatelům ICT
služeb působících v kraji bude
odpovědná obec Kamenice
(jako provozovatel), která bude
zajišťovat informační kampaně
a komunikaci s ISP operátory ,
a částečně najaté odborné
personální kapacity, které
budou dojednávat podmínky
společně s obcí Kamenice s
poskytovateli ICT služeb.

Řehořov Obec Kamenice
(učitelská bytovka)
(1. distribuční bod)

pronájem 2 optických vláken
páteřní trasy obce  učitelská
bytovka - stožář přečerpávací
stanice(Kč/měsíc )

50

za propagaci služeb pronájmu
optických vláken v rámci
propojovací sítě obce
Kamenice, směrem ke
komerčním poskytovatelům ICT
služeb působících v kraji bude
odpovědná obec Kamenice
(jako provozovatel), která bude
zajišťovat informační kampaně
a komunikaci s ISP operátory,
a částečně najaté odborné
personální kapacity, které
budou dojednávat podmínky
společně s obcí Kamenice s
poskytovateli ICT služeb.

Obec Kamenice (učitelská
bytovka) - (stožář přečerpávací
stanice)

pronájem 2 optických vláken
páteřní trasy obce  učitelská
bytovka - čistička odpadních
vod
(Kč/měsíc )

50

za propagaci služeb pronájmu
optických vláken v rámci
propojovací sítě obce
Kamenice, směrem ke
komerčním poskytovatelům ICT
služeb působících v kraji bude
odpovědná obec Kamenice
(jako provozovatel), která bude
zajišťovat informační kampaně
a komunikaci s ISP operátory,
a částečně najaté odborné
personální kapacity, které
budou dojednávat podmínky
společně s obcí Kamenice s
poskytovateli ICT služeb.

Obec Kamenice (učitelská
bytovka) - (čistička odpadních
vod)
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pronájem 2 optických vláken
páteřní trasy obce  učitelská
bytovka - základní škola
(Kč/měsíc )

50

za propagaci služeb pronájmu
optických vláken v rámci
propojovací sítě obce
Kamenice, směrem ke
komerčním poskytovatelům ICT
služeb působících v kraji bude
odpovědná obec Kamenice
(jako provozovatel), která bude
zajišťovat informační kampaně
a komunikaci s ISP operátory,
a částečně najaté odborné
personální kapacity, které
budou dojednávat podmínky
společně s obcí Kamenice s
poskytovateli ICT služeb.

Obec Kamenice (učitelská
bytovka) - (základní škola)

pronájem 2 optických vláken
páteřní trasy obce  učitelská
bytovka - HZS (Kč/měsíc)

50

za propagaci služeb pronájmu
optických vláken v rámci
propojovací sítě obce
Kamenice, směrem ke
komerčním poskytovatelům ICT
služeb působících v kraji bude
odpovědná obec Kamenice
(jako provozovatel), která bude
zajišťovat informační kampaně
a komunikaci s ISP operátory,
a částečně najaté odborné
personální kapacity, které
budou dojednávat podmínky
společně s obcí Kamenice s
poskytovateli ICT služeb.

Obec Kamenice (učitelská
bytovka) - (Hasičský záchranný
sbor (HZS))



 

3. Analýza konkurence
 

3.1 Zájmové území projektu : obec
Obecně projekt umožní občanům, podnikatelům obce Kamenice kvalitní, spolehlivé a přitom cenově přijatelné vysokorychlostní

datové připojení k Internetu, čímž budou moci využívat veškeré dostupné komerční a veřejné ICT služby.

 

Obec Kamenice spadá do bíle zóny,  má ve značné části území potíže s dostupným vysokokapacitním připojením a ICT službami.

V obci jsou sice nabízeny substituční produkty připojení k internetu viz.kapitola "Obdobná zařízení v regionu" níže.

 

Nejedná se však o kvalitní služby vysokokapacitního připojení do internetu (případně datového připojení) s garantovanou rychlostí.

Nabízené rychlosti jsou agregované (kapacita je sdílena minimálně se 10 - 20 dalšími uživateli a většinou není rovnoměrně

dedikována mezi uživatele, tedy není garantována ani minimální rychlost připojení).

 

Občan si tedy pořídí připojení k internetu při určité poměrně vysoké rychlosti, která mu ovšem není garantována, a které nemá

téměř šanci dosáhnout zdaleka ani ne její 1/2 rychlosti, záleží na tom jak stahují ostatní uživatelé a nakolik bude mít štěstí se

připojit mezi prvními.

Zároveň jsou tyto substituční (ne konkurenční) služby poskytovány na nekvalitních bezdrátových technologiích ve volném

negarantovaném pásmu ve většině případu bez záložní linky v případě výpadku.

  

 

3.2 Obdobná zařízení v regionu
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Název Kapacita, stručný popis Cena Lokalita Vzdálenost [km]
Projekt tohoto typu
(poskytování optické
sítě)nebyl zatím v obci
realizován. Existují však
substituční
(nekonkurenční)
produkty
Síť Telefónica O2 -
poskytuje služby ADSL v
obcích (asymetrické
připojení/odlišná rychlost
odesílání a stahování)
negarantovaná rychlost,
uvedená rychlost je
maximální

Připojení do internetu
rychlostí bez garance
2,0 Mbit/s stahování
0,2 Mbit/s odesílání

400 obec Kamenice přímo v obci

Síť Telefónica O2 -
poskytuje služby ADSL v
obcích (asymetrické
připojení/odlišná rychlost
odesílání a stahování)
negarantovaná rychlost,
uvedená rychlost je
maximální

Připojení do internetu
rychlostí bez garance
16 Mbit/s stahování
  1 Mbit/s odesílání

500 obec Kamenice přímo v obci

Síť Telefónica O2 -
poskytuje služby ADSL v
obcích (asymetrické
připojení/odlišná rychlost
odesílání a stahování)
negarantovaná rychlost,
uvedená rychlost je
maximální

Připojení do internetu
rychlostí bez garance
25 Mbit/s stahování
 2 Mbit/s odesílání

600 obec Kamenice přímo v obci

Síť K-net (poskytování
internetových a datových
připojení na bezdrátové
síti ve volném pásmu)

Připojení do internetu
rychlostí 2 Mbit/s
(agregace 1:20)

167 obec Kamenice přímo v obci

Síť K-net (poskytování
internetových a datových
připojení na bezdrátové
síti ve volném pásmu)

Připojení do internetu
rychlostí 4 Mbit/s
(agregace 1:20)

333 obec Kamenice přímo v obci



 

3.3 Významné konkurenční výhody projektu
Obecně projekt otevírá rovné tržně konkurenční prostředí pro působení ISP operátorů v obci, čímž umožňuje za přijatelné tržní

ceny (obvyklé ve velkých a větších městech) poskytnout občanům a komerčním subjektům v obci Kamenice kvalitní, spolehlivé,

vysokorychlostní připojení a zajistit tak dostupnost komerčních a veřejných ICT služeb poskytovaných v rámci Internetu.

 

Možné ICT služby poskytované občanům:

- vysokorychlostní připojení do sítě internet

- služby kabelové televize

- služby IPTV

- služby IP telefonie (výhodné telefonování přes internet)

- služby vzdálené správy počítačů (antivirová ochrana, bezpečnost, aktualizace programu)

- služby kamerového systému (zabudování kamery případně požárního čidla do objektu) s napojením na PCO

- datové propojení pro práci z domova s dostatečnou přenosovou kapacitou pro vzdálený přístup do firemní sítě

 

V případě výše uvedených služeb se jedná o kvalitní služby vysokokapacitního připojení do internetu (případně datového připojení)

s garantovanou rychlostí.

Nabízené rychlosti nebudou agregované (kapacita nebude sdílena), občan bude mít garantovanou rychlost bez omezení objemu

přenesených dat, kterou si zaplatí a nebude omezován dalšími uživateli.

Občan si tedy pořídí připojení k internetu například při rychlosti 2 Mbit/s (rychlost bude garantována jak pro odesílání tak pro

stahování dat) nebude mít žádný limit objemu přenesených dat, bude mít garantovanou minimálně 99,5 % dostupnost (díky

zakruhované optické síti je řešena i záloha celé sítě) a tato rychlost bude ve stejných cenových relacích jako obdobné služby

dostupné v metropolitních sítích v městech. Tyto minimální požadavky na garantovanou rychlost, neomezený objem přenesených

dat, měsíční dostupnost 99,5%  výše tržních cen na úrovni cen dostupných metropolitních sítích měst a obcí budou zakotveny ve

smlouvě s ICT poskytovateli, jako jedna z podmínek pro možnost využití cenově výhodného pronájmu optického vlákna.

 

Další konkurenční výhodou je silná poptávka po vysokokapacitním připojení (internetovém, datovém) s garantovanou rychlostí a

neomezeném objemu přenesených dat včetně navazujících poskytovaných výše uvedených ICT služeb.

Silná poptávka vyplývá z průzkumu mezi občany v obci:

z výsledků průzkumu vyplývá, že 95% domácností (občanů) má zájem o připojení k Internetu, o TV služby – 73% domácností

(občanů), o IP telefonii 53% domácností (občanů), vzdálenou správu domácích počítačů 60% domácností (občanů), kamerový a

požární systém (ostrahu objektů) 51% domácností (občanů), datovou přípojku pro práci z domova 49% domácností (občanů)

Dalším řešením je zajišťovat projektu neustálou publicitu a organizovat pravidelné informační kampaně a tímto konkurenční výhodu

neustále zachovávat. 

 

3.4 Veřejná podpora : projekt nezakládá veřejnou podporu a generuje příjmy
Projekt negeneruje žádné zisky, veškeré příjmy budou použity na zabezpečení chodu sítě. Projekt řeší pouze zajištění kvalitního,

spolehlivého, vysokorychlostního a cenově přijatelného datové připojení v obci, které následně umožní občanům a veřejným

organizacím v obci přístup k ICT službám, příp. dalším komerčním sítím nebo sítím veřejné správy 

Dotace je poskytnuta z veřejných prostředků : Splňuji

ROP Jihovýchod Oblast podpory: 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - Širokopásmové (NGA) ICT sítě,

http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy/dokumentace-k-vyzve-3-3/3-3-vyzva-k-14-5-2012 

Poskytnutím podpory dochází ke zvýhodnění určitého podnikání nebo určitého odvětví výroby : Nesplňuji

Projekt umožní za rovných podmínek všem potenciálním poskytovatelům ICT služeb díky IP tranzitu (poskytování pronájmu

optických vláken) poskytovat v obci kvalitní cenově dostupné ICT služby, které jsou dnes již standardně ve městech nebo jiných

regionech k dispozici.

 

Cílová lokalita obec Kamenice je v bílé zóně z hlediska NGA (kde je minimální výskyt ICT služeb).

 

V rámci provedeného průzkumu a bylo zjištěno, že nabízené služby nejsou na úrovni broadbandových služeb (přístupové rychlosti

k internetu jsou s vysokou agregací – cca 1:20 na bezdrátových technologiích ve volném nezabezpečeném pásmu podléhajícím

výkyvům počasí). Stávající operátoři se připojují k obci, kde poskytují ICT služby, pomocí bezdrátového spoje buď ve volném
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pásmu (což nesmírně snižuje kvalitu připojení - kolísavost rychlosti, výpadky) nebo v případě potřeby vyšších kapacit nad 100

Mbit/s musí využít spoj v licencovaném pásmu, což operátorovi prodražuje provozní náklady, které buď musí promítnout do

koncové ceny nebo do kvality a kompenzuje vyšší agregací (sdílení omezené kapacity připojení (rychlosti) více uživateli - bez

garance rychlosti připojení). 

 

Zajištění kvalitního doposud chybějícího vysokorychlostního IP tranzitu ve formě pronájmu optických vláken uspokojí potřeby obou

skupin

 

1) občanů a podnikatelských subjektů, jelikož jim budou moci být poskytovány kvalitativně na několikanásobně vyšší úrovni ICT

služby a současně za stejné případně nižší ceny než doposud - CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU

 

2) ISP operátorů, kteří se díky službám IP tranzitu (pronájmu optických vláken) za velmi výhodné ceny a bez starostí dostanou (z

POP Řehořova případně z Jihlavy) na optické síti k cílovému zákazníkovi, a budou zbaveni poplatků za licencované pásmo,

poplatků za nájem umístění antén a zařízení na stožáru, řešení častých poruch (zarušení od jiných zařízeních, extrémních

klimatických podmínek (hustý déšť, sněžení, námraza)) problematických oprav, nákladů na záložní spoje (který se uvede v činnost

při výpadku hlavního spoje).

Takže nedojde k narušení hospodářské soutěže v obci Kamenice, ale navíc k jejímu oživení. - ZPROSTŘEDKOVATEL SLUŽEB

PROJEKTU 

Poskytnutím podpory dochází k narušení či potenciálnímu ohrožení hospodářské soutěže : Nesplňuji

Poskytnutím podpory nedochází k narušení či potenciálnímu ohrožení hospodářské soutěže, naopak tuto hospodářskou soutěž i

trh díky zajištění motivace ke vstupu ICT opertátorů do obce Kamenice oživí a stabilizuje. 

Podpora ovlivní obchod mezi členskými státy (tzv. přeshraniční efekt podpory) : Nesplňuji

Podpora neovlivní obchod mezi členskými státy (tzv. přeshraniční efekt podpory), geografiky není obec Kamenice příhraniční

lokalitou a s žádnými zahraničními subjekty nemá partnerství.
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4. Majetkoprávní vztahy

Komentář k vlastnickým vztahům:

Investorem celého projektu - „Datová dálnice Kamenice“ je předkladatel projektu, tedy obec Kamenice, která je zároveň i

žadatelem o dotaci v rámci projektu „Datová dálnice Kamenice“.

 

Investor „ obec Kamenice“ bude v případě uskutečnění projektu také vlastníkem veškeré infrastruktury a zařízení, která budou

pořízena v průběhu realizace. Tedy vlastníkem celé pasivní optické propojovací sítě.

 

Projekt bude realizován komerčními subjekty, které vzejdou z výběrového řízení.

 

Provozovatelem sítě bude obec Kamenice. Na provoz, údržbu, správu sítě a koordinaci poskytovatelů ICT služeb (pro zajištění

příjmů na pokrytí provozu sítě) a současně na organizace informačních kampaní pro občany budou formou služeb najaty odborné

personální kapacity, které budou hrazeny z příjmů z pronájmů optických vláken operátorům.

 

Z hlediska  majetkového vypořádání - je nyní zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí do úrovně výkresové

části, bylo zahájeno územní řízení pro propojovací datová síť Kamenice s předpokládaným datem územního rozhodnutí včetně

nabytí právní moci k 29.9.2012. V průběhu října se budou zajišťovat smlouvy o smlouvě budoucí s vlastníky dotčených pozemků.

Současně se bude připravovat realizační projektová dokumentace a zahajovat stavební řízení. Předpokládaný termín získání

stavebního povolení a možného zahájení realizace stavby je po 31.12.2012. Současně se budou uzavírat smlouvy o zřízení

Věcných břemen a vkládat se do Katastru nemovitostí. 
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Katastrální území List vlastnictví Číslo parcely Číslo popisné
budovy Vlastník Poznámka



 

5. Identifikace položek pro finanční cash flow – fáze realizace projektu
 

5.1 Investiční výdaje projektu

 

5.2 Neinvestiční výdaje projektu

 

5.3 Příjmy z realizace projektu (jiné peněžní příjmy)
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Název investice Způsobilé
výdaje

Doba životnosti
[roky]

10.2012
[Kč]

2013
[Kč]

3.2014
[Kč]

studie eCBA a projektová
žádost BENEFIT7 Ano 20 36 000 0 0

projektová dokumentace k
územnímu rozhodnutí Ano 20 140 000 0 0

projektová dokumentace k
realizaci staveb Ano 20 57 000 0 0

autorský dozor Ano 20 0 10 000 10 000
stavební dozor Ano 20 0 40 000 40 000
stavební a technologické
činnosti Ano 20 0 3 823 644 421 268

Celkem 233 000 3 873 644 471 268

Celková výše investice [Kč] 4 577 912
Vypočtená zbytková hodnota investice [Kč] 0
Zadaná zbytková hodnota investice [Kč] 0
Používat zadanou zbytkovou hodnotu
investice Ne

Název výdaje Způsobilé
výdaje

Celkem
[Kč]

2012
[Kč]

2013
[Kč]

2014
[Kč]

výdaje na publicitu Ano 90 000 90 000 0 0
mzdové výdaje Ano 62 222 10 370 31 111 20 741
odvody zaměstnavatele Ano 21 778 3 630 10 889 7 259
výběrová řízení Ano 60 000 54 000 6 000 0
konzultační, expertní a právní
služby Ano 96 000 96 000 0 0

finanční výdaje a poplatky Ano 8 000 5 000 1 500 1 500
jiný výdaj Ne 0 0 0 0
jiný výdaj Ne 0 0 0 0
jiný výdaj Ne 0 0 0 0
jiný výdaj Ne 0 0 0 0
Celkem 259 000 49 500 29 500

Název výdaje Celkem
[Kč]

2012
[Kč]

2013
[Kč]

2014
[Kč]

příjmy z projektu 0 0 0 0
Celkem 0 0 0



 

6. Identifikace položek pro finanční cash flow – provozní fáze projektu
 

6.1 Příjmy a výdaje z produkce

 

6.2 Počet zaměstnanců a mzdové výdaje
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Název produktu kapacita/rok
jednotková

cena
[Kč]

koeficient
výdajů [%]

2014
[%]

2015
[%]

2016
[%]

2017
[%]

2018
[%]

2019
[%]

produkt 1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
produkt 4 0 0 0,00 50,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Jednic. výdaje celkem [Kč] 0 0 0 0 0 0
Příjmy celkem [Kč] 0 0 0 0 0 0

Název produktu 2020
[%]

2021
[%]

2022
[%]

2023
[%]

2024
[%]

2025
[%]

2026
[%]

2027
[%]

2028
[%]

produkt 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
produkt 4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Jednic. výdaje celkem [Kč] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy celkem [Kč] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Název produktu 2029
[%]

2030
[%]

2031
[%]

produkt 1 100,00 100,00 100,00
produkt 4 100,00 100,00 100,00
Jednic. výdaje celkem [Kč] 0 0 0
Příjmy celkem [Kč] 0 0 0

Průměrná hrubá mzda [Kč/měsíc] 0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Přepočtený počet úvazků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mzdové výdaje celkem [Kč] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Přepočtený počet úvazků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mzdové výdaje celkem [Kč] 0 0 0 0 0 0 0 0 0



 

6.3 Ostatní provozní výdaje

 

6.4 Ostatní provozní příjmy

 

6.5 Komentář k provozu a udržitelnosti projektu
Síť bude provozovat obec Kamenice, která najme formou služeb servisní a technické odborné kapacity na zajištění údržby, revize sítě, správy, komunikace a koordinace ICT poskytovatelů v

provozních výdajích jsou vyčísleny náklady na pojištění sítě
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Název výdaje 2014
[Kč]

2015
[Kč]

2016
[Kč]

2017
[Kč]

2018
[Kč]

2019
[Kč]

2020
[Kč]

2021
[Kč]

2022
[Kč]

správa, provoz a údržba sítě 0 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000
pojištění majetku 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ost. výdaje celkem [Kč] 0 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000

Název výdaje 2023
[Kč]

2024
[Kč]

2025
[Kč]

2026
[Kč]

2027
[Kč]

2028
[Kč]

2029
[Kč]

2030
[Kč]

2031
[Kč]

správa, provoz a údržba sítě 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000
pojištění majetku 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ost. výdaje celkem [Kč] 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000

Název příjmu 2014
[Kč]

2015
[Kč]

2016
[Kč]

2017
[Kč]

2018
[Kč]

2019
[Kč]

2020
[Kč]

2021
[Kč]

2022
[Kč]

Pronájem optického vlákna 34 080 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760
ostatní příjem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ost. příjmy celkem [Kč] 34 080 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760

Název příjmu 2023
[Kč]

2024
[Kč]

2025
[Kč]

2026
[Kč]

2027
[Kč]

2028
[Kč]

2029
[Kč]

2030
[Kč]

2031
[Kč]

Pronájem optického vlákna 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760
ostatní příjem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ost. příjmy celkem [Kč] 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760



 

Způsob výpočtu pojištění majetku: pojištění se vztahuje proti zcizení, zničení a poškození, výpočet vychází z nabídky České pojišťovny, která vycházela z velikosti sítě a pořizovací ceny.

 

Způsob výpočtu správy a provoz optické sítě: výpočet vychází z předpokladu, že bude prováděna formou služeb prostřednictvím odborných kapacit - kontrola sítě, pravidelná údržba, revize sítě,

správa, komunikace a koordinace ICT poskytovatelů (pro zajištění a udržení příjmů na pokrytí provozu sítě), organizace informačních kampaní pro občany atd.

 

Způsob výpočtu příjmů služeb pronájmu optického vlákna - vychází z běžné průměrné ceny na 1m pronájmu 2xoptického vlákna a celkové délky propojovací trasy: Řehořov – Kamenice

(učitelská bytovka - hlavní distribuční bod) (0,8Kč/m - celkem 3550m) a cen za páteřní trasy v "obci učitelská bytovka – čistička odpadních vod", "obci učitelská bytovka – základní škola",  "obci

učitelská bytovka – HZS", "obci učitelská bytovka – čistička odpadních vod" (každá trasa paušálně 0,5 Kč/měsíc).  Předpokládá se, že pro potřeby trhu z hlediska jeho velikosti a potenciálu

budou pronájem vlákna využívat maximálně 3 operátoři.
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7. Zajištění financování
 

7.1 Úvěrové financování

 

7.2 Dotace na způsobilé výdaje projektu z prostředků ROP

 

7.3 Harmonogram žádostí o platby

 

7.4 Komentář financování 
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Název úvěru Objem úvěru
[Kč] Typ úvěru Úroková sazba

(p.a.) [%] Přijetí

Celkem [Kč] 0

Název úvěru Splatnost
[počet let]

Celkem [Kč]

Míra podpory [%] 85,00

Celkem 2012
[Kč]

2013
[Kč]

2014
[Kč]

Přehled způsobilých výdajů projektu bez
odečtení jiných peněžních příjmů 4 915 912 492 000 3 923 144 500 768

Přehled způsobilých výdajů projektu po
odečtení jiných peněžních příjmů 4 915 912 492 000 3 923 144 500 768

Nárok na podporu z ROP 4 178 525 418 200 3 334 672 425 653

Nárok na podporu celkem [Kč] 4 178 525
Žádost o podporu [Kč] 4 178 525
Skutečná míra podpory [%] 85,00

Pořadí žádosti o platbu Částka
[Kč] Datum

1. žádost o platbu 418 200 1/2013
2. žádost o platbu 1 055 765 7/2013
3. žádost o platbu 1 229 558 10/2013
4. žádost o platbu 1 049 350 1/2014
5. žádost o platbu 425 652 4/2014
Celkem [Kč] 4 178 525



 

8. Finanční cash flow projektu
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všechny částky v [Kč] 2012
[Kč]

2013
[Kč]

2014
[Kč]

2015
[Kč]

2016
[Kč]

2017
[Kč]

2018
[Kč]

2019
[Kč]

Investiční výdaje 233 000 3 873 644 471 268 0 0 0 0 0
Zbytková hodnota investice 0 0 0 0 0 0 0 0
Neinvestiční výdaje projektu 259 000 49 500 29 500 0 0 0 0 0
Příjmy z realizace projektu 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy z produkce 0 0 0 0 0 0 0 0
Jednicové výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0
Mzdové výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0
Ost. provozní výdaje 0 0 0 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000
Ost. provozní příjmy 0 0 34 080 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760
Dotace z ROP 0 1 473 965 2 704 560 0 0 0 0 0
Příjem z úvěrů 0 0 0 0 0 0 0 0
Splátky úroků 0 0 0 0 0 0 0 0
Splátky jistin 0 0 0 0 0 0 0 0
Daň z příjmu 0 0 0 0 0 0 0 0
Čisté cash flow (projektové) -  492 000 - 3 923 144 -  466 688 -   240 -   240 -   240 -   240 -   240
cash flow pro ROP -  492 000 - 2 449 179 2 237 872 -   240 -   240 -   240 -   240 -   240
Diskontované cash flow pro ROP (d.s.5%) -  492 000 - 2 332 551 2 029 816 -   207 -   197 -   188 -   179 -   171
Finanční cash flow -  492 000 - 2 449 179 2 237 872 -   240 -   240 -   240 -   240 -   240
Diskontované finanční cash flow (d.s.5%) -  492 000 - 2 332 551 2 029 816 -   207 -   197 -   188 -   179 -   171
Požadavky na vlastní financování 492 000 2 449 179 0 0 0 0 0 0

všechny částky v [Kč] 2020
[Kč]

2021
[Kč]

2022
[Kč]

2023
[Kč]

2024
[Kč]

2025
[Kč]

2026
[Kč]

2027
[Kč]

Investiční výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0
Zbytková hodnota investice 0 0 0 0 0 0 0 0
Neinvestiční výdaje projektu 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy z realizace projektu 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy z produkce 0 0 0 0 0 0 0 0
Jednicové výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0
Mzdové výdaje 0 0 0 0 0 0 0 0
Ost. provozní výdaje 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000
Ost. provozní příjmy 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760 68 760
Dotace z ROP 0 0 0 0 0 0 0 0



 

Strana 16/22Výstup určen pouze pro ROP Jihovýchod

unikátní kód: 20120729-1219-NVZPKQiSDG+ieJwI0jj/beKbfV4=

všechny částky v [Kč] 2020
[Kč]

2021
[Kč]

2022
[Kč]

2023
[Kč]

2024
[Kč]

2025
[Kč]

2026
[Kč]

2027
[Kč]

Příjem z úvěrů 0 0 0 0 0 0 0 0
Splátky úroků 0 0 0 0 0 0 0 0
Splátky jistin 0 0 0 0 0 0 0 0
Daň z příjmu 0 0 0 0 0 0 0 0
Čisté cash flow (projektové) -   240 -   240 -   240 -   240 -   240 -   240 -   240 -   240
cash flow pro ROP -   240 -   240 -   240 -   240 -   240 -   240 -   240 -   240
Diskontované cash flow pro ROP (d.s.5%) -   162 -   155 -   147 -   140 -   134 -   127 -   121 -   115
Finanční cash flow -   240 -   240 -   240 -   240 -   240 -   240 -   240 -   240
Diskontované finanční cash flow (d.s.5%) -   162 -   155 -   147 -   140 -   134 -   127 -   121 -   115
Požadavky na vlastní financování 0 0 0 0 0 0 0 0

všechny částky v [Kč] 2028
[Kč]

2029
[Kč]

2030
[Kč]

2031
[Kč]

Investiční výdaje 0 0 0 0
Zbytková hodnota investice 0 0 0 0
Neinvestiční výdaje projektu 0 0 0 0
Příjmy z realizace projektu 0 0 0 0
Příjmy z produkce 0 0 0 0
Jednicové výdaje 0 0 0 0
Mzdové výdaje 0 0 0 0
Ost. provozní výdaje 69 000 69 000 69 000 69 000
Ost. provozní příjmy 68 760 68 760 68 760 68 760
Dotace z ROP 0 0 0 0
Příjem z úvěrů 0 0 0 0
Splátky úroků 0 0 0 0
Splátky jistin 0 0 0 0
Daň z příjmu 0 0 0 0
Čisté cash flow (projektové) -   240 -   240 -   240 -   240
cash flow pro ROP -   240 -   240 -   240 -   240
Diskontované cash flow pro ROP (d.s.5%) -   110 -   105 -   100 -   95
Finanční cash flow -   240 -   240 -   240 -   240
Diskontované finanční cash flow (d.s.5%) -   110 -   105 -   100 -   95
Požadavky na vlastní financování 0 0 0 0



 

9. Výsledky hodnocení efektivnosti projektu včetně dotace
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Čistá současná hodnota (FNPV ROP) [Kč] -  797 190
Index rentablity (FNPV ROP / I) [%] -17,02
Vnitřní míra výnosnosti (FIRR ROP) [%] -27,24
Statická doba návratnosti [roky] není dosaženo
Dynamická doba návratnosti [roky] není dosaženo



 

10. Socio-ekonomické dopady projektu

 

Komentář
 
Vysokorychlostní propojovací síť bude umožňovat získání vysokorychlostního přístupu za dostupné ceny pro sociálně znevýhodněné skupiny (dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou

kvalifikací atd.). Tyto osoby se pak mohou lépe vzdělávat a hledat si nová pracovní místa, především pak při vysokorychlostním připojení pracovní pozice, které umožňují home-office.

 

Navíc služby Internetu mohou aktivně podpořit vzdělávací aktivity směřujících ke zvyšování informační gramotnosti a počítačových dovedností u dalších znevýhodněných skupin (zdravotně

postižení, matky, ženy v domácnosti, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí), které vzhledem k životní situaci nemají jinou možnost dostupnosti informací než přímo z domova.

Především pak ženám v domácnosti a matkám případně postiženým se otevírá možnost pracovních příležitostí, které vyžadují home-office a kvalitní připojení do sítě internet pro práci z

domova.
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Druh dopadu +/- Míra dopadu Počet dopadů 2014 2015
rozvoj zaměstnanosti v regionu + počet nových pracovních míst z realizace projektu 0 1
počet nově připojených na internet + počet nových připojení za rok 520 520
zavedení širokopásmového internetu do území + počet obyvatel v území 1906 1906
zavedení širokopásmového internetu do území + počet ekonomických subjektů v území 20 20
zavedení širokopásmového internetu do území + počet ubytovacích zařízení v území 1 1

Druh dopadu 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
rozvoj zaměstnanosti v regionu 1 0 2 0 1 0 1 0
počet nově připojených na internet 520 520 520 520 520 520 520 520
zavedení širokopásmového internetu do území 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906
zavedení širokopásmového internetu do území 20 20 20 20 20 20 20 20
zavedení širokopásmového internetu do území 1 1 1 1 1 1 1 1

Druh dopadu 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
rozvoj zaměstnanosti v regionu 0 0 0 0 0 0 0 0
počet nově připojených na internet 520 520 520 520 520 520 520 520
zavedení širokopásmového internetu do území 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906 1906
zavedení širokopásmového internetu do území 20 20 20 20 20 20 20 20
zavedení širokopásmového internetu do území 1 1 1 1 1 1 1 1



 

 

Projekt nemá negativní vliv na životní prostředí, ani je významně nezatěžuje.

 

Projekt bude generovat sekundární pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí, zejména díky elektronickému způsobu získávání informací (veřejná správa, pracovní místa, vzdělávání, kultura,

nákup přes internet a pod.) a tím snížení ekologické zátěže vyplývající z nutné dopravy. 
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11. Analýza rizik
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Druh rizika Závažnost Pravděpodobnost Význam Předcházení/eliminace rizika

nedostatky v projektové
dokumentaci významné běžně možné přijatelné

možným nedostatkům z projektové dokumentace pro územní rozhodnutí lze předejít
doplněním změn a nových požadavků včetně většího detailu a podrobnosti v následné
realizační projektové dokumentaci

dodatečné změny
požadavků investora významné výjimečně možné přijatelné

investor musí dle podmínek programu ROP JV respektovat neměnnost původního zadání,
pro které je zpracována realizační projektová dokumentace a zajištěno územní rozhodnutí a
stavební povolení

nedostatečná
koordinace stavebních
prací

významné pravděpodobné vážné zajištění dostatečné kapacity kvalifikovaného stavebního dozoru a autorského dozoru a
projekt managementu ze strany žadatele v průběhu celé realizace stavby

výběr nekvalitního
dodavatele velmi významné běžně možné vážné

zpracování kvalitní zadávací dokumentace - zadávacích podmínek, především pak
důsledných profesních, technických a ekonomických kvalifikačních předpokladů, díky
konzultacím s odborníky, a kvalitnímu právnímu servisu

nedodržení termínu
výstavby velmi významné běžně možné vážné

v harmonogramu projektu jsou pro veškeré činnosti v průběhu realizace nastaveny
dostatečné velké časové rezervy, je počítáno s reálnými termíny v souladu s podmínkami
zákona o veřejných zakázkách a v souladu se sezónními možnostmi realizace (3 - 10
měsíc) při výstavbě optických sítí

živelné pohromy významné výjimečně možné přijatelné v případě záplav, požárů  atd. - protiopatření nejsou jen v pravomoci obce a nelze je na této
úrovni řešit samostatně, jsou v gesci kraje Vysočina v rámci IZS

navýšení cen vstupů velmi významné běžně možné vážné

od roku 2013 bude navýšeno DPH z 20% na 21%, tedy i cena služeb, stavebních a
technologických prací, žadatel je plátce DPH, tudíž pro něj tato změna nemá žádný vliv,
navíc při kalkulaci cen a nákladů bylo kalkulováno v jednotkových cenách s dostatečnou
rezervou

neobdržení dotace nepřijatelné běžně možné vážné v případě neobdržení dotace projekt nebude realizován

nedostatek finančních
prostředků pro realizaci velmi významné běžně možné vážné

pro realizační fázi je zajištěna finančně spoluúčast a současně potřebná výše částky na
profinancování jednotlivých etap z rozpočtu (vlastních zdrojů) obce (pro rok 2012, 2013 v
rozsahu 1,5 mil Kč) nad rámec potřebné spoluúčasti 7,5%.

nedodržení podmínek
OP významné běžně možné přijatelné

pro realizační fázi má žadatel alokovanou dostatečnou kapacitu pro konzultaci postupu při
průběhu projektu ohledně (dotačního managementu, projekt managementu, právního
servisu) s odbornými konzultanty

nedodržení právních
norem ČR nebo EU významné běžně možné přijatelné

pro realizační fázi má žadatel alokovanou dostatečnou kapacitu pro konzultaci postupu při
průběhu projektu ohledně (dotačního managementu, právního servisu, veřejných zakázek)
s odbornými konzultanty

nevyřešené vlastnické
vztahy velmi významné výjimečně možné přijatelné v tomto případě je žadatelem pouze obec Kamenice a je jediným vlastníkem všech

přípojných míst a budov v obci, taktéž vlastníkem sítě a jejím provozovatelem

nedostatečná poptávka velmi významné pravděpodobné kritické

řešeno v rámci projektu kdy byl zjišťován zájem poskytovatelů o služby a podmínky
propojovací sítě a současně byl zjišťován zájem občanů co by cílové skupiny o ICT služby.
Dalším řešením je zajišťovat projektu neustálou publicitu a organizovat pravidelné
informační kampaně

nedostupná vhodná
pracovní síla významné výjimečně možné přijatelné pro veškeré aktivity v rámci projektu je dostupná kvalifikovaná pracovní síla v kraji Vysočina

a v rámci celé ČR
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nedostatek finančních
prostředků v provozní
fázi

velmi významné běžně možné vážné
zajištění adekvátního množství smluv s poskytovateli ICT služeb (odběrateli IP tranzitu)
prostřednictvím najatých obchodních kapacit honorovaných provizním systémem a neustálé
publicity projektu (organizace pravidelných informačních kampaní občanů v obci)

nezájem poskytovatelů
ICT služeb v regionu o
služby propojovací sítě
(služby IP tranzitu)

velmi významné běžně možné vážné řešeno v rámci přípravy žádosti, kdy byl zjišťován zájem poskytovatelů o služby a podmínky
propojovací sítě

nezájem poskytovatelů
ICT služeb o výstavbu
místních sítí (přípojek)
pro občany v obci

velmi významné běžně možné vážné řešeno případným budování lokálních sítí s podporou krajských nebo státních dotačních
programů a svépomocí

nízký zájem cílové
skupiny (občané
mikroregionu) o
nabízené služby

velmi významné běžně možné vážné

byl proveden průzkum zájmu občanů, Obec Kamenice má 1906 občanů (520 domácností),
na vzorku cca 28% domácností byl zjišťován zájem o služby, z výsledků průzkumu vyplývá,
že 95% domácností (občanů) má zájem o připojení k Internetu, o TV služby – 73%
domácností (občanů), o IP telefonii 53% domácností (občanů), vzdálenou správu domácích
počítačů 60% domácností (občanů), kamerový a požární systém (ostrahu objektů) 51%
domácností (občanů), datovou přípojku pro práci z domova 49% domácností (občanů).

poškození, ztráta
pořízeného investičního
majetku

významné běžně možné přijatelné řešeno organizačním zajištěním kontroly přístupu v kompetenci provozujícího subjektu

nedostatečný výkon a
spolehlivost sítě významné běžně možné přijatelné řešeno v návrhu technického řešení, požadovaných technických parametrech ve

výběrových řízeních

technická závada sítě významné běžně možné přijatelné řešeno v rámci záruky dodavatele (smluvně) a v rámci poplatků servisní podpory v provozní
fázi



 

12. Rekapitulace výsledků

 

Čestné prohlášení

 

Žadatel tímto čestně prohlašuje, že disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků tak, aby byla plně zajištěna finanční

udržitelnost projektu po celé hodnotící období. Minimální požadovaná výše vlastních prostředků je zdola omezena výstupem

„Požadavky na vlastní financování“ v tabulce „Finanční cash flow“ projektu. 

Žadatel dále prohlašuje, že veškeré uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a je si vědom případných  právních následků

nepravdivého prohlášení.

 

.............................................................

podpis statutárního zástupce žadatele

 

Datum finalizace: 29.7.2012
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Nárok na podporu celkem [Kč] 4 178 525
Žádost o podporu [Kč] 4 178 525
Skutečná míra podpory [%] 85,00
Index rentablity (FNPV ROP / I) [%] -17,02
Finanční zdraví 2010, 2011 62,25 bodů    D - způsobilý žadatel o podporu z ROP Jihovýchod




