ZK-06-2014-54

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ00810.0082
pro: jednání zastupitelstva kraje č. 6/2014 dne 18. 11. 2014
zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: M. Kružíková
Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování obnovy kulturní památky „Žďár nad Sázavou, kostel Nanebevzetí Panny Marie“ dle Zásad ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek (dále jen „zásady“).

V rámci těchto zásad byla Římskokatolické farnost Žďár nad Sázavou II (dále jen „příjemce“) poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ00810.0082 (materiál
ZK-06-2014-54, př. 1) dotace ve výši 350 000 Kč na realizaci obnovy kulturní památky „Žďár nad Sázavou, kostel Nanebevzetí Panny Marie – restaurování chórových lavic“ s termínem dokončení obnovy a předložení Závěrečné zprávy a vyúčtování dotace do 15. listopadu 2014.

Dne 13. 10. 2014 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu písemnou žádost příjemce o prodloužení termínu odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování do 15. prosince 2014. Tato žádost je přílohou materiálu ZK-06-2014-54, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu zastupitelstvu kraje prodloužit termín odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování a uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00810.0082 dle materiálu ZK-06-2014-54, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace obnovy a termínem odevzdání závěrečné zprávy včetně relevantního odůvodnění. 

Stanoviska:

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 21. 10. 2014 a usnesením č. 1909/31/2014/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje k rozhodnutí.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ00810.0082 dle materiálu 
ZK-06-2014-54, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 11. 2014
počet stran: 1


počet příloh: 3








PAGE  
1
úkol – odpovědnost: OKPPCR
úkol – termín: 30.11.2014

