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Obec Okrouhlice

Okrouhlice 186, PSC: 58231, okres Havliékiv Brod, Kraj Vysoéina
tel. 569489110, tel.a fax 569489319, email: podatelna@obec-okrouhlice.cz
osady: Babice, Chlistov, Ole$nice, Vadin
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k rukdm vazeného pana

Ing. Vladimira Novotného — ndméstka hejtmana

a

Ing. Stejskala — isek organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky

V Okrouhlici dne 30. fijna 2015

Zadost o prodlouzeni terminu realizace akce projektovd dokumentace pro opravu
babické lavky — cyklotrasa ¢. 19

Vazeni zastupci Kraje Vysoéina,

v navaznosti na podepsanou Smlouvu o poskytnuti dotace FVO01188.0030 mezi Krajem
Vysoc¢ina a Obci Okrouhlice ze dne 9.6.2015 (dale jen ,,Smlouva®) jejimz piedmétem je
poskytnuti dotace na projektovou dokumentaci akce Oprava babické lavky — soulast
cyklotrasy ¢. 19 Vas timto zdvofile zdddm o posunuti terminu realizace akce do 31.12.2015
(ptivodni termin dle Smlouvy do 31.10.2015).

Akce byla fadng a véas zrealizovana dle Cl. 7 odst. 1) Smlouvy: projektova dokumentace
byla kompletné fyzicky pfedana v¢as dle smlouvy, bohuzel realizaéni firma MDS Projekt
s.r.o. (dodavatel projektové dokumentace) neptfedloZila v pozadovaném terminu fakturu a
nebude tedy mozné z hlediska Obce Okrouhlice dodrZet stanoveny termin uhrady celkovych
nékladt akce a promitnuti v Géetnictvi dle Cl. 7 odst. 3) Smlouvy.

74&dame timto o posunuti terminu realizace akce dle C1. 7 odst. 1) Smlouvy do 31.12.2015.
Piedem velmi dékujeme za vstiicnost a schvaleni posunuti terminu.
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