Projektova fise

Kdéd projektu:
Nazev projektu:
Zkratka projektu:

Cil projektu:

Predpokladany termin zacatku:
Predpokladany termin ukonceni realizace:
Rozpocet projektu celkem:

Udrzitelnost projektu:

Udrzitelnost projektu v mésicich:

V pripravné fazi kryto rozpoctem kraje:

Aktivity projektu

Nazev

ZK-05-2016-77, p¥. 2
pocet stran: 2

16-08-KU-ODSH-0506
11/602 Jihlava - most ev. ¢. 602-043
11/602 Jihlava - most ev. ¢. 602-043

Predmétem projektu je rekonstrukce mostu ev. ¢.
602-043 v Jihlavé. Soucasti je i iprava navazujiciho useku
silnice 11/602 pred a za mostem.

01.05.2017
31.12.2017
60000000.00
Ano

60

Ano

Popis Termin dokonceni

Zpracovani projektové dokumentace (PDPS) 31.05.2017

Predlozeni zadosti o podporu
Realizace stavebnich praci

Tym projektu

Osoba Role
Radek ZiZka Projektovy manager
Irena Sedovd  Technicky manager
Radka Opatova Finan¢ni manager
Hana Strnadova Koordinator

30.06.2017
31.12.2017

Hana Strnadova Prikazce operace projektu

Hana Strnadova Objednatel projektu
Hana Soskova Spravce rozpoctu
Radek Handa  Ostatni

Hana Matulova Ostatni

Rozpocet projektu

Typ Zdroj

Castka

Prijem Integrovany regionalni operac¢ni program 2014+ 54000000.00

Vydaj

60000000.00


jakoubkova
Textový rámeček
ZK-05-2016-77, př. 2
počet stran: 2


Projektova fise

Kdéd projektu: 16-08-KU-ODSH-0507

Nézev projektu: 11/347 Cejov - Humpolec

Zkratka projektu: 11/347 Cejov - Humpolec
Predmétem projektu je rekonstrukce silnice 11/347 mezi

Cil projektu: obcemi Kejzlice a Humpolec v délce useku cca 2,8 km
vCetné prutahu obce Cejov.

Predpokladany termin zacatku: 01.04.2018

Predpokladany termin ukonceni realizace: 31.12.2018

Rozpocet projektu celkem: 50000000.00

Udrzitelnost projektu: Ano

Udrzitelnost projektu v mésicich: 60

V pripravné fazi kryto rozpoctem kraje: ~ Ano

Aktivity projektu

Nazev Popis Termin dokonceni
Zpracovani projektové dokumentace (PDPS) 28.02.2018
Predlozeni zadosti o podporu 31.03.2018
Realizace stavebnich praci 31.12.2018

Tym projektu

Osoba Role
Radek ZiZka Projektovy manager
Tomés Pipal Technicky manager
Hana Soskova Spravce rozpoctu
Hana Strnadova Koordinator
Hana Strnadova Prikazce operace projektu
Hana Strnadova Objednatel projektu
Radek Handa  Ostatni
Radka Opatova Finan¢ni manager
Hana Matulova Ostatni

Rozpocet projektu

Typ Zdroj Castka
Prijem Integrovany regionalni operac¢ni program 2014+ 45000000.00
Vydaj 50000000.00
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