
DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
č. 65546 objednatele, č. 2012/20 zhotovitele 

KUJIP010B5FA 

na vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního 
povolení a provedení stavby, včetně zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení pro stavbu „111/03818 Stříbrné Hory - mosty ev. č. 03818-1,2,3" 

Smluvní strany 
1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, jednající 

hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy 
pověřen Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast 
majetku, dopravy a SH 
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman 
kraje, Ing. Libor Joukl - náměstek hejtmana pro oblast majetku, 
dopravy a SH 

zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4050005000/6800 
IČO: 708 90 749 
DIČ: CZ70890749 
(dále jen „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: DOSING-Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o., 
Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Radek Páchl, jednatel společnosti 
zástupce pro věci technické: Ing. Radek Páchl 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 732143621/0100 
IČ: 18824943 
DIČ: CZ18824943 
zápis v obchodním rejstříku: OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 1391 
(dále jen „zhotovitel") 

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu prodloužení majetkoprávní přípravy 
mostu ev. č. 03818-1 přes železnici. 

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy: 

Cl. I. 
Doba plnění a místo předání plnění 

ČI. 3 - Termín plnění odst. 3.1 se ruší a nahrazuje novým zněním: 

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny: 
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Zahájení realizace 
Záborový elaborát 
DSP most ev. č. 03818-1 
DSP most ev. č. 03818-2,3 

ihned po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2012 
do 30. 04. 2013 
do 31. 07. 2013 
do 3 měsíců od majetkového 
vypořádání 

Pravomocné stavební povolení most ev. č. 03818-1 

Pravomocné stavební povolení most ev. č. 03818-2,3 

do 3 měsíců od majetkového 
vypořádání 

do 3 měsíců od předání DSP 

PDPS vč. soupisu prací a rozpočtu most ev. č. 03818-1 do 2. 12. 2013 
PDPS vč. soupisu prací a rozpočtu most ev. č. 03818-2,3 do 3 měsíců od předání DSP 

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis 
prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové 
dokumentace." 

ČI. II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou 
smluvních stran. 

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží „objednatel" a jedno vyhotovení „zhotovitel". 

V Jihlavě: ;#/$ 

Za objednatele: 

Ing. Libor Joukl 
náměstek hejtmana 
pro oblast majetku, dopravy a SH 

V Brně: jf- 7*- Jo S3 

Za zhotovitele: 

Ing. Radek Páchl 
jednatel společnosti 

(podpis) 

avoprojekt Brno group, spot. s r.o. 
, , _ _ ' ova 13.602 00 Brno 
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(podpis) 

Kraj Vysočina 1,6 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 


