
Kraj Vysočina 107021 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic dodatek č.2 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a 
majetku 
Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a 
majetku 

Schváleno: Ing. Petr Datum: Č.usnesení: 

Dokument uložen u: 

Počet vyhotovení: 3 

Adresát: STARKON a.s. 

Smluvní částka: 1) 498456.23 

Odpovědný odbor: 2) odbor majetkový 

Podpis zajistit do: neprodleně 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis fé , 

Zpracoval: OM/E.Jozifek 20.10.2017 

Projednáno s: OM/E.Jozifek 20.10.2017 

Právní kontrola: OM/J.Tvrzová 20.10.2017 ! 
Předkládá: OM/E.Jozífek 20.10.2017 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) i 

/ 
Zodpovídá: Příkazce operace: OKPPCR/I.Seidl 20.10.2017 čL—±~, Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: OE/ M.Zemanová 20.10.2017 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 26227525), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: jozifek, datum ověření: 23.10.2017 10:38:13): 

Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic dodatek č.2 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 498456.23, Datum Od: 23.10.2017, Datum do: 30.11.2017, Perioda: měsíčně, ODPA: 3329, ORJ: 
4000, 0RG:A1797000000 POL: 6121 U2: t&wt+r'-
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1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



D O D A T E K  č . 2  

SMLOUVY O DÍLO 

KUJIP01845F1 
%ú A t . v v i 1 ,  

, , ,  4  
uzavřené dne 2. 5. 2017 (ID smlouvy 102347) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na akci 

„Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic" 

ID: 107021 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
k podpisu smlouvy pověřen: 

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel.: 
IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Kraj Vysočina 
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana pro oblast 
ekonomiky a majetku 
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík 
Ing. Eduard Jozifek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina 
564 602 213 
708 90 749 
Sberbank CZ, a.s. 
4211026874/6800 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Tel./fax: 
Stavbyvedoucí: 
Koordinátor restaurátor, prací: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: 

2. Předmět dodatku 

STARKON a.s. 
Bohuslavice 10, 588 56 Telč 
Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem 
Jiří Kovář, statutární ředitel 
Zdeněk Kret 
567 579 211 /567 579 219 
Ing. Václav Ondráček 
Pavel Procházka, ak. malíř 
262 27 525 
CZ26227525 
Komerční banka, a.s. 
19-4650050227/0100 
u KS v Brně, oddíl B, vložka 3440 

Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 5. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 
2017 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních 
prací, které nebyly záhrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Hrad Roštejn 
- zpřístupnění nových expozic", a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu 
plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti 
s realizací víceprací jsou zohledněny v rámci uzavřeného dodatku práce, které nejsou v důsledku 
změny předmětu díla provedeny (méněpráce). Specifikace těchto změn je popsána v přiloženém 
položkovém rozpočtu. 
Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 15 Smlouvy uzavřely následující 
dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto: 
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1) Článek 2. Předmět díla 
Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených 
v jednotlivých změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 

2) Článek 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto: 

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
Cena díla bez DPH: 38 472 059,36 Kč 
DPH (21%): 8 079 132,50 Kč 
Cena díla celkem s DPH: 46 551 191,86 Kč 
Slovy: čtyřicetšestmilionůpětsetpadesátjednatisícstodevadesátjedna 86/100 korun českých 

Rekapitulace ceny: 
Cena díla před uzavřením dodatku č. 2: 
Cena díla bez DPH: 
DPH (21%): 
Cena díla celkem s DPH: 

cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 2 
Cena víceprací bez DPH: 
Cena méněprací bez DPH: 
Cena víceprací-méněpráce bez DPH: 

cena díla po uzavření dodatku č. 2 
Cena díla celkem s DPH: 

3. Závěrečná ustanovení 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého 
textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany 
současně berou na vědomí, že v případě nezveřejnění dodatku v registru smluv ani do tří měsíců 
od jeho uzavření, je dodatek bez dalšího zrušen od samého počátku. 

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení 
obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

38 060 112,06 Kč 
7 992 623,53 Kč 

46 052 735,59 Kč 

580 168,35 Kč 
168 221,05 Kč 
411 947,30 Kč 

46 551 191,86 Kč 

Příloha: změnové listy Z8 - Z27 

V Jihlavě, dne I ' i - iO-Z^lT-

STARKON a.s. 
Bohuslaviae 10, 588 56 Telč 

IČ: 26227525\l DIČ: CÍZ26227525 
tel.: 567 57 92(11 

á wwwAiuften.p 

Jiří Kovář 
statutární ředit 

V Jihlavě, dne? t/Ví 

Jih!,-.-,-. 

Ing. Josef Pavlík 
náměstek hejtmana kraje 

pro oblast ekonomiky a majetku 
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Krycí list 

Dodatek č.2: Změnové listy Z8 - Z27 

Stavba: Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic 

Změny Odpočet neprováděných 
prací 

Přípočet požadovaných 
prací 

Celkem DPH 21% Celkové náklady s 
DPH v Kč 

Z08: Výměna slaboprouděho RACKU v kanceláři kastelána - méněpráce -2 163,75 -2 163,75 -454,39 -2 618,14 
Z09: Výměna slaboprouděho RACKU v kanceláři kastelána - vícepráce 3 661,60 3 661,60 768,94 4 430,54 
Z10: Vyjmutí prací týkajících se jímací soustavy z dodávky -14 400,00 -14 400,00 -3 024,00 -17 424,00 
Z11: Ponechání ústředny EPS na stávající pozici -2 643,75 -2 643,75 -555,19 -3 198,94 
Z12: Doplněn! a záměna kabelových žlabů na velkém a malém ochoze - méněpráce -16 757,41 -16 757,41 -3 519,06 -20 276,47 
Z13: Doplnění a záměna kabelových žlabů na velkém a malém ochoze - vícepráce 87 059,90 87 059,90 18 282,58 105 342,48 
Z14: Změna čidel EPS - záměna optokouřových čidel za teplodetekční lineární kabel - méněpráce -71 849,85 -71 849,85 -15 088,47 -86 938,32 
Z15: Změna čidel EPS - záměna optokouřových čidel za teplodetekční lineární kabel - vícepráce 150 429,00 150 429,00 31 590,09 182 019,09 
Z16: Doplnění páteřních datových tras optickými kabely 109 347,60 109 347,60 22 963,00 132 310,60 
Z17: Strukturální zajištění stropu botanického sálu 99 036,00 99 036,00 20 797,56 119 833,56 
Z18: Změna podlahy v m.č. 2.25, 2.26 - méněpráce -7 382,25 -7 382,25 -1 550,27 -8 932,52 
Z19: Změna podlahy v m.č. 2.25, 2.26 - vícepráce 8 923,32 8 923,32 1 873,90 10 797,22 
Z20: Změna podlahy v m.č. 2.23 - méněpráce -17 910,87 -17 910,87 -3 761,28 -21 672,16 
Z21: Změna podlahy v m.č. 2.23 - vícepráce 5 471,00 5 471,00 1 148,91 6 619,91 
Z22: Úprava stěny v m.č. 2.27 - méněpráce -3 116,55 -3 116,55 -654,48 -3 771,03 
Z23: Úprava stěny v m.č. 2.27 - vícepráce 1 740,48 1 740,48 365,50 2 105,97 
Z24: Krov velkého ochozu, použití stávajícího řeziva - méněpráce -9 245,16 -9 245,16 -1 941,48 -11 186,65 
Z25: Doplnění dřevěného prahu pod pozednici - méněpráce -16 409,05 -16 409,05 -3 445,90 -19 854,95 
Z26: Doplnění dřevěného prahu pod pozednici - vícepráce 114 499,46 114 499,46 24 044,89 138 544,35 
Z27: Podhled v m.č. 2.17a -6 342,40 -6 342,40 -1 331,90 -7 674,30 

Cena celkem -168 221,05 580 168,35 411 947,30 86 508,93 498 456,24 

ZaTDI 
Jméno : 
Datum : 

Podpis : 

Jméno: 
Datum : 

Podpis: 

Jméno: 
Datum : 

Podpis: 
Základ pro DPH 21,0 % 411 947,30 
DPH 21,0 % 86 508,93 
Základ pro DPH 0,0 % 0,00 
DPH 0,0 % 0.00 

CELKEM ZAZ1-Z7 498 456,24 
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Z8 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

Z08: Výměna slaboprouděho RACKU v kanceláři kastelána - méněpráce 
2101: SKS 

-2 163,75 
-2 163,75 

45. VD21010060V 19" Rack 12U, podružný/nástěnný (600x495x635) ( ks | -1,0 | 2163,75 ( -2 163,75 

Stránka 1 



Z9 

Z09: Výměna slaboprouděho RACKU v kanceláři kastelána - vícepráce 
2101: SKS 

3 661,60 
3 661,60 

1. X8 19" Rack 18U, podružný/nástěnný (600x495x900) ks | 1,0 | 3 661,60 | 3 661,60 
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Z10 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena 
Z10: Vyjmutí prací týkajících se jímací soustavy z dodávky 
743: Elektromontáže - hrubá montáž 

-14 400,00 
-14 400,00 

45. 74362930R8 Úprava stávající jímací soustavy bleskosvodu hod -64,0 225,00 -14 400,00 
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Zl l  

Por. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
Z11: Ponechání ústředny EPS na stávající pozici -2 643,75 
21-M: Elektromontáže -2 643,75 

j 122. (21070000V jMontáž ústředna EPS adresná v boxu se záložním zdrojem | ks | -1,0 j 2 643,75 | -2 643,75^ 
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Z12 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
Z12: Doplnění a záměna kabelových žlabů na velkém a malém ochoze - méněpráce -16 757,41 
743: Elektromontáže - hrubá montáž -16 757,41 

22. 743131214 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 50 mm uložená volně m -90,0 27,25 -2 452,66 
23. 34571096 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1550 m -90,0 19,50 -1 755,00 
24. 28654667 Příchytka plastová PPR 50 mm kus -70,0 2,63 -183,75 
34. 34575491 Zlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X62 m -90,0 116,70 -10 503,00 
36. 34575510 Víko žlabu pozinkované 2m/ks V 62 kus -45,0 41,40 -1 863,00 
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Z13 
POŤ. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

Z13: Doplnění a záměna kabelových žlabů na velkém a malém ochoze 
743: Elektromontáže - hrubá montáž 

- vícepráce 87 059,90 
10 755,37 

1 33- 1 743552122 j Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 100 mm bez víka l m 84,0 I 95,16 I 7 993,86 
1 35. 1 743552131 I Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA-uzavfení víkem I m 84,0 I 32,88 | 2 761,51 

747: Elektromontáže - kompletace rozvodů 6 286,26 
1 "46'. 744211111 I Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny | m I 240,0 I 15,62 I 3 748,26 

1 47 • 34140844 (Vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2 I m I 240,0 I 10,58 | 2 538,00 

759V: CHRÁNIČKY A KABELOVÉ TRASY 70 018,26 ' 
719. X20 Kabelový žlab plechový, neperforovaný, pozinkovaný, 125x50x2000mm, barva RAL m 174,0 269,79 46 943,46 
720. X21 Víko žlabu plechové pozinkované 125, barva RAL 9005 m 174,0 125,00 21 750,00 
721.. X22 Zemnící svorka pro vodič 6mm ks 90,0 14,72 1 324,80 
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Z14 
Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

Z14: Změna čidel EPS - záměna optokouřových čidel za teplodetekční lineární kabel - méněpráce -71 849,85 
2107: EPS - Elektronická požární signalizace, komponenty a montáž -71 849,85 

47. 21070007V Montáž hlásič - automatický ks -24,0 114,75 -2 754,00 
48. VD21070Q09V multisenzorcvý hlásič ks -24,0 1 067,25 -25 614,00 
53. 21070019V Montáž sokl hlásiče ks -24,0 44,25 -1 062,00 
54. VD21070020V sokl hlásiče ks -24,0 44,25 -1 062,00 

- 55. 21070021V Montáž patice hlásiče ks -24,0 44,25 -1 062,00 
56. VD21070050V patice hlásiče ks -24,0 44,25 -1 062,00 
63. 21070038V Montáž vstupně/výstupní prvek ks -8,0 441,75 -3 534,00 
64. VD21070039V vstupně/výstupní prvek 4/2 relé připojitelné do kruhu ks - 8,0 2 954,70 -23 637,60 
65. 21070040V Montáž kabel se zvýšenou odolností proti šíření plamene m -243,0 14,25 -3 462,75 
66. VD21070041V kabel ohniodolný 4x1 mm m -234,0 36,75 -8 599,50 
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Z15 

Poř. Typ Kód Alter, kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
Z15: Změna čidel EPS - záměna optokouřových čidel za teplodetekční lineární kabel - vícepráce 150 429,00 

2107: EPS - Elektronická požární signalizace, komponenty a montáž 150 429,00 
63. B 21070038V Montáž vstupně/výstupní prvek ks 21,0 114,75 2 409,75 

724. B X25 Montáž lineárního detekčního teplotního kabelu, kotvení po cca 30cm m 270,0 14,25 3 847,50 
725. B X26 Lineární detekční teplotní kabel PROLINE TH105S, teplota reakce 105°C m 270,0 178,25 48127,50 
726. B X27 Montáž příchytky lineárního detekčního teplotního kabelu, kotvení po cca 30cm ks 700,0 6,00 4 200,00 
727. B X28 Příchytka teplotního kabelu plastová PR-001 ks 700,0 40,20 28 140,00 
728.' B X29 Vyhodnocovací jednotka pro lineární detekční teplotní kabel EA LHDU A 2 - PL ks 6,0 5 152,00 30 912,00 
729. B X30 Vstupní jednotka XP95 SMU pro montáž na DIN lištu, 1x vstup připojitelný do kruhu ks 11,0 1 896,35 20 859,85 
730. B X31 Výstupní jednotka XP950U, 1x relé připojitelné do kruhu ks 4,0 2 983,10 11 932,40 
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Z16 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
Z16: Doplnění páteřních datových tras optickými kabely 
2101: SKS 

109 347,60 
109 347,60 

29. 21010039V Montáž konektor datový, včetně proměření ks 20,0 88,50 1 770,00 
30. VD21010040V konektor RJ45 cat. 6A včetně proměření ks 20,0 81,75 1 635,00 
39. 21010052V Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 6 m 760,0 10,50 7 980,00 
40. VD21010053V UTP sdělovací datový kabel, cat. 6 m 760,0 7,50 5 700,00 
44. 21010059V Montáž - racku 19" do18U ks 2,0 881,25 1 762,50 
46. VD21010081V 19" Rack 15U, podružný/nástěnný ks 1,0 7 723,50 7 723,50 

731. X32 Montáž optického kabelu do připravených tras nebo kabelových žlabů m 410,0 39,56 16 219,60 
732. X33 Optický kabel singlemode, 8 vláken, LSOH, těsná sekundární ochrana, gelová ochrana m 410,0 16,51 6 769,10 

733. X34 Montáž optické vany vč. držáku svárů ks 5,0 1 472,00 7 360,00 
734, X35 Optická vana výsuvná/výklopná pro ukončení opt. kabelů, 24x otvor pro SC průchodku ks 5,0 715,30 3 576,50 

735. X36 Optická kazeta 8 svarů s víkem a držáky svarů, černá barva ks 10,0 164,45 1 644,50 
736. X37 Optický pigtail SC, singlemode 9/125 OS2, délka 2m ks 80,0 62,33 4 986,40 
737. X38 Optický adaptér SC-SC singlemode ks 80,0 16,33 1 306,40 
738. X39 Vytvoření sváru optického kabelu na singlemodovém vlákně ks 80,0 397,90 31 832,00 
739. X40 Ochrana sváru tepelně smrštitelná ks 80,0 9,43 754,40 
740. X41 Měření optického segmentu přímou metodou ks 40,0 74,75 2 990,00 
741. X42 Optický patchcord, singlemode SC-LC,délka 2m ks 20,0 175,00 3 500,00 
742. X43 Optický nástěnný rozvaděč neosazený RAC-FO-AQ7-X1 ks 1,0 1 837,70 1 837,70 
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Z17 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena 
Z17: Strukturální zajištění stropu botanického sálu 
900: Restaurátorské a řemeslnné práce 

99 036,00 

99 036,00 
743. jX45 jZpevnéní zvětralé málo pojené hmoty omítek impregnací organokřemičitany (Porosil 

I l lZTS) 
m2 l 

l 
68,0 I 492,00 ' 33 456,001 

744. X46 T Injektáž oddělených vrstev ledanem m2 68,0 525,00 ! 35 700,00 
745. X47 Přitažení zapuštěnými šrouby s podložkami ks 500,0 33,60 16 800,00 
746.. X48 Tmelení zapuštěných hlav šroubů ks 500,0 ] 18,00 9 000,00 
747. |X49 Injektáž velkých dutin polyuretanem m2 68,0 I 60,00 4 080,00 
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Z18 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
Z18: Změna podlahy v m.č. 2.25, 2.26 - méněpráce -7 382,25 
775: Podlahy vlysové a parketové -6 213,05 

129. í775413110 iMontáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjené s přetmelením | m -8,52 | 28,96 I ^246J7] 
131. 775530023 Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených šířky do 150 mm s podkladem z l 

desek | 
m2 -3,95 427,15 -1 687,23 

I 133. 775599194R00 Ostatní práce Moření pigmentovým systémem bez povrchové úpravy, přebroušení m2 -3,95 212,50 -839,38 

135. 61189996R Palubka podlahová SM tl. 21 mm, š.min 150 mm, 1.JAKOST m2 -4,543: 750,00 -3 406,88 
136." 998775103 Přesun hmot tonážní pro podlahý dřevěné v objektech v do 24 m t -0,044 745,37 -32,80 

783: Nátěry -1 169,20 
146. 783682111ROO Nátěry dřevěných podlah a parket olejové, impregnace m2 -3,95 155,00 -612,25 
147. 783682141 ROO Nátěry dřevěných podlah a parket olejové, nátěr speciální podle druhu dřeviny 2x m2 -3,95 141,00 -556,95 
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Z19 

Poř. Kód Popi is MJ Výměra Jedn. cena Cena 

Z19: Změna podlahy v m.č. 2.25, 2.26 - vícepráce 
711: Izolace proti vodě 

8 923,32 
4 461,18 

45. H1212002ROO zolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti m2 3,95 400,00 1 580,00 
46. ř11212601R00 zolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás do spoje podlaha stěna 

5120 mm 
m 9,0 157,00 1 413,00 

47. 711212602R00 zolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna kus ~~9^0 [ 158,00 1 422,00 

1 50.1998711103 IPřesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 I t I 0,05 I 923,63 
I " ]  l m  I I I  

46,18 

771: Podlahy z dlaždic a obklady 4 462,14 
123. 771101210ROO Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 3,95 38,00 150,10 
124. 771575107RT8 Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, 

hladkých, kladených do - flexibilního tmele 
m2 3,95 399,00 1 576,05 

125. 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 9,0 40,00 360,00 
126. 771579795R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou 

hmotou - plošně 
m2 3,95 25,00 98,75 

127. 597623922R Dlažba keramická 200/200 mm; h = 9,0 mm; pro interiér; druh dle architekta m2 4,762 350,00 1 666,61 
128. 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 0,12 483,54 58,03 
748. 771474111 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm m 9,0 61,40 552,60 
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Z20 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena 

Z20: Změna podlahy v m.č. 2.23 - méněpráce 
713: Izolace tepelné 

-17 910,87 
-1 110,39 

1 54. 713121111 I Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva I m2 I -5,3 15,00 I -79,501 

I 60. 63153785 

1998713103 

deska izolační polotuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,03 

m2 - 5,406 185,00 -1 000,111 

| 63. Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t I ^034 905,29 -30,78 1 

762: Konstrukce tesařské -896,26 
68. 762526110 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm m2 -5,3 77,60 -411,29 
69. 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 - 0,088 161,10 -14,18 
71. 60512685R fošna SM, BO; tl = 30 až 60 mm; I = do 4 000 mm; jakost I m3 - 0,088 4 806,00 -423,39 
74. 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t - 0,06 790,00 -47,40 

775: Podlahy vlysové a parketové -14 335,42 
129. 775413110 Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjené s přetmelením m - 6,6 28,96 -191,16 
130. 775542021R00 Podlahy lamelové doplňkové práce podložka pod plovoucí podlahy; pěnový polyetylén; m2 -5,3 30,60 -162,18 
132. 775551100R00 Podlahy palubové - položení přibíjené m2 -5,3 1 542,75 -8 176,58 
133. 775599194R00 Ostatní práce Moření pigmentovým systémem bez povrchové úpravy, přebroušení m2 -5,3 212,50 -1 126,25 
134. 775591195 Montáž parozábrany bez samolepícího proužku pro plovoucí podlahy m2 -5,3 14.05 -74,46 
135. 61189996R Palubka podlahová SM tl. 21 mm, š.min 150 mm, 1.JAKOST m2 -6,095 750,00 -4 571,25 
136. 998775103 Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m t - 0,045 745,37 -33,54 

783: Nátěry -1 568,80 
146. 783682111R00, Nátěry dřevěných podlah a parket olejové, impregnace m2 -5,3 155,00 -821,50 
147. 783682141R00 (Nátěry dřevěných podlah a parket olejové, nátěr speciální podle druhu dřeviny 2x m2 -5,3 141,00 -747,30 
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Z21 

Poř. Kód MJ Výměra Jedn. cena Cena 

Z21: Změna podlahy v m.č. 2.23 - vícepráce 
63: Podlahy a podlahové konstrukce 

5 471,00 
3 498,00 

34. 632939121 ROO Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných vodorovná nebo ve spádu I 
pokládka - dlažby cihelné mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci) tloušťky do 60 mm, do 
maltového lože 

m2 5,3 510,00 2 703,00 

36. 639409001ROO Hydrofobní siloxanový nátěr cihelných a kamenných materiálů j m2 5,3 150,00 795,OOj 

771: Podlahy z dlaždic a obklady 1 855,00 
127. (597623922R |Dlažba keramická 200/200 mm; h = 9,0 mm; pro interiér; druh dle architekta m2 5,3 350,00 1 855,00 

99: Staveništní přesun hmot 118,00 
44. 999281111 ROO | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 pro opravy a 

(údržbu dosavadních - objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m 
j t 0,4 j 295,00 118,00 
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Zll 

Poř. Kód }IS MJ Cena 
Z22: Úprava stěny v m.č. 2.27 - méněpráce 
61: Úpravy povrchů vnitřní 

-3 116,55 
-3 072,30 

21. 612429081 ROO Úprava povrchu stěn skladba S8, keramický obklad m2 -3,135 980,00 -3 072,30 

99: Staveništní přesun hmot -44,25 
44. 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 pro opravy a 

údržbu dosavadních - objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m 
t -0,15 295,00 -44,25 
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Z23 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
Z23: Úprava stěny v m.č. 2.2T - vícepráce 
61: Úpravy povrchů vnitřní 

1 740,48 
1 724,25 

75. 612429061ROO Úprava povrchu stěn skladba S6, spárované kamenné zdivo m2 3,135 550,00 1 724,25 

99: Staveništní přesun hmot 16,23 
44. 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 pro opravy a 

údržbu dosavadních - objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m 
t 0,055 295,00 16,23 
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Z24 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena 
Z24: Krov velkého ochozu, použití stávajícího řeziva - méněpráce -9 245,16 
762: Konstrukce tesařské -9 245,16 

103. 7620812A Frézování hran hranolů, fošen ) m -148,8 9,00 -1 339,20 
104. 762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 - 23,232 65,00 -1 510,08 
107. 7620813A Impregnace řeziva tlaková m3 - 0,952 790,00 -752,08 
125. 60512121 Řezivo jehličnaté hranol jakost l-ll délka 4 - 5 m m3 - 0,952 5 350,00 -5 090,80 

I 150. 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t -0,7 790,00 -553,00 
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Z25 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

Z25: Doplnění dřevěného prahu pod pozednici - méněpráce 
61: Úpravy povrchů vnitřní 

-16 409,05 
-16 140,60 

72. j 612429039R00 Úprava povrchu stěn skladba S3, omítka kletovaná na očištěný cihelný podklad, rozsah 
(omítek 100% 

m2 I -26,46 1 610,00 -16 140,60 

99: Staveništní přesun hmot -268,45 
I 179. 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 pro opravy a 

údržbu dosavadních - objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m I 1 

-0,91 295,00 -268,45 
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Z26 

Por. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena 

Z26: Doplnění dřevěného prahu pod pozednici - vícepráce 
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

114 499,46 
19 684,04 

48. 632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 49,833 395,00 | 19 684,041 

762: Konstrukce tesařské 29 069,74 
103:' 7620812A Frézování hran hranolů, fošen m 352,8 9,00 3 175,20 
104.. 762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 42,336 65,00 2 751,84 
107. 7620813A Impregnace řeziva tlaková m3 1,185 790,00 936,15 
122. 762332532 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 

cm2 
m 88,2 164,01 14 465,32 

125. 60512121 Řezivo jehličnaté hranol jakost l-ll délka 4 - 5 m m3 1,185 5 350,00 6 341,93 
127. 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 1,185 727,51 862,10 
150: 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m t 0,68 790,00 537,20 

96: Bourání konstrukcí 8 037,34 
17. 962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 15,876 506,26 8 037,34 

99: Staveništní přesun hmot 545,75 
179. 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 pro opravy a 

údržbu dosavadních - objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m 
t 1,85 295,00 545,75 

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 57 162,60 
153. 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním 

podlažím 
t 39,6 180,00 7 128,00 

154. 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 39,6 120,00 4 752,00 
155. 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem manipulace se sutí t 19,8 95,00 1 881,00 
156. 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 39,6 160,00 6 336,00 
157. 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 12,00 12 355,20 157. 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 12,00 12 355,20 
158. 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 39,6 180,00 7 128,00 
159. 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších t 316,8 18,00 5 702,40 
160. 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 39,6 300,00 11 880,00 
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Zll 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 
Z27: Podhled v m.č. 2.17a 
61: Úpravy povrchů vnitřní 

-6 342,40 
-6 307,00 

64. 611429081 ROO Úprava povrchu stropů skladba V8, dřevěné podbití m2 -10,6 595,00 -6 307,00 

99: Staveništní přesun hmot -35,40 
179. 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 pro opravy a 

údržbu dosavadních - objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m 
t -0,12 295,00 -35,40 
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