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S M L O U V A  O  D Í L O  

uzavřená podle ustanovení § 2506 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění 

„ VOŠ, OA a SOUT Chotěboř - oprava střechy Žižkova" 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), na akci 

Objednatel: 

se sídlem: 

zastoupený: 

zástupce pro věci smluvní: 

zástupce pro věci technické: 

tel.: 

IČO: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Zhotovitel: 

se sídlem: 

zastoupený: 

zástupce pro věci smluvní: 

zástupce pro věci technické: 

tel. /fax: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

1. Smluvní strany 

Kraj Vysočina 

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem 

Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana kraje pro oblast 

ekonomiky a majetku 

Ing. Radomír Janů 

564602283 

70890749 

Sberbank CZ, a.s. 

4050005000/6800 

TERMGAS s.r.o. 

Praha,Údolní 314/49,PSČ 147 00 

Pavlem Hobzou jednatelem 

Pavel Hobza,jednatel 

Ing. Monika Vetešníkova 

736751019 

26007967 

CZ26007967 

Komerční banka a.s. 



číslo účtu: 2781200257/0100 

zápis v obchodním rejstříku: U Městského soudu v Praze,oddíl C,vložka 183658 

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (Článek 1) je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
škodě, zavazuje se strana, která Škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Prohlášení 

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 

p r o h l a š u j e ,  

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučné při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za 
osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení 
daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž 
povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění 
poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 

2. Předmět díla 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „VOŠ, OA a 
SOUT Chotéboř - oprava střechy Žižkova" a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 

2.1. Předmět díla bude proveden v souladu s projektovou dokumentací soupisu prací s výkazem 
výměr s názvem 

„VOŠ, OA a SOUT Chotěboř - oprava střechy Žižkova" vypracovanou Jiřím Křivským, Chotéboř, 
IČO 6522316. 

Dílo bude provedeno v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky včetně projektové dokumentace a v soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb výše uvedené akce. Projektová dokumentace v listinné podobě bude 
zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a 
dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky 
upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány 
s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely 
této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. 



2.2. Součást dodávky stavby je rovněž: 

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg 
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb.p o 
dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla 

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn" 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele 
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a 
její souhlasné stanovisko 

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně 
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště 
s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků 
správců sítí) 

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a 
povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména: 

- zajištění splnění podmínek a stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření 
správců inženýrských sítí, 

- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a 
technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před 
zahájením provádění, 

- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou 
osobou vždy před započetím montáží, 

- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu, 
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a 

nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.), 
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech 

dokladů o řádné likvidaci odpadu 
- zajištěni ochrany dotčených dřevin bedněním, 
- zajištěni dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů 

objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká 
přesných časových limitů pro provádění některých prací. 

- předložení Časového a finančního plánu (harmonogramu prací) a jeho předání 
objednateli do 10 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s 
požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě 
nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní 
pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den zpoždění. 

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
nabídkové ceny zhotovitele. 



Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy 
týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování. 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 
a) výše uvedenou projektovou dokumentaci, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr 
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění dila, 
c) touto smlouvou 
d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v odst. 2.2., čl. 2. Této Smlouvy. 

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel. 

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péči nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (čl. 4, odst. 4.4.) a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení a podpisu Dodatku k této Smlouvě má 
zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn 
předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. 
Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za 
dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. 

2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny 
díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto 
změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 30 kalendářních dnů před 
termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na 
objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto 
limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 30 
kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření 
předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy. 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části dila bude provedeno obdobně jako 
v případě Méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy. 

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné 



rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto 
neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad. 

2.10. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek 
v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem 
soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, 
že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek oceněného výkazu výměr 

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za Činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět Část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, jež 
je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým 
poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením 
smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval 
kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za 
to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

3. Termín a místo plnění, staveniště 

3.1. Místo plnění: Žižkova 1501, Chotéboř 
3.2. Práce budou zahájeny: květen 2017 

3.3. Dokončení díla se sjednává nejpozději do: 31. 7, 2017 

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 

3.5. Staveniště 
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště po podpisu smlouvy. Staveniště 

odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v 
rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k 
předání staveniště, 

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den 
předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu, 



- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla, 

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 
a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem 

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického 
dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „koordinátor BOZP") podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci 
díla, a to v přiměřeném rozsahu, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům 

či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese 
veškeré případné poplatky 

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele 

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště 
v areálu příspěvkové organizace a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými 
příslušnými předpisy. 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném terminu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 

4. Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením výběrového řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové 
ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. 
Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně dané z přidané 
hodnoty (dále jen DPH). 

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

Cena bez DPH: 596.100,-Kč 

DPH 21%: 125.181,-Kč 

Cena celkem s DPH činí: 721.281,- Kč 

slovy: sedmsetdvacetjednatisícdvěstěosmdesátjednakorunčeských. 



4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 
4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH; 

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat. 

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 

vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a 
okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny 
sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle příslušné cenové 
soustavy použité pro příslušný soupis prací, nebo maximálně do výše cen v místě a čase 
obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. 

4.4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí 
Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

5. Financování 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované 
částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím vdaném 
kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na 
zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá 
objednateli v tištěné i elektronické podobě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a 
po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dnů od posledního 
dne účtovaného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná. 

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. 

5.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 

5.5. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících 
min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno: 

5.5.1. Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad do 30 dnů po podpisu 
protokolu o převzetí díla; 

5.5.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady nebránící užívání díla, bude 
zádržné uhrazeno Zhotoviteli do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední z nich. 



5.6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsáni faktury do poštovní evidence 
objednatele. Ohrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). 

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem. 

5.7. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

5.7.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Zhotovitel rovněž 
předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této 
Smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data 
vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek a částky zádržného. 

5.7.2. Zhotovitel je povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „VOŠ, OA a SOUT 
Chotéboř - oprava střechy Žižkova", 
5.8. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 
vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována 
podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní straně v prodlení. 
5.9. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6. Stavební deník, kontrolní dny 

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, př. Č. 9), musi mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho 
prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na 
staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla. 

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou 
z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní 
správy a osoby určené právními předpisy. 

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 5 pracovních dnů. 



6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel. 

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

6.10. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito 
nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

7. Předání a převzetí předmětu díla 

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli 
ke každé Části díla zejména: 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, 
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná zaměření požadovaná dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž 
seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad 

- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této 
smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, 

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v 
souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy, 

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů. 
Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg. 

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání, 

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, 
osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta. 

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto Smlouvou, a nebude-li 
vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 



7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3, této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými 
normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými 
předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu 

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy. 

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 

7.8. O předáni díla sepíší obě smluvní strany v místě předáni díla předávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 
objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele, 

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. 
Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, 
zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na 
již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku 
svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě 
zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel povinen tyto vady 
odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 
8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod budovy dotčené 
stavbou a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny 
s ohledem na možnost pohybu osob v okolí staveniště. 
8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat zástupce objednatele pro věci 
technické uvedený v čl. 1 této Smlouvy. 
Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a 
koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob: 

Autorský dozor projektanta: 
Jiří Křivský, Chotéboř 
IČO 65223161 
Koordinátor BOZP: PREPO - TEAM s. r. o., Liboměfice 30, Slatiňany 

8.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn k těmto úkonům: 
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými 

normami a obecnými právními předpisy, 
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky, 



- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné 
vážné škody, 
kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné 
plnění smlouvy. 
8.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím 
osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka ke kontrole a 
prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět 
pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt 
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 
8.10. Pokud se zástupce objednatele přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento 
postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele 
a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu 
nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 
8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit, 
8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací. 
8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů. 
8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost 
dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla 
prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti 
ve stejném rozsahu. 
8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a 
v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených 
pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o 



shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je 
povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele 

8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit 
na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, 
a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí 
provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření 
apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na 
základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. 
Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této 
smlouvy. 

8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů. 

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 

9. Odpovědnost za vady, záruční doba 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními 
předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. 

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy, 

9.3. Výjimky ze záruky 

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců. 
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou. 
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany 
ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy 
bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 
reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné 
dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich 



provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplné 
funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 
30-ti dnů od doručení vyúčtování. 
9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto 
související uhrazené smluvní pokuty. 
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 
9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany 
zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 
9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se 
sankce vztahuje. 

10. Pojištění zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč. 

10.2. Doklady o pojištění 

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné. 

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem 
smlouvy. 

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech 

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

11. Smluvní pokuty 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to 
za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů. 



11.1.2. Při prodleni zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,17 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení. 

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště. 

11.1.4. Při porušení povinnosti stanovené v odst. 2.12. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této Smlouvy, tj. 
do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den zpoždění 
s nástupem. 

11.1.8. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodleni. 
11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodleni ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již 
uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností: 

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů 

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn 

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny) 
harmonogramu prací ze strany zhotovitele 

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů 

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy. 

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy 

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupeni od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 
12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy 

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 



12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční 
hodnoty dosud provedeného díla. 

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu" 

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to 
nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. 

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty 
a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 

13. Závěrečné ustanovení 
13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obé smluvní strany 
svými zástupci oprávněnými k zastupování stran. 
13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 
13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednáni obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 
13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
výběrovém řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a 
že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž. 
13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli. 
13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob 
smluvních stran. 
13.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 
13.8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 
označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovné souhlasí, že jejich 
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a 
dále výslovné souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 



smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
13.9. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní objednatel. 
13.10. Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží 
zhotovitel a dva objednatel. 

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 

V Havlíčkové Brodě dne : 10.5.2017 V Jihlavě dne: .11.01.2017. 

Kraj Vysočina 
TERMGAS s.r.o. 

riUVU£.UVi Id- ' — 
580 01 Havlíčkův Brod 

IČ: 260 07 967 DIČ CZ260079I 

Údolní 314/49, 147 00 Praha • 
Provozovna: Humpolecká 389 

r-n a a 4 1 i rl ÍAI/1 r\ i D rArt 

Pavel Hobza 

jednatel TERMGAS s.r.o. 

Ing. Josef Pavlík 

náměstek hejtmana kraje pro oblast 

ekonomiky a majetku 



Soupis prací 

Název slav by: VOŽ, OA A SOUT CHOTÉBOŘ Doba výstavby: Objednatel: Kraj Vysotina 

Druh slavby: OPRAVA STŘECHY 212KOVA Zaiátek výstavby: Projektant: Jiří Kfivský 

Lokalita: Chotéboř Konec výstavby: Zhotovitel: 

JKSO: Zpracováno dne: 20.11.2016 Zpracoval: 

e Objekt Kód Zkrácený popis M.J. Množství Jednot 
cana (Kč) 

Náklady (K£) Hmotnost (t) e Objekt Kód Zkrácený popis M.J. Množství Jednot 
cana (Kč) DodAvtu Montái CftJktm Jednot Celkem 

110 PHpmwtf a přWruiené prie© 62,50 888^7 730,87 0,00 

i 110011 Zakryti podélných ploch fólii volně položenou m2 29,25 13,44 0,00 480,87 480,87 0,00 0,00 

19,5-1,5 

2 110013VD Ochrana konstrukci před poškozením • zakrýváni 2x zábradlí, 1x madlo soubor 1,00 250,00 62,50 187,50 250,00 0,00 0,00 

1 

13 Hloubí ni vykopávky 0,00 •42,79 442,79 0,00 

3 132101110R00 Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor,2 do 50 m3, STROJNĚ m3 1,25 354,23 0,00 442,70 442,79 0.00 0,00 

12,5*0,5-0.2 

18 ' Povrchové úpravy terénu 02,18 374,74 466,93 0,00 

4 181006111R00 Rozprostřeni zemin v rov./sklonu 1.5, d. do 10 cm m2 18,75 7,33 0,00 137,44 137,44 0,00 0,00 

1.5-12.5 

5 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, vč. dodáni osiva m2 18,75 16,83 82,19 228,62 311,81 0,00 0,00 

12,5*1,5 

6 105804419R00 Ochrana rosdin pfed poškozením kus 1,00 7,68 0,00 7,68 7,68 0,00 0,00 

1 

59 Dlažby a pfedlažby pozemních komunikaci a zpevněných ploch 2SS2.97 1 379,13 3932,10 2,66 

7 5B6100030RAD Okapový chodník z dlažby betonové, podklad štárkoplsek, dlažba hladká 50x50x5cm m2 6,00 655,35 2 552,97 1 379,13 3 932,10 0,40 2,86 

(0.4+2,8)*0,5 

62 Úprava povrchů vn$JSÍ 101 771,94 78 806,78 181 í 77,72 3,4$ 

8 620901121R00 Zakrýváni výplni vnéjšlch otvorů z lešení m2 30,00 33,65 405,22 613,28 1 018,50 0,00 0,00 

6"1,3*7-2.1+4,5 

9 622904115R00 Očištěni fasád dakovou vodou složitost 3-5 rn2 104,00 23,48 184,07 2 257,85 2 441,92 0,00 0,00 

(8.9-17,1+2,4-6.7)-30 

10 622312334RT2 Zatepl.syst. ETICS. fasáda, EPS 70 F, 0,O3SW/(mK). tl.140 mm, a omítkou SH 
silikonovou 3,1 kq/m2 

m2 84,00 1 004,6B 52 244,57 32 173,75 84 418,32 0,02 1,34 

105-8*2-6*1,5 



11 622312354RT2 
Zatepl.syst.ETICS. osíěnl, EPS 70 F, 0.035W/(mK), tl 40 mm, s omítkou SH silikonovou 
3.1 ka/m2 

m2 14,58 959,51 5 927,27 0 062,39 13 989,66 0,01 0,14 

•4,3*B*0,3+3,B-fl'0.3 

12 622312331RT2 
Zatepl.syst.ETICS. fasáda, EPS 70 F, 0.035W/(mK), tl 60 mm, s omítkou SH silikonovou 
3.1 ko/m2 

m2 8,50 977,79 4 784,90 3 526.32 B 311,22 0.01 0,13 

17-0,5 

13 622312330RT2 
Zatepl.sysLETICS, fasáda, EPS 70 F, 0.035W/(mK), tl 60 mm, s omítkou SH silikonovou 
3.1 ka/m2 

m2 4,25 777,49 1 660,71 1 443,62 3 304,33 0.01 0,06 

17-0,25 

14 022312352RV2 
Zatepl.sysLETICS. parapety, EPS F 70,0,035W/(mK), tl. 20 mm, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou 

m2 6,00 741,87 1 021,20 2 630,02 4 451,22 0,01 0,06 

20*0,3 

15 022312734RT2 
Zalepl.sysLETICS. fasáda, min.desky, 0.038W/(mK), tl.140 mm, s omitkou SH silikonovou 
3.1 ka/m2 

m2 24,63 1 377,03 22 576,81 11 337,44 33 916,25 0.02 0,51 

17,2*0, B*2.5'3.6*2.5,2,7-2,1-1.5 

16 622312730RT2 
Zatepl.sysLETICS. fasáda, min.desky, 0 03eW/(mK), tl. 60 mm, s omítkou SH silikonovou 
3,1 ko/m2 

m2 0,63 818.67 317,31 196,45 515.70 0,02 0,01 

2,5'0,25 

17 622312731RT2 
Zatepl.syst.ETICS, fasáda, min.desky, 0.03eW/(mK), tl 60 mm, s omítkou SH silikonovou 
3.1 ko/m2 

m2 1,25 992,57 777,92 462,79 1 240,71 0,02 0,02 

2,5*0,5 

10 622312754RT2 
Zalepí sysLETICS, oslění, min.desky, 0,036W/(mK), tl. 40 mm. s omítkou SH silikonovou 
3.1 ka/m2 

m2 3,30 1 038,34 1 616,18 1 810,34 3 426,52 0.02 0,07 

(6,5+4.5)'0,3 

19 6224731B7R00 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž m 78,20 33.49 0,00 2 610,92 2 616,92 0,00 0,00 

7*5,7+6*5,3+6.5 

20 26350113 Profil okenní začišlovaci s tkaninou, Bmm dl. 2,4m m 60,02 24,B7 2 147.92 0,00 2 147,02 0,00 0.01 

7B,2+10%ztratn4 

21 6224B1211RT3 Montáž výztužné sítě (perllnky) do stěrky- sokl vč.ostěnl m2 15,00 149,68 900,80 1 344,40 2 245,20 0,00 0,06 

1,2*(0,7+3.7)+(2,2'2+1,5J*0,2 

22 622471112VD 
Povrchová úprava soklu pryskyfičnou omítkou s provedením spár v imitaci kamenného 
zdiva 

m2 15,00 516,25 3 007,50 4 646,25 7 743,75 0,00 0,00 

1,2*{0,7+3,7)+(2,2*2+1,5)*0.2 

23 622461211RT3 Monláž výztužné sité (perlinky) do stěrky - zakládací liSta m2 10,00 191.27 767.40 1 145,30 1 912,70 0,00 0,04 

20*0.5 

24 622451122R00 Omítka vnějSÍ stěn, MC, hrubá zatřená - po odstraněni pilíře, oprava římsy m2 14,50 209,27 901,58 2 132,84 3 034,42 0,05 0,69 

134'0,1+1,2*0,9 

25 627452622R00 Oprava spárování kamenného zdiva soklu, včetně chemického ošetření spár m2 0,00 200,00 104,12 1 095,88 1 200,00 0,02 0,11 

(2,B+1.5+0,7)*1,2 

26 029451112R00 Vyrovnávací vrstva MC Sfřky do 30 cm - vystérkováni drážkové omítky m 8,00 02,76 166,26 335,90 502,24 0,02 0,17 

a 

27 627091037R00 Těsněni spár zatmelenlm silikonovým tmelem m 32,00 B0.63 ei4.ee 1 025,27 1 940,16 0.00 0,01 

B.5+20+3,5 

28 622471371R00 Nátěr vnějSIch stěn s miner, drti, složil. 2 - zakládací lišta m2 3,00 201,00 253,31 349,69 603,00 0,01 0.02 

20*D,15 



25 622471113VD Oprava izolantu pra vedeni odvétrávaciho polubl a chránlčky pro kabel m 17,00 35,00 0,00 595,00 595,00 0.00 0,00 

5,3+11,7 

63 Podlahy a podlahová Konstrukce 1494,"12 606,62 2 000,94 1,36 

30 831312611RQ0 Wazarina betonové tl. 5 - 0 cm C 16/20 m3 0,53 3 014.23 1 151,86 445,60 1 597,54 2.53 1,34 

2,2*2,2*0,1 +0,3*0,3*0.55 

31 631361921RT5 Výztuž mazanln svařovanou síti t 0,02 20 169,79 342,26 61.14 403,40 1,07 0,02 

2,15*2,15'3,301/1000 

711 Izolace proti vodě 63,49 78,56 137,05 0,00 

32 711152111R00 
Izolace proti vlhkosti svislá samolepicím pásem - lemováni stén KZS a stňíky, včatné 
aBkv stfíškv 

m2 1,05 74.60 4,24 74,30 76,54 0.00 0.00 

3,5*0,3 

33 56244260 Páska butylkaufiuková lepicí 280mm m 3,50 15,50 54.25 0.00 54,25 0,00 0,00 

3,5 

34 998711202R00 Přesun hmot pra izolace pral) vodě, výšky do 12 m % 1,33 3,21 0,00 4,26 4,26 0.00 0,00 

1% ceny 

712 Izolaca střech (ilvlčné Krytiny) 47829,69 66984,66 136 814,55 0,23 

35 71012001VD 
Oprava stávajícího hydraizolaínlho souvrství střechy z asfaltových pásů vč. prořezáni 
bublin a srovnáni nerovnosti, oříorava Dro položení izolace 

m2 190,13 50.00 3 861,04 5 545,46 9 506,50 0.00 0,00 

18,7*10,02+2,85*8 

36 712391172RZ3 Povlaková krytina střech do 10". ochran, textilie, 300a/m2 m2 400,56 80,50 9 505.93 14 727,95 24 233,86 0,00 0,14 

(10.4*17r4+2,3*8,4)*2 

37 712472101RO0 Mont.povtakové krytiny střech do 30°fóli( kotvením (I2,5ks/m2) m2 200,28 291,60 0.00 58 401.94 58 401,64 0.00 0,00 

1O,4'17,4+2,3*0,4 

30 203123VD Fólie mPVC Broof (13) m2 210,00 135.47 28 446,70 0.00 28 448,70 0,00 0,00 

200,28+5% ztratné 

39 712370OO7ROO Rohová liSta vnitřní 2m RS 100 mm m 40,00 103.05 1 883,55 2 236,45 4 122,00 0,00 0.03 

10.6+17+2+2.4+8 

40 71237BD06ROO Rohová lišta vnější 2m Rš 100 mm m 32,50 103,05 1 578,04 1 771,09 3 349.13 0,00 0.02 

10.B+17,5+2+2,4 

41 712376D05R00 Stěnová lišta vyhnutá 2m RS 70 mm m 12.00 97,20 496,96 669.44 1 166,40 0,00 0,01 

8,5+3,5 

42 712370001R00 Atikové okapnice 2m Rš 150 mm m 27,00 147,15 1 955,67 2 017,36 3 973,05 0,00 0,03 

10+17 

43 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 0,23 15 668,23 0,00 3 613.25 3 613,25 0,00 0,00 

0.14+0,03+0.02+0.01+0,03 

713 Izolace tepelní I 46916,60 66984,37 102900,97 0,42 

44 713141152R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 2vrstvá, kotveni šrouby U.iz. přes 170mm, 
budova do 32m m2 190,13 366,13 10 265,90 51 346,40 69 612,30 0,00 0,00 



18.7-10.02+2.B5-0 

45 20375787 Deska potystyrén samozháštvý EPS 100 Z, 0.037VW(mK) m3 19,95 1 386,00 27 650,70 0,00 27 650,70 0,02 0,42 

190,13*0.1+5Wztratpé 

46 998713102R00 Přesun hmol pro Izolace tepelné, výšky do 12 m l 0,42 13 457.38 0,00 5 637,97 5 637,97 0,00 0,00 

o,« 

721 Vnitřní kanalizace 1 904,69 497,65 2402)94 0,13 

47 721242803R00 Demontáž lapače střešních splavenin ON 100 kus 2,00 111.79 0,00 223.58 223,58 0,02 0,04 

2 

40 721242806R0O Montáž lapače střešních splavenin DN 125 včetně úpravy napojeni, zásypu kus 2,00 141,30 66,99 215,61 262.60 0,03 0,05 

2 

49 55243550 Lapač střešních splavenin DN 100 kus 2,00 918,85 1 B37.70 0.00 1 837,70 0,02 0,04 

2 

50 998721102ROO Přesun hmot pro vnitfnt kanalizaci, výšky do 12 m I 0.11 515,22 0,00 58,46 50.46 0.00 0,00 

0.04+0,05»0.04 

728 Vzduchotechnika *10,40 56,39 174,79 0,00 

51 728415121ROO Montáž mřížky větrací nebo ventilační kus 1,00 55.82 0,00 55,82 55.82 0,00 0,00 

i 

52 59244403 Mřížka větrací ochranná univerzál kus 1,00 118,40 11B.40 0,00 118,40 0,00 0,00 

1 

53 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m l 0.00 2 831,54 0,00 0,57 0,57 0,00 0,00 

0.0002 

762 Konstrukce t*sařaké 1694,00 128,02 1 823,62 0,10 

54 762395000IM Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 4,09 414.18 1 694,00 0,00 1 694,00 0,02 0,10 

55 998762102R00 Přesun hmol pro lesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,10 1 334,28 0,00 128,62 128,62 0,00 0,00 

0,1 

784 Konstrukce ktemplřaW 21454,45 29 633,07 #1007,62 0,66 
56 784351810R00 Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 330 mm. do 30° m 19.50 44,48 0,00 867,30 867,39 0,00 0,07 

19,5 

57 764351836R00 Demontáž háků, sklon do 30° kus 20,00 17,19 0,00 343,80 343,80 0,00 0,02 

20 

58 76443082OR00 Úprava oplechovánt zdl.rš od 330 do 500 mm - odřezáni přesahu m 33.00 22,50 0,00 742,50 742,50 0,00 o.os 

3.2+2,3+17+10.5 

59 764451802R00 Demontáž odpadních trub čtvercových o slr.100 mm m 16,00 34,60 0,00 553,60 553,60 0,00 0,05 

2-8 



00 764317900R00 Demontáž plechové krytiny m2 7.38 84,72 0,00 625.23 625,23 0,01 0,05 

2,95*2.85+1,2*0.3 

61 764337650R01 Demontáž lemováni zdí.ri do 500 mm - lemováni střešní nástavby m 9.00 101.19 0,00 910,71 910,71 0,00 0.03 

4*2,25 

62 764410880R00 Demontáž oplechováni parapelů.rí od 400 do 600 mm m 20.00 45,es 0,00 917,60 917,80 0,00 0.06 

(6+7)"1,S4 

63 76492810QR00 2+M oplech parapetů z lak. AI plechu vi.rohů rš 400 m 20,00 290,21 243,58 5 560,62 5 804,20 0,00 0,03 

(B+7)'1,54 

64 13851074 Tabule AJ plech.lak, tl. 0.6 1230x2000 m2 8,00 301,00 2 408,00 0.00 2 400,00 0,00 0.03 

20*0,36+10%z1ratr>é 

65 76491B512R00 M,žlabů z lak.plech podokapnl půlkruhové rš 330mm m 19,50 190.79 0,00 3 720,41 3 720.41 0,00 o.oo 

19,5 

66 55351251 .A Žlab podokapnl velikost 150 mm lakovaný ptech základní barvy m 19,50 168,00 3 276,00 0,00 3 276,00 0,00 0,02 

1B.5 

67 26341220 Spojka iJabu kus 3,00 103,00 309,00 o.oo 309,00 0,00 0,00 

3 

66 5535303541 Kotlík žlabový kulatý lakovaný plech ri 333 x d 100 kus 2.00 210,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 

2 

66 55351580 Čelo žlabové lakovaný plech kus 2,00 70.00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 

2 

70 28341233 Hák žlabový jednoduchý lakovaný plech kus 20,00 67,00 1 740,00 0,00 1 740,00 0,00 0,01 

20 

71 764908109R04 D+M Odpadni trouby kruhové SROR, D 100 mm, včelné všech prvků m 16,00 718,28 9 504,20 1 908,26 11 492,48 0,00 0,05 

2*8 

72 764901071VD Úprava napojeni stávajícího žlabu ze střfšky nad schody do nového okapového svodu soubor 1,00 550,00 159,68 390.32 550,00 0,01 0,01 

1 

73 76432382OR00 Démoni, okap. plechu, živičná krytina m 19.50 18,35 0,00 357,63 357,83 0,00 0,05 

19.5 

74 764920301R00 Z+M oplechováni zdi z lak. plechu, rš 250 mm m 33,00 372,46 608,09 11 683,09 12 201,18 0,00 0,05 

3.2+2.3+17+1D.5 

75 13651073 Tabule lak. plech., ti. 0,6 1 230x2000 m2 9,08 292.50 2 055,90 0,00 2 655,90 0,00 0,04 

33*0.25+10%ztratnó 

76 998764102R00 Přesun hmol pro klempířské konstr., výšky do 12 m I 0,66 1 473.70 0.00 971,52 971,52 0,00 0,00 

0,07+0,02+0,08+0,05+0,05+0,03+0.06+0,03+0.03+0,02+0,01+0,05+0.01+0,05+0,05+0,04 

766 Konstrukt* Ifuhlifak* 14397,01 6048,17 20 444,18 1,17 



77 706416111ROO Obložení stěn nad 5 m2 panely SM, pi. do 0,6 m2 m2 25,00 105,43 44,33 2 501,42 2 635,75 0,00 0,00 

33*(0.37+0,14)+19,5-0.4 

7B 60726122 Deska dfevožtépková OSB 3 B - 4PD tl 22 mm m2 30,00 183.39 5 801,70 0,00 5 801,70 0.01 0,42 

25+20%2lratné 

79 768417111ROO Podkladový ro51 pod obloženi stěn m 52,50 49,36 279,4 B 2 311,92 2 591,40 0,00 0,01 

33+19,5 

BO 60596002 ftezivo smrkové sušené - prkna, fošny, hranoly m3 1,35 6 090.00 B 221,50 0,00 B 221,50 0.55 0,74 

(0,02-0,05-2a.7B+O.WO,04-57,68+0.1"0,1*68,58>+25%»ratn* 

81 76601006VD Demontáž a zpélná montáž Části dřevěného obloženi stříšky soubor 1,00 250,00 50.00 200,00 250,00 0,00 0,00 

1 

82 998766102R00 Přesun hmol pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 1 1,17 807,75 0,00 945,83 945,83 0,00 0,00 

0,42+0.01+0,74 

767 Konstmkce doplňkové stavební (zámoinfcké) 1197,38 4971,80 5 869,26 0,07 

83 767004 VD Oprava zábradlí vnějšího • zkráceni* doplněni sloupku soubor 1.00 800,00 251,43 548,57 B00,00 0,02 0,02 

1 

84 767802151VD 
DemonlAž anténního stožáru, úprava komol, zpětná montáž na sousední budovu, úprava 
kabelu, odstraněni chrániíkv 

soubor 1,00 5 000,00 945,95 4 054,05 5 000,00 0,05 0,05 

1 

85 998767102R00 Přesun hmol pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,07 1 065,50 0,00 69.26 69,26 0,00 0,00 

0,02+0,05 

783 NátSty j 47M7 2089,24 2564,71 0,01 

86 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukci dvojnásobný m2 2,83 181.46 110,79 402,74 513,53 0,00 0.00 

(3+1+3*1+2.7*2+3,5*2+1,8)*0.14 

87 78378001ORAC Impregnace tesařských konstrukci proti dfevokazným houbám, plísním. hmyzu m2 59,18 34.66 364,68 1 666,50 2 051.1B 0,00 0,01 

(0.02+0.05)*2*26.7B+(0.06+0.04)-2*5*20+0.1-4'Ba,5a 

90 Hodinová lúčtoVBCÍ «*zby (HŽS) 0,00 1000,00 1000,00 0,00 

88 900 R01 HZS - ostatní nezměňtelné práce - fakturace dle skutečnosti h 5,00 200.00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 

5 

94 L*3*ní a stavební výtahy 
I 

4188,99 14474,97 18663,9# 2,46 
89 941941032R00 Montáž lešení leh.rad.s podlahamí.š.do 1 m, H 30 m m2 127,40 55,43 1,53 7 060,25 7 061,78 0,02 2,34 

19,8-0,5 

90 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 127,40 31,05 3 725,74 230,03 3 955,77 0,00 0,10 

19,6-8,5 

91 941941832R00 Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,Š.1 m. H 30 m m2 127,40 38,10 0,00 4 864,13 4 884,13 0,00 0,00 

16,8*8.5 

92 944944101ROO Monláž záchytně sítě z umělých vláken nebo drátů m2 95,40 17,25 255,69 1 309,96 1 045,65 0,00 0,00 



19.8'4,87 

93 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umélých vláken m2 05,40 6 90 0,00 658.26 656.26 0,00 0,00 

iB,a-4.B7 

94 941955001ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 10,50 45 30 206,03 272,34 478,37 0,00 0,01 

4*2,2-1,2 

95 Různi dokončovací konstrukce a price nu pozemních stavbách 0,00 I 3400,00 3 400,00 0,00 

95 B59120324VD 
Provedeni dilatační spáry mezi soklem a KZS - proškrátrnutí drážky, výplň, přetřeni spáry 
omílkovinou 

m 20,00 120 00 0,00 2 400,00 2 400,00 0.00 0,00 

20 

66 958000004 VD Úklid a vyčištění slaveništé soubor 1,00 1 000 00 0,00 1 000,00 1 000,00 0.00 0,00 

1 

961 Demontáž konstrukci 12,81 487,42 500,23 0,27: 

97 9610008VD Demontáž lapate střešních splavenin - bourání betonu m3 0,05 3 004,02 12,81 137.42 150,23 1,55 0,00 

0,3*0,3*0.55 

98 979999997VD Odstranérí lelefonního pilíře - zdivo, plechová stříška, plechová dvířka soubor 1.00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,19 0,19 

i 

87 Prorážení otvorů a ostatní bourec! práce 040 1 061,61 1i 081,61 1,08 

se B7BO30192ROO Otlučeni omítek ostěnt oken v rozsahu 100 % m2 8,66 52,02 0.00 460,60 460,90 0,05 0.44 

7*4,3*0,15+6,1*0,15+6"3.8*0,15 

100 978015221ROO Otlučeni omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 10 % - Nmsy+nesoudriná mlsla m2 127,00 4,73 0,00 600,71 600,71 0,01 0,64 

19,0*6,5 

99 Demolice 178,13 9289,80 5 484,83 5,67 

101 981012415R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 30 %, MC m3 11,09 492,78 175.13 5 289,80 5 464,33 0,51 5,67 

2.15-2,15-2,4 

H01 | Budovy obCanské výstavby 0,00 4675,15 % 675,16 0,00 

102 998011003R00 Ptesun hmot pro budovy zdéné výšky do 24 m I 10.24 261,22 0,00 2 675,15 2 675,15 0,00 0.00 

2,06+1.36+3,45+2.48+0,101+0.01 

M21 Elektromontéra 11 717,22 22809,20 34628,50 0,10 
103 210010105R00 Líšta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním - vč. uložen! stávajícího anténního 

kabelu m 11,00 74,75 0,00 822,25 822,25 0,00 0,00 

11 

104 34572171 Ušla hranatá LHD 20x10, délka 3m • chréničkH pro anténní kabel m 11,00 17,25 189,75 0,00 189,75 0,00 0,00 

11 

105 101IM Drát AlMgSi O 8 mm, vč. podpěr, spojek, svorek, spoj- materiálu m 50,00 172,£.0 6 017.44 2 607,56 8 625,00 0.00 0,10 

11*4+20+4+8+3 

100 102IM Hromosvodní spojky, svorky, drobný montážní materiál - SK, SO, SS (neraz) kpl 1,00 7 475,CO 4 784.00 2 601,00 7 475,00 0,00 0,00 

1 



107 103IM Zkušební spo|ky, vč. svodových SLilků ks 1,00 138.00 84,33 53,67 138.00 0,00 C.00 

1 

108 104IM Zaváděcí tyče ks 1,00 517.50 345,00 172,50 517,50 0.00 0,00 

1 

109 201IM Drobný montážní materiál (hmoždinky, šrouby, izolační pásky, kotvici materiál...) kpl 1,00 988,00 296,7D 692,30 989,00 0.D0 0,00 

1 

110 202ÍM Demontáž stávající jímací soustavy hromosvodu, vč. jednoho svodu kpl 1,00 5 175,00 0,00 5 175.00 5 175,00 0.00 0.00 

i 

111 203IM Ekologická likvidace odpadů kpl 1,00 1 725,00 0,00 1 725,00 1 725.00 0.00 0,00 

1 

112 206IM Výkony spojené s prácemi v budové, stavební pfipomoce kpl 1,00 8 970,00 o.oo 8 970,00 8 970,00 0,00 0,00 

1 

S ; Ptounysutf o,w *631,96 5931,66 
I " 

0,60 

113 970081111R00 Odvoz suli a vybour. hmol na skládku do 1 km t S.9B 226,63 0,00 1 581,88 1 581.88 0,00 0,00 

5,6fl57-(2,15-2,15-0,21 -1,55)+1,7444+1,076 

114 079001121ROO Příplatek k odvozu za každý dalíí 1 km t 27,92 9.88 0,00 275,85 275.85 0,00 0.00 

B.BB-4 

115 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem do konte]neoi t 4,18 119,50 0.00 497,12 497,12 0,00 0,00 

5.6657-(2.15-2.15-0.21-1.55) 

116 979093111 ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění l 8,98 9.50 0.00 66,31 66,31 0.00 0,00 

5,B657-(2.15-2,15*0,21-1.55J+1.7444+1.078 

117 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti t 6.98 460,00 0,00 3 210,80 3 210,80 0,00 0,00 

S,B957-(2,15-2,15-0,21 -1,55)+1,7444+1,078 

Celkem: 586 395,68 


