
Číslo smlouvy objednatele: 121649/č. dodatku 124876 
Číslo smlouvy zhotovitele: 180117

KUJIP018AMUH

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
„11/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též 
jen „občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
(dále jen „Objednatel")

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený 
hejtmanem MUDr, Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen Ing. 
Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství
MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Jan Hyliš - člen rady
kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
4050005000/6800
70890749

1.2. Zhotovitel č. 1: Vysplan s.r.o.
jako vedoucí společník společnosti s názvem „Vysplan / DPOva - Golčův Jeníkov" na 
základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu
Adresa:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava 
Ing. Kamil Škrobánek, jednatel společnosti 
Ing. Kamil Škrobánek, jednatel společnosti 
Komerční banka a.s.
115-5598500247/0100
27717089
CZ27717089
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54050

Zhotovitel č. 2: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

jako společník společnosti s názvem „Vysplan / DPOva - Golčův Jeníkov" na základě 
SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu
Adresa:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „Zhotovitel")

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Ing. Zdeněk Legerský, člen představenstva
Ing. Martina Papeschová, výrobní ředitelka
KB a.s., pobočka Ostrava
1022147761/0100
42767377
CZ42767377
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
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Článek I

Z důvodu nutnosti přepracování již dokončené projektové dokumentace pro propustek 
v Kraborovicích z hlediska řešení migrační prostupnosti živočichů a zároveň s ohledem na 
maximální zájem ochrany přilehlé nemovitosti dojde k prodloužení termínu plnění a navýšení 
ceny díla za tyto činnosti. Po zamítavém vyjádření odboru životního prostření Městského úřadu 
v Chotěboři ke zpracovanému návrhu bude nově navržena další varianta opravy včetně 
patřičných hydrotechnických výpočtů.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto

1. Článek 3 - termín plnění, odst. 3.1 

Původní znění

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2018

Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. a): do 5 měsíců od podpisu
smlouvy

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm.b): do 3 měsíců od dokončení
DSP a předání majetkoprání 
přípravy

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c): do 3 měsíců od vypracování
DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d): do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního 
povolení1'

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Propustek 345 - 039P, Bílek

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2018

Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. a): do 5 měsíců od podpisu
smlouvy

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm.b): do 3 měsíců od dokončení
DSP a předání majetkoprání 
přípravy
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Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c): do 3 měsíců od vypracování
DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d): do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního 
povolení

Propustek 345 - 015P, Kraborovice

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2018

Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. a): do 8 měsíců od podpisu
smlouvy

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm.b): do 3 měsíců od dokončení
DSP a předání majetkoprání 
přípravy

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c): do 3 měsíců od vypracování
DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d): do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního 
povolení."

2. Článek 4 - Cenové ujednání, odst. 4.4 

Původní znění

„4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 515 400 Kč
DPH 21%: 108 234 Kč
cena celkem včetně DPH: 623 634 Kč

(slovy: šestsetdvacettřitisícšestsettřicetčtyři korun českých vč. DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 250 700 Kč
DPH 21%: 52 647 Kč
cena celkem včetně DPH: 303 347 Kč
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Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 
DPH 21%:
cena celkem včetně DPH:

106 500 Kč 
22 365 Kč 

128 865 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost'

cena bez DPH: 
DPH 21%: 
cena včetně DPH:

85 000 Kč 
17 850 Kč 

102 850 Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 61 hodin ívč. 16 hodin)

cena bez DPH: 
DPH 21%: 
cena včetně DPH:

73 200 Kč 
15 372 Kč 
88 572 Kč'

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo: '

cena celkem bez DPH: 561 650,00 Kč
DPH 21%: 117 946,50 Kč
cena celkem včetně DPH: 679 596,50 Kč

(slovy: šestsetsedmdesátdevěttisícpětsetdevadesátšest korun českých 50 haléřů vč. DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 296 950,00 Kč
DPH 21%: 62 359,50 Kč
cena celkem včetně DPH: 359 309,50 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 106 500 Kč
DPH 21%: 22 365 Kč
cena celkem včetně DPH: 128 865 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost
cena bez DPH: 85 000 Kč
DPH 21%: 17 850 Kč
cena včetně DPH: 102 850 Kč
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Výkon autorského dozoru v rozsahu 61 hodin (vč. 16 hodin)

cena bez DPH: 
DPH 21%: 
cena včetně DPH:

73 200 Kč 
15 372 Kč 
88 572 Kč'

Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 121649, 
č. zhotovitele 180117 a dodatku č. 1 ze dne 13. 3. 2019 tímto dodatkem nedotčené se 
nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 
121649, č. zhotovitele 180117 ze dne 15. 11. 2018 uzavřené podle § 1746 odst. 2 
a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva 
zhotovitel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných 
webových stránkách Kraje Vysočina.

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, sjeho obsahem 
souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - cenová kalkulace víceprací

V Jihlavě dne | 04. 201 V Jihlavě dne 1

mg. jan nyirs, cien pay Kraje 
pro oblast dopravy j 
a silničního hospodářství

Ing. Kamil Škrobánek 
vedoucí společník společnosti 
“Vysplan / DPOva - Golčův Jeníkov"
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Vyspi an projektování staveb / inženýrská činnost/
technické dozorování staveb / výkon koordinátora B02P

Kraj Vysočina 
Žižkova 1882/57 
587 33 Jihlava

NAŠE ZNAČKA OSTRAVA
10.4.2019Kytnar/777651430

Cenová nabídka na vícepráce

Podáváme Vám cenovou nabídku na provedené vícepráce pro akci II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad 
Doubravou, propustky, PD:

Propustek 345 - Q15P, Kraborovice:
Hydrotechnické výpočty pro variantní řešení - nový přepočet: 

o 20 hod x 700kč/hod = 14.000,-

Úprava PD dle nového návrhu řešení včetně zajištění stanovisek: 
o 43 hod x 750kč/hod = 32.250,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem 46.250,- Kč

0 ! Jihlav;;

Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem

Ing. Kamil škrobánek 
jednatel společnosti

Vysplan s.r.o.
sídlo firmy | 8. března 4812/2a. 586 01. Jihlava | Zapsaná v OR vedeném KS Brno. oddíl C. vložka 54050 j
IČO: 27717089 | DIČ: CZ27717089 | vysplan@vysplan.cz
kancelář Ostrava | Masarykovo nám. 5/5. Moravská Ostrava. 702 00. Ostrava
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