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KUJIP01AUGOB
Žlžkova 57, 587 33 Jihlava DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO

ke Smlouvě o dílo ze dne 29.10.2019 (ID smlouvy 129192) na akci
„OA a HŠ Třebíč- rekonstrukce ZTI a elektroinstalace"

ASíV!

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, 

k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana 
kraje pro oblast ekonomiky a majetku

zástupce pro věci technické: Ing. Josef Mejzlík, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor 
majetkový KrÚ Kraje Vysočina

Tel: +420 564602275, +420 564602213
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.
se sídlem: Okrajová 1335, Třebíč 674 01
zastoupený: Svoboda Jiří
zastoupený pro věci smluvní: Svoboda Jiří
zástupce pro věci technické: Svoboda Jiří
stavbyvedoucí (AO) František Turek
tel ./fax: 733 552 834
IČO: 292 32 864
DIČ: CZ292 32 864
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 43-7519790207/0100
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

II. Předmět dodatku
Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.10. 2019 (ID č. 129192) je změna 
předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako 
nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou 
zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla 
provedeny (méněpráce).
Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 smlouvy dohodly na uzavření 
dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

1) čl. 2 Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací 
uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 
1.
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2)ČI. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:
4.2. Cena díla bez DPH 16 060 064,95 Kč

DPH 21% 3 372 613,64 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 19 432 678,59 Kč

slovy: devatenáct miliónů čtyři sta třicet dva tisíc šest set sedmdesát osm, 59 hal.

Rekapitulace ceny:
Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:
Cena díla bez DPH:
DPH 21%:
Cena díla celkem s DPH činí:

Cena víceprací - méněprací dle dodatku č. 1:
Cena víceprací bez DPH 
Cena méněprací bez DPH 
Cena více-méněprací bez DPH

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. 
Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 
a souhlasí s ním.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné 
správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní 
objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany 
současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří 
měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

15 995 535,72 Kč 
3 359 062,50 Kč 

19 354 598,22 Kč

120 614,73 Kč 
- 56 085,50 Kč 

64 529,23 Kč

V Třebíči, dne 06. 01. 2020 V Jihlavě, dne 08. 01. 2020

bol í IMG GMOU° s.r.o. CD
ORrojová 1335, CZ-674 01 Třebíč 
R.;: 202 32 654 - DIČ: CZ292 32 864 
Mobil: +420 733 5:42 834 
www.oa-.ing-groyp.cz

Jiří Svoboda
jednatel společnosti

O 4

I ■ ■
R -i

Kra) \fy$"¥jy,h':
Žižkova 57, S87 3i jihhva

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje pro oblast 

ekonomiky a majetku
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce 2TI a elektroinstalace - Změna č. 1

KSO: CC-CZ:
Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč Datum: 18.12.2019

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 29232864
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč DIČ: CZ29232864

Projektant: IČ: 28267419
C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč DIČ: CZ28267419

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jan Plaček DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou C.U.B.E. s.r.o.

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje 
veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací 
dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNI SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACl, DODÁVEK A 
SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA 
JEDNOTLIVÉ ODDlLÝ REKAPITULACE A KRYCl LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této 
projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCI' A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty 
náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fýzických vzorků materiálů a 
vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie prováděni stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTI soutěžního soupisu stavebních PRACl, dodávek a služeb s výkazem 
VÝMĚR.

Cena bez DPH 64 529,23

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 64 529,23 13 551,14

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 78 080,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba: OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace - Změna č. 1

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč Datum: 18.12.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Projektant: C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč
Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč Zpracovatel: Ing. Jan Plaček

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení - Změna č. 1
Architektonicko-stavební řešení - Změna č. 1 - VÍCEPRÁCE 

Architektonicko-stavební řešení - Změna č. 1 - MÉNĚPRÁCE

64 529,23

64 529,23 

120 614,73 

-56 085,50

78 080,37

78 080,37 
145 943,82 

-67 863,45
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RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
■Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace - Změna č.1 
Obiekt:

Budova školy 
Soupis;

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: CC-CZ:
Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4,674 01 Třebíč Datum: 18.12.2019

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 29232864
ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč DIČ: CZ29232864

Projektant: IC: 28267419
C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč DIČ: CZ28267419

Zpracovatel: IC:
Ing. Jan Plaček DIČ:

Poznámka;

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou 
C.U.B.E. s.r.o. Pro sestavení SOUPISU PRACl v podrobnostech vymezených 
vyhláškou č.169/2016 Sb.. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré 
údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky 
č.169/2016 Sb.. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na 
použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové 
soustavě, jelikož byla použita). UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN 
PŘI OCEŇOVÁNI' SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACl, DODÁVEK A 
SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH 
VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, 
REKAPITULACE A KRYCÍ LIST. Technické a materiálové specifikace jednotlivých 
navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této 
projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY 
KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek 
a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a 
spojovací materiál, zhotoveni případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických 
vzorků materiálů a vzorníků barev. Kde neni výslovně uvedeno, bude pracovní postup 
a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. TYTO PŘÍLOHY 
JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTI SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACl, 
DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

0,00
0,00

64 529,23

dph základní 
snížená

Základ daně
64 529,23

0,00

Sazba daně
21,00% 
15,00%

Výše daně
13 551,14

0,00

Cena s DPH v CZK 78 080,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace - Změna č.1
Obiekt:

Budova školy
Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Projektant:

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč Zpracovatel:

18.12.2019

C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč 
Ing. Jan Plaček

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00 0,00 64 529,23
HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 48 790,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 6 059,62
31 - Zdi pozemních staveb 0,00 0,00 1 240,00
34 - Stěny a příčky 0,00 0,00 4 819,62

4 - Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 59 824,86
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 0,00 0,00 59 824,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 0,00 -38 922,65
63 - Podlahy a podlahové konstrukce 0,00 0,00 -38 922,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 21 829,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 0,00 8 668,18
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 0,00 0,00 13 160,82

997 - Přesun sutě 0,00 0,00 2 747,21

998 - Přesun hmot 0,00 0,00 10 413,62

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 -1 261,60
710 - Izolace 0,00 0,00 -3 243,23
713 - Izolace tepelné 0,00 0,00 -3 243,23

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00 0,00 1 981,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00 17 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 0,00 17 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI a elektroinstalace - Změna č.1

Obiekt:
Budova školy

Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4, 674 01 Třebíč Datum: 18.12.2019

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

ESTING GROUP s.r.o., Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč
Projektant:
Zpracovatel:

C.U.B.E. s.r.o., Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč
Ing. Jan Plaček

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 64 529,23

d HSV Práce a dodávky HSV 48 790,83
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 059,62

D 31 Zdi pozemních staveb - vícepráce 1 240,00

28
i

Sp 310236241 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 10,000 124,00 0,00 1 240,00 CS ÚRS 2019

01
PP

w
w
w
w
w

Zazdfvka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy
přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm 
"Změna č.1"
"1.NP"2
"2.NP"2+2
"3Np"2+2
Součet

2,000 
4,000 

, 4,000 
10,000

D 34 Stěny a příčky - vícepráce 4 819,62

511 K 341941021
NP

Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli D tyče
do 10 mm při montáži dílců m 10,020 105,32 375,68 4 819,62 CS ÚRS 2019

01
pp Nosné nebo spojovacf svary betonářské oceli, svařované vzájemně s

přesahem nebo na podložku, průměru tyče do 10 mm 
Poznámka k souboru cen:

■ 1. Ceny jsou určeny pro dodatečné svařováni dílců. 2. Ceny neplatí 
PSC pro nosné tupé svary betonářské oceli do ocelové podložky. Tyto

stavební práce se oceňuji cenami souboru cen 341 94-101. Nosné 
tupé svary betonářské oceli.

w "Změna č,1"
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p Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
1 J soustava

,v "svařováni ocelových válcovaných profilů U 80"
w "1.NP"3,3*2*0,25 1,650
w "2.NP"3,3*2*2*0,25 3,300
w "3.NP"3,45*2*2*0,25 3,450
w "KARI síť k ocelovým válcovaným profilů U 80"
w "1.NP"0 0,000
w ”2.NP"((3,3+2,1 )/0,15*2+8)*0,01 0,800
w "3.NP"((3,45+2,1)/0,15‘2+8)*0,01 0,820
w Součet 10,020

D 4 Vodorovné konstrukce 59 824,86

D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb - vícepráce 59 824,86

513 K
NP 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 J m3 j 3,742 3 015,21 394,79 12 760,22^ URS 2019

/

w
w
w
w

i 515

w
w
w
w
w
w

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých 
střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 30/37 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách pohledového betonu 41135-4 a 411 35-5 jsou započteny i 
náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docíleni 
neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.
"Změna č.1"
"2.NP"1,84 
"3.NP"1,9024 
Součet

1,840
1,902
3,742

514 K
NP 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 0,330 24 357,76

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami,

pp konsolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt50Q

w "Změna č.1"
w "1.NP"102,1/1000 0,102
w "2.NP"102,1/1000 0,102
w "3.NP"102,1/1000 0,102
w Součet 0,306
w 0,306*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,330

K
NP 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 0,651

17 642,24 13 860,00 CS URS 2019 
01

27 247,20 4 952,80 20 962,20 CS URS 2019 
01

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI 
"Změna č.1"
"1.NP"160,8*1,25/1000 
"2.NP"160,8*1,25/1000 
”3.NP"160,8*1,25/1000 
Součet
0,603*1,08 'Přepočtené koeficientem množství

0,201
0,201
0,201
0,603
0,651

516 K 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 0,347 i 17,68 9 002,32 3 129,94
CS ÚRS 2019

NP U, UE nebo L do č.12 01
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo 
U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zednické osazováni na cementovou maltu 
(min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve 
specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8% na krytí 
nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosniků a na

517 M
NP

13010814 ocel profilová UPN 80 jakost 11 375 0,375 24 300,00 9 112,50 CS ÚRS 2019
01

PP ocel profilová UPN 80 jakost 11 375
w "Změna č.1"
w "1.NP"114/1000 0,114
w "2.NP"114/1000 0,114
w "3.NP"119,2/1000 0,119
w Součet 0,347
w 0,347*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,375

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -38 922,65

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce - vícepráce 415,87

D 63 Podlahv a podlahové konstrukce - méněpráce -39 338,52

97 K
MP

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari -0,258 23 165,00 4 952,80 -7 252,16 CS ÚRS 2019
01

101

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 
"1.NP-S6"
"1.01"1,66 
"1.02"1,36 
"1.03"1,36 
"1.04"3,95 
"1.05"7,21
"1.06-1.08, 1.25"5,21 
Mezisoučet 
"2.NP-S2"
"2.01 "1,66 
"2.02"1,36 
"2.03"1,36 
"2.04"4 
"2.05"6,99
"2.06, 2.07, 2.30, 2.31"5,27 
Mezisoučet 
"3.NP-S1"
"3.01 "1,66 
"3.02"1,36 
"3.03"1,36 
"3.04"4 
"3.05"6,99 
"3.06-3.09''5,27 
Mezisoučet 
Součet
62,03*3,08/1000*1,25 
0,2388155*1,08 ’Přepočtené koeficientem množství

-1,660
-1,360
-1,360
-3,950
-7,210
-5,210

-20,750

-1,660
-1,360
-1,360
-4,000
-6,990
-5,270

-20,640

-1,660 
-i ,360 
-1,360 
-4,000 
-6,990 
-5,270 

-20,640 
-62,030 
-0,239

K 632451293
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému m2 -165,560 25,23; 0,00 -4 177,08MP potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm

CS ÚRS 2019 
01
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1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] so,
Potěr cementový samonivelační lítý Příplatek k cenám za každých 
dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30
"1.NP-S6"
"1.01"1,66
"1.02"1,36
"1.03"1,36
’'1.04‘'3,95
”1.05"7,21
"1.06-1.08,1.25"5,21
Mezisoučet
"2.NP-S2"
"2.0r'1,66
"2.02"1,36
"2.03"1,36
"2.04''4
,'2.05''6,99
"2.06, 2.07, 2.30, 2.31"5,27
Mezisoučet
Součet
41,39*4 'Přepočtené koeficientem množství

-1,660
-1,360
-1,360
-3,950
-7,210
-5,210

-20,750

-1,660
-1,360
-1,360
-4,000
-6,990
-5,270

-20,640
-41,390

-165,560
i 1011 K 
' a ÍMP 632451293

| Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému
i potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm

-123,840 25,23! 0,00 -3 124,48 CSURS 2019 
01

Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých 
dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30 
"3.NP-S1"
"3.01 "1,66
"3.02"1,36
"3.03"1,36
"3.04"4
"3.05"6,99
"3.06-3.09"5,27
Mezisoučet
Součet

-1,660
-1,360
-1,360
-4,000
-6,990
-5,270

-20,640
-20,640

-123,840

632459173 Příplatek k potěrům tl do 30 mm za plochu do 5 m2 m2 -8,360; 0,00 4,16 „„[CS URS 2019
'34,83í011031,

MPI

W
W
W
W
W
W
W

Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivé, tl.
potěru přes 20 do 30 mm
"2.NP"
"2.01"1,66 
"2.02"1,36 
"2.03"1,36 
"2.04"4 
Mezisoučet 
Součet

-1,660
-1,360
-1,360
-4,000
-8,380
-8,380

' 104
I

* 632452511
MP i

Cementový rychletuhnouci potěr ze suchých směsí tl
10 mm. včetně penetrace a adhezního můstku m2 -62,030 399,00 0,00 -24 749,97|CS0RS 2019

Potěr rychletuhnouci ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, 
tloušťky 10 mm, včetně penetrace a adhezního můstku 
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na základní strženi povrchu 
potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladltkem. 
"1.NP-S6"
”1.01"1,66
"1.02'i,36
"1.03"1,36
"1.04"3,95
"1.05"7,21
"1.06-1.08, 1.25"5,21
Mezisoučet
"2.NP-S2"
"2.01'i,66 
"2.02"1,36 
"2.03"1,36 
"2.0 4"4 
"2.05"6,99
"2.06, 2.07, 2.30, 2.31"5,27
Mezisoučet
’’3.NP-S1’’
"3.01 "1,66 
"3.02"1,36 
"3.03"1,36 
"3.04"4 
“3.05"6,99 
"3.06-3.09"5,27 
Mezisoučet 
Součet

-1,660
-1,360
-1,360
-3,950
-7,210
-5,210

-20,750

-1,660
-1,360
-1,360
-4,000
-6,990
-5,270

-20,640

-1,660
-1,360
-1,360
-4,000
-6,990
-5,270

-20,640
-62,030

* 632481213
or l

Separační vrstva z PE fólie m2 j 46,780 3,45 5,44 415,871105 CS URS 2019 
01

w
w
w
w

97

Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

"Změna č.1"
"2.NP"23
"3.NP"23,78
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce - vícepráce

23,000
23,760
46,780

21 829,00 

8 668,18

1518 * 1973031325
NP (

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pi I
do 0.10 m2 hl do 300 mm I

!
kus | 5,000 0,00 230,00

i
1 150,00 CS ÚRS 2019

01
PP

w

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou 
nebovápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm 
"Změna č.1"

w "1.NP"1 1,000
w "2NP"2 2,000
w "3.NP"2 • 2,000
w Součet 5,000

519
K !* í 973031326NP

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,10 m2 hl do 450 mm i

kus I 5,000 0,00 248,00 1 240,00 CS ÚRS 2019
01

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm

w "Změna č.1"
w "1.NP"1 1,000
w "2.NP"2 2,000
w "3NP"2 2,000
w Součet 5,000

Strana 4 z 7



A
Kód Popis IVU Množství J. materiál [C2KJ J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
K

.'NP
974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků

hl do 150 mm v do 150 mm m 29,475 0,00!
i 213,00 6 278,18 CS ÚRS 2019 

01

PP

w
w
w
w

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou pro vtahováni nosníků do zdí, před vybouráním 
otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm 
"Změna č.1"
"2.NF'14,765
"3.NP"14,71
Součet

14,765
14,710
29,475

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 13 160,82

D 997 Přesun sutě - vícepráce 2 747,21
274^

i SP
997013155 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 18 m s omezením mechanizace I t 1,591 0,001 987,001 1 569,82 CS ÚRS 2019 
01

4

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 
18 m
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách-3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) 
vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro 
uvedenou výšku budovy, c) naloženi na vodorovný dopravní 
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na 
rozhrnuti a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro 
svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v 
budově), užiji se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111,
3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a 
pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. 
Ceny-3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
dopravy sutí nanř tím, že není možné instalovat ieřáb.

275
SP 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 1,591 0,00 i 87,00! 138,37 CS URS 2019 
101

Vnřtrostaveníštní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m
Příplatek k cenám -3111 až-3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m
Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách-3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) 
vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro 
uvedenou výšku budovy, c) naloženi na vodorovný dopravní 
prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na 
rozhrnutí a urovnáni suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro 
svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v 
budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111,
3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a 
pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. 
Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztíženi

K
SP

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
(meziskládku do 1 km se složením t 1,591 0,00 300,00[ 477,15ÚRS 201912781

složením, na vzdálenost do 1 km 
Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu sutije vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku 
nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje

K
SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km přes 1 km t
i

1,5911 0,00 3,26 5,19 CS ÚRS 2019
01

279

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km 
Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku 
nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i 
prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje 
cenou 997 01-3511.

280| SP 997013831 I Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
[stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 1,591 350,001

0,00 556,68
|CS ÚRS 2019
|01

D 998 

D 998

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno úpravní podle 
aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je 
započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 
Případné drceni stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00- 
60 Drcení stavebního odpadu z kataloau 800-6 Demolice objektů.

Přesun hmot - vícepráce 

Přesun hmot - méněprúce

18 362,71

281 K
SP 998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v

do 24 m 11,102
I

0,00 1 654,00 18 362,71 CS ÚRS 2019 
01

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m 

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-7001 až-7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 
až -7006 lze použit příplatky za zvětšený přesun -1014 až-1019, -2034 
až-2039 nebo -2114až2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá 
zařízeni investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu 
hmot ceny stanovené pro neimenší výšku, ti. 6 m.

281 Ji 998017003a íMPí
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v
do 24 m -4,806 0,00 1 654,00 -7 949,09

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny-7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztíženi 
přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 
až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až-1019, -2034 
až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá 
zařízení investora (např. výtah v budově), užiji se pro ocenění přesunu 
hmoťcenv stanovené pro neimenší výšku. ti. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV -1 261,60

CS URS 2019 
01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] V
SG

D 710 Izolace -3 243,23

D 713 Izolace tepelné - vícepráce 5 554,65

D 713 Izolace tepelné - méněpráce -8 797,88

303 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými
m2 62,320 0,00 20,19 1 258,24 CS ÚRS 20ň

SP rohožemi, pásv, dílci, deskami 1 vrstva 01
PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelně izolace podlah okrajovými pásky k ceně-1211 se 
určuje v m projektované délky obloženi (bez přesahů) na obvodu 
podlahv.

1
PSC

303 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými m2 -103,310 0,00 20,19 -2 085,83 CS ÚRS 2019
a MP rohožemi, pásv, dílci, deskami 1 vrstva 01

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se 
určuje v m projektované délky obloženi (bez přesahů) na obvodu 
podlahv.

PSC

304
M

MP
28375909 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm m2 -42,106 106,66 -4 491,17 CS ÚRS 2019

01
PP deska EPS 150 pro trvalé zatíženi v tlaku tl 50mm

"2.NP-S2"
"2.01 "1,66 -1,660
"2.02"1,36 -1,360
"2.03"1,36 -1,360
"2.04"4 -4,000
"2.05"6,99 -6,990
"2.06, 2.07, 2.30, 2.31"5,27 -5,270
Mezisoučet
"3.NP-S1"

-20,640

"3.01"1,66 -1,660
"3.02"1,36 -1,360
"3.03"1,36 -1,360
"3.04"4 -4,000
"3.05"6,99 -6,990
"3.06-3.08"5,27 -5,270
Mezisoučet -20,640
Součet -41,280

w 41,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -42,106

521 M
NP

28375675 deska pro kroiejový útlum tl 40mm m2 21,515 52,40 1 127,39 CS ÚRS 2019
01

pp deska pro kročejový útlum tl 40mm
w "Změna č.1"
w "1.NP"
w "1.01"1,78 1,780
w "1.02"1,43 1,430
w "1.03"1,25 1,250
w "1.04"4,07 4,070
w "1.05"7,09 7,090
w "1.06-1,25"4,87 4,870
w Součet 20,490
w 20,49*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,515

307
M 28376643 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku m3 -1,365 1 542,82 -2 105,43 CS ÚRS 2019

MP (max. zatížení 6.5 kN/m2), tl. 20mm 01
pp deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatíženi 5,0 

kN/m2)
"1.NP-S6"
"1.01"1,66 -1,660
"1.02"1,36 -1,360
"1.03"1,36 -1,360
"1,04"3,95 -3,950
"1,05"7,21 -7,210
"1.06-1.08, 1.25"5,21 -5,210
Mezisoučet
"2.NP-S2"

-20,750

"2.01"1,66 -1,660
"2.02"1,36 -1,360
"2.03"1,3S -1,360
"2.04"4 -4,000
"2.05"6,99 -6,990
"2.06, 2.07, 2.30, 2.31"5,27 -5,270
Mezisoučet
"3.NP-S1"

-20,640

"3.01 "1,66 -1,660
"3.02"1,36 -1,360
"3.03"1,36 -1,360
"3.04"4 -4,000
"3.05"6,99 -6,990
"3.06-3.08"5,27 -5,270
Mezisoučet -20,640
Součet -62,030

w 62,03*0,022 'Přepočtené koeficientem množství -1,365

522
M 61155340.5

podložka izolační z pěnového PE 5mm S 1,2m bez m2 46,013 68,37 3 145,91
A/P povrchové úpravy
PP podložka izolační z pěnového PE 2mm š 1,1 m bez povrchové úpravy
W "Změna č.1"
W "2 Np"
W "2.01"1,78 1,780
W "2.02"1,43 1,430
w "2.03"1,25 1,250
w "2.04"4,12 4,120
w "2.05"7,09 ‘ 7,090
w "2.06-2.31"4,91 4,910
w Mezisoučet 20,580
w "3.NP"
w "3.01"1,67 1,670
w "3.02"1,43 1,430
w "3.03"1,25 1,250
w "3.04"4,28 4,280
w "3.05"7,74 7,740
w "3.06-2.09"4,88 4,880
w Mezisoučet 21,250
w Součet 41,830
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Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cen°va
1 1 soustava

w 41.83*1.1 'Přepočtené koeficientem množství 46,013
>' gKp 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v ; 

do 24 m
o,oie| 0,001 956,00j 15,30iÚRS2019

i . . . [01
pp

Přesun hmot pro izolace tepelne stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 m do 24 m 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez 
použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto ZDŮsobem skutečně ořemisťuie.

310 *1998713103
a I MP I

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v
do 24 m -0,080 0,00 956,00 -76,41 CS ÚRS 2019

01

PP
Přesun hmot pro izoíace tepelné stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 m do 24 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební dlí. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů

PSC
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez 
použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, íze použít pouze pro 
hmotnost materiálu které se tímto znůsohem skutečně ořemisťuie

311 Sp 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,016 0,00 488,56 7P,,|CS ÚRS 2019

7'82|01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů

PSC
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 
hmotnost přesunovaných materiálů, fze pro výpočet přesunu hmot 
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez 
použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 
hmntnnst materiálu která se tímtn znítsobem skutečné ořemísfnifi.

311 * 998713181 
a IMP!

Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace t | -0,080 0,00 488,56

j
-39,05

................ 1

CS ÚRS 2019
01

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 

PSC hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot
použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 
rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez 
použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro 
hmotnost materiálu, která se tímto zoůsobem skutečně ořemisťuie.

p 783 Dokončovací práce - nátěry - vícepráce 1 981,64
482 JS 783301311

i l J
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem m2 12,542 0,00 48,001 602,02j“ ÚRS 2019

Příprava podkladu zámečnických konstrukci před provedením nátěru
odmaštění odmašfovačem vodou ředitelným

w "Zména č.1"
w "1,NP"3,3*2*2*0,312
w "2,NP"3,3*2*2*0,312
w "3.NP"3,45*2*2*0,312
w Součet

4,116
4,118
4,306

12,542

485 K
SP 783314203 [Základní antikorozní jednonásobný syntetický

I samozákladujíci nátěr zámečnických konstrukcí J m2 12,542 0,00 110,00 1 379,62 CS ÚRS 2019
01

Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný
syntetický samozákladujíci

W "Změna č.1"
W "1.NP"3,3*2*2*0,312
w "2.NP"3,3*2*2*0,312
w "3.NP"3,45*2*2*0,312
w Součet

4,118.
4,118
4,306

12,542

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 000,00
p VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce - vícepráce 17 000,00

523 NP VRN 1.1 Statické posouzení [ so^bo j 1,000 0,001 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2019

Dodatečně zhotovené statické posouzení nosných vodorovných
PP konstrukcí nad 1 .NP, 2.NP a 3.NP v prostoru sociálních zařízení, na

základě skutečností zjištěných pn provádění bouracích prací

524i^ VRN 1.2 Výrobní dokumentace soubo j 100O 0,001 9 000,00 9 000,00 0CfORS 2019

pp Výrobní dokumentace nosných vodorovných konstrukci nad t.NP,
2.NP a 3.NP v prostoru sociálních zařízeni
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