
ID: 142265

JBHB
Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 9. 2020 (ID smlouvy 139528) na akci

„SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace"

1. Smluvní strany
Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA , hejtmanem kraje,
zástupce pro smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 56460213
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: TOP TEAM, s.r.o
se sídlem: Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Liborem Dvořákem
zástupce pro věci smluvní: jednatel společnosti Libor Dvořák
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Rybář
osoba pověřená vedením stavby: Libor Dvořák
tel./fax: 565 324429
IČO: 60826886
DIČ: CZ60826886
bankovní spojení číslo účtu: Moneta Money bank 104902834/0600
zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl

C vložka 3650

Předmět dodatku
Předmětem dodatku č. 2 je provedení změny v provedení stavebních prací veřejné zakázky „SOŠ 
a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace'1. Charakter těchto prací splňuje 
požadavky uvedené v ust. § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
nemění tedy podstatně závazek z původní smlouvy uzavřené dne 16. 9. 2020. Jedná se o 
technickou změnu ve způsobu řešení odkouření kotlů. Tato změna je z časových a technických 
důvodů výhodnější. Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu zakázky a hodnota 
změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku. Všechny změny závazku ze smlouvy jsou dále 
podrobně specifikovány v přiložených oceněných výkazech výměr.
Smluvní strany se proto dohodly, s odv. na ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy, na uzavření dodatku č. 2, kterým se 
mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:
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1) Článek 2. Předmět díla
Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených v cenové nabídce, která je 
nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4. Cena za dílo, odst. 4. 2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH:
DPH (21 %):
Cena díla celkem s DPH:
Slovy: šest milionů osmdesát tisíc patnáct 51/100 korun českých

Rekapitulace ceny:
Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:
Cena díla celkem bez DPH činí: 5 047 019,00 Kč

DPH 21 %: 1 059 873,99 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 6 106 892,99 Kč

cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 2
Cena víceprací bez DPH: 104 910,00 Kč
Cena méněprací bez DPH: -127 122,79 Kč
Cena víceprací-méněpráce bez DPH: -22 212,79 Kč

5 024 806,21 Kč 
1 055 209,30 Kč
6 080 015,51 Kč

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto 
dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a 
splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na 
vědomí, že v případě nezveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv ani do tří měsíců od jeho uzavření, 
je dodatek bez dalšího zrušen od samého počátku. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech 
s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 
Příloha: cenová nabídka

V Pelhřimově, dne.

'W... TCPlCHu,. !»•> 

J'"Ská M30, PeU.ónO*
*^2^6886, 0tČ:CZS0»6^.

Libor Dvořák 
jednatel společnosti

V Jihlavě, dne

/

jágr. Vítězslav Schrek, MBA 
/ hejtman kraje

/
/
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cKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 01 01

Stavba: SOŠ a SOU Třešť, K Valše 1251/38 SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace

Místo: Datum: 26.11.2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

klady z rozpočtů -22 212,79 -26 877,48

05_01 Architektonicko-stavební řešení -93 322,79 -112 920,58
VRN Vedlejší a ostatní... -14 500,00 -17 545,00
05A Zařízení pro vytápě... 15 150,00 18 331,50
01 El -19 300,00 -23 353,00
02 Vícepráce montáž komínového tělesa 89 760,00 108 609,60
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 01_01
Stavba: SOŠ a SOU Třešť, K Valše 1251/38 SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina IČ:
DIČ:

Zhotovitel: TOP TEAM, s.r.o. IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -22 212,79

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% -22 212,79 -4 664,69

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cenas DPH V CZK -26 877,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:
SOS a SOU Třešť, K Valše 1251/38 SOS a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, 
ZTI a elektroinstalace

Objekt:
05 01 - Architektonicko-stavební řešení

^KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo: SOŠ a SOU Třešť Datum: 26. 11.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Zhotovitel: TOP TEAM, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -93 322,79

HSV - Práce a dodávky HSV -93 322,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce -11 943,75

62 - Úprava povrchů vnějších -1 820,45

94 - Lešení a stavební výtahy -11 200,00

96 - Bourání konstrukcí -20 631,00

997 - Přesun sutě -47 727,59
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOS a SOU Třešť, K Valše 1251/38 SOS a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, 
ZTI a elektroinstalace

Objekt:
05_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: SOŠ a SOU Třešť Datum: 26. 11.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TOP TEAM, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -93 322,79

D HSV Práce a dodávky HSV -93 322,79

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -11 943,75
4 K 314291552 Zdivo komínů průduch přes 150x150 na MC včetně 

SDárování z cihel šamotových dl 250 mm m3 18,375 -650,00 -11 943,75
Zdivo komínových nebo ventilačních těles dosavadních objektů volně 
stojících nad střešní rovinou na maltu cementovou včetně spárování, o 
průřezu průduchu přes 150x150 mm z cihel šamotových plných dl. 250 
mm
přízemí
0,5*0,7*3,85*2 2,695
nad střechou
0,5*0,7*22,4*2 15,680
Součet 18,375

PP

W
W
W
w
w

p 62___________ Úprava povrchů vnějších__________ -1 820,45
20 K 623631001 Spárováni spárovací maltou vnějších pohledových 

oloch komínů z cihel m2 22,400 -81,27 -1 820,45

PP

w
w
w
w

Spárování vnějších ploch pohledového zdivá z cihel, spárovací maltou 
komínů
komín - nadstření část 
nad střechou
0,5*22,4*2
Součet

22,400
22,400

D 94 Lešení a stavební výtahy -11 200,00
25 K 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

oodlahami zatížení do 200 ka/m2 š do 1.5 m v do 25 m m2 112,000 -35,00 -3 920,00

PP

w
w

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, 
výšky přes 10 do 25 m
5*22,4
Součet

112,000
112,000

26 K 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
Dodlahami š 1,5 m v 25 m za Drvní a ZKD den Doužití m2 5 040,000 -1,00 -5 040,00

PP

w
w

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1132
112*45
Součet

5 040,000 
5 040,000

27 K 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
Dodlahami zatížení do 200 ka/m2 š do 1.5 m v do 25 m m2 112,000 -20,00 -2 240,00

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 
m, výšky přes 10 do 25 m

D 96 Bourání konstrukcí -20 631,00
32 K 962032641 Bourání zdivá komínového z cihel šamotových na MC m3 15,680 -450,00 -7 056,00

PP

w
w
w

Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel 
páíených, šamotových nebo vápenopískových na maltu cementovou

nad střechou
0,5*0,7*22,4*2
Součet

15,680
15,680

46 K 977341191 Vybourání komínového průduchu z betonových nebo 
ze šamotových vložek DN 350 m 54,300 -250,00 -13 575,00

PP

w
w

Vybourání komínového průduchu z betonových nebo ze šamotových 
vložek DN 350
27,15*2
Součet

54,300
54,300

D 997 Přesun sutě -47 727,59
49 K 997013151 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovv v do 6 m s omezením mechanizace t 26,201 -270,00 -7 074,27

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

15,68*1,671 26,201
(URS pol._suť 1,6711)

W
W
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50“ K 997013313 Montáž a demontáž shozu suti v do 30 m m 27,150 -351,54 -9 544,31

PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 20 do 30 m

51 K 997013323
Příplatek k shozu suti v do 30 m za první a ZKD den
DOUŽití

m 271,500 -45,55 -12 366,83

PP
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za 
první a každý další den použití shozu k ceně -3313

w 27,15*10 271,500
w Součet 271,500

52 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 26,201 -147,42 -3 862,55

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

53 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km Dřeš 1 km

t 628,824 -6,43 -4 043,34

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
PP složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km
w 26,201*24 628,824
w Součet 628,824

54 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odoadu

t 24,226 -447,30 -10 836,29

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

w 26,201 26,201
w -1,920 -1,920
w -0,055 -0,055
w Součet 24,226
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Stavba:
SOS a SOU Třešť, K Valše 1251/38 SOS a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, 
ZTI a elektroinstalace

Objekt:

.ekapitulace členění soupisu prací

VRN - Vedlejší a ostatní...
Místo: Datum: 26. 11.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Zhotovitel: TOP TEAM, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -14 500,00

OST - Ostatní -14 500,00
002 - Vedlejší a ostatní náklady -14 500,00
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SOUPIS PRACÍ '7
Stavba:

SOS a SOU Třešť, K Valše 1251/38 SOS a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT,
ZTI a elektroinstalace

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní...

Místo: Datum: 26. 11.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Zhotovitel: TOP TEAM, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -14 500,00

D OST Ostatní -14 500,00

D 002 Vedlejší a ostatní náklady -14 500,00
6 K 0502 Měření intenzity umělého osvětlení kpl -1,000 3 000,00 -3 000,00

PP Náklady spojené s ověřením navržených parametrů intenzity umělého 
osvětlení po dokončení stavby.

13 K 0608 Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých 
na stavbě - vVluhem soubor -1,000 8 000,00 -8 000,00

PP Zkoušky akutní toxicity s naředěním vodním výluhem odpadu dle přílohy 
č.1Q vyhl. 294/2005 Sb.dle tabulky 10.1. a 10.2..

14 K 0611 Úplný katalogový soupis provedených protipožárních 
konstrukcí, zařízení, ucoávek. atd. do dokončení kpl -1,000 3 500,00 -3 500,00

PP
Úplný katalogový soupis provedených protipožárních konstrukcí, 
zařízení, ucpávek, atd. po dokončení stavby.

Strana 2 z 2



^KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SOS a SOU Třešť, K Valše 1251/38 SOS a SOU Třešť - 
ZTI a elektroinstalace

Objekt:
05A - Zařízení pro vytápě...

rekonstrukce vytápěni, VZT,

Místo: Datum: 26,11.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TOP TEAM, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 150,00

739 - Ostatní 15 150,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOS a SOU Třešť, K Valše 1251/38 SOS a SOU Třešť - rekonstrukce vytápěni, VZT,
ZTI a elektroinstalace

Objekt:
05A - Zařízení pro vytápě...

Místo: Datum: 26, 11.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Zhotovitel: TOP TEAM, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15150,00

D 739 Ostatní 15 150,00
2 K vp_ost0003_1 Demontáže provizorního vytápění soubor 1,000 26 400,00 26 400,00

PP

Demontáž provizorního přepojení kotle - domontáž propojujícího potrubí, 
demontáž oběhového čerpadla, demontáž armatur, odpojení 
objehového čerpadla, hořáku a kotle od provizorního přepojení El.
Přesun demontovaných hmot, odvoz a likvidace.

1 K vp_pozar Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu soubor -1,000 11 250,00 -11 250,00
Požární ucpávky a dotěsnění prostupů UT vč.atestu 20x utěsnění

PP požárního prostupu - jedná se o utěsnění stávajících prostupů pro
potrubí do průřezu 0,3m2
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Stavba:
SOS a SOU Třešť, K Valše 1251/38 SOS a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, 
ZTI a elektroinstalace

Objekt:

^KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

01 - El
Místo: Datum: 26. 11.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TOP TEAM, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -19 300,00

997 - Přesun sutě -19 300,00
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Stavba:
SOS a SOU Třešť, K Valše 1251/38 SOS a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT,
ZTI a elektroinstalace

Objekt:
01 - El

Místo: Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Zhotovitel: TOP TEAM, s.r.o. Zpracovatel:

SOUPIS PRACÍ

26. 11.2020

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -19 300,00

D 997 Přesun sutě -19 300,00
130 K

C
O

C
OQ
_

> Požárně těsnící prostup kabelových rozvodů včetně 
montáže kus -10,000 1 550,00 -15 500,00

pp Požárně těsnící prostup kabelových rozvodů včetně montáže

131 K 741820102 Měření intenzity osvětlení soubor -1,000 3 800,00 -3 800,00
pp Měření intenzity osvětlení
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^KAPITULACE členění soupisu prací
/-

rfavba:
SOS a SOU Třešť, K Valše 1251/38 SOS a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, 
ZTI a elektroinstalace

Objekt:
02 - Vícepráce_montáž komínového tělesa

Místo: SOŠ a SOU Třešť Datum: 26. 11. 2020
Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: TOP TEAM, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

89 760,00 

89 760,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SOS a SOU Třešť, K Valše 1251/38 SOS a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT,
ZTI a elektroinstalace

Objekt:
02 - Vícepráce_montáž komínového tělesa

Místo: SOŠ a SOU Třešť Datum: 26. 11.2020

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Zhotovitel: TOP TEAM, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 89 760,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 89 760,00
8 K 000000912 Příplatek za práce prováděnou horolezecky Nh 32,000 48,00 1 536,00

PP Příplatek za práce prováděnou horolezecky
w 2*2*8 32,000

7 K 111010011100 Kolový jeřáb nosnost 50 t sh 24,000 3 020,00 72 480,00
PP Kolový jeřáb nosnost 50 t
w 3*8 24,000

2 K HZS4142 Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen odborný hod 48,000 328,00 15 744,00
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a 
zařízení vazač břemen odborný

W 2*3*8 48,000
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