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Dodatek č. 1 Sysj

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 9. 2020 (ID smlouvy 139528) na akci

„SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace"

1. Smluvní strany
Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, 

k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro 
oblast ekonomiky a majetku

zástupce pro smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel: +420 56460213
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: TOP TEAM, s.r.o
se sídlem: Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Liborem Dvořákem
zástupce pro věci smluvní: jednatel společnosti Libor Dvořák
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Rybář
osoba pověřená vedením stavby: Libor Dvořák
tel./fax: 565 324429
IČO: 60826886
DIČ: CZ60826886
bankovní spojení číslo účtu: Moneta Money bank 104902834/0600
zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl

C vložka 3650

Předmět dodatku
Předmětem dodatku č. 1 je provedení změny v provedení stavebních prací veřejné zakázky „SOŠ 
a SOU Třešť - rekonstrukce vytápění, VZT, ZTI a elektroinstalace". Charakter těchto prací splňuje 
požadavky uvedené v ust. § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
nemění tedy podstatně závazek z původní smlouvy uzavřené dne 16. 9. 2020. Jedná se o zajištění 
provizorního provozu stávajícího kotle v době rekonstrukce tepelného zdroje. Tato nutnost 
vyplynula s ohledem na klimatické podmínky a nutností provést tuto rekonstrukci předhavarijního 
stavu kotelny v letošním roce. Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu zakázky a 
hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku. Všechny změny závazku ze smlouvy 
jsou dále podrobně specifikovány v přiložených oceněných výkazech výměr.
Smluvní strany se proto dohodly, s odv. na ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a v souladu s čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy, na uzavření dodatku č. 1, kterým se 
mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:
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1) Článek 2. Předmět díla
Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených v cenové nabídce, která je 
nedílnou součástí tohoto dodatku.
Článek 3. 3. Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3.3. se mění a nově zní takto:

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje, jako celku nejpozději: 120 kalendářních dnů ode dne 
předání staveniště.

2) Článek 4. Cena za dílo, odst. 4. 2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH: 5 047 019,00 Kč
DPH (21 %): 1 059 873,99 Kč
Cena díla celkem s DPH: 6 106 892,99 Kč
Slovy: šest milionů sto šest tisíc osm set devadesát dva 99/100 korun českých

Rekapitulace ceny:
Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:
Cena díla celkem bez DPH činí: 4 897 259,00 Kč

DPH 21 %: 1 028 424,39 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 5 925 683,39 Kč

cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 1
Cena víceprací bez DPH: 149 760,00 Kč
Cena méněprací bez DPH: :_____ 0,00 Kč
Cena víceprací-méněpráce bez DPH: 149 760,00 Kč

3. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto 
dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a 
splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na 
vědomí, že v případě nezveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv ani do tří měsíců od jeho uzavření, 
je dodatek bez dalšího zrušen od samého počátku. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech 
s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 
Příloha: cenová nabídka

V Pelhřimově, dne V Jihlavě, dne 1

Libor Dvořák 
jednatel společnosti

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana 

pro oblast ekonomiky a majetku
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TOP TEAM, s.r.o., Vlásenická 890, 393 01 Pelhřimov

__________________________Cenová nabídka____________________________
Jázev zakázky: SOŠ a SOU Třešť - rekonstrukce vytápěni, VZT, Slavíček Jan 774 909 227

ZTI a elektroinstalace slávce! pna-
~ mé sic: Kraj Vysočina

Místo: SOŠ a SOU Třešť

Vícepráce spojené s provizorním Chodem kotle

Fíto -orní odpojení a následné připojení silnoproudé a slaboproudé elektřiny a MaR 
F i, ný materiál 8 800
ři i 2 lidi tři dny 52hod á 46Gkč 23 920

Demontáž a montáž oběhového čerpadla včtené přírub a pomocného materiálu 6 800

FotrubářsRé práce - propojení stávajícího kotle se stávajícím potrubím vedoucím do školy
Pomocný materiál 16 300
Montáž 3 lidi 4dny 108hod á 390 42 120

Zprovoznění systému MaR pro chod jednoho kotle
Pomocný materiál 3 800
Montáž 2 lidi dva dny 36hod á 460kč 16 560

Zastaveni přívodu olvnu, vvfoukání plynu, provizorní zaslepení plynu, opětovné vpuštění
Pomocný materiál 2 700
Montáž 2 lidí 2,5 dne 45hod á 420kč 18 900

V i měr é napuštění topného systému odvdušnění
M í 14t od á 390kč 5 460

Uvedení do provozu 4 600

v,', wt jnapMiMBWwiiB>8i»awgicgia)i—ažgttažaa>MttM»a

jVícepráce celkem bez DPH 149 760
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