
ID dodatku: 130323

KUJIP01B9HKS

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
A 'i.. ■? i,"'i;

číslo smlouvy objednatele: 124313, číslo smlouvy zhotovitele: S20-0543-0052, 
uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

pro akci: „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba11

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
Sídlo: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
Zastoupený: hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen

Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje
pro oblast dopravy a silničního hospodářství 

technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová 
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
4 200 338 928 / 6800

zástupce pro věci 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

70890749
CZ70890749

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Sídlo:

Sídlo:
Zástupce pro věci smluvní:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 
KSilu 1143, 393 01 Pelhřimov 
Ing. Petr Seknička - ředitel oblasti 
Jan Půža - vedoucí obchodního oddělení 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Seknička 
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 430201005/2700
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zápis v obchodním rejstříku: zapsán Krajským 
26. 11. 1992, oddíl C, vložka 8032 
(dále jen „zhotovitel")

soudem v Českých Budějovicích dne

II. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele: 124313, číslo 
smlouvy zhotovitele: S20-0543-0052, uzavřené dne 30. 4. 2019, ve znění dodatku č. 1, ID 
dodatku: 129704, uzavřeného dne 9. 12. 2019 (dále, jen „Smlouva o dílo“).

1) Článek 2 - Předmět smlouvy Smlouvy o dílo je rozšířen o dodatečné stavební práce v 
rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.



?

V případě dodatečných požadovaných prací se jedná o stavební práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností. Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací. Předmětem dodatku jsou rovněž méněpráce, související s provedením 
jednotlivých změn. Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4.10. 
Článku 4 - Cenové ujednání smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro 
ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla. Dodatečné stavební práce nezbytné pro 
provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:

- sanaci podloží v místě provedení provizorní objízdné komunikace
- zvýšenou kubaturu frézování dle skutečnosti
- dodatečné práce nutné pro provedení propustků - čerpání vody, sanace podloží apod.
- změna sklady konstrukce nástupišť
- odvodnění podloží v silně zvodnělé lokalitě v místě nového násypu silničního tělesa
- zvýšení rozsahu provedených drenáží
- navýšení výměry vrstvy ACP a infiltračního postřiku v místě provedení sjezdu
- nutné dodatečné práce související s provedením nové římsy opěrné zdi a provedením
sanace líce opěrné zdi
- provedení vsakovací jímky v místě ukončení podélné drenáže a příkopu
- provedení dlažby z lomového kamene u propustku DN 1600
- Provedení propustku v km 1,366 u Dušejova
- provedení bezbariérové úpravy stávající zastávky

Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu se Smlouvou o dílo, definující postup 
pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla.

Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2) Bod 4.3 článku Článek 4 - Cenové ujednání uvedené Smlouvy o dílo, 
ve znění dodatku č. 1:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH:....
DPH 21%:.........................
cena celkem včetně DPH:

114 762 180,57 Kč 
24 100 057,92 Kč 

138 862 238,49 Kč

(slovy: stočtrnáctmiliónůsedmsetšedesátdvatisícstoosmdesátkorunpadesátsedmhaléřů 
bez DPH)“

se ruší, a nahrazuje novým v tomto znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH:................................................ 117 803 213,81 Kč
DPH 21%:.......................................................................... 24 738 674,90 Kč
cena celkem včetně DPH:,,.............................................  142 541 888,71 Kč

(slovy: stosedmnáctmiliónůosmsettřitisícdvěstětřináctkorunosmdesátjednahaléřů bez
DPH)"

III. Ostatní ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčené, zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení 
obdrží „objednatel" a dvě vyhotovení obdrží „zhotovitel".

4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2, včetně 
podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je rozpočet stavebních prací stavby II/602 hr. kraje - 
Pelhřimov, 8. a 9. stavba v rozsahu všech stavebních objektů, včetně dodatečných 
stavebních prací i méněprací. Tento soupis je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2.

V Jihlavě dne
20. 01. 2020

V Onšovicích dne n oi

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jan Hyliš 
člen rady kraje pro
a s ilničního hospodářství

ast dopravy
Ing. Petr Seknička 
ředitel oblasti

Jan Puža
vedoucí obchodního oddělení

.........
0! C:híjMi::y; K m,, 114:1



PrlEoha č. 1 dodatku £, Z smlouvy o dílo FIE1/6G2 hr., kraje - Pelhřimov, 3, a 9. stavba”

11/602 hr. kraje - Pelhřimov,8. stavba - úsek č. 2 množství MJ cena/ mJ CENA CELKEM CENA CELKEM

dodatečné stavební práce (dodatek £.2) bez DPH plus mínus
A

ZBV 20
-sd111 572123 INFiLTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 37,620 M2 15,00 564,30

SOlll 574A34 ASFALTOVÍ BETON PRO OBRU5NÉ VRSTVY ACO 11+, 115 TL. 40MM -9,230 M2 219,81 -2 028,85

c!?_m 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACPZ2+, 22S TL 70MM 46,000 M2 310,60 14 287,60

ZBV23 --------------------------------— | i

TST 251 626113 REPRQFÍLACE PODHLEDŮ, SVISLÍCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM 10,520 M2 812,50 8 547,50

r*
11/602 hr. kraje - Pelhřimov,8. stavba - úsek č. 1 množství MJ cena/ mJ CENA CELKEM CENA CELKEM

Ji
dodatečné stavební práce (dodatek č.2) bez DPH plus minus

ZBV11
101.1 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPĚV, PLOCH ASFALT. ODVOZ DO 5KM 878,885 m3 840,80 738 966,51

závis !

101.1 014101a POPLATKY ZA SKLÁDKU 1 51,460 M3 183,75 9 453,34

r 101.1 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽTŘ. i, ODVOZ DO ÍKM
1 51,450

M3 316,98 16 300,62

ÍZBV22 1

101.1 STAVEBNÍ ÚPRAVA DRENÁŽNÍ ŠACHTY 1,000 KPL 45 549,16 45 549,16

ZBVZ1

101.1 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU 74,565 M3 183,75 13 701,32

101.1 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽTŘ. f, ODVOZ DO 1KM 74,565 M3 316,98 23 635,61

101.1 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 47,710 M3 685,65 32 712,36

so101.1 212035 TRATÍ VODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHATŘ. 1 497,100 M3 360,35 179 129,99

— ZBV15

101.1A 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO ÍKM -11,700 M3 73,50 -859,95

101.1A 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC -3,840 M3 760,18 -2 919,09

so101.1 A 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 5,400 M3 2 541,50 13 724,10

SO 101.1 A 56353 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPĚV ZEMINY TL DO 150MM -78,000 M2 176,18 -13 742,04

101.1A 567521 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY 2 RECYK ZA STUDENÁ CEL TL DO 100 MM -78,000 M2 151,80 -11 840,40

101.1 A 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBKUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 115 TL. 40MM -78,000 M2 213,81 -17 145,18

101.1A 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKO DRTI TL, DO 200MM 125,400 M2 136,88 17 164,75

50101,1A 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 87,840 M2 355,30 31 209,55

S0101.1A 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 4,800 rrs 422,51 2 028,05
—

ZBV27

101.1A 31111 ZDÍ A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON 0,600 M3 7 539,50 4 523,70

S0101.1A 455922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC 0,800 M2 760,18 608,14

S0101.1A 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKO DRTI TL. DO 200MM 16,000 M2 136,88 2 190,08

itn.iA 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL50MM DO LOŽE Z KAM 14,290 M2 355,30 5 077,24

101.1A 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 2,000 M 422,51 845,02

101.1A 966146 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 12 KM 0,500 M3 1419,50 709,75

ZBV13
— 101.2 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/M ÍN 50,000 HOD 111,35 5 567,50

101,2 89470 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB 1,000 KUS 11 645,00 11 645,00

ZBV28 í

SO 101.2 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMANE NA MC 23,170 M3 5 750,00 133 227,50

il/602 hr. kraje - Pelhřimov,9, stavba j množství MJ cena/ mi CENA CELKEM CENA CELKEM

dodatečné stavební práce (dodatek č.2) j bez DPH plus minus

ZBV14
101.3 014101A POPLATKY ZA SKLÁDKU 120,000 M3 183,75 22 050,00

101.3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL 120,000 M3 222,83 26 739,60

S0101.3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1 120,000 M3 183,04 21 964,80

50101.3 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE 120,000 M3 722,50 86 700,00

ZBV30
101,2 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 3,390 M3 3 505,05 11 882,12

S0101.2 9183B2 PR0PU5TYZTRUB DO 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH 13,540 M3 1 993,75 26 995,38

SO101.2 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU 31,500 M3 183,75 5 788,13

101.2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠEŘ DO 2M PAŽ i NEPAŽ, TŘ. I 31,500 M3 316,98 9 984,87

101.2 17481 ZÝSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 23,770 M3 685,6S 16 297,90
veS 101.2 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 1,300 M3 975,81 1 268,55

50101.2 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO cl6/20 2,710 M3 5 227,55 14 166,66

S0101.2 272324 -1 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 1,200 m3 6 802,55 8 163,06

101.2 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 1,600 M3 5 750,00 9 200,00

101.2 59232R PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN300-DN400 14,000 KUS 445,21 6 232,94
t:&£
i ZBV29
lsO101.2 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHOBETONU DO C12/15 1,200 M3 3 505,05 4 206,06

101.2 9183B2 PFLOPUSTY Z TRUB D0 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH 6,390 M3 1 993,75 12 740,06

id* ZBV 17
! 50101,2 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU 41,410 M3 183,75 7 609,09
150101.2

12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1 41,43.0 M3 183,04 7 579,69
jlOl.2 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE 24,846 M3 722,50 17 951,24



ljlOl.7. 121452 ISANAČNÍVRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE DRCENÉHO T """ i 15,564]"" M3 j 567,8oj 9405,041 [

ZBV1G

SO101,1 A 125731 VYKOPÁVKYZEZEMNÍKŮA SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO ÍKM -5,850 M3 73,50 -429,98
1 3$jlOl.lA 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC -1,920 M3 760,18 -1 459,55

101.1A 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 2,700 M3 2 541,50 6 862,05

101.1A 56353 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPĚV ZEMINY TL DO 150MM -39,000 M2 176,18 -6 871,02

S0101.1A 567521 VRSTVY FRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYK ZA STUDENÁ CELT! DO ÍOOMM ■■39,000 M2 151,80 -5 920,20

S0101.1A 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL40MM -39,000 M2 219,81 -8 572,59

101.1A 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTí TL DO 200MM 62,700 M2 136,88 8 582,38

1D1.1A 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 43,920 M2 355,30 15 604,78

101.1A 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 2,400 M 410,00 984,00

ZBV26
' -4S 101.1 Q14101A POPLATKY ZA SKLÁDKU 9,200 M3 183,75 1 690,50

101.1 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ i NEPAŽ, TŘ. i, ODVOZ DO ÍKM 1,200 M3 316,98 380,38

101.1 17481 ZÝSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 9,100 M3 585,65 6 239,42

S0101.1 131731 HLOUBENÍ JAM ZAP AŽ 1 N EPAŽ TŘ. 1, ODVOZ DO ÍKM 10,000 M3 180,20 1 802,00
SOlOt.l 21203 TRATiVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM 3,000 M 285,35 856,05

ZBV19

101.1 0141DIA POPLATKY ZA SKLÁDKU 149,100 M3 183,75 27 397,13
SG101.1 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽTŘ. 1, ODVOZ DO ÍKM 149,100 M3 316,98 47 261,72

S0101.1 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 95,700 M3 685,65 65 616,71
101,1 212035 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHATŘ. i 994,000 M 285,35 283 637,90

ZBV1Z J
50101.1 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM 1198,388 M3 840,80 1007 604,63]

"1.

CELKEM PLUSY/ MÍNUSY 3 112 822,08 -71788,34

- 1 1

cena dle dodatku £. 1 114 762 180,57

"1 cena dodatku č. 2 bez DPH 117 803 213,81

Ě§
DPH 24 738 674,90

cena dodatku č. 2 vc. DPH 142 541 8B8,71



• ASS3€ Firma: KRU
>.6.1,9

r
SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-7X27-0203 XX/602 hr. kraje ~ Pelhřimov, 9. stavba, PB

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Datum: 17.01.2020
Strana:

Čas: 9:55:26

758 750,00 Kč

Objednavatel: 
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková: 758 750,00 Kč

BPH: 159 337,50 Kč

Cena s daní: 918 087,50 Kč

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

758 750,00 Kč

r~ ~ — ' ~\
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V______ _____________________________________________________________________________________________________________________________________ )



@ Asoe Firma: KRU

'i i 1 n3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 17.01.2020 Čas: 9:55:26

í
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0203 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 9. stavba, PD
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Á

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
r OST

1 0I401R

Ostatní

PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ - INVENTARIZAČNÍ
PROHLÍDKY '
PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ - INVENTARIZAČNÍ PROHLÍDKY

KPL 1,000 6 250,00 6 250,00

2 !■ 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KPL 1,000 3 125,00 3 125,00

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ

KPL 1,000 187 500,00 187 500,00

4 .£ 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA
OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA

KPL 1,000 18 750,00 LS 750,00

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

KPL L000 440 625,00 440 625,00

6 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 62 500,00 62 500,00

7 ■02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

KPL 1,000 6 250,00 6 250,00

8 , 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 
OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

KPL 1,000 3 125,00 3 125,00

9 : G2946R OSTAT POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLAN KPL 1,000 6 250,00 6 250,00

vTMIpAspe Firma: KRU Dana:

3.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Cas: 9:55:26

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Sta vbít: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka Xyp Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OSTAT POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN

10 02947R OSTAT POŽADAVKY - KZP PLÁN
OSTAT POŽADAVKY - KZP PLÁN

KPL 1,000 3 750,00 3 750,00

11 02962R OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP
OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP

KPL 1,000 3 750,00 3 750,00

12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

KPL 1,000 12 500,00 12 500,00

13 Q3711R NÁKLADY A POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ UZAVÍRKY

NÁKLADY A POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ UZAVÍRKY

KPL 1,000 4 375,00 4 375,00

OST Ostatní 758 750,00

Celkem: 758 750,00



Firma: KRUAspe
i.6.1.9

r

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

X1-7Í27-0203 11/602 lir. kraje — Pelhřimov, 9. stavba,'PR

.1 Silnice 11/602

SO 101.1 Silnice 11/6 02

Objednavatel: 
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

30 377 511,62 Kč

41 296 842,45 Kč 

8 672 336,91 Kč 

49 969 179.36 Kc

1,00

41 296 842,45 Kč

Datum: 17.01.2020
Strana:

Cas: 9:55:26

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

V

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRÁCI
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 Silníce 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silníce 0/602 ■
V---------------------- ----------------------------- --------------- :---------------------------------------------------------------------------

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena Celkem

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU
POPLATKY ZA SKLÁDKU

M3 5 591,095 82,50 461 265,34

j ZBV:

\ 25 Rozdílový rozpočet RDS 9. stavba -J 591,095 -461265,34 \

aktuální množství 0,000 0,00

38 014101a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0,000 183,75 0,00

nevhodná zemina z výkopu stavby, položka z 8.2

1 ZBV:

1 Sanace neúnosného podloží v aktivní zóně v km 0,66-0,84 560,680 7 03 024,95 i

19 Navýšení rozsahu drenáží 149,100 27 397,13 ,
1 2 Sanace neúnosného podloží v aktivní zóně v km 0,54 -0,6 100,540 18 474,23 .

\ 25 Rozdílový rozpočet RDS 9. stavba 7 136,200 1 311 2 76,75 .

\ 26 Zakončení drenáže vsakovací jímkou 9,200 1 690,50 )
í
í 3 Sanace neúnosného podloží v aktivní zóně v km 0,06 - 0,44 515,880 94 792,95 \

aktuální množství 8 471,600 1 556 656,50'

2 014103R POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 4 297,150 183,75 789 601,31

POPLATKY ZA SKLÁDKU

| ‘ ZBV:
25 Rozdílový rozpočet RDS 9. stavba -3 149,350 -578 693,06



Firma: KRU Strana:______ 3_
Čas: 9:55:26

ifekji ,
Aspe
i.6.1.9

r
Datum: 17.01.2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PB
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602

Poř.č. Položka Typ

i9 014201

ZBV:

Název MJ

aktuální množství

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA
POPLATEK ZA NÁKUP VHODNÉHO MATERIÁLU, POLOŽKA Z 8.2

M3

25 Rozdílový rozpočet RDS 9. stavba

aktuální množství

Počet M.J

1 147,800

0,000

6939,600

6 939,600

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

J.cena

962,50

Celkem

210 908,25

0,00

6 679 365,00

6 679 365,00 

8 446 929.75

3 H313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM M3 5 591,095 125,00
POJIVÉM
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM

ZBV:
25 Rozdílový rozpočet. RDS 9. stavba -5 591,095

;
aktuální množství 0,000

-698 886,88

0,00

M 113133 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH. PLOCH S ASFALT POJIVÉM, M3 2 877,505 284,73
ODVOZ DO 3KM
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 3

ZBV:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, Pí)
Objekt: SO 101.1 Silnice IÍ/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice IÍ/602
V------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poř.č. Položka Typ Název ......... MJ Počet M J J.cena Celkem

f" 25 Rozdílový rozpočet RJDŠ 9. stavba -2 877,505 819 312,00

aktuální množství 0,000 0,00

5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3 4 297,150 301,48 1 295 504,78

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉH!

1 ZBV:
j 25 Rozdílový rozpočet RDS 9. stavba -2 649,350 -798 726,04

aktuální množství 1 647,800 496 778,74

45 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 0,000 29,75 0,00

j . ZBV:

í í i 1
25 Rozdílový rozpočet RDS 9, stavba 5 184,200 243 479,95

aktuální množství 8 184,200 243 479,95

6 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCPI ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 1 680,448 840,80 1 412 920,68

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

| ■ ZBV:

12 Zvýšená kubatura frézování oproti původnímu rozpočtu 1 198,388 1 007 604,63
1 ]■ ................. ........................................ ............ — — ........—---- ------------------------------------------ -- - ------------------- --—_—------------------------- —---------------- ■■■■■■■■■
1

aktuální množství 2 878,836 2 420 525,31

7 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO ÍKM M3 1 845,620 145,31 268 187,04



Firma: KRUAsps
3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 17.01.2020

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 9. stavba, FD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice II/602

Strana:
Cas: 9:55:26

Poř.č. Položka Typ Název

SEJMUT! ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1 KM

8 I22?81 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1 KM
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO ÍKM

ZBV:
1 Sanace neúnosného podloží v aktivní zóně v km 0,66 ~ 0,84

2 Sanace neúnosného podloží v aktivní zóně v km 0,54 - 0,6
25 Rozdílový rozpočet RDS 9. stavba

3 Sanace neúnosného podloží v aktivní zóně v krn 0,06 - 0,44

    aktuální množství

41 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO ÍKM

ZBV:
25 Rozdílový rozpočet RDS 9. stavba

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 3 494,467 183,04 639 627,24

560,680 io2 626,87
100,540 18 402,84

3 641,733 666 582,81
515,880 94426,68

8 313,300 i 521 666,43

M3 0,000 75,65

1 380,000 104 397,00

aktuální množství

40 125737 

ZBV:
25

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 1ÓKM 

Rozdílový rozpočet RDS 9. stavba

M3

aktuální množství

380,000

0,000

6939,600

6 939,600

222,98

50: 131731 HLOUBENÍ JAM ZAP AŽ INEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO ÍKM M3-' 0,000

saiat sgugj

!......... I

180,20

,—-- :....

104 397,00

0,00

/ 547 392,01

1 547 392,01

0,00

& Agpe Firma: KRU 

3.6.1.9

Strana:
Datum: 17.01.2020 Cas: 9:55:26

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: X1-7127-0203 XX/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, FD
Objekt: SO 101.1 Silnice IÍ/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice i.í/602

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

9 132731

ZBV:

I 43 171101

ZBV:

10 171111

2J

19
.26

25

ZBV:
25

Zakončení drenáže vsakovací jímkou

aktuální množství

10,000

10,000

1 802,00

1 802,00

EILOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I. NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO ÍKM 

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1 KM

M3

Navýšení rozsahu drenází 
Zakončení drenáže vsakovacíjímkou

aktuální množství

231,450

149,100
1,200

381,750

316,98 73 365,02

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS 

Rozdílový rozpočet RDS 9. stavba

M3

aktuální množství

0,000

7 576,400 

7 576,400

97,09

47 261,72 
380,38

121 007,12

0,00

735 592,68 

735 592,68

ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% 
PS
ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS

M3 1 206,735 875,00 1 055 893,13

Rozdílový rozpočet RDS 9. stavba -1206,735 -1 055 893,13



^ Aspe Firma: KRU
3.6.1.9

Strana: 7

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje-Pelhřimov, 9. stavba, iJB
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 17.01.2020 Cas: 9:55:2 6

Poř.č. Položka Typ Název ; MJ Počet MJ J.cena Celkem

i.. - - aktuální množství 0,000 0,00!
| 42 173103

ZEMNÍ KRAJNICE A DOS YPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 0,000 183,60 0,00

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH 2 NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 157,760 685,65 108 168,14

j ZBV:
19
26

Navýšení rozsahu drenáží

Zakončení drenáže vsakovací jímkou
95,700
9,100

65 616,71
6 239,42

aktuální množství 262,560 180 024,26

51 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 0,000 101,25 0.00
1 Zemní práce 7 640 852,54

~ 2 Zakládání

12 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM

M 1 543,000 285,35 440 295,05

1 ZBV:

i

]

19

26
Navýšení rozsahu drenáží

Zakončení drenáže vsakovacíjímkou
994,000

3,000
283 637,90

856,05

aktuální množství 2 540,000 724 789,00

46 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE:' : . M3 0,000 722,50 0,00

^ Aspe Fáma: KRU
i.6.1.9

urana:
Datum: 17.01.2020 Cas: 9:55:26

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0203 IÍ/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602

Poř.č. Položka Typ Název ................... MJ Počet MJ J.cena Celkem
i r ri-rnn i 1 1 11

..

|' ZBV: ■
1 Sanace neúnosného podloží v aktivní zóně v km 0,66 - 0,84 420,510 303 818,48 :

2 Sanace neúnosného podloží v aktivní zóně v km 0,54 -0,6 60,320 43 581,20 j

3 Sanace neúnosného podloží v aktivní zóně v km 0,06 -0,44 309,528 223 633,98 ;

aktuální množství 790,358 571 033,66

49 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 567,80 0,00

j ZBV:
I 1 Sanace neúnosného podloží v aktivní zóně v km 0,66-0,84 140,170 79 588,53
t

2 Sanace neúnosného podloživ aktivní zóně v km 0,54-0,6 40,220 22 836,92
i

3 Sanace neúnosného podloží v aktivní zóně v km 0,06 - 0,44 206,352 117166,67

aktuální množství 386,742 219 592,11
1——

13 21566 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ HL DO 0,5M M2 9 575,800 135,63 1 298 765,75

ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ HL DO 0,5M

I ZBV:
25 Rozdílový rozpočet RDS 9. stavba -5 000,000 -678 150,00

1' "

aktuální množství 4 575,800 620 615,75

I 2
L—.

Zakládání 2 136 030,52

Vodorovné konstrukce



Firma: KRUw As ne
i.6.1.9 Strana: 9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 17.01.2020 Cas: 9:55:26

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 5. stavba, PO
Objekt: SO 101.1 Silníce 11/662

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602

Poř.č. Položka Typ Název
14 451573 VYPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO. INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,9
VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ fD DO 0,9

MJ
M3

Počet MJ J.cena Celkem
46,290 1 003.44 46 449,24'

Vodorovné konstrukce

r 5 Komunikace nožem ní

15 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTT TL. DO 200MM 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

M2

ZBV:
25 Rozdílový rozpočet KDS 9. stavba

aktuální množství

9 575,800

4 500,200 

14 076,000

136,88

47 567303 

ZBV:

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3

25 Rozdílový rozpočet RDS 9. stavba

aktuální množství

0,000

1 993,799 

1 993,799

601,80

46 449,24

1 310 735,50

615 987,38 

1 926 722,88 

0,00

1 199 868,24

48' 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 0,000 639,20

ZBV:
25 Rozdílový rozpočet RDS 9. stavba 1 243,249

aktuální množství i 243,249

1 199 868,24

0,00

794 684,76 

194 684,76

^ Asne Firma: KRU 1___ ; '___ 1 ' E___ '
Strana: '10

3.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Cas: 9:55:26

POLOŽKY SOUPISU PRÁCI
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101:1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ Xcena Celkem

16 567531 ■ VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK. ZÁ. STUDENÁ CEM TL DO
150MM
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM TL DO 150MM

M2 17 760,700 160,55 2 851 480,39

17 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL,. DO 100MM
ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

M2 3 699,990 110,89 410 291,89

18 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2

M2 17 363,300 20,63 358 204,88

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2 33 534,400 10,00 335 344,00

20 574A3 4 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 + TL 40MM

M2 16 568,500 219,81 3 641 921,99

21 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM

M2 16 965,900 289,75 4 915 869,53

j 22 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM

M2 17 363,300 310,60 5 393 040,98

5 Komunikace pozemní 21 827 429,54

- 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 49,200 1 600,00 78 720,00



Aspe Firma: KRU
3.6.1.9

26 912283

27 914113

28 914131

29 914911

30 914913

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ 
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ

KUS 96,000

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - KUS
DEMONTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁ

30,000

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 27,000

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVÁCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 23,000

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ 
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ

KUS 16,000

36,25

338,75

Strana: ] l

951,25

A POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 17.01.2020 Čas: 9:55:26

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, FD
Objekt: SO 101.1 Silnice IÍ/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602

N

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ

J

Celkem
SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

24 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1 N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 20,000 125,00 2 500,00

25 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 140.000
~ ~

250,00

42 875,00

3 480,00

10 162,50

25 683,75

1 981,25 45 568.75

6 500,00

Firma: KUT-

i.6.1.9

....MScranaf 12
Datum: 17.01.2020

POLOŽKY SOUPISU PRÁCI
Stavba: 1.1-7127-0203 11/602 hr. kraje-Pelhřimov, 9. stavba, 'PO
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602

Cas: 9:55:26

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ij 31 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DODÁ POKLÁDKA
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA ......................

M2 1 361,976 306,25 417 105,15

32 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA

VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA

ICUS 6,000 406,25 2 437,50

33 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO I00MM
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

M 57,500 108,11 6 216,33

34 931311

i

TĚSNĚNÍ D1LATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

TĚSNĚNÍ D1LATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2

M. 57,500 81,25 4 671,88

I 35 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNÍC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

M 2 000,000 553,23 1 106 460,00

i ZBV:j 1
1 25 Rozdílový rozpočet RDS 9. stavba -1 000,000 553 230,00

aktuální množství 1 000,000 553 230,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání .... ..................
1 199 150,86

41 296 842,45
Celkem:



šl&
^ Aspe Firma: KRU

i.6.1.9

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0203 Ií/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PB

SO 101.1Á Nástupiště

SO 101.1A Nástupiště

Objednavatel: 
Zhotovitel dofaim enlace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jedno lira:

304 483..54 Ki

313 263,41 Kč 

65 785,32 Kč 

379 048,73 Kč

1,00

313 263,41 Kč

Datum: 17.01.2020
Strana.:

Cas: 9:55:26

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

» I ■!_ J » -j i .í ...... '' ",lZ

& Asae Firma: KRU
3.6.1.9

.MVLUV.t. 2 ^

1 125731

ZBV;

11 461314

ZBV:

i

2 465922

ZBV:

Datum: 17.01.2020 Cas: 9:55:26

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PB
Objekt: SO 101.1A Nástupiště

Rozpočet: SO 101.1A Nástupiště

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

Zemní práce

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. L ODVOZ DO ÍKM 

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ, I, ODVOZ DO 1 KM

M3 5.850 73,50

16 Oprava výpočtu výměr nástupišť a změna, skladby -5,850

aktuální množství 0,000

Zemní práce

Celkem

429,98

-429,98

0,00

0,00'

■ Vodorovné konstrukce

PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,000 2 541,50

16 Oprava výpočtu výměr nástupišť a změna skladby 2,700

aktuální množství 1,700

0,00

6 862,05 

6 862,05

DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC 
DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC

'M2

16 Oprava výpočtu výměr nástupišť a změna skladby

aktuální množství

15,000

-1,920

13,080

760,18 11 402,70

V 459,55 i

9 94345

4 Vodorovné konstrukce ló 805,20



w Asoe 
3.6.1.9

Firma: KRU

Poř.č. Položka

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 17.01.2020

Stavba: 11-7127-0203 ÍI/6G2 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.1 A Nástupiště

Rozpočet: SO 101.1A Nástupiště

Typ Název
Počet M'J J.cena

Komunikace pozemní

Strana:
Cas: 9:55:26

Celkem

12 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2
í j ZBV:
Í 16 Oprava výpočtu výměr nástupišť a změna skladby

~ - .....-■ -—-—.......—.—.....— ------ ------ --—...... _.... . __

........ aktuální množství

3 56353 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPĚV ZEMINY TL. DO 150MM
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPĚV ZEMINY TL. DO 150MM

M2

1 ZBV:
16 Oprava výpočtu výměr nástupišť a změna skladby

.......  aktuální množství

I 10 567521 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM TL DO
100MM
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 100MM

M2

[ ZBV:

16 Oprava výpočtu výměr nástupišť a změna skladby

°»°°0 136,88

62,700

62,700

39>°00 176,18

0,00

8 582,38 

8 582,38

6 871,02

-.39,000

0,000

35D00 151,80

-6 871,02

0,00

5 920,20

39,000 -5 920,20

u-atutiiiu íUJlU4,at,Vl 0,000
5 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM 

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 4QMM
M2

0,00

39,000 219,81 8 572,59

1 {”1 F™1 I—1

Ar Aspe Firma: KRU Strana:

3.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Cas: 9:55:26

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PO
Objekt: SO 101.1A Nástupiště

Rozpočet: SG 101.1A Nástupiště
^___

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena Celkem
l
1 1 ZBV:
! 1

1 16 Oprava výpočtu výměr nástupišť a změna skladby -39,000 -8 572,59 \

‘...—
aktuální množství 0,000 0,00

13 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 0,000 355,30 0,00

| i ZBV:
í j 16 Oprava výpočtu výměr nástupišť a změna skladby 43,920 15 604,78 ■

1
aktuální množství 43,920 15 604,78

5 Komunikace pozemní 24 187,16

783 ■ Dokončovací práce - nátěry

9 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST
PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST

M2 11,092 562,50 6 239,25

783 Dokončovací práce - nátěry 6 239,25

r 9
Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 9111 AI ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

M 30,000 4 375,00 131 250,00

7 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M. 35,200 41.0,00 14 432,00

150MM



^ Aspe Firma: KRU
Strana:3.6.1.9

Datum: 17.01.2020 9:55:26
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

i 1-7127-0203 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 9. stavba, PD 
SO 101.1A Nástupiště 
SO 101.1A Nástupiště

Poř.č. Položka ■čet MJ J.cena Celkem
SILNIČNÍ a CHODNÍKOVÉ OBRUBY 2 BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 15GMM

Oprava výpočtu výměr nástupišť a změna skladby

aktuální množství 37,600 15 41.6,00

násiupíštn! OBRUBNÍKY BETONOVÉ 
NÁSTUPÍSTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ

91725 30,000 3 978,86 119 365,80

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Celkem:

Firma: KRU Datum: 17.01.2020
3.6.1.9

SOUPIS PRACÍ

11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PIJStavba:

101.2 PropustkyObjekt:

SO 101.2 PropustkyRozpočet:

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval nabídku:Vypracoval zadání:

Datum vypracování nabídky:



Firma: KRU
o

^ Aspe
i.6.1.9

1 014101

ZBV:

2 014102

3 113328

4 12273

ZBV:

Strana:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 17.01.2020 Cas: 9:55:26

Stavba: J.1-7127-02G3 Ií/602 hr. kraje — Pelhřimov, 9. stavba, PJD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

NázevPoř.č, Položka Typ

0 Všeobecné konstrukce a práce
MJ Vceí MJ J.cena

POPLATKY ZA SKLÁDKU 
POPLATKY ZA SKLÁDKU

M3 607,038 183.75

17
30

Sanace pod propustkem v km 1,182 
Propustek v hn 0,142

aktuální množství

41,410
31,500

679,948

POPLATKY ZA SKLÁDKU 
POPLATKY ZA SKLÁDKU

5,472 1 500.00

Celkem

111 543,23

7 609,09 
5 788,13

124 940,45

8 208.00

Všeobecné konstrukce a práce
133 148,45

Zemní práce

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL 
ODVOZ DO 20104

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL ODVOZ DO 
20KM

M3 53,657 282,61 15 164,00

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I

M3

17 Sanace pod propustkem v km 1,182

aktuální množství

21,389

41,410

62,799

183,04 3 915,04

7 5 79,69

11 494,7.3

U \ f J“1

■■ ■ ■■ Ásne Firma: KRU Strana: 3

3.Ó.1.9 Datum: 17.01.2020 Cas: 9:55:26:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. Šíraje - PeíSiřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Foř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU

M3 2,500 188,34 470,85

6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 529,492 316,98 167 838,37

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽTŘ. 1

| . ZBV:
1 | 30 , Propustek v km 0,142 31,500 9 984,87

aktuální množství 560,992 lil 823,24

7 ■ 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH

ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH

M3 30,852 616,90 19 032,60

j 8 ■ 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 401,912 685,65 275 570,96

1 ZBV:

j 30 Propustek v km 0,142 23,770 16297,90

aktuální množství 425,682 291 868,86

„ 2 Zakládání

9 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŮOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE 
OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACfCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

M2 143,550 65,63 9 421,19



Stavba: 11-7127-0203 Wmhr k~i,_p.„.- „------------- ‘
Objekt: SO lilii » J° Pelflnm°v, 9. stavba, PD

■o \ W101-2 Propustky
ozpocet. SO 101,2 Propustky

POLOŽKY SOUPTSTf PRACÍ Datum: 17,01,2020
Strana- a

^as: 9:55:26

Poř.č. Položka

wi .m*mé ... '"mmm 
m- -Asne Firma:

1 i “ ■ ^ 9—; s—a r—i ,—,

■ ■ : ..
KRU

JT~l^

i i

r~i r~ .1 _jr ~ P - ,.fí r ■" T

Strana:

! . - ' 7 .

3.6.L9
POLOŽKY SOUPISU PRÁCÍ

Datum: 17.01.2020 Čas: 9:55:26

/----------

v

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0203 11/602 hr. kraje-Pelhřimov, 9. stavba, PO
SO 101.2 Propustky
SO 101.2 Propustky

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO 016/20
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20

M3 11,370 5 227,55 59 437,24

j ZBV:
ji 30 Propustek v km 0,142 2,710 14166,66 ;

aktuální množství 14,080 73 603,90

14 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30

M3 12,952 6 802,55 88 106,63

15 2723 24 1 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30

M3 21,296 6 802,55 144 867,10

1 1 ZBV:
||

{
30 Propustek v km 0,142 1,200 8 1 63,06 \

aktuální množství 22,496 153 030,16
i------------------------ ----
| 16 ■ 272325

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

M3 12,375 7 165,05 88 667,49

j 17 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARÍ SÍTÍ
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARÍ SÍTÍ

T 0,408 33 750,00 13 770,00

2 Zakládání 600 536,35

3 Svislé a kompletní konstrukce



Firma: KRUAs ae
i.6.1.9

18 3S913R

19 45211A

20 465512

ZBV:

21 59232R

ZBV:

22 59233R

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

í 1-7127-0203 U/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PB 
SO 101.2 Propustky 
SO 101.2 Propustky

ř.č. Položka Typ Název

OSAZENÍ DÍLCŮ RÁMOVÉ KONTRUKCE PROPUSTKŮ A PODCHODŮ 
HMOTNOSTI DO lOt
OSAZENÍ DÍLCŮ RÁMOVÉ KONTRUKCE PROPUSTKŮ A PODCHODŮ HMOTNOS 
DO 10í

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C20/25 
PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C20/25

M3

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
M3

30 Propustek v km 0,142

aktuální množství

PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN300-DN400 
PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN300-DN400

KUS

30 Propustek v km 0,142

aktuální množství

PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN500-DN600
KUS

n
í$iÍiPPSS-•••:• :• •• • •• • •• •• • Ih^í^fPíív •• • • ••. ]íÍPksIIÍsU- 'k.\7 . ':íwM:SS3%&. •'

W Asne' Firma: KRU_____________________________

Počet MJ
18,000

12,053

24.548

1,600

26,148

46,000

14,000

60,000

10,000

J.cena 
25 156,25

5 365,05

5 750,00

445,21

Strana:
Datum: 17.01.2020 Čas: 9;55:;

488.34

Celkem 
452 812.50

452 812,50

64 664,95

141 151,00

9 200,00 

150 351,00

20 479,66

6232,94 

26 712,60

4 883,40

r: i ;.r

j • A;:

Strana: 7

3.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Cas: 9:55:26

POLOŽKY SO.UPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PB
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky'

Foř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN500-DN6Q0

4 Vodorovné konstrukce 246 611,95

5 Komunikace pozemní

23 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 151,380 210,69 31 894,25

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

24 ;567521 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 
100MM
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM TL DO 100MM

M2 150,080 151,80 22 782,14

: 25581104 CEMENTOBETONO VÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.III 

CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.Iil

M3 0,130 25 000,00 3 250,00

1
: 5 Komunikace pozemní 57 926,39

8 Trubní vedení

26 87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M 17,000 4 566,91 77 637,47

POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM

1
27 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15

M3 4,367 3 505,05. 15 306,55

1
ZBV:

i 29 Propustekpod HS v km 1,366 1,200 4 206,06

l 30 Propustek v km 0,142 3,390
. .......________ ...

11 882,12

É



'w Aspe Firma: KRU Strana: 8
Ló.1.9 Datum: 17.01.2020 Cas: 9:55:26

POLOŽKY SOUPISU PRACÍr Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 
SO 1.01.2 Propustky 
SO 101.2 Propustky

Pořx. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena Celkem

aktuální množství 8,957 31 394,73

28 899522 1 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO Cl2/15
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15

M3 13,200 3 505,05 46 266,66

29 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C2Q/25

M3 34,344 3 680,05 126 387,64

8 Trubní vedení 281 686,50

- 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH

M 60,050 1 993,75 119 724,69

1 ZBV:
| :

29

30
Propustek pod HS v km 1,366
Propustek v km 0,142

6,390
13,540

12 740,06
26995,38

aktuální množství 79,980 159 460,13

31 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH

M 14,350 2 568,75 36 861,56

32- 919133 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM
ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM

M 24,700 3 750,00 92 625,00

33: 919134 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M 23,800 5 625,00 133 875,00

^■Ri

ikg&té&sm I||||
Aspe
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Firma: KRU Strana:

i.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Cas: 9:55:26

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje-Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

j ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM

I 34 935111
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 
500MMBEZ OBRUBY
ŠTĚRBINOVĚ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BE 
OBRUBY

M 5,600 9 875,00 55 300,00

35 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM
BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM

M 18,000 612,50 11 025,00

36 96916 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM VODOVODNÍCH

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM VODOVODNÍCH

M 17,000 515,00 8 755,00

| 9 . Ostatní konstrukce a práce, bourání . 497 901,69

Celkem: 2 786 478,11
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD

Objekt: SO 1013 Objízdná trasa

Rozpočet: SO 1013 Objízdná tras:

Objednavatel: 
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková: 

DPK: 

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

2 421 640,22 Kč

2 579 094,62 Kč 

541 609,87 Kč

3 120 704.49 Kč

1,00

2 579 094,62 Kč

Datum: 17.01.2020
Strana: 1

Cas: 9:55:26

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: ■ Datum vypracování nabídky:

'-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - --------------------------------- ,-------------------------------------------------- >

m"LJ"*. m
2—~i
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Firma: KRU
■km k_i ši._A i__ J A:. í > E Stranár^*

3.6. R9 Datum: 17.01.2020 Čas: 9:55:26

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
-------------- ---------------— “ \

Stavba: 11-7127-0203 Ií/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.3 Objízdná trasa

Rozpočet: SO 101.3 Objízdná trasa
\________ ___________________________________________________:-------------------------------------------------------------------------- J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

P' 0 Všeobecné konstrukce a práce

j 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU ■
POPLATKY ZA SKLÁDKU

M3 251,400 12,50 3 142,50

j 21 014101a POPLATKY ZA SKLÁDKU
Nevhodná zemina z výkopu stavby

M3 0,000 183,75 0,00

1 ZBV:

| 14 Sanace podloží objízdné trasy podél propustku v km 1,1.82 120,000 22 050,00

aktuální množství 120,000 22 050,00

2 014102R POPLATKY ZA SKLÁDKU
POPLATKY ZA SKLÁDKU

M3 1 990,250 183,75 365 708,44

I 0 Všeobecné konstrukce a práce 390 900,94

r 1 Zemní práce

3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVÉM
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM

M3 251,400 256,25 64 421,25

■4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉH1

M3 523,750 222,83 116 707,21

j ZBV:
14 Sanace podloží objízdné trasy poděl propustku v km 1,182 120,000 2 6 739,60



Firma: KRU
«i^ Aspe

>.6.1.9

5 121101

6 12273

ZBV:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11 ■-7127-0203 Ií/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, Pí)
Objekt: SO 101.3 Objízdná trasa

Rozpočet: SO 101.3 Objízdná trasa

Poř.č. Položka Typ Název MJ

aktuální množství

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO ÍKM 

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO ÍKM
M3

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. i

M3

14 Sanace podloží objízdné trasy podél propustku v km 1,182

Strana:
Datum: 17.01.2020 Čas: 9:55:2-6

Počet MJ J.cena

643,750

281.700

1 466,500

120,000

145,31

183,04

Celkem

143 446,81 

40 933,83

268 428,16

21 964,80

aktuální množství 1 586,500 290 392 96

7 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO ÍKM
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 1 KM

M3 281,700 73,50 20 704,95

8 125731 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. T, ODVOZ DO ÍKM
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM

M3 1 466,500 73,50 107 787,75

9 171101 ULOŽENÍ SYPANÍNY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS
ULOŽENÍ SYPANÍNY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS

M3 1 466,500 97,09 142 382,49

10 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M
M2 l 878,000 46,61 87 533,58

11 18242 ZALOŽENI TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICÍ 
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

M2 1 878,000 15,00 28 170,00

Firma: KRU Strana:

i.6.1.9
Datum: 17.01.2020 Cas: 9:55:26

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje-Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.3 Objízdná trasa

Rozpočet: SO 101.3 Objízdná trasa

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet IVU J.cena Celkem

12 18247

13 18600

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 
OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

M2

ZALÉVÁNÍ VODOU 
ZALÉVÁNÍ VODOU

M3

1 878,000

131,460

4,50 8 451.00

162,50 21 362,25

1 Zemní práce 955 586,87

- 2 Základy

- 20 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 0,000 722,50 0,00

! ZBV:
] 14 Sanace podloží objízdné trasy podél propustku v km 1,182 120,000 86 700,00 \

........ aktuální množství 120,000 86 700,00

:2 Základy 86 700,00

i- ;S Komunikace pozemní

14 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250ívlivl

M2 2 095,000 185,96 389 586,20

: 15 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
100MM
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

M2 2 095,000 35,03 73 387,85

: 16 574A56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AGO 16+ TL. 60MM M2 2 095,000 307,83 644 903,85



Firma: KRU
3.6.1.9 Datum; 17.01.2020 Čas: 9:55:26

_____________________  Strana: 5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje— Pelhřimov, 9. stavba, PB * ~~ ~~~ č

Objekt: SO 101.3 Objízdná trasa
Rozpočet: SO 101.3 Objízdná trasa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—---------———____________ ____________________________ _____________ ___ ________ ~~__________________________________________________________________________________________ )

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena - Ceikem

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ TL 60MM

5 Komunikace pozemní 1 107 877,90

m 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 30.000 306,25 9 187,50

18 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ 
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ

KUS 30,000 36,25 1 087,50

19 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DODÁ POKLÁDKA

M2 90,625 306,25 27 753,91

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 028,91

Celkem: 2 S79 094,62

w'Asbs
i.6.1.9

SOUPIS PRACÍ

11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD

SO 101.4 Křižovatka DusejovObjekt:

101.4 Křižovatka Dusejov

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

1 240 451,70 Kč 

260 494,86 Kč 

1 500 946,56 Kč
________________________________ J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00
1 240 451,70 Kč

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



@Asne Firma: KRU Strana:
>.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Cas: 9:55:26

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.4 Křižovatka Bušejov

Rozpočet: SO 101.4 Křižovatka DuŠejov

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena Celkem
1“ 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 POPLATKY ZA. SKLÁDKU
POPLATKY ZA SKLÁDKU

M3 2,064 183,75 379,26

0 Všeobecné konstrukce a práce 379,26

- 1 Zenrní práce

2 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM 
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M3 120,420 840,80 101 249,14

3 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1 KM
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM

M3 3,744 145,31 544,04

4 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. i

M3 2,064 183,04 377,79

5 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO ÍKM
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1 KM

M3 24,960 73,50 1 834,56

6 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

M2 24,960 46,61 1 163,39

7 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNÍCI
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICl

M2 24,960 15,00 374,40

i 8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

M2 24,960 4,50 112,32

i

mm w*m wm.

W Aspe Firma: KRU Strana:
i.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Cas: 9:55:26

___________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ_____________________________________________
Stavba: 11.-7127-0203 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.4 Křižovatka Dusejov

Rozpočet: SO 101.4 Křižovatka DuŠejov
v._________________________________ ______-_________________________________________________________________________ __________________________________________ >

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU
ZALÉVÁNÍ VODOU

M3 1,747 162,50 283,89

i Zenrní práce 105 939,53

- 5 Komunikace pozemní

10 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM

M2 19,780 110,89 2 193,40

11 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M2 2 408,400 10,00 24 084,00

12 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL.
40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL 40MM

M2 1 204,200 400,14 481 848,59

13 574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+ TI, M2 1 204,200 507,10 610 649,82
Ó0MM
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIKACI 22+ TL. 60MM

Komunikace pozemní 1 118 775.81

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 91911.2 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 10OMM

M 81,100 108,11 8 767,72

15 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 81.100 81,25 6 589,38



3.6.1.9
Asp 8 Firma: KRU

Čas: 9:55:26
Strana: 4

r

v

POLOŽKY SOUPISU PRÁCÍ
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.4 Křižovatka DuŠejov

Rozpočet: SO 101.4 Křižovatka DuŠejov

Datum: 17.01.2020

A

J

Poř.č. Položka

L9

Typ Název

TĚSNĚNÍ DiLATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 10OMM2

Ostatní konstrukce a práce, bourání

MJ Počet M'J

Celkem:

J.cena Celkem

15 357,10

1 240 451,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD

Objekt: SO 101.5 Křižovatka Ií/602 a III/01945

Rozpočet: SO 101.5 Křižovatka II/602 a IH/01945

v ______________________________________________________________________________________________________ ______________________ )

Objednavatel: 
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

170 652,14 Kč 

35 836,95 Kč 

206 489,09 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

170 652,14 Kč

r~ A

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

\----------------------------------- ------- ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------- :----------------------------- 2



^ ÁSDe Firma: KRU Strana: 9
3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 17.01.2020 Čas: 9:55:26

f

V______

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.5 Křižovatka 11/602 a 111/01945

Rozpočet: SO 101.5 Křižovatka 11/602 a IU/01945

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
1-0 Všeobecné konstrukce a práce

J 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU
POPLATKY ZA SKLÁDKU

M3 7,956 183,75 1 461,92

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 461,92

r1 Zemní práce

2 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM 
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M3 20,770 840,80 17 463,42

3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1

M3 7,956 183,04 1 456,27

1 Zemní práce 18 919,69

- 5 Komunikace pozemní

4 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

M2 76,245 110,89 8 454,81

5 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

M2 415,400 10,00 4 154,00

6, 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. M2 207,700 275,14 57 146,58
í-OMM
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL 40MM

šww? '$m$f

...u
^jpAsoe Fima: KRU Strana: 3

i.6.1.9 Datum: 17.01.2020

POLOŽKY SOUPISU PRÁCI
Stavba: 11-7127-0203 11/602 lir. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 101.S Křižovatka 11/602 a III/01945

Rozpočet: SO 101.5 Křižovatka II/60Z a III/0X945

Cas: 9:55:26

Poř.Č. Položka Typ . Název
7 574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL22+ TL.

60MM
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+ TL. 60MM

5 Komunikace pozemní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 6,100 107,76 657,34
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 10OMM

9 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 6,100 81,25 495,63
TĚSNĚNÍ DiLATAČ SPAR ASF ZÁLÍVKOU PRŮŘ DO 1QGMM2

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1152,97

r 9

8 919112

MJ Počet MJ J.cena Celkem
M2 207,700 382,10 79 362,17

149 117,56

Celkem: 170 652,14
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______________ Strana: _____ ]
Datum: 17.01.2020 Čas: 9:55:26

SOUPIS PRACÍ
r

Stavba: 11-7127-0203 XX/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PB
A

Objekt: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

v..
____________________ J

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
V__________________________________________

Základní cena: 203 125.00 Kč

r

V.

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

203 125,00 Kč 

42 656,25 Kč 

245 781,25 Kč

1,00
203 125,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

^•iU- 'H .=■......- | $-mwi

As n e
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Strana; 2
3.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Čas: 9:55:26

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f------- Stavba: 11-7127-0203 11/602 lir. kraje — Pelhřimov, 9. stavba, PD Á

Objekt: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

v
Rozpočet: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena

r 741 ■ Elektroinstalace - silnoproud

11 744N01 SIGNÁLKA INDIKAČNÍ (SVĚTELNÁ) KUS 2,000 2 950,00 5 900,00
SIGNÁLKA INDIKAČNÍ (SVĚTELNÁ)

741 Elektroinstalace - silnoproud 5 900,00

- 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 89,000 575,00 51 175,00

! ^

914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 89,000 81,25 7 231,25

! 3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST! OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

KUS 89,000 43,75 3 893,75

4 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT,
DEMON
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON

KUS 29,000 775,00 22 475,00

5 916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ
KUS 2,000 42 500,00 85 000,00

6 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 2,000 375,00 750,00
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Datum: 17.01.2020 Čas: 9:55:26
___________ ____________ ;____________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ________________

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 9. stavba, PD ~ ~ ~ ^
Objekt: SO 101.6 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.6 Přechodné donravní značeníY--------------- —----------------------- —------------------------------------------------ ------------------------ --—------------------ -------- --------- -_____________________________________j

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet M.J Xcena Celkem
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ

7 916531 PATKA PRO VOLÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DOD A
MONTÁŽ
PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DOD A MONTÁŽ

KUS 60,000 287,50 17 250,00

8 916533 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DEMONTÁŽ
PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DEMONTÁŽ

KUS 60,000 12,50 750,00

9 916711 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A 
MONTÁŽ
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 2SKG - DOD A MONTÁŽ

KUS 29,000 287,50 8 337,50

10 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 
DEMONTÁŽ
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ

KUS 29,000 12,50 362,50

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 197 225,00

Celkem: 203125,00

fJJPPW1}

Asne““ Fínna: KRU
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Strana:
Datum: 17.01.2020 Cas: 9:55:26

SOUPIS PSACÍ

Stavba: 11-7127-0203 II/6G2 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD

Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Objednavatel: 
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 1 206 244,06 Kč

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

1 510 227,37 Kč 

317 147,75 Kč 

1 827 375,12 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek; 

Náklad na měrnou jednotku;

1,00

1 510 227,37 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

1



Asge Fini) a: KRU Strana:
1.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Čas: 9:55:26

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhrad ní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Poř.č. 'Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 1 Zemní práce

1 11211

!

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO Q,5M.
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M

KUS 19,000 437,50 8 312,50

| 2 11212
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M

KUS 8,000 1 112,50 8 900,00

| 3 11214
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO G,3M
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M

KUS 15,000 375,00 5 625,00

4 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 34,000 625,00 21. 250,00
ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO Q,5M

5 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 8,000 1 125,00 9 000,00
ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M

6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 585,995 101,25 59 331,99
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. í

ZBV:
25 Rozdílový rozpočet RDS 9. sia\>ba -486,365

aktuální množství

7 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM 
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1 KM

M3

99,630

1 234,905

-49244,46 

10 087,54

73,50 90 765.52

'A':•.•aryLLgggag/: •: -A '• -'mmmgmsk'.
í--""

'*9 Asue ' Firma: KRU
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1.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Cas: 9:55:26

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ Jxena Celkem

ZBV: ■
25 Rozdílový rozpočet RDS 9. stavba 511,095 3 7 565,48

 .  

aktuální množství 1 746,000 128 331,00

8 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNÍCE V ROVINĚ M3 585,995 101,25 59331,99
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

ZBV:
25 Rozdílový rozp o Čet RDS 9. stavb a -486,365 -49244,46

9 18232

aktuální množství 99,63 0

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 8 232,695
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

10 087,54

46,61 383 725,91

ZBV:
25

10 18242

ZBV:
25

Rozdílový rozpočet RDS 9. stavba 3 407,305 158 814,49

aktuální množství 11 640,000 542 540,40

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU PIYDROOSEVEM NA ORNICI M2 8 232,695 15,00 123 490,43
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

Rozdílový rozpočet RDS 9. stavba 124 384,588 292,305



Á$pe Firma: KRU Strana:
3.6.1.9

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Datum: 17.01.2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
11-7127-0203 S/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba, PD 

SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba 
SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Cas: 9:55:26

Poř.č. Položka Typ

11 1.8247

ZBV:

12 18472

Název MJ Počet MJ

aktuální ran ožst ví 16 525,000

OŠETŘOVANÍ TRÁVNÍKU M2 8 232,695
OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

Rozdílový rozpočet RDS 9. stavba 8 292,305

aktuální množství 16 525,000

OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITÉRNÍCH KUS 100,000
OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITÉRNÍCH

J.cena Celkem

247 875,00

1,25 10 290,87

10 365,38 \ 

20 656,25

62,50 6 250,00

13 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 424,103 87,50 37 109,01
OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

14 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO KUS 100,000 3 612,50 361 250,00
12CM. FODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 12CM,

.  FODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M 

15 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 576,289 37,50 21 610,84
ZALÉVÁNÍ VODOU

ZBV:
25 Rozdílový rozp o čet RDS 9. stavb a 1902,461 71 342,29

aktuální množství 2 478,750 92 953,13

^ Aspfr
3.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Cas: 9:55:26

POLOŽKY SOUPISU PRÁCI

L

Stavba: 11-7127-0203 11/602 hr. kraje-Pelhřimov, 9. stavba, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 Zemní práce 1 510 227,37

Celkem: 1 510 22737



^ Aspe
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Firma: ICRU ..■.■■■■■■■■■■.■■___________________________________________________________________________________________________________ Strana: ___ ]_
Datum: 17.01.2020 Čas: 9:57:15

SOUPIS PRÁCÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0102 H/602 lir. kraje — Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, FD

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

SO 000 Vedlej ší a ostatní náklady

-J

Objednavatel: 
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
J

Základní cena: 708 750,00 Kč

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

708 750,00 Kč 

148 837,50 Kč 

857 587,50 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

708 750,00 Kč

— X
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídka:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
L_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ :____________________________________________________________ /



Aspe Firma: KRU Strana:
I.Ó.1.9 Datum: 17.01.2020 Cas: 9:57:15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 í.T/602 lir. kraje — Pelhřimov, 8. stavba ~ úsek 1, PD
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka Typ Název MJ Dočet MJ J.cena

____________✓

Celkem
r OST

1 01401R
:

Ostatní ■

PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ - INVENTARIZAČNÍ
PROHLÍDKY
PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ - INVENTARIZAČNÍ PROHLÍDKY

KPL 1,000 6 250,00 6 250,00

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ICPL 1,000 3 125,00 3 125,00

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ

KPL 1,000 187 500,00 187 500,00

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVÁNÍ RDS

KPL 1,000 440 625,00 440 625,00

5 02944
i OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V

DIGIT FORMĚ
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 31 250,00 31 250,00

6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

KPL 1,000 6 250,00 6 250,00

9 ' 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE

KPL 1,000 3 125,00 3 125,00

7 0294ÓR
;

OSTAT POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN
OSTAT POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN

KPL 1,000 6 250,00 6 250,00

8 02947R OSTAT POŽADAVKY - KZP PLÁN KPL 1,000 3 750,00 3 750,00

— _ __ _ _. r-n T-n ^ i r- —! r”"'
_ _ >r.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 17.01.2020 Čas: 9:57:15

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0102 11/602 hr. kraje —Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD 
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č. Položka Typ Název MJ' Počet MJ J.cena Celkem

OSTAT POŽADAVKY - KZP PLÁN

10 02962R OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP
OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP

KPL 1,000 3 750,00 3 750,00

11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ

KPL 1,000 12 500,00 12 500,00

12 03711R NÁKLADY A POMOC PRÁCE ZATIŠŤ UZAVÍRKY
NÁKLADY A POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ UZAVÍRKY

KPL 1,000 4 375,00 4 375,00

OST Ostatní 708 750,00

Celkem: 708 750,00



Firma: ICR.U
Čas: 9:57:15
Strana:______ 1^ A§pe

3.6.1.9 Datum: 17.01.2020

SOUPIS PRACÍ
( Á

Stavba: 11-7127-0102 H/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD

Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silníce XX/602

V___________________________________________________________________________________________________________________ )

Objednavatel: 
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 26 817 598,65 Kč

iS

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

41 437 654,64 Kč 

8 692 342,15 Kč 

50 129 996,79 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00
41 437 654,64 Kč

( Á
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

L......... ........................................................................................................................................................................................................................................................................ J

^WAsrn^ FktS KRU * ' *~l> ***** ^ ^ ]mm‘d mmĚÍ m"mA '""“strana^ 2*^'

3.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Čas: 9:57:15 '

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje-Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101. 1 Siinice 11/602
V_______ ________________________________________________________________________________________ __________________ J

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Ceikem
- 0

1 014101

Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU
POPLATKY ZA SKLÁDKU

M3 2 684,734 82,50 221 490,56

1 ZBV:
24 Rozdílový rozpočet RDS lísek 8.1 -2 684,734 -221 490,56

aktuální množství 0,000 0,00

40 014101a POPLATKY ZA SKLÁDKU 
nevhodná zemina z výkopu stavby, položka z 8.2

M3 0,000 183,75 0,00

f ZBV:

[ 18 Odvodnění podloží násypu u Strměch

1 21 Navýšení rozsahu drenáží
| 24
\

Rozdílový rozpočet RDS úsek 8.1

2 014103R POPLATKY ZA SKLÁDKU
POPLATKY ZA SKLÁDKU

! ■ ZBV:
! 24 

! i
Rozdílový rozpočet RDS úsek 8.1

51,450 
74,565 

9 820,510

aktuální množství 9 946,525

M3 2 616,925

-1116,930

aktuální množství 1 499,995

9 453,94 \ 
13 701,32 \ 

1 804 518,71 \

1 827 673,97

183,75 480 859,97

205 235,89

275 624,08
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41 014201

ZBV:

49 02930

ZBV:

52 101-1-22

ZBV:

3 11313

Datum: 17.01.2020 Cas: 9:57:15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 Ií/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Siimce 11/602

.č. Položka Typ Název MJ

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA
POPLATEK ZA NÁKUP VHODNÉHO MATERIÁLU, POLOŽKA Z 8.2

M3

24 Rozdílový rozpočet RDS ■úsek 8.1

aktuální množství

OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KC

24 Rozdílový rozpočet RDS úsek 8.1

aktuální množství

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

Stavební úprava drenážní šachty' - samostatný rozpočet KPL

22 Stavební úprava drenážní Šachty v km 0,240

aktuální množství

M3

POJIVÉM
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM

FoČet M J J.cena Celkem

0S00G 962,50

8 152,260 

8 152,260

0,000

1,000

1,000

18 750,00

0,000

1,000

1,000

2 684,734

45 549.16

125,00

0,00

7 846 550,25 

7 846 550,25

0,00

18 750,00 

18 750,00

0,00

45 549,16 

45 549.16

335 591,7:

W- ST' iST a-- ar"
i r—i r”"!

lili 4 >''HMHV
W Asne Finna: KRU

3.6.1.9

ZBV:

50 11360 

ZBV:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 :ir/602 hr.:kraje — Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 201.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602

24

24

Poř.č. Položka Typ Název MJ
j

i ZBV:

! 24 Rozdílový rozpočet RDS úsek 8.1

aktuální množství

4 113133 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM,
ODVOZDO3KM
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 3

M3

| ZBV:
l
í 24 Rozdílový rozpočet RDS úsek 8.1

aktuální množství

5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO

M3

Počet MJ

-2 684,734

2 544,516

Strana: 4
Datum: 17.01.2020 Ca:;: 9:57:15

J.cena

0,000

284,73

-i 027,960

1 516,556

2 616,925 301,48

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHí

Rozdílový rozpočet RDS úsek 8.1

aktuální množství

V 116,930 

1 499,995

ROZRYTI VOZOVKY M2

Rozdílový rozpočet RDS úsek 8.1

0,000

6 960,000

29,75

Celkem

-335 591,75

0,00

724 500,04

-292 691,05 

431 808,99

788 950,55

-336 732,06

452 218,49

0,00 .

207 060,00 ■
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Firma: KRU
Čas: 9:57:15
Strana; 5

Datum: 17.01.2020

__________POLOŽKY SOUPISU PRÁCI
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - usek 1, PB
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
V________________________________________________ 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 6 960,000 207 060,00

6 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 1 495,575 840,80 1 257 479,46
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

] ZBV:
11 Zvýšená kubatura frézování oproti původnímu rozpočtu 878,885 738 966,51 \

aktuální množství 2 374,460 1 996 445,97

7 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM

M3 2 114,555 145,31 307 265,99

8 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1, ODVOZ DO 1 KM

M3 3 144,152 183,04 575 505,58

E(j
ZBV:

24 Rozdílový rozpočet RDS úsek 8.1 6 676,360 1 222 040,93 !

aktuální množství 9 820,512 1 797 546,52

9 ' 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM 
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1 KM

M3 3 485,129 73,50 256 156,98

43 125737 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 0,000 222,98 0,00

í ZBV:
24 Rozdílový rozpočet RDS úsek 8.1 8 152,260 1 817 790,93

I i i..,- i i i ^ ■■■■ i r t y-yf i ......jf [ /

W Asoe Firma: KRU

^gpllgst' I

Strana: 6
i.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Cas: 9:57:15

POLOŽKY SOUPISU PRÁCI
Stavba: 11-7127-0102 U/602 hr. kraje-Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PB
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 152.260 1 817 790,93

10 12930 ČIŠTĚNI PŘIKOPU OD NÁNOSU 
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU

M3 14,706 217,30 3 195,61

11 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAZ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM 
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1, ODVOZ DO 1KM

M3 120,885 316,98 38 318,13

i
1
1
j

ZBV:
18
21

Odvodnění podloží násypu u Strmech

Navýšení rozsahu drenáží

51,450
74,565

16 308,62.

23 635,61

aktuální množství 246,900 78 262,36

12 171101 ULOŽENÍ SYP AMINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS
ULOŽENÍ SYPANÍNY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS

M3 3 485,129 97,09 338 371,17

ii1
1

ZBV:
24 Rozdílový rozpočet RDS úsek 8. / 6 183,691 600 374,56

aktuální množství 9 668,820 938 745,73

44 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVICY SE ZHUT DO 100% PS M3 0,000 183,60 0,00

13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 82,460 685,65 56 538,70



®P A^ Aspe Firma: KRU
3.6.1.9 Datum: 17.01.2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - reihřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602

Strana:
Cas: 9:57:15

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

! 1 ZBV:
\ ^

i 21 Navýšení rozsahu drenáží 47,710 32 712,36
E i
1 ^ 24 Rozdílový rozpočet RDS mek 8.1 1,800 1234,17

aktuální množství 131,970 90 485,23

1 Zemní práce 8 422 531,96

“ 2 Zakládání

14 212035 TRATI VODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 805,900 360,35 290 406,07
TRATÍVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ !

| ZBV:
21 Navýšení rozsahu drenáží 497,100 179 129,99

\
24 Rozdílový rozpočet RDS úsek 8.1 20,000 7 207,00

aktuální množství 1 323,000 476 743,05

46 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 0,000 722,50 0,00

15 .21566 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ HL DO 0,5M M2 9 072,300 120,00 1 088 676,00
ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ HL DO 0,5M

j ZBV:
i
.i 24 Rozdílový rozpočet RDS úsek 8.1 -5 000,000 -600 000,00

aktuální množství 4 072,300 48S 676,00

^ Áspe Firma: KRU Strana: 8
3.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Cas: 9:57:15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0X02 11/602 hr. kraje-Pelhřimov,. 8. stavba - úsek I, ru
Objekt; SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602

Poř.č, Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 2 Zakládání 965 419,05

r 4 Vodorovné konstrukce

16 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO M3 24,177 975,81 23 592,16
0,9
VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

4 Vodorovné konstrukce 23 592,16

" 5 Komunikace pozemní

17 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

M2 9 072,300 136,88 1 241 816,42

| ZBV:
l
i 24 Rozdílový rozpočet RDS usek 8.1 5 233,700 716388,86

aktuální množství 14 306,000 1 958 205,28

18 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

M2 6,570 185,96 1 221,76

47 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 0,000 601,80 0,00

í ZBV:
1 I 24 Rozdílový rozpočet RDS úsek 8.1 1 839,760 1 107 167,57.

aktuální množství 1 839,760 1 107 167,57



ft&
^ As ne Firma: KRU Strana 9

3.6.1.9
POLOŽKY SOUPISU PRÁCÍ

Datum: 17.01.2020 Čas: 9:57:15

r

'v

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0102 ÍI/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
SO 101.1 Silníce 11/602
SO 101.1 Silnice 11/602

........ -N

)

Poř.č. Položka ^yp Název MJ Počet M J J.cena Celkem

48 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 0,000 639,20 0,00

i ZBV:
24 Rozdílový rozpočet RDS úsek 8.1 1 183,490 756 486,81. ;

aktuální množství 1 183,490 756 486,81

19 567521

i

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM TL DO
100MM
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 100MM

M2 6,570 160,55 1 054,81

20 567531 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO
15GMM
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 150MM

M2 16 907,060 160,55 2 714 428,48

21 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
ZPEVNĚN! KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM

M2 3 220,940 110,89 357 170,04

22 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO L0KG/M2
IN FILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2

M2 16 560,740 20,63 341 648,07

j
23 ' 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
M2 32 109,920 10,00 321 099,20

24 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AGO 11+ TL. 40MM 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AGO 11 +TL. 40MM

M2 15 895,500 219,81 3 493 989,86

1 25 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2 16 214,420 289,75 4 698 128,20.

í * T ,í 1 r 1 f L. ' ' ' ' n r*
....,,i

r—1 r~^ ; ;!

■_ ......s ■..... eJ

AÁsne Firma: KRU
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3.6.1.9
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum: 17.01.2020 Čas: 9:57:15

'
^---------

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - usek 1, PD
SO 101.1 Silnice 11/602
SO 101.1 Silnice 11/602

N

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena Celkem

I ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM

[ 26 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AGP 22+ TL. 70MM 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL 70MM

M2 16 560,740 310,60 5 143 765,84

5 Komunikace pozemní 20 894 365,92

r 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

j 27 9113A1
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

M ' 50,000 1 600,00 80 000,00

28 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

M 185,500 125,00 23 187,50

29 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS 109,000 306,25 33 381,25

30 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ

KUS 88,000 36,25 3 190,00

31 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DEMONTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁ

KUS 19,000 338,75 6 436.25



3.6.1.9
Asps Firma: KRU

Čas: 9:57:15
Strana: [ 1

Datum: 17.01.2020

___________________POLOŽKY SOUPISU PRÁCI
Stavba; 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice íř/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice íí/602

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

32 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTÍ OCELOVÉ FÓLIE TŘ2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST! OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 21,000 ' 951,25 19 976,25

33 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 19,000 1 981,25 37 643,75

34 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ

KUS 21,000 250,00 5 250,00

35 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DOD A POKLÁDKA
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA

M2 1 183,526 306,25 362 454,84

36 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA
VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA

KUS 12,000 406,25 4 875,00

i 37 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 10OMM

M 71,300 63,80 4 548,94

38 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1Q0MM2

M 71,300 81,25 5 793,13

39 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU M 2 041,900 553,23 1 129 640,34
TL 100MM
PŘÍKOPOVĚ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

3.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Čas: 9:57:15

POLOŽKY SOUPISU PRÁCI
: ' ~ "V

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1 Silnice 11/602

Rozpočet: SO 101.1 Silnice 11/602
N---------------------------------------------- —------------------------------------- :------------------------------- ---- -------------------- J

Poř.č. Položka Typ Název ' ________________ MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
24 Rozdílový rozpočet RDS úsek 8,1 -1 000,000 -553 230,00

aktuální množství 1 041,900 576 410,34

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání j 163 147,25

Celkem; 41 437 654,64
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i.6.1.9

SOUPIS PRÁCI

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0102 JI/602 lir. krase - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PB

SO XOX.XÁ Nástupiště

,1Á Nástupiště

Objednavatel: 
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 609 847,77 Kč

Cena celková: 

BPH: 

Cena s daní:

641 421,49 Kč 

134 698,51 Kč 

776 120.00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

641 421,49 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Datum: 17.01.2020 Cas: 9:57:15

3.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Čas: 9:57:15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
: Stavba: li-7127-0102 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD

Objekt: SO 101.1A Nástupiště
Rozpočet: SO 101.1A Nástupiště

V_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poř.č Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 1 Zemní práce

i 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 11,700 73,50 859,95
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 1KM

í
i ZBV:
I 15 Oprava výpočtu výměr nástupišť a změna skladby -11,700 -859,95

aktuální množství 0,000 0,00

1 Zemní práce 0,00

r 3 .Svislé konstrukce

13 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 0,000 7 539,50 0,00

| ZBV:

j 27 Bezbariérové úpravy - zastávka Plevnice 0,600 4 523,70
\~

aktuální množství 0,600 4 523,70

3 Svislé konstrukce 4 523,70

r 4 Vodorovné konstrukce

12 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,000 2 541,50 0,00

1 \ ZBV:
15 Oprava výpočtu výměr nástupišť a změna skladby 5,400 13 724,10



Firma: KRU^ Asoe
3.6.1.9 Strana:

Datum: 17.01.2020
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Cas: 9:57:15

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - usek 1, PD
Objekt: SO 101.1 A Nástupiště

Rozpočet: SO 101.1 A Nástupiště

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

J

Celkem

13 724,10aktuální množství 5,400

j 2 465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC
DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC

M2 30,000 760,18 22 805,40

j j ZBV:
15
27

Oprava výpočtu výměr nástupišť a změna skladby
Bezbariérové úpravy - zastávka Plevnice

-3,840
0,800

-2 919,09 \ 

608,14 i

aktuální množství 26,960 20 494,45

34 218,55
4 Vodorovné konstrukce

r 5

10 56334

Komunikace pozemní

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 0,000 136,88 0,00
1 ! ZBV: 
i l 15

27
Oprava výpočtu výměr nástupišť a změna skladby
Bezbariérové úpravy - zastávka Plevnice

125,400
16,000

17164,75 i

2 190,08 [

! aktuální množství 141,400
--— ——~

19 354,83

3 56353 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPĚV ZEMINY TL. DO I50MM 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPĚV ZEMINY TL. DO 150MM

M2 78,000 176,18 1.3 742,04

í .. ..... . ... “ ......... . -  .. ..........——..— ---. .. ............ ...... ....
i ZBV:

 -
15 Oprava výpočtu výměr nástupišť a změna skladby -78,000 -13 742,04 \

_

1)111 lilii Illllffl iliil! llilfi Ill#l lilii lilii lilii III
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3.6.1.9
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum: 17.01.2020 Čas: 9:57:15

/
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
SO 101.1A Nástupiště
SO 101.1A Nástupiště v

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 0,000 0,00

4 567521 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 
100MM
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 1OOMM

M2 78,000 151,80 11 840,40

1 ZBV:
j
\

15 Oprava výpočtu výměr nástupišť a změna skladby -78,000

i

11840,40 j

aktuální množství 0,000 0,00

I 5 574A34

1
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AGO 11+ TL. 4QMM 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 + TL. 40MM

M2 78,000 219,81 17 145,18

| 1 ZBV:
15 Oprava výpočtu výměr nástupišť a změna skladby -78,000 -17 145,18 \

aktuální množství 0,000 0,00

| 11 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 
ZKAM

M2 0,000 355,30 0,00

1 i ZBV:
i
\

S

15

27

Oprava výpočtu výměr nástupišť a změna skladby

Bezbariérové úpravy ~ zastávka Plevnice

87,840

14,290

31 209,55 \

5 077,24 \

aktuální množství 102,130 36 286,79

5 : Komunikace pozemní 55 641,62
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3.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Cas: 9:57:15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0X02 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba - úsek 1, PO
Objekt: SO 101.1A Nástupiště

Rozpočet: SO 101.1A Nástupiště

Poř.č. Položka Typ Název ■ M3 Počet MJ J.cena Celkem

™ 783 Dokončovací práce - nátěry

9 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST 
RROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST

M2 22,184 562,50 12 478,50

783 Dokončovací práce - nátěry 12 478,50

- 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 9111 AI ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

M 60,000 4 375,00 262 500,00

7 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
150MM
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

M 70,400 422,51 29 744,70

! ZBV:
if
l
1

15

27

Oprava výpočtu výměr nástupišť a změna skladby
Bezbariérové úpravy - zastávka Plevnice

4,800
2,000

2 028,05
845,02

aktuální množství 77,200 32 617,77

8 91725

í

NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ
NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ

M 60,000 3 978,86 238 731,60

14 966146 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 12KM M3 0,000 1 419,50 0,00

ZBV:
27 Bezbariérové úpravy - zastávka Plevnice 0,500 709,75 \

Firma: KRU Strana:
3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRÁCI
Datum: 17.01.2020 Cas: 9:57:15

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.1A Nástupiště

Rozpočet: SO 101.1A Nástupiště

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M3 J.cena Celkem
-- " ..... -------- —........ —........... -

aktuální množství 0,500 709,75

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 534 559,12

Celkem: 641 421,49
aifffn TTBrraťJJTffMjUj......rnwumuynMiifci ■ rwv n. i-n^ i 1 —11 — m—r.in y y i Vili i', oi ra.iTrir-~ riT.j- .'ť-iiftniff w nnrrrrnir-............ . iinumiMtiTOlrTT "m aim u,ji,i ■, ,, ,i«^rxrog —*n........ni.........i nrr 11 —i-il i iir ■■ "i11 if 'if.... i am him ........... . r jiwmnagwniwjjJUJUHtnhw



Firma: KRU Strana:______ 1
Čas: 9:57:15

Utl
Aspe
3.6.1.9

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SOUPIS PRÁCI

11-7X27-0102 11/602 lir. kraje — Pelhřimov, 8. stavba - ásek X.

101.2 Propustky

SO 10X.2 Propustky

Datum: 17.01.2020

Objednavatel: 
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

3 316 127,11 Kč

3 676 042,23 Kč 

771 968,87 Kč 

4448 011,10 Kč

1,00

3 676 042,23 Kč

f ; ■ -------------------------------------------------------------------------------------
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
v___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________ )

Wa
Asoe Firma: KRU
3.6.1L9

_________________________Strana:______ 2_
Datum: 17.01.2020 Čas: 9:57:15

_______________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRÁCÍ_____________________________________________
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PT)
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
^------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Poř.č. Položka Typ . Název MJ Počet MJ J.cena ' Celkem

Všeobecné konstrukce a práce

528,026 97 024,78POPLATKY ZA SKLADKU 
POPLATKY ZA SKLÁDKU

1 014101

29,910Sanace podloží pro založení propustku DN 1.000 v km 0,244 
Sanace podloží pro založení propustku DN 1600 v km 1,47

5 495,96
24,350

aktuální množství

POPLATKY ZA SKLÁDKU 
POPLATKY ZA SKLÁDKU

24,104 1 500,002 ■ 014102

100,456Změna typu bourané konstrukce propustku v km 1,47 
Zrušenízatrubnění hospodářského sjezdu v km 1,424 LS

150 684,00
2 260,50

' aktuální množství 126,067

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHí

222,83 15 574,93

ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN46 11512



Fiíma: KR.UAs ne
3.6.1.9 ----------------------------- --------------—-------------- —-------—----------------—--------—--------------------- ------_------------------------------------------------------- ----------------Strana:

Datum: 17.01.2020 Čas;
____________________POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1. PD ~ ~~ ~ ~~ ~ U
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
....................... ...... .............................................. .... ................... ...... ................................................................... —---------------- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------J

_____ j
9:57:15

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
I [—

ZBV:
... ..............— .................. -—................ - - — --------- —----- ....— ..... ----------------- ---- --------- ---—

L... 13 Zřízení čerpací šachty a čerpání u propustku v km 0,244 50,000 5 567,50 \

aktuální množství 50,000 5 567,50

4 121101 SEJMUTÍ ORMCE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1 KM M3 4,080 145,31 592,86
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM

5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 34,473 183,04 6 309.94
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 1

j ZBV:
' "■ 1 1 1 ----- ---------- •---------------- ------------------- —

| 10 Sanace podloží pro založení propustku DN 1000 v km 0,244 29,910 5 474 75 :
\ 5 Zrušení zatrubnění hospodářského sjezdu v km 1,424 LS 1,500 274 56 [

9 Sanace podloží pro založení propustku DN 1600 v km 1,47 24,350 4 457,02 \

aktuální množství 90,233 16 516,25

6 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 26,730 73,50 1 964 6ó
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 1 KM

7 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 5,025 217,30 1 091.93
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU

8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I M3 458,130 726,25 332 716,91
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. i

l "

w Aspe
JSeÍ KRU-

Strana: 4
í.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Cas: 9:57:15

_______ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ_____________________________________________
Stavba: 11-7127-0102 TI/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD 1
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky
\___________________________________“_________________________________________________________________-...... .... J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena Celkem
9 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM 

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1, ODVOZ DO 1KM
M3 446,307 316,98 141 470,39

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU' SE ZHUTNĚNÍM M3 22,650 170,00 3 850,50
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

ZBV: \
5 Zrušení zatrubnění hospodářského sjezdu v km 1,424 LS 2,700 459,00 \

aktuální množství 25,350 4 309,50

11 17451 . ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 8,548 616,90 5 273,26
ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH

12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 247,018 685,65 169 367,89

13 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,Í5M 
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

M2 27,200 46,61 1 267,79

14 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORN1CI
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

M2 27,200 15,00 408,00

15 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
M2 27,200 4,50 122,40

16 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU
ZALÉVÁNÍ VODOU

M3 1,904 37,50 71,40



^ Ásne Firma: KRU Strana: 5
3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRÁCÍ
Datum: 17.01.2020 Čas: 9:57:15

f
Stavba: 11-7127-0102 11/602 lir* kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1. PB A

Objekt:
Rozpočet:

SO 101.2 Propustky
SO 101.2 Propustky

ž

. Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
!1

Zemní práce 696 315,67

- 2 Zakládání

41 21451 SANAČNÍ vrstvy z lomového kamene M3 0,000 722,50 0,00

| ZBV:
! 10
1 9
1

Sanace podloží pro založení propustku DN 1000 v km 0,244

Sanace podloží pro založení propustku DN 1600 v Ion 1,47
29,910
24,250

21 609,98 \ 

17 592,88 \

aktuální množství 54,260 39 202,85

17 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO
POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO

M3 13,560 975,81 1.3 231,98

18 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO Cl2/3 5
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15

M3 24,590 5 102,55 125 471,70

19 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

M3 19,332 5 365,05 103 717,15

20 ' 27231A ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25

M3 40,089 5 365,05

ZBV:
Obetonování propustku v km 1,47 14,220

215 079,49

76 291.01 I

aktuální množství 54,309 291 370,50

Strana:
Datum: 17.01.20203.6.1.9:

POLOŽKY SOUPISU PRÁCÍ
Stavba: 11-7X27-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena Celkem

1 2 Zakládání 572 994,18

jH 3 Svislé a kompletní konstrukce

21

1

382324 KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBET DO C25/30
KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBET DO C25/30

M3 7,763 13 750,00 106 741,25

] ZBV:
24 Rozdílový rozpočet RDS úsek 8.1 -7,763 106 741,25 j

1
aktuální množství 0,000 0,00

22 382365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ Z OCELI 10505, B500B 
VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ Z OCELÍ 10505, B500B

T 1,164 33 750,00 39 285,00

I ' ZBV:
24 Rozdílový rozpočet RDS usek 8.1 -1,164 -39 285,00 \

| ..
aktuální množství 0,000 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

r 4 Vodorovné konstrukce

27 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

M3 12,926 5 750,00 74 324,50

ZBV:
28 O dláždění náioku propustku v km 1,47. 23,170 133 227,50 :



Firma: KRU^ Aspe
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Strana: 7
Datum: 17.01.2020

POLOŽKY SOUPISU PRÁCÍ
Cas: 9:57:15

Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ ■ J.cena Celkem
1 - - - - ■ • —— - “ — -.... ----- - —------------------------------------—.... -... ... ----- --—--------- - .----- ---- ---------- RTTLRLTZL/R

1 aktuální množství 36,096 207 552,00| 23 .59232R

| PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN300-DN400
PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN30Q-DN400

KUS 57,000 445,21 25 376,97

24 59233R PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN500-DN600
PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN500-DN600

KUS 10,000 488,34 4 883,40

25 59234R PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN800-DNI000
PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN800-DN1000

KUS 16,000 660,63 10 570,08

26 59235R PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN1400-DN1600
PODKLADNÍ PRAH PRO POTRUBÍ DN1400-DN1600

KUS 24,000 861,66 20 679,84

4 Vodorovné konstrukce
269 062,29

r 5 Komunikace pozemní

1 28 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL, DO 250MM

M2 180,900 185,96 33 640,16

j 29' 567521 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 
100MM

M2 237,100 151,80 35 991,78

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 10QMM

30 567531 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 
150MM
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 150MM

M2 9,600 160,55 1 541,28

L i

'IMíNÉ
HP. Aspe . Pmna: KRU

i.6.1.9

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Datum: 17.01.2020

POLOŽKY SOUPISU PRÁCI
11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD 

SO 101.2 Propustky 
SO 101.2 Propustky

Strana:
Cas: 9:57:15

Poř.č. Položka Typ Název ' MJ Počet MJ

jj^ 5 Komunikace pozemní

r 8 Trubní vedení

US 0,000

1,000 

1,000

M3 66,393

I 3 Trubní vedení

r 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 71,700

PROPUSTY Z TRUB DN 4G0MM ŽELEZOBETONOVÝCH

j 33 9183C2 PROPUSTY Z TRUB DN500MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 12,600
PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH

PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 20,000

PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH

35 918312 PROPUSTY Z TRUB DN 1600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 26,350

PROPUSTY Z TRUB DN 1600MM ŽELEZOBETONOVÝCH

34 9183F2

45 89470 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB

ZBV:
13 Zřízení čerpací šachty a Čerpání n propustku v km 0,244

aktuální množství

31 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30

J.cena Celkem

71 173,22

0,00

11 645,00 

11 645,00

7 430,05 493 303,31

504 948,31

11 645,00

1 878,75 134 706,38

2 051,25 25 845,75

7 293,75 145 875,00

25 397,00 669 210,95



W Asipe Firma: KRU Strana:
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POLOŽKY SOUPISU PRÁCÍ
Datum: 17.01.2020 Čas: 9:57:15

f

V______

Stavba: 11-7127-0102 IT/602 lir. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
í
| 36 919143 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 15QMM

ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM
M 47,100 3 750,00 176 625,00

37: 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZiNK

KG 30,000 150,00 4 500,00

44 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 0,000 1 081,01 0,00

j ZBV:

L~
4 Zm.ěna typu bourané konstrukce propustku v km 1,47 22,240 24 041,66

aktuální množství 22,240 24 041,66

39 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0,000 1 626,68 0,00

j ZBV:
j 4 Změna typu bourané konstrukce propustku v km 1,47 20,160 32 793,87

aktuální množství 20,160 32 793,87

43 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 0,000 4 139,50 0,00

I ZBV:
4 Změna typu bourané konstrukce propustku v km 1,47 7,200 29 804,40

aktuální množství 7,200 29 804,40

40 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 0,000 612,50 0,00

i ... i — — 7 i 1 u 1 ’ ~\ 3 i : * r-? -T S ■ -T y..-... - H

WZm Wlš
r-i r-7 — i11-"""t s ”

^ Ásne Firma: KRU
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Strana: 10
3.6.1.9

POLOŽKY: SOUPISU PRÁCÍ
Datum: 17.01.2020 Čas: 9:57:15

■ .... ...
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek X, PD
Objekt: SO 101.2 Propustky

Rozpočet: SO 101.2 Propustky

Á

7

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

| ZBV: ■

5 Zrušení zatrubnění hospodářského sjezdu v km 1,424 LS 6,000

!!

3 675,00 \

aktuální množství 6,000 3 675,00

38 : 96635S BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM
BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 60QMM

U 46,000 918,75 42 262,50

I ZBV:
\)l

4 Změna typu bourané konstrukce propustku v km 1,47 -26,000 23 887,50 \

aktuální množství 20,000 18 375,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 265 453,01

Celkem: 3 676 042,23



Firma: KRU0& A^ Aspe
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0102 XI/6G2 hr. kraje —Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD

SO 101.3 Přechodné dopravní značení

SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Objednavatel: 
Zhotovitel do kra men táce:

Zhotovitel:

Základní cena: 229 600,00 Ke

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

Měrné jednotky; 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

229 600,00 Kč 

48 216,00 Kč 

277 816.00 Kč

1.00
229 600.00 Kč

Datum: 17.01.2020
Strana:

Cas: 9:57::.1D

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

ÍSMWSlI immmd &hímím1 ímÍíhiíhA IéImméI lippMMrf iiMHiif iÉMMMiť bwNNi^ Wiíj ' [towHt^:
W Asne Firma: KRU _________________________________________________________ ^_______ __________________________ " ________ Strana: 2 ""

3.6.1.9
POKOŽKY SOUPISU PRÁCÍ

Datum: 17.01.2020 Čas: 9:57:15

r Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0102 n/602 hr. kraje-Pelhřimov, 8. stavba - usek 1, PD
SO 101.3 Přechodné dopravní značení
SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Á

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena Celkem

r 741 Elektroinstalace - silnoproud

11 744N01 SIGNÁL,KA INDIKAČNÍ (SVĚTELNÁ)
S1GNÁLKA INDIKAČNÍ (SVĚTELNÁ)

KUS 2,000 2 950,00 5 900,00

[ 741 ■ Elektroinstalace - silnoproud 5 900,00

r9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 93,000 575,00 53 475.00

2 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM.
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 93,000 81,25 7 556,25

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ

■ KUS 93,000 43,75 4 068,75

4 ' 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MOND
DEMON
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON

KUS 58,000 775,00 44 950,00

5 916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ

KUS 2,000 42 500,00 85 000,00

6 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 2,000 375,00 750,00



3.6.1.9
Ásne Firma: KRU

Datum: 17.01.2020
Strana: 3

Čas: 9:57:15

___________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ_______________________________
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD ^
Objekt: SO 101.3 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 101.3 Přechodné dopravní značení
-------------------------------------- ---------------------------------------------- ------------ ------------------------------------------------------------------- ---- -------------------------)

Poř.č Poíožka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
[ SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ

i 7 916531 PATKA PRO VOIÍCÍ DESKY SAMOSTATNÍ DO 10KG - DOD A
MONTÁŽ
PATKA PRO VODÍC! DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DOD A MONTÁŽ

KUS 35,000 287,50 10 062,50

i 8 916533 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DEMONTÁŽ 
PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DEMONTÁŽ

KUS O
D o O o 12,50 437,50

9 916711 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A 
MONTÁŽ
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A MONTÁŽ

KUS 58,000 287,50 16 675,00

10 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - 
DEMONTÁŽ
UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ

KUS 58,000 12,50 725,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 223 700,00

Celkem: 229 600,00

P"LĚí“'f f
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD

SO 800 Ozelenění a náhrad ní výsadba

SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Datum: 17.01.2020 Cas: 9:57:15

Objednavatel: 
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotka:

1 008 993,94 Kč

1 078 568,82 Kč 

226 499,45 Kč 

1 305 068,27 Kč

1,00
1 078 568,82 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoyaí nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky;

A



m%.%i Firma: KRU Strana:

3.6.1.9
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum: 17.01.2020 Čas: 9:57:15

r
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0102 Xí/602 lir. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
SO 800 O zelenění a náhradní výsadba
SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

\

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r 1

1 11211
'

Zemní práce

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M

KUS 34.000 437,50 14 875,00

2 11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M

KUS 9,000 1 112,50 10 012,50

3 ' 11214 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3m

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M

KUS 18,000 375,00 6 750,00

4 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M
ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M

KUS 52,000 625,00 32 500,00

j 5 11222
1

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M
ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M

KUS 9,000 1 125,00 10 125,00

6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1

M3 883,075 101,25 89 411,34

I . z**
24 Rozdílový rozpočet RDS lísek 8.1 -339,120 -34 335,90

aktuální množství 543,955 55 075,44

7 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. L ODVOZ DO 1KM 

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. i, ODVOZ DO 1KM

M3 I 299,534 73,50 95 515,75

.i.. . jr...' j. 1...  i m" I 1 , r , I i r—j f~—i Q- | m ^’1 1 í":: i í. 1 ':! Í i J . 5 it ! 7"

" , -.....-
^ Asoe Firma:

KRU ..... ..' *" ^..mm : MIÍmÍ' :
Strana:

■■já vvmm

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRÁCÍ
Datum: 17.01.2020 Čas: 9:57:15

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0102 11/602 hr. kraje — Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba
SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

~T

Poř.č. Položila Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

| ZBV: ■

\
[ 24 Rozdílový rozpočet RDS úsek 8.1 271,036 19 921,15

aktuální množství 1 570,570 115 436,90

8 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

M3 883,075 101,25 89 411,34

i i ZBV:
i 24 Rozdílový rozpočet RDS úsek 8.1 -339,120 -i 4 335,90

aktuální množství 543,955 55 075,44

9 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVrNĚ V TL DO 0,15M
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.15M

M2 8 663,555 46,61 403 808,30

| ZBV:
24 Rozdílový rozpočet RDS úsek 8.1 1 806,912 84220,17

aktuální množství 10 470,467 488 028,47

10 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICÍ
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICÍ

M2 8 663,555 15,00 129 953,33

1 ZBV:
i 24 Rozdílový rozpočet RDS úsek 8.1 1 806,912 27 103,68
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S.6.1.9
Datum: 17.01.2020 Cas: 9:57:15

POLOŽKY SOUPISU PRÁCI
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek 1, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Poř.č. Položka Název MJ

aktuální množství

Počet MJ J.cena Celkem

10 470,467 157 057,01

11 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

M2 8 663,555

ZBV:
24 Rozdílový rozpočet RDS usek 8.1

aktuální množství

1 806,912 

10 470,467

1,25 10 829,44

2 258,64

13 088,08

12 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITÉRNÍCH
OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITÉRNÍCH

KUS 23,000 62,50 1 437,50

13 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

M2 97,544 87,50 8 535,10

14 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO
12CM. PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 12CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M ..............

KUS 23,000 3 612,50 83 087,50

15 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU
ZALÉVÁNÍ VODOU

M3 606,449 37,50 22 741,84

| ZBV:
] 24 Rozdílový rozpočet RDS úsek 8.1 126,481 4 743,04

~~
aktuální množství 732,930 27 484,88

Aspe Firma: KRU
5.6,1.9

Strana:
Datum: 17.01.2020 Cas: 9:57:15

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0102 11/602 hr. kraje— Pelhřimov, 8. stavba - úsekl, PD
Objekt: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Rozpočet: SO 800 Ozelenění a náhradní výsadba

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 Zemní práce I 078 568,82

Celkem: 1 078 568,82
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Strana:
Datum: 17.01.2020 Cas:

SOUPIS PRACÍ
f

Stavba: 11-7127-0201 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2'

Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

1 J

f
Objednavatel: Kraj Vysočina

V

Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol.s r.o.

V
Zhotovitel:

.....  ...... J
Základní cena: 888 750,00 Kč

Cena celková: 888 750,00 Kč >

DPH: 186 637,50 Kč

Cena s daní:
'v .. ...........

1 075 387,50 Kč
2

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 888 750,00 Kč

r
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V_____________________ J
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3.6.1.9 Datum: 17.01.2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0201 0/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Pořx. Položka Typ Název MJ Počet MI Jxena Celkem
r 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
Zkoušky nad rámec KZP. Čerpáno se souhlasem objednatele.

KPL 1,00 6 250,00 6 250,00

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY
Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK včetně 
související inženýrské činnosti dle PD a požadavků objednatele během výstavby

KPL 1,00 4 375,00 4 375,00

3 02730 POMOC PRÁCE Z ŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
ochrana stáv. vodovodu v km 0,391 panely (pohyb mechanizace)

KPL 1,00 3 125,00 3 125,00

4 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU

Geologický a geotechnický průzkum v průběhu stavby. Prohlídka a posouzení 
podloží vozovky včetně případného návrhu opatření.

KPL 1,00 6 250,00 6 250,00

| 5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
Veškeré geodetické práce před a v průběhu stavby

KPL 1,00 187 500,00 187 500,00

6 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
Geodetické zaměření skutečného provedení na podkladu katastrální mapy

HM 1,00 32 500,00 32 500,00

7 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Vypracování havarijního a povodňového plánu pro potřeby realizace stavby

KPL 1,00 6 250,00 6 250,00

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ KDS

Z hlediska objednatele není RDS vyžadována; zhotovitel ji nacení v případě, pokud 
ji pro realizaci považuje za nezbytnou.
Případné vypracování RDS a další náležitosti dle požadavku a potřeby zhotovitele

KPL 1,00 487 500,00 487 500,00

' J ! „ '] i
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POLOŽKY SOUPISU PRÁCI"

Stavba: 11-7127-0201 11/602 hr. kraje -Pelhřimov,. 8. stavba,, úsek č. 2
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Pořx. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle SoD.

9 02944
■

OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,00 63 750,00 63 750,00

Vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě, včetně kompletní závěrečné zprávy 
zhotovitele, specifikace dle SoD

10 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
Vypracování geometrických plánů na celou stavbu dle SoD

HM 1.00 6 250,00 6 250,00

j 11 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
Fotodokumentace z průběhu výstavby - předání při dokončení stavby na CD

KPL 1,00 3 125,00 3 125,00

12 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,00 18 750,00 18 750,00

Pasportizace objektů podél trasy a komunikací objízdných tras před zahájením 
stavbení činnosti a po jeho dokončení, včetně fotodokumentace

j

i 13 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,00 3 750,00 3 750,00
Náklady spojené se zajištěním požadavků dle zprávy BOZP

14 02991 a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - dočasná KUS 1,00 12 500,00 12 500,00

Billboard 1ROP- místo realizace bude po dobu relizace stavby osazeno 
velkoplošným billboardem o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po 
schválení objednatelem, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, 
montáže a demontáže

15 02991 b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - dočasná KUS 2,00 12 500,00 25 000,00

Billboard Kraj Vysočina - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 
velkoplošným billboardem o rozměru 2,50 x 1,75 m dle pravidel objednatele Kraj 
Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a 
demontáže
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0201 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Pořx. Položka Typ Název _____ JVU Počet MJ J.cena Celkem

16 02991 c OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KUS 1,00 6 250,00 6 250,00

Pamětní deska (publicita), místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí 
dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4 
m dle pravidel IROP, proveden z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 

 let. Zahrnuje dodávku, osazení a montáž.   

17 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,00 12 500,00 12 500,00

Zahrnuje zejména náklady na veškerý materiál a práce nutné ke zřízení, provozu, 
odstranění a vyklizení staveniště včetně zajištěni ploch pro případné deponování 

___________ ______ stavebního materiálu, zajištění prostor pro konání kontrolních dnů ____________________ _______________

18 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,00 3 125,00 3 125,00

Ochrana stav, sítí technické infrastruktury na staveništi, ochrana vodovodu v místě
....................................... ........... ........ vtoku do propustku (km 0,391 vpravo) betonovými panely__________________ ____ _ _ ____ ________ _ ______

0 Všeobecné konstrukce a práce 888 750,00

Celkem: 888 750,00

W Aspe Firma: KRU Strana: I
>.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Cas: 10:08:59

Sofpis PRACÍ

;:S^!>aÝ:íiÍ7ÝÝÝiííÝ97127“0201;Í.ÍI/60Áhr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2

Objekt: 101 Silnice H/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

r

v.

Objednavatel: Kraj Vysočina 
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol.s r.o. 

Zhotovitel:

Základní cena: 16 148 245,20 Kč

f
Cena celková: 16 168 524,45 Kč

DPH: 3 395 390,13 Kč

Cena s daní: 19 563 914,58 Kč
V_________________________________________________________________________________J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 16 168524,45 Kč

A

J

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

V_________________________________________________________________________________________________ J
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____________ _______________________________POLOŽKY SOUPISU PRÁCÍ__________
Stavba: 11-7127-0201 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Firma: KRU_______________ ________________________________________________________________________________________________________________ Strana: 2
~~~ Datum: 17.01.2020 Čas: 10:08:59

Pořx. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena Celkem

r 0 Všeobecné konstrukce a práce

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 4,40 656,25 2 887,50
uložení stavební suti nebo vybouraných hmot

1 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 801,36 183,75 147 249,90

i5 nevhodná zemina z výkopu stavby

3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 996,11 962,50 958 755,88

nákup kamenité sypaniny

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 108 893,28

r1 Zemní práce

4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 87,00 33,75 2 936,25
odstranění křovin vč. spálení nebo štěpkování

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 5 125,37 145,31 744 767,51

sejmutí dmu v ti. 0,10 m, odvoz na skládku, vč. uložení a poplatku za skládku, 
vzdálenost dle volby a technologických možností zhotovitele

6 41201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 4,00 1 666,66 6 666,64

včetně osekání a spálení větví nebo štěpkování a všech souvisejících prací, 
manipulace, dopravy

7 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO CUM S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 117,00 1 000,00 117 000,00

včetně osekání-a spálení větví nebo štěpkování a všech souvisejících prací, 
manipulace, dopravy

8 11333 a ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM M3 1 402,97 256,25 359 511,06

__ ________ _
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POLOŽKY SOUPISU PRÁCÍ
r~

v

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0201 H/602 hr. lira je - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
101 Silnice H/602 km 0,000-0,655 

’ 101 Silníce ÍI/602 lan 0,000-0,655

Pořx. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

piiip- stávající vrstva penetračního makadamu (PM) - recyklace na místě, s odvozem a 
uložením na meziskládku

9 11333 b ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM M3 145,59 256,25 37 307,44
stávající vrstva penetračního makadamu (PM), odstranění vč. dopravy

10 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 8,00 6 0,18 481/14
odstranění obruby vč. odvozu na skládku, uložení a poplatku

11 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCIT ASFALTOVÝCH M3 1 031,26 840,80 867 083,41
vč. odvozu a uložení na meziskládku k následnému využití do vrstvy RS v plném 
rozsahu

12 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 786,40 145,31 114271,78
skrývka ornice vč. odvozu a uložení na mezideponii, pro celou stavbu

13 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 2,20 183,04 402,69
výkop zeminy, vč. odvozu na skládku a poplatku, vzdálenost dle volby a 
technologických možností zhotovitele

14 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SÍLNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 702,37 183,04 128 561,80
materiál vhodný do násypu s odvozem výkopku na meziskládku pro následné 
využití, vč. dopravy, vzdálenost dle volby a technologických možností zhotovitele

16 12373 c ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 437,45 256,25 112 096,56
výkop z krajnic, materiál nevhodný do násypu s odvozem výkopku na skládku (pol. 
014101.a), vč. dopravy, vzdálenost dle volby a technologických možností 
zhotovitele

1 15 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1 M3 363,91 256,25 93 251,94
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0201 H/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek e. 2 
101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Silnice 11/602 km 0,000-0,655

počet M J
Celkem

Pořx. Položka Typ

------------

17 12573

18 12573

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1 Mí 1 215,80 73,50 89 361,30

21 12573

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
i - /nni 171601 vč odvozu na místo použití,kamenitá sypanina pro vysoky nasyp (pol 17160), vc- o

vzdálenost dle volby a technologických možnosti zhotovitele
nákup zahrnuty pol Q14201__—------ —-------—~- —

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
vykopávky naleženy z mezideponie ornice, vč. odvo^mistopouzit.--------

M3 968,39 73,50 71 176,67

19 12573
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.. I

E3SESÍÍ=5£:SiiaS=S
Whnnlnníckvcíi možností Zhotovitele---------- .---------- ---------------—

M3

M3

479,83 73,50

1 031,26 73,50

35 267,51

75 797,61

20 12573
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

, ny ,nnl d ^ aw memdeponie pro konstrukční vrstvu RS, vc.
odTOZt/naŮsto poÁkvzdálenosldle volby a techno,o,ických možnost,

zhotovitele ....__ ———■——————

M3 1 398,39 73,50 102 781,67

22 12673

23 12940

ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. 1

možností zhotovitele________—■— ---------------——
ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ ^

čištění trubního propustku v km 0,391 vč. odvozu kalů z čistem na skladku, uloženi

M3 516,78 143,75 74 287,13

M3 2,00

ittiilÉlflSů “W WiďvW' 'ftt

-é! i

440,82 881,64

mm mm'
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1 POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum; 17.01.2020

Strana: 5
Čas: 10:08:59

■

f Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7X27-0201 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek c. 2 
. 101 Síinice H/602 km 0,000-0,655

101 Silnice IÍ/602 km 0,000-0,655

N

Por.č. Položka Typ Název MJ' Počet MJ J.cena Celkem
a poplatku

1 24 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM

Násyp tělesa komunikace vč. vyplnění svahových stupňů, použít vhodnou zeminu 
z meziskládky, vč. dopravy, požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133.
Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).
Zhotovitel položku ocení s použitím technologie v souladu s TP, TKP tak, aby byly 
splněny definované požadavky (parametry).

M3 548,30 97,09 53 234,45

| 25 17130 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM

Vhodná zemina z meziskládky, požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133. 
Zlepšování AZ je zahrnuto v po!. 21566.
Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uležení, hutnění, atp.).
Zhotovitel položku ocení s použitím technologie v souladu s TP, TKP tak, aby byly 
splněny definované požadavky (parametry).

M3 465,08 97,09 45 154,62

26 17130 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM

Násyp tělesa komunikace z kamenité sypaniny, požadavky a výsledné parametry 
die ČSN 73 6133. Bez zlepšování hydraulickými pojivý.
Kompletní provedení včetně dodávky potřebných materiálů a všech souvisejících 
prací (např. natěžení, dopravy, uležení, hutnění, atp.), nákup je zahrnut v pol
014201. Zhotovitel položku ocení s použitím technologie v souladu s TP, TKP tak, 
aby byly špiněny definované požadavky (parametry).

M3 191,73 97,09 18 6)5,07

27 17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE 
ZHUTNĚNÍM

Násyp tělesa komunikace z kamenité sypaniny vč. vypínění svahových stupňů, 
požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133.
Kompletní provedení včetně dodávky potřebných materiálů a všech souvisejících 
prací (napu natěžení, dopravy, uležení, hutnění, aíp.), nákup je zahrnut v po!. 
014201. Zhotovitel položku ocení s použitím technologie v souladu s TP, TKP tak, 
aby byly splněny definované požadavky (parametry). 

M3 804,38 97,09' 78 097,25
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0201 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek £.
Objekt: 101 Silnice 13/602 km 0,000-0,65S

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Foř.č. Položka

28 173103

29 18110

30 18220

31 18230

Typ Název

. ZEMNÍ KRAJNICE ADOSYPÁVKY SE ZKUT DO 100%PS 

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133.
Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uležení, hutnění, atp,). 
Zhotovitel položku ocení s použitím technologie v souladu s TP, TKP tak, aby byly 

 splněny definované požadavky (parametry).  

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133.
Kompletní provedení pláně vč. případné úpravy AZ v potřebné tloušťce vč. nákupu 
a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, 
dopravy, uložení, promísení, hutnění, vykopání, odvozu a uložení vykopaného 
materiálu na skládku, poplatku za skládku, atp.)._____  _____ ____ _______

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
ohumusování vil. 0,10 m sejmutou ornicí z mezideponie vč. dopravy

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

zpětné ohumusování mezideponie ornice a rozprostření přebytečné ornice na 
určeném pozemku vč. dopravy 

Zemní práce

P 2 Základy

32 21566 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ HL DO 0,5M

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133.
Zlepšení aktivní zóny hydraulickým pojivém, předpokládané množství cementu 2*4 

I %, ti zlepšované vrstvy 0,40 m, v celá šířce odkryté piáně.
j ~ — “““ ” “““
í 2 Základy

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 202,42 225,00 45 544,50

M2 5 267,73 22,93 120 789,05

M3 457,86 491,63 225 097,71

M3 319,17 314,06 100 238,53

3 720 663,23

M2 4 571,23 135,63 619 995,92.

619 995,92

ástiu Firaia: KRU
3.6.1.9 Datum: 17.01.2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0201 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice H/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice H/602 km 0,000-0,655

Strana: 7
Cas: 10:08:59

Poř.č. Položka 

3

33 33818

Typ Název

Svislé konstrukce

SLOUPKY OHRADNIA PLOTOVÉ Z DÍLCŮ DŘEVENÝCH

dočasná demontáž části oplocení v km 0,591 vievo před opěrnou zdí, provizorní 
postavení, obnovení po skončení stavebních prací, viz technická zpráva SO 101

Svislé konstrukce

MJ

KPL

Vodorovné konstrukce

Počet MJ

1,00

J.cena

12 500,00

Celkem

12 500.00

12 500,00

34 451314

35 45157

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 
betonové lože C20/25nXF3

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA VEZENÉHO 
podsyp konstrukce norných stěn ze ŠP, dodání vč. dopravy, pokládky a poplatků

M3

M3

21,80

10,22

5 365,05

975,81

116 958,09

9 972,78

36 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37

beton C30/37 XF4, norné stěny a jejich příčné prahy 
zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu

M3 11,69 5 727,55 66 955,06

38 465511 b DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO

dlažba z lomového kamene, dodání, vč. dopravy, položení a vyspárování 
cementovou maltou M25-XF3 
betonové lože vykázáno v pol. 451314

M3 1,98 4 433,26 8 777,85

37 465511 a DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO

dlažba norných stěn z lomového kamene, dodání, vč. dopravy, položení a 
vyspárování cementovou maltou M25-XF3 
betonové lože vykázáno v pol. 451314

M3 16,39 4 433,26 72 661,13

1 4 Vodorovné konstrukce 275 324,91
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45 567561

Datum: 17.01.2020 Cas: 10:08:59
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0201 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice n/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

150MM
RS ŠDA 0/32 GE, TP 208, recyklace stávající vrstvy penetračního makadamu PM za 
studená
- použití recykiátu s parametry vhodnými pro daný typ konstrukce
- využit stávající recyklát z odfrézovaných vrstev (AHV) v celém objemu 1031,26 
m3 (pol. 11372), zbytek kubatury je doplněn ze stávajícího PM v množství 1267,61 
m3 (pol. 11333.a) » v rámci této položky je ze sumy {1031,26+1267,61) uplatněno 
503,27 m3, zbytek v pol. 567561

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CBM TL DO 
300MM

M2 5 985,33

Aspe Firma: KRU

A

Poř.c. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
r 5 Komunikace

| 39 56330 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDA 0/32 GE, dodání vč. dopravy a další potřebné manipulace a pokládky

M3 860,70 783,44 674 306,81

40 56330 s VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDA 0/32 GE, dodání vč. dopravy a další potřebné manipulace a pokládky

M3 15,82 783,44 12 394,02

41 56363 s VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
150MM
asfaltový recyklát s požadovanými parametry, fr. 0-32 mm, tl, 150 mm, vč. nákupu, 
dopravy ze skládky a položení, TP 208

M2 55,23 52,50 2 899,58

42 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDA 0/32 GE pro doplnění vrstvy recyklovaného PM (pol. 56360)

M3 842,97 783,44 660 416,42

43 567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
povrch nezpevněné krajnice v tl. 0,10 m z asfaltového recykiátu

M3 130,78 312,50 40 868,75

44 567531 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO M2 3 355,1.3 151,80 509 308,73

190,55 1 140 504,63

Strana:

i.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Cas: 10:08:59

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0201 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice ÍI/602 km 0,000-0,655

Poř.č. Položka Typ Název ' • MJ Počet MJ J.cena Celkem

RS ŠDA 0/32 GE, TP 203, recyklace stávající vrstvy penetračního makadamu PM za 
studená
- použití recykiátu s parametry vhodnými pro daný typ konstrukce
- využit stávající recyklát z odfrézovaných vrstev (AHV) v celém objemu 1031,26 
m3 (pol. 11372), zbytek kubatury je doplněn ze stávajícího PM v množství 1267,61 
m3 (pol, 11333.a) » v rámci této položky je ze sumy (1031,26+1267,61) uplatněno 
1795,60 m3, zbytek v pol. 567531 

46 569Ó3 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO M2 1 307,76 56,25 73 561,50
150MM
Recyklát z PM, zpevnění krajnic v tl. 0,10 m, vč. dopravy z mezideponie, 
požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133.
Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 
včetně všech souvisejících prací (např. naležení, dopravy, uležení, hutnění, atp.).
Zhotovitel ocení pro něj nejvhadnější technologii tak, aby byly splněny definované 

 požadavky (parametry). „.............................................................................................. .... ...

47 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
Pl-E v množství 1,00 kg/m2 zbytkového pojivá

M2 7 852,60 15,63 122 736,14

48 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
PS-E v množství 0,35 kg/m2 zbytkového pojivá

M2 14 955,95 10,00 149 559,50

49 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
geomříž ze skelných vláken nad pracovní spárou podkladu, pod ACL, š. 2,0 m

M2 2 391,00 75,00 179 325,00

50 574A34 ' ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSME VRSTVY AGO 11+, 1 IS TL. 40M.M

ACO 11+ 50/70

M2 7 260,17 219,81 1 595 857,97

51 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 7 385,00 289,75 2 139 803,75

ACL16+ 50/70
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betonové lože vykázáno v pol. 451314
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POLOŽKY SOUPISU PRÁCÍ
Datum: 17.01.2020 Čas: 10:08:59

f

ý_____

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0201 K/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek Č. 2
101 Silnice ÍI/602 km 0,000-0,655
101 Silníce ÍI/602 km 0,000-0,655

A

Pořx. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena Celkem

52 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL.
70MM
ACP 22+ 50/70

M2 7 509,82 310,60 2 332 550,09

53 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
HDK fr. 2/4 v množství 3 kg/m2

M2 7 852,60 5,00 39 263,00

54 58210 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK BEZ LOŽE

velké dlažební kostky 15/17, vč. vys páro vání maltou M25-XF4
M2 27,78 1 750,00 48 615,00

55 53220 v DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 3,38 1 250,00
doplnění malých dlažebních kostek 8/10 při přediáždění

4 225,00

56 587202 v PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 22,50 487,50 10 968,75
rozebrání stáv. dlažby a pokládka dlažby ze stáv. dlažebního materiálu (dlažební 
kostky malé, lomový kámen), vč. betonového lože C20/25nXF3 tl. 0,10 m a výplně 
spár

5 Komunikace 9 737 164,64

r 6 Úpravy, povrchů, podlahy, výplně otvorů

57' 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 30MM
sanace betonových čel a římsy propustku v km 0,391

M2 4,00 812,50 3 250,00

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 3 250,00

Potrubí

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0201 H/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655
V

Poř.č. Položka Typ Název MJ 'Počet MJ Jxena Celkem

J 58 89917 KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ

vč. žárového zinkování ponorem

KG 14,80 225,00 3 330,00

| ZBV:
8 Oprava chyby výpočtu gramáže vodicích profilů hradítek 90,13 20 2 79,25

. .

aktuální množství 104,93 23 609,25

[ 8 Potrubí 23 609,25

- 9 Ostatní konstrukce a práce

59 9113AI SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNO STIC ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ
jednostranné ocelové svodidlo, úroveň zadržení N2 vč, náběhů

M 303,00 1 600,00 484 800,00

60 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - 
DEMONTÁŽ, S PŘESUNEM
demontáž stáv. svodidel na násypu vč. odvozu a uložení na skládku KSÚSV, 
pracoviště Pelhřimov

M 176,80 125,00 22 100,00

61 91344 NIVELAČNÍ ZNAČKY KAMENNÉ

niveiační bod JN-51.1 v blízkosti přístřešku km 0,080 vlevo - přesun do nové polohy 
s opětovným vytyčením, stabilizací bodu

KUS 1,00 6 250,00 6 250,00

62 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ M 33,10 410,00 13 571,00
150MM
dodání a pokládka silničních obrub z betonu C30/37 XF4 vč. bet. lože a opěrky 
C20/25nXF3
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POLOŽKY SOUPISU PRÁCÍ

ana:
Datum: 17.01.2020 Čas:
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Stavba: 11-7127-0201 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655
J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
64 917224 v SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ

150MM
dodání a pokládka silničních obrub z betonu C30/37 XF4 vč. bet. lože a opěrky
C20/25nXF3

M 24,60 410,00 10 086,00

63 917224 s SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM
dodání a pokládka silničních obrub z betonu 030/37 XF4 vč. bet lože a opěrky
C20/25nXF3

M 9,90 410,00 4 059,00

65 919111 a ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 51,20 64,64 3 309.57

66 919111 s ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 9,90 64,64 639.94

67 919111 v ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 24,60 64,64 1 590,14

68 931322 TĚSNĚNÍ DÍLATA7 SPAR ASF ZÁLIVKOU MOD1FIK PRŮŘ DO
200MM2

M 9,05 81,25 735,31

69 931325 a TĚSNĚNÍ DÍLATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFÍK PRŮŘ DO
600MM2

M 33,10 93,75 3 103,13

71 931325 v TĚSNĚNÍ DÍLATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODÍFIK PRŮŘ DO
600MM2

M 24,60 93,75 2 306,25

1
70 931325 s TĚSNĚNÍ DÍLATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO

600MM2
M 9,90 93,75 928,13

72 93421 HRADÍTKA A STAVIDLOVÉ TABULE RYBNÍKŮ A NÁDRŽÍ ZE DŘEVA 
norná stěna a stavítka z fošen, včetně povrchových a impregnačních nátěrů

M3 0,15 25 000,00 3 750,00

tt^Aspe Firma: KRU Strana: i:

i.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Cas: 10:08:59

POLOŽKY SOUPISU PRÁCÍ
Stavba: 11-7127-0201 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, S. stavba, úsek ě. 2
Objekt: 10D Silnice 11/602 kra 0,000-0,655

Rozpočet: 101 Silnice 11/602 km 0,000-0,655
v .....

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

! 73 935212 a PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM
příkopové žlabovky š. 0,60 m z betonu C30/37 XF4 vč. betonového lože
C20/25nXF3 tl. 0,10 m

M 95,10 553,23 52612,17

74 935212 b PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM
kaskádové tvárnice š. 0,60 m z betonu C3Q/37 XF4 vč. betonového lože
C20/25nXF3 tl. 0,10 m

M 77,70 647,50 50 310,75

75 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 

vybourání vč. odvozu vybouraných hmot na skládku

M3 4,06 1 626,67 6 604,28

76 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC 

vybourání vč. odvozu na skládku

M3 0,34 1 081,03 367,55

9 Ostatní konstrukce a práce 667 123,22

Celkem: 16 168 524,45



Firma: KRU
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Datum: 17.01.2020 Čas: 10:08:59

SOUPIS PRACÍ
/

Stav on: 11-7127-0201 11/602 hr, kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek c, 2
v

Objekt: 111 Úprava účelové komunikace v lan 0,073

Rozpočet: 111 'Úprava účelové komunikace v km 0,073

---------------------- ------- ------ ——......................................  .. y
(

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spoLs r.o.

v
Zhotovitel:

Základní cena: 180 3 84,13 Kč
------ .-----------------/

f
Cena celková: 193 207,18 Kč

>

DPH: 40 573,51 Kč

V__
Cena s daní: 233 780,69 Kč

J
Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: x ,00

Náklad na měrnou jednotku: 193 207,18 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

sis

mAspe
í.6.1.9

Firma: KRU

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7X27-0201 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Rozpočet: 113 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Hrana: 9

Datum: 17.01.2020 Cas: 10:08:59

Poř.č. Položka Typ Název MJ PoČef MJ J.cena Celkem

- 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 11130 SEJMUTÍ DRNU
sejmutí drnu vtl. 0,10 m, odvoz na skládku, vč. uložení a poplatku za skládku

M2 171,06 145,31 24 856,73

® Všeobecné konstrukce a práce 24 856,73

r 1

2 11372

Zemní práce

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

vč. odvozu a uložení na meziskládku k následnému využití do vrstvy RS v plném 
rozsahu

M3 8,00 840,80 6 726,40

3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 40,20 183,04 7 358,21

s odvozem výkopku na meziskládku pro následné využití, vč. dopravy, vzdálenost 
dle volbv a technoloqických možností zhotovitele

5 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 8,00 73,50 588,00

asfaltový recyklát z frézování vozovky AHV (pol. 11372) z mezideponie pro 
konstrukční vrstvu RS, vč. odvozu na místo použití, vzdálenost dle volby a 
technoloqických možností zhotovitele

7 12573 d VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 3,77 73,50 277,10

zpracovaný PM z mezideponie pro konstrukční vrstvu RS a pro zpevnění krajnic, 
vč. odvozu na místo použití, vzdálenost dle volby a technologických možností 
zhotovitele

6 12573 c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 6,57 73,50 482,90

vykopávky z mezideponie ornice

1 4 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 60,30 73,50 4 432,05
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__________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0201 11/602 Sir. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Rozpočet: tlí Úprava účelové komunikace v km 0,073
------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------_------------------ ------------ /

Poř.č. Položka Typ Název . MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykopávky z mezideponie zeminy určené pro opětovné použití při stavbě vč. 
odvozu na místo použití, vzdálenost dle volby a technologických možností 
zhotovitele

8 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ.I M3 16,75 191,68

vhodná zemina s odvozem výkopku na meziskládku pro následné využití do 
násypu tělesa a výplně svahových stupňů, vzdálenost dle volby a technologických 
možností zhotovitele

9 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 26,80 97,09 2 602,01

Násyp tělesa komunikace vč. vyplnění svahových stupňů, použít vhodnou zeminu 
pro uložení do tělesa komunikace z meziskíádky, požadavky a výsledné parametry 
die ČSN 73 6133.
Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uležení, hutnění, atp.).
Zhotovitel ocení pro něj nejvhodnějsí technologii tak, aby byly splněny definované 

_______________________ požadavky (parametry)._________ __________ ______ _________

10 17130 ULOŽENÍ SYP ANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 30,15 97,09 2 927.26

Vhodná zemina do tělesa komunikace z meziskíádky, požadavky a výsledné 
parametry dle ČSN 73 6133.
Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).
Zhotovitel ocení pro něj nejvhodnejší technologii tak, aby byly splněny definované 

 požadavky (parametry).     

11' 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 3,35 225,00 753,75

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133.
Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).
Zhotovitel ocení pro něj nejvhodrější technologii tak, aby byly splněny definované 

  požadavky (parametry).     

12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ.I M2 125,40 22,93 2 875,42

iTAsoe '

3.6.1.9
Firma: KRU Strana:

Datum: 17.01.2020 Cas: 10:08:59

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-020r 15/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 113 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Rozpočet: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Poř.Č. Položka Tvd Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 73 6133.
Kompletní provedení pláně vč, případné Opravy AZ v potřebné tloušťce vč. nákupu 
a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, 
dopravy, uložení, promísení, hutnění, vykopání, odvozu a uložení vykopanéhoI materiálu na skládku, poplatku za skládku, atp.). ..............................................................................................

13 .18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 6,57 491,63 3 230,01

i 1 Zercmí práce 35 403,75

r 2 Základy

I 14 21566 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVÝ HL DO G,5M M2 125,40 135,63 17 008.00

| zlepšení aktivní zóny (AZ) v místech odkrytí pláně do hloubky 0,4 m

! 2 Základy 17 008,00
!--- ----__-------- -------

r s Komunikace

15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 15,46 783,44 12 111,98

ŠDA 0/32 GE, tl. min. 170 mm, součástí plné konstrukce vozovky v místech 
rozšíření tělesa komunikace, dodání vč. dopravy a další potřebné manipulace a 
pokládky

16 567531 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM TL DO M2 61,73 151,80 9 370,61

150MM
RS ŠDA 0/32 GE, TP 208, recyklace stávající vrstvy penetračního makadamu PM na 
místě za studená
- využit stávající recyklát z odfrézovaných vrstev AHV 8,00 m3 (po!. 11372), 
zbytek kubatury je doplněn ze stávajícího PM z meziskíádky 1,26 m3 (pol. 12573.d)
- možno použít recyklát s písemně ověřenými parametry pro použití do dané
konstrukce .........
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Datum: 17.01.2020 Čas: 10:08:59

f

V.

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0201 BE/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
111 Úprava účelové komunikace v km 0,073
H I Úprava účelové komunikace v km 0,073

N

Pořx. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena Celkem
17 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO

150MM
asfaltový recyklát z frézování vozovky, fr. 0-32 mm, tl. 100 mm, možno použít 
recyklát s písemně ověřenými parametry pro použití do dané konstrukce, vč. 
dopravy z mezideponie

M2 25,13 56,25 1 413,56

I
18 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO L0KG/M2

Pi-E v množství 1,00 kg/m2 zbytkového pojivá, pod vrstvou ACP
M2 56,73 15,00 850,95

ji

i

ZBV:
20 Úprava komunikace v km 0,073 37,62 564,30

aktuální množství 94,35 1 415,25

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
PS-E v množství 0,35 kg/m2 zbytkového pojivá

M2 230,25 10,00 2 302,50

20 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY

geomríž ze skelných vláken nad pracovní spárou podkladu, pod ACL, š. 2,0 m
M2 45,40 75,00 3 405,00

21 574A3 4 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
AGO 11+ 50/70

M2 110,10 219,81 24 201,08

t
j
i

ZBV.:
20 Úprava komunikace v km 0,073 -9,23 -2 028,85

aktuální množství 100,87 22 172,23

22 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 1Ó+, 16S TL. 60MM M2 113,45 289,75 32 872,14

Asoe Firma: KRU Strana:

3,6.1.9 Datum: 17.01.2020 Cas: 10:08:59

POLOŽKY SOUPISU PRÁCI

Stavba: 11-7127-0201 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Rozpočet: 111 Úprava účelové komunikace v km 0.073

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

AGL 16+ 50/70

Cehíem

23 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL.
70MM
ACP 22+ 50/70, součástí plné konstrukce vozovky v místech rozšíření tělesa 
komunikace

M2 48,35 310,60 15 017,51

] ZBV:
20 Úprava komunikace v km 0,073 46,00 14 287,60

aktuální množství 94,35 29 305,11

24 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
HDK fr. 2/4 v množství 3 kg/m2, na vrstvě infiltračního postřiku Pi-E (pol. 572123)

M2 56,73 5,00 283,65

5 Komunikace 114 632,03

r 9 Ostatní konstrukce a práce

25 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

řezání na hranici úpravy - 1x proříznutí stávajícího krytu před jeho odfrézováním,
1x na styku stávající vozovky a nově položeného krytu (hi. 25 mm. š. 8 mm)

M 11,00 64,64 711,04

26 931322 TĚSNĚNÍ DÍLATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
200MM2
napojení asfaltových vrstev na styku stávajícího a nově položeného krytu (hL 25 
mm. š. 8 mm)

M 5,50 93,75. 515,63

I 9 Ostatní konstrukce a práce 1 226,67
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0201 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, usek £. 2
Objekt: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Rozpočet: 111 Úprava účelové komunikace v km 0,073

Poř.č. Položka Typ Název MJ' Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: 193 207,18

As ne Firma: KRU
3.6.1.9

_________________________ Strana:______ 1
Datum: 17.01.2020 Čas: 10:08:59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

11-7127-O201 H/602 lir. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek e. 2

131 Hospodářský sjezd

131 Hospodářský sjezd

Objednavatel: Kraj Vysočina 
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol.s r.o. 

Zhotovitel:

Základní cena: 149 060,58 Kč

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

149 060,58 Kč 

31 302,72 Kč 

180 363,30 Kč

Měrné jednotky: 

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měnion jednotku:
1,00

149 060,58 Kč

f
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
l_________________________________________________________________________

A

J
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^ Aspe

Datum: 17.01.2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0201
131
131

11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2 
Hospodářský sjezd 
Hospodářský sjezd

Poř.Č. Položka 

r 0

1 014101

0

Typ Název..... . .... . i-s
Všeobecná konstrukce a práce,

POPLATKY ZA SKLÁDKU 
nevhodná zemina z výkopu stavby

Všeobecné konstrukce a práce;

MJ Počet MJ J.cena ■ Celkem

M3 23,92 183,75 4 395,30

4 395,30

- 1 Zemní práce

2 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I

materiál vhodný do násypu s odvozem výkopku na meziskládku pro následné 
využití, vč. dopravy, vzdálenost dle volby a technologických možností zhotovitele

M3 7,56 183,04 1 383,78

3 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. í

materiál nevhodný do násypu s odvozem výkopku na skládku (pol. 014101), vč. 
dopravy, vzdálenost die volby a technologických možností zhotovitele

M3 23,92 183,04 4 378,32

4 12573 a VYKOPÁVKY ZE, ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

zpracovaný PM z mezideponie pro zpevnění krajnic, vč. odvozu na místo použití, 
vzdálenost dle volby a technologických možností zhotovitele

M3 0,81 73,51 59,54

| 5 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

vykopávky z mezideponie zeminy určené pro opětovné použití při stavbě vč. 
odvozu na místo použití, vzdálenost dle volby a technologických možností 
zhotovitele

M3 7,56 73,50 555,66

6 17110 ULOŽENÍ SYP ANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 7,56 97,09 734,00
Požadavky a. výsledné parametry dle ČSN 73 6133.
Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, 
včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uležení, hutnění, atp.). 
Zhotovitel ocení pro něj nejvhodrější technologii tak, aby byly splněny definované 
požadavky (parametry).  

As no
3.6.1.9

Firma: KRU

r

V

POLOŽKY SOUPISU PRÁCÍ
Stavba: 11-7127-0201 H/602 lir. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 131 Hospodářský sjezd

Rozpočet: 131 Hospodářský sjezd

Datum: 17.01.2020 Čas: 10:08:59

A

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 7 18220
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
ohumusování vtl. 0,10 m sejmutou ornicí z mezideponie vč. dopravy

M3 2,20 491,63 1 081,59

1 Zemní práce 8 192,89

r 2 Základy

8 27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH 
prefabrikované podkladní prahy trub propustku

M3 0,12 20 000,00 2 400,00

1 2 Základy 2 400,00

- 4 "Vodorovné konstrukce

9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 

podkladní beton C8/10 XA1

M3 1,68 5 090,05 8 551,28

10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 
podsyp trub propustku ze ŠP, dodání vč. dopravy, pokládky a poplatků

M3 1,02 975,81 995,33

11 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37

betonové prahy - ukončení dlažby u propustku, beton C30/37 XF4 
zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu

M3 1,26 5 727,55 7 216,71

12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
kamenná dlažba tl. 0,20 m vč. betonového lože z betonu C25/30 XF1 tl. 0,10 m

M3 10,38 5 750,00 59 685,00

l 4 Vodorovné konstrukce 76 448,32

r5 Komunikace
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Firma: KRU
Strana: 4

Datum: 17.01.2020 Caš: 10:08:59

_________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0201 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 131 Hospodářský sjezd

Rozpočet: 131 Hospodářský sjezd
V______ _____________________ _______ ______ _______ —------------------------------------- —

Foř.Č. Položka ...Typ

13 56330

14 56363

15 56963

16. 899524

18 918358

Název

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDA 0/32 GE, dodání vč. dopravy a další potřebné manipulace a pokládky

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM
asfaltový recyklát s požadovanými parametry, fr. 0-32 mm, tl 150 mm, vč. nákupu, 
dopravy ze skládky a položení, TP 208 ____________________________ ...

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 
150MM
asfaltový recyklát z meziskíádky získaný z frézování vozovky (SO 101)

Komunikace

Potrubí

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) 
obetonování trub propustku betonem G25/30 XF1, min. tl. 0,20 m

Potrubí

9 Ostatní konstrukce a práce

17 918358 a PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
ŽB trouby vč. případných úprav, dopravy a uložení

PROPUSTY Z TRUB DN Ó00MM 
ŽB svahová Čela propustku vč. dopravy a uložení

Ostatní konstrukce a práce

MJ Počet MJ

M3 11,04

M2 36,05

M2 8,10

M3 5,36

M

M

7,30

3,12

y... .. i

Firma: KRU

J.cena Celkem

783,44 8 649,18

56,25

56,25

3 680,05

2 568.75

2 568,75

3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0201 11/602 hr. kraje- Pelhřimov, 8.-stavbav úsek;č;:2:::
Objekt: 131' Hospodářský sjezd

Rozpočet: 131 Hospodářský sjezd

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena

2 027,81

155,63

11 132,62

19 725,07

19 725,07

18 751,88

8 014,50

26 766,38

Strana:
Datum; 17.01.2020 Čas: 10:08:59

Celkem

Celkem: 149 060,58



Fima: KRUĚ1S'É!
^ As :oe

3.6.1.9 Strana: 1
Datum: 17.01.2020 Cas: 10:08:59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0201 31/602 lir. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek £. 2 

181 Dopravně inženýrská opatření 

181 Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel: Kraj Vysočina 
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol.s r.o. 

Zhotovitel:

Základní cena: 561 017,50 Kč

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 
Náklad na měrnou jednotku:

561 017,50 Kč 

117 813,68 Kč 

678 831,18 Kč

1,00
561 017,50 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zaclání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

J . -.1

Firma: KRU DU alio.

3.6.1.9
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum: 17.01.2020 Cas: 10:08:59

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-0201 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, usek ě. 2
181 Dopravně inženýrská opatření
181 Dopravně inženýrská opatření

3

V

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 9 Ostatní konstrukce a práce

2 914162 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 
přesun v rámci stavby

KUS 6,00 81,25 487,50

1 914162 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM 
na silnicích 11. třídy nebo nižší

KUS 124,00 81,25 10 075,00

3 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ
na silnicích II. třídy nebo nižší, vč, dopravy

KUS 126,00 43,75 5 512,50

4 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 

na silnicích 1!. třídy nebo nižší

KSDEN 11 535,00 8,75 100 931,25

5 914172 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
MONTÁŽ S PŘELEŠTĚNÍM 
na silnicích i. třídy

KUS 64,00 81,25 5 200,00

ó 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ
na silnicích i. třídy, vč. dopravy

KUS 64,00 43,75 2 800,00

7 914179 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ 

na silnicích 1. třídy

KSDEN 9 600,00 6,25 60 000,00

8 914182 DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLÍN FÓL TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM KUS 2,00 2,50 5,00



t

w Asoe Firma: KRU
i.6.1.9

9 914183

10 914189

11 914462

12 914463

13 914469

14 914472

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 1I-7127-02GI 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

)ř.č. Položka Typ Název

na fluorescenčním žlutozeleném podkladu

DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ 

A15a+E3a a A15a na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, vč. dopravy

DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ 

A15a+E3a a A15a na fluorescenčním žlutozeleném podkladu

DOPRAVNÍ ZNAČKY I00X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM
na silnicích II. třídy nebo nižší

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DEMONTÁŽ
na silnících lí. třídy nebo nižší, vč, dopravy

DOPRAV ZNAČ 100XI50CM' HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ 
na silnících II. třídy nebo nižší

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM
na silnicích I. třídy

MJ Počet MJ

KUS 2,00

KSDEN 320,00

KUS 1,00

KUS 8.00

Datum: 17.01.2020

KSDEN 360,00

KUS 11,00

J.cena

43,75

12,50

312.50

187,50

20,00

312,50

Strana:
Cas: 10:08:59

Celkem

87,50

4 000,00-

2 500,00

500,00

7 200,00

3 437,50

15 914473 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM. HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ. 2 - 
DEMONTÁŽ
na silnicích 1. třídy, vč. dopravy

KUS 11,00 187,50 2 062,50

| 16 914479
DOPRAV ZNAČKY 100X150CMI-ILINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 015,00 22,50 22 837,50

Éj t U f
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3.6.1.9
POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Datum: 17.01.2020 Cas: 10:08:59

/ Stavba: 11-7127-0201 H/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek c. 2
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

\

)
^______ _

Poř.č. Položka Tvd Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

| na silnicích 1. třídy

17 914942 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S 
PŘESUNEM

KUS 143,00 12,50 1 787,50

18 914943
1

SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ 

vč.' dopravy

KUS 143,00 12,50 1 787,50 ■

19 914949 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 15 195,00 1,25 18 993,75

20 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANÍTEL - DOD A 
POKLÁDKA
příčná čára souvislá V5 oranžovou barvou

M2 3,00 306,25 918,75

21 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANÍTEL -
ODSTRANĚNÍ
vč. dopravy

M2 3,00 137,50 412,50

22 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SO UPRAV A3KS - MONTÁŽ S
PŘESUNEM
osazení na zábrany Z2, 1 souprava (= 3 světla typu 1)/1 záoranu, přesuny během 
stavby součástí přesunu zábran Z2

KUS 3,00 625,00 1 875,00

23 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ 

odstranění zábran vč. světel po skončení II. etapy, vč. dopravy

KUS 3,00 187,50 562,50

24 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 335,00 93,75 31 406,25

25 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,00 1 500,00 3 000,00
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26 916153

27 916159

29 916312

28 916312

30 916313

31 916319

32 916352

33 916352

34 916353

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.č. Položka Typ

X1-7127-020í 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2 
181 Dopravně Inženýrská opatření 
181 Dopravně inženýrská opatření

Název

semafory na obou koncích stavby na sil. li/602

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ 
semafory na obou koncích stavby na sil. 11/602, vč. dopravy

SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 
přesun v rámci stavby

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 
osazení dle výkresové dokumentace SO

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ 

odstranění zábran po skončení II. etapy, vč. dopravy

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ

SMĚROVACÍ DESKY ZA OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM
oboustranné desky Z4a/Z4b po max. 20 m, v obci max. 10 m

SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM 
přesun v rámci stavby

SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ 
vč. dopravy

MJ Počet MJ

KUS 2,00

KSDEN 320,00

KUS ZOO

KUS

KUS

3.00

3,00

KSDEN 335,00

KUS 47,00

KUS 47,00

KUS 47,00

Strana:

J.cena

375,00

575,00

25,00

25,00

25,00

12,50

81,25

81,25

37.50

Celkem

750,00

J84 000,00 

50,00

75,00

75,00

4 187,50

3 818,75

3 818,75

1 762,50

Datum: 17.01.2020 Čas: 10:08:59
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POLOŽKY SOUPISU PRÁCÍ
Stavba: 11-7127-0201 H/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 181 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: 181 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č. Položka Typ Název MJ .Počet MJ J.cena Celkem

35 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 7 520,00 5,00 37 600,00

36 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD28ICG - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

KUS 140,00 81,25 11 375,00

37 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 2SKG -
DEMONTÁŽ
vč. dopravy

KUS 140,00 37,50 5 250,00

38 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 15 100,00 1,25 18 875,00

9 Ostatní konstrukce a práce 56X 017,50

Celkem: 561 017,50



Fima: KRU
Čas: 10:08:59
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 11-7127-020X H/602 lir. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek £. 2

Objekt: 191 Dopravní značení - Kraj Vysočina

Rozpočet: 191 Dopravní značení - Kraj Vysočina

Objednavatel: Kraj Vysočina 
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol.s r.o. 

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková: 

DPH: 

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na Měrnou jednotku:

249 267,50 K6

249 267,50 Kč 

52 346,18 Kč 

301 613,68 Kč

1,00

249 267,50 Kč

Datum: 17.01.2020

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

i ři

Firma: KRU

r..i r.i í i r~ i -r

Strana: 2
Datum: 17.01.2020 Cas: 10:08:59

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

11-7127-020'i 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2 
191 Dopravní značení - Kraj Vysočina 
191 Dopravní značení - Kraj Vysočina

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 9 Ostatní konstrukce a práce

1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 

směrová sloupky bílé barvy Z11, typ D3 dle TP 58
KUS 25,00 356,25 8 906,25

2 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ 
demontáž stáv. směrových sloupků bílé barvy Z11 vč. odvozu do areálu KSÚSV

KUS 27,00 36,25 978,75

3 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA
dle TP 58, umístěny v prolísu ocelové svodnšce

KUS 10,00 187,50 1 875,00

4 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ
vč. upevňovacího zařízení a osazení

KUS 9,00 1 040,00 9 360,00

5 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DEMONTÁŽ
demontáž stáv. svislých DZ vč. odvozu do areálu KSÚSV

KUS 7,00 188,75 1 321,25

6 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ
vč. upevňovacího zařízení a osazení

KUS LO O O 3 632,50 10 897,50

.7 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONÁŽ S 
PŘESUNEM

KUS 11,00 1 981,25 21 793,75

8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 5,00 250,00 1 250,00
demontáž stáv. svislých DZ vč. odvozu do areálu KSÚSV



Firma: KRU
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3.6.1.9 Datum: 17.01.2020

POLOŽKY SOUPISU PRÁCI
Stavba: 11-7127-0201 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 191 Dopravní značení - Kraj Vysočina

Rozpočet: 191 Dopravní značení - Kraj Vysočina

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena Celkem
9 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DODÁ POKLÁDKA
VDZ bílé barvy v strukturovaném provedení a retro reflexní úpravě

M2 622,40 306,25 190 610,00

10 936731 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DOD A MONTÁŽ 
upevnění svislé DZ IF18a na opěrné zdi pomocí konzoly

KUS 1,00 2 275,00 2 275,00

9 Ostatní konstrukce a práce 249 267,50

Celkem: 249 267,50

As dl* Firma: KRU Strana: 1
3.Ó.1..9 Dantm: 17.01.2020 Cas: ÍODSDO

SOUPIS PRÁCI

Stav ba: 11-7127-0201 H1602 li r.). tra j e - Pel íi řimov, 8. s tav fc a, ú s ek č. 2

Objekt:

Rozpočet:

£92 15 o p tavní znače n 1 - Ob e c O lei ná

192 Dopravní značení - Obec Olešná

Objednavatel: Kraj Vysočina 
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol.s r.o. 

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 

DPH:

0,00 Kč 

0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

.Datum vypracování nabídky:



Firma: KRU
Čas: 10:08:59
Strana: 2w Aspe

L6.1.9 Datum: 17.01.2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0201 II/6G2 lir. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, usek č. 2
Objekt: 192 Dopravní značení - Obec Olešná

Rozpočet: 192 Dopravní značení - Obec Olešná

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ 'J.cena
—

Celkem

- 9 Ostatní konstrukce a práce

1 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DEMONTÁŽ
vč. dopravy a uložení dle sdělení obce Olešná

KUS 1,00 0,00 0,00 .

2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ. 1 -
DODÁVKA A MONTÁŽ
vč. upevňovacího zařízení a osazení

KUS 1,00 0,00 0,00

3 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONÁŽ S 
PŘESUNEM''

KUS 1,00 0,00 0,00

4 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ 
vč. dopravy a uložení dle sdělení obce Olešná

KUS 1.00 0,00 0,00

1 9
L

Ostatní konstrukce a práce 0,00

Celkem: 0,00

SOUPIS PRÁCI

11-7127-0201 11/602 lir. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2 

251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo 

251 Úprava opěrné zdi v Ion 0,620 vlevo

Objednavatel: Kraj Vysočina 
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol.s r.o.

Strana: l
Datum: 17.01.2020 Cas: 10:08:59

V
Zhotovitel:

)

Základní cena: 725 836,04 Kč

r
Cena celková: 748 672.47 Kč

V

DPH: 157 221,22 Kč

Cena s daní:
v

905 893,69 Kč
J

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

748 672,47 Kč

r
Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

\

Datum zadání:
l________________

Datum vypracování nabídky:
J



Asne Firma: KRU Strana: 2

3.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Cas: 10:08:59

POLOŽKY SOUPISU PSACÍ
r Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

í 1-7127-0201 K/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo
251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

>

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

r o Všeobecné konstrukce a práce

1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 4,40 1 500,00 6 600,00

vybourané hmoty z odbourané části zdi vč. odvozu

I
I ZBV:

7 Zvýšená kubatura demolice římsy opěrné zdi 4,57 6 855,00

aktuální množství 8,97 13 455,00

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 6,63 1 500,00 9 945,00

suť ze stávajícího trafivodu vč. odvozu

1 0 Všeobecné konstrukce a práce 23 400,00

- 2 Základy

3 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 7,00 75,00 525,00

odvodňovací otvory zdí na rubu opatřeny separační geotextiiií 1,0 x 1,0 m

4 212635 TRATI VODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM. DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 39,30 406,35 15 969,56

:

podélný trativod DN150 SN8 HOPE na rubu opěrné zdi, zahrnuje výkop rýhy, ložní 
vrstvu ze ŠP, uležení, zásyp trativodu ŠD vč. dopravy a pročištění stáv. 
odvodňovacích otvorů ve zdí

5 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 2,60 6 802,55 17 686,63

kotevní blok z prostého monolit, betonu C20/25nXF3 v částí stáv. zdi z kamenného 
zdivá, Š. 0,80 m, v. 0,40 m, dl. 8,40 m, sklon povrchu 4%

2 Základy 34 181,19

^1^ Aspé Firma: KRU

3.6.1:9

P- 3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0201 11/602. hr. kr aje-P eíh ř ira o v, 8. stav ba,ú sekU 3L
Objekt: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

Rozpočet: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

Foř.č. Položka Typ Název
Svislé konstrukce

MJ' Počet MJ J.cena

Strana:
Datum: 17.01.2020 Cas: 10:08:59

J

Celkem

6 317325

7 317365

348173

9 451312

r 5

RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

římsa z monolitického ŽB C30/37 XF4 š.0,80 m, dl. 39,30 m, max. vzdálenost 
dilatačních spař 12.0 m

VYZTUZ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B 
ocel B500B (R)

ZABRADLIZ DILCU KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZÍNK PONOREM S 
NÁTĚREM

ocelové zábradlí se svislou výplní na římse opěrné zdi, v. 1,10 m 
dodání vč. dopravy, montáže, kotvení, podinjektování patních desek a všech 
dalších potřebných součástí a úprav

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl 2/15

podkladní beton C 8/10 pod kotevním blokem (0,80 x 8,40 m), tl. 100 mm, přesah 
200 mm

Vodorovné konstrukce

Komunikace

M3

KG

M3

11,75

0,87

1 560,00

0,88

22 315,66

44 705,29

150,00

5 090,06

262 209,01

58 893,60

234 000.00

535102,61

4 479.25

4 479,25

10 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI 
odvodňovací žebro pod kotevním blokem tl. 0,15 m, š. 0,80 m, dl. 8,40 m

Komunikace

M3 1,01 783,45 791.28

791,28



t# Asne Firma: KRU 

3.6.1.9

Strana:
Datum: 17.01.2020 Cas: 10:08:59

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 11-7127-0201 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 251 Úprava opěrné zdi v kra 0,620 vlevo

Rozpočet: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

J

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet M.J J.cena Celkem

- 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

11 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 30MM
ošetření líce zdi reprofilační maltou na 50 % pohledové plochy (v. 1,50 m, dl. 30,90 
m)

M2 23,18 812,50 18 833,75

| ZBV:
23 Oprava lícové strany opěrné zdi 10,52 8 547,50

aktuální množství 33,70 27 381,25

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 27 381,25

r7
Přidružená stavební výroba

12 711131 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
asfaltový nátěr ve složení Np, Na, Na, tj. celkem 3 vrstvy - na rubu obnažené části 
zdi, na kotevním bloku
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, ošetření a očištění podkladu vč. 
množství potřebného na přesahy a prostřihy (není součástí MJ) atd. Vše dle PD.

M2 102,90 225,00 23 152,50

13 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS43) 
penetrační nátěr na římse při kontaktu s konstrukcí vozovky

M2 5,90 600,00 3 540,00

i 7 Přidružená stavební výroba 26 692,50

- 9 Ostatní konstrukce a práce

14 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNO STO, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - M 39,20 355,00 13 916,00

Firma: KRU Strana:
Datum: 17.01.2020 10:08:59

POLOZKY..SOUPISU PRÁCI
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

1147127-0201 H/602: hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek <1 2 
251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo 
251 Úprava opěrné zdi v kra 0,620 vlevo

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
I - demontované svodidlo bude uloženo v areáíu KSÚSV, pracoviště Pelhřimov

15 916812 ODDĚL OPLOCENÍ. S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S
PŘESUNEM
mobilní hrazení pro zamezení vstupu osob v blízkosti nemovitosti č. p. 43

M 35,00 256,25 8 968,75

16 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ 
mobilní hrazení pro zamezení vstupu osob v blízkosti nemovitosti č. p. 43

M 35,00 133,75 4 681,25

17 916819 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ 
mobilní hrazení pro zamezení vstupu osob v blízkosti nemovitosti č. p. 43

MDEN 1 400,00 25,00 35 000,00

18 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE

ochrana nemovitosti č. p. 43 provizorní výdřevou, včetně dovozu, údržby, 
nájemného, demontáže a odvozu

M2 40,00 500,00 20 000,00

19 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC 
odbourání horní části stávající zdi

M3 0,94 1 081,01 1 016,15

20 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 3,46 1 626,68 5 628.31
odbourání horní Části stávající zdi

ZBV:
7 Zvýšená kubatura demolice římsy opěrné zdi

aktuální množství

4,57

8,03

7 433,93

13 062,24 

96 644,399 Ostatní konstrukce a práce



Firma: KRU
Datum: 17.01.2020 Čas: 10:08:59

Strana: 6
3.6.1.9

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: 11-7127-0201 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, lísek č. 2
Objekt: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

Rozpočet: 251 Úprava opěrné zdi v km 0,620 vlevo

Poř.č. 'Položka Typ Název MJ Počet M J J.cena lelkem

Celkem: 748 672,47

Asroe Firma: KRU
3.6.1.9

Strana: 1
Datum: 17.01.2020 Cast 10:08:59

Stavba:

Objekt:

■sqepis,prací;

-7127-0201 11/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2

801 Vegetační úpravy

Rozpočet: 801 Vegetační úpravy

Objednavatel: Kraj Vysočina 
Zhotovitel dokumentace: HBH Projekt spol.s r.o. 

Zhotovitel:

Základní cena: 213 792,15 Kč

Cena celková: 

DPH:

Cena s daní:

213 792,15 Kč 

44 896,35 Kč 

258 688,50 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 

Náklad na měrnou jednotka:

M2

4 666,00 

45,82 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky;



Firma: KRU Strana:______ 2
Čas: 10:08:59

3.6.1.9 Datum: 17.01.2020

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ________________________________________

Stavba: 11-7127-0201 ÍI/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2
Objekt: 801 Vegetační úpravy

Rozpočet: 801 Vegetační úpravy

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 1 Zemní práce

1 ■ 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 4 666,30 15,63 72 934,27

2 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
3*

M2 13 514,40 1,25 16 893,00

3 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 56.50 5,94 335,61

4' 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 4 666,30 3,13 14 605,52

5 ■ 18461 MULČOVÁNÍ M2 56,50 110,00 6 215,00

I 6 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH
1* do konce realizace stavby

M2 136,50 30,00 4 095,00

7 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITÉRNÍCH
1* do konce realizace stavby

KUS 25,00 33,75 843,75

8 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BÁLU VČETNĚ VÝKOPU 
JAMKY
standardní keře opadavé v kontejnerech, vel. 40 - 60 cm před zakráčením, 
kontejner 21, nejméně 3 výhony, 1 tableta hnojivá, 1 kg kompostu

KUS 70,00 106,25 7 437,50

-
9 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO

12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M.
3x přesazované, o obvodu kmene 10 -12 cm, výška kmene nejméně 220 cm, s 
bálem, 5 tablet hnojivá, 10 kg kompostu, 3 kůly délky 3 m

KUS 25,00 3 612,50 90 312,50

10 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 3,20 37,50 120,00

Áspfe Firma: KRU Strana:
3.6.1.9 Datum: 17.01.2020 Čas: 10:08:59

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
f

Stavba: 11-7127-0201 H/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba, úsek č. 2 IlillII
Objekt: 801 Vegetační úpravy

iiiWl Rozpočet: 801 Vegetační úpravy
J

Poř.č. Položka liiiyŘIlilflII Název IlIlIlliBII J.cena Celkem
illilll 2* zálivka, 2. před dokončením stavby

Zemní práce 213 792,15

Celkem: 213 792,15


