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DODATEK č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
i i „11/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah, PD"

Číslo smlouvy objednatele: 121583 
Číslo smlouvy zhotovitele: S-P2/035/28

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též 
jen „občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen 
Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
(dále jen „Objednatel“)

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman, Ing. Jan Hyliš 
pro oblast dopravy a silničního hospodářství 
Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová 
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
40 5000 5000/6800 
70890749

člen rady kraje

1.2. Zhotovitel:
Adresa:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „Zhotovitel")

PIS PECHAL, s.r.o.
Lidická 1876/42, 602 00 Brno 
Ing. Antonín Pechal, CSc.
Ing. Jan Krakovič 
MONETA Money Bank 
213142301/0600 
02365952 
CZ02365952
vedený u KS v Brně sp.zn. C 81002

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1, ke smlouvě o provedení veřejné zakázky 
„11/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah, PD“, vypracování projektové dokumentace (číslo 
smlouvy objednatele: 121583, číslo smlouvy zhotovitele: S-P2/035/28) ze dne 6. 11. 2018. 
Dodatkem se upravuje předmět, termín plnění a cena díla.



Na základě předběžného projednání se zástupci města Jaroměřice nad Rokytnou a příslušným 
stavebním úřadem bylo rozhodnuto, že sloučeným územním a stavebním řízením dojde ke 
zjednodušení celého procesu povolení stavby pro všechny zúčastněné.
Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení bude upravena, aby odpovídala 
dokumentaci pro společné územní a stavební řízení. Namísto zajištění samostatného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení bude předmětem smlouvy zajištění společného územního a 
stavebního povolení.

Článek 2 - Předmět smlouvy

1) Článek 2 - Předmět smlouvy, odst. 2.1 Rozsah předmětu plnění, v původním znění:

2.1. Rozsah předmětu plnění:

Vypracování projektové dokumentace pro akci 11/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah, PD:
- ve stupni projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DŮR) pro část stavby - 

úprava křižovatky silnice 11/152 se silnicí III/15230A (ulice Poděbradova a Kaunicova)
. ve stupni projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen ,,DSP) pro celou 

stavbu v předmětném úseku (konkretizace viz níže),
- ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS") vč. soupisu prací 

a rozpočtu pro celou stavbu v předmětném úseku (konkretizace viz níže).

Součástí veřejné zakázky je rovněž:
- zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí pro úpravu křižovatky silnic 11/152 a 

HI/15230A
- zajištění vydání pravomocného stavebního povolení (pro celou stavbu),
- výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby 11/152 Jaroměřice nad Rokytnou -

průtah.

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době 
zpracování a předání dokončeného předmětu plnění, včetně zajištění všech potřebných 
průzkumů. Navržené řešení musí respektovat platnou územně plánovací dokumentaci.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ze dne 9. srpna 2017 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 
19. března 2018, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, dle zadávacích podmínek a dle 
platných TKP, TKP-D a ČSN a bude respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeních orgánů státní 
správy a správců dotčených sítí. Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s 
požadavky objednatele.

Jedná se o vypracování projektové dokumentace kompletní rekonstrukce silnice 11/152 v průtahu 
obce Jaroměřice nad Rokytnou, dle provozního staničení komunikace v km 65,285 - 66,777. 
Rekonstrukce silnice 11/152 začíná na začátku obce Jaroměřice nad Rokytnou (ve směru od Mor. 
Budějovic) a končí na křižovatce se silnicí 11/361 (směr Hrotovice, Příštpo). Převážná část úseku 
silnice se nachází v intravilánu. Celková délka úpravy je 1492 m. Rekonstrukce počítá s kategorií 
komunikace S 7,5.
Součástí projektové dokumentace je úprava křižovatek, napojení ostatních komunikací a sjezdů, 
úprava povrchu a drobné opravy na mostech ev. č. 152-018 a 152-019 (mostní závěry, zábradlí, 
sanace říms, dle výsledků HPM).

Pozn.: Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnou koordinaci projekčních prací s jinými projekty 
vypracovanými v předmětném území (zřízení autobusové zastávky na ul. Dobrovského, 
chodníky v ul. k Ráji).
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Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory
(předpoklad 1 x měsíčně).

a) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

Úprava křižovatky 11/152 s 111/15230A - ulice Poděbradova a Kaunicova

Součástí projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí bude zejména:
- technické řešení úpravy křižovatky,
- zákres stavby do aktuální katastrální mapy,
- prověření průběhu inženýrských sítí,
- záborový elaborát - grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý 

a dočasný zábor),
- průzkumy dle potřeb zhotovitele projektové dokumentace,
- geodetického zaměření území (výškopisné a polohopisné zaměření) v dostatečném rozsahu, 

min. 20 m za obvod stavby, tak aby bylo možno v PDFS vypracovat příčné řezy vozovky po 20 m. 
Doplnění podrobného zaměření v prostoru propustků a objektů pro odvodnění komunikace.

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky IS,
- zajištění kladných projednání se všemi orgány a organizacemi a zajištění potřebných vyjádření 

a stanovisek pro vydání územního rozhodnutí, dokladová část,
- zajištění souhlasů vlastníků pozemků se stavbou podpisem na situaci,
- předpokládané náklady stavby.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) bude předána:
- 4x v písemné podobě (z toho tři paré budou zpracovatelem použita pro doložení k žádosti 

o vydání územního rozhodnutí),
- 1x digitální ve formátu dwg, dgn a pdf (CD). Digitální podoba projektové dokumentace bude 

předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

b) Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí včetně všech nutných vyjádření, 
rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí si 
zadavatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti vč. všech příloh. Před podáním žádosti 
na příslušný stavební úřad je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh 
se zástupci objednatele.
Zajištění majetkoprávní přípravy stavby - uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených 
pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna objednatelem a následně 
předána zhotoviteli pro doložení k žádosti o vydání územního rozhodnutí.

c) Vypracování projektové dokumentace oro vydání stavebního povolení (DSP)
Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zejména:

- vlastní kompletní návrh technického řešení,
- zákres stavby do aktuální katastrální mapy,
- definitivní dopravní značení,
- plán opatření BOZP,
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění 

stavebních prací, včetně projednání,
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- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, 
dotčenými právnickými a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná k doložení ke 
stavebnímu řízení,

- diagnostika vozovky v souladu s TP 87,
- záborový elaborát - tabulková i grafická část (na podkladu aktuální katastrální mapy), 

grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor), 
sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, přehledem záborů 
pro věcná břemena inženýrských sítí,

- hluková a exhalační studie,
- řešení odvodnění komunikace,
- havarijní a povodňový plán,
- prověření průběhu inženýrských sítí,
- předpokládané stavební náklady,
- zajištění souhlasů vlastníků pozemků se stavbou podpisem na situaci,
- dokladová část.

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude Objednateli v rámci dohodnuté ceny 
předána v následujícím počtu:

- 5x v písemné podobě (z toho tři paré budou zpracovatelem použita pro doložení k žádosti 
o vydání stavebního povolení),

- 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD). Digitální podoba projektové dokumentace bude 
předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých 
stavebních objektů, složek.

d) Zajištění vydání stavebního povolení stavby

Zpracování a podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (všech potřebných stavebních 
povolení) včetně všech nutných vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků.
Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení stavby si zadavatel vyhrazuje právo 
kontroly zpracované žádosti vč. všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad 
je Zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci Objednatele.

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby - uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených 
pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna Objednatelem a následně 
předána Zhotoviteli pro doložení k žádosti o vydání stavebního povolení stavby.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních řízení poskytnout maximální součinnost a řádně 
spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.

e) Vypracování PDPS včetně soupisu prací a položkového rozpočtu

Jako součást PDPS Objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu 
zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 10.3 (formát xml), v aktuální cenové 
úrovni v době zpracování.
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Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujících počtech:

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS):
- 5x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)

Soupis prací:
. 2x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xml, pdf 

(CD),
- 2x neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xml, 

pdf (CD) ASPE verze 10. 3. a ve formátu XC4, PDF.

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby. Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy 
jednotlivých stavebních objektů, složek.

f) Vvkon autorského dozoru
Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními 
předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci 
stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je Zhotovitel povinen zejména provádět 
pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny 
pro realizaci stavby, v případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Zhotovitel si ponechá pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude 
k tomu Objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:
. účastnit se předání staveniště dodavateli,
. dohled nad realizací díla,
. kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
. posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
. řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, 

případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace,
. posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko- 
ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

. vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 
projektové dokumentaci,

. účast na kontrolních dnech stavby,

. účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně 
spolupracovat při těchto řízeních,

. provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),

. poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,

. poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace 

. konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,
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- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také 
uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,

- zadavatel předpokládá provedení 25 výkonů AD na staveništi (případně kancelářské práce) 
v délce trvání jednoho výkonu 3 hod.

Zjistí-li autor pří výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele a Zhotovitele stavby. 
V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky.

Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro Objednatele za úhradu 
případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, 
apod.) související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací 
bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

Provede-li Zhotovitel, v rámci výkonu autorského dozoru, přepracování nebo doplnění projektové 
dokumentace z důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a technickými 
normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky nerealizovatelnou, 
provede Zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré 
náklady s tím spojené.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Objednatele nebo Zhotovitele. Předmět, termín a místo 
výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Objednatele nebo Zhotovitele.

se ruší a nahrazuje novým zněním odst 2.1. takto:

2.1. Rozsah předmětu plnění:

Vypracování projektové dokumentace pro akci 11/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah, PD:
- ve stupni projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DÚR+DSP") pro 

celou stavbu v předmětném úseku (konkretizace viz níže),
- ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS") vč. soupisu prací 

a rozpočtu pro celou stavbu v předmětném úseku (konkretizace viz níže).

Součástí veřejné zakázky je rovněž:
- zajištění vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení (pro celou stavbu),
- výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby 11/152 Jaroměřice nad Rokytnou - 

průtah.

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době 
zpracování a předání dokončeného předmětu plnění, včetně zajištění všech potřebných 
průzkumů. Navržené řešení musí respektovat platnou územně plánovací dokumentaci.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ze dne 9. srpna 2017 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 
19. března 2018, dle vyhjášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, dle zadávacích podmínek a dle 
platných TKP, TKP-D a ČSN a bude respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeních orgánů státní 
správy a správců dotčených sítí. Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s 
požadavky objednatele.
Jedná se o vypracování projektové dokumentace kompletní rekonstrukce silnice 11/152 v průtahu 
obce Jaroměřice nad Rokytnou, dle provozního staničení komunikace v km 65,285 - 66,777.
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Rekonstrukce silnice 11/152 začíná na začátku obce Jaroměřice nad Rokytnou (ve směru od Mor. 
Budějovic) a končí na křižovatce se silnicí 11/361 (směr Hrotovice, Příštpo). Převážná část úseku 
silnice se nachází v intravilánu. Celková délka úpravy je 1492 m. Rekonstrukce počítá s kategorií 
komunikace S 7,5.
Součástí projektové dokumentace je úprava křižovatek, napojení ostatních komunikací a sjezdů, 
případně úprava povrchu a opravy na mostech ev. č. 152-018 a 152-019 (mostní závěry, zábradlí, 
sanace říms, dle výsledků HPM a doplňujícího diagnostického průzkumu mostu ev. č. 152-019, který 
zajistí objednatel).

Pozn.: Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnou koordinaci projekčních prací s jinými projekty 
vypracovanými v předmětném území (zřízení autobusové zastávky na ul. Dobrovského, 
chodníky v ul. k Ráji).

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory 
(předpoklad 1 x měsíčně).

a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání sloučeného územního a stavebního
povolení (DUR+DSP)

Součástí projektové dokumentace pro vydání sloučeného územního a stavebního povolení 
(DÚR+DSP) bude zejména:

. technické řešení úpravy křižovatky 11/152 s III/15230A - ulice Poděbradova a Kaunicova,

. vlastní kompletní návrh technického řešení celé trasy,
- zákres stavby do aktuální katastrální mapy,
- prověření průběhu inženýrských sítí,
. záborový elaborát - tabulková i grafická část (na podkladu aktuální katastrální mapy), 

grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor), 
sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, přehledem 
záborů pro věcná břemena inženýrských sítí,

- průzkumy dle potřeb zhotovitele projektové dokumentace,
- diagnostika vozovky v souladu s TP 87
- hluková a exhalační studie,
. řešení odvodnění komunikace,
. havarijní a povodňový plán,
- geodetického zaměření území (výškopisné a polohopísné zaměření) v dostatečném rozsahu, 

min. 20 m za obvod stavby, tak aby bylo možno v PDPS vypracovat příčné řezy vozovky po 20 m. 
Doplnění podrobného zaměření v prostoru propustků a objektů pro odvodnění komunikace.

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky IS,
. definitivní dopravní značení,
- plán opatření BOZP,

návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění 
stavebních prací, včetně projednání,

. zajištění kladných projednání se všemi orgány a organizacemi a zajištění potřebných vyjádření 
a stanovisek pro vydání územního rozhodnutí, dokladová část,

- zajištění souhlasů vlastníků pozemků se stavbou podpisem na situaci,
- předpokládané náklady stavby 
. dokladová část.

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude Objednateli v rámci dohodnuté ceny 
předána v následujícím počtu:
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- 5x v písemné podobě (z toho tři paré budou zpracovatelem použita pro doložení k žádosti 
o vydání společného územního a stavebního povolení),

- 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD). Digitální podoba projektové dokumentace bude 
předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých 
stavebních objektů, složek.

b) Zajištění vydání společného územního a stavebního povolení

Zpracování a podání řádné žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení 
(všech potřebných stavebních povolení) včetně všech nutných vyjádření, rozhodnutí a správních 
poplatků.
Před podáním žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení si zadavatel 
vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti vč. všech příloh. Před podáním žádosti na 
příslušný stavební úřad je Zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se 
zástupci Objednatele.

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby - uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených 
pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna Objednatelem a následně 
předána Zhotoviteli pro doložení k žádosti o vydání společného územního a stavebního 
povolení.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních řízení poskytnout maximální součinnost a řádně 
spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.

c) Vypracování PDPS včetně soupisu prací a položkového rozpočtu

Jako součást PDPS Objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu 
zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 10.3 (formát xml), v aktuální cenové 
úrovni v době zpracování.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujících počtech:

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS):
- 5x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)

Soupis prací:
- 2x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xml, pdf 

(CD),
- 2x neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xml, 

pdf (CD) ASPE verze 10. 3. a ve formátu XC4, PDF.

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby. Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy 
jednotlivých stavebních objektů, složek.

d) Výkon autorského dozoru

Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními 
předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci
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stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je Zhotovitel povinen zejména provádět 
pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny 
pro realizaci stavby, v případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Zhotovitel si ponechá pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace.
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude 
k tomu Objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:
. účastnit se předání staveniště dodavateli,
- dohled nad realizací díla,
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
. posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, 

případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko- 
ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

. vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 
projektové dokumentaci,

- účast na kontrolních dnech stavby,
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně 

spolupracovat při těchto řízeních,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také 

uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,
- zadavatel předpokládá provedení 25 výkonů AD na staveništi (případně kancelářské práce) 

v délce trvání jednoho výkonu 3 hod.

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele a Zhotovitele stavby. 
V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky.

Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro Objednatele za úhradu 
případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, 
apod.) související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací 
bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

Provede-li Zhotovitel, v rámci výkonu autorského dozoru, přepracování nebo doplnění projektové 
dokumentace z důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a technickými 
normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky nerealizovatelnou, 
provede Zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré 
náklady s tím spojené.
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AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Objednatele nebo Zhotovitele. Předmět, termín a místo 
výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Objednatele nebo Zhotovitele.

Článek 3 - Termín plnění

Článek 3 - termín plnění, odst. 3.1, v původním znění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2018

Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a) do 4 měsíců od podpisu 
smlouvy

Zajištění pravomoc, územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. b) do 3 měsíců od dokončení 
DÚR a předání majetkoprávní 
přípravy

Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. c) do 4 měsíců od dokončení
DÚR a 1 měsíce od vydání 
pravomocného územního 
rozhodnutí

Zajištění pravomoc, stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. d) do 3 měsíců od dokončení
DSP a předání majetkoprávní 
přípravy

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. e) do 4 měsíců od vypracování 
DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. f) do 60 měsíců od vydání 
pravomocného stavebního 
povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním odst 3.1. takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2018

Vypracování DÚR + DSP dle odst. 2.1. písm. a)

Zajištění pravomocného společného územního a 
stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. b)

do 3 měsíců od předání 
diagnostiky mostu ev. č. 152- 
019 Objednatelem (pokud 
nebude nutná přestavba 
mostu)

do 5 měsíců od dokončení 
DÚR+DSP a předání 
majetkoprávní přípravy 
objednatelem
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Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c)

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru 
dle odst. 2.1. písm. d)

do 2 měsíců od 
pravomocného společného 
územního a stavebního 
povolení

do 60 měsíců od vydání 
pravomocného společného 
územního a stavebního 
povolení

Článek 4 - Cenové ujednání

Článek 4 - cenové ujednání, odst. 4.4, v původním znění:

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 819 250,00 Kč
DPH 21%: 172 043,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 991 293,00 Kč

(slovy: Devětsetdevadesátjedentisícdvěstědevadesáttři korun českých včetně DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DÚR

cena celkem bez DPH: 
DPH 21%:
cena celkem včetně DPH:

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 
DPH 21%:
cena celkem včetně DPH:

48 000,00 Kč 
10 080,00 Kč 
58 080,00 Kč

344 000,00 Kč 
72 240,00 Kč 

416 240,00 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 
DPH 21%:
cena celkem včetně DPH:

302 000,00 Kč 
63 420,00 Kč 

365 420,00 Kč

Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí, inženýrská činnost

cena bez DPH: 16 000,00 Kč
DPH 21%: 3 360,00 Kč
cena včetně DPH: 19 360,00 Kč
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Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH: 
DPH 21%: 
cena včetně DPH:

50 000,00 Kč 
10 500,00 Kč 
60 500,00 Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 75 hodin

cena bez DPH: 
DPH 21%: 
cena včetně DPH:

59 250,00 Kč 
12 443,00 Kč 
71 693,00 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním odst. 4.4. takto:

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 803 250,00 Kč
DPH 21%: 168 682,50 Kč
cena celkem včetně DPH: 971 932,50 Kč

(slovy: Devětsetsedmdesátjedentisícdevětsettřicetdva korun českých padesát haléřů včetně 
DPH)

Z toho cena jednotlivých částí Plnění:

Vypracování DÚR + DSP

cena celkem bez DPH: 392 000,00 Kč
DPH 21%: 82 320,00 Kč
cena celkem včetně DPH; 474 320,00 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 302 000,00 Kč
DPH 21%: 63 420,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 365 420,00 Kč

Zajištěn.jvydání pravomocného společného územního a stavebního povolení inženýrská 
činnost — ----------- ——■* 

cena bez DPH: 50 000,00 Kč
DPH 21%: 10 500,00 Kč
cena včetně DPH: 60 500,00 Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 75 hodin

cena bez DPH: 59 250,00 Kč
DPH 21%: 12 442,50 Kč
cena včetně DPH: 71 692,50 Kč
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Článek 5 - Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání smlouvy o provedení veřejné zakázky se nemění. Obě strany potvrzují 
svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

3) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž po 
oboustranném podpisu obdrží 3 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž 
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

5) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy _ Registru smluv.

6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 21 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

Příloha: Cenová kalkulace

V Jihlavě dne 5 0. 04. 2019 V Brně dne

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Jar
člen rac _ >blast
dopravy a silničníhoj hospodářství

Ing. Antonín Pechal, CSc. 
jednatel společnosti

! idická 42,602 00 Brno 
Cwcb Hepublic 
!Č:02365952 

BIČI CZ92365952

Strana 13 (celkem 13)



Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k SoD - Cenová kalkulace

JI/152 Jaroměřice nad Rokvtnou - průtah. PD" - DÚR + DSP. PDPS. SP, IČ. AD

<;tIv ■ii Uj';!) yf,._lu\iiovFi;'v/ i iý.uiňípva

Stanovení ceny projektu dle sazebníku UNIKA 2014
Investiční náklady - odhad: Komunikace 60 000 000 ,- KČ odhad

Cmin *“ 1 776 900 ,- KČ (dle Uniky)

DÚR + DSP
DÚR 12% 213 228 ,-KČ
DSP 23% 408 687 ,- KČ
sleva 56% 229 886 Kč

392 029
Nabídka na DÚR + DSP 392 000 Kč (bez DPH) vč. podkladů a průzkumů
DPH 21% 82 320 ,- Kč
Celkem 474 320 Kč vč DPH

IČ - inženýrská činnost Dro společného územní a stavební Dovolení
DÚR + DSP 4% 71 076 ,- KČ
sleva 30% 21 323 Kč

49 753
Nabídka na IČ pro DSP 50 000 Kč (bez DPH)
DPH 21% 10 500 Kč
Celkem 60 500 Kč vč DPH

Částka odpovídá práci na IČ v rozsahu 83 hod při sazbě 600 ,-Kč/hod.

PDPS + SP (PDPS 24%)

PDPS 24% 426 456 ,- KČ
sleva 29% 124 099 Kč

302 357
Nabídka na DSP/PDPS 302 000 ,- Kč (bez DPH) bez diagnostiky
DPH 21% 63 420 Kč
Celkem 365 420 ,- Kč vč DPH

AD - autorský dozor
výpočet viz nab.

obsahuje veškeré náklady spojené s výkonem
AD AD vč. dopravného, hovorného, materiálových 

nákladů a veškerých vedl. nákladů zhotovitele
1 hod 790 ,-Kč

AD celkem 75 hod 59 250 ,-Kč

Nabídka na AD 59 250,00 ,- Kč
DPH 21% 12 442,50 Kč
Celkem

izRumv

71 692,50 Kč vč DPH

1 Geologický průzkum 0 ,-Kč nepředpokládáme
2 Dendrologický průzkum 0 ,-Kč nepředpokládáme
3 Diagnostika voz. dle TP 87 50 000 ,- Kč Rodos
4 Výšk. a polohop. zaměřeni území (1650 m) 50 000 ,- Kč Aditis

Celkem 100 000 ,-Kč (bez DPH) bude součástí DÚR + DSP

rkíhíúk;.
DUR + DSP 392 000,00 Kč
PDPS + SP 302 000,00 Kč
IČ pro společné ÚaSP 50 000,00 ,-Kč
AD 59 250,00 ,-KČ

Cena za dílo íi(í;i vcú.oti , Kč
DPH 21% 168 682,50 ,-Kč
Cena celkem včetně DPH 971 932,50 Kč

V Brně 17.4.2019 Zpracoval: Ing. Krakovič Jan (tel. 605 417 513)

fa. PIS PECHAL, s.r.o.

Lidická 42, 602 00 Brno
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