
Číslo dodatku objednatele: 122163 
Číslo dodatku zhotovitele: KUJIP01BXBNV

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„111/35114 Třebíč - Přibyslavice, technická studie"

flfmi 5%5lÁ 
o /fWS

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman 
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 40 500 500/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Adresa: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel 
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel 
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 194021669/0300
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem v Hradci

Králové, oddíl C, vložka 20666
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a 
technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést 
v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů 
stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo číslo objednatele 118992, uzavřené dne 
16.7.2018 na akci „111/35114 Třebíč - Přibyslavice, technická studie" (dále jen Smlouva o dílo), je 
změna termínu dokončení zakázky v důsledku rozšíření požadavků investora o polohový návrh 
trasy pro rychlost 90km/hod. v extravilánu a ideový návrh obchvatu obce Nová Ves.
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Článek 3 - Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

3.1. Článek 3 - termín plnění, odstavec 3.1

3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace ihned po podpisu smlouvy - předpoklad 
Předání technické studie

07/2018
10.12.2018

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Zahájení realizace ihned po podpisu smlouvy - předpoklad 
Předání technické studie

07/2018
28.2.2019

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept technické studie v plném rozsahu a to 
nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Článek 4 - Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v 
původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě 
strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

Strana 2 (celkem 3)



3.5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností 
originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a 
na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran,

V Jihlavě dne <| g |2 2018 V Hradci Králové dne | g ^ 2018

Objednatel:

Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast dopravy 
a silničního hospodářství

Zhotovitel:

Ing/ Miloš Burianec 
jednatel

i

POPRAVNĚ IHŽENYRMIA K ,CEI f s.r.o.
noi/ťlro.hovr! 16(38, 5uu 02 šiíadec í dtove. 

IČO: 274íxm°. Uič CZ274G5868
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