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Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství
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Adresát: ALPINE Bau CZ a.s.

Smluvní částka: 1) 0.00

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství

Podpis zajistit do: neprodleně

Pracoviště/pracovník Datum Podpis

Zpracoval: J. Lojda / ODSH 20.9.2018 iS *
Projednáno s: R. Žižka / ODSH 20.9.2018 1 /, 

c

Právní kontrola: A. Mládek /ODSH 20.9.2018

Předkládá: H. Strnadové / ODSH 20.9.2018 t ^ r

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

H. Strnadové / ODSH 20.9.2018
1 .... *'■

Zodpovídá: Příkazce operace: H. Strnadové / ODSH 20.9.2018 y

Správce rozpočtu: H. Sošková / OE 20.9.2018

Poznámka:
Subjekt (IČO: 02604795), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 03.09.2018 10:49:52):

II/360 Třebíč - Střítež, dodatek č. 1, rozdělení realizace stavby na 2 části a úprava termínu plnění (2018/2019)

Rozpočtová skladba: 
Bez rozpočtového krytí

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).
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Číslo smlouvy/dodatku objednatele: 120119

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: II/360 Třebíč - Střítež

Číslo smlouvy objednatele: 115192 
Číslo smlouvy zhotovitele: 212 0 892

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy 
pověřen Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman,
Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 397 725 / 6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.
Adresa: Krásno nad Bečvou, Jiráskova 613/13, PSČ 757 01 Valašské Meziříčí
zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Šafář, prokurista

Jan Munzar, prokurista
zástupce pro věci technické: Ing. Tomáš Nentvich, vedoucí střediska 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 994404-0745137001 / 0800
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ 026 04 795
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
(dále jen „zhotovitel")

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.2. Předmětem dodatku smlouvy č. 1 je rozdělení realizace stavby na dva úseky a změna termínu 
plnění díla.
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Po uzavření smlouvy o dílo se vyskytly dále specifikované nepředvídatelné okolnosti, které ve svém 
důsledku znamenaly posun doby zahájení stavebních prací a vyvolávají tedy potřebu dodatečné 
úpravy některých smluvních podmínek a tím i uzavření tohoto dodatku.

2.3. 1) Dopravní situace v městě Třebíč a souběžně probíhající stavební akce v okolí stavby vyvolaly 
značné komplikace pro zajištění uzavírky komunikace II/360 (dle PD) a vynutily si podstatnou změnu 
projektu DIO a navazující zásadní úpravu objízdných tras.

2) Příslušný správní orgán vydal povolení k uzavírce stavbou dotčené části komunikace II/360 teprve 
ode dne 26. 07. 2018.

Článek 3 - Změna smlouvy, termín plnění

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 - termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby - předání staveniště po podpisu smlouvy,
předpoklad 05/2018

Zprovoznění stavby (komunikace H/360) do 31. 10. 2018

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 28. 2. 2019

Pozn.: V zimním období 2018/2019 (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) 
nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné. 

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Článek 3 - termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby: po podpisu smlouvy,
předpoklad 05/2018

Zprovoznění 1. úseku stavby (komunikace II/360 v km ZÚ - 0,460) 

Zprovoznění 2. úseku stavby (komunikace II/360 v km 0,460 - KÚ) 

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části:

do 31. 10. 2018 

do 30. 06. 2019 

do 30. 09.2019

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.
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Článek 4 - Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. objednatele 115192 a č. zhotovitele 
2120892 ze dne 2. 5. 2018 tímto dodatkem č. 1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v 
původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, 
kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by 
bránily jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

3.5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s 
platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a 
na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 2 0. 09, 2018

Za objednatele:

V Brně dne 

Za zhotovitele:

f í i

Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast dopravy 
a silničního hospodářství

Ing. Václav Šafář 
prokurista

Jan Munzar 
prokurista

ALPINE BauCZ a.s. 
Jiráskova 613/13

_ 4 Krásno nad Bečvou 
757 Ol Valašské Meziříčí 
IČ: 026 04 795 
DIČ: CZ02604795 SZ1
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