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DODATEK C. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO

KUJIPeiCEKNl

h h fi
i:>#fy

uzavřené dne 21. 08. 2018 ve znění w
Dodatku č.1 ze dne 20. 11.2018 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
na akci:

„Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou"

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina

IČO:
DIČ:
se sídlem: 
zastoupený:

zástupce pro věci technické: 
Tel:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

708 90 749 
CZ70890749
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu
pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
Ing. Kalina Jan
564 602 419/724 650 121

Sberbank CZ, a.s.
4211080627/6800

Zhotovitel: WANDEL CZECH s.r.o.

IČO:
DIČ:
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel./e-mail:
osoba pověřená vedením stavby:
tel./e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

289 77 955 
CZ28977955
Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
Martinem Vavřičkou 
Martin Vavřička 
Miroslav Potěšil
732 566 725/ m.potesil@wandel.cz 
Ing. Jiří Pik
728 122 769/ Pik.Jiri@seznam.cz 
Komerční banka a.s.
107-4144640267/0100
u Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 31813

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 08. 2018, ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 20. 11. 2018 (dále jen „Smlouva") je:

a, změna termínu dokončení díla v souvislosti s požadavky správců veřejné infrastruktury a 
dotčených orgánů státní správy vznesenými bezprostředně před termínem dokončení předmětu 
díla v souvislosti s řešením změny stavby před dokončením - šíře sjezdu.
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b, změna předmětu díla a ceny díla jako celku v důsledku nutnosti provedení dodatečných 
stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro 
dokončení akce.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.5. a 2.6., s čl. 4 odst. 4.3.2. a 4.4. ve 
spojení s ustanovením čl. 13.1. Smlouvy na uzavření Dodatku č.2, kterým se mění níže 
uvedená ustanovení Smlouvy takto:

2) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v 
Rekapitulaci změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Čl. 3. Termín a místo plnění

3.3. Předmět díla bude dokončen: 330 dnů od podpisu smlouvy

4) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 9 919 947,27 Kč
DPH 21%: 2 083 188,93 Kč
Cena celkem s 21% DPH: 12 003 136,20 Kč

slovy: dvanáctmilionůtřitisícestotřicetšest, 20/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: 9 614 076,10 Kč
DPH 21%: 2 018 955,98 Kč
Cena celkem s 21% DPH: 11 633 032,08 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH:
Cena méněprací bez DPH:
Cena více-méněprací bez DPH

Cena díla po uzavření Dodatku č. 2

Cena díla bez DPH: 9 919 947,27 Kč

545 236,53 Kč 
- 239 365,36 Kč 

305 871,17 Kč

III. Ostatní ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého 
textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy -
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Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je dodatek Smlouvy do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušen od samého 
začátku.
Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 
po oboustranném podpisu obdrží 2 stejnopisy objednatel a 2 stejnopisy zhotovitel.

Příloha: Změnový rozpočet ZL 5 - 6

V Ledči nad Sázavou, dne ’??" ^ 

za zhotovitele:

V Jihlavě, dne
H 06. 2019

za objednatele:

Martin Vavřička Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana
Jednatel pro oblast ekonomiky a majetku

WŘIWěL CIISH t.r.0.
Havlíčkova 408 ©
584 tl Ledeč nad Sázavou 
1C: 28977955 DIČ: CZ28977955 
Tel. 777 728 220

Kraj wssoEJfM
Čížkova 57, 587 33 Jihlava
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SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Stavba: Výstavba výjezdové základny kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou 

Datum: 14.06.2019

Číslo ZL Popis změny Objekt

odsouhlasená cena bez DPH
datum 

potvrzení ZL
Dodatek

číslo
přípočet odpočet konečná cena

Cena díla dle SOD bez DPH 9 283 791,39 Kč

1 Úprava rozsahu demoličních prací SO 01 553 767,46 Kč -242 226,61 Kč 311 540,85 Kč 20.11.2018 1

2 Zásyp původního sklepa, úprava základů v místě 
původního sklepa

SO 02 33 122,39 Kč -24 997,29 Kč 8 125,10 Kč 20.11.2018 1

3 Přeložka plynovodní přípojky pro Gymnázium, SOŠ 
a VOŠ

71 507,51 Kč 0,00 Kč 71 507,51 Kč 20.11.2018 1

4 Zemní práce - změna třídy těžitelnosti hornin SO 02 +IO 121 156,79 Kč -182 045,54 Kč -60 888,75 Kč 20.11.2018 1

5
Úpravy obvodových stěn,vnitřních omítek, zasklení

SO 02 108 791,48 Kč -25 539,20 Kč 83 252,28 Kč 2

6 Úpravy vnitřních omítek, zpevněných ploch, 
vodovodní přípojky, poplatka za uložení

SO 02 +IO 436 445,05 Kč -213 826,16 Kč 222 618,89 Kč 2

Dodatek č. 1 779 554,15 Kc -449 269,44 Kč 330 284,71 Kč

Dodatek č. 2 545 236,53 Kč -239 365,36 Kč 305 871,17 Kč

Cena díla dle SOD + Dodatky č. 1 + Z bez DPH 9 919 947,27 Kč

DPH 21% 2 083 188,93 Kč

Cena díla dle SOD + Dodatky č. 1 + 2 s DPH 12 003 136,20 Kč

fiarí^ /

^W/pkH m.

V Ledči nad Sázavou 14.06.2019

Martin Vavřička

jednatel, WANDEL CZECH s.r.o.

""Vildova 4UB (3)

“i? ^deč nad Sázavou
zzm



£ KAPITULACE STAVBY
ód: R5678050

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL5

KSO: CC-CZ:
Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum: 25. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 28977955
WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01 Pelhřimov DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava1 označeny popisem 'CS ÚRS1 a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 83 252,28

Sazba daně Základ daně Výše dané
DPH základní 21,00% 83 252,28 17 482,98

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 100 735,26
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: R5678050

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL5

Místo: Ledeč nad Sázavou, Kožeiská uf. 564 Datum: 25. 3. 2019

Zadavatel: ... .. „,,00, .... _ . -. . PROJEKT CENTRUM k
Kraj Vysočina, Zizkova 57/1882, 587 33 Jihlava Projektant: s r o^ 3g3 Q1 Pe|hřimo^

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 83 252,28 100 735,26

R5678050
Změnový list ZL5 - úpravy obvodových stěn,
úpravy vniřní omítky stěn, úpravy zasklení oken a 83 252,28 100 735,26
dveří

R5678051 Přípočty (vícepráce) 108 791,48 131 637,69
R5678052 Odpočty (méněpráce) -25 539,20 -30 902,43
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krycí list soupisu prací

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL5 

Objekt:

R5678050 - Změnový list ZL5 - úpravy obvodových stěn, úpravy vnirní omítky stěn, úpravy zasklení oken a dveří 

Soupis:

R5678051 - Přípočty (vícepráce)

KSO:
Místo: Ledeč nad Sázavou, Kožeiská ul. 564

CC-CZ:
Datum: 25. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.
IČ:

DIČ:

28977955

CZ28977955

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01 Pelhřimov
IČ:

DIČ:

28094026

CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
108 791,48

DPH základní

snížená

Základ daně

108 791,48

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

22 846,21

0,00

Cena s DPH v CZK 131 637,69
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL5

Objekt:

R5678050 - Změnový list ZL5 - úpravy obvodových stěn, úpravy vnirní omítky stěn, úpravy zasklení oken a dveří

Soupis:

R5678051 - Přípočty (vícepráce)
Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum: 25. 3. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882,587 33 Jihlava Projektant:
PKOJbKI CfcNi^
NOVA s.r.o., 393
Pelhnmnu

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZk

Náklady ze soupisu prací 108 791,48

HSV - Práce a dodávky HSV 29 184,23

61 - Úprava povrchů vnitřních 9 030,00

62 - Úprava povrchů vnějších 19 907,92

998 - Přesun hmot 246,31

PSV - Práce a dodávky PSV 79 607,25

713- Izolace tepelné 14 669,42

762 - Konstrukce tesařské 9 064,96

766 - Konstrukce truhlářské 47 372,87

767 - Konstrukce zámečnické 8 500,00
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JURIS PRACÍ

tavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL5

Objekt:

R5678050 - Změnový list ZL5 - úpravy obvodových stěn, úpravy vniřní omítky stěn, úpravy zasklení oken a dveří

Soupis:

R5678051 - Přípočty (vícepráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská cil. 564 Datum: 25.3.2019

HKOJtM CfcNIKUM
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Projektant: NOVA s.r.o., 393 01

Pelhřímm/
Uchazeč- WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 108 791,48

D HSV Práce a dodávky HSV 29 184,23

D 61 Úprava povrchů vnitřních 9 030,00
I 1 | K !612325215 jvšpenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách j kus | 7,000 1 290,00 9 030,00

PP Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2
W "nová položka"
W "doplněni vnitřní omítky stěn u dveří - m.č. 1.01,1.02,1.04 až 1.08”
w 7,00 7,000

D 62 Úprava povrchů vnějších 19 907,92
| 2 | K 622211021 j Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm j m2 | 9,969 448,20 4 468,11

PP Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
W "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
W "původní položka č. 82 - odpočet množství celé položky"
w "Půdorys 1 .NP"
w ■10,35*4 -41,400
w -(-3*3*2) 18,000
w -(-0,9*2*2) 3,600
w "věnec +3,55m"
w -(23,05+0,2+10,9)*2*(0,25+0,1) -23,905
w Mezísoučet -43,705
w "původní položka č. 82 - skutečné množství celé položky'1
w "deska fasádní polystyrénová EPS F 70 tl. 100 mm - strana severozápadní (Detail B)"
w (10,80+0,20*2)*(3,55-0,05)+(8,00+0,20*2)*1,625-1,10*(2,10-0,05r2-3,00*{3,00-0,05)*2 30,640
w Mezísoučet 30,640
w "deska fasádní polystyrénová EPS F 70 tl. 120 mm - strana severozápadní (Detail A)"
w 3,42*1,625 5,558
w "deska fasádní polystyrénová EPS F 70 tl. 120 mm - strana jihozápadní, část nad vchodovými dveřmi"
w 1,65*1/2*(4,76-2,60+4,85-2,60) 3,638
w "deska fasádní polystyrénová EPS F 70 tl. 120 mm - věnec +3,55m (Detail C)"
w ((23,05+10,90)*2-11,30-1,65+0,20*2)*0,25 13,838
w Mezísoučet 23,034
w Součet 9,969

1 3 | M 283759390 jtfeska fasádní polystyrénová EPS 70 F1000 x 500 x 120 mm j m2 23,494 262,00 6 155,43

PP deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm
w "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "nová položka - dodávka materiálu k původní položce č. 82"
w "deska fasádní polystyrénová EPS F 70 tl. 120 mm - strana severozápadní (Detail A)"
w 3,42*1,625*1,02 5.669
w "deska fasádní polystyrénová EPS F 70 tl. 120 mm - strana jihozápadní, část nad vchodovými dveřmi"
w 1,65*1/2*(4,76-2,60+4,85-2,60)*1,02 3,711
w "deska fasádní polystyrénová EPS F 70 tl. 120 mm - věnec +3,55m (Detail C)"
w ((23,05+10,90)*2-11,30-1,65+0,20*2)*0,25*1,02 14,114
w Součet 23,494

4 K 622212061 jMontáž zateplení vnějšího ostění hi. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 80 mm |
m 17,1601 185,401 3 181,46|

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrénových desek hloubky špaiet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes
40 do 80 mm

w "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešeni"
w "původní položka č. 84 - odpočet množství celé položky"
w "Půdorys 1.NP=Č109+103+104"
w ■(3+3*2)*0,4*2 -7,200
w -(1,1+2,1*2)*0,4*2 -4,240
w Mezísoučet -11,440
w "původní položka č. 84 - skutečné množství celé položky”
w "Půdorys 1.NP = Č109+103+104"
w (3+3*2)*2 18,000
w (1,1+2,1‘2)*2 10,600
w Mezisoučet 28,600
w Součet 17,160

5 M 283759330 | c/eska fasádní polystyrénová EPS 70 F1000 x 500 x 50 mm | m2 7,916 | 98,ro| 776,56 j
PP

desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 ai 20 kg/m3
1000 x 500 x 50 mm

w "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "původní položka č. 85 - odpočet množství ceié položky"
w -11,44*0,4*1,02 -4,668
w Mezisoučet -4,668
w "původní položka č. 84 - skutečné množství celé položky"
w "Půdorys 1 .NP = Č109+103+104"
w (3+3*2)*2*0,40*1,10 7,920
w (1,1+2,1*2)*2*0,40*1,10 4,664
w Mezisoučet 12,584
w Součet 7,916

6 | K 622252002 jMontáž ostatních lišt kontaktního zateplení j m 78,100 j 51,00 j 3 983,1oj

PP Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
w "nová položka"
w "montáž - rohové lišty u zateplení (extrudovaný polystyren) základových pásů a soklového zdivá”
w 1,25+0,75+1,00*3+0,75*2+1,25 7,750
w "montáž - rohové lišty u zateplení (fasádní polystyren) obvodového zdivá z plných cihel"
w (3,55+1,625-0,05)*2 10,250
w Mezisoučet 18,000
w "montáž - rohové lišty u zateplení věnce (+3,550 m) = přesazení líce fasády o 20 mm"
w (23,05+10,90)*2-7,80 60,100
w Součet 78,100

7 | M 590514800 ^liSta rohová A110/10 cm s tkaninou bal 2,5m j m 82,006 | 16,38 j 1 343,26 |
PP lišta rohová A! 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m
w "nová položka"
w "dodávka - rohové lišty u zateplení (extrudovaný polystyren) základových pásů a soklového zdivá"
W (1,25+0,75+1,00*3+0,75*2+1,25)*1,05 8,138
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PČ Typ

L. .
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZi\

W ’’dodávka - rohové lišty u zateplení (fasádní polystyren) obvodového zdivá z plných cihel1'
w (3,55+1,625-0,05)*2*1,05 10,763
w Mezisoučet 18,901
w "dodávka - rohové lišty u zateplení věnce (+3,550 m) = přesazení líce fasády o 20 mm”
w ((23,05+10,90)*2-7,80)*1,05 63,105
w Součet 82,006

D 998 Přesun hmot
! 8 ! K 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t ! 1,244 198,00

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihef, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

W "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešeni"
W "původní položka č. 130 - přípočet části množství z důvodu úpravy vnitřní omítky a úpravy obvodových stěn"
w 1,244 1,244

D PSV Práce a dodávky PSV 79 607

O 713 izolace tepelné 14 669,4V

9 K 713111111 jMontáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 79,752 28,30 2 256,9a\

PP Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými 
volně

W "nová položka"
w "upravený výkres 1.1-03 Půdorys střechy - Detail A, detail B"
w "montáž překrytí horního líce železobetonového pozedního věnce - 2x deska z minerálních vláken tl. 120 mm = celková 

tloušťka 240 mm"
w (22,49+10,34+0,2Q*2)*2*0,60*2 79,752

10 M 631481130 deska minerální izolační tí. 120 mm ?D 0,039 W.m-1.K-1 m2 81,347 150,30 12 226,45

PP deska minerální izolačnf tl. 120 mm ?D 0,039 W.m-1.K-1
w
w
w
w

"soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
"shodná položka s původní položkou č. 176"
"upravený výkres 1.1-03 Půdorys střechy - Detail A, detail B"
"montáž překrytí horního líce železobetonového pozedního věnce - 2x deska z minerálních vláken tl. 120 mm = celková 
tloušťka 240 mm"

w (22,49+10,34+0,20*2)*2*Ol60*2*1,02 81,347

11 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,273 681,30 185,99

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

w "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "původní položka č, 151 - přípočet množství z důvodu úpravy obvodových stěn"
w 0,273 0,273

D 762 Konstrukce tesařské 9 064,96

12 K 762431026 Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených m2 15,568 368,00 5 729,02

PP Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm
w "nová položka"
w "upravený výkres 1.1-03 Půdorys střechy - Detail A, detail B”
w "úprava obvodové stěny v úrovni střešních vazníků - obložení deskami OSB tl. 22 mm"
w (11,30-0.30+0,20)*1,39 15,568
w Součet 15,568

13 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 44,800 51,80 2 320,64

PP Obložení stěn montáž roštu podkladového
w "nová položka"
w "upravený výkres 1.1-03 Půdorys střechy - Detail A, detail B"
w "úprava obvodové stěny v úrovni střešních vazníků - montáž podkladního roštu z latí 40/60 mm pod obložení deskami OSB"
w (11,30-0,30+0,20)*4 44,800
w Součet 44,800

14 M 60514114 řez/vo jehličnaté íafé střešní impregnované di4m m3 0,112 6 180,00 692,16

PP řezivo jehličnaté laté střešní impregnované dMm
w "nová položka"
w "upravený výkres 1.1-03 Půdorys střechy - Detail A, detail B”
w "úprava obvodové stěny v úrovni střešních vazníků - dodávka podkladního roštu z latí 40/60 mm pod obložení deskami OSB"
w 0,04*0,06*(t1,30-0,30+0,20)*4*1,04 0,112
w Součet 0,112

15 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m 0,272 1 188,00 323,14

PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obj'ektech 
výšky do 6 m

w "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "původní položka č. 170 - přípočet množství z důvodu úpravy obvodových stěn"
w 0,272 0,272

D 766 Konstrukce truhlářské 47 372,87

16 K 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 ofevíravých a sklápěcích výšky do 2,5 m s rámem do zdivá m2 6,094 486,00 2 961,68

PP

W
w

Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevfravých nebo sklápěcích do zdivá, výšky přes 1,5 
do 2,5 m
"soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
"původní položka č. 209 - přípočet Částí množství z důvodu chybně uvedeného množství oken = 3 kusy, skutečné množství = 
6 kusů”

w 1,25* 1,625*(6-3) 6,094
w Součet 6,094

17 Aí 611-E04-3S
okno plast 125x162.5cmozn.E04 - cenový rozdíl z důvodu zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem (původně navrtěno 
dvojsklo)

kus 3,000 4 910,00 14 730,00

PP okno plast 125x162,5cm ozn.E04 - cenový rozdíl z důvodu zasklenf izolačním bezpečnostním trojsklem (původně navrženo dvojsklo)
w "nová položka"
w 3.00 3,000

18 Af 611-E05-3S
okno plast 125x162,5cm ozn.E05 - cenový rozdíl z důvodu zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem (původně navrtěno 
dvojsklo)

kus 3,000 3 700,00 11 100,00

PP okno plast 125x162,5cm ozn.E05 - cenový rozdíl z důvodu zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem (původně navrženo dvojsklo)
w "nová položka”
w 3,00 3,000

19 M 611-E03-3S
okno plast 100x75cm ozn. E03 - cenový rozdíl z důvodu zasklenf izolačním bezpečnostním trojsklem (původně navrženo 
dvojsklo)

kus 8,000 1860,00 14 880,00

PP okno plast 100x75cm ozn.E03 - cenový rozdíl z důvodu zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem (původně navrženo dvojsklo)
w "nová položka"
w 8.00 8,000

20 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m 0,002 593,10 1,19

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

w "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "původní položka č. 244 - přípočet množství z důvodu úpravy počtu montáže oken"
w 0,002 0,002

21 M 611-E02-3S
dveře vchodové plast 90x200cm ozn.E02 • cenový rozdíl z důvodu zaskleni izolačním bezpečnostním trojsklem (původně 
navrženo dvojsklo)

kus 2,000 850,00 3 700,00

PP dveře vchodové plast 90x200cm ozn.E02 - cenový rozdíl z důvodu zaskleni izolačním bezpečnostním trojsklem (původně navrženo dvojsklo)
w ’’nová položka"
W 2,00 2,000

D 767 Konstrukce zámečnické 8 500,00
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So

"1>
Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

...|
2 | M 553-E01-3S

stěna AL 165x260cm ozn. E01 - cenový rozdíl z důvodu zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem (původně navrženo 
dvojsklo) kus 1,000 8 500,00 8 500,00

"nová položka" 
1,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL5 

Objekt:

R5678050 - Změnový list ZL5 - úpravy obvodových stěn, úpravy vnirní omítky stěn, úpravy zasklení oken a dveří 

Soupis:

R5678052 - Odpočty (méněpráce)

KSO: CC-CZ:
Místo: Ledeč nad Sázavou, Kožefská ui. 564 Datum: 25. 3. 2019

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 28977955

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01 Pelhřimov DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -25 539,20

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základní -25 539,20 21,00% -5 363,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -30 902,43
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KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Soupis:

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL5

R5678050 - Změnový lisí ZL5 - úpravy obvodových stěn, úpravy vnirní omítky stěn, úpravy zasklení oken a dveří

R5678052 - Odpočty (méněpráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská úl. 564

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava 

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 400, Ledeč n.Sáz.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

25. 3.2019 

KKOJtKlCtNIKUM
NOVA s.r.o,, 393 01
Pflhnmnu

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci 

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

62 - Úprava povrchů vnějších

-25 539,20 

-25 539,20 

-15 661,80

998 - Přesun hmot -9 211,92

-665,48
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. ■ změnový list ZL5

Objekt:

R5678050 - Změnový list ZL5 - úpravy obvodových stěn, úpravy vnirní omítky stěn, úpravy zasklení oken a dveří

Soupis:

R5678052 - Odpočty (méněpráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum: 25.3.201%

KKOJtKlOfc,
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882,587 33 Jihlava Projektant: NOVA s.r.o., 3^

Pplhnmnv
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C2i

Náklady soupisu celkem -25 539,2V,

D HSV Práce a dodávky HSV -25 539,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -15 661,80
1 K 311238354 j Zdivo nosné z cihel broušených P+D tí 300 mm pevnosti P 10 lepených celoplošně maltou j m2 | -15,4001 1 017, oo| -15661,80

PP

W
W
w
w
w
w

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitmí, spojené na pero a drážku broušené, lepené celoplošně tenkovrstvou maltou, pevnost cihel 
P10, tl. zdivá 300 mm
"soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
"původní položka č. 28 - odpočet části množství z důvodu úpravy obvodových stěn v úrovni střešních vazníků"
"č. 1.1-05 Řez B-B'- obvodové zdivo podstřešní části"
"upravený výkres 1.1-03 Půdorys střechy - Detail A, detail B"
-{11,30-0,30+0,20)*1,375
Součet

-15,400
-15,400

D 62 Úprava povrchů vnějších -9 211,92
2 K 622142001 j Potažení vnějších stěn skiovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty j m2 | -15,40o| 180,001 -2 772,00

PP
W
W
w
w
w
w

Potažení vnějších stěn skiovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 
"soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
"původní položka č. 71 - odpočet části množství z důvodu úpravy obvodových stěn v úrovni střešních vazníků"
"č. 1.1-05 Řez B-B' - obvodové zdivo podstřešní části”
"upravený výkres 1.1-03 Půdofys střechy - Detail A, detail B"
-{11,30-0,30+0,20)*1,375
Součet

-15,400
-15,400

3 M 2S37593S0 j deska fasádní polystyrénová EPS 70 F1000 x 500 x 100 mm - Tech.Hstč.3 j m2 | -13,326 | 196,20 | -2 614,56

PP

w
w
w
w
w
w
w

desky z lehčených plastů desky fasádní polystyrénové typ EPS 70 F fasádní, stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 15 až 20 kg/m3 
1000 x 500x100 mm
"soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení”
"původní položka č. 83 - odpočet množství celé položky”
-43,705*1,02
"původní položka č. 83 - skutečné množství celé položky"
"deska fasádní polystyrénová EPS F 70 tl. 100 mm - strana severozápadní (Detail B)”
((10,80+0,20*2)*(3,55-0,05)+(8,00+0,20*2)*1,625-1,10*(2,10-0,05)*2-3,00*(3,00-0,05)*2)*1,02
Součet

-44,579

31,253
-13,326

4 K 622811001 |Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 20 mm j m2 | -16,4001 248,401 -3 825,36

PP
w
w
w
w
w
w

Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky do 20 mm 
"soupis prací ozn. 01- Architektonicko - stavební řešení"
"původní položka č. 91 - odpočet části množství z důvodu úpravy obvodových stěn v úrovni střešních vazníků"
"č.1.1-05 Řez B-B' - obvodové zdivo podstřešní části"
"upravený výkres 1.1-03 Půdorys střechy - Detail A, detail B"
-(11,30-0,30+0,20)*1.375
Součet

-15,400
-15,400

D 998 Přesun hmot -665,48
5 K 998011001 J Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m j t -3,3611 198,001 -665,48

PP

w
w
w

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m 
"soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
"původní položka č. 130 - odpočet části množství z důvodu úpravy obvodových stěn"
-3,361 -3,361
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.KAPITULACE STAVBY
j: R5678060

>tavba: Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6

KSO: CC-CZ:
Místo; Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum: 23. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 28977955
WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01 Pelhřimov DIČ: CZ28094026

Zpracovatel; IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici nawww.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 222 618,89

Sazba daně Základ daně Výše dané

DPH základní 21,00% 222 618,89 46 749,97

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 269 368,86
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: R5678060

Stavba: Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564

Kra] Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

23. 5. 2019

PROJEKT CENT\ 
s.r.o., 393 01 Pelh\

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [C,

Náklady z rozpočtů 222 618,89 269 368,

R5678061 Změnový list ZL6 - SO-02 Budova výjezdového 
stanoviště - úpravy 112 412,43 136 019,04

R5678061p Přípočty (vícepráce) 177 699,31 215 016,17

R5678061O Odpočty (méněpráce) -65 286,88 -78 997,12

R5678062 Změnový list ZL6 -10-01 Zpevněné plochy, 
oplocení - úpravy 164 973,13 199 617,49

R5678062p Přípočty (vícepráce) 258 635,74 312 949,25

RS678062O Odpočty (méněpráce) -93 662,61 -113 331,76

RS678063 Změnový list ZL6 - IO-06 Vodovodní přípojka - 
úpravy -22 197,06 -26 858,44

R5678063p Přípočty (vícepráce) 110,00 133,10

R5678063O Odpočty (méněpráce) -22 307,06 -26 991,54

R5678064 Změnový list ZL6 - Objekty 10-03,10-04, IO-05b, 10- 
07a, IO-07b a 10-08 - úpravy -32 569,61 -39 409,23

R5678064O Odpočty (méněpráce) -32 569,61 -39 409,23
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Stavba:
Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6 

Objekt:
R5678061 - Změnový list ZL6 - SO-02 Budova výjezdového stanoviště - úpravy 

Soupis:

R5678061P - Přípočty (vícepráce)

KSO:

krycí list soupisu prací

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 CC-CZ:

Zadavatel:
Datum: 23. 5. 2019

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava IČ: 70890749

Uchazeč:
DIČ: CZ70890749

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. IČ: 28977955

Projektant:
DIČ:, CZ28977955

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01 Pelhňmov IČ: 28094026

Zpracovatel:
DIČ:

IČ:

CZ28094026

Poznámka:
DIČ:

Cena bez DPH
177 699 31

DPH základní

snížená

Základ daně

177 699,31

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

37 316,86

0,00
Cena s DPH

------------------------------ ----------------- ..___ v CZK 215 016,17
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6

Objekt:

R5678061 - Změnový list ZL6 - SO-02 Budova výjezdového stanoviště - úpravy

Soupis:

R5678061p - Přípočty (vícepráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 584 Datum: 23. 5. 2019

Zadavatel; Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882,587 33 Jihlava Projektant:
PKUJtKlCfcNIKUM
NOVA s.r.o., 393 01
Pelhřimov/

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. Zpracovatel:

Kód díiu - Popis Cena celkem [CZK}

Náklady ze soupisu prací 177 699,31

HSV - Práce a dodávky HSV 144 445,72

61 - Úprava povrchů vnitřních 143 324,91

64 - Osazování výplní otvorů 430,38

998 - Přesun hmot 690,43

PSV - Práce a dodávky PSV 33 253,59

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 844,29

763 - Konstrukce suché výstavby 2 530,47

766 - Konstrukce truhlářské 1 964,59

783 - Dokončovací práce - nátěry 7 914,24
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WS PRACÍ

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6 

^kt:

R5678Q61 - Změnový list ZL6 - SO-02 Budova výjezdového stanoviště - úpravy

Soupis:

R5678061p - Přípočty (vícepráce)

23. 5. 2019

FKUJtM CLNtKUM 
NOVA s.r.o., 393 01 
Pplhňmm/

Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava 

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 177 699,31

d HSV Práce a dodávky HSV 144 445,72

D 61 Úprava povrchů vnitřních 143 324,91
1 | K |b12131111 Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně j m2 | 72,167| 50,041 3611,24

PP Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně
W "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "poiymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně na příčkách z pórobetonových tvárnic"
w "původní položka č. 65 - odpočet celého množství z důvodu chybného výpočtu"
w "Půdorys 1.NP”
w "Č101"
w -(3,6+2,65)*3,9 -24,375
w -(-1,1*2+(1,1+2,1*2)*0,05) 1,935
w "Č102"
w -<1,5+2,65*2)*3,9 -26,520
w -(-0,9*2+(1+2,1*2)*0,Q5) 1,540
w "Č103+104"
w -(2,5*3+1,3+1,25)*3,9 -39,195
w -(-0,8*2*3+(0,9+2,1 *2)*0,05) 4,545
w "Č105"
w -(1,7+1,5*2)*3,9 -18,330
w -(-0,9*2+(1+2,1*2)*0,05) 1,540
w "Č106+107"
w -{2+1,5*2)*(3,9-2)*2 -19,000
w "Č1Q8"
w -(2+1,5)*(3,9-2) -6,650
w "Č109"
w -(3,95+8,15>*3,9 -47,190
w -(3,95+8,15*2)*3,9 -78,975
w -{-0,9*2*7) 12,600
w -(-0.8*2) 1,600
w -(-1,1*2) 2,200
w -(-1,8*2,3*2+(1,8+2,3*2)*0.1) 7,640
w -(-1,2*2,3*2+(1,2+2,3*2)*0,1) 4,940
w "Č111"
w -4,65*3,9 -18,135
w -(-0,9*2+(1+2,1*2)*0,05) 1,540
w "Č114"
w -4,65*3,9 -18,135
w -(-0,9*2) 1,800
w "5115"
w -(1,4+2,05)*{3,9-2) -6,555
w "Č116"
w -(3,25+2,05)*(3,9-2) -10,070
w "Č117"
w -4,8*2*3,9 -37,440
w -(-0.8*2) 1,600
w "Č118"
w -(1,5+1,4*2)*(3,9-2) -8,170
w "Č119"
w -{2,05+2,1)*2*{3,9-2) -15,770
w "Č120"
w -(1,5+1,1 *2)*(3,9-2) -7,030
w "Č121"
w -(1,5+1,4*2)*(3,9-2) -8,170
w "Č122”
w -{2,05+2,1)*2*{3,9-2) -15,770
w "Č123"
w -(1,5+1,1*2)*(3,9-2) -7,030
w "Č124"
w -4,8*3,9 -18,720
w -(-0,8*2) 1,600
w Mezisoučet -386,150
w "původní položka č. 65 - výpočet skutečného množství"
w "Půdorys 1.NP"
w "m.č. 1.01"
w (2,65+5,70)*3,75-1,10*{0,20+1,97) 28,926
w "m.č. 1.02"
w (2,65*2+1,50)*3,75-0,80*(0,20+1,97) 23,764
w "m.č. 1.03”
w (1,25+2,50)*3,75-0,80*(0,20+1,97) 12,327
w "m.č. 1.04"
w (1,30+2,50*2)*3,75-(0,80+0,90)*(0,20+1,97) 19,936
w "m.č. 1.05"
w (1,70+1,50*2)*3,75-0,90*(0,20+1,97) 15,672
w "m.č. 1.06"
w (2,00+1,50*2)*3,75-0,90*(0,20+1,97) 16,797
w "m.č. 1.07"
w (2,00+1,50*2)*3,75-0,90*(0,20+1,97) 16,797
w "m.č. 1.08"
w (2,00+1,50)*3,75-0,90*(0,20+1,97) 11,172
w "m.č. 1.09"

w (3,95*2+8,15*3)*3,75-(0,80+0,90*5+1,10)*(0,20+1,97)-1,80*(0,20+2,30)*2+0,10*(1,80+(0,20+2,30)*2)- 
1,20*(0,20+2,30)*2+0,10*{1,20+(0,20+2,30)*2) 93,725

w "m.č. 1.11"
w 4,65*3,75-0,90*(0,20+1,97) 15,485
w "m.č. 1.14"
w 4,65*3,75-0,90*(0,20+1,97) 15,485
w "m.č. 1.15"
w (2,05+1,40)*3,75 12,938
w "m.č. 1.16"
w (2,05+3,25)*3,75 19,875
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZv

w "m.č. 1.17"
w 4,80*2*3,75-0,80*(0.20+1,97) 34,264
w "m.č. 1.18"
w (1,50+1,40*2)*3,75-0,80*2*(0,20+1,97) 12,653
w "m.č. 1.19"
w (2,05+2,10)*2*3,75-0,80*2*(0,20+1,97) 27,653
w "m.č. 1.20"
w (1,50+1,10*2)*3,75-0,80*{0,20+1,97) 12,139
w "m.č. 1.21"
w (1,50+1,40*2)*3,75-0,80*2*(0,20+1,97) 12,653
w "m.č. 1.22"
w (2,05+2,10)*2*3,75-0,80*2*(0,20+1,97) 27,653
w "m.č. 1.23”
w (1,50+1,10*2)*3,75-0,80*(0,20+1,97) 12,139
w ”m.č. 1.24"
w 4,80*3,75-0,80*(0,20+1,97) 16,264
w Mezisoučet 458,317
w Součet 72,167

I K (612142001 (potažení vnitřních stěn skiovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty I m2 i 458,317j

PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu skiovláknitým vtlačením do tmelu stěn
w "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "nová položka - v původním soupisu prací položka chybí"
w "potažení vnitřních stěn skiovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - na příčkách z pórobetonových tvárnic"
w "na příčkách z pórobetonových tvárnic = podklad pod potažení štukem popř. pod keramický obklad"
w "Půdorys 1.NP"
w "m.č. 1.01"
w (2,65+5,70)*3,75-1,10*(0,20+1,97) 28,926
w "m.č. 1.02"
w (2,65*2+1,50)*3,75-0,80*{0,20+1,97) 23,764
w "m.č. 1.03"
w (1,25+2,50)*3,75-0,80*(0,20+1,97) 12,327
w "m.č. 1.04”
w (1,30+2,50*2)*3,75-(0,80+0,90)*(0,20+1,97) 19,936
w "m.č. 1.05"
w (1,70+1,50*2)*3,75-0,90*(0,20+1,97) 15,672
w "m.č. 1.06"
w (2,00+1,50*2)*3,75-0,90*(0,20+1,97) 16,797
w "m.č. 1.07"
w (2,00+1,50*2)*3,75-0,90*(0,20+1,97) 16,797
w "m.č. 1.08"
w (2,00+1,50)*3,75-0,90*(0,20+1,97) 11,172
w "m.č. 1.09"

w (3,95*2+8,15*3)*3,75-(0,80+0,90*5+1,10)*(0,20+1,97)-1,80*(0,20+2,30)*2+0,10*(1,80+(0,20+2,30)*2)-
1,20*(0,20+2,30)*2+0,10*(1,20+(0,20+2,30)*2)

w "m.č. 1.11"
w 4,65*3,75-0,90*(0,20+1,97) 15,485
w "m.č. 1.14"
w 4,65*3,75-0,90*(0,20+1,97) 15,485
w "m.č. 1.15"
w (2,05+1,40)*3,75 12,938
w "m.č. 1.16"
w (2,05+3,25)*3,75 19,875
w "m.č. 1.17"
w 4,80*2*3,75-0,80*(0,20+1,97) 34,264
w "m.č. 1.18"
w (1,50+1,40*2)*3,75-0,80*2*{0,20+1,97) 12,653
w "m.č. 1.19"
w (2,05+2,10)*2*3,75-0,80*2*(0,20+1,97) 27,653
w "m.č. 1.20"
w (1,50+1,10*2)*3,75-0,80*(0,20+1,97) 12,139
w "m.č. 1.21"
w (1,50+1,40*2)*3,75-0,80*2*(0,20+1,97) 12,653
w "m.č. 1.22"
w (2,05+2,10)*2*3,75-0,80*2*(0,20+1,97) 27,653
w "m.č. 1.23"
w (1,50+1,10*2}*3,75-0,80*(0,20+1,97) 12,139
w "m.č. 1.24"
w 4,80*3,75-0,80*(0,20+1,97) 16,264
w Součet 458,317

I K (612311131 (potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm J m2 j 352,883j

PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
w "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "nová položka - v původním soupisu prací položka chybí"
w "potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm - na příčkách z pórobetonových tvárnic”
w "na příčkách z pórobetonových tvárnic = potažení štukem mimo ploch s keramickým obkladem"
w "Půdorys 1.NP"
w "m.č. 1.01"
w (2,65+5,70)*(3,75-0,20-2,00) 12,943
w "m.č. 1.02"
w (2,65*2+1,50)*3,75-0,80*(0,20+1,97) 23,764
w "m.č. 1.03"
w (1,25+2,50)*3,75-0,80*(0,20+1,97) 12,327
w "m.č. 1.04"
w (1,30+2,50*2)*3,75-(0,80+0190)*(0,20+1,97) 19,936
w "m.č. 1.05"
w (1,70+1,50*2)*3,75-0,90*(0,20+1,97) 15,672
w "m.č. 1.06"
w (2,00+1,50*2)*(3,75-0,20-2,00) 7,750
w "m.č. 1.07"
w (2,00+1,50*2)*(3,75-0,20-2,00) 7,750
w "m.č. 1.08"
w (2,00+1,50)*(3,75-0,20-2,00) 5,425
w "m.č. 1.09"

(3,95*2+8,15*3)‘3l75-(0,80+0,90*5+1,10)*(0,20+1,97)-1,80*(0,20+2,30)*2+0,10*(1,80+(0,20+2,30)*2)-
1,20*(0,20+2,30)*2+0,10*(1,20+(0,20+2,30)*2)

w "m.č. 1.11"
w 4,65*3,75-0,90*(0,20+1,97)-1,50*(0,20+2,00)-0,60*0,60 11,825
w "m.č. 1.14"
w 4,65*3,75-0,90*(0,20+1,97) 15,485
w "m.č. 1.15"
w (2,05+1,40)*(3,75-0,20-2,00) 5,348
w "m.č. 1.16"
w (2,05+3,25)*3,75 19,875
w "m.č. 1.17"
w 4,80*2*3,75-0,80*(0,20+1,97) 34,264
w "m.č. 1.18"
w (1,50+1,40*2)*(3,75-0,20-2,00) 6,665
w "m.č. 1.19"
w (2,05+2,10)*2*(3,75-0,20-2,00) 12,865
w "m.č. 1.20"
w (1,50+1,10*2)*(3,75-0,20-2,00) 5,735
w "m.č. 1.21"
w (1,50+1,40*2)*(3,75-0,20-2,00) 6,665
w "m.č. 1.22"

94 413,30]

119,00| 41 993,081
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

z (2,05+2,10)*2*(3,75-0,20-2,00) 12,865
M "m.č. 1.23"

w (1,50+1,1G*2)*(3,75-0,20*2,00) 5,735
W "m.č. 1.24"
w 4,80*3,75-0,80*(0,20+1,97) 16,264
w Součet 352,883

4 I K 1612321321 (vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 | 16,485 J 172,001 2 663,42

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
W "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "nová položka • v původním soupisu prací položka chybí"

w "vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně - m.č. 1.14 - na příčce z pórobetonových
tvárnic mezi m.č. 1.11"
"k dorovnáni výškového rozdílu v plochách příčky z pórobetonových tvárnic a zdivá ti. 200 mm ze zvukově izolačních
cihelných tvárnic"

w 4,65*3,75-0,90*(0,20+1,97) 15,485
| 5 | K 1612321391 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 | 15,4851 41,581 643,87

PP Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně
W "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "původní položka č. 67 - úprava množství z důvodu nezapočítané části"

"vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně - m.č. 1.14 - na příčce z pórobetonových
tvárnic mezi m.č. 1.1 r

w ”k dorovnání výškového rozdílu v plochách příčky z pórobetonových tvárnic a zdivá ti. 200 mm ze zvukové izolačních
cihelných tvárnic"

w 4,65*3,75-0,90*{0,20+1,97) 15,485

D 64 Osazování výplní otvorů 430,38
I 6 | K 1644941121 jMontáž průchodky k větrací mřížce kus | 3,0001 2o,ie| 60,48

PP Montáž průchodky k větrací mřížce
W "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "Půdorys 1 .NP - Pozn. 16 - prostupy pro vzduchotechnické rozvody (odvětrání digestoře, odvětrání místností 1.02,1.03,
w "původní položka č. 115 - odpočet celého množství z důvodu chybného výpočtu"
w -3,00 -3,000
w "původní položka Č. 115 - výpočet skutečného množství"
w "m.č. 1.02"
w 2,00 2,000
w "m.č. 1.03"
w 1,00 1,000
w "m.č. 1.08”
w 2,00 2,000
w "m.č. 1.11"
w 1,00 1,000
w Součet 3,000

I 7 | M ] 266/12380 ^trubka plastová 150X4,0X500 SN4 PVC kus ! 3,0001 123,30 | 369,90

PP trubka plastová 150X4,0X500 SN4 PVC
W "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "Půdorys 1.NP- Pozn. 16 - prostupy pro vzduchotechnické rozvody (odvětrání digestoře, odvětrání místností 1.02,1.03,
w "původní položka č. 116 - odpočet celého množství z důvodu chybného výpočtu"
w -3,00 -3,000
w "původní položka č. 116 - výpočet skutečného množství”
w "m.č. 1.02"
w 2.0 0 2,000
w "m.č. 1.03"
w 1,00 1,000
w "m.č. 1.08”
w 2,00 2,000
w "m.Č. 1.1 r
w 1,00 1,000
w Součet 3,000

D 998 Přesun hmot 690,43
| 8 | K |998011001 j Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 3,4871 198,001 690,43

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a síužby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene
P vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
w "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "původní položka č. 130 - dopočet množství z důvodu úpravy - viz výše uvedené položky'
w 3,487 3,487

D PSV Práce a dodávky PSV 33 253,59

□ 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 844,29
| 9 | K J 711161212 (izolace proti zemní vlhkostí nopovou fóíií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 38,9741 125,Ooj 4 871,75

PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávac! a drenážní výška nopku 8,0p mm, tl. fólie do 0,6 mm
W "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
W "nová položka - v původním soupisu prací položka chybí"
w "izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm"
w "překrytí extrudovaného polystyrenu na základových stěnách pod úrovní přilehlého upraveného terénu"
w 1,65*1,20+(22,95-1,65)*0,70-(1,10*2+3,00*2)*0,20 15,250
w 10,80*0,70-1,75*0,20-2,65*1/2*(0,05+0,15) 6,945
w 11,15*1,20+5,80*0,95+6,00*0,70-22,95*1/2*(0,15+0,80) 12,189
w 10,80*1,20-10,80*1/2*(0,80+0,75) 4,590
w Součet 38,974

| 10 | K |711161384 j Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m 57,5501 109,001 6 272,95 j

PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou
W "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "nová položka - v původním soupisu prací položka chybí"
w "izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou"
w "lišta na nopové fólii překrytí extrudovaného polystyrenu na základových stěnách pod úrovní přilehlého upraveného terénu"
w "mimo garážová vrata a vchodové dveře"
w 22,95-(1,10*2+3,00*2) 14,750
w 10,80-1,75 9,050
w 22,95 22,950
w 10,80 10,800
w Součet 57,550

| 11 | K |T1113S101 j Provedeni těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna
m 62,8001 55,001 3 454,00

PP Provedeni izolace proti zemni vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnicí pásky pro dilatační a styčné spáry
w "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "nová položka - v původním soupisu prací položka chybí"
w "provedení těsnícího pásu do styčné spáry podlaha-stěna a stěna-stěna"
w "m.č. 1.01"
w 2*(2,65+5,70)-1,10+2,00*5 25,600
w "m.č. 1.19”
w 2*(1,00+2,10+1,00+1,00)-0,80*2+2,00*5 18,600
w "m.č. 1.22"
w 2*(1,00+2,10+1,00+1,00)-0180*2+2,00*5 18,600
w Součet 62,800

I Í2 | M |28355021 j páska pružná těsnícf hydroizolační š do 100mm m 65,940 | 49,70 | 3 277,22 |

PP páska pružná tésnícf hydroizolační š do 100mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C&.

w "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "nová položka - v původním soupisu prací položka chybí"
w "dodávka - páska pružná těsnící hydroizolační š do 10Qmm - do styčné spáry podíaha-stěna a stěna-sténa"
w "m.č. 1.01"
w (2*(2165+5,70)-1,10+2,00*5)*1,05 26,880
w "m.č. 1.19"
w (2*(1,00+2,10+1,00+1,00)-0,80*2+2,00*5)*1,05 19,530
w "m.č. 1.22"
w (2*(1,00+2,10+1,00+1,00)-0,80*2+2,00*5)*1,05 19,530
w Součet 65,940

13 K 711199102 j Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitrní roh spáry podfaha - stěna kus | 22,000 j 31,5o[ 693,00

PP Provedení izolace proti zemni vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro vnější a vnitřní roh
w "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "nová položka - v původním soupisu prací položka chybí”
w "provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnítřníAmější roh spáry podlaha-stěna a stěna-stěna"
w "m.č. 1.01"
w 5,00+1,00 6,000
w "m.č. 1.19"
w 4,00*2 8,000
w "m.č. 1.22"
w 4,00*2 8,000
w Součet 22,000

Í4 M 59054242 j páska pružná těsnící hydroizolační -kout kus | 21,0001 101,00 | 2 121,00

PP páska pružná těsnící hydroizolační -kout
w "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "nová položka - v původním soupisu prací položka chybí"
w "dodávka - páska pružná těsnící hydroizolační -kout"
w "m.č. 1.01"
w 5,00 5,000
w "m.č. 1.19"
w 4,00*2 8,000
w "m.č. 1.22"
w 4,00*2 8,000
w Součet 21,000

15 M 59054004 | páska pružná těsnící hydroizolační-roh | kus 1,000 | 118,00 | 118,00

PP páska pružná těsnící hydroizolační-roh
w "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "nová položka - v původním soupisu prací položka chybí”
w "dodávka - páska pružná těsnící hydroizolační -roh"
w "m.č. 1.01"
w 1,00 1,000

16 K 998711101 j Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | 0,0481 757,801 36,37

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a ptynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

W "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
W "původní položka č. 142 • dopočet množství z důvodu úpravy - viz výše uvedené položky"
W 0,048 0,048

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 530,47
17 K 763164525 jsDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2DF 12,5 j m 5,850| 429,001 2 509,65

PP Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté Síře do 0,4 m, opláštěný deskou 
protipožární impregnovanou H2DF, ti. 12,5 mm

W "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "nová položka - v původním soupisu prací položka chybí"
w "SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2DF 12,5"
w "Půdorys 1.NP - Pozn. 24 - SDK kastlík na svislém kanalizačním potrubí"
w "m.č. 1.01"
w 3,50 3,500
w "m.č. 1.23"
w 3,50-1,15 2,350
w Součet 5,850

18 | K 998763301 [přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m [ 0,0301 693,901 20,82

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementoviáknrtých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

w "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "původní položka č. 183 - dopočet množství z důvodu úpravy - viz výše uvedené položky"
w 0,030 0,030

D 766 Konstrukce truhlářské 1 964,59
19 | M 549163633 ^kování dveřní doraz na kliku dveří na stěnu | kus 4,000 | 491,00 | 1964,00

PP kování dveřní doraz na kliku dveří na stěnu
W "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "nová položka - v původním soupisu práci položka chybí"
w "dopočet nového množství z důvodu nutnosti dodávky dorazu na kliku dveří na stěnu"
w "m.č. 1.19 + m.č. 1.22"
w 2,00+2,00 4,000

20 | K 998766101 j Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m j 0,0011 593,10| 0,59

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

W "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
w "původní položka č. 244 - přípočet části množství z důvodu úpravy - viz výše uvedené položky”
w 0,001 0,001

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 914,24
21 | K 783118101 | Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukci | m2 114,500 j 69,121 7 914,24

PP Lazurovacl nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický
W "soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
W "původní položka č. 294 - dopočet množství z důvodu úpravy'
w "obložení okap.římsy - druhý nátěr na vnějším líci obložení provedený po montáži palubek”
w 114,5 114,500
w Součet 114,500
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,iavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6 

Objekt:

R5678061 - Změnový list ZL6 - SO-02 Budova výjezdového stanoviště - úpravy 

Soupis:

R5678061o - Odpočty (méněpráce)

,<YCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum: 23.5. 2019

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 28977955
WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01 Pelhřimov DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -65 286,88

DPH základní

snížená

Základ daně

-65 286,88

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-13 710,24

0,00

Cena s DPH v CZK -78 997,12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6

Objekt:

R5678061 - Změnový list ZL6 - SO-02 Budova výjezdového stanoviště - úpravy

Soupis:

R5678061O - Odpočty (méněpráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum: 23. 5. 2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882,587 33 Jihlava Projektant:
PKUJtKl CfcNIKUM
NOVA s.r.o., 393 01
PHhfimriv

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -65 286,88

HSV - Práce a dodávky HSV -21 690,61

61 - Úprava povrchů vnitřních -21 606,26

998 - Přesun hmot -84,35

PSV - Práce a dodávky PSV -43 596,27

764 - Konstrukce klempířské -27 160,60

766 - Konstrukce truhlářské -3 581,37

784 - Dokončovací práce - malby a tapety -12 854,30



i PRACÍ

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6

R5678061 - Změnový list ZL6 - SO-02 Budova výjezdového stanoviště - úpravy

,upis:
R5678061O - Odpočty (méněpráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava 

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.

Datum: 23.5.2019

HKOJfcKICfcNIKUM 
Projektant: NOVA s.r.o., 393 01

Pplhňmnv
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKI Cena cefkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem -65 286,88

D HSV Práce a dodávky HSV -21 690,61

61 Úprava povrchů vnitřních -21 606,26

1 K 611131121
| Penetrace akryíát-siííkonová vnitřních stropů nanášená ručně | m2 I -10Í ,950 J 51,93[ -5 294,26

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů
"soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
"původní položka č. 63 - odpočet celého množství z důvodu odsouhlasení neprovedeni penetrace a sádrové stěrky na SDK

W podhledech"
"P1"

W -24,17 -24,170
"P2"
-77,78 -77,780
Součet -101,950

2 K 611181001
[sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů j m2 [ -101,9501 160,00 [ -16 312,00

Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušenf vodorovných konstrukci stropů rovných
"soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
"původní položka č. 64 - odpočet celého množství z důvodu odsouhlasení neprovedení penetrace a sádrové stěrky na SDK

W podhledech"

W -101,950 -101,950

D 998 Přesun hmot -84,35
3 | K 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m J | -0,4261 198,001 -84,35

---------------- Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene
PP vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

"soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
"původní položka č. 130 - odpočet množství z důvodu úpravy - viz výše uvedené položky"

W -0,426 -0,426

D PSV Práce a dodávky PSV -43 596,27

D 764 Konstrukce klempířské -27160,60
4 | K 764341414

| Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TÍZn předzvětraiého plechu rš 330 mm | m | -68,70o| 392,7oj -26 978,49

Lemování zdí z titanzinkového předzvětraiého plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm
"soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
"původní položka č. 194 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení lemování zdí"
"5.1.1.02 půdorys 1NP - kóta +3,55"
-(23,05+10,9+0,2*2)*2 -68,700

W Součet -68,700

5 I K 199B764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m j | -0,134! 1 359,001 -182,11
l--------1------- Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

PP výšky do 6 m
"soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
"původní položka č. 200 - odpočet části množství z důvodu úpravy - viz výše uvedené položky"

W -0,134 -0,134

D 766 Konstrukce truhlářské -3 581,37
6 | K |766660718 (Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla [ kus | -20,0001 52,561 -1 051,20

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce stavěče křídla
"soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
"původní položka 5.231 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti montáže stavěče dveřního křídla"
-24,00 -24,000
"původní položka č. 231 - dopočet nového množství z důvodu nutnosti montáže dorazu na kliku dveří na stěnu"
"m.č. 1.19 +m.č. 1.22"
2,00+2,00 4,000
Součet -20,000

| 7 | M |549163620 j stavěč dveří \ kus | -24,000 Í05.30 | -2 527,20

kováni dveřní stavěč dveří
"soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
"původní položka č. 232 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti dodávky stavěče dveřního křídla"
-24.00 -24,000

I 8 I K 1998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m j | -0,0051 593,101 -2,97
I-------- 1------- Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

PP výšky do 6 m
“soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešeni"
"původní položka č. 244 - odpočet části množství z důvodu úpravy - viz výše uvedené položky"

W -0,005 -0,005

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -12 854,30
| 9 I K 1784211163 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdomých za barevnou malbu | m2 | -696,7101 18,45 ( -12 854,30
I--------1------- Malby z malířských směsí otěruvzdomých za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za prováděni barevné malby tónované na

PP tónovacích automatech
“soupis prací ozn. 01 - Architektonicko - stavební řešení"
"původní položka č. 301 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení barevné malby”

W -696,710 -696,710
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6 

Objekt:

R5678062 - Změnový list ZL6 -10-01 Zpevněné plochy, oplocení - úpravy 

Soupis:

R5678062p - Prípočty (vícepráce)

KSO: CC-CZ:
Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum: 23. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 28977955

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01 Pelhřimov DIČ: CZ28094026

Zpracovateí: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 258 635,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 258 635,74 21,00% 54 313,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 312 949,25



.PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6

M-

R5678062 - Změnový list ZL6 -10-01 Zpevněné plochy, oplocení - úpravy

soupis:

R5678062p - Přípočty (vícepráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum: 23.5.2019

KKUJtKl UfcNIKUM
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882,587 33 Jihlava Projektant: NOVA s.r.o., 393 01

Pplhnmm/
Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 258 635,74

HSV - Práce a dodávky HSV 224 291,85

1 - Zemní práce 101 474,32

5 - Komunikace pozemní 77 889,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 877,85

997 - Přesun sutě 31 326,30

998 - Přesun hmot 10 724,17

PSV - Práce a dodávky PSV 5 440,60

741 - Elektroinstalace - silnoproud 5 440,60

M - Práce a dodávky M 28 903,29

21-M - Elektromontáže 4 000,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 24 903,29
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6

Objekt:

R5678062 - Změnový list ZL6 -10-01 Zpevněné plochy, oplocení - úpravy

Soupis:

R5678062p - Přípočty (vícepráce)

23. 5. 2019

HKUJhKl CfcNIKUM 
NOVA s.r.o., 393 01
Pelhřimov

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. Zpracovatel:

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882,587 33 Jihlava Projektant:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 258 635,74

D HSV Práce a dodávky HSV 224 291,85

D 1 Zemní práce 101 474,32
1 | K 113107163 jodstranění podkladu z kameniva drceného il 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 j m2 ] 113,061 j 72,Oo) 8140,39

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

W "soupis prací ozn. IO-01a - Zpevněné plochy"
W "nová položka"

w "odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 - pod stávající zpevněnou asfaltovou 
plochou"

w 3,20*3l85+1/2*(9,80+10I60)*9,80+1/2*(2,05+1,90)*12,75 137,461
w "odpočet - plocha u opěrné zdi"
w -15,00 -15,000
w "odpočet - část plochy u překopu pro přeloženi stávajícího vedeni elektro NN do větší hloubky"
w -9,40*1,00 -9,400
w Součet 113,061

2 K 113107171 jodstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 [ m2 | 113,0611 167,001 18881,19

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotířvé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmotná skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

w "soupis prací ozn. íO-Ola - Zpevněné plochy"
w "nová položka"
w "odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 - pod stávající zpevněnou asfaltovou
w 3,20*3,85+1/2*(9,80+10,60)*9,80+1/2*(2,05+1,90)*12,75 137,461
w "odpočet - plocha u opěrné zdi"
w -15,00 -15,000
w "odpočet * část plochy u překopu pro přeložení stávajícího vedení elektro NN do větší hloubky"
w -9,40*1,00 -9,400
w Součet 113,061

3 j K 113107181 J Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl pres 50 do 200 m2 j m2 | 113,0611 40,001 4 522,44

PP Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

w "soupis prací ozn. Í0-01a - Zpevněné plochy”
w "nová položka"
w "odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 = stávajíc! zpevněná asfaltová plocha"
w 3,20*3,85+1/2*(9,80+10,60)*9,80+1/2*{2,05+1,90)*12,75 137,461
w "odpočet - plocha u opěrné zdi"
w -15,00 -15,000
w "odpočet - část plochy u překopu pro přeložení stávajícího vedení elektro NN do větší hloubky"
w -9,40*1,00 -9,400
w Součet 113,061

4 K 113107423 jodstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2 j m2 | 14,2001 133,001 1 888,60

PP Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením r?a 
dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

w "soupis prací ozn. IO-01a - Zpevněné plochy"
w "nová položka"
w "odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm pň překopech strojně p! do 15 m2"
w "překop pro přeložení stávajícího vedení elektro NN do větší hloubky"
w 14,20*1,00 14,200
w Součet 14,200

5 K 113107431 {odstranění podkladu z betonu prostého tf 150 mm pň překopech strojně pí do 15 m2 j m2 | 14,2001 306,001 4 345,20

PP Odstranění podkladů nebo krytů pň překopech inženýrských síti s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek strojně plochy jednotlivé do 15 m2 z betonu prostého, o fí. vrstvy přes 100 do 150 mm

w "soupis prací ozn. 10-01 a - Zpevněné plochy"
w "nová položka"
w "odstraněni podkladu z betonu prostého tl 150 mm pň překopech strojně pl do 15 m2"
w "překop pro přeložení stávajícího vedení elektro NN do větší hloubky"
w 14,20*1,00 14,200
w Součet 14,200

6 K 113107441 ] Odstranění podkladu živičných tl 50 mm pň překopech strojně pl do 15 m2 j m2 | 14,200) 74,501 1 057,90

PP Odstraněni podkladů nebo krytů pň překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

w "soupis prací ozn. I0-0la - Zpevněné plochy"
w "nová položka"
w "odstranění podkladu živičných tl 50 mm pň překopech strojně pí do 15 m2”
w "překop pro přeložení stávajícího vedení elektro NN do větší hloubky"
w 14,20*1,00 14,200
w Součet 14,200

7 K 113202111 {vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých J m | 26,4501 57,601 1 523,52

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

w "soupis prací ozn. 10-01 a - Zpevněné plochy"
w "nová položka"
w "vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých"
w "do suti"
w 3,20+3,75+4,00*2 14,950
w ”k dalšímu použití"
w 10,00+1,50 11,500
w Součet 26,450

8 K 130951121 {Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého strojně j m3 | 2. 651 3 940,00| 8 530,10

PP Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně z betonu prostého neprokiádaného

w "soupis prací ozn. IO-03c - Oplocení"
w

w

"nová položka"
"bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého strojně - bourání základu stávajícího oplocení v místě 
nové zpevněné plochy”

w (0,30*0,45+0,20*0,30)*(6,60+4,50) 2,165

9 K 131201101 {Hloubení jam nezapažených v hornině fř. 3 objemu do 100 m3 j m3 | 51,38o| 251,001 12 896,38

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"soupis prací ozn. 10-01 a - Zpevněné plochy"
"původní položka č. 3 -změnovým listem ZL4 došlo k úpravě položek z důvodu změny třídy těžitelnosti hornin -původně
hornina tř. 4, nové hornina tř. 3"

/V "původní položka Č. 3 -úprava množství = přípočet"
W "dopočítání rozdílu mezi původním a upraveným terénem dle upraveného výkresu Situace předaného dne 5.4.2019"
W "část ohraničená oranžově vyznačenými body 1, 2, 8, 9, 4, 3 a fialově vyznačeným bodem 3"
w "bod oranžový 2 - výškový rozdíi mezi původním a upraveným terénem = 0,160 m"
w "bod oranžový 8 (9) - výškový rozdíl mezi původním a upraveným terénem = 0,230 m"
w "bod fialový 3 - výškový rozdíl mezi původním a upraveným terénem = 0,370 m"
w "bod oranžový 4 - výškový rozdíl mezi původním a upraveným terénem = 0,720 m"
W (1,50+5,00+0,15+0,10)*1/2*(10,20+12,20)*1/4*(0,160+0,230+0,370+0,720)
W "část ohraničená oranžové vyznačenými body 4, 5, 6, 7"
w "bod oranžový 4 - výškový rozdíl mezi původním a upraveným terénem = 0,720 m"
w "bod oranžový 5 - výškový rozdíi mezi původním a upraveným terénem = 0,720 m"
w ”bod oranžový 6 - výškový rozdíi mezi původním a upraveným terénem = 0,300 m"
w "bod oranžový 7 - výškový rozdíl mezi původním a upraveným terénem = 0,300 m"
W 15,00*{1,65+0,05+0,10)*1/4*(0,720+0,720+0,300+0,300)
W "část ohraničená oranžově vyznačenými body 6, 7 a fialově vyznačeným bodem 2"
w "bod oranžový 6 - výškový rozdíl mezi původním a upraveným terénem = 0,300 m"
w "bod oranžový 7 - výškový rozdíl mezi původním a upraveným terénem = 0,300 m”
w "bod fialový 2 - výškový rozdíl mezi původním a upraveným terénem = 0,350 m"
W 2,60*1/2*((1,50+0,05+0,10)+0,50)*1/4*(0,300+0,300+0,350+0,350)
W "svahování 1:2 - úsek bod oranžový 5 až bod oranžový 8"
W (11,80+0,72)*1/2*(1/2*0,72*2*0,72+1/2*0,23*2*0,23)
w "svahování 1:2 - úsek bod oranžový 5 až bod oranžový 6"
W (15,00+0,72)*1/2*(1/2*0,72*2*0,72+1/2*0,30*2*0,30)
w "svahování 1:2- úsek bod oranžový 6 až bod fialový 2"
W 3,50*1/2*(1/2*0,30*2*0,30+1/2*0,35*2*0,35)
W Součet 

| 10 | K 1131201101 j Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 j m3 | 16,300 [ 251,001 4 091,301

PP Hloubeni nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
W

W

"soupis prací ozn. 10-01 a - Zpevněné plochy"
"původní položka č. 3 -změnovým listem ZL4 došlo k úpravě položek z důvodu změny třídy těžitelnosti hornin -původně 
hornina tř. 4, nové hornina tř. 3"

w
w

"původní položka č. 3 - úprava množství = přípočet"
"z důvodu nevyhovujících výsledků zkoušky únosnosti podloží pod asfaltovými plochami je nutné provést odtěžení 
nevyhovující vrstvy ti. 300 mm"

w "pod asfaltovými plochami včetně rozšíření plochy pod přilehlými silničními obrubníky"
w (191,00+0,35*{1,50+10,15+5,00+10,15+PI+3.00+PI+1,00+3,00+3,50+Pl))*0,30 62,206
w "původní položka č. 3 - úprava množství = odpočet"

w "část asfaltové plochy, pro kterou bylo původně uvažováno s hloubením jam tl. 0,46 m, ale ve skutečnosti bylo provedeno 
odstranění stávající asfalt"

w "ale ve skutečnosti bylo provedeno odstranění stávající asfaltové plochy s podkladem z betonu a kameniva"
w -{3,20*3,85+1/2*{9,80+10,20)*5,60+1/2*(6,70+4,60)*2,10+1,00*4,60+1,975*7,60)*0,46 -45,906
w Součet 16,300

I 111 K 1162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 [ m3 | 51,3801 204,30 [ 10 496,93 [

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

w "soupis prací ozn. IO-01a - Zpevněné plochy"
w "původní položka č. 5 -úprava množství = přípočet"
w "dopočítání rozdílu mezi původním a upraveným terénem dle upraveného výkresu Situace předaného dne 5.4.2019"
w 51,380 51,380
w Součet 51,380

| 12 | K 1162701105 [vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 16,30o| 204,301 3 330,091

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

w "soupis prací ozn. 10-01 a - Zpevněné plochy"
w "původní položka č. 5 - úprava množství = přípočet"

w "z důvodu nevyhovujících výsledků zkoušky únosnosti podloží pod asfaltovými plochami je nutné provést odtěžení 
nevyhovující vrstvy tl. 300 mm"

w "pod asfaltovými plochami včetně rozšíření plochy pod přilehlými silničními obrubníky"
w (191,00+0,35*(1,50+10,15+5,00+10,15+P1+3.00+PI+1,00+3,00+3,50+PI))*0,30 62,206
w "původní položka č. 5 - úprava množství - odpočet”

w "část asfaltové plochy, pro kterou bylo původně uvažováno s hloubením jam tl. 0,46 m, ale ve skutečnosti bylo provedeno 
odstranění stávající asfalt"

w "ale ve skutečnosti bylo provedeno odstraněni stávající asfaltové plochy s podkladem z betonu a kameniva"
w -(3,20*3,85+1/2*(9,80+10,20)*5,60+1/2*(6,70+4,60)*2,10+1,00*4,60+1,975*7,60)*0,46 -45,906
w Součet 16,300

I 13 I K [162701109 j Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m ] m3 | 976,2201 16,481 15 111,69 [

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

w "soupis prací ozn. I0-Q1a- Zpevněné plochy"
w "původní položka č. 6 -úprava množství = přípočet"
w "dopočítání rozdílu mezi původním a upraveným terénem dle upraveného výkresu Situace předaného dne 5.4.2019"
w 51,380*19 976,220
w Součet 976,220

I 14 | K 1162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m j m3 309,7081 15,48 [ 4 794,281

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

w "soupis prací ozn. IO-01a - Zpevněné plochy"
w "původní položka č. 6 - úprava množství = přípočet"

w "z důvodu nevyhovujících výsledků zkoušky únosnosti podloží pod asfaltovými plochami je nutné provést odtěžení 
nevyhovující vrstvy tl. 300 mm"

w "pod asfaltovými plochami včetně rozšíření plochy pod přilehlými silničními obrubníky"
w (191,00+0,35*(1,50+10,15+5,00+10,15+PI+3.00+PI+1,00+3,00+3,50+PI))*0,30*19 1 181,916
w "původní položka č. 6 - úprava množství = odpočet"

w "část asfaltové plochy, pro kterou bylo původně uvažováno s hloubením jam tl. 0,46 m, ale ve skutečnosti bylo provedeno 
odstranění stávající asfalt"

w "ale ve skutečnosti bylo provedeno odstranění stávající asfaltové plochy s podkladem z betonu a kameniva"
w -{3,20*3,85+1/2*(9,80+10,20)*5,60+1/2*(6,70+4,60)*2,10+1,00*4,60+1,975*7,60)*0,46*19 -872,208
w Součet 309,708

I 151 K 1181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním j m2 | 207,3541 8,991 1 864,111

PP Oprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
w "soupis prací ozn. IO-01a - Zpevněné plochy"
w "původní položka č. 9 - úprava množství = přípočet"

w "z důvodu nevyhovujících výsledků zkoušky únosnosti podloží pod asfaltovými plochami je nutné provést odtěžení 
nevyhovující vrstvy tl. 300 mm"

w "úprava včetně zhutnění pláně na snížené úrovni - pod asfaltovými plochami včetně rozšíření plochy pod přilehlými silničními 
obrubníky"

w 191,00+0,35*(1,50+10,15+5,00+10,15+PI+3,00+PI+1,00+3,00+3,50+PI) 207,354

D 5 Komunikace pozemní 77 889,21
I 16 I K |564861111 j Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm j m2 j 222,3541 147,001 32 686,041

27,972

13,770

0,908

3,576

4,782

0,372
51,380

PP Podklad ze štérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
W "soupis prací ozn. 10-01 a - Zpevněné plochy"
w "nová položka"
W “podklad ze štěrkodrtě ŠD ti. 200 mm"
W "přípočet celého množství z důvodu změny skladby komunikace - štěrkodrť 0-63 mm, ti. 200 mm"
w "pod asfaltovými plochami včetně rozšíření plochy pod přilehlými silničními obrubníky"
W 191,00+0,35*(1,50+10,15+5,00+10,15+Pi+3,00+PI+1,00+3,00+3,50+PI) 207,354
W "u opěrné zdi"
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Množství J.cena [CZK] Cena celkerr(PC Typ Kód

w
w

Popis

w 15,00 15,000
w Součet 222,354I 17 | K |564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm

| m2 J 207,3541 218,ooj

Podklad ze štérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl- 300 mm 
"soupis prací ozn. 10-01 a - Zpevněné plochy"
"nová položka"
"podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm1’
"z důvodu nevyhovujících výsledků zkoušky únosnosti podloží pod asfaltovými plochami je nutné provést odtěžení 
nevyhovující vrstvy ti. 300 mm"
"zpětné doplnění odtěžené nevyhovující vrstvy štérkodrti - pod asfaltovými plochami včetně rozšíření plochy pod přilehlými 
silničními obrubníky"
191,00+0,35*(1,50+10,15+5,0G+10,15+Pi+3,00+Pi+1,00+3,00+3,50+PI)

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 877,85

l181 K J 966071711 [Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus | 4,0001 314,001 1 256,001
PP
W
w
w
w

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných 
"soupis prací ozn. IO*03c - Oploceni''
"nová položka"
"bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných - bourání stávajícího oplocení v místě nové 
zpevněné plochy"
2,00+1,00+1,00 4,000

( 191 K [966071721 [Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním j kus j 8,Q00| 90,601 724,801
PP
w
w
w
w

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním 
"soupis prací ozn. IO-03c - Oplocení"
"nová položka"
"bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním - bourání stávajícího oplocení v místě nové zpevněné 
5,00+3,00 8,000

I 20 | K [966071821 [Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m j m | 13.1001 55,501 727,051
PP
w
w
w
w

Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m 
"soupis prací ozn. 10-03c - Oploceni”
"nová položka"
"rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m - bourání stávajícího oplocení v místě nové 
zpevněné plochy"
2,00+6,60+4,50 13,100

I 21 I K [966073810 [ Rozebrání vrat a vrátek k oplacení plochy da 2 m2 [ kus | i,ooo| 170,001 170,0oj

PP
w
w
w
w

Rozebránf vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2 
"soupis prací ozn. IO-03c - Oplocení"
"nová položka"
"rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 - bouráni stávajícího oplocení v místě nové zpevněné plochy"
1,00 1,000

D 997 Přesun sutě 31 326,30
| 22 j K [997221551 [vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km } t I 109,831 ] 35,ig| 3 864,951

PP
W
W
w
w
w
w
w
w
w
w

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 
"soupis prací ozn. IO-01a - Zpevněné plochy"
"původní položka č. 61 - úprava množství = přípočet"
"suť vzniklá odstraněním stávající zpevněné asfaltové plochy včetně podkladních vrstev a včetně plochy překopů"
"suť z kameniva"
49,747+6,248 
"suť z betonu"
36,749+4,615 
"suť z asfaftu (živice)"
11,080+1,392
Součet

55,995

41,364

12,472
109,831

I 23 | K [997221559 [příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů j t | 3 075,2681 7,851 24 140,8S|

PP
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 
"soupis prací ozn. !O-01a - Zpevněné plochy"
"původní položka č. 62 - úprava množství = přípočet"
"suť vzniklá odstraněním stávající zpevněné asfaltové plochy včetně podkladních vrstev a včetně plochy překopů"
"suť z kameniva"
(49,747+6,248)*28 
"suť z betonu"
(36,749+4,615)*28 
"suť z asfaltu (živice)"
(11,080+1,392)*28
Součet

1 567,860

1 158,192

349,216
3 075,268

I 24 | K [997221571 [vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km j t [ 3,0651 599,Qo[ 1 835,941
PP
w
w
w
w
w
w

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 
"soupis prací ozn. IO-01a - Zpevněné ploch/’
"nová položka"
’Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km"
"suť z vytrhaných betonových obrubníků"
"do suti"
0,205*(3,20+3,75+4,00*2) 3,065

I 25 | K [997221579 [příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot j t [ 85,8131 17,3oj 1 484,56)

PP

w
w
w
w
w
w

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km
"soupis prací ozn. 10-01 a - Zpevněné ploch/’
"nová položka"
"příplatek za každý další 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot"
"suť z vytrhaných betonových obrubníků"
"do suti"
0,205*(3,20+3,75+4,00*2)*28 85,813

D 998 Přesun hmot 10 724,17
| 26 | K [998225111 [přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným j t | 201,6201 53,191 10724,17|

PP

W
W
w
w

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
"soupis prací ozn. IO-01a - Zpevněné plochy"
"původní položka č. 66 - úprava množství = přípočet"
201,620
Součet

201,620
201,620

D PSV Práce a dodávky PSV 5 440,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 440,60
| 27 | K [741110512 [Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem [ m j 20,0001 79,601 1 592,001

PP Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkiádacích s víčkem, šlfky do přes 60 do 120 mm

W
w
w

"nová položka - přeložení stávajícího vedení elektro NN do větší hloubk/’
"montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem"
10,00+10,00 20,000

I 28 | M |56245710 j žlab kabelový s vlkem ze směsových plastů 100x100mmcU 1,2m j kus [ 20,000 [ 169,00 [ 3 380,00 |
PP žlab kabelový s vlkem ze směsových plastů 100x100mm dl 1,2m
w "nová položka - přeložení stávajícího vedení elektro NN do větší hloubky"
w "dodávka - žlab kabelový s víkem ze směsových plastů 100x100mm dl 1,2m"
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK]

10,00+10.00 20,000

K j 998741101 | Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m | 0,132 3 550,001 468,60

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6

D M Práce a dodávky M 28 903,29

D 21-M Elektromontáže 4 000,00
30 I K [ 0156 Souběžné přemístění stávajícího kabelu NN s ocelovými chráničkami do nižší úrovně dna rýhy | kus | 1,0001 4 000,001 4 000,00

PP
W
W
w

Souběžné přemístění stávajícího kabelu NN s ocelovými chráničkami do nižší úrovně dna rýhy 
"nová položka - přeložení stávajícího vedení elektro NN do větší hloubky"
"souběžné přemístěni stávajícího kabelu NN s ocelovými chráničkami do nižší úrovně dna rýhy"
1,00 1,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 24 903,29
31 I K 1460150023 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně 40 cm, hl 40 cm, v hornině tř 3 |

m | 20,0001 147,001 2 940,00

PP

w
w
w

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 40 cm, v hornině třídy 3 
"nová položka - přeložení stávajícího vedení elektro NN do větší hloubky"
"hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hi 40 cm, v hornině tř 3 - v blízkosti el.kabelu v místě 
zpevněné plochy”
20,00 20,000

32 I K 1460150043 |Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 j m | 10,000 [ 220,001 2 200,00

PP

w
w
w

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3 
"nová položka - přeložení stávajícího vedení elektro NN do větší hloubky"
"hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3 -v blízkosti el.kabelu v místě 
stávající zatravněné plochy"
10,00 10,000

33 I K
|460201603 | Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3 | m3 I 10,1501 236,001 2 395,40

PP

w
w
w
w
w

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 3
"nová položka - přeložení stávajícího vedení elektro NN do větší hloubky"
"hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3 - pro položení kabelu v nižší úrovni" 
0,35*0,90*20,00
0,35*1,10*10,00
Součet

6,300
3,850

10,150

34 K 1460421101 |í oŽe kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm j m | 30,000| 70,741 2 122,20

PP
w
w
w

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm 
"nová položka - přeložení stávajícího vedení elektro NN do větší hloubky"
20,00+10,00
Součet

30,000
30,000

35 K |460490014 j Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm | m | 30,0001 13,321 399,60

PP
w
w
w

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm
"nová položka - přeložení stávajícího vedení elektro NN do větší hloubky"
20,00+10,00
Součet

30,000
30,000

36 M |2832342Í0 | fólie varovná PE POLYNET šíře 33cms potiskem [ m 30,000 | 15,00 | 450,00

PP
w
w
w

fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem
"nová položka - přeložení stávajícího vedení elektro NN do větší hloubky"
20,00+10,00
Součet

30,000
30,000

37 K 1460560113 jzásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 30 cm, z hominy třídy 3 | m 30,000 [ 26,201 786,00

PP

w
w

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm, v hornině třídy 3

"nová položka - přeložení stávajícího vedení elektro NN do větší hloubky"
20.00+10,00 30,000

38 K |460S61021 | Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě j m3 12,6001 100,001 1 260,00

PP
w
w
w
w
w
w
w

Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v zástavbě 
"nová položka - přeložení stávajícího vedení elektro NN do větší hloubky"
0,40*0,40*20,00
0,40*0,60*10,00
0,35*0,90*20,00
0,35*1,10*10,00 
-0,35*0,30*(20,00+10,00)
Součet

3,200
2,400
6,300
3,850

-3,150
12,600

39 M \58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 | t 16,470 | 422,00 | 6 950,34

PP
w
w
w
w
w
w

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32
“nová položka - přeložení stávajícího vedení eíektro NN do větší hloubky"
0,40*0,40*20,00*1,800
0,40*(0,60-0r46)*10,00*1,800
0,35*(0,90-0,30)*20,00*1,800
0,35*(1,10-0,30-0,46)*10,00*1,800
Součet

5,760
1,008
7,560
2,142

16,470

40 K 460600023 [vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m | m3 9,150 j 81,811 748,56

PP

w
w
w
w
w
w

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění hominy včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, 
na vzdálenost přes 500 do 1000 m
"nová položka - přeložení stávajícího vedení elektro NN do větší hloubky"
0,40*0,40*20,00
0,40*(0,60-0,46)*10,00
0,35*(0,90-0,30)*20,00
0,35*(1,10-0,30-0,46)*10,00
Součet

3.200 
0,560
4.200 
1,190 
9,150

41 K 460600031 | Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m | m3 256,200 [ 17,37] 4 450,19

PP

w
w
w
w
w
w

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, 
na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m 
"nová položka - přeložení stávajícího vedení elektro NN do větší hloubky"
0,40*0,40*20,00*28
0,40*{0,60-0,46)*10,00*28
0,35*{0,90-0,30)*20,00*28
0,35*{1,10-0,30-0,46)*10,00*28
Součet

89,600
15,680

117,600
33,320

256,200

42 K 460620013 jprovizomí úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | m2 7,500 j 26,801 201,00

PP
w
w
w

Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3 
"nová položka - přeložení stávajícího vedení elektro NN do větší hloubky”
(0,40+0,35)* 10,00
Součet

7,500
7,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6 

Objekt:

R5678062 - Změnový list ZL6 -10-01 Zpevněné plochy, oplocení - úpravy 

Soupis:

R5678062o - Odpočty (méněpráce)

KSO: CC-CZ:
Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum: 23. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 28977955

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01 Pelhřimov DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -93 662,61

Základ daně Sazba daně Výše dané

DPH základní -93 662,61 21,00% -19 669,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -113 331,76
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aPITULACE členění soupisu prací

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6

yekt:
R5678062 - Změnový list ZL6 -10-01 Zpevněné plochy, oplocení - úpravy

Soupis:

R5678062O - Odpočty (méněpráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum: 23.5.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.

FKOJEKI CENÍKŮM 
Projektant: NOVA s.r.o., 393 01

Pplhnmnv
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -93 662,61

HSV - Práce a dodávky HSV -93 662,61

1 - Zemní práce -32 609,30

5 - Komunikace pozemní -55 620,00

998 - Přesun hmot -5 433,31
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6

Objekt:

R5678062 - Změnový list ZL6 -10-01 Zpevněné plochy, oplocení - úpravy

Soupis:

R5678062O - Odpočty (méněpráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ui. 564 Datum: 23, 5. 2019

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.

Projektant:

Zpracovatel:

HKUJfcKICtNIKUM
NOVA s.r.o., 393 01 
Pelhřimov

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -93 662,61

D HSV Práce a dodávky HSV -93 662,61

D 1 Zemni práce -32 609,30
1 K 171201211 j Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t | -258,804 126,00 -32 609,30

PP
W
w
w
w

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
"soupis prací ozn. I0-O1a - Zpevněné plochy"
"původní položka č. 7 - odpočet celého množství"
-123,24*2,1
Součet

-258,804
-258,804

D 5 Komunikace pozemní -55 620,00
2 K 564962111 |podkíad z mechanicky zpevněného kameniva MZKti 200 mm m2 | -206,000 270,00 -55 620,00

PP
W
W
w
w
w

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm 
"soupis prací ozn. IO-01a - Zpevněné plochy"
"původní poíožka č. 25 - odpočet celého množství z důvodu změny skladby komunikace"
-191
-15
Součet

-191,000
-15,000

-206,000

D 998 Přesun hmot -5 433,31
3 K 998225111 j Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t | -102,149 53,19 -5 433,31

PP

W
W
w
w

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
"soupis prací ozn. IO-01a - Zpevněné plochy"
"původní položka č. 66 - úprava množství = odpočet"
-102,149
Součet

-102,149
-102,149
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;YCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
jvba:

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6 

Objekt:

R5678063 - Změnový list ZL6 -10-06 Vodovodní přípojka - úpravy 

Soupis:

R5678063p - Přípočty (vícepráce)

KSO:
Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava 

Uchazeč:

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. 

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01 Pelhřimov 

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2019

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 28977955

DIČ: CZ28977955

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

110,00

DPH základní

snížená

Základ daně

110,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

23,10

0,00

Cena s DPH
v CZK 133,10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6

Objekt:

R5678063 - Změnový list ZL6 - iO-06 Vodovodní přípojka - úpravy

Soupis:

R5678063p - Přípočty (vícepráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum: 23.5.2019

PKOJfcKIChNIKUM
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882,587 33 Jihlava Projektant: NOVA s.r.o., 393 01

Pplhnmfiv
Uchazeč: WANOEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

8 - Trubní vedení

110,00

110,00

110,00

Strana 22 z 32



1

*>a:

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6

.- /bjekt:

R5678063 - Změnový list ZL6 -10-06 Vodovodní přípojka - úpravy

Soupis:

/PIS PRACÍ

R5678063p

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

- Přípočty (vícepráce)

Ledeč nad Sázavou, Kožeiská ui. 564

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

23. 5. 2019

PKUJtKl ChNIKUM
NOVA s.r.o., 393 01 
PAlhfimm/

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 110,00

d HSV Práce a dodávky HSV 110,00

D 8 Trubní vedení 110,00
1 | M |2B615969 \etektrospojka SDR 11 PE100 PN16D 32mm kus | 1,000 110,00 110,00

PP elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm
W "soupis prací ozn. IO-06 - Vodovodní přípojka"
W "nová položka - v původním soupisu prací nebyla uvedena"
w "dodávka - elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm"
w 1,00 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6 

Objekt:

R5678063 - Změnový list ZL6 -10-06 Vodovodní přípojka - úpravy 

Soupis;

R5678063O - Odpočty (méněpráce)

KSO:
Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564

CC-CZ:
Datum: 23. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 28977955

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01 Pelhřimov DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -22 307,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -22 307,06 21,00% -4 684,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -26 991,54
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APITULACE členění soupisu prací

oa:

Výstavba výjezdové základny Z2S kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6

/bjekt:

R5678063 - Změnový list ZL6 -10-06 Vodovodní přípojka - úpravy

Soupis:

R5678063O - Odpočty (méněpráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ui. 564 Datum: 23.5.2019

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
PKOJfcKI CtNIKUM

Projektant: NOVA s.r.o., 393 01
PAlhňmnv

Uchazeč: WAN DEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] j

Náklady ze soupisu prací -22 307,06

HSV - Práce a dodávky HSV -22 307,06 I

1 - Zemní práce
-5 481,12 1

4 - Vodorovné konstrukce
-211,57 I

5 - Komunikace pozemní -1 295,32 I
8 - Trubní vedení

-12105,21 I

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
-1 352,05 I

997 - Přesun sutě -1 298,59 I

998 - Přesun hmot -563,20
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6

Objekt:

R5678063 - Změnový list ZL6 -10-06 Vodovodní přípojka - úpravy

Soupis:

R5678063O - Odpočty (méněpráce)

23. 5. 2019

HKUJfcKI (JfcNIKUM 
NOVA s.r.o., 393 01
Pelhřimov

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:

Ledeč nad Sázavou, Koželská ui. 564

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Projektant:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -22 307,06

D HSV Práce a dodávky HSV -22 307,06

D 1 Zemní práce -5 481,12
1 | K 113107024 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného 400 mm pň překopech inž sítí j m2 | -1,050 j 714,601 -750,33

PP

W
W
w
w

Odstranění podkladů nebo krytů pň překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm 
"soupis prací ozn. IO-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 1 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-1.5*0.7
Součet

-1,050
-1,050

2 K 113107042 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm pň překopech inž sítí | m2 | -1,0501 214,201 -224,91

PP

W
w
w
w

Odstranění podkladů nebo krytů pň překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivé do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 2 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-1.5*0.7
Součet

-1,050 
-1,050

3 | K 119001401
| Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 j

m | -i,ooo| 217,801 -217,80

PP

W
w
w
w

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu í poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 
"soupis prací ozn. IO-06 - Vodovodní pnpojka"
"původní položka č. 3 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-1,00
Součet

-1,000
-1,000

4 K 119001422 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů J m I -2,0001 238,501 -477,00

PP

W
w
w
w

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů 
"soupis prací ozn. IO-06 - Vodovodní pnpojka"
"původní položka č. 4 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-2,00
Součet

-2,000
-2,000

5 K 132212101 j Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 -2,9401 566,10| -1 664,33

PP

W
w
w
w

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v horninách tř. 3 soudržných
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 6 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-3.5*((1.7+1.66)/2)*0.5
Součet

-2,940
-2,940

6 K 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m j m3 -2,9401 66,421 -195,27

PP

w
w
w
w

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, pň hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 
"soupis prací ozn. iO-06 - Vodovodní pnpojka"
"původní položka č. 7 - odpočet části množství z důvodu nenutnosti provedení”
-2,94
Součet

-2,940
-2,940

7 K 162701105 jvodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 j m3 I -0,756| 204,301 -154,45

PP

w
w
w
w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
“původní položka č. 8 - odpočet části množství z důvodu nenutnosti provedení"
-(2,940-2,184)
Součet

-0,756
-0,756

8 K 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 -14,3641 15,481 -222,35

PP

w
w
w
w
w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 9 - odpočet části množství z důvodu nenutnosti provedení"
"Přepočtené koeficientem množství"
-(2,940-2,184)*19
Součet

-14,364
-14,364

9 K 167101101 j Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 -0,7561 144,Ooj -108,86

PP
W
W
w
w

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládáni, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 
"soupis prací ozn. ÍO-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 10 - odpočet části množství z důvodu nenutnosti provedení"
-(2,940-2,184)
Součet

-0,756
-0,756

10 K 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skiádce (skládkovné) j t -7,711 j 126,001 -971,59

PP
W
w
w
w

Uloženi sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 11 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-3,672*2,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

-7,711
-7,711

11 K 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním j m3 -2,1841 71,551 -156,27

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

w
w
w
w

"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 12 - odpočet části množství z důvodu nenutnosti provedení"
-(2,940-0,175-0,581)
Součet

-2,184
-2,184

12 K 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 -0,5811 162,901 -94,64

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tf. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a m(ru zhutnění bez prohození sypaniny

W "soupis prací ozn. IO-06 - Vodovodní přípojka"
w "původní položka č. 13 - odpočet části množství z důvodu nenutnosti provedení"
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,p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

/V
w

-3,50*0.5*(0.032+0.3)
Součet

-0,581
-0,581

1583373030 | Štěrkopísek frakce 0-8 j t j -1,099 | 221,401 -243,32 |

0- > > > > >
n. > > > > >

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 14 - odpočet části množství z důvodu nenutnosti provedení"
"Přepočtené koeficientem množství"
-3,50*0.5*(0.032+0.3)*1,89-0,001
Součet

-1,099
-1,099

D 4 Vodorovné konstrukce -211,57

1 14 1 K 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | -0,1751 790,201 -138,29]

PP
w
w
w
w

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm 
"soupis prací ozn. IO-Q6 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 15 - odpočet části množství z důvodu nenutnosti provedení"
-3,50*0.1*0.5
Součet

-0,175
-0,175

I /5 | Af (583373030 rfrakce £*-3 J t | -0,331 | 221,401 -73,28 |

PP
W
w
w
w
w

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2frakce 0-8 
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 16 - odpočet části množství z důvodu nenutnosti provedení"
"Přepočtené koeficientem množství"
-3,50*0.1*0.5*1,89
Součet

-0,331
-0,331

D 5 Komunikace pozemní -1 295,321 16 I K |566901133 [vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štérkodrti tl. 200 mm j m2 j -1,0501 196,201 -206,011
PP
w
w
w
w

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí píocby do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štérkodrti tl. 200 mm 
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 17 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-1.5*0.7
Součet

-1,050
-1,050J 17 | K j566901143 [vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm j m2 j -1,0501 235,801 -247,591

PP
W
W
W
w

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm 
"soupis prací ozn. 1006 - Vodovodní přípojka"
"původní pofožka č. 18 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-1.5*0.7
Součet

-1,050
-1,050| -18 | K !572340112 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm J m2 | -1,050 j 531,901 -668,501

PP

w
ww
w

Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 
mm
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 19 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-1.5*0.7
Součet

-1,050
-1,050| 19 | K 1573231111 j Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 J m2 j -1,050 j 13,231 -13,891

PP
w
w
w
w

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 20 - odpočet ceíého množství z důvodu nenutnosti provedení”
-1.5*0.7
Součet

-1,050 
-1,050

I 20 | K 1577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu j m2 [ -1,0501 256,501 -269,331

PP

w
w
w
w

Asfattový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 50 mm
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 21 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-1.5*0.7
Součet

-1,050
-1,050

D 8 Trubní vedení -12 105,21
| 21 | K ! 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných natupo D 32x3,0 mm | m | -3,5001 35,011 -122,541

PP
W
W
w
w

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm 
"soupis prací ozn. IO-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 27 - odpočet části množství z důvodu nenutnosti provedení"
-3,50
Součet

-3,500
-3,500

I 22 | Aí |2S6Í35950 JpoÉruůf dvouvrstvé PElOOs 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0 mm j m | -3,850 | 30,42 | -117,12 |
PP
W
w
w
w
w

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0 mm 
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní potožka č. 28 - odpočet části množství z důvodu nenutnosti provedení"
"Přepočtené koeficientem množství"
-3,50*1,1
Součet

-3,850
-3,850I 23 | M |286Í4982R ^přechodový kus PE-HD /OCEL Ó32/DN25 mm | kus [ -í,ooo| 1 500,00 | -1 500,00 |

PP
W
w
w
w

přechodový kus PE-HD / OCEL 032/DN25 mm 
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 30 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-1,00
Součet

-1,000
-1,000I 24 | K [ 871211141 jMontáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63x5,8 mm j m j -2,300 j 65,071 -149,691

PP
W
w
w
w

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm 
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 25 - odpočet ceíého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-2,30
Součet

-2,300
-2,300I 25 | M j286135980 jpoíraM dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L-12m (CHRANIČKA NA POTRUBÍ) j m | -2,530 | 100,80 | -255,02 [

PP
W
w
w
w
w

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m 
"soupis prací ozn. IO-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 26 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
"Přepočtené koeficientem množství"
-2,30*1,1
Součet

-2,530
-2,530| 26 | K ] 891181112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 j kus | -1,0001 508,501 -508,50 j

PP

W
w
w
w

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy 
(bez poklopů) DN 40
"soupis prací ozn. IO-06 - Vodovodní přípojka”
"původní položka č. 31 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-1,00
Součet

-1,000
-1,000I 27 | M |2S0Í)00ÍÍ)32Í6.Í \ Litinové šoupátko domovní přípojky s vnější a vnitřním závitem a integrovaným ISO hrdlem d32-5/4" j kus J -1,0001 3 000,00 J -3 000,00 |
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem |.

Litinové šoupátko domovní přípojky s vnější a vnitřním závitem a integrovaným ISO hrdlem d32-5/4"‘’

PP

MATERIÁL - šoupátko z tvárné litiny
- tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- vrchní díl z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- klín z mosazi s navulkanizovaným elastomerem
- vřeteno z nerezové oceli s válcovaným závitem a hladce
- vlácovanou těsnicí kluznou plochou
- pouzdro O-kroužků z mosazi
- O-kroužek z elastomeru
- zpětné těsnění z elastomeru
- pojistný kroužek z POM
- těsnění vrchního dílu z elastomeru
- šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a zalévací hmotou a těsněním víka zcela chráněné proti korozi
- stírací kroužek z elastomeru

KONSTRUKČNÍ CHARAKTERISTIKA
- měkcetěsnicí klínové šoupátko s hladkým a volným průtokovým kanálem
- vnitřní závit dle ISO 228, vnější závit dle EN 10226-1
- vnitřní závit opatřen ochranným kroužkem zabraňujícím vzniku koroze a inkrustace
- po namontováni šoupátka musí být obnažené části vnějšího závitu opatřeny ochranou proti korozi
- vhodné pro neagresivní odpadní vodu
- vnitřní závit (ze použít k montáži navrtávacího přístroje pro navrtávky pod tlakem
- pro PE potrubí dle EN 12201 a DIN 8074 [ do PN 16; při teplotě média do 30“ C
- montážní vložka pro přesné vedení PE potrubí a ochranu

W
w
w
w

"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 32 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-1,00
Součet

-1,000
-1,000

28 M 960110000001
Souprava zemni teleskopická 1,3 -1,8 m (Pro domovní přípojky se šroubovým napojením DN3/4”-2°) - příslušenství 

litinového šoupátka
kus -1,000 2 000,00 -2 000,00

PP
w
w
w
w

Souprava zemní teleskopická 1,3 -1,8 m (Pro domovní přípojky se šroubovým napojením DN 3/4" - 2”) - příslušenství litinového šoupátka 
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní pnpojka"
"původní položka č. 33 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-1,00
Součet

-1,000
-1,000

29 K 891181811 Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 vč. příslušenství kus -1,000 290,70 -290,70

PP
w
w
w
w

Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 40 
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 22 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedeni”
-1,00
Součet

-1,000
-1,000

30 K 891241811 Demontáž navrtávacího pasu otevřený výkop DN 80 kus -1,000 382,50 -382,50

PP
w
w
w
w

Demontáž navrtávacího pasu otevřený výkop DN 80 
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 23 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-1,00
Součet

-1,000
-1,000

31 K 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus -1,000 750,60 -750,60

PP

w
w
w
w

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot 
DN 80
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka Č. 34 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-1,00
Součet

-1,000
-1,000

32 M 335008005416 Navrtávací litinový pás pro litinové a ocelové potrubí DN80 mm se závitovým výstupem -5/4” kus -1,000 1 500,00 -1 500,00

Navrtávací litinový pás pro litinové a ocelové potrubí DN80 mm se závitovým výstupem -5/4“

PP

KONSTRUKČNÍ CHARAKTERISTIKA
- navrtávací pasy HACOM jsou ideálním řešením pro rekonstrukce i nová zařízení
- standardní dodávka s pryžovou vložkou pro litinové potrubí
- robustní konstrukce, třmen je o 50% širší, než vyžaduje norma
- závitové výstupy jsou opatřeny ochranným kroužkem zabraňujícím vzniku koroze a inkrustace
- vhodný pro neagresivní odpadní vodu
- pň objednávce nutné uvést druh a vnější O potrubí

w
w
w
w

MATERIÁL
tělo z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou 
pryžová vložka z elastomeru
O-kroužek z elastomeru
ochranný kroužek z elastomeru
šrouby, matice a podložky z nerezové oceli
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 35 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-1,00
Součet

-1,000
-1,000

33 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m -3,500 17,55 -61,43

PP
w
w
w
w

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 41 - odpočet části množství z důvodu nenutnosti provedení"
-3,50
Součet

-3,500
-3,500

34 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m -3,500 12,33 -43,16

PP
w
w
w
w

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 42 - odpočet části množství z důvodu nenutnosti provedení"
-3,50
Součet

-3,500
-3,500

35 K 899101211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus -1,000 116,10 -116,10

PP
w
w
w
w

Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivé do 50 kg 
'soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
‘původní položka č. 24 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-1,00
Součet

-1,000
-1,000

36 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus -1,000 319,50 -319,50

PP
w
w
w
w

Osazení poklopů litinových šoupátkových 
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 36 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-1,00
Součet

-1,000
-1,000

37 /w 1650KASIOO Litinový šoupátkový poklop samonivelační kus -1,000 800,00 -800,00

PP
w
w
w
w

MATERIÁL: šedá litina, bitumenovaná 
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
’původní položka č. 37 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-1,00
Součet

-1,000
-1,000

38 K 899721111 Signalizační vodič CYY 4,0 mm m -3,850 33,93 -130,63

PP
w
w
w

Signalizační vodič CYY 4,0 mm
’soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
’původní položka č. 38 - odpočet části množství z důvodu nenutnosti provedení"
’Přepočtené koeficientem množství"
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*> Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

\/V
. w

-3,50*1,1
Součet

-3,850
-3,850

i K 899722113 JKrytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm [ m [ -3,850 [ 15,00 ( -57,75

PP
w
w
w
w
w

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm 
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 39 - odpočet části množství z důvodu nenutnosti provedení"
"Přepočtené koeficientem množství"
-3,50*1,1
Součet

-3,850
-3,850

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 352,05
40 K 919112222 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu j m | -3,7001 110, oo] -407,00

PP
W
w
w
w

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm 
"soupis prací ozn. IO-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 45 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-3,70
Součet

-3,700
-3,700

41 K 919121222 Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 15 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu j m | -3,7001 169,20 [ -626,04

PP

W
w
w
w

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studená v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm 
"soupis prací ozn. IO-Q6 - Vodovodní přípojka”
"původní položka č. 46 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-3,70
Součet

-3,700
-3,700

42 K 919731121 [zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm | m [ -3,7001 22,231 -82,25

PP
W
w
w
w

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm 
"soupis prací ozn. (0-06 - Vodovodní pnpojka"
"původní položka č. 47 • odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-3,70
Součet

-3,700
-3,700

43 K 919735112 [Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm j m | -3,7001 63,99| -236,76

PP
W
w
w
w

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 
"soupis prací ozn. IO-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 48 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-(1.5*2+0.7)
Součet

-3,700
-3,700

D 997 Přesun sutě -1 298,59
44 K 460600061 j Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km [ | -0,8401 349,201 -293,33

PP
W
W
w
w

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km 
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní pnpojka"
"původní položka č. 49 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení”
-0,840
Součet

-0,840
-0,840

45 K 460600071 [příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km [ | -23,5201 10,9a| -258,25

PP

W
w
w
w
w

Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
Uvažovaná skládka EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. (14 km od místa stavby po komunikaci)
"soupis prací ozn. IO-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 50 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
"Přepočtené koeficientem množství"
-0,840*28
Součet

-23,520
-23,520

46 K 997221845 j Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | | -0,2311 139,501 -32,22

PP
W
w
w
w

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů 
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní pnpojka"
"původní položka č. 51 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedeni"
-0,231
Součet

-0,231
-0,231

47 K 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) j | -0,6091 126,001 -76,73

PP
W
w
w
w

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva 
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 52 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-0,609
Součet

-0,609
-0,609

48 K 997241622 | Naložení a složení sutí j -0,8401 759,601 -638,06

PP
W
w
w
w

Doprava vybouraných hmot, konstrukcí a suti naložení a složení suti 
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 53 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-(0,609+0,231)
Součet

-0,840
-0,840

D 998 Přesun hmot -563,20
49 K 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným j | -0,9721 53,19j -51,70

PP

W
W
W
W

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
"soupis prací ozn. 10-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 54 - odpočet celého množství z důvodu nenutnosti provedení"
-0,972
Součet

-0,972
-0,972

50 K 998276101 [přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | | -1,7051 300,00 -511,50

PP

W
w
w
w

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu
dopravní vzdálenost do 15 m
"soupis prací ozn. IO-06 - Vodovodní přípojka"
"původní položka č. 55 - odpočet části množství z důvodu nenutnosti provedení"
-(2,677-0,972)
Součet

-1,705 
-1,705
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6 

Objekt:

R5678064 - Změnový list ZL6 - Objekty 10-03,10-04, IO-05b, IO-07a, IO-07b a 10-08 - úpravy 

Soupis:

R5678064O - Odpočty (méněpráce)

KSO: CC-CZ:
Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum: 23. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 28977955

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz. DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ: 28094026

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., 393 01 Pelhřimov DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -32 569,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -32 569,61 21,00% -6 839,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -39 409,23
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iAPITULACE členění soupisu prací

oa:

jbjekt:

Soupis:

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6 

R5678064 - Změnový list ZL6 - Objekty 10-03,10-04, IO-05b, IO-07a, IO-07b a 10-08 - úpravy

R5678064o - Odpočty (méněpráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, Ledeč n.Sáz.

Datum: 23.5.2019

HKUJbKIGfcNIKUM 
Projektant: NOVA s.r.o., 393 01

Pelhňmnu
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemni práce

-32 569,61

-32 569,61

-32 569,61

Strana 31 z 32



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba výjezdové základny ZZS kraje Vysočina - Ledeč n.S. - změnový list ZL6

Objekt:

R5678064 - Změnový list ZL6 - Objekty 10-03,10-04, IO-05b, IO-07a, IO-07b a 10-08 - úpravy

Soupis:

R5678064O - Odpočty (méněpráce)

Místo: Ledeč nad Sázavou, Koželská ul. 564 Datum; 23.5.2019 / /

Zadavatel:

Uchazeč:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova408, Ledeč n.Sáz.

Projektant:

Zpracovatel:

FKUJhK 1 UtN l KUNT' 
NOVA s.r.o., 393 Qť

Pplhňmnv

PĎ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -32 569,61

D HSV Práce a dodávky HSV -32 569,61

D 1 Zemní práce -32 569,61
t K 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | -4,200 126,00 -529,20

PP
W
w
w
w

Uloženi sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovné)
"soupis prací ozn. 10-03 - Areálové rozvody NN"
"původní položka č. 4 - odpočet celého množství"
-2*2,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

-4,200
-4,200

2 K 171201211 j Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | -0,840 126,00 -105,84

PP
W
w
w
w

Uloženi sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovné)
"soupis prací ozn. ÍO-04 - Telefonní pnpojka"
"původní položka č. 4 - odpočet celého množství"
-0,4*2,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

-0,840
-0,840

3 K 171201211 } Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | -218,942 126,00 -27 586,69

PP
W
w
w
w

Uloženi sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
"soupis prací ozn. IO-05b - Areálová kanalizace"
"původní položka č. 11 - odpočet celého množství"
-104,258*2,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

-218,942
-218,942

4 | K 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | -3,933 126,00 -495,66

PP
w
w
w
w

Uloženi sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
"soupis prací ozn. !O-07a - Plynovodní přípojka"
"původní položka č. 10 - odpočet celého množství"
-1,873*2,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

-3,933
-3,933

5 K 171201211 J Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | -23,014 126,00 -2 899,76

PP
w
w
w
w

Uloženi sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
"soupis prací ozn. IO-07b - Areálový plynovod"
"původní položka č. 7 - odpočet celého množství"
-10,959*2,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

-23,014
-23,014

6 | K 171201211 (poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | -7,560 126,00 -952,56

PP
w
w
w
w

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
"soupis prací ozn. 10-08 - Optická síť Rowaneť 
"původní položka č. 4 - odpočet celého množství"
-3,60*2,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

-7,560
-7,560
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