
120828Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu: III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228-5,886, dodatek č. 2 ke SOD

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství

Schváleno: RK Datum: 25.7.2017 Č.usnesení: 1315/24/2017/RK

Dokument uložen u: ODSH/J. Lojda

Počet vyhotovení: 5

Adresát: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Smluvní částka: 1) 261398.05

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství

Podpis zajistit do: neprodleně

Pracoviště/pracovník Datum Podpis

Zpracoval: J. Lojda/ODSH 26.9.2018 Slícíi J .
Projednáno s: H. Matulová/ ODSH 26.9.2018 .'?Z ■■

Právní kontrola: A. Mládek/ODSH 26.9.2018

Předkládá: H. Strnadové / ODSH 26.9.2018 ) 7
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

H. Strnadové / ODSH 26.9.2018 \ ^uy)!
Zodpovídá: Příkazce operace: H. Strnadové / ODSH 26.9.2018 i

Správce rozpočtu: R. Paulíková / OE 26.9.2018
Poznámka:
Subjekt (IČO: 41601645), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 18.09.2018 15:49:15):

III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228-5,886, dodatkem č. 2 ke SOD se upravuje cena díla z důvodu víceprací 
stavby.
Cena díla se zvyšuje o 216 031,54 Kč (bez DPH)

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 26139805.00, Datum Od: 2018, Datum do: 2018, Perioda: , ODPA: 002212, ORJ: 0000001001, 
ORG: 0009701400000 POL: 6121 UZ: 000000999

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, jej! vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).
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Číslo smlouvy/dodatku objednatele: 120828

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
3 /ll|vP

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění 

pro akci: III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886

Číslo smlouvy objednatele: 106806 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2541/2017

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy 
pověřen Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro
oblast dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel")

1.1. Zhotovitel:
Adresa:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel./fax:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovitel")

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky
Jiří Lutonský, jednatel
Ing. Otakar Schelle, ředitel stavební divize
544 509 207
Komerční banka, a.s.
1008843621/0100
41601645
CZ41601645
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky
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propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. 
Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2. Předmětem dodatku smlouvy č. 2 je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných 
stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Článek 3 - Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 4 - Cenové ujednání, původní odstavec 4.3

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH: 8 439 568,42Kč
DPH 21%: 1 772 309,38 Kč
cena celkem včetně DPH: 10 211 877,80 Kč

(slovy: desetmilionůdvěstějedenácttisícosmsetsedmdesátsedmkorunčeskýchosmdesáthaléřů)

se ruší a nahrazuje nový zněním:

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:
cena celkem bez DPH:

vícepráce bez DPH: 
cena vč. víceprací bez DPH:
DPH 21%:

cena celkem včetně DPH:

8 439 568,42 Kč

216 031,45 Kč 

8 655 599,87 Kč 

1 817 675,90 Kč 

10 473 275,77 Kč
(slovy: desetmilionůčtyřistasedmdesáttřitisícdvěstěsedmdesátpět korun českých sedmdesátsedm 
haléřů)

Článek 4 - Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. objednatele 106806 a č. zhotovitele 
2541/2017 ze dne 18. 10. 2017, dodatku č. 1 objednatele 107025 ze dne 31. 10. 2017 tímto dodatkem 
č. 2 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 106806 a č. zhotovitele 
2541/2017 ze dne 18. 10. 2017 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas 
se zněním tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv.
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3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 smlouvy neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejíchž zveřejnění by 
bránily jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy včetně 
podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

3.5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s 
platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a 
na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávněni zástupci obou smluvních stran.

Příloha 1 - Soupis víceprací

V Jihlavě dne 2 6. 09 2018 V Brně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

r
STAVBY BRiNSQ^ 

•!. s r.o.

Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti

Strana 3 (celkem 3)



REKAPITULACE - vícepráce 1 + vícepráce 2

Vícepráce 1 celkem 

Vícepráce 2 celkem

celkem cena bez DPH
DPH 21%
celkem cena vč. DPH

133 071,45 

82 960,00

216 031,45 
45 366,60 

261 398,06



NABÍDKOVÝ ROZPOČET - vícepráce 1

Stavba :

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

111/3494 Uhřínov průtah
SO 101 - Oprava komunikace
Obec Uhřínov

Inženýrské stavby Brno, spol.s r.o., Hudcova70b, 621 00 Brno

položka č.

Vícepráce: oprava zpevněné plochy z DK dl. 58,30 m před RD č. 39-50

Název položky MJ množ. cena/MJ celkem (Kč)

113178
odstranění krytu vozovek a chodníků z dlažebních kostek, odvoz do 20km, (0,8+ l,90)x
58,30 m /2 = 78,71 m2 m2 78,71 468,00 36 836,28

979071112 očištění vybouraných dlaž.kostek drobných s výplní spár cem.maltou, kamenivem těženým m2 78,71 42,00 3 305,82

123738
odkop pro spodní stavbu sil. železnic tř.l, odvoz do 20km vč.uložení na skládku, odkop pro pokládku dlažby a ŠD, 
2,50 x 0,5 x 58,30 = 72,88 m2 x tl.0,20 m = 14,58 m3 m3 14,58 235,00 3 426,30

56330
vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠDA min.tl.200 mm, (0,80 +
4,40) x 0,50 x 58,30 = 151,58 m2 x 0,20 = 30,316 m3 m3 30,316 587,00 17 795,49

89921
výšková úprava poklopů - pol.obsahuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení, snížení vč.opravy krytu 
vozovky, chodníku ks 5,00 1 650,00 8 250,00

5912111
kladení dlažebních kostek drobných do lože z kameniva těženého, nová plocha ze štípaných kamen.kostek tl.l2cm 
vč.naložení, dopravy m2 151,58 432,00 65 482,56

celkem 135 096,45

Méněpráce - odpočet:

14102 poplatek za skládku , zemina z odkopů , předpoklad 1 800kg/m3 :14,58 m3 x 1,80 = 27,001 t 27,00 75,00 2 025,00

celkem cena bez DPH 2 025,00

Vícepráce celkem

Méněpráce celkem

135 096,45

2 025,00

celkem cena bez DPH
DPH 21%

celkem cena vč. DPH

133 071,45 

27 945,00 

161 016,46

V Brně dne:

Vypracoval:

13.8.2018

Dostál Antonín, ing.Jana Zouharová, T 724039375



NABÍDKOVÝ ROZPOČET - vícepráce 2

Stavba : 

Objekt: 

Objednatel: 

Zhotovitel:

111/3494 Uhřínov průtah
Oprava komunikace objízdných tras
Kraj Vysočina

Inženýrské stavby Brno, spol.s r.o., Hudcova70b, 62100 Brno

Popis: oprava komunikace objízdných tras z asfaltobetonu

položka č. Název položky MJ množ. cena/MJ celkem (Kč)

572213

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PS-E 0,5kg/m2 po vyštěpení m2 340 15,00 5 100,00

574A04
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S

ACO 11+ 50/70 m3 17,00 4 580,00 77 860,00

celkem 82 960,00

celkem cena bez DPH
DPH 21%

celkem cena vč. DPH

82 960,00 

17 421,60 

100 381,60

V Brně dne: 

Vypracoval:

17.8.2018

Dostál Antonín, Ing.Jana Zouharová 

T- 724 039 375, E- zouharova@isbrno.cz


