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DODATEK č. 1    
SMLOUVY O DÍLO 

 ID č. 155749 

uzavřené dne 8. 4. 2022 (ID č. 151769) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci 

„Gymnázium Žďár nad Sázavou – Úprava vstupu“ 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:   Kraj Vysočina 

se sídlem:  Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 
zastoupený:  Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
zástupce pro věci smluvní:  Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
zástupce pro věci technické:  Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový 
 KrÚ Kraje Vysočina 
Tel:  +420 564602221, +420 564602121 
IČO:  708 90 749 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  123-6403810267/0100 

 

 

Zhotovitel:   GREMIS, s.r.o. 

se sídlem:   Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí 

zastoupený:   Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti 

zástupce pro věci smluvní:  Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti 

   Eva Partlová, prokura 

zástupce pro věci technické:  Ing. Pavel Mužátko 

osoba pověřená vedením stavby:  Ing. Pavel Mužátko, stavbyvedoucí 

tel./fax:   +420 566 523 751 

IČO:   155 44 451 

DIČ:   CZ15544451 

bankovní spojení:  ČS Velké Meziříčí 

číslo účtu:   1621387329/0800 

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1893  
 dne 24. 7. 1991 
 

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinna smluvní strana, u 
které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 
II. Předmět dodatku  
 

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 4. 2022 ID č. 151769 (dále jen 

„smlouva“) je změna předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních 

prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a 

jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto 
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posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. Dále z důvodu dodatečných 

stavebních prací a jejich technologických návazností se strany dohodly na změně termínu 

dokončení díla. 

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení odst. 2.6, 2.7 a 14.1 smlouvy dohodly 

na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto: 

1) Bod 3.3. Článku 3 – Místo a termín plnění, staveniště výše uvedené smlouvy o dílo 
se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 
 
„3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do  9. 9. 2022“ 
 

2) Bod 4.2. Článku 4 - Cena za dílo výše uvedené smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje 
se novým textem, který zní: 

„4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

Cena díla celkem bez DPH činí:  5 263 608,24 Kč 

DPH 21 %: 1 105 357,73 Kč 

Cena díla celkem s DPH činí:   6 368 965,97 Kč 

slovy: šest miliónů tři sta šedesát osm tisíc devět set šedesát pět korun českých a 97 hal 

   

Rekapitulace ceny: 
Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1: 

Cena díla celkem bez DPH činí:  5 378 084,24 Kč 

DPH 21 %:  1 129 397,69 Kč 

Cena díla celkem s DPH činí:  6 507 481,93 Kč 

 

vícepráce bez DPH   247 701,55 Kč 
méněpráce bez DPH   362 177,55 Kč 
vícepráce – méněpráce bez DPH  - 114 476,00 Kč“ 

 

III. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě 

strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 

a souhlasí s ním.  

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně 

podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se 

dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této 

povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na 

vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím 
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registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy 

byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací) 
 
Velké Meziříčí Jihlava   
Za zhotovitele Za objednatele 
 
 
 
 

......................................................... ............................................ 
Ing. Miroslav Štola Mgr. Karel Janoušek 
jednatel společnosti člen rady kraje  



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL_01: Přeložka optického kabelu - PŘÍPOČTY 27 940

00.001: Soupis vedlejších a ostatních nákladů 27 940

ON: Ostatní náklady 27 940
163. 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 57,0 9,20 524
174. 222.001 Odpojení optického kabelu v kabelové komoře a v servrovně soubor 1,0 3 620,00 3 620
175. 222.002 Demontáž optického kabelu z ochranné HDPE trubky m 102,5 17,25 1 768
176. 222.003 D+M chráničky HDPE 40/35 mm pro optický kabel do výkopu m 57,0 67,30 3 836
177. 222.004 D+M spojky HDPE 40 bez svařování kus 2,0 540,50 1 081
178. 222.005 Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky m 102,5 28,75 2 947
179. 222.006 Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 8 vláken kus 1,0 6 550,00 6 550
180. 222.007 Zapojení v kabelové komoře a v serverovně vč. odzkoušení funkčnosti soubor 1,0 2 120,00 2 120
181. 222.008 HZS technik odborný hod 4,0 675,00 2 700
182. 222.009 Zřízení kabelového lože z písku m 57,0 49,00 2 793

ZL_03a: Přepočet betonů dle nové PD - PŘÍPOČTY 137 917

D.1.1: Architektonicko technické řešení 137 917

2: Základy a zvláštní zakládání 28 173
32. 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 - podkladní beton m3 9,088 3 100,00 28 173

3: Svislé a kompletní konstrukce 18 359
39. 311321412R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 m3 2,316 3 700,00 8 568
40. 311351805R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton 

pohledový, zřízení
m2 8,207 1 080,00 8 864

41. 311351806R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton 
pohledový, odstranění

m2 8,207 113,00 927

63: Podlahy a podlahové konstrukce 80 433
79. 631312811KN6 Litý beton kartáčovaný, tl. 175,0 mm; vodostavební C25/30 XF4, povrch strojně 

kartáčovaný - - součinitel smykového tření min 0,7, penetrace
m3 5,583 14 407,00 80 433

96: Bourání konstrukcí 3 394
103. 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,82 1 865,00 3 394

99: Staveništní přesun hmot 2 262
126. 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo 

monolitické v do 12 m
t 7,421 304,80 2 262

                      Přípočty celkem 247 701,55 Kč
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 5 296
167. 979087212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 4,004 72,00 288
168. 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 4,004 240,00 961
169. 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 76,076 16,00 1 217
170. 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 4,004 150,00 601
171. 979082121 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 

m
t 8,008 23,20 186

172. 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 4,004 500,00 2 002
173. 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 4,004 10,30 41

ZL_04: Napojení stávající kanalizace - PŘÍPOČTY 7 162

02.001: Přeložka kanalizace 7 162

1: Zemní práce 2 081
1. 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 2,52 265,00 668

5. 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 0,42 29,20 12
6. 162701101 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,52 182,00 459
7. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,47 95,00 140
8. 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od 

kraje výkopu
m3 0,84 275,00 231

10. 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 1,428 400,00 571

4: Vodorovné konstrukce 252
11. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,21 1 200,00 252

8: Trubní vedení 4 829
12. 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený 

výkop sklon do 20 % DN 160
m 3,5 153,00 536

17. 877313123 Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem 
otevřený výkop DN 150

kus 2,0 143,00 286

21. 871350310r2 Propojení potrubí PP DN200 SN10 se stávající kanalizační přípojkou KT DN150 
včetně přechodu

kus 1,0 1 971,32 1 971

28. 286147913R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s 
= 4,90 mm; l = 1 000,0 - mm

kus 4,0 379,96 1 520

37. 28656165R odbočka PP; 45,0 °; l = 320 mm; hrdlovaná; spoj násuvný; DN 160,0 mm; DN2 
160 mm

kus 1,0 343,38 343

183. 28611970 přesuvka kanalizační PP KG DN 160 kus 1,0 173,00 173
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL_06: Doplnění vedlejších nákladů - PŘÍPOČTY 26 430

00.001: Soupis vedlejších a ostatních nákladů 23 000

ON: Ostatní náklady 23 000
10. 005241020Rb Vypracování geometrického plánu Soubor 1,0 23 000,00 23 000

D.1.1: Architektonicko technické řešení 3 430

ON: Ostatní náklady 3 430
14. 013254000r2a Kamerová prohlídka stávající kanalizace Soubor 1,0 3 430,00 3 430

ZL_07a: Plocha Z5 - Přeložení betonové dlažby veřejných chodníků - PŘÍPOČTY 44 684

D.1.1: Architektonicko technické řešení 44 684

1: Zemní práce 27 987
2. 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší 

ručně
m2 49,5 69,40 3 435

184. 113107337 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně 
pl do 50 m2

m2 49,5 496,00 24 552

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 16 696
167. 979087212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti - pouze suť z 

rozebrání dlažeb (položka č.2)
t 12,623 72,00 909

168. 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 12,623 240,00 3 030
169. 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 239,837 16,00 3 837
170. 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 12,623 150,00 1 893
171. 979082121 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 

m
t 25,246 23,20 586

172. 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 12,623 500,00 6 312
173. 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 12,623 10,30 130

ZL_08: Vybourání části stávajícího základu pod novými schody - PŘÍPOČTY 3 569

D.1.1: Architektonicko technické řešení 3 569

9: Ostatní konstrukce, bourání 2 372
185. 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm m 8,5 279,00 2 372

96: Bourání konstrukcí 495
103. 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,266 1 865,00 495
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 702
167. 979087212 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 0,531 72,00 38
168. 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,531 240,00 127
169. 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 10,089 16,00 161
170. 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,531 150,00 80
171. 979082121 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 

m
t 1,062 23,20 25

172. 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm t 0,531 500,00 266
173. 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 0,531 10,30 5
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL_02: Výztuž - ODPOČTY - 196 144

D.1.9: Architektonické řešení - nový návrh - 196 144

2: Základy a zvláštní zakládání - 146 536
34. 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t - 2,363 62 000,00 - 146 536

3: Svislé a kompletní konstrukce - 22 934
42. 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t - 0,37 62 000,00 - 22 934

4: Vodorovné konstrukce - 26 674
49. 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t - 0,277 62 900,00 - 17 435

52. 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t - 0,149 62 000,00 - 9 240

ZL_03b: Přepočet betonů dle nové PD - ODPOČTY - 78 734

D.1.1: Architektonicko technické řešení - 78 734

2: Základy a zvláštní zakládání - 15 714
33. 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 - 4,911 3 200,00 - 15 714

4: Vodorovné konstrukce - 18 746
44. 411321515R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek 

balkónových, desek hřibových - stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový 

(bez výztuže) třídy C 30/37

m3 - 4,663 4 020,00 - 18 746

63: Podlahy a podlahové konstrukce - 44 274
79. 631312811KN3 Litý beton kartáčovaný, tl. 70,0 mm; vodostavební C25/30 XF4, povrch strojně 

kartáčovaný - - součinitel smykového tření min 0,7, penetrace

m3 - 2,205 20 078,76 - 44 274

ZL_05: Neprovedené práce - ODPOČTY - 68 242

00.001: Soupis vedlejších a ostatních nákladů - 10 000

ON: Ostatní náklady - 10 000
12. 00591002V Rozebrání části kamenné skalky, deponovat a po dokončení prací osadit dle 

původního rozvrhu

Soubor - 1,0 10 000,00 - 10 000

                      Přípočty celkem -362 177,55 Kč
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

D.1.1: Architektonicko technické řešení - 58 242

764: Konstrukce klempířské - 7 227
130. D113c k2 Výroba, dodávka a montáž balkonový profil přímý, rozměry dl. 2 000,0 mm kus - 7,0 856,61 - 5 996

131. D113c k3 Výroba, dodávka a montáž balkonový profil rohový, rozměry dl. 2 000,0 mm kus - 1,0 841,04 - 841

132. 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % - 41,053 9,50 - 390

767: Konstrukce zámečnické - 45 600
147. D113b 7Z Výroba, dodávka a montáž odvodňovací žlábek, rozměry dl. 2 050,0 mm kus - 5,0 9 120,00 - 45 600

8: Trubní vedení - 5 415
82. 721242115R00 Lapač střešních splavenin DN 100, litina, včetně dodávky materiálu kus - 2,0 2 707,48 - 5 415

ZL_07b: Plocha Z5 - Přeložení betonové dlažby veřejných chodníků - ODPOČTY - 19 058

D.1.1: Architektonicko technické řešení - 19 058

1: Zemní práce - 19 058
9. 113109320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 200 - mm

m2 - 49,5 385,00 - 19 058
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