
KUJIP01EQJMKDODATEK Č. 3 
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 1.4. 2020 na akci

„Nemocnice Třebíč - Přístavba a rekonstrukce operačních
sálů“

L Smluvní strany
Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem.MBA hejtmanem kraje, 

k podpisu smlouvy pověřen Mgr. Karel Janoušek, radní 
Kraje pro oblast majetku

zástupce pro věcí smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek,MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola
Tel./fax: +420 564 602 326/+420465602433
IČ: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: PKS stavby a.s.
Se sídlem; Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39
Zastoupený: Ing. Petrem Pejchaíem, předsedou představenstva a

Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti (členem 
Představenstva)

zástupce pro věci smluvní; Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
Tel./fax: . 566 697 201/566 697 384
IČ: 46980059
DIČ: CZ46980059
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 175972792/0600
zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen Zhotovitel)

u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 930

II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 4. 2020 ve znění Dodatku č. 1 
uzavřeného dne 29. 05. 2020 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 20. 10. 2020 je změna předmětu 
díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o 
změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu 9-23 , jejichž potřeba 
vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění 
celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního 
závazku.
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření 
dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:
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1) ČI. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve 
Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Či. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH celkem: 346 678 152,48 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 3 bez DPH: 345 628 119,32 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 1 755 737,57 Kč

Cena méněprací bez DPH: -705 704,41 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 1 050 033,16 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 3

Cena díla bez DPH 346 678 152,48 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého 
textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.
Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 - soupis změnových listů

V Žďáru nad S. , dne 

za zhotovíte

4. V <

Ing/Péfr Pejchal 
předseda představenstva

RK$ stavby &,$«

Brněnská 125/38 
891 01 Zdar nad 5áz. 

BIČ: CZ-'i6980059 
CZECH REPUBLIC

1"'
Ing. Jaroslav Kladiva /
ředitěi společnosti (člerr představenstva)

/ l4 n ... /,

V Jihlavě, dne í

za objednatele:

Mgr. Karel jánbušek 
radní kraje pro oblast majetku

Vroj vysočina
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Rekapitulace víceprací a méněprací: Nemocnice Třebíč - přístavba a rekonstrukce operačních sál 6 Aktualizován
________________________________________________________________________________________________ 18.03.2021

Změna č Název popis a zdůvodnění méněpráce | vťcepréce j cena bež DPH - -

ZL 9
Odpočet nerealizovaných výměn oken na stávajícím pavilonu a 
výměna vstupních dvafi u výtahu VS2

Změnový Hst obsahuje cdpoí.« AL oken, Které byla měněné jfí v 
první et&pě vystaly pavilony PCHO Qeitcti etéfl p cpe Z roky!, 
áplhujé tak swůasně požadav*y parametry a bylo by 
nahospodámé je měnit v takto kráfrěrn časovém 0tíku Zarovert ZL 
obsahujd výměnu stávajících venkovních dveří j míatnoflh Suď , 
My PD pobírala s tctigři ponecháním Slívající vstupní dveře jsou za 
hranící životnosti i staří nad 1S tet), nespjnujt souuCesná požadavky 
rra výplně oívoíý

:.:\s i? 183 768,04 -I,,,,,

ZL 10 Odpočet zateplení venkovních železobetonových sloupů
V prúhéhu výstavný bym upu&t&io <m realizace zatepleni kruhových 
venkovních stoupu v 1 NP, ilrnž vznikla nezanedbatelná finanční 
úspora Žínána byla odsouhlasena qp Zároveň architekt v brúDěhu 
výstavby řmáfiH barevno^ fasády

2{' i 9j.M,d1 Ky 105 7*8,08 Kt MÉ 2.18-^

ZL 11 Drobné požadavky uživatele

Přívod CO2 do ramp OS i >*Z nad rámec projektová DD požaduje 
uživatel, aby dály í-a v l etapě provozu nyty fliuniocorove Zvýšeni 
itfky if«íi mezi místnosti S 244 S2t7b iz 700 na éQOtnm) 
umožni navážení siertkzovan&bo materiálu na opeiatní váty v l 
otape provozu. Propojeni HCMI •• projektoru (padhlBdj a podlahovou 
krabici, provedeno z důvodu ptnéfto využili audtóvizutem techniky 
přednáškového Bálu.

139 739,98 Kč 121 832,56 Kč —

ZL 12 Propojení muítlfunkčního panelu na signalizací médi plynů

Jedna *e o propojeni zobrazení ktirucká signalizace medicmůlnteh 
ptynú v místnosti přípravě pacientů a tVíuKiíurtkčniho paiveiu v 
operačních sátoeft. Diky tomuto propojeni dojde k zprthtedněfuii 
stavových híáteni ph porui* nebo výpadku a bude možno na 
vzniklou kritickou ailuacf rychleji reagovat

0,00 Kč 4 012.01 Kč 4 012.01 Kč

ZL 15 Změna způsobu naloženi s výkopks m/ze minou

Mláto uloženi na skládku £ zemina převezena na moadepomi a po 
provoděni polfeonýcn tozboíu Dudo vyuírt* v rámci lerermich úprav 
netýkajících « st&vtry (v němci regionu). Jedná se o elektrvnéfái 
využiti stavebního odpadu neplftujicj požadavky eukuiami

řafcart]

0,00 Kí 0.00 Kč 0,00 Kč ....

ZL 16 Rekuperace pro VZT 56 Jedna ee o n&ceném zaslané změny projektu generálním 
projekraniem Řeéí zpětné získáváni lopta z odvodního vzduchu 0ř00 Kč 280 221,01 Kč 280 221,01 Kč

ZL 17 Provizorní SDK příčka oddělující propojeni etap 1. AII (sterilizace) a 
požární SDK předěly v rozvodně výtahů (UNP)

Postavění tňo v PO neuvedené přítky v l. etapě umožni výstavbu 
přístavby 11. etapy 03 a vzájemné propojeni obou etap tak, že 
nedojde k zásadnímu dlouhodobému omezeni provozu na 
operaimeh sátecn Dáte ZL souvisí s výměnou vytanú v asvihanu 
UNP a požadavkem na požamé-bczpeínoetnl feieni ccddéteni 
strojovny - rozvaděče výtahu] ZL obsahuje odpočet neprováděných

101 131,43 KČ 51 406,43 Kč

ZL 18 Povrchová úprava sloupů v sálech S210. S212 S214 Jedná &s o povrchovou uprevy 3 ks sloupu, které i&ou v předsálích, 
tak. aby byi povrch hygienicky aéetřovatemy. 0,00 Kč 1) 565 .00 Kč 11 565,00 Kč !3 <i

ZL 19 Změna provedeni čel u kuchyněk (sklo namísto obkladu) Požadavek architekta na kompletní ztvérnfrnl konfe+enčnichn sátu 
Mere mi, ohnese snazšt údržbu ■ ! 222 32 Aí: 18 488.00 Kč 9 235,17 Kč

ZL 20 Odpočet a přesun čteček karet
PD počítal ue ctečkamí pro výtahy :va chodtuS, ujivstel požaduje 
zakomponováni cteček do výtahy (úspora 7 fe*j Dale uživatel 
požaduje montáž čtečky do uspávajícího pgkoěe (2 tedy pouZitcmc) 
Rozdíl S ks íe wkazano jako úspora.

23 949,90 Kč

ZL 21 Odpočet nerealizovaného zařízeni 22,02 v místnosti S306
V notátné je dte PO o*ajíid?ra jednotka onkueni. Po dohudé 
emtyvnich stran a projektanta nebuče óodaváns - je vykázané ;gkn 
úspora

-N.2W S*«,. 0,00 Kč

ZL 22 Vychlazovací jímky a filtry pro zvlhčovače

Za zvlhCcnadu odcnszi odpadni voda horka cca 90 st. vtetou nelze 
vypouštét přímo dc kanahzaoa funto byty osazeny cřociúwovaci 
imky (stejné jako v pavítonu UNPj. Firtry pro zvJhCouaAe Jsou 

doplněny z diivedu prodlouženi životnosti zvthčovšú (pevně 
častíce,

0,00 K£ 256 180,35 Kč 256 160,36 Kč 3011154,02 Kí

ZL 23
VAR.GOL

DMAN
CN reverzní osmůza pro VZT jednotky GOLDMAN

Požadavek užuratate 'TjU'CHaik- ,:riiivryJiw.u| rj. -.A-Vvinrin .j.-V.jr,
0,00 Ků 630 973,77 Kč 630 973,77 Kč 7ěj ěTS.Jh kť

-705 704,41 Kč 1 755 737,57 Kč 1050 033,16 Kč

Původní cena díla dle základní SoD
Původní cena díla dle dodatku D2 (Dl neměnil cenu)
Hodnota prací do dodatku D3
Cenacelkem

\|\| |V
\ HV\K\
Vito

344 900 000,00 Kč bez DPH
345 628 119,32 KČ bez DPH

1050 033,16 Kč. /
346 678 152,48KČbezDPH

72 602 412,02 Kč DPH
■119 430 5S*t:S0 KČ $ DPH

/ I ,í .

/ l/l /
' i i/ i

\



ZL č. 9 Odpočet nerealizovaných výměn oken na stávajícím pavilonu a výměna vstupních dveří u
výtahu VS2

Třebíč

Kraj Vysočina, Žižkovs 57, Jihlava

PKS stavby a s.. Brněnská 126/38, 591 01 Ždár nad Sázavou

Atelier Penta 
v.o-s,, Mrštíkova 
12, Jihlava

f PČ Typ. Kód

D 767 h
!850j K |76790-R16 

!851| K {76790-R17 

' 855 i K (76790-R21 

8561 K Í76790-R22

|968072456 

[767691823

176790-Rxx

973031326 

317168139 

317998114

170! K lei2325422

Popis

Náklady změnového listu 
Odpočet - hliníkové venkovní 

jOzn. A35 - Hliníkové venkovní vícekomorové 
{rámové okno 4500x2100 mm, D+M 

jOzn. A36 - Hliníkové venkovní vícekomorové 
{rámové okno 4500x2100 mm, D+M 
i Ozn. A40 - Hliníkové venkovní vícekomorové 
(rámové okno 1800x2350 mm, D+M 
jozn. A41 - Hliníkové venkovní vícekomorové 

[rámové okno 1800x900 mm, D+M

(Vybourání kovových dveřních zárubni pl přes 2 m2

L.....i—■

176 K (622143003

177 i M

2081 K 

174 j K 

7 75 j M 

167] K 

199S K

i 59051486 

{6220Q-R01 

622143004 

59051476 

617321141 

622142001

2 m2
(Hliníkové venkovní dveře 1750x2700 mm s 
{nadsvětlíkem, elektromotorický zámek, panikové 
i kování kouie/klika, samozavírač 
(Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
ipl do 0,10 m2 hl do 450 mm 
j Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 325 cm 

(Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS íl 90 
(mm
(Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
i stěn v rozsahu plochy do 30%
(Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
(rohových profilů s tkaninou 

i lišta rohová PVC i0/i5cm s tkaninou
Příprava povrchu stávajícího zdivá pod nové omítky -

209

(212

(622325102

(622143004

\213\ M (59051476

(214: K

12161 M

(622143003 

|59051486

206 K 62353-R02

(987! K (78421-R4

(odstraněnj uvolněných částí, očištěni 
í Montáž omítkových samolepících začiěťovacich 

(profilů pro spojení s okenním rámem_
} profil okenní začišlovací se skiovláknitou armovací 
i tkaninou 9 mm/2,4 m
ÍVápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
(nanášená ručně

T Potažení vnějších stěn skiovláknitým pletivem 

(vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 
(Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
(složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%_
(Montáž omítkových samolepících začíšťovacích 
( profilů pro spojení s okenním rámem 
(profit okenní zaiišťovací se sktovtáknitou armovací 
i tkaninou 9 mm/2,4 m
(Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
(rohových profilů s tkaninou 

\ lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou 
(Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 1,5 mm s 
• fotokatalytíckým efektem včetně penetrace vnějších 
jstěnst.si.1, s přidáním uhlíkových vláken

(Nátěr N3 - Malba disprezni omyvatalná, vysoce 
(kryjící, ze směsí za mokra výborně otěru vzdorných, 
(třída otěru 3, v místnostech výšky přes 5,0 m, povrcí 
(matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr 
(neředěný, O+M

í99876
(Likvidace a odvoz odpadu, přesun hmot, ztížené 
(podmínky za provozu nemocnice

MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem fCZK]

-154 596,12

-338 364,16

! kus | -1,000 128 835,94 -128 835,94

! kus i -1,000 128 835,94 -128 835,94

( kus i -1,000 58 045,57 -58 045,57

i kus { -1,000 22 646,71 -22 646,71

S2 183 768,04
i m2 j 6,650 235,00 1 562,75

i kus i 2,000 55,20 110,40

i kus | 1,000 162 188,00 162 188,00

T~"
| kus i 2,000 272,00 544,00

j Kus | 5,000 1 070,00 5 350,00

m ; 3,250 70,50 229,13

i m2 I 2,000 148,16 296,33

m j 7 200 24,18 174,12

I m i 7.. 560 23.89} 180,61

"í m2 j 4.000 31,08 124,33

I m 7,200 21,11 151,96

i m ? 7,560 38.64 292,11

! m2 2,350 359,58 845,01

! | 2,350 154,58 363,25

I m2 | 3,000 91,91 275,74

I T"
I m ! 7,200 39,37 283,47

I m | 7,560 33.15 250,65

i m 7.200 45,59 328.23

m \ 7,560 25,90 195,82

; m2 ( 2,350 378,17 888,69

ij m2 i 4,000 83,86 335,44

(soubo|
1,000 8 798,00 8 798,00

'



ZL č. 10

PČ Typ Kód

62

i 200! K 622221-R1

\20ú M \63151-R1

203 K 1622251105

i 207i K 62353-R03

Odpočet zateplení venkovních železobetonových sloupů

Třebíč

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Popiš

Náklady změnového listu
Úprava povrchů vnější

MJ Množství

m2
! Montáž kontaktního zateplení vnějších sloupů 
j kruhových z lamel z minerální vlny s podélnou 
I orientací vláken tl do 80 mm
Viz PD stavební část - skladby konstrukci (stěny), výkresy 
půdorysu 1 NP. výkresy pohledu výkresy řezu A-Ca 
Tech zpr

Podrobný popis viz PD ■■ skladby konstrukci 

Skladba W7 ■■ St. izolantu 50 mm - iameiy 

i NP

\lameíy pro obklad sloupů z tepelné izolační 
! minerální kontaktních fasád podélně vlákno Á=0,036-\ m2 
\Q,037 tl 50mm \

145 060

-147.969

14 5 06;í‘ 1.02 'Přepočtení- • rinucirviiei frtnožsíié
I Příplatek k cenám kontaktního zatepleni stěn za 

; použití tepelněizoíačních zátek z minerální vlny m2

"vrz poi 62222'i-Rl " 14 5.068

iTenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm s 
fotokatalytíckým efektem včetně penetrace vnějších ; 
pilířů a sloupů, s přidáním uhlíkových vláken
Vez PD siavební část ■ skladby konstrukci (stěny), výkresy 
půdorysu 1 NP-3 NP. uykresy pohledů výkresy fezu A - 0 
a Tech.zpr

Podrobný popis viz PD ■■ skladby konstrukci 

pot 62222'PR1 " 145.068

-145,068]

145.068

Atelier Renta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava

J.cena (CZKj Cena celkem (CZKj

-116 246/73
-116 246,73

-145,068! 849,58) -123 247,18

186,49 -27 595,28

24,24! -3 516,71

m2 -145,068] 466.23 -67 635,64

[623612312 Ochranný nátěr akryíátový dvojnásobný vnějších 
sloupů z pohledového betonu ručně m2 145,068 i 155,001 22 485,54

623111000 Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných 
i pilířů nebo sloupů po odbednění j m2 72.534 73,50 5 331,25

.. v yspidvtíi ii lUiSami vaitcmuvvu Mi ciUuu v i tcj a IU l ......................... |" " '
i 623111121 (pilířů nebo sloupů betonových nebo i m2 i 145,0681 111,00! 16 102,55

62353-0000 Příplatek za změnu barevnosti fasádních omítek ] m2 1 309,931 47,20 61 828,74



ZLč. 11 Drobné požadavky uživatele

Třebíč

Atelier Renta
Kraj Vysočina, Žižkova 57. Jihlava v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

[■
PČ

I . ■
Typ- .V Kód.; :■ Popis MJ Množství J.eena [CZKj Cena celkem [CZK]

Náklady změnového listu 121 832,56
Přívod 002 do ramp OS č.1+2 nad rámec projektové PD 100 651,76

í~24---

3 | K

POÍ136 měděná trubka 12x1 m 10,000 255,29 2 552,89

POÍ156 měděná trubka 18x1 m 67,000 275,67 18 469,84

I 7 K Po! 160 Ag pájka 45+pasta 9 ! 160,000 16,95 2 711.64

i 8 K PoS161 chránička potrubí-oc.tmbka 26.9x2.6 (0,5m) i kUS ; 2,000 244,56 489,12
I 14 K Pol167 Itvarovky Cu do pr.18 kus ; 31,000 116,92 3 624,46

15 K P0H68 konzole jednoduchá kus ; 10,000 202,73 2 027,30

16 JL POÍ169 konzole středně složitá kus i 17,000 270,31 4 595,20
i 18 K P0I171 značeni potrubí ; m 77.000 10,30 792,90
i 21 K Pol174 !ochranný plyn pro pájení Cu trubek í m i 77,000 23,60 1 817,06

| 22 K Pol175 | propláchnuti rozvodu dusíkem m ! 77,000 12,87 991,12

23 K POÍ176 ! úseková tlaková zkouška : kus . 2,000 1 233,54 2 467,08

P0ix1 ventil krabice pro 2 plyny kompletní do zdi 
■(2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku) i kus 1,000 27 581,95 27 581,95

Poix2
i doplnění C02 do otočného stropního kyvného 
idvouramenného stativu chirurgického (OS č,1 
m č S204)

i kus i 1,000 16 265,60 16 265,60

Polx3
doplnění C02 do otočného stropního kyvného 
dvouramennébo stativu chirurgického (OS č,2 
m.č S205)

kus i 1,000 16 265,60 16 265,60

j 61S j K 176602-R33

Zvětšeni šířky dveří mezi místností S 244 a S.217b (z 700 na 900mm)
jOzn. T67 - Dřevěné dveře 700x2100 mm, HPL, j I
j vnitřní pofodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné, 
jD+M

;Ozn. T58b - Dřevěné dveře 900x2100 mm, HPL, 
i vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plné,
|d+m
c/z i i. z. / u oeiu va 11 au vď i i e" za r uptí i i v ooxz v w.......
mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl. 150 
mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné.

tBžfr zrooooreru v a i i su vatra za r troeiT a doxztoo....
jmm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 
|mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné,
jrwjyt..______ _____________ ____ _______ ___ .___________

i ostatní přídavné výpomoci

16 972,64

[------ ........
i 607 K 76602-R22

653 K 76702-R78

636 K 76702-R60

i 203 K hzs 1

i POÍX4 i Drobný materiál k pracím výše

Propojení HDM! - projektoru (podhled) a podlahovou krabicí.
1207! K ; Pol426 Práce nespecifikované ceníkem 

Dodávka propojovacího kabelu

kus i -1,000 12 471,21 -12471,21

; kUS i 1,000 18 897,07 18 897,07

kus -1,000 5 436,21 -5 436,21

kus 1,000 5 476,33 5 476,33

hod ; 15,000 548,51 8 227,66

i kpí i 1,000 2 279,00 2 279,00

silovou krabicí. 4 208,16

hod 4,000 410,79 1 643,16

m 15,000 171,00 2 565,00
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ZL Č. 12 Propojení muitifunkČního panelu na signalizaci medipiynů

Třebíč

Atelier Penta
Kraj Vysočina, Žížkova 57, Jihlava v o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

PKS stavby a.s . Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady změnového listu 4 012,01 Kč
Propojení multífunkčního panelu na signalizaci medtplynu 4 012,01 Kč

128 K IPol280 j FTP kabel kat, 6 A ! m | 168,000! 21.65Í 3 637,01 j

j 77 j K |Po!241 !Podružný materiál i kplt i 1.0001 375,00i 375,00|

Cenová
soustava



ZL č. 15 Změna způsobu naložení s výkopkem/zeminou

Třebíč

Kraj Vysočina, Žížkova 57. Jihiava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Atelier Renta 
v.o.s., Mrátíkova 
12. Jihlava

PČ Typ Kód Popis MX Množství J.cena jCZK] Cena celkem [CZKj

Náklady 2L celkem
D1„01I02_1-D05 - Stavební - Dotazy 2020_01„08

0,00

38 j K [171201211 I Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na 
! skládce

i

„ 38 i K
jl71201211R jPoplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na 

| terénní úpravy i

j -10 120,3261 

[ 10 120 326

D1„06„1 -D02 - Stavební - Dotazy 201ÍM 2_04

K

K

! 171201211 

j171201211R

'Poplatek za uležení stavebního odpadu - zeminy g kameniva na 
i skládce
j Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na 
| terénní úpravy

-1 974,750! 

1 974,750:

D2_01 - Komunikace a chodníky

13

i..... .............
i 171201211

1171201211R

i Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na 
i skládce
i Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zeminy a kameniva na 
| terénní úpravy L

t ; -1 359,037 i

t ; 1 359.037!

D2JJ2-D06 - Kanalizace - Dotazy 2020J31_15

22

22

K í171201211

K 1171201211R

| Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na 
j skládce
i Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na 
! terénní úpravy

D2 03 - Vodovod

t | -1 482,956

t i 1 482.958

!..... 12...■

[.....................
K i 171201211 ' Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na

i [skládce t

i 12
K 1712Q1211R ■ PoP!aiet< za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na

i [terénní úpravy t

-81,251 i

Místo uloženi na skládku je zemina převezena na rnezideponii a po provedeni potřebných rozborů Pyía využita v rámci terénních úprav netýkajících 
se stavby (v rámci regionu). Jedná se o efektivnější využiti stavebního odpadu naplňující požadavky cirkulámi ekonomiky, proto posouzeno 
zadavatelem iako kvaíiíaiivné vyšší řešeni.



ZL č, 16 - VZT zařízení č. 16 - propojení okruhu ZZT

PČ Typ Kód

Třebíč

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38. 591 01 Žďár nad Sázavou

Popis

Atelier Penta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem

140

147

Náklady ZL celkem 280 221,01
VZT zařízeni č. 16 - propojeni okruhu ZZT 232 367.67

713463134U00 Izolační hadice pro potrubí 60.3 mm ti,25 mm m 24,000 163.83 3 931,92

R713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy 
slepenými 1x tl izolace do 25 mm m 24,000 95,70 2 296,87

48462020 Nádoba expanzní objem 10 litrů PN6 (včetně montáže) kus 1,000 2 961 60 2 961,60

R str 15
Čerpadlo oběhové s reuglací otáček Q= 8704 kg/h, dp = 22,2 kPa, 
DN32.PN10 ks 1,000 34 243,60 34 243.60

732429112ROO Montáž čerpadel oběhových spirálnich DN 32 soubor 1,000 362,50 362,50

Fi 30 15L 30% Ethyienglykolová směs (včetně práce) I 250,000 39,601 9 900,00

722131118RQ0 Potrubí ocel uhl. vné i uvnitř pozink d 54x1,5 mm m 20.000: 795,00 i 15 900,00

722131115ROO Potrubí oce! uhl Vné i uvnitř pozink d 28x1,5 mm m 4,000 372,50j 1 490,00

R arm 25 Vypouštěcí kulový ventil DN 50 ks 4,000 4 962.25! 19 849,00

R arm 26 Vypoušlécí kulový ventil DN 20 ks 1,000 408,00! 408,00

R arm 27 Pojistný Ventil DUCO 1 12" x 3/4" KD, 4bar ks 1,000 766.80 766,80

R arm 28 Trojcestný směšovací ventil ESBE VRG 131 50-40 ks 1,000 17 734,00 17 734,00

i R arm 29 Manometr ks 3,000 1 870,63! 5 611,89

R arm 30 Redukce DN 40-DN50 ks 4.000 435,60! 1 742,40

R arm 31 Redukce DN 50-DN32 ks 2,000 396.00 792,00

R arm 32 Filtr DN 50 ks 1.000 2 911,62! 2 911,62

R arm 33 Zpětná klapka DN 50 ks 1,000 2 549,31 i 2 549,31

734109219ROO Montáž přírub Armatur 2 příruby. PN 10, DN 32 soubor 1,000 5 241,601 5 241,60

734173210RO0 Přírubové spoje PN 10. DN 32 soubor 2,000 1 254.00; 2 508,00

73441114OUO0 Teplotní snímač kus 4,000 623,54; 2 494,16

734411140R00 Tlakový snímač kus 1,000 1 870,63; 1 870,63

| R arm 19 Uzávěr - kulový kohout DN 50 ks 6,000 2 843,36 17 060,16

R arm 24 Uzávěr - kulový kohout DN 20 ks 1,000 674,74; 674,74

K R76709 Objímky pro potrubí 60,3 mm s pevnou polyuretanovou výplni kus 15,000 194,37; 2 915,52

K R76788 Montáž soubor 1,000 8 136,00 8 136,00

i 783424340R00 Nátěr syntet Potrubí do DN 50 mm m 24,000 72,90! 1 749,60

55703-R14 Ocelová konstrukce pro zavěšení zvlhčovači jednotky, žárový 
pozink, D+M kus 8,000 8 283,22 66 265,75

Podobný popřS viz PD - vy robky zámečnice vnitrni

-včetně kotveni a kotvidno materiálu

celková hniotnosi poloviční z položky 187 kcs. tedy 93 kg

VZT16 - MaR doplněni na gfykolu 47 853,34

VZT16 / ŘS ODC

Rozšiřující IO_ modu! pro DDC regulátor

8 UI a 2 AO, FC Bus a SA Bus 1,00: 11759,44; 11 759,44:
UŽIVA TELSKÝ SOFTWARE PRO DDC 

: ROZSIRENI - Uživatelský SW pro pod stan id DDC, oživení a provedení zkoušek, 
!6 DB i kpl 1,00' 2 012,50! 2 012,50:
i Za regulování ODC velké, 6 DB i kpl 1,00: 2 012,50 2 012,50;
:-SW pro ovládací panel, dvě úrovně ; ovládání uživatel, servisní úrověň 6 DB i kpl 1,00: 763,60: 763,60!

SW pro síťovou jednotku, tvorba aplikace a zobrazení 6 DB
Rozšířeni centra trií části řídícího systému, Generace datových bodu,

kpl 1,00: 763,60: 763,60

; dynamizace, vizualizace, 6 DB kpl 1,00 763,60 763,60;
: Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s 
i technologií ! kpl 1,00! 763,60! 763,601
ÍTest 1:1 i kpl 1,00! 345,00; 345,00:
■ VZT 16 ! ŘS DDC - celkem



VZT16 / Polní instrumentace

: Snímač teploty s PVC prvkem, TYP:

V16-TT 82 Sáňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,00 1 010,17 1 010,17

V16-TT 83 Bankový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,00 1 010,17 I 010,17

V16-TT 84 Sáňkový, PVC standardní kaoei 0,2S m ks 1,00 1 010,17 1 010,17

V.16-TT as Sáňkový, PVC standardní kabel 0,25 m

Příslušenství:
ks 1,00 1 010,17 1 010,17

Jímka, závit mosaz, trubka měď, ÍP54, kryt Ks 4,00 1 052,65 4 210,60

Névarek pro jímkový snímač teploty A99

Tlakový spínač vzduchu (diferenční)
ks 4,00 147,12 588,48

V16-PdAH 81 0,5 až 4 mbar

Převodník tlaku, et. připojeni kabel 2m
Ks 1,00 2 030,71 2 030,71

V16-PT 81 rozsah -laž 8 bar, 1/4" SAE, vnější závit, 0 až 10 Vss
Šervopohony rada 90, proporcionální, nap. 24 VAC, pro směšovací 
armatury VRG131 50-40

Ks 1,00 1 771,00 1 771,00

Vlč-V 81 24V/50Hz, 15 Nm, (60/90/120S)

VZT 16 l Polní instrumentace • celkem

VZT 16 / Elektronům táže
Úprava rozváděče na stavbě, pro osazeni rozšiřujícího IO_moduiu, 
včetně jištění a propojeni S-bus, doplnění a propojení svorek, 
vývodek pro kabely

ks 1,00 5 035,85 5 035,85

Iks iO_moduí, 24ks svorek, Sks vývodek

KABEL STÍNĚNÝ
kpl 1,00 4 140,00 4 140,00

3YTY 2x1 mm, pevně

1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU

4xVÝVODKA G49(d 7-14mm)JP43

m 75,00 33,28 2 496,00

6456-12 Šedá do 4 mm2,svork.6303-13

TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST
ks 4,00 129,29 517,16

1216E d 16 mm, pevné

1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
m 10,00 25,15 251,50

4016E u\ d 16 mm, pevně
Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukd se zhotovením 
pro upevnění přístrojů a zařízeni o celkové hmotností

m 10,00 28,87 288,70

do 5 kg
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, 
hmotnosti jednoho pole

ks 4,00 555,92 2 223,68

do 200 kg

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
ks 1,00 0,00 0,00:

Do 2,5 mm2

UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ
ks 10,00 19,18 191,80

Pláště kabelu

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

ks 5,00 19,18 95,90

S ostatními profesemi

VZT16 / ElektromontáŽe - celkem
hod 3,00 262,48 787,44:



ZL č. 17 Provizorní SDK příčka oddělující propojení etap I. A II. (sterilizace) a požární SDK předěly v rozvodně výtahů (UNP)

Třebíč

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Atelier Penta v.o.s., 
Mrštikova 12,
Jihlava

PKS stavby a.s,. Brněnská 126/38. 591 01 Žďár nad Sázavou

'v; pč Typ Kód ' Popis-: MJ Množství J.cena [CZK] Cena ceíkem (CZK]

Náklady ZL celkem 51 406,43 Kč

Provizorní SDK příčka oddělující propojeni etap t. A II. (ííterillzace) a požární 5DK. předéiy 24 773,05 Kč

511 K Í76312ixx
i ŠOK sténá předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky ;
: 1xA+1xRB!-H2 12,5 bez Tl. O+M i m2 j 67.375 936,00 63 197,75

964 | K [78421-R01
i Nátěr N1 - Vysocé kvalitní polyeuratanový akrylový tak difuzní. j
;tř odéru za mokra 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace 2x i 
i vrchní nátěr neředěný, D+M

m2 67.375 i 167,72 11 300,30

|76735xx I Nerealizovaná OSB deska u provizorní stěny ze sendvičových panelů! m2 \ -117,000| 425,00 -49 725,00

p Iq Ohři OSB ílíisek i) 2b Dim " 1 i i 0

Požární SDK předěly v rozvodné výtahů (UNPj 26 633,38 Kč

j j jPol
D>M SDK příčka W12 ti 150 mm, CW/UW100, 2xGKB(Áj 12,5 mm, j 

;s PO El 60 min i m2 6.540 1 740.00 11 379,60
i
! Poi

SDK požární předěl. CD/UD; 2* GFK (DF) 12,5 mm. $ PO El 30 j
I min ! m2 i 2,360 4 389,60 10 359,46

i 207 j K jPol426 i Prače nespecifikované ceníkem, zednické zapraveni, zvěrečný úklid hod ; 4,000: 410,79 1 643,16

i 985 I K i 76421-R 02

: Nátěr N2 - Malba disprezni omyvatalná, vysoce kryjící, ze směsí za i 
;mokra výborně otěruvzdomých, třída otěnj 3,v místnostech výšky do i 
i 3,8 m, povrrch matný, 1x penetraěni nátěr, 2x vrchní nátěr neředěný, i 
i D+M j

m2 12,500 83,86 1 048,26

I ; 766691914 Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel pl do 2 m2 ; ks 1.000 i 27,90: 27,90
! j Po! j Přesun hmot i kpl i 1 CGO 2 175,00 2 175.00



ZL č. 18 - Povrchová úprava sloupů v sálech S210, $212, $214

Třebíč

Krej Vysočina. Žižkova 57. Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Atelier Penta 
v.Q.s., Mrětíkova 
12. Jihlava

pd: Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem;
........\cm

i Polt

Náklady ZL celkem
i Povrchová úprava sloupů v operačních sálech - sloup průměr 400 
imm (PU nátěr) 3.000 3 855,001

11 565,00

11 565,00



2!t* o > 19 - Změna provedení čel u kuchyněk (sklo namísto obkladu)

Třebíč

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

PKS stavby a.s.. Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Atelier Penta 
v.o.s , Mrštíkova 
12, Jihlava

PČ Typ Kód Popis

Náklady ZL celkem
Změna provedení čel u kuchyněk (sklo namísto obkladu)

MJ Množství J cena JCZK) Cena celkem
...........[CZKj .....

9 235.17
9 235,17

962 K 761474115 I Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 ■
(lepených flexibilním lepidlem I m2 -11.100! 565,06 -6 494,37

963 I w \59702-RQ1 | ůbklaaačky jednobarevné matné 2G0f200 mm Pod ropný popis viz }
| PD inienet \ m2 -J 'i® 200.39 \ -2 224 32

964 | K 781419191 I Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za |
(plochu do 10 m2 i m2 i -11,100 21,94 -243,54

j 970 K 761495111 i Nátěr penetračni na stěnu | m2 i -11,100 24.38 -270,60
j X1 -069 (Obklad kalené sklo ti 6 mm, lakované RAL 9001 | kus 1,0001 9 516,00( 9 516,00

i ÍX2-O70 (Obklad kalené sklo tl 6 mm, lakované RAL 9001 j kus : 1.000: 8 952,001 8 952,00



ZL č. 20 - Odpočet a přesun čteček karet

Třebíč

Atelier Penta
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava v.o s., Mrštíkova

12, Jihlava

PKS stavby a.s.t Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PČ Typ Kód \ PoptS. MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ZL celkem -16 501,33
Odpočet a přesun čteček karet -16 501,33

5 ; K Poi223 i Rf míniterminál be2 kryti a antény ; ks i -5,000 i 4 798,78 -23 993,89

6 i K Pol224 :Rozvodná skříň GEWIS pro RF miniíerminál : ks j 5.000 871,57 -4 357,86

7 ; K Pol225 ÍRf interface<20cm, Wiegand i ks ; -5,000 1 948,22 -9 741.11
8 K | Pol226 [Montážní rámeček ks -5,0001 471,67; -2 358,37

; Polxx íPřesun čteček karet do kabiny výtahu VS2 a VS3 ! ks I 2,000 11 974,95 23 949,90
í j j



ZL č. 21 Odpočet nerealizovaného zařízení 22.02 v místnosti S306

Třebíč

Atelier Penta
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava v.o s.. Mrštíkova

12, Jihlava

PKS stavby a.s,, Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC Typ Kód

D23

801 í K

I......i......

22.02

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady ZL celkem
Zařízeni č. 22 - Celoroční chlazen í_ vybraných místností 

| Nástěn ná jednotka VRF systém u Qch=2,8 kW, j
|Lpa=36.0 dB(A}, m^lO kg, včetně tnfraovíadače a i ks 
íčerpadia kondenzátu, D+M

Cena celkem [CZK)

-28 028,96
-28 028,96

--------------- .......

i
-1.000 28 028,96i

i...
-28 028,96

■■'T



ZL č. 22 - Vychlazovacř jímky a filtry pro zvlhčovače

Třebíč

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Atelier Renta 
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

PKS stavby a s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZKj

Náklady ZL celkem 256 160,35

i 3 !!....
K 721274144

Vychiazovací jímky a filtry pro zvlhčovače
'Plastová nádrž pro vychlazení kondenzátu rozměr 
i 0.8x0.6x0,5 m, s nornou stěnou kus 17,000:

256 160.35

11 214.00 190 637,93

: 94
L_.. i.

K ; 722232044 (Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit ks

OOo
;

325 82 5 538,86

! 98 !
i...—,.;..

K [734291123 i Kohout plnicí nebo vypouštěci G 1/2 PN 6 s jedním 
[závitem ks 17.000 209.70 3 564,93

; 86 i K i 722224_R3 (Potrubí kanalizační z PP připojovací ON 50 m 34,000: 273,621 9 303,13
|__ j_ Filtr skleněný proplachovací 3/4" ks 17,000 i 2 593,25 [ 44 085,25

. ! ! i Hadice pro odvod kondenzátu ks 17.000 178.25 3 030,25



ZL č. 23 - CN reverzní osmóza pro VZT jednotky GOLDMAN

Třebíč

Kraj Vysočina, Žižkova 57. Jihlava

PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žcfár nad Sázavou

Atelier Renta 
v.o.s., Mrštíkova 
12, Jihlava

PČ Typ : Kód Popis M3 Množství J cena jCZK] Cena celkem JCZK] Cenová 
‘ 1 soustava

! [Náklady ZL celkem S30 973 77
[Reverzní osmóza pra VZT jednotky od firmy Goldman 613 850 00i

i | Reverzní osmóza GW 1200 klasik plné automatická j ks i
_____l._

1.000!
573 850.001

...............—i
573 850,00 i

i.....................

i
| Kónický zásobník vody včetně dopravního čerpadla [ ks i 1,000 j v ceně

1

i j Instalační materiál j ks ! l.OOolv ceně ......... ;

[Automat s aktivním uhlím (dechlorace) [ ks ; 1.000 i v ceně
|

1 ; Doprava + Uvedení do provozu i ks : 1 OOOiV cené

i (Doprava a manipulace na staveništi (jeřáb, [
i rozebrání pevného nadsétiíkú dveří, nastěhování 
i přes výškové rozdíly v úrovních, apod.) i

kpl i
i

1,000;
i

40 000,00 j 40 000,001

Potrubí pro propoj úpraven vody DEM1 a změkčené 17 123.77

1722174004
[Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN i 
;16 D 32 x 4,4 mm i m i 42,000 i 252,31? 10 597,231

1722231075
I Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110*0 se dvěma ! 
í Závity i kus i 2.000) 531,54 j 1 063,09|

[713652379p I Pípo ALS potrubní pouzdro kamenná vlna s 
; polepem z hliníkovou folií 35x25 i m ! 42.000 90,83; 3 815,00;

[722290226 (Zkouška těsností vodovodního potrubí závitového j 
[do DN 50 j m ; 42,000 j 39,25; 1 648,46 i

* změny v MaR a elektro nejsou součástí CN
*■* Není řešena pojistná havarijní jímka napojená na kanalizaci

CM neuvažuje se svařováním nádrže na místě z důvodu nemožnosti nastěhování do strojovny

Zdůvodněni požadavku nemocnice na vlhčení VZT demineraiizovanou vodou na operačních sálech;

Nemocnice Třebíč, jako budoucí uživatel požaduje, aby vlhčení vzduchotechnických jednotek na všech 8 operačních sáíech bylo vlhčeno 
demineraiizovanou vodou. Demineralizovaná voda je vyráběna úpravnou vody, která se musí skládat z předúpravy - změkčení vody 
s pískovou předfiítrací filtrací s aktivním uhlím, změkčením vody pracující v duplexním režimu a následně demineralizac! prostřednictvím 
reversní osmózy. Demineralizovaná voda bude vyráběna do zásobníku se samostatnou vodárnou o dostatečné kapacitě tak, aby zvládía 
vlhčení všech 8 sálů v provozu na druhý stupeň provozu VZT.

Toto řešení požadujeme z důvodů výroby čisté páry, ve které nesmí být přítomny žádné nečistoty ani chemické příměsi tak, aby bylo 
zaručeno, že do prostoru sálu a především do operačního pole s lamínárním prouděním bude přiváděn naprosto čistý zvlhčený vzduch 
s požadovanými parametry aby, čisté prostory prošly i v budoucnu vaiídacemí těchto prostor. Výše uvedené rovněž zdůvodňujeme tím, že 
k výrobě páry jsou navrženy a již instalovány elektrické vyvíječe páry, jeř jsou umístěny v hůře dostupných prostorech, kdy po 
zkušenostech nemocnice s využitím neupravené vody dochází mimo jiné k nadměrnému zanášení těchto technologií vedoucích až k jejich 
úplnému odstavení z provozu a jejich předčasnému zničení. Tímto bude vyřešena i tato problematika zanášení a ničení této technologie. 
Dále požadujeme, aby potrubí a armatury mezi úpravnou vody a samotným vyvíječem páry byly provedeny tak, aby byly odolné vůči 
korozivnímu působení demineralizované vody.

Operační sály svým charakterem jsou z principu stavěny na několika důležitých prvcích, kdy kromě samotných vestaveb čistých 
prostor, hygienickém režimu sálů, tvoří nejdůležitějšt Část čistého prostoru právě vzduchotechnika. „Větrání čistých prostorů představuje 
jeden z nejsiožitějších úkolů, se kterým se může projektant VZT setkat. Pří větrání čistého prostoru dostávají přednost technologické 
požadavky před požadavky na pohodu prostředí. Obecně platí, že úkolem VZT je chránit personál, produkt i okolní prostředí. Největší 
důraz je kladen na čistotu přiváděného vzduchu, tu zajišťuje třístupňová filtrace s koncovým HEPA nebo ULPA filtrem. Dalším parametrem 
je vytvořeni tlakového spádu dle zón s rozdílnou třídou čistoty. Celý čistý prostor je v přetlaku vůči okolí s rozdílem 10-15 Pa na hranicích 
zón. Přetlak v ČP stoupá s rostoucí třídou Čistoty" Zde bychom rovněž jako budoucí provozovatel chtěli apelovat na fakt, že kromě výše 
uvedených požadavků a informací se operační sáiy v Nemocnici Třebíč staví na období dalších 20ti let, kdy kromě ochrany instalované 
technologie se předpokládá legislativní zpřísňování požadavků na provoz tedy na čistotu přiváděného vzduchu, Z tohoto důvodu si 
troufáme tvrdit, že naše požadavky jsou oprávněné. Naše tvrzení je možné opřít i o zkušenosti z jiných nemocnic, kde se obdobnou 
problematikou při výstavbě nových operačních sálů zabývali se stejným požadavkem na projektanta i dodavatele.


