
DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 16. 2. 2021 na akci

KUJIP01EQK5Q

„Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce výtahů GYNPOR“

L Smluvní strany
Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické:
Tel./fax:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby:
Tel./fax:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 01
Mgr Vítězslavem Schrekem,MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Karel Janoušek, radní kraje
Mgr Vítězslav Schrek,MBA, Mgr. Karel Janoušek
Ing. Oldřich Homola
+420 564 602 326/+420465602433
708 90 749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s
4050005000/6800

VÝTAHY VANÉRKA s.r.o.
U Hrádku 2960, 41501 Teplice ‘
Ing. Miloslavem Vaněrkou, jednatelem společnosti
Ing. Miloslav Vaněrka, jednatel společnosti
Jan Havel st., obchodní zástupce
Ing. Ladislav Klička

420 417 836 779
254 79 296
CZ25479296
Komerční banka a.s., pobočka Teplice.
27-7464190297/0100
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 20025

II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 2. 2021 ( dále jen Smlouva) je 
posun termínu realizace v souladu s čl. 3 odst. 3.5. Smlouvy o dobu, po níž trvaly 
nepředvídané provozní překážky uživatele (nemocnice).
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy na uzavření dodatku 
č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 3. Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3.2 a 3.3. se mění a nově zní takto:

3.2. Zahájení stavby se předpokládá : únor 2021

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 20.12.2021

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily 
s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel 
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výslovně souhlasí se zveřejněním ceíého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní 
objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.
Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: harmonogram provádění prací

V Duchcově , dne ..7..1

za zhotovitele: -

4 A/ 7 4
V Jihlavě, dne ’

za objednatele:

Ing. Miloslav Vaněrka 
jednatel společnosti

.................... € 19.....................
Mgr. Karel Yanoušek 

člen Rady Kráje Vysočina

WATANV vhnua g.s,e.

Mostecká 4, 4W 0 Duchcov 
tel. 417 830 779, í« 417 836 213 
ICO 254 78 298 DIČ 0225479296
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Aktualizovaný harmonogram Nemocnice Jihlava Gynpor výtahy - úprava TDS
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V 556 T0V450 9st demontáž a stav práce montáž St.doko nčení

V 557 TONVe 1800 9/9 dem ontáž asteIV pré(ce mon táž St.dok.

V 558 TONVe 1800 9/9 demontáž a stav práce montáž St doko nčení

V 559 TONVe P 1800 9/17 demontáž a stav práce montáž St.dokončení

V 560 TLVe 1800 9/9 dem ontá? a stíiv přeice montáž ■ St.dok

V 561 TONVe P 1800 9/17 demontáž a stav práce montáž St.dokončení
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