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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo smlouvy objednatele: 151549, číslo smlouvy zhotovitele: AQS/2022/1 7/51106 
uzavřené podle § 2586 a násL, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

pro akci: „111/3494 Pavlínov - průtah“

I. Smluvní strany

1) Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Ing. Iveta Hartmanová Pavlů, Ing. Stanislav Juránek
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:
IČO:

123-6403810267/0100
70890749

(dále jen „objednatel“)

zástupce pro věci smluvní: Jiří Peřina, jednatel společnosti 
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel

2) Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.
adresa: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547
(dále jen „zhotovitel“)

hlavní stavbyvedoucí: Ing. Libor Sobotka
bankovní spojeni: 
Číslo účtu:

ČSOB a.s.
176725996/0300

IČO: 
DIČ:

25344447
CZ25344447

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele: 151549, číslo 
smlouvy zhotovitele: AQS/2022/17/51106 uzavřené dne 1.4. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“).

1) Článek 2 - Předmět Smlouvy o dílo je rozšířen o dodatečné stavební práce, které jsou 
uvedeny v příloze tohoto dodatku č. 1. V případě dodatečných požadovaných prací se jedná 
o stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Předmětem dodatku č. 1 jsou rovněž 
méněpráce související s provedením jednotlivých změn. Cenová nabídka zhotovitele byla 
zpracována v souladu s odstavcem 4.10. Článku 4 - Cenové ujednání smlouvy o dílo původní 
veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla.

Dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací 
zahrnují změnu spočívající ve změně skladby konstrukce vozovky. Ke změně skladby vozovky 
dochází z důvodu zastižení štětu mělko pod niveletou vozovky ve velké částí úseku a tím 
nemožnost jeho frézování a provedení recyklace za studená.

Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu se Smlouvou o dílo, definující postup 
pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla.
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Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222, odst. 6. zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2) Odstavec 4.3 článku Článek 4 - Cenové ujednání uvedené Smlouvy o dílo:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:.....................      8 384 000,00 Kč

DPH 21%:........            1 760 640,00 Kč

cena celkem včetně DPH:...........      10 144 640,00 Kč

(slovy: osm milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc korun českých bez DPH)íf

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„4.3. Cena za provedení díla, dle dodatku č. 1, kterou je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:......... ............................  ....7 324 420,29 Kč

DPH 21%:................          1 538 128,26 Kč

cena celkem včetně DPH:.....................    8 862 548,55 Kč

(slovy: sedm milionů tři sta dvacet čtyři tisíc čtyři sta dvacet korun a dvacet devět halířů 
bez DPH)“

III. Ostatní ujednání

1) Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené se 
nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Dva výtisky obdrží 
objednatel, jeden výtisk zhotovitel.

4) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

5) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů, 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

6) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
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7) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je rozpočet stavebních prací stavby „111/3494 Pavlínov - 
průtah“ v rozsahu všech stavebních objektů, včetně dodatečných stavebních prací i méněprací. 
Tento rozpočet je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1,

Za objednatele: 15. 12, 2022

Ing. Miroslav Houška 
náměstek hejtmana

Za zhotovitele:

jednatel společnosti



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: 111/3494 Pavlínov - průtah

Místo: Pavlínov Datum: 10.2. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Zhotovitel: AQUASYS spot, s r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 7 324 420,29 8 862 548,55

Kraj Zadavatel - kraj Vysočina 8 384 000,00 10 144 640,00
SO 001 Ostatní a vedlejší náklady 659 752,19 798 300,15

SO 101.1 Silníce 111/3494-i.úsek 7 564 956,33 9 153 597,16

SO 901 DIO 159 291,48 192 742,69

ZL1 111/3494 Pavlínov - prútah_7.12.2022 -1 059 579,71 -1 282 091,45
Kraj Zadavatel - kraj Vysočina -1 059 579,71 -1 282 091,45

MPC SO 101.1 - Silníce 111/3494 - I.úsek -1 520 403,91 -1 839 688,73

VCP SO 101.1 - Silnice III/3494 - I.úsek 460 824,20 557 597,28
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1
Stavba: III/3494 Pavlínov - průtah

Poznámka:

KSO:
Místo: Pavíínov

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2022

Zadavatel: IČ: 70890749
Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: IČ: 25344447
AQUASYS spol. s r.o. DIČ: CZ25344447

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

7 324 420,29Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
7 324 420,29

0,00

Výše daně
1 538 128,26

0,00

Cena s DPH v CZK 8 862 548,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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5OUPIS PRACÍ

Stavba:
111/3494 Pavlínov - průtah

Objekt:
Kraj - Zadavatel - kraj Vysočina

Soupis:
SO 001 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Pavlínov

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10. 2. 2022

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 559 752,19

d 0 Všeobecné konstrukce a práce 659 752,19
i K 02720

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

KPL 1,000 44 912,09 44 912,09

p POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠÍ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

W A11 1 1,000

2 K 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,000 57 303,75 57 303,75
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘEN!
W A2 1 1,000

3 K 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ KPL 1,000 28 619,50 28 619,50

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
W A9 1 1,000

4 K 02943 OSTATNĚ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 76 405,00 76 405,00
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ ROS
W A7 1 1,000

5 K 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 38 850,00 38 850,00

pp OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

W A3 1 1,000

6 K 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 7,500 7 640,50 57 303,75
PP OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
W A10 7,5 7,500

7 K 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 4 532,50 4 532,50
PP OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
W A4 1 1,000

8 K 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, 
REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 67 340,00 67 340,00

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY. KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY
W A5 1 1,000

9 K 02950.a OSTATNĚ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, 
REVIZNĚ ZPRÁVY KPL 1,000 6 475,00 6 475,00

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY

10 K 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 110 955,60 110 955,60
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
W A1 1 1,000

11 K 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ. 
DEMONTÁŽ KPL 1,000 139 860,00 139 860,00

PP ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ. DEMONTÁŽ
W A6 1 1,000

12 K 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY

KPL 1,000 27 195,00 27 195,00

pp POMOC PRÁČE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

W A8 1 1,000
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5OUPIS PRACÍ

Stavba:
111/3494 Pavlínov - průtah

Objekt:
Kraj - Zadavatel - kraj Vysočina

Soupis:
SO 101.1 - Silnice 111/3494 - I.úsek

Místo: Pavíínov

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10. 2. 2022

Pó Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d 0 Všeobecné konstrukce a práce

7 564 956,33

541 976,74
1 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,000 168,35 505,05

PP 
w A1

POPLATKY ZA SKLÁDKU
2 "Vm3 "* (10,0 "m2 0.15” m") 3,000

2 ___ K 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 410,600 168,35 69 124,511

pp 
w A2

POPLATKY ZA SKLÁDKU 
(104.98 + 100.32)" m3” * 2" Vm3" 410,600

3 K 014102.C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 327,456 309,51 101 350,911

pp 
w A3

POPLATKY ZA SKLÁDKU 
2,4 *(672.48 -2978 *0.18) 327,456

4 K 014102.d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 655,160 168,35 110 296,19
PP 
w A4

POPLATKY ZA SKLÁDKU 
2 * 327.58 655,160

5 K 014102,e POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 191,200 168,35 200 538,52
PP
W A5

POPLATKY ZA SKLÁDKU
2 * 595.60 1 191,200

6 k 014102. POPLATKY ZA SKLÁDKU T 357,360 168,35 60 161,56
pp 

w

D

A6

1

POPLATKY ZA SKLÁDKU 
2 * 178,68

Zemní práce

357,360

1 308 908,92

7 K 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 88,783 881,90 78 297,73

pp 
w A32

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
(341,4 + 107,0) *0.18* 1.1 88,783

3 K 11372.a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 672,480 682,47
458 947,431

pp 
w A37

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 

3736*0.18 672,480

9 K 12273.a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 88,783 382,03 33 917,77
PP 
w A33

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I 
(341,4 +107,0) *0.18* 1.1 88,783

10 K 12273.Ď ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 54,256 252,53 13 701,27
pp 
w A34

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I 

(341,4 + 107,0) *0.11 * 1.1 54,256

11 K 12373
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I M3 327,580 540,02 176 899,75

PP 
w A38

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 
2978*0,11 327,580

12 K 12373.a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I M3 595,600 358,72 213 653,63

pp 
w A39

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 
2978*0.25*80/100 595,600

13 K 12373.b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I M3 178,680 358,72 64 096,09

pp 
w A40

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. t 

2978*0.3’20/100 178,680

14 K 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 10,000 243,46 2 434,60
PP 
w A27

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM 

20 *0,5" 10,000

15 K 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 104,976 : 543,90 57 096,45
PP 
w A28

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. í 
(1.8* 1.8 *1.8) *18 104,976
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Cena celkem [czK,PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] O

16 K 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 100,320 543,90 54 564,05 4
PP 
w A30

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1 
76 * 0.6 1 2.2 100,320

17
___

K 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,600 1 661,49 4 319,87

PP
W A31

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
2.6 2,600

18 K 17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 54,256 178,71 9 696,09
pp 
w A35

ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ 
(341.4 + 107.0) *0.11 * 1.1 54,256

19 K 17491 .a ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 88.783 178,71 15 866,41
PP 
w A36

ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ 
(341.4 + 107.0) *0.18* 1.1 88,783

20 K 17681 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ M3 185,532 675,99 125 417,78

PP 
w A29

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
((1.8 * 1.8* 1.6} *0.45) *18 + 76*0.6 *2,2 185,532

D 2 Základy 471 364,21
21 K 212035 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 

150MM, RÝHA TŘ I M 915,000 378,14 345 998,10

PP 
W A43

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I 
450 + 465 915,000

22 K 21461C SEPARAČNi GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 595,600 58,28 34 711,57
pp 
w A45

SEPARAČNi GEOTEXTILIE DO 300G/M2 
2978*20/100 595,600

23 K 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 1 555,500 58,28 90 654,54
pp 
w A44

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE 
(450 + 465) * 1.7 1 555,500

d 5 Komunikace 4 864 083,68
: 24 K 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

200MM M2 10,000 220,15 2 201,50

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
W A19 10 10,000

25 K 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
250MM M2 2 382,400 274,54 654 064,10

l
PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
W A21 2978*80/100 2 382,400

26 K 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
300MM M2 595,600 330,23 196 684,99;

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTi TL. DO 300MM
W A20 2978*20/100 595,600

27 K 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM 
A ASF EM TL DO 200MM M2 2 978,000 344,47 1 025 831,66

pp VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL
DO 200MM

W A22 2978 2 978,000

28 K 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO
MATERIÁLU TL DO 150MM M2 15,000 174,83 2 622,45

pp ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
150MM

W A17 20*0,75 15,000

29 K 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 976,000 29,79 88 655,04
PP INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1 OKG/M2
W A23 2976 2 976,000

30 K 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 2 975,000 15,54 46 231,50
PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
W A25 2975 2 975,000

31 K 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11+, 11STL 50MM M2 2 974,000 459,73 1 367 237,02

pp ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 +. 11S TL.
50MM

W A26 2974 2 974,000

32 I K 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNĚ VRSTVY ACL 16+, 
16S TL. 60MM M2 2 976,000

1 .............
494,67 1 472 137,92

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
W A24 2976 2 976,000

33 K 582601
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 
60MM BEZ LOŽE M2 10,000 841,75 8 417,50

pp KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ
LOŽE

W A18 10 10,000
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"DČ Typ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód

D 8 Potrubí 226 962,08

34 K 87434
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 
DO 200MM

M 76,000 679,88 51 670,88

pp 
w A42

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM 

76 76,000

35 K 89712
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 
BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 18,000 9 738,40 175 291,20

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮPP
18,000W A41 18

d 9 Ostatní konstrukce a práce 151 660,70

36 K 91228
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 453,30 906,60 

I...... or SlV=KVVESEVJPAI IřmJI "IvUI VU=TVE •NR-NENIV 
PP nAcii
W A12 2 2,000

37 K 914113
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 7,000 259,00

1 813,001

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ
NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ

W A10 7 7,000

38 K 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 7,000 1 618,75 11 331,25

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
H DODÁVKA A MONTÁŽ

W A8 7 7,000

39 K 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A 
MONTÁŽ

KUS 5,000 3 237,50

16 187,50 J

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

W A9 5 5,000

40 K 914913
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK
ZABETON DEMONTÁŽ KUS 5,000 259,00 1 295,00

PP SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ
W A11 5 5,000

41 K 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 30,663 401,45 12 309,66

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA
A POKLÁDKA

W A7 (0.125 * 95.3) + 37.5 ’ 1/2 30,663

42 K 917224
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 148,000 550,38 81 456,24

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
P šÍŘ150MM

W A14 37+ 109 + 2 148,000

43 K 919111
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 
50MM

M 11,000 167,06 1 837,66

PP ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
W A15 5.0 + 6.0 11,000

44 K 931321
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 
PRŮŘ DO 100MM2 M 11,000 45,59 501,49

TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
100MM2

W A16 5.0 + 6.0 11,000

45 K 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 10,000 2 402,23 ■ 24 022,30
PP VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
W A13 10 10,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
1/3494 Pavlínov - průtah

Objekt:
Kraj - Zadavatel - kraj Vysočina

Soupis:
SO 901 - DIO

Místo: Pavlínov

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10. 2. 2022

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 159 291,48

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 135 981,48
1 K 02720

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A 
OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000

....................... 7
135 981,48 135 981,48

pp POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

w A1 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 23 310,00
2 K 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAž SOUPRAVA 3KS - DOD 

A MONTÁŽ KUS 4,000 5 827,50 23 310,00

pp DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ
w A2 4 4,000
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[sovns PRACÍ

í stavba:
f it1/3494 Pavlínov - průtah

Objekt:
ZL1 -111/3494 Pavlínov - průtah_7.12.2022

Soupis:
Kraj - Zadavatel - kraj Vysočina

Úroveň 3:
MPC - SO 101.1 - Silnice 111/3494 - I.úsek

Místo: Pavlínov Datum: 10.2.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Zpracovatel:Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem IcZK)__ I

Náklady soupisu celkem -1 520 403,91

d 0 Všeobecné konstrukce a práce -238 189,35
5 K 014102.e POPLATKY ZA SKLÁDKU T -961,000 168,35 -161 784,35

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU
W A5 "smluvní" 2 * -595.6 -1 191,200
W "dle skutečnosti" 178,68 + 51,52 230,200
W Součet -961,000

42 K 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL -1,000 76 405,00 -76 405,00
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

d 1 Zemní práce -181 605,59

12 K 12373.a
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 
TŘ. I M3 -506,260 358,72 -181 605,59

PP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. í
W "smluvní" -2378 ’ 0.25 * 80/100 -595,600
W "die provedení" 595,6*0,15 89,340

d 5 Komunikace ~1 088 299,31

27 K 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM 
A ASF EM TL DO 200MM

M2 -2 978,000 344,47 -1 025 831,66

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL
P DO 200MM

29 K 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 -55,000 29,79 -1 638,45
PP INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1 ,OKG/M2

W A23 "smluvní"-2976 -2 976,000
W "dle zaměření” 2921 2 921,000
W Součet -55,000

30 K 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 -54,000 15,54 -839,16
PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
W A25 "smluvní" -2975 -2 975,000
W "dle zaměření" 2921 2 921,000
W Součet -54,000

31 K 574A44
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11+, 11STL, 50MM

M2 -53,000 459,73 -24 365,69

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 
50MM

W A26 "smluvní" -2974 -2 974,000
W "dle zaměření" 2921 2 921,000
W Součet -53,000

32 K 574C56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 
16S TL. 60MM

M2 -55,000 494,67 -27 206,85

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 60MM
W A24 "smluvní" -2976 -2 976,000
w "dle zaměření" 2921 2 921,000
W Součet -55,000

33 K 582601
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 
60MM BEZ LOŽE M2 -10,000 841,75 -8 417,50

o KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ
PP LOŽE

W A18 "smluvní" -10 -10,000
w "zaměněno za materiál kačírek

o 9 Ostatní konstrukce a práce -12 309,66
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"WE 4*de\ S

- „ -—-- —--- _____ .A$P
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] \ ©

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODAVKA 
A POKLÁDKA

41 K 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 -30,6631 401,45.... 1.. .. .

i
-12 309,661
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N F/ .
)oUPIS PRACÍ

,N/o/ / Stavba:
N / 1II/3494 Pavlínov - průtah

/ Objekt:
ZL1 - 111/3494 Pavlínov - průtah_7.12.2022

Soupis:
Kraj - Zadavatel - kraj Vysočina

Úroveň 3:
VCP - SO 101.1 - Silnice 111/3494 - I.úsek

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Pavlínov

Kraj Vysočina
AQUASYS spol. s r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10. 2. 2022

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 460 824,20

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 398 183,38
1 K 014102.C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 286,496 309,51 398 183,38

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU
W A3 "smluvní" *327,456 -327,456
w "die skutečného provedení" 1613,952 1 613,952
w Součet 1 286,496

D 1 Zemní práce 19 307,43

2 K 11372.a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 25,766 682,47 17 584,52

pp FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
w A37 429,44*0,06 25,766

3 K 17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 0,600 178,71 107,23

pp ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ
w "kamenivo dekorační" 10*0,06 0,600

4 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 1,320 1 224,00 1 615,68

PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32
w 10*0,06*2,2 1,320

D 5 Komunikace 43 333,39

5 K 56335
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
250MM

M2 157,840 274,54 43 333,39

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
W "sanace provedena v ploše" 2540,24
W "smluvní rozpočet" -2382,4
W Součet

2 540,240
-2 382,400

157,840
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