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Kraj Vysočina ... ,
DODATEK Č. 2 " ' "5 ' " "

KE SMLOUVĚ O DÍLO f .

uzavřené dne 23. 8. 2022 na akci

SPŠ A SOU PELHŘIMOV - REKONSTRUKCE DÍLEN, UL.
KŘEMEŠNICKÁ"

1. Smluvní strany
Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: 
zastoupený: 
k podpisu pověřen:

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje, 
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické:
Tel:

Ing. Josef Kadlec 
+420 564 602 362

IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

a

Zhotovitel: Zlínstav a.s.
se sídlem 
zastoupený:

Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Jiřím Stacke, předsedou představenstva

zástupce pro věci smluvní: Jiří Stacke, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Marek Podzemný, místopředseda představenstva

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

Tel./fax:
IČO:

703 848 762 
28315669

DIČ: CZ28315669
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 43-3717930217/0100

2. Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 8. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 
30. 3. 2023 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných 
stavebních prací. Jedná se o:
a) změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu č. 12, 15 a 16;
b) změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 9, 10, 11,13, 14 a 18, jejichž 

potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.
Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné 
změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto 
dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:
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Kraj vysočina
1) ČL 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových 
listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) ČL 4, Cena za dílo, odst 4.2. se mění a nově zní takto:
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH: 97 486 817,79 Kč

DPH 21 %: 20 472 231,74 Kč

DPH 15% 0,00 Kč

Cena celkem s DPH činí: 117 959 049,53 Kč

slovy: sto sedmnáct milionů devět set padesát devět tisíc čtyřicet devět korun českých a padesát tři 
haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: 95 872 566,97 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst 4 ZZVZ:
Cena víceprací bez DPH: 877 406,18 Kč
Cena méněprací bez DPH: - 40 393,23 Kč
Cena více-méněprací bez DPH: 837 012,95 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust § 222 odst. 6 ZZVZ:
Cena víceprací bez DPH: 1 159 849,81 Kč
Cena méněprací bez DPH: - 382 611,94 Kč
Cena více-méněprací bez DPH: 777 237,87 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiložených změnových listech.

3. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily 
s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto 
dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a 
splnění této povinnosti doloží doručenkou.
Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po 
oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: změnové listy č. 9 - 16 a změnový list č. 18

.. ........................... ...
, / // 

za zhotovitele: / // / / / , nu h/ 
/ / 4 //. i/

. i ///;4
M 1 I/“I,

Jiří Stacke / ---
předseda představenstva

2/2

V Jihlavě, dne MM. 5

za objednatele: /
*-003------* 

4 *keg;um5** 5iý af**aaggas78"6h*

----------------- 11 \ /—r------------------
Mgr. Karel Janoušek

člen Rady Kraje Vysočina

«a- ,
Kraj Vysočina |i

i :
1882/57, 585 01 fhm i 1





SoD

SOUPIS PRACÍ ZL 09

Stavba:
SPŠ a SOU Pelhřimov

Objekt: 
B

Místo: Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel; Zlínstav a.s.

Datum: 10.03.2023

Projektant: INVENTE
Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -217 725,96

D HSV Práce a dodávky HSV -217 725,96

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni -217 725,96

156 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr I m2 ; -1 359,000 : 37.62 -51 125,58

PP

Online PSC

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 
podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr 

httcn://!K>dminkv.urs.cz/item/CS UB5 2022 01/763131714

158 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 ; -1359,000 66,50’ -90 373,50

•

pp

Online PSC

Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost 
kvality speciální tmeleni kvality 03
hstps://nodminkg.urs.cz/item/95.MR$.2022..01/763131721

257 K 784221103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěru vzdornými v místnostech přes 3,80 do 5,00 m i m2 -1 485,904: 41,80; -62 110,79

pp

Online PSC 
W
W

Malby z malířských směsi otěruvzdomých za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výsky přes 3,80 do 5,00 m

hUK://oodminh>.uri.C2/item/C3 UR5 2022 01/784221103
3259,832*1343,1
Součet

4 602,932
4 602,932

258 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za 
barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky i

m2 \ -1 485,904 = 9,50 -14116,09

PP

Online PSC

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám 
dvojnásobných maleb za provádění barevně malby tónované 
tónovacími přípravky
https://iiodminkv.un.cz/ttem/CS U8S 2022 01/784221141

SoD

SoD

SoD

Strana 1 z 1





SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SPŠ+SO Pelhřimov, Křernenická
Objekt:

Změna bilance zemin, náhrada nevhodného zásypového materiálu

Místo: Datum: 22,03.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Pops MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK

Náklady soupisu celkem 689 349,43

o HSV Práce a dodávky HSV 689 349,43

d 1 Zemní práce 689 349,43

1 t I K 1122251504 lOdkopávky a arokopávky zapažené v hornině třídy lěžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně] m3 1 359,000]185,251 66 50475 SoD
PP Odkopávky a prakapávky zapažené strojnA v homin* tldy tžiteinosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

OrthiePSC bses:Z/ggshminky.uis.ca/kem/GL.U8S.ZG22.01/12R251504
12 1 K 1162751117 ]Vodorovné přBmisiění přas 9 000 do 10000 m výkopku/sypaníny z hominy indy těžitslnosti I skupiny 1 až 3 j m3 í '453"279Í 283,10j 128 323,28 SoD

pp Vocorovmé přemistni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním protFedka, bez nakeni výkep*u avšak se složením bos
rozhenut z horiny tidy tžitzinosti i gkubiiv 1až3na vzdálenost břes 9 000 do 10000 m 

Orins PSC bcgsZrediminkycuts.ge/mem/C 05.2022 02/1625211
1 3 | K 1171201231 jPoplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 1 t 1 815,9021 ... ....193 776,77 SoD

pp Pogistek ze uložení stavebniho odpadu na recyklační skládce (kddkovné) zeminy ft kameni zatidénéha do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04

Oníne PSC hrtesZEagdmsakg.sts.sa/item/CS.URs, 2022 01/271201231
j 4 ] K Ti71251201 ]Uležení sypaniny na skládky nebo rněziškíádkv" ........... ......... i m3 l 453,279{.................. Í9^67[.... ..  8 916,00 SoD

ÍV| \rec^<látbetonový frakce (V75...............        i f l 742550 ] 392,85 [..... 291828,62|SUB^16%
Doprava * materiál
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SPŠ a SOU Pelhřimov

Objekt: 
B

Místo: Pelhřimov

Zadavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Množství

Datum: 10.03.2023

Projektant: INVENTE
Zpracovatel:

SoD

SoD

SoD

SoD

URS 1/23

náfdad SUB +16%

i PC

Úp

Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

rava zakládání objektu B u stěny C a kotelny 122 806,34

d HSV Práce a dodávky HSV 122 806,34

16 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou oceli 10 505 (R) t 0,205 36 000,00 7 774,80

pp wytmovánl ocelovou výztuží, spojení základové zdi s nově provedenou
dobetonávkou základů

pr,10mm, 330mb, 0,62kgimb

12 K 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kar t 0,533 38 000,00 20 246,40
pp Dodatečné vkládaná výztuž do nové dobetonávky mezi základem B a

stěnou C
Kari síť, 10/10/6 2x3m, 26,64kgks, celkem 20ks

22 K 279113135 Základová zeď t přes 300 do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bedněni včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 -56,250 1 700,50 -95 653,13

pp Odpočet původně navrženého množství základového zdiva z BT
t1.400mm

21 K 279113134
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 56,250 1 539,00 86 568,75

pp PTpočet nově provedeného množství základového zdivá z 8T
tl.300mm (náhrada za 400mm

1 K 279321346 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez 
zvláštních nároků na prostředí tř, C 20/25

m3 19,000 3 840,00 72 960,00

Provedeni betonáže mezi kamenný základ stěny C a nově vybudovaný 
základ objektu B s dodatečným vložením výztuže z KARI sítí, víz.
nol.12

2 K R-001 Odřezání a zarovnáni základu z překládaného kamene kpl 1,000 30 909,52 30 909,52
Odrezáni základových vazák za pomocí diamantové pily, které byly v 
kolizi s nově budovanou konstrukcí základu 8, očištění pracovní spáry 
od volných částí, odpršeni po celé délce objektu C a kotelny, ruční 
přesun hmot
Odbouráni stávajících základů objektu A z prostého betonu, který byl v 
kolizi s nově navrženými základovými konstrukcemi objektu B
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Patům předložení zrněny: j 10 03 2023
Zhotovitel: ..... ] Zlínstav a s.
Objednáte*: "r"~ .... ......... 1 Kraj Vysočina
Projektant: INVENTE, s.r.o .
TDS: í Ing. Václav Bartl

ZL č. 12

Smlouya0Di(500):11D155659
Ze dne: . 23,08.2022

Projekt rogistra ní čislo: . 14510. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stavba: SPS a SOU Pelhimov - Rekonstrukce dilen, ul Křemešnická
Objkt

Název změny: Zmn8 strosniho výkopu v ko*ešné 2s nn‘ výtop

z důveáu omezenéhe menipui<ntho a prscwniho proslor »objekti kotsiny o v rc2poč*u st nevedně x/olena 
olok* pro výkptv* pne 0* hanalirsci, Kdy je V uvatováne $4 srsjnim výkepem omnszeného pwostoru ko’siny

Ks 44*4** minkypadkn •n W prée jinnk strcn 0109**3 § jíž numné pnust 0n odkoan *922** . Dochezi ;
ke xeně oc**ý r $mojnia> naatuen výksp.Noversene—;- - - - - ;- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

**otehen3 ja/ 052292207ý0 je 0foVe6*ne rue 3 gh edem hs remožnost oirojniho výkapu v uzsMsnem promton keelnty

Odpočet:
Připočet
viz přitažený položkový rozpočet 'rtsnžfew _ ..  .. ...
^rocemu^ínf pódii méněprací ZL k celkovéstavby 

k 'celkové éen4 stavby
Procentuinipodiiyšemnpradizikcelkovcenstavoy 
pmmowze- 
PNohac.1 Rozpočet

..................."" . "7"" .. ... .. ■ . í ' ' Gena 'AA . Výméra Kč . (tz0PH3
kp . 1 3 763,00 -3 *53,6%
kpl 4 10 080,00 10 030,00

celkem s 327,00 : 0332700---- --------- 1—

ma

2** My "g lrmubeshoneem 3ay8 . _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..._ _ _
Dne: . i za dodavatele: i Martin Kramolis

■ - ........ ..... ....... - 505......
,g--.................! 69* 2P9d91s. Ř /2e, 
■...........  , -■ . . .28...*82 

m

One: ■ 128703:

Dne: 72.2 22223 projektenga: \ U j 92

: . Podois ?

zaoeedhaeele: j •0u6e- 3694*5 ‘Podpis:ANQ 

......... .................6.... ...... .............. ... ................... ...... ...

ne:

SQum*M-VTento Žrnénovýfet stavby je podkieden', pro uzavření do^a&ú ke součástí Žu jsou pnfe obstůjte
vechny ioklady, které xd vodhuj oprávněnost změnového iísiu. včetně oceněni změn. d
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OUPIS PRACÍ

gtavba: A ,? SPŠ+SOU Pelhřimov, Křemešnická

. iBobekt
/ ZL 13 - Rozšíření dodávky plastových oken o 1ks 012 a okno v kotelně

' ‘Misto
‘Zadavatel:

-^ Zhotovitel: 
n _______________________________________________________________ ___ _ _ ______ _ ________ _

421 n
E Pč Typ Kód Popis MJ Množství

2

Náklady soupisu celkem

Datum: 22.05,2023

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 329,95

o PSV Práce a dodávky PSV 9 329,95

D 766 Konstrukce truhlářské 9 329,95

203 K 012 ■Okno plastové 1500x1500 D+M kus : 1,000 9 329,95: 9 329,95
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buPIS PRACÍ

2 SPŠ+SOÚ Pelhřimov, Křemešnická
čobjekt

A ZL 14 - Doplnění skladby zateplení soklové části budovy B
Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.05.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 61 888,43

0 HSV Práce a dodávky HSV -29 831,35

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni -29 831,35

1 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 50,000 283,81 14 190,50

2 K 622151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek akrylátový stěn

m2 50,000 76,72 3 836,00

3 K 622521032 Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm 
vnějších stěn

m2 50,000 427,50 21 375,00

4 K 622222001

Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostěni, nadpraží 
nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny 
s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z 
kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, 
tloušťky desek do 40 mm

m -296,740: 209,95 -62 300,56

5 M 63151518
deska tepelně izoleční minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno ?~0,036 t!40mm

m2 -58.848 i 117,80 -6 932,29

D PSV Práce a dodávky PSV 91 719,78

D 713 Izolace tepelné 87 413,28

6 K 713131141
Montáž tepelně izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 66,100 251,44 16 620,18

7 M 28376451
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA t 200mm

m2 69,405 i 1 020,00 70 793,10

w 66,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 69,405

0 783 Dokončovací práce - nátěry 4 306,50

8 K 783826615
Hydrofobizačni nátěr omítek silikonový, transparentní, 
povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2

m2 50,000, 86,13 4 306,50
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SoD B pol. 9

SOUPIS PRACÍ
Stavba;

Objekt:

SPŠ a SOU Křemešnická, Pelhřimov 

B

Místo: Pelhřimov, Křemešnická Datum: 30.05.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kraj Vysočina 
Zlínstav a.s.

Projektant: INVENTE
Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 782,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 782,00
D 1 Zemní práce 1 562,00

1K 175151101 Obsypání potrubi strojně sypaninou bez prohozeni, i 
uloženou do 3 m i

í
m3 2,000 213,00 426,00

i 2 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 j t 4,000 : 284,00 1 136,00

D 8 Trubní vedení 2 220,00

i 
31K

L.__.__
871395211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ! 
ve sklonu do 20 %, hladkého pinostěnného í
jednovrstvého, tuhost třidy SN 4 DN 400 i

m 1,000) 2220,00 2220,00

SoDBpol. 10

ŮRS
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Datum prediožení změny:
Zlínstav as
Kraj Vysočina :
PROJEKT CENTRUM NOVA s r.o
Ing. Václav Barií

ZL C. 16
hotovitel:

Objednatel:

$mlowaoDilo(SoDjč.: ID155659........... ..... ..... N...... ........................................."............... ................. " .....Zedne । । I 23.08.2022 ' i
Projekt registrace i číslo: 14610
Stavba: SPS a SOU Pelhřimov Rekonstrukce dílen, ul Křemešnická :

Objekkasuiw .4. . .. . . . . . . -. . . . . . ... . . .Název změny: Výměna rozvody ZTi v havaninim stavu, 0+44 zalizovacich pledmt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL č. 16
s.

Kód dílu- Popis' - . . ; . ' " 2-. : ." ” " . ' Cenacelkemiczkj ' :

Náklady ze soupisu prací

Méněpráce

826 903,95

-36 640,23

Vícepráce 863 544,18

SOUPIS PRACÍ

ZLč. 16

|PČ Typ'-Kód ■ ■ . Popis ’ MJ ' Množství '■ J.cena [CZK] Cena celkem[CZK1

Náklady soupisu celkem

MP Méněpráce

o 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty = použity stávající

826 903,95

-36 640,23

-36 640,23

29 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtopových armatur soubor -2,000 230,00 -460,00 SOD A pol.29

30 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá soubor -2,000 2 250,00 -4 500,00 SODA pol

56 K 725110814 Demontáž ktozetu Kombi - uložení pro další použití soubor -6,000 230,72 -1 384,32 SOD A pol 56

57 K 725210821
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur - uložení 
pro dalši použiti______ .

soubor -7,000 178,86 -1 252,05 SOD A pol. 57

60 K 725820801 Demontáž baterie - uložení pro další použiti soubor -8,000 107,41 -859,26 SOD A pol.60

151 K 725119122 Montáž klozetových mís kombi kus -6,000 2 030,34 -12 182,04 SODApol.15t

152 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor -8,000 1 730,40 -13 843.20 SOD A pol. 152

155 K 725829121
Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a 
klasické ostatní tvo

kus -8.000 269,92 -2 159,36 SOD A ,155

VCP Vícepráce 863 544,18

D 6 Úprava povrchů, podlahy a osaznováni výplní 35 009,94

K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 54,400 464,30 25 257,92 URS

75 K 632451416 Potěr piskocementový tl do 10 mm tř. C 25 běžný m2 17,000 207,65 3 530,02 SODApol 75

K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 8,500 732,00 6 222,00 URS

D 9 Ostatni konstrukce a práce, bourání 61 964,94

9 K 969041113 Vybourání vnitiniho potrubí včetně vysekání drážky 
plastového přes DN 100 do DN 200

m 121,000 145,00 17 545,00
URS

8 K 969041111
Vybourání vnitřního pohubí včetně vysekáni drážky 
plastového do DN 50

m 302,000 79,10 23 888,20
URS

39 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 138,980 136,08 18 912,40 SOD A poi.č39

23 K
....................
965081213

Bouraní podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 
tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 17,000 96.43 1 639,34
SOD A po.

D 997 Přesun sutě 100 076,21

42 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace

t 19,926 1 995,73 39 766,88
SOD A pol 42

45 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 19,926 373,74 7 447,22
SOD Apoi

46 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 717,336 16,35 11 729,88 SOD A pol 46

47 K 997013609

Počátek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 19,926 1 799,62 35 859,15

■ SO D A pol 47
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:pč Typ 33" K6di - •. ■.? Popis ■ ■: :.h " .

iI * 
;

Množství J.čnaj9z CenacelkemicK, 'ř

48 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,210 1961,12 : 411,84

1081 K
i I

[998017003 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 12 do 24 m

! t : 3,426 1 418,93 4 861,25

D 713 Izolace tepelné 26647,11

! 41 : K 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm m 302,000 60,00 18 120,00

45 M 283771-15 pouzdro izofačni poirubfíí z pěnového polyetylénu
: m i 26.000 35.00 910,00

44 M 23377111 pouzdro Izolační potrubní z pěnového polyetylénu 
28/9mm m ; 46.000 26.00 1 196,00

! 43 M 23377103 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 
22/9mm m i 230.000 24,00 5 520,00

58 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % í 3,500 257,46 901,11

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 88 761,07
i 64 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 40,000 590,00 23 600,00

67 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP pfipojovaci DN 50 m 81,000 399,00 32 319.00

í K 28615651 Čistící kus kanalizační PP DN 110 ks 2,000 474,(X) 948,00

K 28615651R1 Čistící kus kanalizační PP DN 50 ks 5,000 221.42 1 107,10

!
R2 D+M střešní hlavice DN 110 ks 2,000 1 059,52 2 119,04

R3 D+M střešní hlavice DN 50 ks 5,000 1 059,52 5 297,60

i 71 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 11,000 150,00 1 650,00

i 70 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40/50 kus 21,000 95,00 1 995,00

86 K 722190401 Vyvedeni a upevnili výpustku DN do 25 kus 63,000 145,00 9 135,00

77 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m ____ % 3,500 781,71 2 735,98

R8 Napojení na stávající řad - odpady D50 ks 8,000 654,76 5 238,08

! R9 Napojení na stávající řad - odpady D110 ks 3,000 872,09 2 616,27

SOD B pal 45

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 187 283,23

80 K 722175002 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
20x2,8 mm m 230,000 380,00 87 400,00

81 K 722175003 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
25x3,5 mm m 45,000 410,00 18 450,00

82 K 722175004 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
32x4,4 mm m 26,000 450,00 11 700,00

K R7 D+M Vyvažovači ventil D20 ks 7,000 3607,14 25 249,98

90 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185’C vnitřní závit kus 14,000 480,00 6 720,00

87 K 722221134 Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem soubor 21,000 490,00 10 290,00

96 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50 m 302,000 40,00 12 080,00

97 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 302,000 30,00 9 060,00

98 K 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6 m % 3,500 1 809,50 6 333,25

SOD 8 pat 44

SOD 8 pol 43

SOD 8 poi 58

SOD 8 pol. 64

SOD 8 pol, 67

URS

SUB+ 16%

SUB + 18%

SUB + 16%

SOB B pol 71

SOB B po! 70

SOD 8 po 86

SOD B poi 77

SUB + 1S%

SUB+16%

SOD B po! 80

SOD 8 pol 81

SOD 8 poi 82

SUB+16%

SOD B pol 90

SOO B pol 87

SOD 8 pot 96

SOD B poi 97

SOD B pol 98

D 771 Podlahy z dlaždic 32 425,53

1 163,31 SODApol. 280
280 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 17,000 68,43

281 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevností 20 MPa tl přes 3 
do 5 mm m2 17,000 377,22 6 412,74 SOD A pol. 281

i 284 K 771574263 Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do m2 17,000 727,89 12 374,13 SOD A poi. 284

235 M 5S761409
dlažba keramická slinuté protiskluzná do intedéru i
exteňěnj pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do m2 13,700 640.30 11 973,61 SOD A pot 285
17*1,1 18,700

[289 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech í 
v přes 12 do 24 m i 0,610 822,53 501,74

SODApol 289

D 781 Dokončovací práce - obklady 70 356,05

307 K 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 53,215 692,16 36 833,29

SOD A pol.307
308 M 59781026 obklad keramický hladký do 12ks/tr>2 m2 58,530 474.10 27 749,07 SODApol 308

53,215*1,1 58,530

309 K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2 m2 52,000 95,42 4 961,84 SOD A pol 309

316 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 12 do 24 m -__ ____ ___________ t 0,987 822,53 811,84

SOD A pol 316

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 261 000,10
í 10 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 6,000 230,72 1 384,32 SoD A pol. 56 (bouráni)

1 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 18,000 230,00 4 140,00
SoD A pod. 29 ZTI

7 K 725330820 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez 
nádrže a splachovacího potrubí diturvitových soubor 2,000 254,00 508,00 URS
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PC Typ : ' Kót! ' ’ :2 ' ' ... , Popis ... . Mj." Množství. J.cena{K Cena celkem [GZk

13 K 725820801 Demontáž baterie - uložení pro dalši použití soubor 16,000 107,41 1 718,56 SoD A pol. 60 (bouráni)

2 K 725211603
Umyvadlo keramické bílé bez krytu na sifon připevněné 
na stěnu šrouby

soubor 17,000 2 600,00 44 200,00
SoDBpol. 108 ZTI

3 K 725211681
Umyvadlo keramické bílé zdravotní připevněné na 
stěnu šrouby

soubor । 1,000 3680,00 3 680,00 SoDBpol 109 ZTI

: 4 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 16,000 250,00 4 000.00 SoD B poi. 124 ZTI

§ 5 M 55190005 flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 
500mm

klíS ; 62,000 120,001 7 440.00 SoDBpol. 116 ZTI

: 6 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flex hadičky 
G 1/2"

. i
soubor í 62,000 250,00 i 15 500,00 SoDBpol. 115 ZTI

I 8 K 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor i 1,000 1 110,00= 1 110,00 ŮRS

: 9 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm

soubor! 1,000 5 900,00 5 900,00 SoDBpol. 114 ZTI

107 K 725121525
Pisoárový záchodek automatický s radarovým 
senzorem soubor 3,000 11 000,001 33 000,00 SOD B pol 107

128 K 726111031
instalační předsténa - klozet s ovládáním zepředu v 
W80 mm závěsný do masívní zděné kce

soubor 8,000 9 700,00 77 600.00
SOD B pol 128

129 K 726111R01
instalační předsténa - klozet pro tělesně postižené s 
pneumatickým oddáleným ovládáním závěsný do 
masivní zděné kce

soubor 1,000 15 980,00 15 980.00
SODBpol 129

14 k 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 12,000 1 990,00 23 880,00 SoD 8 pol 120 ZTI

15 K 725822R01
Baterie umyvadíová stojánková páková s výpustí, 
invalidní, s prodlouženým raménkem

soubor 1,000 3 200,00 3 200,00 SoDBpol. 121 ZTI

16 K 7258226R5 Baterie výlevková, s prodlouženým ramínkem soubor 2,000 3 047.62 = 6 095,24 SUB + 16%

17 K 7258226R6 Baterie umyvadlová NÁSTĚNNÁ páková soubor 1,000 3 100,00 3 100,00 SUB +16%

* 126 K 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m______________________________ %L 3,500 2 446,85 8 563,98 SoD B pol 126

863 544,18
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