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DODATEK C. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO Y 2
uzavřené dne 28, 12. 2022 na akci

„SRŠ TŘEBÍČ - OBJEKT DÍLEN NA ULICI ŽĎÁRSKÉHO - 
ÚSPORY ENERGIÍ“

ID 167037

a

1. Smluvní strany
Objednatel:
se sídlem:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

zastoupený:
k podpisu pověřen:

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje, 
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel:

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek 
Ing. Pavel Liška, Ph. D.
+420 564 602 275

IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217820173/0300

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.
se sídlem Široká 376, 588 32 Brtnice
zastoupený: Vlastimilem Zeleným, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Vlastimil Zelený
zástupce pro věci technické: 
tel.:

Stanislav Schůtz 
+420 567 216 905

IČO: 08731314
DIČ: CZ08731314
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

29945681/0100
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115137

2. Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 12. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
28. 6. 2023 a Dodatku č. 2 ze dne 24. 11. 20230 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku 
nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o:
a) změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") blíže popsané ve změnovém listu č. 3.3 a 3.4;
b) změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 3.1, 3.6, 3.7 a 3.8, jejichž 

potřeba vznikla v průběhu realizace díla a;
c) změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 3.5, jejichž potřeba vznikla 

v průběhu realizace díla,
které jsou nezbytné pro dokončení akce.
Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné 
změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku 
č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:
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Kraj Vysočina
1) ČL 2. Předmět díla
Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu vícepraci a méněprací uvedených ve Změnových 
listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) ČL 4. Cena za dílo, odst 4.2. se mění a nově zní takto:
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:
Cena bez DPH: 75 722 203,15 Kč
DPH 21 %: 15 901 662,66 Kč
DPH 15% 0,00 Kč
Cena celkem s DPH činí: 91 623 865,81 Kč 

slovy: devadesát jedna milionů šest set dvacet tři tisíc osm set šedesát pět korun českých a osmdesát 
jedna haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 3 bez DPH: 74 667 666,38 Kč

Cena vícepraci a méněprací dle ust § 222 odst 4 ZZVZ:
Cena vícepraci bez DPH:
Cena méněprací bez DPH:
Cena více-méněprací bez DPH:

Cena vícepraci a méněprací dle ust § 222 odst. 6 ZZVZ:
Cena vícepraci bez DPH:
Cena méněprací bez DPH:
Cena více-méněprací bez DPH:

53 492,00 Kč 
- 20 048,00 Kč

33 444,00 Kč

1 131 217,17Kč 
-110 124,40 Kč
1 021 092,77 Kč

Cena vícepraci a méněprací dle ust § 222 odst. 7 ZZVZ:
Cena vícepraci bez DPH: 93 030,00 Kč
Cena méněprací bez DPH: -93 030,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH: 0,00 Kč
Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiložených změnových listech.

3. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily 
s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto 
dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a 
splnění této povinnosti doloží doručenkou.
Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po 
oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 - změnové listy č. 3.1, 3.3 - 3.8

2066,29-02-2026\f T ? $ i- 4 AMch - •

za zhotovitele:
, 222**

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e,.
Vlastimil Zelený / ‘ 

jednatél /
START Zelený š.ro.

Široká 376,58832 Brtnice
IČO: 087 31314 x

DIČ: C2087313*4 @

, L, . 29 -0272024V Jihlavě, dne.............../
* A /

za objednatele:-

#7"
X <gé ;

Mgr. Karel Jánoušek
člen Rady Kraje Vysočina
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SPŠ TŘEBÍČ - OBJEKT DÍLEN NA ULICI ŽĎÁRSKÉHO - ÚSPORY ENERGIÍ 
Rekapitulace změnových listů dodatku č. 3 k SoD

Ozn Popis MP bez DPH MP DPH MP vč. DPH VCP bez DPH VCP DPH VCP vč. DPH Celkem bez DPH Celkem DPH Celkem vč. DPH

Z3.1 Změnový list č.3.1 - posun odtahu na emise 0,00 0,00 0,00 40 400,00 8 484,00 48 884,00 40 400,00 8 484,00 48 884,00
Z3.2 Změnový list č.3.2 - záchytný systém 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Z3.3 Změnová list č.3.3 - termostatické hlavice -6 127,50 -1 286,78 -7 414,28 53 492,00 11 233,32 64 725,32 47 364,50 9 946,55 57 311,05
Z3.4 Změnový list č.3.4 - odpočet těles -13 920,50 -2 923,31 -16 843,81 0,00 0,00 0,00 -13 920,50 -2 923,31 -16 843,81
Z3.5 Změnový list č.3.5 - záměna žlabů -93 030,00 -19 536,30 -112 566,30 93 030,00 19 536,30 112 566,30 0,00 0,00 0,00
Z3.6 Změnový list č.3.6 - bourání komínu -7 287,84 -1 530,45 -8 818,29 64 499,65 13 544,93 78 044,58 57 211,81 12 014,48 69 226,29
Z3.7 Změnový list č.3.7 - za pravení ostění -85 749,56 -18 007,41 -103 756,97 895 727,74 188 102,83 1 083 830,57 809 978,18 170 095,42 980 073,60

01.p3.7.1 objekt A - stavební úpravy změna č.3.7 0,00 0,00 0,00 143 773,25 30 192,38 173 965,63 143 773,25 30 192,38 173 965,63

O2.p3,7.1 objekt B - stavební úpravy změna č.3.7 -37 434,85 -7 861,32 -45 296,17 158 847,18 33 357,91 192 205,09 121412,33 25 496,59 146 908,92

03.p3.7.1 objekt C - stavební úpravy změna č.3.7 -11 295.76 -2 372,11 -13 667,87 63 617,17 13 359,61 76 976,78 52 321,41 10 987,50 63 308,91

04,p3.7.1 objekt D - stavební úpravy změna č.3.7 0,00 0,00 0,00 103 655,84 21 767,73 125 423,57 103 655,84 21 767,73 125 423,57

O5.p3.7.1 objekt E - stavební úpravy změna č.3.7 -2 409,79 -506,06 -2 915,85 58 334,97 12 250,34 70 585,31 55 925,18 11 744,29 67 669,47

O6.p3.7.1 objekt F - stavební úpravy změna č.3.7 -24 827,97 -5 213,87 -30 041,84 83 671,88 17 571,09 101 242,97 58 843,91 12 357,22 71201,13

07.p3.7.1 objekt G - stavební úpravy změna č.3.7 -7 266,86 -1 526,04 -8 792,90 71 183,13 14 948,46 86 131,59 63 916,27 13 422,42 77 338,69

08.p3.7.1 objekt H - stavební úpravy změna Č.3.7 -2 514,33 -528,01 -3 042,34 59 810,95 12 560,30 72 371,25 57 296,62 12 032,29 69 328,91

09.p3.7.1 objekt! - stavební úpravy změna č.3.7 0,00 0,00 0,00 115 901,11 24 339,23 140 240,34 115 901,11 24 339,23 140 240,34

10.p3.7.1 objekt J - stavební úpravy změna č.3.7 0,00 0,00 0,00 36 932,26 7 755,77 44 688,03 36 932,26 7 755,77 44 688,03

Z3.8 Změnový list č.3.8 - komínové hlavy -17 087,00 -3 588,27 -20 675,27 130 589,78 27 423,85 158 013,63 113 502,78 23 835,58 137 338,36
Celkem -223 202,40 -46 872,50 -270 074,90 1 277 739,17 268 325,23 1 546 064,40 1054 536,77 221 452,72 1 275 989,49

Cena díla dle SoD + dodatek č. 1 a 2: 74 667 666,38 Kč bez DPH 90 347 876,32 Kč s DPH
Cena méněprací: -223 202,40 Kč bez DPH -270 074,90 Kč s DPH
Cena vícepraci: 1 277 739,17 Kč bez DPH 1 546 064,40 Kč s DPH

Nová cena díla dle dodatku Č. 3 75 722 203,15 Kč bez DPH 91 623 865,81 Kč s DPH

Technický dozor stavebníka (TDS) Ing. Radovan Vejvoda
m A-A-NVAiT- Digitálně podepsaling. Radovan Vejvoda mg. hadovan vejvoaa Datum: 2024,02.27 15:24:26+01’00

Objednatel íng. Pavel Líska, Ph.D.
Inn p-vg 1 íčka Ph A Digitálně podepsal Ing. Pavel Liška Ph. D. 

aEl —lme F II. —* Datum: 2024.02.28 08:28:40 +01 '00'

Projektant Ing. Petr Šandera

Podepsal Ing. Petr Šandera
| r r č r ON: cn=tng. Petr Šandera, c=CZ, 0=KOSTKA projekt
InC. FOU banCerd s.c.0,or1,emaifssandera@kostkaprojekt.cz

• Důvod: Schvaluji tento dokument.
Datum: 2024.02.27 14:58:58*0100’

Uživatel Ing. Petra Hrbáčková

Digitálně podepsal ing. Petra
Ing. Petra Hrbáčková Hrbáčková

Datum; 2024.02.28 08:21:21 +01'00’

' -..
~1 Stanislav Schůtz

C+-;-I C.;+- Digitálně podepsal Stanislav Schůtz 
--d •>id% ----- Datum: 2024.02.27 13:25:48+01'00’



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 22-55-S

Stavba: SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

KSO:
Místo: Žižkova 57, Jihlava

CC-CZ
Datum: 7.9.2022

Zadavatel: IČ
Kraj Vysočina. Žižkova 57. Jihlava DIČ

Zhotovitel IČ. 08731314
START Zelený s.r.o.. Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ: CZ08731314

Projektant: IČ:
CBN projekt s.r.o. DIČ

Zpracovatel: IČ:
CBN projekt s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Pří zpracováni nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálů a 

případné chybějící položky doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo 
funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

1 054 536,77Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Sazba dané 
21,00% 
15.00%

Základ daně
1 054 536,77

0,00

Výše daně
221 452,72

0,00

Cena s DPH v CZK 1 275 989,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko _ __________ Datum a podpis:_____ __ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Ing. Petr Šandera
Podepsal Ing Petr Šandera
DN: cn=ing. Petr Šandera ř cCZ, o= KOSTKA projekt
s.r.o., ou=1, email sandera@kostkaprojekt.cz
Důvod; Schvaluji tento dokument.
Datum: 2024.02.27 14,57:34 +01’00

Stanislav Schůtz Digitálně podepsal Stanislav Schutz 
Datum: 2024.02.27 13:26:25 +01 '00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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EKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-55-S

Stavba: SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 7.9.2022

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant:
START Zelený s.r.o,, Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel

CBN projekt s.r.o.
CBN projekt s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 054 536,77 1 275 989,49

Z3 Změna č.3 1 054 536,77 1 275 989.49

Z3.1 Změnový list č.3.1 - posun odtahu na emise 40 400,00 48 884,00

09,p3.1.1 objekt I - stavební úpravy změna č.3.1 40 400,00 48 884,00

Z3.2 Změnový list č.3.2 - záchytný systém - 0,00 0,00
neodsouhlaseno

Z3.3 Změnová list č.3.3 - termostatické hlavice 47 364,50 57 311.05
12.01.p3.3.
1

vytápění, objekty A - H změna Č.3.3 47 364,50 57 311,05

Z3.4 Změnový list č.3.4 - odpočet těles -13 920,50 -16 843.81
12.01.p3.4.
1

vytápěni, objekty A - H změna č.3.4 -13 920,50 -16 843,81

Z3.5 Změnový list č.3.5 - záměna žlabů 0,00 0,00

Z3.5 Změnový list č.3.5 - záměna žlabů 0,00 0,00

Z3.6 Změnový list Č.3.6 - bourání komínu 57 211,81 69 226,29

O3.p3.6.1 objekt C - stavební úpravy změna č.3.6 57 211,81 69 226,29

Z3.7 Změnový list č.3.7 - zapraveni ostěni 809 978,18 980 073,60

01.p3.7.1 objekt A - stavební úpravy změna č.3.7 143 773,25 173 965,63

02,p3.7.1 objekt B - stavební úpravy změna č.3.7 121 412,33 146 908,92

O3.p3.7.1 objekt C - stavební úpravy změna č.3.7 52 321,41 63 308,91

O4.p3.7.1 objekt D - stavební úpravy změna č.3.7 103 655,84 125 423,57

O5.p3.7.1 objekt E - stavební úpravy změna č.3.7 55 925,18 67 669,47

06.p3.7,1 objekt F - stavební úpravy změna Č3.7 58 843,91 71 201,13

O7.p3.7.1 objekt G - stavební úpravy změna č.3.7 63 916,27 77 338,69

O8.p3.7.1 objekt H - stavební úpravy změna č.3.7 57 296,62 69 328,91

O9.p3.7.1 objekt I - stavební úpravy změna č.3.7 115 901,11 140 240,34

1O.p3.7.1 objekt J - stavební úpravy změna č.3.7 36 932,26 44 688,03

Z3.8 Změnový list č.3.8 - komínové hlavy 113 502,78 137 338,36

O2.p3.8,1 objekt B - stavební úpravy změna č.3.8 113 502,78 137 338,36
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KRYCÍ UST SOUPISU PRACÍ

Stavba
SPŠ Třebíč ~ objekt dílen na ulicí Ždárského - úspory

Objekt
Z3 - Změna č.3

Soupis:
Z3.1 - Změnový íist č.3.1 - posun odtahu na emise

Úroveň 3:
O9.p3.1.1 - objekt I - stavební úpravy změna č.3,1

KSO:
Místo. Žižkova 57, Jihlava

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Projektant'
KOSTKA projekt s.r.o.

Zpracovatel:
START ZELENY s.r.o.

Poznámka:

Při realizaci bylo zjištěno, že dochází ke kolizi sekčních vrat s nosnou ocelovou 
konstrukcí pro měření emisí. Změnovým listem se tato kolize narovnává.

CC-CZ
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 
DIČ.

IČ
DIČ:

7.9.2022

08731314
CZ08731314

Cena bez DPH 40 400,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
40 400,00 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše dané 
8 484,00 

0,00

Cena s DPH V CZK 48 884,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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(EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

Objekt
Z3 ’Změna č.3

Soupis:

Úroveň 3:
Z3 1 - Změnový list č.3.1 - posun odtahu na emise

09-p3.1.1 - objekt 1 - stavební úpravy změna Č.3.1

Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 7.9.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant KOSTKA projekt
s.r.o.

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel: START ZELENY 
s.r.o.

Kód dil u - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 40 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV 40 400,00

767 * Konstrukce zámečnické 40 400,00

Strana 4 z 90



SOUPIS PRACÍ

Stavba.
SPŠ Třebíč - objekt dilen na ulici Žďárského - úspory

Objekt
Z3 - Změna č.3

Soupis:
Z3.1 - Zménový list č.3 1 - posun odtahu na emise

Úroveň 3:
O9.p3.1.1 - objekt I - stavební úpravy změna č.3.1

4° 
r

"e 
có$

Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 7.9.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant:
KOSTKA projekt 
s.r.o.

Zhotovitel START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel START ZELENY
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 40 400,00

d PSV Práce a dodávky PSV 40 400,00

W - pronájem hydraulických plošin = 1500x4+1000x2 = 8 000 ké

W 1 1,000

d 767 Konstrukce zámečnické 40 400,00

244
„ i . , Demontaz a zpětná montáž ocelove konstrukce pro
K |R.767995114.001 .....................

| mereni emisi
W VCP
W - práce 2 dělníku 4 dny 2x350x8x4=22 400 kč
w - elketroinstalce odpojení, prodlouženi, zapojeni = práce

matenál výjezd 5 000 kč
- VZT prodloužení odsávacího potrubí = práce materiál výjezd 
5 000 kč

kpl 1.000
I ..................

40400,00 40 400.00 individuální kalkulace
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krycí list soupisu prací

Stavba:
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

Objekt
Z3 - Změna č.3

Soupis.

Z3.2 - Změnový list č.3.2 - záchytný systém - neodsouhlaseno

KSO
Místo: Žižkova 57, Jihlava

CC-CZ:
Datum: 7.9.2022

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ.

Zhotovitel IČ: 08731314
START Zelený s.r.o., Široká 376. 588 32 Brtnice DIČ CZ08731314

Projektant: IČ:
KOSTKA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
START ZELENY s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Po provedení výtažných zkoušek bylo zjištěno, že nosná stropní konstrukce nemá 
dostatečnou pevnost na kotvení záchytného systému navrženého v projektové 
dokumentaci. Z tohoto důvodu bylo upraveno kotvení záchytného systému skrz celou 
stropní konstrukci.

Cena bez DPH 0,00

Výše daně
0,00
0,00

DPH základní 
snížená

Základ daně 
0.00 
0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Cena s DPH V CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_____________________ Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
. - ... : SPŠ Třebíč“ objekt dílen na ulici Ždárského - úspory
Obfekt

Z3 - Změna č.3
Soupis:

Z3.2 - Změnový list č.3.2 - záchytný systém - neodsouhlaseno

Místo. Žižkova 57, Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel: START Zelený s.r.o,, Široká 376, 588 32 Brtnice

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

OST-Ostatní

Datum: 7.9.2022

Projektant: KOSTKA projekt
s.r.o, 

, , START ZELENYZpracovatel: s.r.o.

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
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OUPIS PRACÍ

Stavba:
SPŠ Třebíč - objekt dilen na ulici Žďárského - úspory

Objekt:
Z3 - Změna č.3

Soupis.

Z3.2 - Změnový list č.3,2 - záchytný systém - neodsouhlaseno

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Žižkova 57. Jihlava

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

START Zelený s.r.o.. Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum:

Projektant.

Zpracovatel:

7.9.2022

KOSTKA projekt 
s.r.o.
START ZELENY 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d OST Ostatní

0,00

0,00
1 j K 000-000 Změnový list č.3.2 - záchytný sytém po projednánii s 

investorem nebyl odsouhlasen 0,000 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Ždárského - úspory

Objekt:
Z3 - Změna č.3

Soupis.
Z3.3 - Změnová list č.3.3 - termostatick hlavice

Úroveň 3:
12.01.p3.3.1 - vytápění, objekty A - H změna č.3.3

KSO. CC-CZ;
Místo- Žižkova 57, Jihlava Datum.

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
START Zelený s.r.o.. Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ:

Projektant: IČ:
KOSTKA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel IČ.
START ZELENY s.r.o. DIČ:

7.9.2022

08731314
CZ08731314

Poznámka:
Na základě požadavku objednatele a uživatele byla provedena záměna navržených 
hlavic za zabezpečený model.

Cena bez DPH 47 364,50

dph základní 
snížená

Základ daně 
47 364,50 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
9 946,55 

0,00

Cenas DPH V CZK 57 311,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: ____________________ __ Razítko
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EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba .
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

Objekt:
Z3 - Změna č.3

Soupis:
Z3.3 - Změnová list č.3.3 - termostatické hlavice

Úroveň 3:
12.01.p3.3.1 - vytápění, objekty A - H změna č.3.3

Místo. Žižkova 57, Jihlava Datum. 7.9.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava „ . ,. . KOSTKA projekt Projektant: s.r.o.

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice , t . START ZELENY
Zpracovatel: s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK

Náklady ze soupisu prací 47 364,50

734 - Armatury 47 364,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

Objekt
Z3 - Změna č.3

Soupis:
Z3.3 - Změnová list č.3.3 - termostatické hlavice

Úroveň 3:
12.01 .p3.3.1 - vytápění, objekty A - H změna č.3.3

Místo: Žižkova 57. Jihlava

Zadavatel Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 7.9.2022

„KOSTKA projekt 
Projektant:' s.r.o.
_ . , START ZELENY
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 364,50

D 734 Armatury 47 364,50
:

36 K Pol66
Termostat, hlavice zabezpečený model pro veřejné 
prostory ve standardu napr. B-halo + MTZ

i kus I 43,000 1 244,00 53 492,00 individuální kalkulace

w VCPw záměna za zabezpečovací hlavici
w 43 43,00037[K

Pol67 Hlavice ruční pro ventily otopných těles + MTZ I kus | -43,000 142,50 -6 127,50 smluvní cena

w MNP
W -43 -43,000
w záměna za zabezbečovací hlavice
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krycí ust soupisu prací

stavba:
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Ždárského - úspory

Objekt:
Z3 - Změna č.3

Soupis:
Z3.4 - Zménový list č.3.4 - odpočet těles

Úroveň 3:
12.01.p3.4.1 - vytápění, objekty A - H změna č.3.4

KSO
Místo: Žižkova 57, Jihlava

CC-CZ
Datum: 7.9.2022

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ.

Zhotovitel: IČ. 08731314
START Zelený s.r.o.. Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ: CZ08731314

Projektant: IČ:
KOSTKA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel. IČ:
START ZELENY s.r.o. DIČ:

Poznámka:

V průběhu stavby bylo zjištěno, že otopná tělesa, která jsou uvedena ve změnovém 
listu se nebudou realizovat (na pokyn uživatele a objednatele) z důvodu použití 
stávajících těles na objektu D, které jsou v dobrém technickém stavu.

Cena bez DPH *13 920,50

oph základní 
snížená

Základ daně 
-13 920,50 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
-2 923,31

0,00

Cena s DPH V CZK -16 843,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulict Žďárského - úspory 

Objekt,
Z3 - Změna č 3

Soupis:

Úroveň 3:
Z3.4 - Změnový list č.3.4 - odpočet těles

12.01-p3.4.1 - vytápění, objekty A - H změna č.3.4

Místo Žižkova 57, Jihlava Datum: 7 9.2022

Zadavatel Kraj Vysočina, Žižkova 57. Jihlava Projektant KOSTKA projekt
s.r.o.

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.. Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel: START ZELENY
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

735 - Otopná tělesa

-13 920,50

-13 920,50
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OUPIS PRACÍ

Stavba: _
, SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Ždárského - úspory
Objekt:

Z3 - Změna č.3
Soupis:

Z3.4 - Změnový list č.3.4 - odpočet těles

Úroveň 3:
12.01.p3.4.1 - vytápění, objekty A - H změna č.3.4

7.9.2022

KOSTKA projekt 
s.r.o.
START ZELENY 
s.r.o.

Místo. Žižkova 57, Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57. Jihlava

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.. Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

p Typ Kód Popis
L ..... ....... . __

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -13 920,50

D 735 Otopná tělesa -13 920,50
i 77

k Pol99 Otopná tělesa panelová typ klasik 21-090120 | kus I -1,000 5 605.00 -5 605,00[smluvní cena I
w 
w

MNP
-1 -1.000

86 IK I Poli 08 (Otopná tělesa panelová typ klasik 22-060200 kus j -1,000 7 060,00 I •.............
-7 060,00 cena I

w 
w

MNP
-1 -1,000

í 96 K 735159111R00 Montáž panelových těles do délky 1600 mm | kus | -1,000 401,50 -401,50 smluvní cena J
W
W

MNP
-1 -1,000

97 í K 735159121R00 Montáž panelových těles nad délku 1600 mm
.... I" ' 

kus i -1,000 417,001 -417,00smluvní cena I
w 
w

MNP
-1 -1,000

i 98 k 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles | kus -2,000 218,50 -437,00 smluvní cena I
w -2 -2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

Objekt
Z3 - Změna č.3

Soupis:
Z3.5 - Změnový list č.3.5 - záměna abú

Úroveň 3'
Z3.5 - Změnový list č.3.5 - záměna žlabů

KSO:
Místo Žižkova 57. Jihlava

CC-CZ:
Datum: 7.9.2022

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina. Žižkova 57, Jihlava DIČ.

Zhotovitel: IČ: 08731314
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ: CZ08731314

Projektant: ič-
KOSTKA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel. IČ:
START ZELENY s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Dodavatel doporučil záměnu žlabů a jiný typ. Tento typ žlabu je lepší vúoi navrženému 
v projektové dokumentaci. Varianta MERKUR je v dané aplikaci výhodnější z hlediska 
umístění instalace, prostoru dílny a podhledu. V případě pozdějšího využiti pro potřeby 
eventuálních doplněni bude snadnější dotahání kabeláže pro správu školy. Dále z 
hlediska výhřevnosti kabelů (dlouhé délky jednotlivých výměrů) v systému MERKUR 
nedojde k takovému zahříváni a degradaci vlastností kabelů a vodičů jako v případě 
MARS, jelikož jsou kabely ve styku se vzduchem. V systému MERKUR je okamžitě 
vizuálně vidět provedení instalace např. správné vyvázání kabeláže a křížení kabelů, 
provedení ochranného pospojeni apod. Systém MARS se využívá primárně ve 
venkovních instalacích z důvodu ochrany před povětrnostními vlivy a UV zářením, dále 
v případech volně dostupných prostor v nízké výšce či na podlaze, kde je nebezpečí 
mechanického poškození. Na základě těchto vlivů byla varianta MERKUR v dané 
aplikaci zvolena jako vhodnější a lepší. Zhotovitel nabízí kvalitativně a provozně 
kvalitnější řešení za cenu, která je ve smluvním rozpočtu. Propočet v excelu je 
proveden v souladu se smlouvou, montážní položky jsou URS 1/2024, komponenty 
potom jsou z ceníku "materiály online" cena za záměnu je vyšší než původně smluvní 
za žlaby Mars vč. víka.

Cena bez DPH 0,00

dph základní 
snížená

Základ daně 
0.00 
0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH V CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba.
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Ždárského - úspory

Objekt

Z3 - Změna č.3

Soupis:
Z3,5 - Změnový list č.3.5 - záměna žlabů

Úroveň 3:
Z3.5 - Změnový list č.3.5 - záměna žlabů

Místo: Žižkova 57, Jihlava

Zadavatel Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.. Široká 376, 588 32 Brtnice

Kód dílu - Popis

Datum: 7.9.2022

KOSTKA projekt Projektant:
s.r.o.

- . , START ZELENYZpracovatel: s.r.o.

Cena celkem [CZK}

Náklady ze soupisu prací 0,00

D2 - kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky) 0,00
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OUPIS PRACÍ

Stavba:
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulicí Žďárského - úspory

Objekt:
Z3 - Zrněna č.3

Soupis
Z3.5 - Změnový list č.3.5 - záměna žlabů

Úroveň 3
Z3.5 - Změnový list č.3.5 - záměna žlabů

Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 7.9.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant:
KOSTKA projekt
s.r.o.

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.. Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel:
START ZELENY
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

d D2 kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky) 0,00
6 K Poli 4 žlab MARS 125 / 50 vč. víka a nosného příslušenství bm -180.000 413,50 -74 430.00 smluvní cena

W záměna matenálu za žlab MERKUR
w -180 -180.000 .... .

49 K Pol14.1 žlab MERKUR 2, typ M2 150/50 vč. příslušenství bm 180,000 413,50 74 430,00 smluvní cena

7 K

W..
w

Poli 5 žlab MARS 250 / 50 vč, víka a nosného příslušenství

záměna materiálu za žlab MERKUR
-30

bm -30,000

-30,000

620,00 -18 600,00 smluvní cena

46 K ÍPol15.1 žlab MERKUR 2. typ M2 200/50 vč. příslušenství bm 30,000 620,00 18 600,00 cena
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
SPŠ Třebíč ~ objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

Objekt
Z3 - Změna č.3

Soupis:
Z3.6 - Změnový list č.3.6 - bourání komínu

Úroveň 3.
O3.p3.6.1 - objekt C - stavební úpravy změna č.3.6

KSO. CC-CZ:
Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 7.9.2022

Zadavatel: IČ:

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ: 08731314

START Zelený s.r.o., Široká 376. 588 32 Brtnice DIČ. CZ08731314

Projektant: IČ.

KOSTKA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

START ZELENY s.r.o. DIČ

Poznámka:
Při realizaci bylo zjištěno, že bouraný komín na objektu C má jinou konstrukci.
Projektová dokumentace řešila bourání komínů, který měl být z cihel, ale část komínu 
bylo tvořeno i betonem a polystyrenem.

Cena bez DPH 57 211,81

dph základní 
snížená

Základ daně 
57 211,81 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
12 014,48 

0,00

Cena s DPH V CZK 69 226,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: .. Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: _
SPŠ Třebíč ~ objekt dílen na ulici Ždárského - úspory

Objekt
Z3 - Změna č.3

Soupis:
Z3.6 - Změnový list Č.3.6 - bouráni komínu

Úroveň 3.
O3.p3.6.1 - objekt C - stavební úpravy změna č.3.6

Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 7.9.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant KOSTKA projekt
s.r.o.

Zhotovitel. START Zelený s.r.o.. Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel: START ZELENY 
s.r.o.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 57 211,81

HSV - Práce a dodávky HSV 57211,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 013,09

997 - Přesun sutě 18 198,72
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SPŠ Třebíč - objekt dilen na ulici Žcfárského - úspory

Objekt
Z3 * Změna č.3

Soupis.
Z3.6 - Změnový lisí č,3.6 - bourání komínu

Úroveň 3:
O3.p3.6.1 - objekt C - stavební úpravy změna č.3.6

Misto: Žižkova 57. Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina. Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.. Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum:

Projektant.

Zpracovatel:

7.9.2022

KOSTKA projekt 
s.r.o.
START ZELENY 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

57 211,81

57 211,81

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 39 013,09
dK

962032631
Bourání zdivá komínového nad střechou z cihel na MV I m3 j 12096 602 50
nebo MVC j [ ’ ’

I .
-7 287,84 smluvní cena

w
W

3,6*1,35*6,4 31.104
-12,096 -12,096

236 K 962042321
Bouráni zdivá nad základového z betonu prostého pres ! m3 13 626 3 100 00

1 m3 mÉh ' 42 240,60/cs ÚRS 2024 01

w 
w 
W 
w 
W 
w

VCP
zateplovák 10 cm
Cihla pálená plná 14 cm
3,6-(0.1*2+0,14*2)=3,12bm
1,35-(0,1*2+0,14*2)=0,87 bm
3,12*0,87*5,02 13.626

235 K

.....W 
w
w 
w 
w

966080103
Bouráni kontaktního zateplení z polystyrénových desek m2 I 49 698 81 70
ti pres 60 do 120 mm ; ‘ ‘
vcp ...............................---- -- - - - - - .........................................................
zatepleni komínu
1.35*5,02*2 13.554
3,6*5,02*2 36.144
Souet 49,698

4 060,33/cs ÚRS 2024 01

D 997 Přesun sutě 18 198,72
79 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 11,392 172,00 1 959,42 CS ÚRS 2024 01

80 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 11,392 793,00 9 033,86 CS ÚRS 2024 01

83 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 11,392 296,00 3 372,03 CS ÚRS 2024 01

84 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 170.880 12,90 2 204,35 CS ÚRS 2024 01

W 11,392’15 'Přepočtené koeficientem množství 170,880

96 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 11,392 143,00 1 629,06 CS ÚRS 2024 01
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KRYCÍ list soupisu prací

Stavba _
SPŠ Třebíč - objekt dilen na ulici Žďárského ~ úspory

Objekt: 
Z3 - Změna Č.3

Soupis
Z3.7 - Změnový list č.3.7 - zapraveni ostěni

Úroveň 3.
01.p3.7.1 - objekt A - stavební úpravy změna č.3.7

KSO 
Místo. Žižkova 57, Jihlava

Zadavatel 
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel:
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Projektant:
KOSTKA projekt s.r.o.

Zpracovatel: 
START ZELENY s.r.o.

Poznámka:
Při realizací bylo zjištěno, že ostění otvorů je nesoudržné. Z tohoto důvodu bylo 
navrženo jejich doplnění.

CC-CZ 
Datum:

IČ.
DIČ:

IČ.
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

7.9.2022

08731314
CZ08731314

143 773,25Cena bez DPH

dph základní 
sn ížená

Základ daně 
143 773,25 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše dané 
30 192,38 

0,00

Cena s DPH v CZK 173 965,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory 

Objekt.
Z3 - Změna č.3

Soupis.
Z3.7 - Změnový list č.3.7 - zapraveni ostěni

Úroveň 3:
01.p3.7.1 - objekt A - stavební úpravy změna Č.3.7

Místo Žžkova 57. Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57. Jihlava

Zhotovitel. START Zelený s.r.o.. Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 7.9.2022

KOSTKA projekt Projektant:
s.r.o.

, t , START ZELENYZpracovatel' r s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 143 773,25

HSV - Práce a dodávky HSV 143 773,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 80 633,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 658.46

997 - Přesun sutě 25 950,47

998 - Přesun hmot 1 249.37

3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 281,46

O gc■■ P x {9
, P
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OUPIS PRÁCI

Etavba: .
. SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

Objekt:
Z3 - Změna č.3

Soupis.
Z3.7 • Změnový Jist č.3.7 - zapraveni ostání

Úroveň 3:

01.p3.7.1 - objekt A - stavební úpravy zrněna č.3.7

Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 7.9.2022

Zadavatel Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant KOSTKA projekt 
s.r.o.

Zhotovitel. START Zelený s.r.o.. Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel: START ZELENY
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 143 773,25

o HSV Práce a dodávky HSV 143 773,25

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 80 633,49
301 K

612232051 Montáž zateplení vnitřního ostěni, nadpraží hl do 400 
mm polyuretanovými deskami tl do 40 mm

m 103,810 206,00
21 384,86 ÚRS 2024 01

W zapraveni ostěni a nadpraží
W pohled JV
w A04
vv 32,92 32,920
W A04*

W 9,69 9.690
W A05
W 19,04 19,040
W A03*
w 4.S 4,800
W A03”
W 3.6 3,600
w Pohled SZ
w A09
W 3,75 3,750
W A10
W 6,45 6.450
W A10*

VV 3,7 3.700
W A11
W 6,2 6.200
W A08
W 3,5 3,500
W A03
W 1,2 1,200
W A06
W 4.75 4,750
W pohled SV
W A07
VV 2,96 2,960
W A02
vv 1,25 1,250
w Součet 103,810

308 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostěni nebo 
nadpraží \ m2

25,955 978,00
25 383,99 CS ÚRS 2024 01

W zapraveni ostěni a nadpraží
vv pohled JV
vv A04
W 32,92*0,25
W A04"
W 9,69*0,25
W A05
W 19,04*0,25
W A03*
W 4,8’0,25
W A03**
W 3,6*0,25
VV Pohled SZ
W A09
W 3,75*0,25
W A10
W 6,45*0,25
W A10*
W 3,7*0,25
W A11
W 6,2*0,25
VV A08
w 3,5*0,25
W A03
W 1,2*0,25
W A06
VV 4,75*0,25
VV pohled SV

8,230

2,423

4,760

1,200

0,900

0,938

1,613

0.925

1,550

0,875

0,300

1,188
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/a /
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 299

w A07 4,
w 2,96'0,25 0,740 59. “s,
w A02 +,
w 1.25*0,25 0,313
W Součet 25,955

309 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů

m 207,620 52,00 10 796,24 CS ÚRS 2024 01

W zapraveni ostěni a nadpraží - xps
w pohled JV
w A04
W 32,92 32,920
w A04* RRix*

w 9.69 9.690
w A05
w 19,04 19,040
VV A03*
w 4,8 4,800
w A03**
w 3,6 3 600
w Pohled SZ
w A09

w 3,75 3,750
w A10
w 6.45 6,450
W A10-
W 3.7 3.700
w A11
w 6,2 6.200
w A08
w 3,5 3.500
w A03
W 1,2 1,200
W A06
w 4.75 4.750
W pohled SV
w A07
w 2,96 2.960
W A02
w 1.25 1.250
w zapraveni ostěni a nadpraží - omítka
w pohled JV
w A04
W 32,92 32,920
W AO4’
W 9,69 9,690
w A05
w 19,04 19,040
w A03*
w 4,8 4.800
w A03”
w 3,6 3,600
w Pohled SZ
W A09
w 3,75 3.750
w A10
W 6,45 6.450
w A10*
w 3,7 3,700
w A11
w 6,2 6,200
w A08
w 3,5 3,500
w A03
w 1,2 1.200
w A06
VV 4,75 4,750
w pohled SV
w A07
w 2,96 2,960
w A02
w 1,25 1,250
w Součet 207,620

310 M 63127416
profí! rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 218,001 33,80
____

7 368,43
L___ ______

CS ÚRS 2024 01 |

w 207,62*1,05 ’Přepočtené koeficientem množství 218,001

296 M
28376416

deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 40mm

m2 25,955 153,00 3 971,12 CS ÚRS 2024 01 |

w zapraveni ostěni a nadpraží
w pohled JV
w A04
w 32.92'0,25 8,230
w A04*
w 9,69*0,25 2.423
w A05
w 19,04*0,25 4,760
W A03*

w 4,8*0,25 1,200
w A03**
w 3.6*0,25 0,900
w Pohled SZ
w A09
w 3,75*0,25 0,938
w A10
w 6,45*0,25 1.613
w A10*
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 3.7*0.25 0.925
w A11
W 6,2*0,25 1.550
w A08

w 3,5’0,25 0,875
w A03
w 1.2’0.25 0,300
W A06

w 4.75*0.25 1,188
w pohled SV
w A07
w 2,96'0,25 0.740
w A02
w 1,25*0,25 0.313
w Součet 25,955

311 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr t přes 40 do 50 mm ze

m2 14,260
suchých směsí provedený v pásu

W dobetonováni parapetů
w pohled JV
W A04
W 5,8’0,20 1.160
w A04*
w 2.9*0,2 0,580
w A05
w 19,04*0,2 3.808
w A03
w 1.2*0,2 0,240
w A03*
w 4,8*0.2 0.960
w A03*’
w 1,2*0,2 0.240
VV PoMed SZ
w A09
w 3,75*0,2 0.750
w A10
W 6,45*0,2 1,290
w A10*
w 2,15’0,2 0,430
w A11
W 4,65*0,2 0,930
W A08
w 3.5*0,2 0,700
w A03

w 1.2*0.2 0,240
w A06
w 2,35*0,2 0,470
w pohled SV
w A07
w 2,96*0,2 0,592
w A02
w 1,25*0,2 0.250
w A01
w 4,85’0,2 0,970
w B04
W 3,25’0,2 0,650
w Součet 14,260

312 K 632459175
Připlatek k potěrům tl přes 40 do 50 mm za plochu do 
5 m2

m2 14.260

W dobetonováni parapetů
w pohled JV
w A04
w 5,8*0,20 1,160
w A04’
w 2,9*0,2 0.580
w A05
w 19,04*0,2 3,808
w A03
W 1,2’0,2 0,240
w A03'
w 4,8*0.2 0,960
w A03"*

w 1,2*0,2 0,240
w Pohled SZ
w A09
w 3,75*0,2 0,750
w A10
w 6,45*0.2 1.290
w A10*
w 2,15*0,2 0,430
w A11
w 4,65*0,2 0,930
w A08
w 3,5*0,2 0,700
w AO3
W 1,2*0,2 0,240
w A06
w 2,35*0,2 0,470
w pohled SV
W A07
w 2,96*0,2 0,592
w A02
w 1,25*0,2 0,250
w A01
w 4,85*0,2 0,970
w B04

798,00 11 379.48 CS ÚRS 2024 01

24,50 349,37 CS ÚRS 2024 01
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PČ

313

Typ

w 
w

D

K

Kód

S।____________

949101111

Popis MJ Množství

3,25*0,2 0,650
Součet 14,260

Ostatní konstrukce a práce, bourání ,_______________

Lešení pomocné pra objekty pozemních staveb s !ma 123 000
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 í ’

J.cena [CZK]

64,80

Cena celkem [CZK] Cenová soustav 249 /

... - — %, 
(• "9s

25 658.46 * -

| . ”1 wu7 970.40,6s URS 2024 01 ] *

w VCP
w "1.NP" 29+6+12 47,000 v
w "2.NP" 29+35+12 76.000 g:
w Součet 123.000 9

314 K 967031132
Přisekání rovných ostěni v cihelném zdivu na MV neboj „ 

‛ t mD
MVC |

51,922 180,00
I . j %9 345,96CS URS 2024 01 |

w zapraveni ostěni a nadpraží VCP xps
W pohled JV
W A04*
W 6.79*0,25 1.698
W A05
W 19.12*0.25 4.780
W A03
W 6.0*0.25 1,500
W A03’
W 19,2*0,25 4,800
w A03**
w 2,4*0,25 0,600
vv Pohled SZ
W A09
W 9,3*0,25 2.325
W A10
W 9.3*0.25 2,325
w A10*
W 1,55*0,25 0.388
W A11
W 1,55*0,25 0.388
W A08
W 3,1*0,25 0.775
vv A03
W 4.8*0,25 1,200
W A06
W 2,4*0.25 0.600
vv pohled SV
w A07
W 4,8*0,25 1,200
W A02
W 2.3*0,25 0,575
W A01
VV 1,7*0,25 0.425
W 804
W 9,55*0,25 2,388
vv zapraveni ostěni a nadpraží - omítka
w pohled jv

W A04
W 32,92*0.25 8.230
W A04*
W 9,69*0,25 2.423
VV A05
VV 19.04*0,25 4,760
W A03*
W 4.8*0,25 1,200
W A03*‘
VV 3,6*0,25 0,900
W Pohled SZ
VV A09
W 3,75*0,25 0,938
W A10
W 6,45*0.25 1,613
W A10*
VV 3,7*0,25 0,925
W A11
W 6.2*0,25 1,550
W A08
W 3,5*0,25 0,875
W A03
W 1,2*0,25 0,300
W A06
W 4,75*0,25 1,188
w pohled SV
vv A07
w 2,96*0,25 0.740
W A02
W 1,25*0,25 0,313
W Součet 51,922
. __ ______ I Odsekaní zdivá z kamene nebo betonu plosne tl do

315 K 987042712 
i 100 mm

m2 14,260 585,00 8 342,10 CS ÚRS 2024 01 í

W dobetonováni parapetů
VV pohled JV
w A04
W 5,8*0,20 1.160
W A04*
W 2,9’0,2 0,580
W A05
W 19,04*0,2 3,808
W A03
W 1,2*0,2 0.240
W A03*
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Popis

W 2,15’0,2
w A11

-w 4.8*0.2B ' w A03‘*

7 P ■' VV 1,2*0,2
■ w Pohled SZ

W A09
N/ M w 375*0,2

w A10
w 6,45*0,2
w A10*

W 4,65*0.2
w A08
w 3,5*0,2
w A03
W 1,2’0,2
w A06
w 2,35*0,2
w pohled SV
W A07
w 2,96’0,2
w A02
w 1,25*0,2
w A01
w 4,85*0,2
w 804
w 3,25’0.2
w Součet

MJ Množství J.cena {CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

__ .......

0.240

0750

1,290

0.430

0.930

0700

0.240

0.470

0.592

0,250

0,970

0,650
14,260

D 997 Přesun sutě 25 950,47
106 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 6,421 172,00 1 104,41 CS ÚRS 2024 01

107 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pra 
budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace

t 6.421 1 280,00 8 218.88]CS ÚRS 2024 01

110 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 6,421 296,00 1 900,62/cs ÚRS 2024 01

K

W
997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km____ ____ ______
6,421*15 Přepočtené koeficientem množství

t 96,315

96,315

12,90 1242,46/CSORS 2024 01
............................... .......—L___________________

114 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakci 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07 _

t 6,421 2 100,00 13 484,10 CSŮRS 2024 01

0 998 Přesun hmot 1 249,37
.....

998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 i t [ 2,795 447,00 1 249,37 CS ÚRS 2024 01 í

O 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 281,46

306 K 345351005
Zřízení bedněni pinostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelnich

m2 14.260 579.00 8 256,54
CS ÚRS 2024 01 |

___  .... ......  J
W dobetonováni parapetů
w pohled JV
w A04
w 5,8*0,20 1.160
w A04‘
w 2,9*07 0.580
w A05
VV 19,04*0.2 3,806
W A03
w 1,2*0,2 0,240
w A03*
w 4,8*0,2 0,960
W A03**
w 1,2*0,2 0.240
w Pohled SZ
w A09
w 3,75*0,2 0,750
w A10
w 6,45*0,2 1,290
w A10*
W 2,15’0,2 0,430
w A11
w 4,65’0,2 0,930
w A08
w 3,5*0,2 0,700
w A03
w 1,2*0,2 0,240
w A06
w 2,35*0,2 0,470
w pohled SV
w A07
w 2,96*0,2 0,592
w A02
w 1,25*0,2 0,250
w A01
w 4,85*0,2 0,970
w B04
w 3,25*0,2 0,650
w Součet 14,260

307 K 345351006
Odstranění bednění pinostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelnich

m2 14,260 142,00 2 024,92 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis M3 Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava g,4

W dobetonováni parapetů — g 8,
w pohled JV
w A04 ; 0
W 5,8*0.20 1.160
w A04*

w 2.9‘0.2 0,580
w A05
VV 19,04*0,2 3,808
w A03
w 1,2*0,2 0.240
w A03'
VV 4,8*0,2 0,960
w A03"
w 1.2*0,2 0,240 1w Pohled SZ

w A09

w 3.75*0.2 0.750
w A10
w 6,45*0.2 1.290
w A10*
w 2,15*0,2 0.430
w A11

w 4,65*0,2 0,930
W A08
w 3,5*0.2 0,700
w A03
w 1,2’0.2 0,240
w A06

w 2,35*0,2 0.470
w pohled SV
w A07
w 2.96*0,2 0,592
W A02
W 1,25*0,2 0.250
w A01
w 4,85*0,2 0,970
w 804
W 3,25’0,2 0,650
w Součet 14.260
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LIST SOUPISU PRACÍ

/ Stavba
: SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

/ Objekt:
/ Z3 - Změna č.3

? Soupis:
3 Z3.7 - Změnový lisí č.3.7 - zapraveni ostěni

...ř Úroveň 3:
f 02.p3.7.1 - objekt B - stavební úpravy změna č.3.7

KSO
t Místo: Žižkova 57. Jihlava

f Zadavatel
: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel:
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Projektant:
KOSTKA projekt s.r.o.

Zpracovatel
START ZELENY s.r.o.

CC-CZ: 
Datum:

IČ:
DIČ

IČ: 
DIČ:

IČ.
DIČ.

IČ:
DIČ:

7.9.2022

08731314
CZ08731314

Poznámka:
Při realizaci bylo zjištěno, že ostěni otvorů je nesoudržné. Z tohoto důvodu bylo 
navrženo jejich doplnění.

121 412,33Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Základ daně Sazba daně Výše dané
121 412,33 21.00% 25 496,59

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 146 908,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žárského - úspory

Objekt
Z3 - Změna č.3

Soupis:
Z3.7 - Změnový list č.3.7 - zapraveni ostěni

Úroveň 3:
O2.p3.7.1 - objekt B - stavební úpravy změna č.3.7

Místo. Žižkova 57, Jihlava

Zadavatel. Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 7.9.2022

KOSTKA projekt 
Projektant. s.r.o.
, „ , START ZELENY
Zpracovatel: s.r.o.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 121 412,33

HSV - Práce a dodávky HSV 121 412,33

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 28 436,11

9 * Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 712,97

997 - Přesun suté 41 825,79

998 - Přesun hmot 571,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 865,53
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Juris prací

avba
/ SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského ~ úspory

Fobjekt .
Z3 - Změna c.3

E Soupis
f Z3,7-Zrnénovýiistč.37-zapraveníosténí

Úroveň 3:
02,p3.7.1 - objekt B - stavební úpravy změna č.3.7

Místo. Žižkova 57, Jihlava Datum: 7.9.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant. KOSTKA projekt
s.r.o.

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.. Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel: START ZELENY
s.r.o.

I

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 121 412,33

D HSV Práce a dodávky HSV 121 412,33

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 436,11

21 K 612142001
Potaženi vnitrních stěn sklovláknitým pletivem

m2 *135,131 143,50 -19 391.30 smluvní cena
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

w méně práce
W "vnitřní ostěni po výměně oken"-135,131 -135,131
w Součet2 -135,131

267 K 612232051
Montáž zatepleni vnitřního ostěni, nadpraží hl do 400

m 154,320 206,00 31 789.92 CS ÚRS 2024 01
mm polyuretanovými deskami ti do 40 mm

W úprava ostěni a nadpraží
W pohled JV
w A06
vv 29 29.000
w B03
w 11,79 11,790
W A07
w 23.08 23,080
w Pohled SZ
w B04
w 15.06 15,060
vv pohled SV
w A01
w 5,75 5.750
W A02
W 11,22 11,220
w 802
w 24,42 24,420
w A03
w 17.1 17.100
w A03"
w 16,9 16.900
W Součet 154,320

22
k

612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
toušťky do 3 mm

m2 *149,739 120.50 -18 043,55 smluvní cena

w méně práce
w "vnitřní ostěni po výměně oken"-149,739 -149,739
W Součet -149,739

300 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů

m 154,320 52,00 8 024,64 CS ÚRS 2024 01
i

W vcp
w 154,32 154.320

301 M 63127416
profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou s 
lOOmmpro ETICS

m 162,036 33,80 5 476,82 CS ÚRS 2024 01 '
I

w 154,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 162,036

264 M 28376416
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl40mm

m2 38,581 153,00
..........................................

5 902,89
í

CS ÚRS 2024 01 :

w úprava ostěni a nadpraží
w pohled JV
w A06
w 29*0,25 7,250
w B03
w 11,79*0,25 2,948
w A07
w 23,08*0,25 5,770
w Pohled SZ
w B04
w 15,06*0,25 3,765
w pohled SV
w A01
w 5,75*0,25 1,438
w A02
w 11,22*0,25 2,805
w B02
w 24,42*0,25 6.105
w A03
w 17,1*0,25 4,275
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Cena celkem [CZK] Cenová soustav 9 /

$. •a

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]PC Typ

W A03" —--2,,

w 16,9'0,25 4,225
w Součet 38,581

302 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr ti pres 40 do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu

m2 17,844 ! 798.00 14 239,51 CS ÚRS 2024 01

W dobetonováni parapetů
W pohled JV
w A06
w 23,4*0,20 4,680
W BO3
w 3.25*0,2 0.650
w A07
W 17 48*0,2 3,496
VV Pohled SZ
w B04
w 4,9'0.2 0.980
w pohled SV
w A01
w 4,35*0,2 0,870
W A02
w 5,62*0.2 1.124
w 802
w 7,42*0.2 1.484
w A03
w 11.5*0,2 2.300
w A03*
w 11,3*0,2 2,260
W Součet 17,844

303 K 632459175
Příplatek k potěrům t přes 40 do 50 mm za plochu do [ m2 
5 m2

17,844 24,50
437,18 2024 01

W dobetonováni parapetů
w pohled JV
W A06
w 23,4*0,20 4.630
w 803
w 3,25*0,2 0,650
w A07
W 17,48*0,2 3,496
w Pohled SZ
w 804
w 4,930,2 0,980
w pohled SV
w A01
W 4,35'0,2 0,870
w A02
w 5,62*0,2 1.124
w B02
w 7.42*0,2 1.484
w A03
w 11.5*0,2 2.300
W A03"
w 11,3*0.2 2,260
w Součet 17,844

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 712,97
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

8 198.50/cs ÚRS 2024 01304 K 1949101112 lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3.5 m zatíženi do m2 95,000 86.30

... . 150 kg/m2 Ě
W vcp
w 47,5*2 95.000

305 967031132
Posekání rovných ostěni v cihelném zdivu na MV nebo

m2 
.........

38,581 180,00
6 944,58|cS ÚRS 2024 01

K MVC '

W úprava ostěni a nadpraží
W pohled JV
W A06
w 29*0,25 7,250
w 803
w 11,79*0,25 2,948
w A07
w 23,08*0,25 5,770
w Pohled SZ
w B04
w 15,06*0,25 3,765
w pohled SV
w A01
w 5,75*0,25 1,438
w A02
w 11,22*0,25 2,805 '
w BO2
w 24,42*0,25 6,105
w A03
w 17,1*0,25 4,275
w A03*
w 16,9*0,25 4,225
w Součet 38,581

967042712
Odsekání zdivá z kamene nebo betonu plošné ti do

m2 38,581
.. ____

585,00 22 569,89/cs ÚRS 2024 01306 K 100 mm
w úprava ostěni a nadpraží
w pohled JV
w A06
w 29*0,25 7,250
w B03
w 11,79*0,25 2,948

4
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Kód Popis

----- A07
23,08*0,25 
Pohled SZ 
B04 
15,06*0.25 
pohled SV 
A01 
575*0,25 
A02 
11.22*0.25 
002 
24.42*0.25 
A03 
17,1*0,25 
A03’ 
16.9’0,25 
Součet

997 Přesun sutě

MJ Množství

5.770

3,765

1,438

2,805

6,105

4.275

4,225
38.581

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 825,79

Cenová soustava

86 [ K 397006002 ’Tříděni stavebního odpadu na jednotlivé druhy t : 11.767 172,00 2 023,92 CS ÚRS 2024 01

87 K 9970435 /Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
[budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t I 11.767 793,00 9 331,23 CS ÚRS 2024 01

90’ K
997013501 [Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku do 1 km se složením
ti 11,767 296,00 3 483.03 CS ÚRS 2024 01

91 I K Pplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t I 176,505 12,90 2 276.91 CS ÚRS 2024 01

w 11.767*15 'Přepočtené Koeficientem množství 176.505

93 j K

[Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
997013609 [stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí

betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

I 
t । 11,767

2 100,00 24 710.70 CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot 571,93
|l12^ K [998011001........ Pfesun hmot pro budovy zděné v do 6 m 111,437 398 oo| 571,93/CS ÚRS 2024 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 865,53

265 K 345351005
Zřízení bedněni pinostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelnich

m2 17,844 579,00 10 331.68/cs ÚRS 2024 01

vv dobetonováni parapetů
vv pohled JV
W A06
VV 23.4*0.20 4.680
W BO3
W 3.25*0.2 0,650
W A07
W 17,48*0,2 3.496
W Pohled SZ
w 804
W 4.9*0,2 0,980
W pohled SV
W A01
W 4,35*0,2 0,870
W A02
W 5,62*0,2 1.124
W 802
W 7,42*0.2 1,484
W A03
W 11,5*0,2 2.300
W A03*
W 11,3*0,2 2.260
W Součet 17,844

266 K 345351006
Odstranění bednění pinostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelnich

m2 17,844 142,00 2 533,85 CS ÚRS 2024 01
. ..

w dobetonováni parapetů
vv pohled JV
vv A06
W 23,4*0,20 4,680
W 803
W 3,25*0,2 0,650
W A07
W 17,48*0,2 3,496
VV Pohled SZ
W B04
W 4,9*0,2 0,980
W pohled SV
W A01
W 4,35’0,2 0,870
W A02
W 5,62*0,2 1,124
W B02
w 7,42*0,2 1,484
w A03
W 11,5*0,2 2,300
W A03*
W 11,3*0,2 2,260
VV Součet 17,844
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

Objekt:
Z3 - Změna č.3

Soupis:
Z3.7 - Změnový list č.3.7 * zapraveni ostěni

Úroveň 3
03,p3.7.1 - objekt C - stavební úpravy změna č.3.7

KSO 
Místo: Žižkova 57. Jihlava

Zadavatel
Kraj Vysočina. Žižkova 57. Jihlava

Zhotovitel:
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Projektant:
KOSTKA projekt s.r.o.

Zpracovatel:
START ZELENY s.r.o.

Poznámka:
Při realizaci bylo zjištěno, že ostěni otvoru je nesoudržné. Z tohoto důvodu bylo 
navrženo jejich doplnění.

CC-CZ: 
Datum:

IČ: 
DIČ.

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
Dič:

7.9.2022

08731314
CZ08731314

Cena bez DPH 62 321,41

Základ dané Sazba daně Výše dané
dph základní 52 321,41 21,00% 10 987,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 63 308,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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AKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

gtavba: A
" SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

‘objekt.
Z3 - Změna č.3

Soupis:
Z3.7 - Změnový list .3.7 - zapraveni ostěni

Úroveň 3;

O3.p3.7.1 - objekt C - stavební úpravy změna č.3.7

Místo: Žižkova 57, Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel. START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Kód dílu - Popis

Datum: 7.9.2022

, . KOSTKA projekt 
Projektant: s.r.o.
, t . START ZELENY Zpracovatel: s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 321,41

HSV - Práce a dodávky HSV 52 321,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 354.14

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 044,66

9 * Ostatní konstrukce a práce, bouráni 12 813,93

997 - Přesun suté 10 738,14

998 - Přesun hmot 370,54
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici árského - úspory 

Objekt.
Z3 - Změna č.3

Soupis:
Z3.7 - Změnový list č.3.7 * zapraveni ostání

Úroveň 3:
O3.p3.7.1 - objekt C • stavební úpravy změna č.3.7

Místo Žižkova 57, Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.. Široká 376. 588 32 Brtnice

Datum: 7.9.2022

KOSTKA projekt Projektant. 's.r.o. 
- . , START ZELENYZpracovatel: s.r.o.

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 52 321,41

d HSV Práce a dodávky HSV

o 3 Svislé a kompletní konstrukce
i m2
I

52 321,41

5 354,14

238 K 345351005 [Zřízení bednění pinostěnných zídek atikových,
i parapetních, zábradelnich 7,426 579,00/ 4 299.65

cs ÚRS 2024 01 j

V dobetonováni parapetů
w pohled SV
W A01
w 2,7’0,20 0,540
W A02
VV 5.58*0,20 1 116

W B02
W 2,5’0,20 0.500
W A03
W 2,65*0,2 0,530
W Pohled JZ
w A05
W 5,1*0,20 1,020
W B03
VV 3,8*0,20 0,760
W A04
W 5,35*0,20 1,070
W pohled SZ
W A06
VV 1,76*0,20 0,352
VV A08
W 1.15’0,20 0,230
W A08*
W 6,54'0,20 1.308
W Součet 7,426

239 K 345351006
Odstranění bednění pinostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelnich

m2 7,426 142,00 1 054.49 CS ÚRS 2024 01 i

W dobetonováni parapetů
w pohled SV
W A01
W 2,7*0,20 0.540
W A02
W 5,58’0,20 1,116
W 802
W 2,5*0,20 0,500
W A03
W 2,65*0,2 0,530
W Pohled JZ
W A05
W 5,1*0,20 1,020
W B03
W 3.8*0,20 0,760
W A04
VV 5,35*0,20 1,070
W pohled SZ
W A06
W 1,76*0,20 0,352
W A08
W 1,15*0,20 0,230
W A08*
W 6,54’0,20 1,308
W Součet 7,426

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 044,66

15 K 612142001
Potažení vnitrních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 -42,787
143,50 -6 139,93

smluvní cena j

w 
w 
w

méně práce
"vnitrní ostění po výměně oken"-42,787 -42,787
Součet -42,787

240 K 612232051 Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 
mm polyuretanovými deskami tl do 40 mm

m 56,500 206,00 11 639,00 CS ÚRS 2024 01

w oprava ostění a nadpraží
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■ Typ
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava

•w pohled SV

,L w A01

; w 2,7 2.700
: w A02

J~ w 5,58 5,580

w 802
.. w 2,5 2,500

• w A03
: w 2,65 2.650

w Pohled JZ
w A05
w 10,7 10,700
w B03
w 11,8 11,800
w A04
W 10.95 10,950
w pohled SZ
w A06
w 3,96 3.960
w A08
w 1,12 1,120
w A08*
w 4.54 4,540
w Součet 56,500 .

16 K 612321131
Potaženi vnitřnich stěn vápenocementovým Štukem m2 *42,787 120.50 -5 155,83 smluvní cena
tloušťky do 3 mm

w méně práce
w "vnitřní ostěni po výměně oken"-42.787 -42.787
w Součet 42,787

243 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo m2 7,038 978,00 6 883.16 CS ÚRS 2024 01
nadpraží

W zapraveni ostěni a nadpraží VCP
w pohled SV
W A01
w 5,6’0,25 1,400
w A02
w 5,6*0,25 1.400
w B02
w 8,2*0,25 2,050
w A03
w 5,6*0,25 1.400
w pohled SZ
W A08
w 1,15’0,25 0,288
W A08-

w 2,0*0,25 0,500
w Součet 7,038

244 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných m 84,650 52.00 4 401,80 CS ÚRS 2024 01
rohových profilů .... ...........

W oprava ostění a nadpraží - xps
w pohled SV
w A01
w 2.7 2.700
W A02
W 5,50 5,580
w 802
w 2,5 2.500
w A03
w 2,65 2,650
W Pohled JZ
W A05
w 10.7 10,700
w B03
w 11.8 11.800
w A04
W 10,95 10,950
w pohled SZ
w A06
w 3,96 3,960
w A08
w 1,12 1,120
w A08*
w 4,54 4,540
W zapraveni ostání a nadpraží VCP - omítka
W pohled SV
w A01
w 5,6 5,600
w A02
w 5,6 5,600
w B02
w 8,2 8,200
w A03
w 5,6 5,600
w pohled SZ
w A08
w 1,15 1,150
w A08*
w 2,0 2,000
w Součet 84,650

946
Im

63127416
profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š m 93,115 33,80 3 147,23 CS ÚRS 2024 01

í lOOmmpro ETICS
w 84,65'1.1 ’Přepočtené koeficientem množství 93,115

230M 28376416
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch m2 14,126 153,00 2 161,28 CS ÚRS 2024 01
300kPA ti 40mm :__ ----------_
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/*/
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová Soustav/e /

w oprava ostěni a nadpraží -----
w pohled SV s, í. AčVV A01
w 2,740,25 0,675 : -
w A02
w 5.58’0.25 1.395 4
w B02

w 2.5*0,25 0.625
w A03 Mis.**

w
W

2,65’0,25
Pohled JZ

0.663 *.
w A05 "g
w 10,7*0.25 2,675 3

w B03
WV 11,8*0,25 2,950
w A04
w 10,95*0,25 2 738
W pohled SZ
w A06

w 3,96*0,25 0,990
w A08
w 1.12'0,25 0 280
w A08*
w 4,54*0.25 1,135
w Souet 14,126

246 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tí přes 40 do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu

m2 7,426 798,00 5 925,95 CS ÚRS 2024 01

W dobetonováni parapetů
W pohled SV
w A01
w 2.7*0,20 0.540
W A02
W 5.58*0.20 1.116
w B02
w 2,5’0,20 0,500
w A03
w 2,65*0,2 0,530
W Pohled JZ
w A05
w 5,1*0,20 1.020
w B03
w 3.8*0,20 0,760
W A04
w 5,35*0,20 1,070
W pohled SZ
w A06
w 1.76*0,20 0,352
W A08
w 1,15*0,20 0,230
w A08’
w 6.54*0.20 1,308
w Součet 7,426

247
K

632459175
Příplatek k potěrům tl přes 40 do 50 mm za plochu do 
5 m2

m2 7,426 24,50 181,94 CS ÚRS 2024 01

w dobetonováni parapetů
w pohled SV
w A01
w 2.7’0,20 0,540
w A02
w 5,58*0,20 1,116
w B02
w 2,5*0,20 0,500
W A03
W 2,65*0,2 0,530
w Pohled JZ
w A05
w 5,1*0,20 1,020
w B03
w 3,8*0,20 0,760
w A04
w 5,35*0.20 1,070
w pohled SZ
W A06
w 1,76*0,20 0,352
w A08
w 1,15*0,20 ' 0,230
w A08’
w 6,54*0,20 1,308
w Součet 7,426

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 813,93

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
248 K 949101112 lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do m2 54,000 86,30 4 660,20iCS URS 2024 01

150 kg/m2
w vep
w 18*2+18 54,000

249 K 967031132
Přisekání rovných ostěni v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 21,164 180,00 3 809,52 CS ÚRS 2024 01
„ _ ... ....... .

W oprava ostění a nadpraží ■ xps
W pohled SV
W A01
W 2,7*0,25 0,675
W A02
w 5,58*0,25 1,395
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W

‘%
typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

802—W
2 w 2,5’0,25 0,625

1 w A03

a v 2,65*0,25 0,663
Pohled JZ

s w A05

w 10.7*0,25 2,675

. w B03
w 11.8’0,25 2,950
w A04

. w 10,95’0,25 2.738
w pohled SZ
w A06
w 3,96*0,25 0,990
W A08
w 1 12*0,25 0,280
w A08*
w 4,54*0,25 1,135
w zapraveni ostáni a nadpraží VCP - omítka
w pohled SV
w A01
w 5,6*0,25 1,400
w A02
w 5.6’0,25 1.400
w B02
w 8.2*0,25 2,050
w A03
w 5,6*0,25 1,400
w pohled SZ
w A08
w 1,15*0,25 0,288
w AO8*
w 2.0*0.25 0.500
w Součet 21.164

I Odsekání zdivá z kamene nebo betonu plošné tl do . i _ ! _____
250 K 967042712 m2 7.426 585.00 4 344.21 cs ÚRS 2024 01

§ 100 mm I ' I
w dobetonováni parapetů
W pohled SV
w A01
w 2.7*0,20 0.540
w A02
w 5,58*0,20 1,116
W 802
w 2,5*0,20 0,500
W A03
w 2,65*0,2 0,530
W Pohled JZ
w A05
w 5,1*0,20 1,020
w 803
w 3,8*0,20 0,760
W A04
w 5,35*0,20 1.070
w pohled SZ
w A06
w 1.76*0,20 0,352
w A08
W 1,15*0,20 0.230
VV A08*
W 6,54’0,20 1.300
w Součet 7.426

D 997 Přesun sutě 10 738,14

79 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 3,021 172,00 519,61 Ics ÚRS 2024 01

80 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 3,021 793,00

. ........   t...................... 1 "
2 395,65/cs ÚRS 2024 01

budovy v do 6 m s omezením mechanizace

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
83 K 997013501 t 3,021 296,00 894,22CSÚRS 2024 01

meziskládku do 1 km se složením

84 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na

t 45,315 12,90 584,56 CS ÚRS 2024 01
skládku ZKD 1 km pres 1 km

koeficientem množství3,021*15’Pří 45,315

86

1 .
K 1997013609

----------------------- ------------- 1----- :--------- I—........
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) i
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí < 30241 2 10000
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 I ’

01 07 I I I
6 344,10 CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot
H K ^998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,931 370,54

398,00 370,54CSÚRS2024 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

Objekt
Z3 - Změna č.3

Soupis:
Z3 7 - Změnový list č 3 7 - zapraveni ostěni

Úroveň 3
04.p3.7.1 - objekt D - stavební úpravy změna č.3.7

KSO:
Místo' Žižkova 57. Jihlava

CC-CZ:
Datum: 7.9.2022

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ: 08731314
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ: CZ08731314

Projektant IČ.

KOSTKA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel. IČ:

START ZELENY s.r.o, DIČ:

Poznámka:
Pří realizaci bylo zjištěno, že ostění otvoru je nesoudržné Z tohoto důvodu bylo
navrženo jejich doplněni.

Cena bez DPH 103 655,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 103 655,84 21,00% 21 767,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

(Cena s DPH v CZK 125 423,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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AKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

9vba.
/ SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

7ovjekt
2 Z3 - Změna č.3

/ soupis:
" Z37 - Změnový list č.3.7 - zapraveni ostění

úrove 3
O4.p3.7.1 - objekt D - stavební úpravy změna č.3.7

Místo Žižkova 57, Jihlava Datum: 7.9.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel. START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Projektant:

Zpracovatel'

KOSTKA projekt 
s.r.o.
START ZELENY 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 103 655,84

HSV - Práce a dodávky HSV 103 655.84

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 57 129,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 016,02

997 * Přesun sutě 19 415,36

998 - Přesun hmot 956,58

3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 138,65
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

Objekt
Z3-Změna č.3

Soupis:
Z3 7 - Změnový list ó 3.7 - zapraveni ostění

Úroveň 3:
04.p3.7.1 - objekt D - stavební úpravy změna č.3.7

Místo: Žižkova 57. Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

7.9.2022

KOSTKA projekt 
s.r.o.
START ZELENY
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 103 655,84

D HSV Práce a dodávky HSV 103 655,84

0 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 57 129,23

268 K 612232051
Montáž zatepleni vnitřního ostěni, nadpraží N do 400 
mm polyuretanovými deskami tí do 40 mm m 61.140 206,00 12 594,84 CS ÚRS 2024 01

W VCP
W Pohled JV
W Okno A03
w 4.3 4.300
w okno A02
w 4,7 4,700
W Okno A01
W 19 19.000
w pohled SZ
w Okno A05
w 8.9 8.900
w Okna AQ2
w 2.35 2.350
w Okna A02*
W 2.35 2.350
w Okna A04
w 3.6 3.600
w Okno A07
w 4.79 4 790
w Okno A01
w 4,75 4,750
w Okno A03
W 2.15 2,150
w Okno B01
w 1.8 1.800
w Pohled JZ
w Okno A06
w 2,45 2,450
w Součet 61,140

271 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 20.755 978,00 20 298,39 CS ÚRS 2024 01 .
.. J

w VCP
w Pohled JV
w Okno A03
w 9,52*0,25 2,380
w okno A02
w 9,52*0,25 2.380
w Okno A01
w 19,2*0,25 4,800
w pohled SZ
w Okno A05
w 4,7*0,25 1,175
w Okna A02
w 4,7*0,25 1.175
w Okna A02*
w 4,7*0,25 1,175
w Okna A04
w 14,1*0,25 3,525
w Okno A01
w 4,7*0,25 1,175
w Okno A03
w 4,7*0,25 1.175
w Okno B01
w 5,94*0.25 1.485
w Pohled JZ
w Okno A06
w 1,24*0,25 0,310
w Součet 20.755

272 K
622143003

Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů m 144,160 52,00 7 496,32jCS ÚRS 2024 01

w VCP
w Pohled JV
w Okno A03
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F

e Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem CZK Cenová soustava
ETYP

bedh2------- ’ 4.3 4.300f Vv
okno A02
4,7 4,700

$ %’ Okno A01

* w 19 19.000

, w pohled SZ
/ w Okno A05
/ w 8.9 8.900

5 w Okna A02
s. . w 2.35 2.350

ě ■ ■ w Okna A02*
./L ■ w 2,35 2.350

*. W Okna A04
-2 ■.. w 3.6 3,600
‘ Ww Okno A07
2*;: w 4.79 4,790

M*‘, w Okno A01
f w 4.75 4,750
2; w Okno A03
í » w 2.15 2.150
■ w Okno 801
a w 1.8 1.800

Ort- w Pohled JZ
w‘ w Okno A06

- w 2.45 2.450
w VCP
w Pohled JV
w Okno A03

< w 9,52 9.520
w okno A02
w 9,52 9.520
w Okno A01
w 19.2 19.200
w pohled SZ
W Okno A05
W 4.7 4,700
W Okna A02
W 4,7 4.700
w Okna A02*
w 4,7 4.700
W Okna A04
w 14,1 14,100
w Okno A01
w 4,7 4.700
w Okno A03
W 4.7 4,700
w Okno B01
w 5,94 5.940
w Pohled JZ
w Okno A06
w 1,24 1.240
w Součet 144.160

273 M 63127416 ^profí! rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou é m | | CS ÚRS 2024 01 \

j 1100mm pro ETICS I I
W 144,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 151,368

265 M 28376416 XPS hrana po^^ m2 2339,06 CS ÚRS 2024 01 \
[300kPA tl 40mm f

w VCP
W Pohled JV
w Okno A03
w 4,3*0,25 1.075
w okno A02
w 4,7*0,25 1.175
W Okno A01
w 19'0,25 4.750
w pohled SZ
w Okno A05
W 8,9*0,25 2,225
w Okna A02
w 2,35*0,25 0,588
W Okna A02*
w 2.35*0,25 0,588
w Okna A04
W 3,6*0,25 0,900
w Okno A07
w 4,79*0,25 1,198
w Okno A01
w 4,75*0,25 1,188
w Okno A03
w 2,15*0,25 0,538
w Okno 801
w 1,8*0,25 0,450
W Pohled JZ
w Okno A06
w 2,45*0,25 0,613
w Součet 15,288

274 K
632450124 Vyrovnávací cementový potěr t přes 40 do 50 mm ze | m2 | 1 1,288 798,00 9 007,82 CS ÚRS 2024 01

suchých směsi provedeny v pasu ’ | i
w VCP
w Pohled JV
W Okno A03
w 4,3*0,20 0,860
w okno A02
w 4,7*0,20 0,940
w Okno A01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustav,, g

w 19*0,20 3,800
w pohled SZ %
w Okno A05
w 4,2*0,2 0,840
w Okna A02
w 2,35*0,2 0 470
w Okna A02*
w 2,35*0,2 0,470
W Okna A04
w 3,6*0,2 0,720
w Okno A07
w 4,79*0,2 0,958
w Okno A01
w 4.75*0,2 0.950
w Okno A03
W 2.15’0,2 0,430
W Okno 801
w 1,8*0,2 0.360
w Pohled JZ
w Okno A06
w 2.45’0.2 0,490
w Součet 11,288

275 K
.......

632459175
Připlatek k potěrům tl přes 40 do 50 mm za plochu do 
5 m2

m2 11,288 24,50 276,56 CS ÚRS 2024 01 
______________ . ____ I

W VCP
w Pohled JV
W Okno A03
w 4,3*0,20 0.860
W okno A02
W 4,7*0,20 0.940
W Okno A01
w 19’0,20 3.800
w pohled SZ
w Okno A05
W 4,2*0,2 0.840
W Okna A02
w 2,35*0,2 0.470
w Okna A02*
w 2,35’0,2 0,470
w Okna A04
w 3,6*0,2 0,720
w Okno A07
w 4,79*0,2 0,958
w Okno A01
w 4.75*0,2 0.950
W Okno A03
W 2.15’0,2 0.430
W Okno B01
w 1.8*0,2 0,360
w Pohled JZ
w Okno A06
w 2,45*0.2 0,490
w Součet 11.288

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 016,02

276 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 zatížení do 150 kg/m2

m2 76,000 64,80 4 924.80 CS ÚRS 2024 01

w vcp
w "1,NP" 19*2 38.000
w "2.NP" 19*2 38.000
w Součet 76,000

277 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 36,043 180,00 6 487,74
CS ÚRS 2024 01 ___ |

W VCP- xps
W Pohled JV
W Okno A03
w 4,3’0,25 1,075
w okno A02
w 4,7*0,25 1,175
w Okno A01
w 19*0,25 4,750
w pohled SZ
w Okno A05
W 8,9*0,25 2,225
w Okna A02
w 2,35*0,25 0.588
w Okna A02*
w 2,35*0,25 0,588
w Okna A04
w 3.6*0,25 0,900
w Okno A07
w 4,79*0,25 1,198
w Okno A01
w 4,75*0,25 1,188
w Okno A03
w 2,15*0,25 0,538
W Okno 801
w 1,8*0,25 0,450
w Pohled JZ
w Okno A06
w 2,45*0,25 0,613
w VCP - omítka
w Pohled JV
w Okno A03
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B /

. c, <

',\í--------------------- - -

\ * Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
\ /Typ ______ .______ _______ ____________ ______________________________ ____________________________________________ _____________________
- 9,52*0,25 2.380

g W okno AO2
/ W 9.52-0,25 2,380

Z jv Okno AO1
í w 19,2’0.25 4,800

4 w pohled SZ
A w Okno A05
f w 4.7*0,25 1.175

- w Okna 02
8 ' w 4 7*0 25 1,175

■ './■■■■ w OknaA02*
8 w 4,7’0,25 1,175

-.#010 w Okna A04
1783, w 14,1*0,25 3,525

w Okno A01
Mee w 4,7*0,25 1.175
3329 W Okno A03
958 w 4,7*0.25 1.175G8 VV Okno B01
F8 w 5,94*0.25 1.485
E w Pohled JZ
* ’ w Okno A06
7: w 1,24*0,25 0,310
#' vv Součet 36,043

278
.. .

K 967042712
Odsekáni zdivá z kamene nebo betonu plošné tl do m2 | 11 288 58500 6603,48
100 mm !

CS ÚRS 2024 01

W VCP
w Pohled JV
W Okno A03
W 4,3*0,20 0,860
W okno A02
W 4,7*0,20 0,940
W Okno 01
W 19*0,20 3,800
VV pohled SZ
VV Okno A05
W 4,2*0,2 0,840
W Okna A02
W 2,35*0,2 0,470
w Okna A02*
W 2,35*0,2 0,470
W Okna A04
W 3,6*0,2 0,720
W Okno A07
W 4,79*0,2 0,958
W OknoAOI
w 4,75*0,2 0,950
W Okno A03
W 2,15*0,2 0,430
W Okno B01
W 1,8*0,2 0,360
W Pohled JZ
W Okno A06
W 2,45*0,2 0,490
W Součet 11.288

o 997 Přesun sutě 19 415,36
93 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy í t ; 4,804 172,00 826,29/CS ÚRS 2024 01

94 K 997013152

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot oroi 

. , . _ ■ 2, t Š 4ř804 1 280,00
budovy v pres 6 do 9 m s omezením mechanizace I ; [

_____________________________________ ;______ Ě_____________ L. . . , ..

6 149.12/cs ÚRS 2024 01

97 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo . ,;n

, t 4,3041 tUb-uu
meziskládku do 1 km se složením [ [ i

1 421,98/ÚRS 2024 01

98 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na | 7 není 10
skladku ZKD 1 km pres 1 km [I I

929,57CSURS 2024 01

W 4,804*15 'Přepočtené koeficientem množství 72,060

101 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) | 1 1

stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 1 4 804 2 100 00
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 [ ’ ’
01 07 lil

1OO88,4o|cS ÚRS 2024 01

I

D 998 Přesun hmot 956,58

117 K 998011002
. . I

Přesun hmot pro budovy zdene v přes 6 do 12 m t 2,140 447,00
956,58cs ÚRS 2024 01

o 3 Svisíé a kompletní konstrukce 8 138,65

CS ÚRS 2024 01266 K 345351005 Zřízení bednění pinostěnných zídek atikových, | m2 [ 11288 579 00
parapetních, zábradelnich i ‘ ’ 6 535,75

W VCP
w Pohled JV
w Okno A03
w 4,3*0,20 0,860
W okno A02
W 4,7*0,20 0,940
W OknoAOI
W 19*0,20 3,800
W pohled SZ
W Okno AO5
W 4,2*0,2 0,840
W Okna A02
W 2,35*0,2 0,470
w Okna A02*
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PČ Typ Kód
W 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

267 K 345351006

2.35*0.2 0,470
Okna A04
3,6*0.2 0.720
Okno A07 
4.79*0.2 0.958
Okno A01 
4.75*0,2 0,950
Okno A03
2.15*0.2 0.430
Okno B01
1.8*0,2 0.360
Pohled JZ 
Okno A06 
2,45*0,2 0,490
Součet 11,288
Odstranění bedněni pinostěnných zídek atikových,

m2 11,288
parapetních, zábradelnich
VCP
Pohled JV 
Okno A03 
4,3*0.20 0,860
okno A02 
4,7*0,20 0,940
OknoAOI 
19*0.20 3.300
pohled SZ 
Okno A05
4,2*0,2 0.840
Okna A02 
2.35*0.2 0.470
Okna A02* 
2,35*0,2 0.470
Okna A04
3.6*0.2 0.720
Okno A07 
4.79*0,2 0,958
Okno A01 
4,75*0,2 0,950
Okno A03
2,15*0,2 0.430
Okno B01
1,8*0,2 0.360
Pohled JZ 
Okno A06 
2,45*0,2 0.490
Součet 11.283

142,00 1 602.90 CS ÚRS 2024 01
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,kycÍ LIST SOUPISU PRACÍ

i

r stavba
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulicí Ždárského - úspory

Objekt.
Z3 - Změna č.3

Soupis
Z3.7 - Zménový list č.3.7 - zapraveni ostění

Úroveň 3:
O5.p3,7,1 - objekt E - stavební úpravy změna č.3.7

KSO:
Místo: Žižkova 57, Jihlava

Zadavatel
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel.
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Projektant:
KOSTKA projekt s.r.o.

Zpracovatel.
START ZELENY s.r.o.

CC-CZ: 
Datum.

IČ:
DIČ:

IC:

DIČ:

IČ.
DIČ

IČ:
DIČ:

7.9.2022

08731314

CZ08731314

Poznámka

Při realizaci bylo zjištěno, že ostění otvorů je nesoudržné. Z tohoto důvodu bylo 
navrženo jejich doplnění.

55 925,18Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Základ daně 
55 925,18 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
11 744,29 

0,00

i Cena s DPH v CZK 67 669,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory 

Objekt.
Z3 - Změna č.3

Soupis:
Z37 - Změnový list č.3.7 - zapraveni ostění

Úroveň 3:
05.p3.7.1 - objekt E - stavební úpravy změna č.3.7

Místo: Žižkova 57, Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

7.9.2022

KOSTKA projekt 
s.r.o.
START ZELENY 
s.r.o.

Cena celkem [CZK]

55 925,18

55 925,18

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 510,63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 707,27

12 144,67

997 - Přesun sutě 11 072,27

998 - Přesun hmot 490,34
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puPIS PRACÍ

pa SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory 

řobjekt:
Z3 - Změna č.3

/ Soupis:2 Z3.7 - Změnový i i st č.3.7 - zapraveni ostění

! 
t 
7 

NE

Uroveň 3:
05.p3.7.1 - objekt E - stavební úpravy změna č.3.7

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

7.9.2022

KOSTKA projekt 
s.r.o.
START ZELENY 
s.r.o.

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Žižkova 57, Jihlava

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

START Zelený s.r.o.. široká 376, 588 32 Brtnice

2- PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 925,18

d HSV Práce a dodávky HSV 55 925,18

o 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 510,63

223 K 345351005
Zřízeni bedněni plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních

m2 I 9.030
579,00 5 228.37 CS ÚRS 2024 01

W dobetonovní parapetů
W pohled SV
W Okno A01
W 0.95*0,2 0.190
W Okno A02
W 11,3*0,2 2.260
w okno A04
W 3.75’0,2 0,750
W Pohled JZ
W Okno A03
W 29,15*0,2 5.830
W Součet 9.030

224 K 345351006
Odstranění bedněni plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních m2 9.030 142,00

1 282,26 cS ÚRS 2024 01

W dobetonováni parapetů
w pohled SV
W Okno A01
w 0.95’0,2 0.190
W Okno A02
W 11,3*0,2 2.260
W okno A04
W 3,75’0,2 0,750
W Pohled JZ
w Okno A03
W 29,15’0,2 5,830
W Součet 9.030

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 707,27

22 K 612142001
Potaženi vnitřních stěn sklováknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 -9,128 143,50 -1 309.87 smluvní cena

W měně práce
W '’vnitřníostěnípovýměněoken"-9.128 -9,128
w Součet2 -9,128

225 K 612232051
Montáž zateplení vnitrního ostění, nadpraží hi do 400 
mm polyuretanovými deskami tl do 40 mm

m 41,400 206,00 8 528,40 CS ÚRS 2024 01

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

zapraveni ostění a nadpraží
pohled SV
Okno A01
0,95 0,950
Okno A02
11,3 11,300
Pohled JZ
Okno A03
29,15 29,150
Součet 41,400

23 K 612321131
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 -9,128 120,50 -1 099,92 smluvní cena

w 
w 
w_

228 K

méně práce
r'vnitřniostěnípovýměněoken"-9,128 -9,128
Součet2 -9,128

6,2325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 5,238 978,00 5 122,76 CS ÚRS 2024 01

W zapraveni ostění a nadpraží
W pohled SV
w Okno A01
W 5,’0,25 1,250
W Okno A02
w 5,8’0,25 1,450
W okno A04
W 3,75’0,25 0,938
W Pohled JZ
W Okno A03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustav g

w 6,430.25 1.600 —*
WV Součet 5,238 *

229 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných

62,350 52.00 i 3 242,20
I

CS ÚRS 2024 01
rohových profilu | I
zapraveni ostění a nadpraží - xpsw

W pohled SV
w Okno A01
w 0,95 0.950
W Okno A02
w 11,3 11,300
w Pohled JZ
w Okno A03
w 29.15 29,150
w zapraveni ostění a nadpraží - omítka
w pohled SV
VV Okno AOi
w 5 5.000
w Okno A02
w 5.8 . 5,800
w okno A04
W 3.75 3.750
W Pohled JZ
w Okno A03
w 6,4 6,400
w Součet 62.350

230 M 63127416 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou á 
100mm pro ETICS

m 65,468 33,80 2 212,82 CS ÚRS 2024 01

W 62,35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 65.468

216 M 28376416
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 40mm m2 10,351 153,00 1 583, 70 CS ÚRS 2024 01

W zapraveni ostění a nadpraží
w pohled SV
w Okno A01
w 0,95*0,25 0,238
w Okno A02
w 11,3*0,25 2.825
W Pohled JZ
w Okno A03
w 29,15*0,25 7,288
w Součet 10.351

Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu

231 K 632450124 m2 9,030 798,00 7 205,94 CS ÚRS 2024 01

W dobetonováni parapetů
w pohled SV
w Okno A01
W 0,95*0.2 0,190
w Okno AO2
w 11,3*0,2 2,260
W okno A04
w 3,75’0,2 0 750
w Pohled JZ
w Okno A03
w 29,15*0,2 5.830
w Součet 9,030

232 K 632459175
Příplatek k potěrům tl přes 40 do 50 mm za plochu do 
5 m2

m2 9,030 24.50 221,24 CS ÚRS 2024 01

W dobetonováni parapetů
w pohled SV
W Okno A01
w 0,95*0,2 0.190
w Okno A02
w 11,3*0,2 2,260
v okno A04
w 3,75*0,2 0.750
w Pohled JZ
w Okno A03
w 29,15*0,2 5,830
w Součet 9,030

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 144,67

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
233 K 949101112 lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do m2 47,000 86,30 4 056,10/cs ÚRS 2024 01

150 kg/m2
W vcp
W 29+18 47,000

Přisekáni rovných ostání v cihelném zdivu na MV nebo
234 967031132 m2 15,589 180,00K

MVC

2 806,02cs ÚRS 2024 01

W zapraveni ostění a nadpraží xps
w pohled SV
w Okno A01
w 0,95*0,25 0,238
w Okno A02
w 11,3*0,25 2,825
w Pohled JZ
w Okno A03
w 29.15*0,25 7,288
w zapraveni ostění a nadpraží omítka
w pohled SV
w Okno A01
w 5,*0,25 1,250
w Okno A02
w 5,3*0,25 1,450
w okno A04

Strana 51 z 90



MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPopis

3,75’0,25 0.938
Pohled JZ 
Okno A03 
6,4*0,25 1.600
Součet 15.589
Odsekáni zdivá z kamene nebo betonu plošné t do 
100 mm

m2 9,030 585.00 5 282,55/cs ÚRS 2024 01 |
í i

dobetonováni parapetů
pohled SV 
Okno A01 
0,95*0,2 
Okno A02 
11,3*0,2 
okno A04 
3,75*0.2 
Pohled JZ 
Okno A03 
29,15*0,2 
Součet

0.190

2.260

0,750

D 997 Přesun suté 11 072,27

5,830
9,030

87 K ■ 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy § t 3,115 172,00 535,78 CS ÚRS 2024 01

88 K 997013151
Vnitro sta ve ništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 3,115 793,00 2 470.20 CS ÚRS 2024 01

91 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 3,115 296,00 922.045CS ÚRS 2024 01

92 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 46,725 12.90 602,75cs ÚRS 2024 01

W 3,115*15 ‘Přepočtené koeficientem množství 46,725

94 K 997013609

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 3,115 2 100,00

6 541,5o|cS ÚRS 2024 01

D 998
111/K 998011001

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t1,232[ 398.00|

490,34
490,34 ÚRS 2024 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Ždárského - úspory 

Objekt.
Z3 - Změna č.3

Soupis:
Z3.7 - Změnový list č.3.7 - zapraveni ostění

Úroveň 3:
O6.p3.7.1 - objekt F - stavební úpravy změna Č3.7

KSO
Místo: Žižkova 57, Jihlava

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel:
START Zelený s.r.o., Široká 376. 588 32 Brtnice

Projektant:
KOSTKA projekt s.r.o.

Zpracovatel.
START ZELENY s.r.o.

Poznámka:
Při realizaci bylo zjištěno, že ostění otvorů je nesoudržné. Z tohoto důvodu bylo 
navrženo jejich doplnění.

CC-CZ:
Datum: 7.9.2022

IČ.
DIČ:

IČ: 08731314
DIČ: CZ08731314

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 58 843,91

dph základní 
snížená

Základ daně 
58 843,91 

0,00

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

Výše dané 
12 357,22 

0,00

Cena s DPH V CZK 71 201,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Aavba.
/ SPS Třebíč - objekt dílen na ulicí Žďárského - úspory

Eobjekt
/ Z3 - Změna č.3

/ Soupis
' Z3.7 * Změnový list č.3.7 - zapraveni ostění

Úroveň 3:
O6.p3.7.1 - objekt F - stavební úpravy změna Č3.7

Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 7.9.2022

Zadavatel Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant: KOSTKA projekt
s.r.o.

Zhotovitel START Zelený s.r.o.. Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel:
START ZELENY 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 843,91

HSV - Práce a dodávky HSV 58 843,91

3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 025,48

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 399,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 438,01

997 - Přesun sutě 17 491,62

998 - Přesun hmot 489,02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SPá Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

Objekt
Z3 - Změna č.3

Soupis:
Z3,7 - Změnový list č.3.7 - zapraveni ostění

Úroveň 3.
O6.p3.7.1 - objekt F - stavební úpravy změna Č3.7

Místo Žižkova 57, Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., široká 376, 588 32 Brtnice

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

7,9.2022

KOSTKA projekt
s.r.o,
START ZELENY
s.r.o.

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 843,91

d HSV Práce a dodávky HSV 58 843,91

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 025,48

216 K
............

345351005
Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních

m2 12,518 579,00 7 247,92
__________ L_____ _

CS ÚRS 2024 01

w 
w 
w
w 
w 
w
w 
w 
w 
w
w 
w 
w 
w

217 K

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

D

345351006

dobetonováni parapetů
pohled SV
Okno B01
11,25*0.2
Okno A01
5,5*0,2
Okno A01*
5,5*0,2
Okno A02
5,23*0,2
pohled JZ
okna A03
35 11*0,2
Součet___________________ _____ ______________ _____
Odstraněni bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních

H

2,250

1,100

1.100

1.046

7.022
______ _ 12,518

12,518 142,00 1 777.56 CS ÚRS 2024 01

dobetonováni parapetů 
pohled SV 
Okno B01 
11.25*0,2 
Okno A01 
5.5*0,2 
Okno AQ1* 
5,5*0,2 
Okno A02 
5,23*0,2 
pohled JZ 
okno A03 
35.11'0,2 
Součet

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

2.250

1,100

1,100

1.046

7.022
12.518

14 399,78

23 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklováknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

-100.713 143,50 -14 452,32 smluvní cena

W méně práce
W "vnitřní ostění po výměně oken"-100,713 -100,713
w Součet -100,713

218 K 612232051
Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 
mm polyuretanovými deskami t do 40 mm

m 60,540 206,00 12 491,84 CSÚRS 2024 01

24

w 
w 
w 
w
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w
w

K 612321131

zapraveni ostění a nadpraží
pohled SV
Okno A01
11,7
Okno A01*
8,6
Okno A02
5,23
pohled JZ
okno A03
35,11
Součet__________ _________ __________ _________ __ ___
Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem
tloušťky do 3 mm

m2

11.700

8,600

5,230

35,110
60,640

-86,105 120,50 -10 375,65 smluvní cena

W méně prače
W "v nitřn i osten í po vý měně oken"-86,105 -86,105
W Součet -86,105

221 K
612325302

Vápenocementová štuková omitka ostění nebo 
nadpraží

m2 6,638 978,00 6 491,96 CS ÚRS 2024 01

w 
w 
w 
w

zapraveni ostění a nadpraží VCP
pohled SV
Okno B01
11,25*0,25 2,813
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Ayf Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

——T Okno A01*/w
/ w

3.1*0,25
Okno A02

0,775

/ w 6,2*0.25 1,550

/ w pohled JZ
w okno A03

/ w 6,0*0,25 1.500

X v Součet 6,633

:222 k 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů

m 87,190 52,00 4 533,88 CS ÚRS 2024 01

"W zapraveni ostění a nadpraží xps
w pohled SV
w Okno A01
w 117 11700
W Okno A01*
W 8,6 8,600
w Okno A02
w 5,23 5,230
w pohled JZ
w okno A03
w 35.11 35.110
w zapraveni ostění a nadpraží VCP omítka
w pohled SV
W Okno B01
W 11.25 11.250
w Okno A01”
w 3.1 3,100
W Okno A02
w 6,2 6.200
w pohled JZ
w okno A03
w 6,0 6.000
w Součet 87,190

223 M 63127416
profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 91,550 33,80 3 094,39 CS ÚRS 2024 01

W 87,19'1,05 'Přepočtené koeficientem množství 91.550— 
208 m 28376416

deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 40mm

m2 15,167 153,00 2 319,63 CS ÚRS 2024 01 |

w zapraveni ostění a nadpraží
w pohled SV
w Okno A01
w 11.7*0,25 2,925
W Okno A01*
w 8,6*0,25 2.150
W Okno A02
w 5.23*0,25 1.308
w pohled JZ
w okno A03
w 35,11*0,25 8,778
w Součet 15,161

224 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr ti přes 40 do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu

m2 12,518 798,00
9 989,36jcSÚRS2024 01 i

W dobetonováni parapetů
W pohled SV
w Okno 801
w 11,25’0,2 2,250
w Okno A01
w 5,5'0,2 1.100
w Okno A01*
w 5,5’0,2 1,100
w Okno M2
w 5.23*0,2 1.046
w pohled JZ
w okno A03
W 35,11*0.2 7,022
w Součet 12,518

225 K 632459175
Poplatek k potěrům ti přes 40 do 50 mm za plochu do 
5 m2

m2 12,518 24,50 306,69-CSÚRS 2024 01 !

W dobetonováni parapetů
W pohled SV
W Okno B01
w 11,25*0,2 2.250
w Okno A01
w 5,5*0,2 1,100
w Okno A01*
w 5,5*0,2 1,100
W Okno A02
w 5,23*0,2 1,046
w pohled JZ
w okno A03
w 35,11*0,2 7,022
w Součet 12.518

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 438,01

226 • 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 71,740 86,30 6 191,16 CS ÚRS 2024 01

w 
w

"1NP"
35,87’2 71,740

227 K 967031132
________ _____

Přisekáni rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 21,799 180,00 3 923,82 CS ÚRS 2024 01

w 
w

zapraveni ostění a nadpraží xps 
pohled SV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK]
--} ■ 6

Cena celkem [CZK} Cenová soustav É . K<
4#8

* ,2w Okno A01
w 
w

11 7'0,25
Okno A01*

2,925
%

S■ ď
w 8,6'0,25 2.150 • .. • •
w Okno A02
w 5,23'0,25 1,308 & ■ ■
W pohled JZ ■
W okno A03 S* ■
w 35.11*0,25 8,778
w zapraveni osténi a nadpraží VCP omitka
w pohled SV
W Okno 801

' {
w 11,25’0,25 2.813
W Okno A01*
W 3,1*0,25 0,775
w Okno A02
w 6,2*0,25 1,550
w pohled JZ
W okno A03
w 6,0*0,25 1.500
w Součet 21,799

Odsekání zdivá z kamene nebo betonu plošné tl do J m2 12,518 585,00 7 323.03/cs ÚRS 2024 01228; K 967042712
100 mm

W dobetonováni parapetů
W pohled SV
w Okno B01
V 11,25’0.2 2,250
w Okno ADI
w 5,5*0,2 1.100
w Okno A01*
w 5.5*0,2 1.100
w Okno A02
W 5,23*0,2 1.046
w pohled JZ
w okno A03
w 35.11*0.2 7,022
w Součet 12,518

D 997 Přesun sutě 17 491,62

W

I 90 K 997006002 (Třdění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 4,328 172,00 744.42 CS ÚRS 2024 01

91 j K 997013152
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
pudový v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace

t 4,328 1 280,00 5 539,84 CS ÚRS 2024 01

94 J K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

[meziskládku do 1 km se složením
t 4,328 296,00 1 281,09 CS ÚRS 2024 01

95 K
997013509

[Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
[skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 64,920 
..........

12.90 837,47 CS ÚRS 2024 01

é koeficientem množství4,328*151 64,920

97 K [997013609 
i

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakci 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

!
t | 4.328i 2 100.00 9 088,80 CSÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot 489,02

113
K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t j 1,094

447.00 489,02ks ÚRS 2024 01
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RYcÍ LIST SOUPISU PRACÍ

I gtavba: .
/ SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

! ' Objekt
: Z3* Změna č.3
. soupis:

Z3.7 - Zménový lis! č.3.7 - zapraveni ostění

Úroveň 3:
07.p3.7.1 - objekt G - stavební úpravy změna č.3.7

KSO'
Místo: Žižkova 57, Jihlava

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57. Jihlava

Zhotovitel:
START Zelený s.r.o.. Široká 376, 688 32 Brtnice

Projektant:
KOSTKA projekt s.r.o.

Zpracovatel.
START ZELENY s.r.o.

CC-CZ: 
Datum:

IČ
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ.

IČ:
DIČ:

7.9.2022

08731314
CZ08731314

Poznámka:
Při realizaci bylo zjištěno, že ostění otvorů je nesoudržné. Z tohoto důvodu bylo 
navrženo jejich doplnění.

63 916,27Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Základ daně 
63 916,27 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
13 422,42 

0.00

Cena s DPH v CZK 77 338,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko  Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory 

Objekt
Z3 - Změna č.3 

Soupis.
Z37 - Změnový list č.3 7 - zapraveni ostění

Úroveň 3:
07.p3.7.1 - objekt G - stavební úpravy změna č.3.7

Místo: Žižkova 57, Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Kód dílu - Popis

Datum: 7.9.2022

n . KOSTKA projekt
Projektant: s.r.o,
, , . START ZELENYZpracovatel. s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 63 916,27

HSV - Práce a dodávky HSV 63 916,27

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 479,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 689,68

9 * Ostatní konstrukce a práce, bouráni 13 022,88

997 - Přesun sutě 13 155.08

998 - Přesun hmot 569,03
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fupiS PRACÍ

vb . -
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

Z3 - Změna č.3
a;

isoupis:
F Z3.7 - Změnový list č.3.7 - zapraveni ostění

EOroveh 3:
• O7.p3.7.1 - objekt G - stavební úpravy změna č.3.7

Místo: Žižkova 57, Jihlava Datum: 7.9.2022

- Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant:

Zhotovitel START Zelený s.r.o.. Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel:

KOSTKA projekt 
s.r.o.
START ZELENY 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

63 916,27

63 916,27

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 479,60
Zřízení bedněni plnostěnných zídek atikových. í

205 K 345351005 m2 7.600! 579.00 4 400.40 CS URS 2024 01
jparapetniCs, ZaDradelcn ......... I

W dobetonováni parapetů
w pohled SV
w Okno 801
w 77'0.2 1.540
w Okno A01
w 5,5*0,2 1,100
w Okno 801*
w 3,85'0,2 0770
w Pohled JZ
w okno A03
w 5,8'0,2 1,160
W Okno A04
W 5,8*0,2 1.160
w Okno B01
w 3,85*0,2 0,770
w okno A02
W 5,5*0,2 1,100
w Součet 7,600

206 K 345351006
Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových,

m2 7.600 142,00 1 079,20 CS ÚRS 2024 01
i parapetních, zábradelních
w dobetonováni parapetů
w pohled SV
w Okno B01
W 77*0,2 1,540
w Okno A01
w 5,5*0,2 1.100
w Okno B01*
w 3,85*0,2 0,770
w Pohled JZ
w okno A03
W 5,8*0,2 1,160
w Okno A04
w 5,8*0,2 1.160
w Okno 801
w 3,85*0,2 0770
w okno A02
w 5,5*0,2 1,100
w Součet 7,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 689,68
I 14

K 612142001
j Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
[vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 -27,526 143,50 -3 949,98 smluvní cena

w méně prače
w "vnitrní ostění po výměně oken"(G2006+G2007)*-0,23 -27,526
w Součet -27,526

i 207 K 612232051
Montáž zateplení vnitrního ostění, nadpraží hl do 400 
[mm polyuretanovými deskami tf do 40 mm

m 37,250 206,00 7 673,50 CS ÚRS 2024 01

w zapraveni ostění a nadpraží
w pohled SV
w Okno 801
w 7,7 7,700
w Okno A01
w 5,5 5,500
w Pohled JZ
w okno A03
w 8,9 8,900
w Okno A04
w 5,8 5,800
w Okno B01
w 3,85 3,850
w okno A02
w 5,5 5,500
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—/
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustav"}

W Součet 37,250 -.....—- — %
16 K 612321131

Potaženi vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm m2 -27,526 i 120,50 -3 316,88 smluvni cena 1' ——_W méně práce

W "vnitin í ostění po výměně oken"(G2006+G2007)6-0,23 -27.526
w Součet -27,526

210 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo

m2 í 15.323 978,00 14 985,89
I ■
CS URS 2024 01

{ 0203- :
w zapraveni ostění a nadpraží VCP

• —

w pohled SV
w Okno B01
w 17,92*0,25 4,480
w Okno A01
w 6.5'0,25 1,625
W Okno B01*
w 12,61*0.25 3.153
w Pohled JZ
w okno A03
W 3,1*0.25 0,775
W Okno A04

w 6.2*0.25 1,550
w Okno B01
w 8,76*0,25 2,190
W okno A02
W 6,2*0,25 1,550
w Součet 15.323

211 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů m 98.540 52,00 5 124,08 CS ÚRS 2024 01

w zapraveni ostění a nadpraží - xps
w pohled SV
W Okno 801
w 7.7 7.700
w Okno A01
w 5.5 5.500
w Pohled JZ
w okno AO3
w 8,9 8.900
W Okno A04
w 5,8 5.800
w Okno B01
W 3,85 3.850
w okno A02
w 5,5 5,500
w zapraveni osténi a nadpraží VCP - omítka
w pohled SV
w Okno B01
w 17.92 17,920
W Okno AO1
W 6.5 6,500
W Okno BO1 *
w 12.61 12,610
w Pohled JZ
W okno A03
w 3,1 3,100
W Okno A04
w 6,2 6.200
W Okno B01
w 8,76 8,760
w Okno A02

w 6,2 6,200
w Součet 98,540

212 M 63127416
proti! rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š

m 103,467 33,80] 3 497.18 CS ÚRS 2024 01 :
iwmmprotziiu^ I

W 98,54*1,05 ‘Přepočtené koeficientem množství 103,467

196 M 28376416
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch i
300kPA t!40mm f m2 9,313 153,00 I 1424,89 CS ÚRS 2024 01

W zapraveni ostění a nadpraží
w pohled SV
w Okno B01
w 7,7*0,25 1,925
w Okno A01
w 5,5*0,25 1,375
w Pohled JZ
W okno A03
w 8,9*0,25 2,225
w Okno A04
w 5,8*0,25 1,450
w Okno B01
w 3,85*0,25 0,963
w okno A02
W 5,5*0,25 1,375
w Součet 9,313

213 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr t! pres 40 do 50 mm ze i 
suchých směsí provedený v pásu í m2 7,600 798,00 6 064,80

, i
CS URS 2024 01 ]

W dobetonováni parapetů
W pohled SV
w Okno B01
w 7,7*0,2 1,540
W 
w 
W 
w 
W 
w

Okno A01 
5,5*0,2 

Okno Bor 
3,85*0,2 
Pohled JZ 
okno A03

1,100

0,770
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%4}*h‘

W 
W 
w 
w

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5,6'0,2 
Okno A04
5,8*0,2 
Okno B01 
3,85’0.2 
okno A02
5,5*0.2

1.160

1.160

0.770

1,100
7,600

aa K 632459175

W ” ..... ..........
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

D 9

Příplatek k potěrům tl přes 40 do 50 mm za plochu do
5m2 ______ ________ ___ _____ ____
dobetonováni parapetů
pohled SV
Okno 801
7,7*0.2
Okno A01
5,5’0,2
Okno B01“
3,85*0,2
Pohled JZ
okno A03
5,8*0,2
Okno A04
5,8*0.2
Okno B01
3,85*0,2
okno A02
5,5*0,2
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání

m2 7,600

1,540

1 100

0,770

1,160

1.160

0,770

1.100
7,600

24,50 186,20 CS ÚRS 2024 01

13 022,88

215 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1.9 do 3,5 m zatížení do 
l50kg/m2

m2 48,000 86.30

4 142,4o|cS ÚRS 2024 01

r 
s < vcp

24*2 48,000

216 K 967031132
Přisekáni rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 24,636 180,00 4 434,48[CS URS 2024 01

w zapraveni ostění a nadpraží VCP- omítka
W pohled SV
w Okno B01
w 17,92*0,25 4,480
w Okno A01
w 6,5*0,25 1,625
W Okno SOI*
W 12,61*0.25 3,153
W Pohied JZ
w okno A03
w 3,1*0,25 0,775
w Okno A04
w 6,2*0.25 1,550
w Okno 801
w 8,76*0,25 2,190
w okno A02
w 6,2*0,25 1,550
w zapraveni ostění a nadpraží xps
w pohled SV
W Okno B01
w 7,7*0,25 1.925
w Okno A01
W 5,5*0,25 1.375
w Pohied JZ
w okno A03
w 8,9*0,25 2,225
w Okno A04
W 5,8*0,25 1,450
W Okno B01
w 3,85*0,25 0,963
w okno A02
w 5,5*0,25 1,375
w Součet 24,636

217 K 967042712
Odsekání zdivá z kamene nebo betonu plošné ti do 
100 mm

m2 7,609 585,00 4 446,00 CS ÚRS 2024 01

W dobetonováni parapetů
w pohled SV
w Okno B01
w 7,7*0,2 1.540
w Okno A01
w 5,5*0,2 1,100
w Okno B01*
w 3,85’0,2 0,770
w Pohled JZ
w okno A03
w 5,8*0,2 1,160
w Okno A04
w 5,8*0,2 1,160
w Okno B01
w 3,85*0,2 0,770
w okno A02
w 5,5*0,2 1,100
w Součet 7.600

D 997 Přesun sutě 13 155,08

76 k j997006002 [Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy I 3,255 | 172,00 559,86|CS ÚRS 2024 01
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK Cenová soustav g
" c}

Kód Popis; PC Typ

76 K 997013152
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 omezením mechanizace 

___ i________ . _____  - .

t 3,255
.... .................

1 280,00 4 166,40 CS ÚRS 2024 01

79 K 997013501
‘Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo 
Imeziskládku do 1 km se složením t 3,255 296,00 963,48 CS ÚRS 2024 01

80 K 997013509
[Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 48,825 12,90 629,84 CS ÚRS 2024 01

3,255*15 'Přepočtené koeficientem množstvíW

A

9 - 
d

48,825

82 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 3,255 2 100,00 6 835,50 CS ÚRS 2024 01

D

98

998 Přesun hmot 569,03

998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 1,273 447.00 569,03|CS ÚRS 2024 01
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KSO:
Místo:

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

lstavba: , 
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

Objekt:
Z3 - Změna č.3

Soupis.
Z3.7 - Změnový list č.3.7 - zapraveni ostáni

Úroveň 3:
O8.p3.7.1 - objekt H - stavební úpravy změna č.3.7

Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel:
START Zelený s.r.o,, široká 376, 588 32 Brtnice

Projektant:
KOSTKA projekt s.r.o.

Zpracovatel:
START ZELENY s.r.o.

CC-CZ: 
Datum:

IČ.
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ.
DIČ:

IČ:
DIČ:

7.9.2022

08731314
CZ08731314

Poznámka:
Pň realizaci bylo zjištěno, že ostění otvorů je nesoudržné. Z tohoto důvodu bylo 
navrženo jejich doplnění.

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

57 296,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
57 296,62 21,00% 12 032,29

0,90 15,00% 0,00

v CZK 69 328,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulics Žďárského - úspory 

Objekt.
Z3 - Změna č.3

Soupis.
Z3.7 - Změnový Jist Č.3.7 - zapraveni ostění

Úroveň 3:
08.p3.7.1 - objekt H - stavební úpravy změna č.3.7

Místo: Žižkova 57. Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57. Jihlava

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 7.9.2022

KOSTKA projekt
Projektant. J‘ s.r.o.
„ . , START ZELENYZpracovatel: ,

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 57 296,62

HSV - Práce a dodávky HSV 57 296,62

3 * Svislé a kompletní konstrukce 3 368,51

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní 33 736.35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 826,12

997 - Přesun sutě 8 911,12

998 - Přesun hmot 454,52
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^pis PRACÍ

SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

ektF' Z3- Změna č.3
Žipis:

M Z3 7 - Změnový list č.3 7 - zapraveni ostění

ýjjoveň 3:2 O8.p3.7.1 - objekt H - stavební úpravy změna č.3.7
*
|Míst° Žižkova 57, Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

: Zhotovitel START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 7.9.2022

_ + KOSTKA projekt
Projektant: s.r.o.
- . , START ZELENYZpracovatel: s

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Nákla

D

D _
199K

W 
w
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

dy soupisu celkem 57 296,62

HSV Práce a dodávky HSV 57 296,62

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 368,51

345351005
Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních

m2
4,672 579,00

2 705,09 CS ÚRS 2024 01

dobetonováni parapetů
pohled JZ
okno A02
2.62*0,2 0,524
okno A03
11,92*0,2 2.384
okno A03*
2.98*0,2 0,596
pohied SZ
okno A01
4,38*0,2 0,876
Okno A 01*
1,46*0,2 0,292
Součet 4,672

200 K 345351006
Odstraněni bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních

m2 4.672 142,00 663,421CS URS 2024 01

w dobetonováni parapetů
w pohied JZ
W okno A02
W 2,62*0,2 0,524
Vv okno A03
W 11,92*0,2 2.384
W okno A03*
W 2,98*0,2 0,596
W pohled SZ
w okno A01
W 4,38*0,2 0.876
W OknoAOI*
W 1,46*0,2 0,292
W Součet 4,672

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 736,35

10 * 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 -9,524 143,50 -1 366,69smluvní cena

w méně práce
vv “vnitřní ostění po výměně oken' -9,524 -9,524
W Součet -9,524

201 K 612232051
Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 
mm polyuretanovými deskami t do 40 mm

m 25,730 206,00 5 300,38]CS ÚRS 2024 01

W zapraveni ostění a nadpraží
W pohled SV
W okno B01*
W 3,5 3,500
w okno B02
w 7 7,000
W okno B03
W 1,85 1,850
W pohied JZ
W okno A03
W 11,92 11,920
W pohled SZ
w OknoAOI*
w 1,46 1,460
W Součet 25,730

11 K 612321131
Potaženi vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tioušťky do 3 mm

m2 -9,524 120,50 -1 147,64 smluvní cena

W méně práce
w "vnitřní ostění po výměně oken"-9,524 -9,524
W Součet -9,524

204! K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 17,985 978,00 17 589,33 CS ÚRS 2024 01

W zapraveni ostění a nadpraží VCP
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PČ Typ

w 
w
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w
w 
w
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

\ /) v--. / N // A.—. .- —V, /2
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava A Ao‘ /

______ ._____ .....  —.........     ._____ ...........      , _ # ( 4 7
pohled SV 5-%/ A Á
Okno 801 % /*s
11*0.25 2.750 VV S
Okno 801* %
7.5*0,25 1,875 V
okno 802 %
15*0,25 3 750 ”
pohled JZ 
okno 02 
5.14*0,25 1.285 8s
okno A03 ’ %
10,64*0,25 2,660 "I
okno A03* m
5,64*0,25 1,410 '
pohled SZ 
okno A01 
13,86*0,25 3.465
Okno A01* 
3.16*0,25 0,790
Součet 17,985

205 K
, ___ Montáž omítkových plastovych nebo pozinkovaných
622143003 I . , g,‘ ‘imrohových profilu 97.670 52.00 5 078,64|CS ÚRS 2024 01

W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

zapraveni ostění a nadpraží - xps 
pohied SV 
okno 801 * 
3,5 3.500
okno 802 
7 7,000
okno B03 
1,85 1,850
pohled JZ 
okno A03 
11.92 11.920
pohled SZ 
Okno A01* 
1,46 1,460
zapraveni ostění a nadpraží VCP- omitka 
pohled SV 
Okno 801 
11 11.000
Okno BO1 
7,5 7.500
okno B02 
15.0 15.000
pohled JZ 
okno A02 
5,14 5,140
okno A03 
10.64 10,640
okno A03* 
5,64 5,640
pohled SZ 
okno A01 
13,86 13,860
Okno Aor 
3.16 3160
Součet 97,670

206 M 53127AI 5
profii rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š | 
100mm pro ETICS i m 102,554 33,80 [ 3 466,33 CS ÚRS 2024 01

W 97,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 102,554

195 M 28376416
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch I
300kPA tl 40mm m2 6,360 153,00 973,08 CS ÚRS 2024 01

W zapraveni ostění a nadpraží
w pohled SV
w okno 801*
W 3,5*0,25 0,875
W okno BO2
W 7*0,25 1,750
W okno 803
w 1,85*0,25 0,463
w pohled JZ
w okno A03
W 11,92*0,25 2,980
W pohled SZ
W OknoAOI*
W 1,46*0,2 0,292
W Součet 6.360

207 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr ti přes 40 do 50 mm ze । m 
suchých směsí provedený v pásu i

4,672 798,00 3 728,26 CS ÚRS 2024 01

W dobetonováni parapetů
W pohled JZ
w okno A02
w 2,62*0,2 0,524
w okno A03
W 11,92*0,2 2,384
W okno A03*
W 2,98*0,2 0,596
w pohled SZ
w okno A01
W 4,38*0,2 0,876
W OknoAOI*
w 1,46*0,2 0,292
w Součet 4,672
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Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPopis

k 632459175
I Příplatek k potěrům tl přes 40 do 50 mm za plochu do 
[5 m2 m2 4,672 24,50

J !
i 114,46 ÚRS 2024 01

/

w

W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

D 9

dobetonováni parapetů 
pohled JZ 
okno A02 
2,62*0,2 
okno A03 
11,92*0,2 
okno A03*
2.98’0,2 
pohled SZ 
okno A01
4.38*0,2 
Okno A01' 
1.46*0.2 
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

0.524

2,384

0.596

0.876

0,292
4.672

10 826,12
1

(208 K
1949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1.9 do 3.5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 43,000 86.30 3 710,90 CS ÚRS 2024 01

w 
w

"1.NP"

28+15 43,000

209 K 967031132
Přisekáni rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2
.. ... ......

24,345 180,00 4 382.10 CSÚRS 2024 01

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

zapraveni ostění a nadpraží VCP omítka 
pohied SV 
Okno B01 
11*0.25 
Okno B01* 
7,5*0,25 
okno B02 
15*0,25
pohled JZ 
okno A02 
5,14'0,25 
okno A03 
10,64*0,25 
okno A03’ 
5,64*0.25 
pohled SZ 
okno A01 
13,86*0,25 
Okno A01" 
3.16*0,25 
zapraveni ostání a nadpraží - xps 
pohled SV 
okno B01*
3,5*0,25 
okno B02 
7*0,25 
okno 603 
1,85*0.25 
pohled JZ 
okno A03 
11.92*0,25 
pohled SZ 
Okno A01*
1,46’0,2
Součet

2.750

1,875

3.750

1,285

2.660

1,410

3,465

0,790

0.875

1.750

0,463

2,980

0.292
24,345

210 K 967042712
Odsekáni zdivá z kamene nebo betonu plošné ti do 
100 mm

m2 4,672 585,00 2 733,12
CS ÚRS 2024 01 |

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

D 997

dobetonováni parapetů 
pohled JZ 
okno A02
2,62’0,2
okno A03
11,92*0,2
okno A03*
2,98*0,2
pohled SZ 
okno A01 
4,38*0,2
Okno A01*
1,46*0,2
Součet

Přesun sutě

0,524

2.384

0.596

0,876

0,292
4,672

8911,12
69 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 2,507 172,00 431,20 CS ÚRS 2024 01 |

70 K 997013151
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 2,507 793,00 1 988,05 CS ÚRS 2024 01 I

73 K 997013501
Odvoz sub a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 2,507 296,00 742,07 CS ÚRS 2024 01

74 K 997013509
Přplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 37,605 12,90 485,10 CS ÚRS 2024 01

w 2,507*15 'Přepočtené koeficientem množství 37,605

76 K 997013609

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 2,507 2 100,00 5 264,70|CS ÚRS 2024 01
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KSO
Místo:

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

*RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba. ,
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

' objekt

Z3 - Změna č.3
Soupis:

Z3.7 - Zménový list č.3.7 - zapraveni osténi

Úroveň 3:
O9.p3,7.1 - objekt I - stavební úpravy změna č.3.7

Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel:
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Projektant:
KOSTKA projekt s.r.o.

Zpracovatel-
START ZELENY s.r.o.

CC-CZ. 
Datum:

IČ:
DIČ.

IČ:
DIČ:

IČ: 
DIČ.

IČ: 
DIČ;

7.9.2022

08731314
CZ08731314

Poznámka;
Při realizaci bylo zjištěno, že ostění otvorů je nesoudržné. Z tohoto důvodu bylo 
navrženo jejich doplnění.

115 901,11Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Základ daně 
115 901,11 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
24 339,23 

0,00

Cena s DPH V CZK 140 240,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

Objekt:
Z3 - Změna č.3

Soupis:
Z3.7 - Změnový íist č.3.7 - zapraveni ostění

Úroveň 3:
09.p3.7.1 - objekt I - stavební úpravy změna č.3.7

Místo. Žižkova 57. Jihlava

Zadavatel. Kraj Vysočina. Žižkova 57, Jihlava

Zhotovitel. START Zelený s.r.o,, Široká 376, 588 32 Brtnice

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Datum: 7,9,2022

KOSTKA projekt Projektant: ‘s.r.o. 
- ( . START ZELENYZpracovatel, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

115 901,11

3 - Svislé a kompletní konstrukce

HSV - Práce a dodávky HSV 115901,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 434,89

9 * Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 606,45

997 - Přesun suté 17 125,58

998 - Přesun hmot 941.67

5 792.52
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PIS PRACÍ

sypa:
7 SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory 

jekt
/ Z3- Změna č.3
soupis

? Z3.7 - Zménový lisí č.3.7 - zapraveni osténi

ý* Úroveň 3:
09-p3.7.1 - objekt I - stavební úpravy změna č.3.7

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Žižkova 57, Jihlava

Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

START Zelený s.r.o., Široká 376. 588 32 Brtnice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

7.9.2022

KOSTKA projekt 
s.r.o.
START ZELENY
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 115 901,11

D HSV Práce a dodávky HSV 115901,11

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 74 434,89

247 K 612232051
Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží h! do 400 
mm polyuretanovými deskami t do 40 mm

m 48,860 206,00 10 065.16 CS ÚRS 2024 01

w zapraveni ostění a nadpraží
W pohled JV
w Okno A01
W 3,65 3,650
W Okno A02
w 7.6 7,600
w Okno A04
w 1,5 1,500
W Okno A 03*
W 1.94 1.940
w Okno A03**
w 2,71 2,710
w Okno 804
w 7,7 7,700
w Okno 802
w 12,61 12,610
w Okno A05
w 3,66 3,660
w pohled SZ
w Okno A06*
w 5,25 5.250
w Okno A07
w 1,4 1,400
W Okno A 04
W 0,84 0.840
w Součet 49.860

250 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 38.870 978.00 38 014,86 CS ÚRS 2024 01

W zapraveni osténi a nadpraží VCP
W pohled JV
W Okno A01
w 7,7*0,25 1,925
w Okno A02
w 17,4*0,25 4,350
w Okno A03
w 4,24*0,25 1,060
w Okno A04
w 1,28*0,25 0,320
w Okna A03*
w 2,3*0,25 0,575
w Okno 804
w 17,6*0,25 4,400
w Okno 803
w 8*0,25 2,000
w Okno A05
w 6,2*0,25 1,550
w Pohled SZ
W Okno A06
W 48,4*0,25 12,100
w Okno A06*
w 12,9’0,25 3,225
w Okno A07
w 0,6'0,25 0,150
w Okno A07*
w 4,0*0,25 1,000
w Okno B05
w 10,18*0,25 2,545
w Okno B06
w 10,38*0,25 2,595
w Okno A04
w 4,3*0,25 1,075
w Součet 38,870
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

—-4
Cenová soustava $

8/
A /• /S ?% / S A1 5s,251 K 622143003

Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů

| m T"
204.340 52,0C 10 625,68jCS ÚRS 2024 01 3

i ............ I
W zapraveni ostání a nadpraží xps ——3 .‘*§:2

w pohled JV
w Okno A01
w 3.65 3.650 \

W Okno A02
w 7,6 7,600 *
w Okno A04
w 1,5 1.500 %
w Okno A03*
w 1,94 1.940 ’
w Okno A03*"
W 2,71 2 710
w Okno B04
w 7,7 7.700
w Okno B02
w 12,61 12.610
w Okno A05
w 3,66 3,660
w pohled SZ
w Okno A 06’
w 5.25 5,250
w Okno A07
w 1.4 1.400
w Okno A04
w 0,84 0.840
W zapraveni ostáni a nadpraží VCP omítka
w pohled IV
w Okno A01
w 7,7 7 700
w Okno A02
w 17.4 17 400
w Okno A03
w 4,24 4,240
W Okno A04
w 1,28 1,280
w Okna A03*
w 2.3 2.300
w Okno 804
W 17.6 17,600
W Okno B03
w 8.0 8.000
w Okno A05
w 6,2 6.200
w Pohled SZ
w Okno A06
w 48.4 48,400
W Okno A06*
W 12.9 12.900
W Okno A07
w 0,6 0.600
w Okno A07*
w 4,0 4,000
w Okno 805
w 10,18 10,180
W Okno 806
w 10,38 10,380
W Okno A04
w 4,3 4,300
w Součet 204,340

252 M 63127416 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 214.557 33,80

7 252,03/ Rs 2024 01

W 204,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 214,557h M 28376416 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA ti 40mm

m2 12.217 153,00 1 869.20 CS ÚRS 2024 01

W zapraveni ostění a nadpraží
w pohled JV
w Okno A01
w 3,65*0,25 0,913
w Okno A02
w 7,6*0,25 1,900
w Okno A04
W 1,5’0,25 0,375
W Okno A03*
w 1,94*0,25 0,485
w Okno A03*
w 2,71'0,25 0,678
w Okno B04
w 7,7*0,25 1,925
w Okno 802
W 12,61’0.25 3,153
w Okno A05
W 3,66*0.25 0,915
w pohled SZ
w Okno A06*
w 5,25*0,25 1,313
W Okno A07
W 1,4*0,25 0.350
W Okno A04
w 0,84*0,25 0,210
w Součet 12,217

253
í
Ng j Vyrovnávací cementový potěr t přes 40 do 50 mm ze

344•0124 i , u, , ,
..... jsuchých směsi provedený v pasu

m2 8,034 798,00 6 411,13/úRS 2024 01
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

dobetonování parapetů
pohled JV
Okno A01
3,65*0.2 0.730
Okno A02
7.2 '0,2 1 440
Okno A 03
1,94*0,2 0.388
Okno A 04
1.5 *0,2 0.300
Okno A03*
1,94'0,2 0.388
Okno A03" 
1.45'0,2 0.290
pohled SZ
Okno A06 
14*0,2 2.800
Okno A06
5,25*0,2 1,050
Okno A07
0,8*0,2 0,160
Okno A07*
1.6 *0.2 0.320
Okno A04
0,84*0,2 0.168

254 K 632459175
Přplatek k potěrům ti přes 40 do 50 mm za plochu do 
5 m2

m2 8,034 24,50 196,83/CSÚRS 2024 01

255

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

D

K

9

949101112

dobetonování parapetů 
pohled JV 
Okno A01 
3,65*0,2 
Okno A02 
7.2*0,2 
Okno A03 
1 94*0,2
Okno A04
1.5’0,2
Okno A03* 
1,94*0,2 
Okno A03** 
1,45'0,2 
pohled SZ 
Okno A06 
14'0,2 
Okno A06 
5,25*0,2 
Okno A07 
0,8*0,2 
Okno A07* 
1.6*0,2 
Okno A04 
0,84'0,2 
Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání__________
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2

0,730

1,440

0,388

0.300

0.388

0,290

2,800

1,050

0,160

0.320

0,168
8,034

43.000 86,30

í

_.... ..... 17 606,45______________________

3 710,90/cs ÚRS 2024 01

W
w

"1.NP"

28+15 43,000

256 « 967031132
Přisekáni rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 51,087 180,00 9 195,66/cS ÚRS 2024 01

W zapraveni ostění a nadpraží xps
w pohled JV
W Okno A01
w 3,65*0,25 0,913
w Okno A02
w 7,6*0,25 1,900
w Okno A04
w 1,5*0,25 0,375
w Okno A03*
w 1,94'0,25 0,485
w Okno A03*’
w 2,71*0,25 0,678
w Okno 804
w 7,7*0,25 1,925
w Okno B02
w 12,61*0,25 3,153
w Okno A05
w 3,66*0,25 0,915
w pohled SZ
w Okno A06*
w 5,25*0,25 1,313
w OknoA07
w 1,4*0,25 0,350
w Okno A04
w 0,84*0,25 0,210
W zapraveni ostění a nadpraží VCP omítka
w pohled JV
w Okno A01
w 7,7*0,25 1,925
w Okno A02
w 17,4*0,25 4,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Okno A03
W 4,24*0,25 1,060
W Okno AO4
w 1,28*0,25 0.320
w Okna A03’
W 2,3*0,25 0,575
w Okno B04
w 17,6*0,25 4,400
w Okno 803
w 8*0,25 2,000
w Okno A05
w 6,2*0.25 1,550
w Pohled SZ
w Okno A06
w 46,4*0,25 12,100
w Okno A06'
w 12,9*0,25 3,225
w Okno A07
w 0,6*0,25 0.150
w Okno A07"
W 4.0*0,25 1,000
W Okno 805
w 10,18*0,25 2,545
w Okno B06
w 10,38*0,25 2,595
W Okno A04
w 4,3*0,25 1,075
W Součet 51,087

____ ___ _ . Odsekáni zdivá z kamene nebo betonu plošné tl do i ! •
257 K 967042712 . P i m2 8,034 585,00! 4 699.89 CS URS 2024 01

100mm [ i
w dobetonování parapetů
w pohled JV
w Okno A01
w 3,65*0.2 0,730
W Okno A02
w 7,2*0,2 1,440
w Okno A03
w 1,94’0,2 0,388
w Okno A04
w 1,5*0,2 0.300
W Okno A03"
W 1,94*0,2 0,388
w Okno A03**
w 1,45*0,2 0,290
w pohled SZ
w Okno A06
w 14’0,2 2,800
w Okno A06
W 5,25*0,2 1,050
W Okno A07
w 0,8*0,2 0,160
w Okna A07’
w 1,6*0,2 0.320
w Okno A04
w 0,84*0,2 0,168
w Součet 8,034

D 997 Přesun sutě 17 125,58
74 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 4,818 172.00 828,70 CSÚRS 2024 01

75

78

K

K

997013151 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 4,818 793,00 3 820,67 CS ÚRS 2024 01

997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 4,818 296,00 1 426,13/cs ÚRS 2024 01

79 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km pres 1 km

t 72,270 12,90
932,28/cs ÚRS 2024 01

W 4,818*15 'Přepočtené koeficientem množství 72,270

81 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 4,818 2 100,00 10 117,80 CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot 941,67
98 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t ] 2,366 398,00 941,67 CS URS 2024 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 792,52
245! K 

i
qgE4en0e Zřízení bednění plnosténných zídek atikových,

parapetních, zábradelnich
m2 | 8,034 579,00 4 651.69/ÚRS 2024 01

w dobetonování parapetů
w pohled JV
w Okno A01
w 3,65*0,2 0,730
w Okno A02
w 7,2*0,2 1,440
w Okno A03
w 1,94*0,2 0,338
w Okno A04
w 1,5*0,2 0,300
w Okno A03*
w 1,94*0,2 0,388
w Okno A03**
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2

Mkod /
Popis MJ Množství

%
! W

{: w 
ýw

1 45*0,2 0,290
pohled SZ 
Okno A06 
14*0.2 2.800

7 ■ w
w

Okno A06 
5,25*0,2 1,050

* w
} w

Okno A07 
0,8*0,2 0.160

2 W 
. w

Okno A07• 
1,6'0,2 0,320

M w
* w

Okno A04 
0.84*0,2 0.168

.■ w Součet 8,034

246 K 345351006 Odstranění bednění plnosténných zídek atikových.
m2 8,034

Li 1 [parapetních, zábradelnich
W 
W 
w 
w

dobetonování parapetů 
pohled JV
Okno A01
3,65*0.2 0.730

w 
w

Okno A02
7.2’0,2 1.440

w 
w

Okno A 03 
1.94*0.2 0,388

w 
w

Okno A04 
1,5*0.2 0.300

w 
w

Okno A03* 
1,94*0,2 0,388

w
V

Okno A03* 
1,45*0,2 0,290

W 
w 
w

pohled SZ 
Okno A06 
14*0,2 2,800

w 
w

Okno A06 
5,25*0,2 1,050

w 
w

Okno A07 
0,8*0,2 0.160

W
W

Okno A07*
1,6*0.2 0,320

w 
w

Okno A04 
0,84*0,2 0,168

w Součet 8,034

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

142.00 1 140,83^02 ÚRS 2024 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba.
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici ďárského - úspory

Objekt:
Z3 - Změna č.3

Soupis
Z3.7 - Změnový list č.3.7 - zapraveni ostění

Úroveň 3.
1O.p3.7.1 - objekt J - stavební úpravy změna č.3,7

KSO.
Místo: Žižkova 57. Jihlava

CC-CZ:
Datum: 7.9.2022

Zadavatel: IČ
Kraj Vysočina. Žižkova 57, Jihlava DIČ:

Zhotovitel: IČ: 08731314
START Zelený s.r.o.. Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ. CZ08731314

Projektant IČ.
KOSTKA projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
START ZELENY s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Při realizaci bylo zjištěno, že ostání otvorů je nesoudržné. Z tohoto důvodu bylo 
navrženo jejích doplnění.

Cena bez DPH 36 932,26

dph základní 
snížená

Základ daně 
36 932,26 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
7 755,77 

0,00

Cena s DPH V CZK 44 688,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:  Razítko  Datum a podpis:  Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

; SP Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

jjekt
; Z3 - Změna č.3

spupis
f Z3.7 - Změnový list č.37 - zapraveni ostění

Úroveň 3:
1O.p3.7.1 - objekt J - stavební úpravy změna c.3.7

Místo Žižkova 57, Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57. Jihlava

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

7.9.2022

KOSTKA projekt 
s.r.o.
START ZELENY 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

36 932,26

36 932,26

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 511,27

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní 19851,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 594,34

997 - Přesun sutě 6661.13

998 - Přesun hmot 314,42
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SPŠ Třebíč - objekt dilen na ulici Žďárského — úspory 

Objekt.
Z3 - Změna č.3

Soupis.
Z3.7 - Změnový list č.3 7 - zapraveni ostání

Úroveň 3:
1O.p3.7.1 - objekt J - stavební úpravy změna č.3.7

Místo Žižkova 57, Jihlava

Zadavatel Kraj Vysočina, Žižkova 57. Jihlava

Zhotovitel. START Zelený s.r.o.. Široká 376, 588 32 Brtnice

Datum: 7.9.2022

„ KOSTKA projektProjektant ‘
J s.r.o.

- , . START ZELENYZpracovatel: s.r.o.

j PČ

Ná

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

klady soupisu celkem 36 932 26

d HSV Práce a dodávky HSV 36 932,26

o 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 511,27

179 K 345351005
Zřízeni bednění plnosténných zídek atikových, I m2
parapetních, zábradelnich ] 4,870 579.00 2 819,73 CS ÚRS 2024 01

W dobetonování parapetů
w pohled JV
w Okno A01
W 16.55*0.2 3,310
W ponied SZ
W 7,8*0.2 1,560
W Součet 4,970

180 K 345351006
Odstranění bednění plnosténných zídek atikových, 
parapetních, zábradelnich

m2 4,870 142,00
691 .SělcS ÚRS 2024 01 i

w dobetonování parapetů
W pohled JV
W Okno AO1
W 16.55*0.2 3,310
W pohled SZ
W 7.8*0.2 1,560
W Součet 4.870

o 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazováni výplní 19 851,10

181 K 612232051
Montáž zatepleni vnitrního ostění, nadpraží ht do 400 
mm polyuretanovými deskami tl do 40 mm m 28,350 206.00

5 840.10/cs ÚRS 2024 01 {

184

W zapraveni ostění a nadpraží
W pohled JV
vv okno 01
W 16,55 16,550
VV Okno 801
VV 4 4.000
w pohled SZ
W OknoA02
W 7,8 7,800
W Součet 28,350

K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží m2 4,850

I 
978,00; 4 743.30 CS ÚRS 2024 01

W zapraveni ostání a nadpraží VCP
W pohled JV
W Okno 01
W 4,5*0,25 1,125
W Okno 801
W 6.1*0,25 1,525
w pohled SZ
W okno A02
W 8,8*0,25 2,200
W Součet 4,850

185
K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných l [
_ _ rohových profitů j "

W zapraveni ostáni a nadpraží xps
W pohled JV
VV okno A01
W 16,55
W Okno 801
W 4
W pohled SZ
W Okno A02
W 7,8
VV zapraveni ostáni a nadpraží VCP omítka
W pohled JV
W Okno 01
W 4,5
w Okno B01
W 6,1
w pohled SZ
W okno A02
W 8,8

47,750 52,00
-----....------- -- --...I_____ ___ ______

16,550

4,000

7,800

4,500

6,100

8,800

2 483,Oo|cS ÚRS 2024 01 |
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W dobetonování parapetů
W pohled JV
W Okno A01
W 16,55*0,2 3,310
w pohled SZ
W 7.8'0,2 1,560
w Součet 4,870

I ■ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

k Součet 47.750

\@3127416 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š
100mm pro ETICS

.. 50,138 33,80 1 694,66 CS ÚRS 2024 01

9 $M 47,75*1,05 ’Přepočtené koeficientem množství 50.138

28376416
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA H 40mm

m2 
....... .....

7,088 153,00 1 084,46\CS ÚRS 2024 01
_______________i_______ ________ ...

$ W zapraveni ostění a nadpraží
■t' w pohled JV
7• w okno A01
u" w 16.55'0,25 4.138

‘9 w Okno B01

& w 4*0,25 1 000
w pohled SZ
w Okno A 02
W 7.8*0,25 1.950
w Součet 7,088a K 632450124

Vyrovnávací cementový potěr ti přes 40 do 50 mm ze
m2 4.870 798,00 3 886.26ÍCS ÚRS 2024 01

suchých směsí provedený v pásu
w dobetonování parapetů
w pohled JV
w Okno A01
w 16.55*0,2 3,310
w pohled SZ
W 7,8*0,2 1,560
w Součet 4,870

188 K
...........

632459175
Příplatek k potěrům ti přes 40 do 50 mm za plochu do 
5 m2

m2 4,870 24,50 119.32 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 594,34
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

CS ÚRS 2024 01189 K 949101112 lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do m2 18,500 86,30 1 596,55
150 kg/m2

W 18,5 18,500

190 K 967031132
Pfsekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 11,938 180.00 2 148,84 CS ÚRS 2024 01

W zapraveni ostění a nadpraží xps
W pohled JV
VV okno A01
w 16,55*0,25 4.138
W Okno 801
w 4’0,25 1.000
W pohled SZ
w Okno A02
w 7.8*0,25 1,950
w zapraveni ostění a nadpraží VCP omítka
w pohled JV
w Okno A01
w 4,5*0,25 1,125
w Okno B01
w 6,1*0,25 1,525
w pohled SZ
w okno A02
w 8,8*0,25 2,200
w Součet 11,938

191 K 967042712
Odsekání zdivá z kamene nebo betonu plošné ti do I 
100 mm , m 4,870 585,00 2 848,95 CS ÚRS 2024 01

w dobetonování parapetů
w pohled JV
w Okno A01
w 16,55*0,2 3,310
w pohled SZ
w 7,8*0,2 1,560
w Součet 4,870

D 997 Přesun sutě 6 661,13

72 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 1,874 172,00 322,33 CSÚRS 2024 01

73 K 997013151
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 1,874 793,00 1 486,08 CS ÚRS 2024 01

76 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,874 296,00 554,70 CS ÚRS 2024 01

77 K 997013509
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 28,110 12,90 362,62 CS ÚRS 2024 01

w 1,874*15 'Přepočtené koeficientem množství 28,110

79 K 937013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 1,874 2 100,00 3 935,40 CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot 314,42

94 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,790 390,00 _ ______ ___  314,42cs ÚRS 2024 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici ďárského - úspory

Objekt
Z3- Změna č.3

Soupis:
Z3.8 - Změnový list č.3.8 - komínové htavy

Úroveň 3:
O2.p3,8.1 - objekt B - stavební úpravy změna č.3.8

KSO:
Místo: Žižkova 57, Jihlava

CC-CZ:
Datum: 7.9.2022

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava DlC:

Zhotovitel: IC: 08731314
START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice DIČ: CZ08731314

Projektant: IČ:
KOSTKA projekt s.r.o. DIČ.

Zpracovatel: IČ:
START ZELENY s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Po odkrytí střešní konstrukce na budově B byfo zjištěno, že jeden komín od výhně a 
dva komínové nástavce jsou v místech napojení na střešní plášť v rozporu s aktuální 
legisiativou a nevyhovují na požárně bezpečnostní řešení. Z tohoto důvodu je nutné 
stávající jeden komín a dva nástavce vyměnit.

Cena bez DPH 113 502,78

dph základní
snížená

Cena s DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
113 502,78 21,00% 23 835,58

0,00 15,00% 0,00

v CZK 137 338,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis- Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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(KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ba. A A
! SP$ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského ~ úspory

ekt
: Z3 - Změna č.3
špupis
í Z3.8 - Změnový list č.3.3 - komínové hlavy

úroveň 3:
O2.p3.8.1 - objekt B - stavební úpravy změna č.3.8

Místo. Žižkova 57, Jihlava Datum; 7.9,2022

F Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Projektant;

Zhotovitel: START Zelený s.r.o.. Široká 376, 588 32 Brtnice Zpracovatel:

KOSTKA projekt 
s.r.o.
START ZELENY
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 113 502,78

HSV - Práce a dodávky HSV 113 502,78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 502,78
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SOUPIS PRACÍ
* Co

Stavba. w 4

SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulicí Žďárského - úspory E0

Objekt.
Z3 - Změna č.3 *

Soupis
Z3.8 - Změnový list č.3.8 - komínové hlavy

Úroveň 3:
O2.p3.8.1 - objekt B - stavební úpravy změna č.3.8 )

Místo; Žižkova 57. Jihlava Datum: 7.9.2022

Zadavatel Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava KOSTKA projekt Projektant: s.r,o.

Zhotovitel: START Zelený s.r.o., Široká 376, 588 32 Brtnice - „ , START ZELENYZpracovatel: s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ
.................... I

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 1
. .......... - . .....J

Náklady soupisu celkem 113 502,78

o HSV

9

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání

113 502,78

113 502,78D

-
k

R953841154.201
Nástavec na komínový průduch nerezový v do 2,5 m D 
400 mm

kus -1,000 17 087,00 -17 087,00
smluvní cena I

35 méně práce
"specifikace dle PD, ozn. B/Y05"-1 -1,000

307 K
R953841154.201
a

D+M - komín + dva nástavce průměr 400 vč, revize kus 1,000 130 589,78 130 589,78lindividuálni kalkulace
, |

w

w

w

VCP

jeden komín od výhně + nástavce na 2 další komíny + revize 

i 1,000
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SEZNAM FIGUR
Kód: 22-55-S

*'
Stavba: SPŠ Třebíč - objekt dílen na ulici Žďárského - úspory

Datum: 7.9.2022

1 Kód Popis MJ Výměra

ř Z3/ Z3.1/09.p3.1.1 objekt I - stavební úpravy změna č.3.1

i 1001 okapový chodník, vč. vrat m 96,750
. 2
/ 1 1002 sokl - mozaika m2 100,798

1003 zateplení perimetr 140 mm, S-202 m2 100,798

1004 zatplení grafit 160 mm, S-200 m2 496,888

1005 zateplení minerální vata 160 mm m2 73,527

1006 Apu lišty m 206,740

2 1007 parapety - délky m 36,100
E 1008 otvory na fasádě m2 178,670

1009 plocha lešení m2 609,900e2: 1010 zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha m2 38,854
* i 1011 délka atiky - vnitřní 4 x m 200,100

1012 plocha strechy-původní m2 564,093

1013 délka atiky m 120,670

1014 podhledy vrat - délky m 22,400

1015 vnitřní ostění světlíků m2 28,800

1016 podhledy dveři - délky m 3,000

1017 plocha střechy-nová m2 577,248

1018 délka atiky do žlabu m 43,050

1019 plochy svislých atik - izolant m2 188,191

1020 plochy svislých atik - folie m2 151,010

Z3/ Z3.21 O2.p3.2.1 objekt B - stavební úpravy změna č.3.2

A010 zateplení minerální vata 30 mm m2 24,191

B001 okapový chodník m 111,315

B002 sokl - mozaika m2 71,007

B003 zatepleni perimetr 140 mm, S-202 m2 71,007

B0O4 zatplení grafit 160 mm, S-200 m2 371,816

B005 zateplení minerální vata 160 mm m2 94,676

8006 Apu líšty m 168,920

8007 parapety - délky m 75,050

B008 otvory na fasádě m2 260,826

B009 plocha lešení m2 793,829

B010 zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha m2 43,915

B011 délka atiky - vnitřní, 4 strany m 143,580

B012 plocha střechy m2 931,000

B013 délka atiky vnější, 3,5 strany m 126,465

B014 podhledy vrat - délky m 21,270

B015 požární úsek střechy - plocha m2 108,000

B016 požární úsek střechy - atika m 33,000

B017 vnitřní ostění světlíků m2 108,240

Z3/ Z3.2/ O3.p3.2.1 objekt C - stavební úpravy změna č.1.7

C001 okapový chodník m [ 40,570 j

C002 [sokl - mozaika m2 | 33,132

C003 zateplení perimetr 140 mm, S-202 m2 | 33,132)
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Popis MJ VýměraKód

c004 zatplení grafit 160 mm, S-200 m2 127,160

C005 zatepleni minerálni vata 160 mm m2 44,505
C006 Apu lišty m 106,280

■C007 parapety - délky m 27,240

C008 otvory na fasádě m2 100,310

C009 plocha lešení m2 438,340

co10 zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha m2 21,363

C011 délka atiky -vnitřní, 4 strany m 60,220

C012 plocha střechy m2 217,802
C013 délka atiky vnější m 63,900

C014 podhledy vrat - délky m 9,370

Z3/ Z3.2/ 05.3.2.1 objekt E - stavební úpravy změna č.3.2

;E001 okapový chodník m | 62,540
(E002 sokl - mozaika m2 37,524

E003 .zateplení perimetr 140 mm, S-202 m2 37,524
E004 zatplení grafit 160 mm, S-200 m2 212,462
E0O5 zateplení minerální vata 160 mm m2 56,286
E006 Apu lišty m 71,750
E007 parapety - délky m 41,580
E008 otvory na fasádě m2 140,307
E009 plocha lešení m2 411,122
E010 zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha m2 18,133
E011 délka atiky - vnitřní, 4 strany m 90,140
E012 plocha střechy m2 371,100
E013 i délka atiky vnější, 3,5 strany m 66,450
E014 podhledy vrat - délky m 3,770
E015 požární úsek střechy - plocha m2 186,153
E016 !požární úsek střechy - atika m 45,150
E017 vnitřní ostění světlíků m2 38,880
E018 nepožární úsek střechy - plocha m2 184,947

Z3/ Z3.2/ O6.p3.2.1 objekt F - stavební úpravy změna Č3.2

G001 okapový chodník m 60,340
G002 sokl - mozaika m2 36,204
G003 zateplení perimetr 140 mm, S-202 m2 36,204
G004 zatplení grafit 160 mm, S-200 m2 417,479
G005 zateplení minerální vata 160 mm m2 39,398
G006 Apu lišty m 113,960
G007 parapety - délky m 51,320
G0O8 otvory na fasádě m2 215,435
G009 plocha lešení m2 731,964
G010 zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha m2 26,445
G011 ! délka atiky - vnitřní, 4 strany m 102,240
G012 j plocha střechy m2 434,854
G013 délka atiky vnější m 105,860
G014 podhledy vrat - délky m 11,334
G015 vnitřní ostění světlíků m2 51,840

Z3/ Z3.2/ O7.p3.2.1 objekt G - stavební úpravy změna č.3.2

G2001 okapový chodník, m 34,280
G2002 sokl - mozaika m2 23,996
G2003 zatepleni perimetr 140 mm, S-202 m2 23,996
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I Kód Popis MJ Výměra

G2004 zatplení grafit 160 mm, S-200 m2 _ 128,401
jG2005 zateplení minerální vata 160 mm m2 23,771
G2006 Apu lišty im 97,520
G2007 parapety - délky m 22,160
G2008 otvory na fasádě m2 136,228
G2009 plocha lešení m2 320,840

G2010 zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha i m2• -- .....— i _____ 19,149

G2011 délka atiky - vnitřní, 4 strany m 78,180

G2012 plocha střechy m2 361,802

G2013 délka atiky vnější m 80,600

G2014 podhledy vrat - délky m 15,080

G2015 vnitřní ostění světlíků i m2 38,880

Z3/ Z3.6/ 03.p3.6.1 objekt C - stavební úpravy změna č.3.6

C001 okapový chodník m 40,570

C002 sokl - mozaika i m2 33,132

C003 zatepleni perimetr 140 mm, S-202 :m2 33,132

C004 zatplení grafit 160 mm, S-200 i m2 127,160

C005 zateplení minerální vata 160 mm m2 44,505

C006 Apu líšty m 106,280

C007 parapety - délky m 27,240

C008 otvory na fasádě (m2 100,310

C009 plocha lešení m2 438,340

C010 zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha m2 21,363

C011 délka atiky - vnitrní, 4 strany m 60,220

C012 plocha střechy m2 217,802

C013 délka atiky vnější im 63,900

C014 podhledy vrat - délky m 9,370

Z3/ Z3.7/ 01.p3.7.1 objekt A - stavební úpravy změna č.3.7

A001 okapový chodník m 76,300

A002 sokl - mozaika m2 63,605

A003 zateplení perimetr 160 mm, S-203 m2 43,574

A004 zatplení grafit 180 mm, S-201 m2 220,148

A005 zatepleni minerální vata 180 mm m2 59,724

A006 Apu lišty m 252,882

A007 parapety - délky m 66,750

A008 otvory na fasádě m2 176,122

A009 plocha lešení m2 603,360

A010 zateplení minerální vata 30 mm m2 24,191

A011 délka atiky - vnitrní m 92,980

A012 plocha střechy m2 496,008

A013 délka atiky - vnější m 95,140

Z3/ Z3.7/ O2.p3.7.1 objekt B - stavební úpravy změna č.3.7

A010 zateplení minerální vata 30 mm m2 24,191

B001 okapový chodník m 111,315

B002 sok! - mozaika m2 71,007

B003 zatepleni perimetr 140 mm, S-202 m2 71,007

B004 zatplení grafit 160 mm, S-200 m2 371,816

B005 zateplení minerální vata 160 mm m2 94,676

8006 Apu lišty m 168,920

B007 parapety - délky m 75,050

ezssmgasesga96*388*82833/93*93308$928245590632622880239828986885239
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B008 otvory na fasádě m2 260,826
B009 /plocha lešení m2 793,829
B010 zateplení minerální vata 30 mm - ostěni plocha m2 43,915
B011 délka atiky - vnitřní, 4 strany m 143,580
B012 i plocha střechy m2 931,000
‘B013 délka atiky vnější, 3,5 strany m 126,465
B014 podhledy vrat - délky m 21,270
B015 ; požární úsek střechy - plocha m2 108,000
B016 požární úsek střechy - atika m 33,000
B017 vnitřní ostění světlíků m2 108,240

Z3/ Z3.71 03.p3.7.1 objekt C - stavební úpravy změna č.3.7

C001 okapový chodník •m 40,570
C002 sokl - mozaika m2 33,132

:C003 zatepleni perimetr 140 mm, S-202 m2 33,132
C004 zatpleni grafit 160 mm, S-200 i m2 127,160
0005 zatepleni minerálni vata 160 mm m2 44,505
0006 Apu lišty Im________ 106,280
0007 parapety - délky m 27,240
C008 otvory na fasádě m2 100,310
0009 plocha lešení m2 438,340
C010 zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha ‘m2 21,363
C011 délka atiky - vnitřní, 4 strany |m 60,220
C012 plocha střechy m2 217,802
0013 délka atiky vnější m 63,900
0014 podhledy vrat - délky ‘m 9,370

Z3/ Z3.71 O4.p3.7.1 objekt D - stavební úpravy změna č.3.7

D001 okapový chodník m 28,470
D002 sokl - mozaika m2 29,915
D003 zateplení perimetr 160 mm, S-203 m2 29,915
D004 zatplení grafit 180 mm, S-201 m2 212,163
0005 zateplení minerálni vata 180 mm m2 26,981
0006 Apu lišty m 148,300
D007 parapety - délky m 54,980
D008 otvory na fasádě m2 130,867
D009 plocha lešení m2 393,358
0010 zateplení minerální vata 30 mm - ostěni plocha m2 26,694
D011 délka atiky - vnitřní m 71,200
0012 plocha střechy m2 315,600
D013 délka atiky vnější m 73,300

Z3/ Z3.71 O5.p3.7.1 objekt E - stavební úpravy změna č.3.7

E001 okapový chodník m 62,540
E002 sokl - mozaika m2 37,524
E003 zateplení perimetr 140 mm, S-202 m2 37,524
E004 zatplení grafit 160 mm, S-200 m2 212,462
E005 zateplení minerální vata 160 mm m2 56,286
E006 Apu lišty m 71,750
E007 parapety - délky m 41,580
E008 otvory na fasádě m2 140,307
E009 plocha lešení m2 411,122
E010 zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha m2 18,133
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E011 délka atiky - vnitřní, 4 strany m 90,140

E012 plocha střechy m2 371,100

E013 délka atiky vnější, 3,5 strany m 66,450

E014 podhledy vrat - délky m 3,770

E015 požárni úsek střechy * plocha m2 186,153

E016 požárni úsek střechy - atika m 45,150

E017 vnitřní ostění světlíků m2 38,880

E018 nepožární úsek střechy - plocha m2 184,947

Z3/ Z3.7/ O6.p3.7.1 objekt F - stavební úpravy změna Č3.7

G001 okapový chodník m 60,340

G002 sokl - mozaika m2 36,204

G003 zatepleni perimetr 140 mm, S-202 m2 36,204

G004 zatpleni grafit 160 mm, S-200 m2 417,479

G005 zateplení minerální vata 160 mm m2 39,398

G006 Apu lišty m 113,960

G007 parapety - délky m 51,320

G008 otvory na fasádě m2 215,435

GO09 plocha lešení m2 731,964

G010 zateplení minerální vata 30 mm - ostěni plocha m2 26,445

G011 délka atiky - vnitřní, 4 strany m 102,240

G012 plocha střechy m2 434,854

G013 délka atiky vnější m 105,860

G014 podhledy vrat - délky m 11,334

G015 vnitřní ostění světlíků m2 51,840

Z3/ Z3.71 07.p3.7.1 objekt G - stavební úpravy změna č.3.7

Použiti figury:

G2001 okapový chodník, m 34,280

G2002 sokl - mozaika m2 23,996

G2003 zateplení perimetr 140 mm, S-202 m2 23,996

G2004 zatplení grafit 160 mm, S-200 m2 128,401

G2005 zateplení minerálni vata 160 mm m2 23,771

G2006 Apu lišty m 97,520

612142001 Potažení vnitřních stén sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenko vrstvě hmoty

612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm

; G2007 ! parapety - délky

m2

m2

Použiti figury:

-27,526

-27.526

22,1601

612142001 Potaženi vnitřních stén sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 -27,526

612321131 Potaženi vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 -27,526

G2008 otvory na fasádě m2 136,228

G2009 plocha lešení m2 320,840

G2010 zateplení minerální vata 30 mm - ostění plocha m2 19,149

G2011 délka atiky - vnitřní, 4 strany m 78,180

G2012 plocha střechy m2 361,802

G2013 délka atiky vnější m 80,600

G2014 podhledy vrat - délky m 15,080

G2015 vnitřní ostění světlíků m2 38,880

Z3/ Z3.7/ O8.p3.7.1 objekt H - stavební úpravy změna č.3.7

H001 okapový chodník, vč. vrat m 74,020

H002 sokl - mozaika /m2 36,406

H003 zateplení perimetr 140 mm, S-202 ;m2 36,406
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H004 zatplení grafit 160 mm, S-200 m2 211,178

H005 zateplení minerální vata 160 mm m2 47,542

H006 Apu lišty ■m 113,950

H007 parapety - délky m 20,550

H008 otvory na fasádě m2 101,058

H009 plocha lešení m2 398,375

H010 zatepleni minerální vata 30 mm - ostěni plocha m2 21,520

H011 délka atiky - vnitřní, 2x4 strany m 117,500

H012 plocha střechy m2 431,183

H013 délka atiky vnější 122,500

H014 podhledy vrat - délky m 18,860

H016 zásyp střechy kačirkem m2 140,718

Z3/ Z3.7/ 09.p3.7.1 objekt I - stavební úpravy změna č.3.7

1001 okapový chodník, vč. vrat m 96,750

1002 sokl - mozaika m2 100,798

1003 zateplení perimetr 140 mm, S-202 m2 100,798

1004 zatplení grafit 160 mm, S-200 m2 496,888

1005 zateplení minerálni vata 160 mm m2 73,527

1006 Apu lišty m 206,740

1007 parapety - délky m 36,100

1008 otvory na fasádě m2 178,670

1009 plocha lešení m2 609,900

1010 zatepleni minerální vata 30 mm - ostění plocha m2 38,854

1011 délka atiky - vnitřní 4 x m 200,100

1012 plocha střechy-původní m2 564,093

1013 délka atiky m 120,670

1014 podhledy vrat - délky m 22,400

1015 vnitřní ostění světlíků m2 28,800

1016 podhledy dveří - délky m 3,000

1017 plocha střechy-nová m2 577,248

1018 délka atiky do Žlabu m 43,050

1019 plochy svislých atik - izolant m2 188,191

1020 plochy svislých atik - folie m2 151,010

Z3/ Z3.71 10.p3.7.1 objekt J - stavební úpravy změna č.3.7

G2009 plocha lešení m2 320,840

1006 Apu líšty m 206,740

1007 parapety - délky m 36,100

J001 okapový chodník, vč. vrat m 59,050

J002 sokl - mozaika m2 63,659

J003 zatepleni perimetr 140 mm, S-202 m2 63,251

J0O4 zatpleni grafit 160 mm, S-200 m2 243,326

JO05 zateplení minerální vata 160 mm m2 43,650

JO06 Apu lišty m 46,700

JO07 parapety - délky m 24,500

J008 otvory na fasádě m2 54,800

JOOS plocha lešeni m2 385,140

J010 zateplení minerální vata 30 mm - ostěni plocha m2 11,392

J011 délka atiky - vnitřní, 3 strany m 34,750

J012 plocha střechy m2 255,060

J013 délka atiky vnějš, 3 strany m 37,640

J014 podhledy vrat - délky m 0,000
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J016 délka atiky do žlabu m 1 21,440

Z31 Z3.8/ 02.p3.8.1 objekt B - stavební úpravy změna č.3.8

A010 zatepleni minerální vata 30 mm m2 24,191

B001 okapový chodník |m 111,315

B002 sokl - mozaika m2 71,007

B003 zateplení perimetr 140 mm, S-202 m2 71,007

8004 zatplení grafit 160 mm, S-200 m2 371,816

B005 zateplení minerální vata 160 mm m2 94,676

B006 Apu lišty m 168,920

B007 parapety - délky |m 75,050

B008 otvory na fasádě ■m2 260,826

B009 plocha lešení ■m2 793,829

B010 zateplení minerální vata 30 mm - ostěni plocha m2 43,915

B011 délka atiky - vnitřní, 4 strany im 143,580

B012 plocha střechy m2 931,000

B013 délka atiky vnější, 3,5 strany m 126,465

B014 podhledy vrat - délky m 21,270

B015 požární úsek střechy - plocha m2 108,000

8016 požární úsek střechy - atika /m 33,000

B017 vnitřní ostění světlíků m2 108,240
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