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DODATEK Č. 4 
ID: 162853 

 
ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2022, ve znění dodatku č. 2 

ze dne 31. 3. 2023 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 26. 4. 2023 

na akci 
 

„VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – Tělocvična“ 
 

Článek 1 – Smluvní strany 
 
Objednatel:    Kraj Vysočina 

se sídlem:    Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava 

zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
k podpisu pověřen Mgr. Karel Janoušek, radní pro oblast 
majetku 

zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje,  
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 

zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina 
odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina 

Tel:     +420 564602221; +420 564602419  

IČO:     708 90 749 

DIČ:     CZ70890749 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:    123-6403810267/0100  

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:    PKS stavby a.s. 

se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

zastoupený:    Ing. Petr Pejchal – předseda představenstva 

     Ing. Jaroslav Kladiva – ředitel společnosti 

zástupce pro věci smluvní:  Ing. Petr Pejchal – předseda představenstva 

     Ing. Jaroslav Kladiva – ředitel společnosti 

zástupce pro věci technické:  Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek 

osoba pověřená vedením stavby: Ing. Milan Veselý, hlavní stavbyvedoucí 

tel./fax:     566 697 201 

IČO:     469 80 059 

DIČ:     CZ469 80 059 

bankovní spojení:   MONETA Money Bank a.s. 

číslo účtu:    175972792/0600 

zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně dnem 2. 11. 1992, 

sp. zn. oddíl B, vložka 930 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

(společně dále jen jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi 
smluvními stranami dne 25. 10. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2022, ve znění dodatku č. 2 

ze dne 31. 3. 2023 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 26. 4. 2023 (dále jen „smlouva“) 
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Článek 2 – Předmět dodatku 

 
1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě je změna předmětu díla, ceny díla a termínu 

dokončení předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se 
o změny dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu č. 32, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla 
a které jsou nezbytné pro jeho dokončení. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění 
a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. 

 
2. Smluvní strany se proto v souladu s čl. 2 odst. 2.6. a 2.7. a čl. 15 odst. 1 smlouvy dohodly na 

uzavření dodatku č. 4, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto: 
 

1) Čl. 2 – Předmět smlouvy 
Předmět díla se upravuje v rozsahu víceprací uvedených v položkovém soupisu víceprací, které 
jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
 
2) Čl. 3 - Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3. se mění a nově zní takto: 
 
„3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 31. 7. 2023.“ 
 
3) Čl. 4 – Cena za dílo, odst. 2 se mění a nově zní takto: 
 
„4.2. Cena za provedení díla je sjednána takto: 

 
Cena díla celkem bez DPH činí: 117 814 160,43 Kč 

DPH 21 %   24 740 973,69 Kč 

Cena díla celkem s DPH činí: 142 555 134,12 Kč 

Slovy: jedno sto čtyřicet dva milionů pět set padesát pět tisíc sto třicet čtyři a 12/100 korun 

českých. 

 
Rekapitulace ceny: 
Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH: 112.357.515,00 Kč 

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: 112.698.305,78 Kč 

Cena díla před uzavřením dodatku č. 3 bez DPH: 115.061.866,48 Kč 

Cena díla před uzavřením dodatku č. 4 bez DPH: 117 342 820,92 Kč 

 
Dodatek č. 4: 
Cena víceprací bez DPH dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ: 471.339,51 Kč“ 
 

 
Článek 3 – Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují, že se seznámily s celým 

obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním. 
 

2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto 
dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní 
Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany 
současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců 
od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. 
 

3. Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické formě. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv 
omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své 
podpisy. 

 
 
Přílohy dodatku: Položkový rozpočet (oceněný soupis víceprací) 
 
 

 
Za zhotovitele Za objednatele 

 
Ve Žďáře nad Sázavou V Jihlavě  

 
 
 
 
 
.................................................  
 ................................................. 
Ing. Petr Pejchal Mgr. Karel Janoušek 
předseda představenstva člen rady kraje 
      
      
 
 
 
................................................. 
Ing. Jaroslav Kladiva 
ředitel společnosti  



Zakázka:

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Tělocvična
Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

A_d.č.4: Dodatek č. 4 471 339,51
ZL d.č. 4_: Změnové listy k Dodatku č. 4 SoD - VÍCEPRÁCE 471 339,51
ZL 32: doplnění akustického obkladu tělocvičny 471 339,51

1. 762081410 Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce m2 478,518 156,00 74 648,81
2. 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,424 9 840,00 14 012,16

3. R762081320 Sražení hrany pod 45° hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce jednostranné latě m 8 544,96 8,53 72 888,51

4. 605R14107 dřevěná lať 25x19mm m 4 272,48 12,00 51 269,76

5. R766417411 Montáž dřevěného akus ckého obkladu m2 142,416 883,60 125 838,78

6. R998000001- 1 Doprava soubor 142,416 100,00 14 241,60

7. 783117101-1 Krycí jednonásobný synte cký nátěr truhlářských konstrukcí m2 17,09 123,00 2 102,07

8. 783168211.1 Lakovací dvojnásobný voskový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením m2 269,166 215,46 57 994,51

9. 63150942R Deska izolační ISOVER FASSIL 1200 x 600 tl. 80 mm m2 142,416 304,00 43 294,46

10. 713131111 Montáž izolace tepelné stěn a základů přibi m rohoží, pásů, dílců, desek m2 142,416 72,90 10 382,13

11. x1 Koordinační přirážka % 1,0 4 666,73 4 666,73
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