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DODATEK č. 1    
SMLOUVY O DÍLO 

 ID č. 164449 

uzavřené dne 20. 3. 2023 (ID č. 160231) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a článku 
8, odst. 10 Pravidel Rady Kraje pro zadávání veřejných zakázek č.05/21 ze dne 29. 6. 2021, 

na akci 

„Gymnázium Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace“ 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:   Kraj Vysočina 

se sídlem:  Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 
zastoupený:  Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
zástupce pro věci smluvní:  Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek 
k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
zástupce pro věci technické:  Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový 
 KrÚ Kraje Vysočina 
Tel:  +420 564602221, +420 564602121 
IČO:  708 90 749 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  123-6403810267/0100 

 

Zhotovitel:                                        TERMGAS s.r.o. 
se sídlem:  Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 
provozovna:  Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod 
zastoupený:  Pavlem Hobzou 
zástupce pro věci smluvní:   Pavel Hobza 
zástupce pro věci technické:  Petr Nimmertondl 
osoba pověřená vedením stavby:  Ing. Lenka Klofáčová 
tel./e-mail:  +420736751019, termgas@seznam.cz 
IČO:  26007967 
DIČ:  CZ26007967 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:  2781200257/0100 
zápis v obchodním rejstříku:  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183658 

 

V případě změny údajů uvedených v článku I této smlouvy, je povinna smluvní strana, u 
které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 
II. Předmět Dodatku  
Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 3. 2023 ID č. 160231 (dále jen 

„Smlouva“) je změna předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních 

prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a 

jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto 

posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. Dále z důvodu dodatečných 

stavebních prací a jejich technologických návazností se strany dohodly na změně termínu 

dokončení díla. 
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Smluvní strany se proto s odvoláním na odst. 2.6, 2.7 a 14.1 Smlouvy dohodly na uzavření 

Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto: 

1) Bod 3.3. Článku 3 – Místo a termín plnění, staveniště výše uvedené smlouvy o dílo 
se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní: 
 
„3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do  6. 9. 2023“ 

2) Bod 4.2. Článku 4 - Cena za dílo výše uvedené smlouvy se ruší a nahrazuje se 
novým textem, který zní: 

„4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
 
Cena díla celkem bez DPH činí:   2 751 351,02 Kč 
DPH 21 %:   577 783,71 Kč 
Cena díla celkem s DPH činí:    3 329 134,73 Kč 

slovy: tři milióny tři sta dvacet devět tisíc sto třicet čtyři korun českých a 73 haléřů   

   

Rekapitulace ceny: 
Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1: 
Cena díla celkem bez DPH činí:        2 475 000,00 Kč 
DPH 21 %:             519 750,00 Kč 
Cena díla celkem s DPH činí:       2 994 750,00 Kč 
 

vícepráce bez DPH         539 461,95 Kč 
méněpráce bez DPH    -263 110,93 Kč 
vícepráce – méněpráce bez DPH   276 351,02 Kč 

III. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě 

strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 

a souhlasí s ním.  

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně 

podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se 

dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel  

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací) 
 
Havlíčkův Brod Jihlava   
Za zhotovitele Za objednatele 
 
 
 
 

......................................................... ............................................ 
Pavel Hobza Mgr. Karel Janoušek 
jednatel člen rady kraje  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26007967
TERMGAS s.r.o. DIČ: CZ26007967

Projektant: IČ:
Filip marek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Filip Marek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

7-2020
Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky.urs.cz.

276 351,02

Sazba daně Výše daněZáklad daně
276 351,02 58 033,7121,00%

15,00% 0,000,00

334 384,73CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 7-2020

Stavba:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Kód

D01
MNP

VCP

ZL č. 4b (7)

ZL č. 2a (1)

ZL č. 3b (6)

ZL č. 2b (5)

ZL č. 1 (4)

ZL č. 3a (2)

ZL č. 4a (3)

Popis

Dodatek č. 1

Vícepráce

Méně práce

Změna skladby podlahy m. č. 135, 142-144 (SO 01) 
stavební úpravy

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

Odpočet hloubení zásypu nad rámec SOD (SO02) 
Kanalizace

Demontáž stropního podhledu z 
cementovláknitých deseki m. č. 141-144
Změna dveří, zárubní 
Hloubení zásypu nad rámec SOD (SO02) 
Kanalizace

Odpočet změn skladby podlahy 135, 142-144 (SO 
01) stavební úpravy

Odpočet - dveře, zárubně

44 749,72

57 205,88

Cena s DPH [CZK]

652 748,96

334 384,73
-318 364,23

-196 290,45

-39 497,17

14 963,71

ZL č. 4c (8)
Změna skladby podlahy m. č. 134 (SO 01) stavební 
úpravy

ZL č.5 (9) Dlažba podesty u vstupu do objektu

ZL č. 6 (10) Doplnění omítek obvodu zdí u stropu v m. č. 141

ZL č. 7 (11) Vyrovnání části podlahy v m. č. 141 v tl. 15 mm

276 351,02

-68 245,13

343 302,84

-263 110,93

-162 223,51

-32 642,29

36 983,24

47 277,59

Cena bez DPH [CZK]

276 351,02

12 366,70

539 461,95

Filip marek

11.08.2023

Filip Marek

415 396,44

43 654,9936 078,50

5 999,234 958,04

29 118,3624 064,76

41 660,6434 430,28

334 384,73

-82 576,61
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -32 642,29

HSV - Práce a dodávky HSV -3 312,28

    64 - Výplně otvorů -3 279,48

    99 - Staveništní přesun hmot -32,80

PSV - Práce a dodávky PSV -29 330,01

    766 - Konstrukce truhlářské -29 330,01

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

MNP - Méně práce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č. 2a (1) - Odpočet - dveře, zárubně
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -32 642,29

D HSV Práce a dodávky HSV -3 312,28

D 64 Výplně otvorů -3 279,48

1 M 5533300131
Zárubeň ocelová ZH 110/1970/900 L, P, EI, EW 30 
pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy

kus -1,000 1 800,00 -1 800,00 SOD

2 K 642945111 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 kus -1,000 1 479,48 -1 479,48 SOD

D 99 Staveništní přesun hmot -32,80

3 K 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t -0,041 800,00 -32,80 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV -29 330,01

D 766 Konstrukce truhlářské -29 330,01
4 M 54914594 Kliky se štítem dveř.  804  FAB/90 Cr kus -2,000 1 485,00 -2 970,00 SOD

5 M 611601203
Dveře vnitřní HPL  plné 1kř. 80x197 cm, okopový 
plech

kus -2,000 6 578,13 -13 156,26 SOD

6 M 611653604 Dveře protipožární profil. plné 1kř. 90x197cm lak kus -1,000 8 172,50 -8 172,50 SOD

7 K 766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus -1,000 937,50 -937,50 SOD

8 K 766661422 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus -1,000 1 187,50 -1 187,50 SOD

9 K 766670021 Montáž kliky a štítku kus -2,000 125,00 -250,00 SOD

10 K 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t -0,070 37 946,43 -2 656,25 SOD

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

MNP - Méně práce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č. 2a (1) - Odpočet - dveře, zárubně
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -68 245,13

HSV - Práce a dodávky HSV -68 245,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -25 683,56

    997 - Přesun sutě -42 561,57

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

MNP - Méně práce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č. 3a (2) - Odpočet hloubení zásypu nad rámec SOD (SO02) Kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -68 245,13

D HSV Práce a dodávky HSV -68 245,13

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -25 683,56
1 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 -1,620 2 717,27 -4 401,98 SOD

VV 0,18-1,8 -1,620

2 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 -4,590 4 636,51 -21 281,58 SOD

VV
38*0,9*0,15"bourání podkladového betonu podlahy pro výkop 
kanalizace

5,130

VV Součet 5,130
VV 4*0,9*0,15 0,540
VV Součet 0,540
VV 0,54-5,13 -4,590

D 997 Přesun sutě -42 561,57

3 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 
schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

t -14,256 649,61 -9 260,84 SOD

4 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t -14,256 1 227,51 -17 499,38 SOD

5 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -142,560 53,64 -7 646,92 SOD

VV -14,256 -14,256
VV -14,256*10 'Přepočtené koeficientem množství -142,560

6 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t -3,240 572,00 -1 853,28 SOD

7 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t -11,016 572,00 -6 301,15 SOD

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

MNP - Méně práce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č. 3a (2) - Odpočet hloubení zásypu nad rámec SOD (SO02) Kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -162 223,51

HSV - Práce a dodávky HSV -58 943,14

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce -35 744,38

    96 - Bourání konstrukcí -4 827,73

    99 - Staveništní přesun hmot -15 623,20

    S - Přesuny sutí -2 747,83

PSV - Práce a dodávky PSV -103 280,37

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -30 708,71

    713 - Izolace tepelné -35 300,91

    771 - Podlahy z dlaždic -37 270,75

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

MNP - Méně práce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č. 4a (3) - Odpočet změn skladby podlahy 135, 142-144 (SO 01) 
stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -162 223,51

D HSV Práce a dodávky HSV -58 943,14

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -35 744,38
8 K 631312611 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 -7,719 4 205,00 -32 458,40 SOD

VV SOD rozpočet
VV 176,68*0,06 10,601
VV Součet 10,601
VV Skutečnost
VV m. č. 134
VV 3,1*12*0,065 2,418
VV 1,55*3,75*0,065 0,378
VV m. č. 141, 142 přechod
VV 1,8*0,6*0,08 0,086
VV Součet 2,882
VV 2,882-10,601 -7,719

11 K 631319151 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 -7,719 425,70 -3 285,98 SOD

D 96 Bourání konstrukcí -4 827,73

15 K 965042231 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 m3 -0,846 2 602,36 -2 201,60 SOD

18 K 965081813 Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2 m2 -28,102 93,45 -2 626,13 SOD

VV SOD rozpočet
VV 60,5 60,500
VV 84 84,000
VV Součet 144,500
VV Skutečnost
VV m. č. 134
VV 3,1*12 37,200
VV 1,55*3,75 5,813
VV Mezisoučet 43,013
VV m. č. 135
VV 24,1*3 72,300
VV 0,35*3,1 1,085
VV Mezisoučet 73,385
VV Součet 116,398
VV 116,398-144,5 -28,102

D 99 Staveništní přesun hmot -15 623,20

1 K 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t -19,529 800,00 -15 623,20 SOD

D S Přesuny sutí -2 747,83

2 K 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -1,861 264,00 -491,30 SOD

3 K 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -18,610 25,00 -465,25 SOD
VV -1,861*10 'Přepočtené koeficientem množství -18,610

4 K 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -1,861 221,70 -412,58 SOD

5 K 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -3,722 24,72 -92,01 SOD
VV -1,861*2 'Přepočtené koeficientem množství -3,722

6 K 979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t -1,861 119,40 -222,20 SOD

7 K 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t -1,861 572,00 -1 064,49 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV -103 280,37

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -30 708,71

19 K 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 -73,355 41,04 -3 010,49 SOD

VV 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP
VV 60,5 60,500
VV 84 84,000
VV 3,36 3,360
VV 18,2 18,200
VV 5 5,000
VV 5,62 5,620
VV Součet 176,680
VV Skutečnost
VV m. č. 135

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

MNP - Méně práce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č. 4a (3) - Odpočet změn skladby podlahy 135, 142-144 (SO 01) 
stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 24,1*3 72,300
VV 0,35*3,1 1,085
VV m. č. 142
VV 24,5 24,500
VV m. č. 143
VV 1,6 1,600
VV m. č . 144
VV 3,36 3,360
VV pod novými příčkami mezi m. č. 1.42-1.44
VV 0,1*(3+1,6+0,2) 0,480
VV Součet 103,325
VV 103,325-176,68 -73,355

20 K 711140101 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst m2 -73,355 15,68 -1 150,21 SOD

21 K 711141559RY5 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 -73,355 350,00 -25 674,25 SOD

22 K 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t -0,734 1 190,41 -873,76 SOD

D 713 Izolace tepelné -35 300,91

23 M 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm m3 -7,553 2 310,00 -17 447,43 SOD

VV SOD
VV 179,83*0,04*1,05 7,553
VV Součet 7,553
VV -7,553 -7,553

24 K 713121111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 -179,830 49,64 -8 926,76 SOD
VV SOD rozpočet
VV 60,5 60,500
VV 84 84,000
VV  2,1*1,5 3,150
VV 3,36 3,360
VV 18,2 18,200
VV 5 5,000
VV 5,62 5,620
VV Součet 179,830
VV -179,83 -179,830

25 K 713191100RT9 Položení separační fólie m2 -179,830 48,70 -8 757,72 SOD

26 K 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t -0,153 1 104,55 -169,00 SOD

D 771 Podlahy z dlaždic -37 270,75

27 M 59247373 Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm BIANCA 2 bílá m2 -37,094 350,00 -12 982,90 SOD

VV SOD
VV 150,12*1,1 165,132
VV Součet 165,132
VV Skutečnost
VV m. č. 134
VV 3,1*12*1,1 40,920
VV 1,55*3,75*1,1 6,394
VV Mezisoučet 47,314
VV m. č. 135
VV 24,1*3*1,1 79,530
VV 0,35*3,1*1,1 1,194
VV Mezisoučet 80,724
VV Součet 128,038
VV 128,038-165,132 -37,094

28 K 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby m2 -33,722 52,30 -1 763,66 SOD
VV SOD rozpočet
VV 150,12+28,16 178,280
VV Součet 178,280
VV Skutečnost
VV m. č. 134
VV 3,1*12 37,200
VV 1,55*3,75 5,813
VV Mezisoučet 43,013
VV m. č. 135
VV 24,1*3 72,300
VV 0,35*3,1 1,085
VV Mezisoučet 73,385
VV Součet 116,398
VV 116,398-150,12 -33,722

29 K 771230211 Kladení dlažby teracové do TM, vel. 300 x 300 mm m2 -33,722 400,00 -13 488,80 SOD

VV SOD rozpočet
VV 60,5 60,500
VV 84 84,000
VV 5,62 5,620
VV Součet 150,120
VV Skutečnost
VV m. č. 134
VV 3,1*12 37,200
VV 1,55*3,75 5,813
VV Mezisoučet 43,013
VV m. č. 135
VV 24,1*3 72,300
VV 0,35*3,1 1,085
VV Mezisoučet 73,385
VV Součet 116,398
VV 116,398-150,12 -33,722

30 K 771475014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m -36,000 143,50 -5 166,00 SOD
VV (3,6*2+1,5)-0,9 7,800
VV (4,2+3,65+3,7+1,9+1,9+0,3*2+3,65+4,2+1,9)-0,9*2-0,8*6 19,100
VV (3,6+1,35)*2-0,8 9,100
VV Součet 36,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -36 -36,000

31 K 771479001 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m -24,000 102,00 -2 448,00 SOD
VV 106,6/3*2 71,067
VV Součet 71,067
VV -36/3*2 -24,000

32 K 771579791 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 -4,960 16,40 -81,34 SOD

VV 3,36+5+1,6 9,960
VV Součet 9,960
VV 5-9,96 -4,960

33 K 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t -2,597 516,00 -1 340,05 SOD
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 47 277,59

PSV - Práce a dodávky PSV 17 336,23

    766 - Konstrukce truhlářské 17 336,23

HSV - Práce a dodávky HSV 29 941,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 832,10

    S - Přesuny sutí 16 109,26

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

VCP - Vícepráce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č. 1 (4) - Demontáž stropního podhledu z cementovláknitých deseki m. 
č. 141-144
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 47 277,59

D PSV Práce a dodávky PSV 17 336,23

D 766 Konstrukce truhlářské 17 336,23

1 K 766421812
Demontáž obložení podhledů panely, plochy přes 1,5 
m2

m2 102,460 125,00 12 807,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766421812

P
 Poznámka k položce:

cementovláknité desky - Heraklit
VV m. č. 141-144
VV 73+24,5+1,6+3,36 102,460

2 K 766421822 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 102,460 44,20 4 528,73 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766421822

D HSV Práce a dodávky HSV 29 941,36

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 832,10

3 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 102,460 135,00 13 832,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011191

P
 Poznámka k položce:

otlučení omítek z cementovláknitých desek - Heraklitu
VV 102,46 102,460

D S Přesuny sutí 16 109,26

4 K 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 8,468 264,00 2 235,55 SOD

5 K 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 84,680 25,00 2 117,00 SOD
VV 8,468*10 'Přepočtené koeficientem množství 84,680

6 K 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 8,468 221,70 1 877,36 SOD

7 K 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 16,936 24,72 418,66 SOD
VV 8,468*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,936

8 K 979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 8,468 119,40 1 011,08 SOD

9 K 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 5,123 572,00 2 930,36 SOD

10 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 3,345 1 650,00 5 519,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

VV 8,468-5,123 3,345

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

VCP - Vícepráce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č. 1 (4) - Demontáž stropního podhledu z cementovláknitých deseki m. 
č. 141-144
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 366,70

64 - Výplně otvorů 2 835,00

HSV - Práce a dodávky HSV 24,00

    99 - Staveništní přesun hmot 24,00

PSV - Práce a dodávky PSV 9 507,70

    766 - Konstrukce truhlářské 9 507,70

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

VCP - Vícepráce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č. 2b (5) - Změna dveří, zárubní 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 366,70

D 64 Výplně otvorů 2 835,00
1 K 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 1,000 2 835,00 2 835,00 SOD

VV pro 60 dveře
VV 1 1,000

D HSV Práce a dodávky HSV 24,00

D 99 Staveništní přesun hmot 24,00

2 K 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,030 800,00 24,00 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 9 507,70

D 766 Konstrukce truhlářské 9 507,70

5 M SPS887
dveře interiérové jednokřídlé 2/3 sklo, HPL uni, oyster 
grey F 7927 MAT, 90x197, okopový plech

kus 1,000 7 876,00 7 876,00 CN Sepos

VV Montáž součástí rozpočtu SOD
VV 1 1,000

3 K 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,043 37 946,43 1 631,70 SOD

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

VCP - Vícepráce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č. 2b (5) - Změna dveří, zárubní 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 36 983,24

HSV - Práce a dodávky HSV 36 983,24

    1 - Zemní práce 36 983,24

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

VCP - Vícepráce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č. 3b (6) - Hloubení zásypu nad rámec SOD (SO02) Kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 983,24

D HSV Práce a dodávky HSV 36 983,24

D 1 Zemní práce 36 983,24

1 K 139711101
Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením 
výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4

m3 36,774 715,00 26 293,41 SOD

VV
Navíc po senunutí výkopu z jedné strany, pod celoplošně 
bouraných podlah m. č. 1.35

VV 1,2*0,9*34,05 36,774
VV Součet 36,774

2 K 162201219

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním 
kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku 
na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za 
každých dalších 10 m

m3 110,322 64,60 7 126,80 SOD

VV 36,774*3 'Přepočtené koeficientem množství 110,322

3 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 36,774 96,89 3 563,03 SOD

VV zpětný zásyp
VV 36,774 36,774

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

VCP - Vícepráce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č. 3b (6) - Hloubení zásypu nad rámec SOD (SO02) Kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 343 302,84

96 - Bourání konstrukcí 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 303 521,27

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 137 688,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 536,73

    99 - Staveništní přesun hmot 34 196,80

    S - Přesuny sutí 58 098,90

PSV - Práce a dodávky PSV 39 781,57

    713 - Izolace tepelné 39 781,57

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

VCP - Vícepráce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č. 4b (7) - Změna skladby podlahy m. č. 135, 142-144 (SO 01) stavební 
úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 343 302,84

D 96 Bourání konstrukcí 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 303 521,27

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 137 688,84
1 K 631315511 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 m3 10,484 3 720,00 39 000,48 SOD

VV zásyp kanálu podkladní - SOD rozpočet
VV (29,9*0,85+2,65*0,9*4)*0,15 5,243
VV 2,1*0,15 0,315
VV Součet 5,558

VV
nové provedení podkladní mazaniny tl. 15 cm v celé ploše 
místností

VV m. č. 135
VV 24,1*3*0,15*1,035 11,225
VV 0,35*3,1*0,15*1,035 0,168
VV m. č. 142
VV 24,5*0,15*1,035 3,804
VV m. č. 143
VV 1,6*0,15*1,035 0,248
VV m. č . 144
VV 3,36*0,15*1,035 0,522
VV pod budoucími příčkami mezi m. č. 142, 143, 144
VV 0,1*(3+1,6+0,2)*0,15*1,035 0,075
VV Součet 16,042
VV 16,042-5,558" Skutečnost - SOD 10,484

2 K 631319155 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm m3 10,484 106,50 1 116,55 SOD

3 K 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí t 0,227 49 990,00 11 347,73 SOD
VV průměr drátu  6,0, oka 150/150 mm KH20
VV SOD rozpočet
VV (29,9*0,85+2,65*0,9*4)*3,301*0,001*1,2 0,138
VV 2,1*3,301*0,001*1,2 0,008
VV Součet 0,146
VV Skutečnost

VV
nové provedení podkladní mazaniny tl. 15 cm v celé ploše 
místností

VV m. č. 135
VV 24,1*3*0,00301*1,2 0,261
VV 0,35*3,1*0,00301*1,2 0,004
VV m. č. 142
VV 24,5*0,00301*1,2 0,088
VV m. č. 143
VV 1,6*0,00301*1,2 0,006
VV m. č . 144
VV 3,36*0,00301*1,2 0,012
VV pod budoucími příčkami mezi m. č. 142, 143, 144
VV 0,1*(3+1,6+0,2)*0,00301*1,2 0,002
VV Součet 0,373
VV 0,373-0,146 0,227

4 K 632451214
Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 
do 50 mm

m2 102,845 446,00 45 868,87 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451214

VV m. č. 135
VV 24,1*3 72,300
VV 0,35*3,1 1,085
VV m. č. 142
VV 24,5 24,500
VV m. č. 143
VV 1,6 1,600
VV m. č . 144
VV 3,36 3,360
VV Součet 102,845

5 K 632451291
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám 
za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 
50 mm tř. C 20

m2 411,380 38,50 15 838,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451291

VV 102,845*4 'Přepočtené koeficientem množství 411,380

6 K 633811111
Povrchová úprava betonových podlah broušení 
nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

m2 102,845 76,30 7 847,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

VCP - Vícepráce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č. 4b (7) - Změna skladby podlahy m. č. 135, 142-144 (SO 01) stavební 
úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m. č. 135
VV 24,1*3 72,300
VV 0,35*3,1 1,085
VV m. č. 142
VV 24,5 24,500
VV m. č. 143
VV 1,6 1,600
VV m. č . 144
VV 3,36 3,360
VV Součet 102,845

7 M MPI.086510 MAPEFLUID N200 10kg kg 15,800 104,39 1 649,36 Mat online

P
 Poznámka k položce:

Superplastifikátor

8 K 631362022
Výztuž mazanin z kompozitních sítí průměr drátu 3 
mm, velikost ok 100 x 100 mm

m2 102,845 121,00 12 444,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362022

VV 102,845 102,845

9 K 634112112
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 
mm, výšky 100 mm

m 90,400 28,50 2 576,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112112

VV m. č. 135
VV 24,1+3+24,1+3 54,200
VV 0,35+0,35 0,700
VV m. č. 142
VV 7,95+7,95+3+3+0,3+0,3 22,500
VV m. č. 143
VV 1,8+1,8+1+1 5,600
VV m. č . 144
VV 1,8+1,8+1,9+1,9 7,400
VV Součet 90,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 536,73

10 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 6,200 3 690,00 22 878,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141

VV bourání v tl. 6 cm
VV m. č. 135
VV 24,1*3*0,06 4,338
VV 0,35*3,1*0,06 0,065
VV m. č. 142
VV 24,5*0,06 1,470
VV m. č. 143
VV 1,6*0,06 0,096
VV m. č . 144
VV 3,36*0,06 0,202
VV Pod příčkami mezi 142, 143, 144
VV 0,1*(3,1+1,6+0,2)*0,06 0,029
VV Součet 6,200

25 K 965042241 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 11,481 2 090,15 23 997,01

VV SOD rozpočet
VV 18,2*0,13 2,366
VV 5,62*0,13 0,731
VV 5*0,13 0,650
VV 2,1*0,13 0,273
VV Součet 4,020
VV Skutečnost
VV bourání v tl. 15 cm
VV m. č. 135
VV 24,1*3*0,15 10,845
VV 0,35*3,1*0,15 0,163
VV m. č. 142
VV 24,5*0,15 3,675
VV m. č. 143
VV 1,6*0,15 0,240
VV m. č . 144
VV 3,36*0,15 0,504
VV Pod příčkami mezi 142, 143, 144
VV 0,1*(3,1+1,6+0,2)*0,15 0,074
VV Součet 15,501
VV 15,501-4,02 11,481

12 K 965049112
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání 
mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 
mm

m3 15,501 1 720,00 26 661,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049112

VV Skutečnost
VV bourání v tl. 15 cm
VV m. č. 135
VV 24,1*3*0,15 10,845
VV 0,35*3,1*0,15 0,163
VV m. č. 142
VV 24,5*0,15 3,675
VV m. č. 143
VV 1,6*0,15 0,240
VV m. č . 144
VV 3,36*0,15 0,504
VV Pod příčkami mezi 142, 143, 144
VV 0,1*(3,1+1,6+0,2)*0,15 0,074
VV Součet 15,501

D 99 Staveništní přesun hmot 34 196,80

13 K 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 42,746 800,00 34 196,80 SOD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D S Přesuny sutí 58 098,90

14 K 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 39,348 264,00 10 387,87 SOD

15 K 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 393,480 25,00 9 837,00 SOD
VV 39,348*10 'Přepočtené koeficientem množství 393,480

16 K 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 39,348 221,70 8 723,45 SOD

17 K 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 78,696 24,72 1 945,37 SOD
VV 39,348*2 'Přepočtené koeficientem množství 78,696

18 K 979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 39,348 119,40 4 698,15 SOD

19 K 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 39,348 572,00 22 507,06 SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 39 781,57

D 713 Izolace tepelné 39 781,57

20 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 102,845 77,60 7 980,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121

VV m. č. 135
VV 24,1*3 72,300
VV 0,35*3,1 1,085
VV m. č. 142
VV 24,5 24,500
VV m. č. 143
VV 1,6 1,600
VV m. č . 144
VV 3,36 3,360
VV Součet 102,845

21 M 28372305
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 50mm

m2 215,975 116,00 25 053,10 CS ÚRS 2023 02

VV 102,845*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 215,975

22 K 713191133

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - 
doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytím fólií položenou volně s 
přelepením spojů

m2 102,845 48,70 5 008,55 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191133

VV m. č. 135
VV 24,1*3 72,300
VV 0,35*3,1 1,085
VV m. č. 142
VV 24,5 24,500
VV m. č. 143
VV 1,6 1,600
VV m. č . 144
VV 3,36 3,360
VV Součet 102,845

23 M 2635101010 Polyethylenová PE fólie tl. 0,2mm m2 119,866 11,55 1 384,45 Materiály online
VV 102,845*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 119,866

24 K 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,321 1 104,97 354,70 SOD

Strana 20 z 28



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 36 078,50

HSV - Práce a dodávky HSV 36 078,50

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 10 685,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 490,64

    99 - Staveništní přesun hmot 26,40

    S - Přesuny sutí 11 875,81

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

VCP - Vícepráce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č. 4c (8) - Změna skladby podlahy m. č. 134 (SO 01) stavební úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 078,50

D HSV Práce a dodávky HSV 36 078,50

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 10 685,65

1 K 783923161
Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. 
z cihelné dlažby, betonu apod.) akrylátový

m2 28,013 59,20 1 658,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783923161

VV 43,013-15 28,013
VV Součet 28,013

2 K 783933161
Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. 
z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový

m2 15,000 156,00 2 340,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783933161

5 K 631362022
Výztuž mazanin z kompozitních sítí průměr drátu 3 
mm, velikost ok 100 x 100 mm

m2 44,093 121,00 5 335,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362022

VV m. č. 134
VV 3,1*12 37,200
VV 1,55*3,75 5,813
VV Mezisoučet 43,013
VV m. č. 141, 142 přechod
VV 1,8*0,6 1,080
VV Mezisoučet 1,080
VV Součet 44,093

6 K 631317105 Řezání dilatační spáry hl. 0-50 mm, beton prostý m 5,250 69,70 365,93 SOD

VV 3,1+2,15 5,250
VV Součet 5,250

7 K 634112112
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 
mm, výšky 100 mm

m 34,600 28,50 986,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112112

VV m. č. 134
VV 3,1+12+12+3,75+3,75 34,600
VV Součet 34,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 490,64

8 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 3,656 3 690,00 13 490,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141

VV bourání v tl. 7 cm
VV m. č. 134
VV 3,1*12*0,085 3,162
VV 1,55*3,75*0,085 0,494
VV Součet 3,656

D 99 Staveništní přesun hmot 26,40

9 K 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,033 800,00 26,40 SOD

D S Přesuny sutí 11 875,81

10 K 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 8,043 264,00 2 123,35 SOD

11 K 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 80,430 25,00 2 010,75 SOD
VV 8,043*10 'Přepočtené koeficientem množství 80,430

12 K 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 8,043 221,70 1 783,13 SOD

13 K 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 16,086 24,72 397,65 SOD
VV 8,043*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,086

14 K 979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 8,043 119,40 960,33 SOD

15 K 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 8,043 572,00 4 600,60 SOD

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

VCP - Vícepráce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č. 4c (8) - Změna skladby podlahy m. č. 134 (SO 01) stavební úpravy

Strana 22 z 28



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 958,04

771 - Podlahy z dlaždic 4 958,04

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

VCP - Vícepráce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č.5 (9) - Dlažba podesty u vstupu do objektu

Strana 23 z 28



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 958,04

D 771 Podlahy z dlaždic 4 958,04
1 K 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby m2 3,489 52,30 182,47

VV 1,01*2,92 2,949
VV 0,2*2,7 0,540
VV Součet 3,489

2 K 771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 3,489 691,00 2 410,90
VV 1,01*2,92 2,949
VV 0,2*2,7 0,540
VV Součet 3,489

3 M 59764203 Dlažba matná 300x300x9 mm Upřesnit investorem m2 3,838 265,12 1 017,53

VV 3,489*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,838

4 K 771578014 Spára dilatační těsněná silikonem m 8,220 83,00 682,26
VV 1,2+1,2+2,92+2,9 8,220

5 K 771579791 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 3,489 16,40 57,22

VV 3,489 3,489

6 K 771475014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 2,600 143,50 373,10
VV 1,2+1,2+0,2 2,600

7 K 771479001 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 1,733 102,00 176,77
VV (1,2+1,2+0,2)/3*2 1,733
VV Součet 1,733

8 K 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,112 516,00 57,79

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

VCP - Vícepráce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č.5 (9) - Dlažba podesty u vstupu do objektu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 24 064,76

HSV - Práce a dodávky HSV 24 064,76

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 436,22

    94 - Lešení a stavební výtahy 3 698,14

    99 - Staveništní přesun hmot 930,40

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

VCP - Vícepráce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č. 6 (10) - Doplnění omítek obvodu zdí u stropu v m. č. 141
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 064,76

D HSV Práce a dodávky HSV 24 064,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 436,22

1 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

m2 34,584 104,00 3 596,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101

VV m. č. 141-144
VV 35,12*0,7 24,584
VV 10 10,000
VV Součet 34,584

2 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 
stěn

m2 34,584 369,00 12 761,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141

VV m. č. 141-144
VV 35,12*0,7 24,584
VV 10 10,000
VV Součet 34,584

3 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 34,584 89,00 3 077,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321191

D 94 Lešení a stavební výtahy 3 698,14
5 K 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 42,144 87,75 3 698,14

VV 35,12*1,2 42,144

D 99 Staveništní přesun hmot 930,40

4 K 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,163 800,00 930,40

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

VCP - Vícepráce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č. 6 (10) - Doplnění omítek obvodu zdí u stropu v m. č. 141
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 34 430,28

HSV - Práce a dodávky HSV 34 430,28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 455,88

    99 - Staveništní přesun hmot 974,40

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

VCP - Vícepráce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č. 7 (11) - Vyrovnání části podlahy v m. č. 141 v tl. 15 mm
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Filip Marek

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel: Filip Marek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 430,28

D HSV Práce a dodávky HSV 34 430,28

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 455,88

1 K 632451105
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí 
tloušťky přes 10 do 15 mm

m2 39,800 786,00 31 282,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451105

VV část místnosti č. 141
VV 39,8 39,800

2 K 777553010 Penetrace savého podkladu disperzí m2 39,800 54,60 2 173,08 SOD

D 99 Staveništní přesun hmot 974,40

3 K 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,218 800,00 974,40 SOD

Gymnázium Žďár nad Sázavou- Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

VCP - Vícepráce

D01 - Dodatek č. 1

ZL č. 7 (11) - Vyrovnání části podlahy v m. č. 141 v tl. 15 mm
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