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DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

KUJIP01KQHZB

ID: 160 975
uzavřené dne 9.9.2022 (ID 165 794) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - Oprava tělocvičny“

L Smluvní strany

Objednatel: 
se sídlem:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01

IČO: 708 90 749
DIČ: 
zastoupený:

CZ 70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

k podpisu pověřen: 
zástupce pro věci technické:

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
Ing. Jiří Benda, Ing. Jan Kalina

tel: +420 564 602 272, +420 564 602 419
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: Stylstav s.r.o.
se sídlem: Křižanov 256, 594 51 Křížanov
IČO: 
DIČ:

26916096
CZ26916096

zastoupený: Mgr. Kateřinou Vaňharovou, jednatelkou společnosti
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Kateřina Vaňharová
zástupce pro věci technické: ing. Petr Dvořák
osoba pověřená vedením stavby: 
tel.:

ing. Petr Dvořák
+566 542 054, , info@stylstavkrizanov.cz

bankovní spojení: Oberbank AG, a.s.
číslo účtu: 2271108864/8040
zápis v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 45127

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.9.2022 je změna předmětu a ceny 
plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba 
vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o změny 
podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění. Jedná se o 
změnový list č. 1.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čí. 2, 4 a 14 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku 
č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 - Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se upravuje v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém 
položkovém rozpočtu, který je nedílnou součásti tohoto dodatku.
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2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena bez DPH:

DPH 21%:

Cena celkem s DPH:

13 330 348,25 Kč
2 799 373,13 Kč

16 129 721,38 Kč
Slovy: šestnáctmílionůstodvacetdevěttisícsedmsetdvacetjedna koruna česká a 38/100

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena díla bez DPH: 13 468 000,™ Kč

DPH 21%: 2 828 280, - Kč

Cena díla celkem s DPH: 16 296 280, - Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust § 222 odst 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 925 944,03 Kč
Cena méněprací bez DPH: -1 063 595,78 Kč
Cena více-méněpraci bez DPH: -137 651,75 Kč

lil. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého 
textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní 
strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 
tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel 
jeden stejnopis.

Příloha: Seznam změnových listů
Položkové rozpočty - změnový list (oceněný soupis víceprací a méněprací) 
změnový list č. 1

V Křižanově dne 30. 03. 2023 V Jihlavě dne 3 1 03. 2023

Za zhotovitele: Za objednatele:

Mšyse 2aF‘0

Kříženou 256

266095 /

Mgr. Kateřina Vaňharová 
jednatelka

Mgr. Karl Janoušek 
člen rady kraje

0j Vysočina

01882/57, 38501
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Přehled vicepract a meněpraci dle jednotlivých objektu

25 01-01 Bourací práce .MP

zS 01-02 Podkladní konstrukce 1.NP

ZS 01 -03 Příčky a zazdivky 1.NP

ZS 01-04 Dřevěná a hiiniková okna

ZS 01-05 Vnitřní omítky a obklady I.NP

ZS 01 06 Sportovní podlaha

KS 01 -O? Venkovní schodiště

Celkové hodnoty

vicepráce méněpráce víc® • ménpráce absolutní hodnota

14 391,94 Kč 177 996,68 K K63 604,74 Kč 192 388,62 Kč

0,00 Kč a 801,26 Kč 9 301,28 Kč 8 801,26 Kč

220 939,25 Kč -101 851,63 Kč 119 087162 Kč 322 790,88 Kč

155 089,03 Kč 328 475,63 Kč 473 386,60 Kč 433 564,66 Kč

207 765,30 Kč -3 008Z5KČ 204 757,15 210 773,45 Kč

199 235,30 Kč -361 365,91 Kč -163 130,55 Kč 559 601,27 Kč

129 523,15 Kč -82 096,52 Kč 47 426,63 Kč 211 619,67 Kč

1 265 594,66 Kč 4 394 255,97 Kč -137 651,75 Kč 1 989 539,81 Kč



OZNÁMENÍ ZMĚNY ................ číslo OZ: 1
Zhotovitel: Styistav s.r.o., Křižanov 256, 594 51 Křižanov
Investor: KRAJ VYSOČINA Datum: 2 1 05. 2023
Název akce: JIH LÁVA - OPRAVA TTĚLOCVIČNY OBCHODN í AKADEMIE

Způsob odeslání / předání i poštou | e-mailem X
datum: | |

faxem osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Předmět změny:
ZS 01-01 - Bourací práce 1.NP

ZS 01-02 - Podkladní konstrukce 1.NP

ZS 01-03 - Příčky a zazdivky 1.NP

ZS 01 “04 - Dřevěná a hliníková okna

ZS 01-05 - Vnitřní omítky a obklady 1.NP

ZS 01-06 - Sportovní podlaha

ZS 01-07 - Venkovní schodiště

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vicepráce / méně práce: Upřesnění rozsahu prací a zlepšení užitných vlastností 
budovy a dodržení platné legislativy.
záměr objednatele • chyba vPD• chyba zhotoviteleL | vyšší mocL jiné okolnosti^

Oznámení vydává:
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MENOVYLIST čís/o ZL: 1
Zhotovitel:
Změnový list vystavil:
Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

ZS 01-01 - Bourací práce 1.NP

ZS 01-02 - Podkladní konstrukce 1.NP

ZS 01-03 - Příčky a zazdívky 1.NP

ZS 01-04 - Dřevěná a hliníková okna

ZS 01-05 - Vnitřní omítky a obklady 1.NP

ZS 01-06 - Sportovní podlaha

ZS 01-07 - Venkovní schodiště

Popis a zdůvodnění změny:

ZS 01-01 - Bourací práce 1.NP

Během jednání na kontrolním dnu bylo sjednáno několik úprav stavebních prací oproti 
projektové dokumentaci:
- Nebude bourána podlaha v m.č. 1.01
- Určení ploch odstranění omítek v kompletním rozsahu a ploch pouze v rozmezí 

oškrábání malby
- Odstranění nestabilních příček (zjištěné během stavebních prací v blízkosti nich)
- Skutečné rozměry otvorů a oprava oproti chybně zaznamenaných rozměrů 

v projektové dokumentaci
- Skutečné demontáže příček (některé jíž byly odstraněny)

ZS 01-02 - Podkladní konstrukce 1.NP

Oprava výkazu výměr v závislosti na vyvolaných změnách v bourání příček, 
nepožadovaných bouracích pracích v m.č. 1.01 a úpravě schodišťových konstrukcí v m.č. 
1.06, 1.07 a 1.11

ZS 01-03 - Příčky a zazdívky 1.NP

Provedena oprava ve výkazu výměr v rozměrech zazdívek, osazení překladů a záměna 
SDK příček za pórobetonové zdivo veškerých příček, zbouraných příček (viz. ZS SO 01
01) a zazdívek otvorů.

ZS 01-04 - Dřevěná a hliníková okna
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Oprava výkazu výměr velikosti výplní otvorů, dřevěná a hliníková okna.

ZS 01-05 - Vnitrní omítky a obklady 1.NP

Během jednání na kontrolním dnu bylo sjednáno několik úprav stavebních prací oproti 
projektové dokumentaci:
- Určení rozsahu pouze štukových vrstev
- Určení rozsahu jádrových vrstev sanačních omítek a „obyčejných" omítek
- Omítky pórobetonových příček
- Požadavek na provedení obkladů a přípravy podkladů dle požadavku investora

ZS 01-06 - Sportovní podlaha

Požadavky na provedení nárazuvzdorného obložení stěn ve sportovních třídách byl 
zvolen dvojitý rošt pod plošným obložení a náhrada skládaného roštu pod podlahu 
namísto skladby s anhydritovým potěrem.

ZS 01-07 - Venkovní schodiště

Během stavebních prací na suchém příkopu byl zjištěn nevyhovující stav venkovní rampy 
a schodiště a nemožnost kvalitní opravy stávající konstrukce. Celá konstrukce byla 
odstraněna a je nahrazena novou konstrukcí schodišťového ramene a podesty s úpravou 
podesty vč. čistící zóny.

Vliv změn na cenu díla:
Rozpočet méně prací (stavební konstrukce) - 1 063 595,78 Kč bez DPH
Rozpočet nepředvídatelných víceprací (stavební úpravy vyvolané původní konstrukcí po 
odbourání) 133 639,86 Kč bez DPH
Rozpočet ostatních víceprací 792 304,17 Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací: 33
Cena méněprací bez DPH :

-1 063 595,78 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

-137 651 s75 Kč

Počet připojených výkresů: -0
Cena víceprací bez DPH :

925 944,03 Kč

Nově sjednaná Ihůta dokončení díla:

Zůstává původní

Podpis zmocněnce objednatele:
Kraj Vy506278

KRAJSKÝ
Cebor ajeskaw 
22,2/ ; 33? /%7

Datum: 2 l 03, 2073

Podpis zmocněnce zhotovitele:
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EKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

(od:

Stavba:

2022-007

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie

Misto: Datum.

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

13 7. 2022

Kód Popis Cena bez DPH [CZK Cena s DPH CZK] Typ

ODPOČET -1 063 595,78 -1 286 950,89
VICEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY 133 639,86 161 704,23
VICEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY 792 304,17 958 688,05
ABSOLUTNÍ HODNOTA 1 989 539,81 2 407 343,17

Náklady stavby celkem -137 651,75 -166 558,62

ZS 01 Změny stavby Č. 1 -137 651,75 -166 558,82 STA
ZS 01-01 Bourací práce 1.NP -153 804,74 -197 961,74 Soupis

ZS 01-02 Podkladní konstrukce 1.NP -8 801,26 -10 643,52 Soupis

ZS 01-03 Příčky a zazdívky 1.NP 119 087,62 144 096,02 Soupis

ZS 01-04 Dřevén a hliníková okna -173 386.60 -209 797,79 Soupis

ZS 01-06 Vnitřní omítky a obklady 1.NP 204 757,15 247 756,15 Soupis

ZS 01-06 Sportovní podlaha -163 130.55 -197 387,97 Soupis

ZS 01-07 Venkovní schodiště 47 426,63 57 386,22 Soupis
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REKAPITULACE STAVBY
Kóď 2022-007
Stavba: Jihlava - Oprava tlocvičny Obchodní akademie

KSO
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ
Datum: 13 7 2022

IC:
DIČ'

IC
D1C:

IC:
DIČ

IC:
DIČ:

Poznámka:
>oupis prací je sestaven s vyuztom Cenove soustavy UKb F9l0ZKy, Ktere pochazi z teto cenove soustavy, jsou ve Sloupci Cenova 
soustava' označeny popisem ‘CS ÚRS‘ a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré dalši informace vymezující popis a podmínky 
použití téchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo y soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webt 
oodminkv.urs.cz

Cena bez DPH -137 651,76

DPH základní
snížená

Sazba daně 
27,00% 
15,00%

Základ daně
-137 651,75

0,00

Výše daně
-28 906,87

0,00

Cena s DPH V CZK -166 558,62
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krycí list soupisu prací
Stavba-

Jihiava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt:

ZS 01 - Změny stavby č. 1
Soupis.

ZS 01 07 . Venkovní schodiště

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ'
Datum: 13. 7. 2022

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: ic
DIČ:

Projektant: 1
DIČ.

Zpracovatel: 1c
DIČ:

Cena bez DPH 47 426,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 47 426,63 21,00% 9 959,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 57 386,22
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba1

' eN 49

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt:

ZS 01 - Změny stavby č. 1
Soupis:

ZS 01-07 - Venkovní schodiště

d

Místo: Datum: 13, 7. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

ODPOČET 82 096,52
VICEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY 26 351,36
VICEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY 103 171,79
ABSOLUTNÍ HODNOTA 211 619,67

Náklady stavby celkem 47 426,63

HSV - Práce a dodávky HSV 55 822,03

001 - Zemní práce -4 297,78

002 - Zakládání, zpevňování hornin 3 943,04

003 - Svislé a kompletní konstrukce 51 333,28

004 - Vodorovné konstrukce -11 895,00

006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní -13 147,26

009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 947,49

998 - Přesun hmot 21 938,26

PSV - Práce a dodávky PSV -8 395,40

767 • Konstrukce zámečnické 6 273,36

771 - Podlahy z dlaždic 2 087,01

777 - Podlahy Šité -16 755,77
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OUPIS PRACÍ
Stavba:

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt:

ZS 01 - Změny stavby č. 1
Soupis:

ZS 01-07 - Venkovní schodiště

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13.7.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK]

47 426,63

D HSV Práce a dodávky HSV 55 822,03

....... D

‘ *

' W
W

001 ...... . .

132212331

...............................

Zemní práce
; Hlobeni hzapaženchrhšlKy přeš 800 do 2 000 ” 1 /1
mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a : 13 
spádu v hornině třídy těžiteinosti 1 skupiny 3 ■ :
soudržných í i
"soD-nové základy"-0,1*0,5*(3 575+1.18) 
"skutečnost"

-0,238

-0,238

1 170,00

_____ -4 297,78

-278,46

w 
....... .........

; 2 K

i... , W
w

.................

132251251

Součet ............................................. ....................
■Hloubení nezapažených rýh šířky pres 800 do 2 000 : '
■mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a; m3
' spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 : :

So-nové základy"-0, 65-0 5*(3 575+1,18) 
"skutečnost"

-0,238....... -....... —..."" ■■

-1,545

■■■ ■ ■■ ■■ -1.545 ■

758,00 -1 171,11

w 
;...T....  
,iw

: i
W .. 

w W 
í"...! 
i :

41K 
i
w w

162751117

162751119

Součet..................... .................................. .....
i Vodorovné přemístění výkopku nebo sypániny po :
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez : :
:naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z , m3 ' 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost . :
přes 9 000 do 10 000 m ;
"SOD-nové základy"-0,238-1 .545
"skutečnost"
Soue

■ ívodořovňé :
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez : i

: naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 3 i
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost ■
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 : i

' "SD-nové základy-1.783*10 ....  

"skutečnost"

______ -1,545 . 
i

-1,783:

-1,783

............-1 733

-17,830

.............  ........i...
-17,830

344,00

27,00

-613,35

-481,41

w

5 i K 167111101

Součet .....................
Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku i
nebo sypániny ručně nakládání, z hornin třídy i m3 .

....... -17,830.

-0,238 352,00 -83,78

i... i...„J 
: i :.....i :
■ 6 ; K

——
7k.... i_ i w

167151101

171201231

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 i i

i Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku i i
: nebo sypániny strojně nakládání, množství do 100 m3, 3 m3 i 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ;

(Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační ; ?
: skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t : 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
"přepočat"-1,783*1,8 ...... ............................".....

-1,545 165,00

----- ------------- i-------------------------

-3,209 299,00;

_ ______ __ _____ ______ _ :
-3,209

-- --------- ----- - - i i
-254,93

--------- ---------------------

959.49

w
8 : K 171251201

.. —.............
i :

9 i K 1174151101
i :...  L... ř-........ -... ....

10 i M i 58333674
' ......w........... ......... .

w

Součet _ _
: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do :m3
‘předepsaného tvaru .

Zásyp slaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením : 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh i m3 i
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách i :

i kamenivo těžené hrubé fimkce 16/32 : t :
"přepočet"-0,238*2,2 ............... ................... .........
Součet

_____ -3,209 .

-1,783

....... ...............j..
i

-0,236

-0,524

' -0,524
-0,524

22,80 i

148,00;

...........  724,00:

-40,65

......... .................. ...... ...........

-35,22;

' -379,381

D
11/K

002 _________

274313811

Zakládání, zpevňováni hornin
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem ; , I
nepřekládaného t. C 25/30 mi -0,776

..-...-. .. 1
3 710,00

.......... .......... 3 943,04

-2 878,96;

W "SOD"-1,666 -1,666
w "skutečnost-pod nosnými zdmi"0,2*1,2*12*2 0,576
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ Kód

W 
w

"pod schody"0, 32*0,7*4 .4 0,314
Souček........... ................................................................................................................. -0,776________________ _______________________

! • : i ii i2 K ■279113134
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně . ■ '
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředi m2 2,000 1 750,00. 3 500,00

. .. I__ _ _ __ _ _ _
Online PSC
W 
w

thidy C 16/20, tloušťky zdivá přes 250 do 300 mm : i :
htípsy/podrninkv.urs.Cífitem/CS URS 2Q21 02/279113134
"kolem nosných zdi"0,5*1*2*2 2,000
Součet ___________________ __________________________ _________2,000________________ _____________________

i : i

13 K 2791 13136
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně i . ■
‘výpin z betonu bez zviáštnich nárok na vliv prostředi m2 i 0.800 2 750,00. 2 200,00

L.....J.... i. .... ..... .
Online PSC
W 
W 
w

141K 279351211

Online PSČ
W
W

třídy C16/20, tloušťky zdivá přes 400 do 500 mm i '
........u^cz/ltem/CS ŮfíS "2022 '02/279113136 ............... ' '

"pod nosnými zdmi"0,25*1*2 0,500
"pod schodištém"0,25*1 .2 0,300
Součet ___ ___ ____  _______ _____ _______0,6800...... .......... , .... ............ .

i Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou , . g g, A; , a „g : 1914 : 1 505 • bOUjUU; i 1ZZ.UU
(stranu ztracené (neodbednné). __ ______ __ ___ ................ ... . ............................. . ..... .

UHS ,2022 02/279351211
"boky tvámic"0,75"i. 1*2 1,650
Součet 1,650

... D 003 _ ... 
i ; :

Svislé a kompletní konstrukce................. ...... ... ........,..............................., . ____ 51333,28
■Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění ‘ ;

■ 15 i K 311113214 betonových štípaných, včetně výplně z betonu třídy Cm2 -6,406 2 790,00 -17 872,74

w
w

r". TT. . ’. . . . . . . . .

: 16/20 přírodních, tloušťky zdivá 300 mm ■ j :
"SOD"-8,406 -6,406

.Součet ________ _________ ________ ______  ________ ____ ____ ......5s;406____________ ___________ ________ _________
Výztuž nadzákladových zdi nosných svislých nebo : i ;

: 16 K . 311361821

i. . . I. . . . . i...........
W 
w
w .

17; K (389381001

Online PSC
W 

.... i..... .............. . ...........
: 18 K 399999001

w ........... ......
w 
w 
w

odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z ■ i ■ -0,131; 75 700,00 -9 916,70
: betonářské ocelí 10 505 (R) nebo BSt 500 I ; .
"SOD-viz čv D12c-002‘-1 09,220,001 -0,169
"prořez"-0,109*0,2 -0,022

.Součet ______ __________________________ _____ __  _________  -0,131 ........ ...................................... ....................
i Dobetonován I prefabrikovaných konstrukci i m3 ; 0,096 8 570,00 . 822,72

. .......httos://dodminky.uc:.cz/item/Es.UR5.202202/389381001 ...... "
"mezi podestou a stáv stěnou"0,48*0,2 0.096

Im3.......2.610 30 000,00 78300,00
: podestys otiskem prOtiskluzné překližky I ;
"stny"0,32*2.......... ............. . ................ .................. 0,640 ........ "" .............................. .. .... ......... 
"podesta"0,96................................................................................................................. 0.960
"schodiště"1,0* 1,010
Součet 2,610

____ D 004 _ _ _ _ _  
19 í K :004100100R

.... . W ..........
W

Vodorovné konstrukce -11 895,00
; Úprava stropních panelů . kus i -13,000; 100,00 -1 300,00
"SOD"-13 -13.000

____Součet_______________ _________ _________  ______ ______ ____ ;13,000________   ______ _____ ______  
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se_________ :_______________ í

20 ' K 141 1121232 
i i

zalitimspar,včetnépodprnékonstrukcs.na ; ; 13,000 I
cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 , : ;

. . . . i......J_ _ _ _ _ _ _ _
21 : M -5&341120

mm a délky přes 900 do 1800 mm...... ....... ....... i...........  ...................... ..i ..........._.... _____ ___
\deska stropní plné PZD 1490x290x100mm : kus ■ -13,000 i 560,00' -7 280,00

D 0062. T. . . !. . .. . . . . . . . .. . . .
22 K i 622142001 

i i

Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní -13 147,26
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, .
na plném podkladu sklovákn itým vtlačením do tmelu m2 i -6,032 246,00; -1 483,87

istěn I J :
W
w

......."SOD"-*,-,,)*,.......... '-6,032 ' .................................
Součet -6,032 .

23 ; K 622321121 Omitgavápenocsmentovávnejšich plochnanazená ; m2 | 6,032 301,00/ 1815,63
: ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hlacika stěn ! ! ; :
Omítka tenkovrstvái silikonová vnějšíchploch ; ■ ■

24 K 1622531012
: i

iprobarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost, m2 -6,032: 401,00; -2 418,83
1,5 mm stěn : :- - - i. . . ". . - - - - - - - - -

25 K 631311115
W ..........

w
-. 1. . . . T. . '.
26 i K 1631319011

- ——. . . . . . . . . . .
27 : K .631319195

28 : K 631361821. . —_ _ A_ _ _ _ _ _ _
w 
w

^azanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na , -gg
' prostředí II. přes 50 do 80 mm tf.C 20/25 i m3 j 0,527 4900,00 2582130

"SOD-podlahaP05-podesta"-0,06*(1,3*6,5140,2*1,6).... ... .... ..... -0,527 ..... ......... '
Součet _ _  ______ ______ _________  __  ____ __ ________________  _  _ 

^plátek k cenám mazanín za úpravu povrchu__________m3__________ ;__________ i_______________ 618 59
mazaniny přehlazenim, mazanina tl, přes 50 do 80 mm : ‘ ;

...... 1------------- ------ ------ -...  ....- ..........-- ---------—..............--......I ....
: Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 i 0 5271 246 00 ■ 129 64
jednotlivě mazanina t. ořeš 50 do 80 mm ‘ ‘

----- :------- --------- ---------------- '------- ----------------------------- ---------- i. ---------- 1-----------------------i------------------------ i —----- ------------- —.....—
;Výztužmazanin 10 505(R) neboBSt 500 । t -0,051/ 80400,00; -4100,40
S2 6/100/100 = 4,44 kg/m2
podlaha P05-podesta
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4, ........ .. .... ....... ........-.... • • • .................................................. ..................... -............................ ............................................ ... - - -..........................
Ů,

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W ■ -■.........-...... -........... -4,44*(1,3*6,51*0,2"1.6)0,001 ■■■■ ......................... ................
-0,039

............................... -....-............... -............ -...

w "prorez"-0,039*0,3 -0.012
W Součet ■0,051

- - D 009........................ Ostatní konstrukce a práce, bourání _

i Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic z
.. .........:.... --------------...... ...... ............... ;..

....................7 947,49

r 29 K .962032230 : cihel pálených nebo vápenopiskových. na maltu : m3 : 2,943' 1 640,00: 4 826,52
i

. ____  ...
Online PSC

vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 
.......................

.. .... .... ....... - - - ■ ....-.....-............ -.....i..... ......................................

W "nosná zeď schodiště a podesty vč. základu"0,3*1, 8*(2,36+1) 1,814

W 0,3*1*1,98+0,3*1,8*1.98/2 1.129

30

w

K ;963022819

Součet .................. ....... _ ................ .....
Bouráni kamenných schodišťových stupňů oblých,

m .

.... 2,943 .
7,800 112.00 873,60

Online PSC
rovných nebo kosých zhotovených na mist :
.//..// 5.2022.02/963022819

.............. -- ............. -....... -......• .. -.........................j- ...—........... - .....-■■■■

w 1,3’6 7,800

í 31
w

K

W

Součet ................... .....
,, Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. '

íybov4^^41 : , A, q :
■ přes 100 mm, plochy Přes 4 m2

"podesta", 2*1.3*2,36

m3 '

. . 7,800

0,614

0,614

2 930.00 1 799,02

i
w -------- ............ ... Součet .... ___ ... ..... .. ........... ...................... ............. . . ..... .

Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání ;
. .. — .. .......... 0.614 

i
-...... .......- -.................... ................

' 32 K :965049112 mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 m3 : 0,614: 1 580,00. 970,12

... — r...................
mm ■

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek :
. ...:... ... .............. . .i.. 

i ".................  I"'" ..................... - - --------

. 33 K 978015391 vnějších pioch s vyškrabáním spař a s očištěním zdivá m2 i -6,032. 86,50: -521,77

-... - w
: - ----- ---------------

stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % 
"ŠÓD"-1 *(2,495+1 .45+1 3)*1,15

--------- . i
6,032 .......... -......... : ................. - .................

w Součet -6,032

r...... D 998 ____ Přesun hmot............ ".... .... r.. .............-........-T .................-......... . _ _____ 21 938,26

34 K : 997006002
I......... ..... .......... .......

i
Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy :

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot :
t

•.. ....... i”..
7,184 30,00

... ............ ............
i

215,52

: 35 K : 997013213 vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly . t . 7,184 1 200,00 8 620,80

i'... -

: 36
i-.....

K .997013501

výšky přes 9 do 12 m i

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo :
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km :
.............................................       - i 
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo............. :

—... 
t i

........-I.......
7,184

......... -....-... -..
120,00' 862,08

i 37 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k . t 136.4961 10,00 1 364.96

i. ... .
w

.................................-
ceně za každý dalši i započatý 1 km přes 1 km .
"skládka do 20 km"7,184*19

....... í
' ' 136.496

... ------- -------- :. ----- - -...............-

i
w

j

Součet .......................

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce ■ i
I

136,496 
..................... .............................- -...... -..... ..... -............-

! 38 K •997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního : 1 i 7,184 1500,00: 10 776,00

... .
■ 39 K

i

1997211611

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 i
Nakládáni suti nebo vybouraných hmot na dopravní '

........... i....
t :

i
.. .................—

7,184

- ----------

100,00: 718,40
prostředky pro vodorovnou dopravu suti :

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, i
.....•..-.. ". -i .................................it

40 K : 998018002
výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy : -0,826 750,00: -619.50

...... i........ .. ... ..................
s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m .......... i... . ...-.......... L ................. ....... i. ...........- -------------  -

D PSV Práce a dodávky PSV -8 395,40

j
D 767___________ Konstrukce zámečnické_________ ______ _____

0+M Vnější zábradlí (v. 900 mm, sloupky jekl 40/40/3, ; -....... ... -------- ---- - : ....... - ............................: -
........  6 273,38

i výplň pruty 10/10, kotvení z boku konstrukce skrz : i í
41 K ,767_ZV/01 kotevní plech p8 pomocí 4 ks chemických kotev, barva kus ‘ -0,116 25 300,00i -2 934,80

í ; ral 7016 - tmavě šedá) - podr viz výpis zámečnických i i i

i ■
w

.i-------- ----------.... výrobků ■
"SOD"-1 .. . .... . " ...............

-------- - ................ ........
-1,000

.....................L ..... .......

w "skutečnosra,047/10.235 0,884

: 42

w

K

_ _ Součet................. _
: _ . ' Montáž vstupních čistících zón z rohoži kovových nebo ,
767531111 ; , . , , ‘ ; m2 :

-0.116

1,000 64,40:
---------------------

64,40

43

: 44 ■

! • M63M*i e ___ ___ ______ _____ __________ __
Online PSČ___  ______ ...................................................................................................

M 69752005 rohož vstupní provedeni hliník extra 17 mm

g 767646401 : Montáž dveí ocelových nebo hliníkových revizních
' ; dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm

m2 i 
.........-.....

kus i 
i

1,000 \
•••■.... . •• ........... ........!....

-1,000
\

....... ........ ........ ........ ..... ..i.,.....

10 400, 00 \

223,00
i

10 400,00

-223,00

w "SOD-OV/13"-1 -1,000

[ 45 j
W

M : 56245704
Součet___ .
dvíika revizní 500x500 bílá se zámkem : kus

..... -1,000..
~i,ooo\ 1 030W i -1 030,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena (CZK] Cena celkem [CZK a X

: 46 : K 998767102

i.... !.... 1.................

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený ' :
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná ’ o 002
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 ‘i
do 12m ...................... .._.............   _ ___ : . ... .....___ i

1 620,00;

..... ... ...... 6

-3,24

........ D 771 ____

47/K 771121011

Podlahy z dlaždic ..............................
i Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr I 700
penetračni na podlahu 1 . " 59,30;

2 087,01

46,85

w 
w 
w

"dlažba u vstupu"0,48 0,480
"sokl ík"O, 08*3, 87 0,310
Součet 0,790

48! 771473132

L...... i......... i......................... .....
49 : M : 59761416

: i

Montáž sokíú z dlaždic keramických lepených ■ 1
standardním lepidlem schodišťových stupňovitých, ’ m ; 3,870.

i výšky přes 65 do 90 mm ;
sokkdíažba keramická slinutá hladká do interiéru i :
exteriéru 300x80mm ' *us t 5.000

169.00

".....   -■... ............ i..
60.70 \

654,03;

303,50 :

w 
w 
w 
w

1601 '771574266 
i :

: i . i .

"sok!3,87 3,870
"profez"0,1*3,87 0,387
"zaokrouhleno"0,743 0,743
Součet   5,000
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených

.flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké = 5 : 0 480
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních ,m: ‘7

: (bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m2 . : :

662.00, 317,76;

Online PSC

51 : M : 59761406 
i

Mtps://w<fowkv.iirs.cz/item/^ UHS 2022 02/771574266

' dlažba keramická slinutá protískluzná do interiéru i :
i exteriéru pro vysoké mechanické namáháni přes 22 do\ m2 , 0,528
\25ks/m2 I i :

619,00. 326.83
' ;

W 
w 
w

I... !.. T....... ........  
: 52 ; K 771577111

I. . i. , .

"dlažba"0.48 0,480
"prořez"0,48*0.1 0,048
Součet.......... ....... .       0,528

; Montáž podlah z dlaždic keramických lepených i :
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 ■ m2 ■ 0,480

; m2 jednotlivě : :
17,60: 8,45

.........................................i

531 771591184

Online PSC ’

54/K 998771102

. .. j__ l. .... ......

: Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic i , gy
keramických rovné.................................................... mi ’ j

.. betps/Zeodminky.urs.cz/item/cs UR 2022 02/721591184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
i Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený : ;
7 hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná ■ { ; 0 017
i dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 !. ' ■

. do 12 ______ .. ____ _____ ____ _____ ....... ......................    i

............................. í...
108,00:

i

684,00

417.96;

11,63

D 777
■......------------- ----------- ' 
55K 777111111

Podlahy Jité______ ___ _________ ____ ______ ______________
Příprava podkladu pfed provedením litých podlah : : 0

, i. rnz i +72,55.: 14,40,

........-16755,77
-182,64

' w ~
w

"SOD-8,783-7,8-(0,33+-0,17) -12,883
Součet -12,683

66K 777131113

' ’ w..... ..............
w

; Penetračni nátěr podlahy polyuretanový na podklad „ _ 04
vlhký nebo s nízkou nasákavostí _ ,m

'' "SOD-podiaha P05'-1.3*6,51 -0,221,6 ......  ................................ ...... ' -8,783
Součet_____________________________________________________________ -8,783

212,00 -1 862,00

57 K 777131213
■ Penetračni nátěr schodišťových stupňů polyuretanový i
na podklad vihký nebo s nízkou nasákavostí i ; ” ' 300,00

i

i
-1 170,00

w
w ______________

"SOD-schodišté"-7,8*(0.3340,17)............ ........................... -3,900 '
Součet_____________________________________________________________ -3,900

I
: 58 : K 777211211

: i

Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný o 8 7841
koberec) mramorových frakce 4 až 7 mm, tl 10 mm m i ‘7 987,00; -8 668,82

I s ?
159, 777312155
i :

! :

: Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové pryskyřice ; i
a oblázků (kamenný koberec) mramorových frakce 4 až m -7,800
7 mm stupnice, šířky přes 300 mm 1 i

383,00

.... ... .......—.. ......... }

-3 026,40

!
w 
w

"sOD_podlaha P05-stupnice"-6*1 .3 -7,800
Součet -7,800

60 777312163

...LL. . ... ... ...
Podlahy na schodišťové stupně z epoxidové pryskyřice :
a oblázků (kamenný koberec) mramorových frakce 4 až m : -7,800
7 mm podstupnice, výšky do 200 mm : :

------------- --- ---------------- ------------------------■-....... ; - ---  ----i-
‘Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti i :
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t -0,249,
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m i í

213,00,

1

-1 661,40

i i i
! I

: 61 : K 1998777102
I !

741,00 -184,51
J
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Poznámka:

■ NQ, 
N‘

krycí list soupisu prací
5*,/ Stavba:

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt:

ZS 01 - Změny stavby č 1
Soupis:

ZS 01-06 - Sportovní podlaha

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13. 7. 2022

Zadavatel: IC:
DIČ

Zhotovitel: ic:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: ic
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Základ daně
-163 130,55

0,00

v CZK

-163 130,55

Sazba daně Výše daně
21,00% -34 257,42

15,00% 0,00

-197 387,97
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba.

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt

ZS 01 - Změny stavby č. 1
Soupis:

ZS 01-06 - Sportovní podlaha

Místo:

Zadavatel: 
Zhotovitel.

Kód dílu - Popis

ODPOČET

VICEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY

VICEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY

ABSOLUTNÍ HODNOTA

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní

099 - Přesun hmot HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

713- Izolace tepelné

766 - Konstrukce truhlářské

775 - Podlahy skládané

Datum: 13.7.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem (CZK]

-361 365,91

14 388,81

183 846,55 

559 601,27

-163 130,55

-308 442,29
-284 418,29 

-24 024,00

145 311,74

-18 084,85 

14 388,81

149 007,78
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OUPIS PRACÍ
Stavba:

Jihiava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt:

ZS 01 - Změny stavby Č. 1
Soupis:

ZS 01-06 - Sportovní podlaha

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13. 7. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -163 130,65

0 HSV Práce a dodávky HSV -308 442,29

D 006 Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní -284 418,29

■ 1 K 632441114
Potěr anhydritový samonivelačnl ze suchých směsí i
tlouštky přes 40 do 50 mm : m2 -242,100’ 859,00 -207 963,90

....- W .... ••••••••• •'
podlaha P01

• .... .......... -.. ..... ••••••••••• ............ ............-..........................

w "m.č108"-56.53 -58,530
w "m.č.109"-153 56 -153,560
w "m.8.110"-32,01 -32,010
W _____Součet________________________________________________ -242,100

i i

632441119
: Potěr anhydritový samonivelačnl ze suchých směsi ■

-484,200:
i

: 2 : K i Příplatek k ceně -1114 za každých dalších i započatých ; m2 i 152,00 -73 598,40
j ■ 10 mm tloušťky přes 50 mm ' !

w "podlaha P1 "-242,1*2 -484,200
w Součet -484,200

i : Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo :
25,60: 3 : k 1634112113 : potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 m ; -111,562 -2 855,99:

imm, výšky 80 mm i
w podlaha P01
w "m.č.108"-(7,66+7)2 -29.120
w "m.č. 109“-(10,425+14,5)*2 -49,850
w ”m.č.110"-(4,855+6.37)*2 -22.450
w "prořez"-0,1 *(29,12+49,85+22,45) -10,142
w Součet -111,562

D 099 Přesun hmot HSV -24 024,00

i
i I Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlen), ;

i
: 4 ■ K

i
998018002

{výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace :
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy : t i 

i
-32,032: 750,00. -24 024.00

L. ...... Is jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m i
... .......I..... . ..... .............:__ _ _ ........... . ..-.. ....... -... . ...... ...........

D PSV Práce a dodávky PSV 145 311,74

D 713 izolace tepelné -18 084,85

5 ■ M "■28375906 : deska EPS 200 pm konstrukce s velmi vysokým ;
m3 ■ -3,054 : 5 880,00 : -17 957,52'-

i ; zatížením Á ~0,034 ;
deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením
A=0,034

w "skutečnost"27,451 27,451
w "přepočet"-0,12*242,1 -29.052
W "prater-o, 05*29,052 -1,453
w Součet -3,054

I ...... " .......Přesun hmot pro izolace tepeln stanverý Z hmotnosiii I
i i I

6 I k
i

998713102
^přesunovaného materiálu vodorovná dopravní .
: vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 * \ -0,107 1 190,00 i -127,33‘ i

D 766 Konstrukce truhlářské 14 388,81
ÍD+M Dřevěné protinárazové obložení stěn včetně i :

: 7 ■ K 776100100R ; roštu, ucelená dodávka celého systému - podr viz : m2 ; 5,3491 2 690,00: 14 388,81 i

.. ....... I................. . Technická specifikace : i ___ ________ ___________ . ... ......... _______ _______ _
W "SOD"-182,398 -182,398
w "m.č.,*,*,*)-,*,) 57,057
w "okno"-1 ,2*1,6 -1,920
w "špalety okna, dveří a nika"1,2*0,91 *2+2,1*0,5*2+2,1*0,65*2 7,014
w "m.č. 109"2,1 *(14,54*2+10,45*2)-2,1 *(0,9+1) 100,968
w "špalety dveří "2,1 *0,6*6 7,560
w "ztratné"(57,057-1,92+7,014+100,968+7,56)*0,1 17,068
w Součet 5,349

D 775 Podlahy skládané 149 007,78
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■......- ■........................- 9

pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZk 3$" -S

; ................ . ..... . .................................................. ........... .. ........... .... .....       -..   -... -..-..v.-........     • ........... -• ..................... .......... .................. .... . c

8 i K 775-001 Vyrovnání konstrukční výSky podlahy 190 mm - m2 241,622 761 201 183 846,55
: systémové rektifkované terče V rastru 500x500 mm ; :

w "SOD-podlahaP01"0 0,000
"skutečnost- a c 59,657
m.Č.108"7,58*7.31+0,92*1,61*0.51*1,6*2*0,65*1,3 0,5

W "m.Č 109"1 4.54*10,45+0,65’1,35+1 *0,6+1,4*0,6 1 54,261
W "m.č. 110"6.29*4,15+2,46’0.61 27.604
w Součet 241,522

9 k 775111111 Priprava podkladu sKladarých podlah broušeni podlah | m2 i 242,100 66.20 -16 027,025
: . : nového podkladu anhydritového , : :

w podlaha P01
W m.č.108"-56.53 -56,530
W "m.č. 109"-1 53,56 -153.560
W "m.8110"-32.01 -32,010
W Součet -242,100

10 k 775121111 Priprava podkladu skládaných podlah penetrace vodou J j i
-9 320,85!

; : : : ředitelná na savý podklad (válečkováním) podlah , :
í 111 K 775591191............ | Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montaz podlozky......\ m2 p....... 242,000..................21 3o

-5 154,60
___ ■ :____ ________  J vyrovnávací a. tlumici _______ ____ ____ ____ : ............ Li _______ ___
: 12 M \61155351 podložka izolační z pěnového PE 3mm m2 -278,415] 14,80. -4 120,54 ;

W "m.č. 108"-56,53 -56,530
W "m.č 109"-153.56 -153,560
W "m.č.1 10*-32,01 -32,010
W "prořez"-0,15"(56,53+163,56+32,01) -36,315
w Součet -278.415

: : : Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený i • :
131 K 998775102 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná .11 -O.W 1240.00 -215.76:I : dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vyšky přes 6: : :
I do 12 m : i i ;
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% % KRYCÍ list soupisu prací%6 y
° Stavba:

''' Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt:

ZS 01 - Změny stavby č. 1
Soupis:

ZS 01-05 - Vnitrní omítky a obklady 1.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

13. 1. 2022

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

i
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ.

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

204 757,15

Základ daně
204 757,15

0,00

Sazba dané
21,00%
15,00%

Výše daně 
42 999,00 

0,00

247 756,15
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt:

ZS 01 - Změny stavby č. 1
Soupis:

ZS 01>05 - Vnitřní omítky a obklady 1.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu • Popis

ODPOČET

VICEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY

VICEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY

ABSOLUTNÍ HODNOTA

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní

099 - Přesun hmot HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

781 - Obklady

Datum: 13. 7. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-3 008,15

42 019,64

165 745,66

210 773,45

204 757,15

132 020,08

130 945,33

1 074,75

72 737,07

72 737,07
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OUPIS PRACÍ
Stavba:

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt:

ZS 01 - Změny stavby č. 1
Soupis:

ZS 01-05 - Vnitřní omítky a obklady 1.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Datum: 13. 7. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 204 757,15

!.....
' 1

2

D

D

k

W 
w 
w

K

w 
w 
w

HSV 

006 ..........

1612131151

612325131

Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní

i Sanační postřik vnitřních omítaných pioch ;
vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn 
"SOD"-1 043.695' ' .. ........ ’ . .....................' ’ ' .........” 
"skutečnost" 1038,436
Součet

■ Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 I
i mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn 
*SOD*-1043,695........”■.......... ............................. . ””” 
"skutečnost" 1038,436
Součet

m2

m2

: -5,259:
I.. ............. ..i...

-1 043,695
1 038,436

-5.259‛ ...  " T”
; -6,259

............ -1 043,695
1 038,436

-5,259

118,00

454,00
..... ...... .. ............... L.

132 020,08

.. .. 130 945,33

-620,56

-2 387,59.

i 3

4

: 5

8

1.... 

!7

i
K 612142001

Online PSČ

: K 612321131R

W....." ......... ..............
W 
w 
w

■ K i622143003
.i....i...... .........................

Online PSC
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w

w

w

w 
w 
w 
w 
w

i M \5S343020R 

w 
w 
w

i K 1622143004
i.....:......................_

Online PSČ 
w 
w 
w 
w 
w 
w

i Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
ina plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu ; 
istén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
httpsZpodminky.urs.cx/tem/Cs URS 2022 02/612142002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

' Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem : 
: tloušťky do 6 mm svislých konstrukci stěn ;

’ "S00*0 ’ .... .. ........................................ ' ........  
"perlinka"240,689
“odpočet obkladů"-83,6
Součet _ ............

: Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 1 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní : 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou ■
http^/pcdmi^.unxi/i^ 'Úks 2022 0^522143003......................  

"SOD"0
"skutečnost-m.č.101"3, 75’2+2,23*2+1,08
"m.č. 102"2,6M+1,5+2,05
"m.č. 103“3,75*6+2,05*3
”m.č.104‘'2,5*2+1,3
"m.č.105"2,5*2+1,3 
"m.č. 106"2, 05*2+0,85 
"m.č. 107’2,05*2+0,85 
"m.Č.108"3,25*2+1,6+3,25’2+1,6’2+0,74*2+2+0,5*2+1,3+0,9* 
4
"m.č.109"0,9*12+(1,7+3,25)*2*3+(1,7+1,25)*2*3+3,45*6+1,68 
*3
"m.č.110"2,2
"m.č.1 12*3,05*2+( 1,46+1,48)*2*2
"m.č.1 1 3"3,05+(1,44+1 ,47)*2+(1, 46+1, 52)’2+(2,07+1 49)*2
"m.č. 115"(2,06+1,47)*2
Součet _
profit rohový Pz nebo PVC pro vnitřní omítky ;
"délka"238,37 .... ...... .............. ..........  
"prořez"238, 37*0,1
Součet ...............

; Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných : 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní : 

‘vrstvy nebo přibitím začišťovacich samolepících pro 
i vytvoření dilalujícího spoje s okenním rámem

20^ 02/6221430^..............

"sod"0
"Skutečnosbm.č. W8”(1,6+3,25*2)+( 1,6+2,3*2)
"m.č.109”(1,7+3,25*2)*3+(1,7+1,25*2)*3
"m.č.112”(1,46+1,49*2)*2
“m.č.113"(1,44+1,47*2)+(1 .46+1,52*2)+(2,07+1,47*2) 
"m.č.115"2,06+1,47*2

m2

m2

m

m

m

;........ . ............

■ 240,689

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i 157,089:

” ........0,000
240,689
-83,600

.....  157,089
1....................  T

238,370

0,000
13,040
13,950
28,650

6,300
6,300
4,950
4,950

27,180

83,940

2,200 
17,900 
21,950
7,060

___  238.370
; 26Z207\...

. ..............238,370" ' 
23,837

262,207
i. . . . r 

:............. 79,270;

.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 

0,000 
14,300 
37,200

8,880
13,890 
5,000

259,00

314,00;

.... ..................  T

47,80 i

19,50'

..........-....... T 
j

41,701

....... ............ .............1..

62 338,45;

49 325,95!

....... .... .. ... ..... .........

11 394,09

_____ ___________ ____ !

5 113,04

...... .............-

3 305,56
................ ..... ......... .... ..... .i
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: PČ Typ Kód

W........................

8M 28342200 
w " ........... 
w 
w

D 099 
1 1... :........ ....... .......

: 9 : K 998018002

.......... i........ . i,...... ............... .. ..... .

o PSV

D 781

Popis MJ

Součet ____
profil začišťovaci PVC 6mm m

' ” "delka"79,27' ' ............ ----- ■ 
"prořez"79,27"0,1
Součet

Přesunhmot HSV .___  . .. ..... .. . 

; Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace.................. ■ t
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m

Práce a dodávky PSV

Obklady

Množství

279,270
87,197’

....... 79,270
7.927

87,197

1,433

J.cena [CZK]

28,40

750,00,

Cena celkem [CZk

2 476,39

...................  1 074,75

1 074,75

72 737,07

72 737,07
:......1 I ...
. 10 ! K . 781121011

' .......w.............. ..........
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

11/K 781131112

W ’ ...... ......
w 
w 
w 
w 

r.. .. T......7...... ................. ...
■ 12 . K 1781 131241

Ontine PSC
w 
w 
w 
w 
w

: 13 K 1781131242 
........ ........i........    ■.... .

Online PSC

Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr ; m9 
: penetračni na stěnu _ :
""-159,412 ..... . ........................
"m.č.104"(2,2*(1,9+-1,08+0.38)52-0.8"2,02)*3+0,8*0,8
"m.č.105"(2,2*(1,9+1.08+0,38)*2-0,8-2,02)*3+0,850,8
"m.č. 106"2,2"(4.2+2,52)*2+1 ,550,75*2-0,8*1 ,5
"m.č 107"2,2*(4,14+-2,52)*2+1, 5*0,75*2-0, 8*1,5
"m.č.1162,2*(1 ,85+0,1+0,82+1,3+0,25*2)*2-0,7-2, 02
"m,.1172,2*(2,07+1,3)*2-0.8*2,02
"2.NP"0,8* ,6+0,25*1,6*2+0,25*0,8
Součet. ______ _____ ____ _____
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou : m- 
ve dvou vrstvách :

' "SOD"-78,906............ . ” ....... ................... ' .. ...........
"skutečnost-m .104"(2,2*(1,9+1,08+0,38)*2-0,8*2,02)°3
"m.č.105"(2,2*(1, 9+1.08+0,38)*2-0,8*2,02)*3
"m.č. 116"2,2*(1,8540, 1+0,82+1, 3+0,25*21*2-0,7*2,02

_ Součet ............ _ ...................
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními ' , 

.. pásy vnitini kout__ ______ ___________ _ _ _________ ... H8
02/781131241

"SQD‘'0
"skutečnost-m č 104"2.2*4-3
"m.č. 105"2,2*4*3
"m.č 116′2.2*4
Součet ...... ...
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačnimi ! .

‘pásyvnéjsíroh.. .......... ... ........................ ............... i .J.US.
UKS 2022 02/781131242

16,034;
-159,412

40.144
40,144
30,618
30,354
18.694
13.212
2,280 

16,034 .

18,796

...... -78,906
39,504
39,504
18.694
18,796

.. i -....-.......—.............Y

• 61,600

0,000
26,400
26,400

8,800
________ 61,600

: 59,840:
........... ......................

59.30:
........  ............... .

448,00.

204,00

200,00,

950.82

8 420,61

12 566,40
.... ........ ..... ....................... ..... .

11 968,00:

W
w
w
w
w

: 14 K 1781131264
: -..i__ i________ ____

Online PSC
W
W
W
W
W

15 K 781474115
: :. ______
w 
w
w

"$OD"0
"Skutečnost-m.č.104"2,2*2*3+(0,8+2,02*2)‘3
"m.č 105"2,2*2*3+(0,8+2,02*2)73
"m.č.116"2,2*2
Součet

! Izolace stěny pod obklad izolace těsnicími izolačními
ipásy mezi podlahoua stěnu____ _________ __ ______ _ .. 

httos./Zmadminky.ors.cg/item/CS URS 2022 02/781231264 ____
"SOD"0
"skutečnost-m. 104"( 1,9’2+1,08*2+0,38’2-0,7)’3
"m.č. 105”(1,9*2+1,08’2+0,38*2-0,7)*3
”m.č. 116" 1,3*2+0,82*2-0,7
Součet ___  _________ ______

: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických ; 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových ! m2

■ hladkých přes 22 do 25 ks/m2 ;
' "SOD"-159,412.............. ’ ................ . ........... .

"skutečnost" 175,353
Součet

0,000 
27,720 
27,720
4,400

59,840f ..

i 39,660 i
i........... . ... :

0,000
18,060
18,060
3,540

39,660
"I... ....... . . ...... ..  

:............ 15,941 i
J________ _____ L.

-159,412 
175,353

15,941

183,00

657,00

............ .......... i...

7 257,78;

10 473,24j

16 M 59761039 ; obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 • m2 j 17,638 i 501,00 8 836,64 ;
w
w
w. ......... ...--------------------

17 । K 781494511R
i i

"SOD”-175,353
"skutečnosť'192,991
Součet _

i Eloxovaný hliník profily ukončovaci lepené flexibilním i
lepidlem ; m

-175,353
192,991

17,638
T.... ’.. . T 

;..............37,520 320,00 12 006,40

w 
w 
w

"SOD"-21
"skutečnosť'58,52
Součet

-21,000
58,520
37,520

18 : K 998781102
.......|....... i................. ............

i Přesun hmot pro obklady keramické stanovený
Z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná ,
'dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6
do 12 :

i :

i 0,376 i
i |

i

684,00 257,18
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ÓKRYCí LIST SOUPISU PRACÍ
%
' 09/’ Stavba:

v Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie 
Objekt:

ZS 01 - Změny stavby č. 1
Soupis:

ZS 01-04 - Dřevěná a hliníková okna

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 
Datum:

1c 
DIČ.

IC:
DIČ:

IC: 

DIČ:

IC:
DIČ:

13. 7. 2022

Cena bez DPH

dph základní
snížená

<173 386,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
-173 386,60 21,00% -36411,19

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -209 797,79
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt

ZS 01 - Změny stavby č. 1
Soupis:

ZS 01-04 - Dřevěná a hliníková okna

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dilu - Popis

Datum: 13.7.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

ODPOČET

VCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY

VíCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY

ABSOLUTNÍ hodnota

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

-328 475,63
11 567,74

143 521,29

483 564,66

-173 386,60

-173 386,60

-187 951,50

14 664,90
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oUPIS PRACÍ

stavba:
■' Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt:

ZS 01 - Změny stavby č. 1
Soupis:

ZS 01-04 - Dřevěná a hliníková okna

Místo: Datum' 13. 7.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cenafCZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -173 386,60

D PSV Práce a dodávky PSV -173 386,60

_d 766............

1 : K 1766621213

: í

Konstrukce truhlářské -187 951,50
....... I................. ' ■ ' :............’i............. ‘.................. •............................................

Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy ' g, ,!. —
ples m2 oteviravých do zdivá, výsky přes 2.5 m m2 10,477 (00,00 7333,90

w 
w
w

2 M -61110014
-..... --..... i...........-.........
3 ■■ M -61173205
w -

W
w

"SoD* 16.575 -16.575
"skutečnost OK/02"(1,68*1,21)*3 6,098
Součet............................................  . ........... ............................ -10,477

' okno dřevěné oteYíravé/sk^pnédvoJsMapřespla^ : ma 1 " ^0477 18 300 00-........ -191729 10
„1rn2 přes v 2,^n ............................. . .... ....... . ........ __________. ..’........      .'........ .  ..  ................. ’.. .
dveře dvoukřídlé dřevěné prosklené max rozměru i _ ; , :,e

: . .0. o e g 7,00 A. 1 m2 ; 0,595. 19 300,00 11483,50
otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 i’ ‘
"$Ó0"-4,293 -4,293
"skutečnost DOL/115"1 ,53*3,195 4,888
Součet ____ __ _____  ___________ ____________________  0,595 .............   ...
^Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený :

4 K 998766102 ‘z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná :. 0 nn 47 on
■ dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výsky přes 6 ‘ ‘ f‘
do 12 m : : . I

.......... ......... ... ............  ..........  ........ ...... .................. ... ............................. ... ............. ....... .. .......... ........... ............. —..... ...... ..................

D 767..................

5 i K 767620118R 
___L....i.. .... . .......... .......

W
w 
w

Konstrukce zámečnické____ ___ ____ _____________ _____ ________________ _________ 14 564,90
Montáž oken hliníkových požárních pevných do zdivá I ,. ;; . . _ _ „ - P- m2 -0,789: 1000,00- -789,00

:pl přes 2,5 m2 iI . ■
’ ”” "SOD"-3,77............................ ................................................... ............ -3,770..... ................. . .. ..................................................

"skutečnost OK/01"2,07* ,44 2.981
Součet ........ . -0,789

i
6 : M \55341004R

i Okno požémí El 45 DP1 AI s fixním požárním ‘ ;
\zasklenim dvojsklo přes plochu 1 m2 v 1,5-2,5m-podr : m2 ■ -3,770 : 34 019,00 ■ -128 251,63 \

w 
w

7 . M \55341002R

....- w '
w•......:........r...........—...........

: viz výpis výrobkůi
"SOD"-3,77 -3.770
Součet 3,770

i m2 : 2,981 4S145.32 143521,29^
.zasklením dvojskJo přes plochu 1 m2 do v 1,5m . ; •
"skutečnost OK/01 "2,0721 ,44 ...........................................................’ .... ....... 2,981 ......  ’ " ’ ’ .. ..............................
Součet . ___ ........................................................ 2,981 ......................................
:Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený ! i ;

8 ; K '998767102 ;z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná : c, go ggA
i dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 : ' ' ‘
do 12 m ! i :
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krycí list soupisu prací
Stavba.

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt:

ZS 01 - Změny stavby č. 1
Soupis:

ZS 01-03 - Příčky a zazdívky 1.NP

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13.7.2022

Zadavatel: ic
DIČ

Zhotovíte!: Ic
DIČ:

Projektant: 1c
DIČ

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

119 087,62

Základ dané Sazba daně Výše daně
119 087,62 21.00% 25 008,40

0,00 15,00% 0,00

v CZK 144 096,02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt

ZS 01 - Změny stavby č. 1
Soupis:

ZS 01-03 - Příčky a zazdívky 1.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

o

ODPOČET

VCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY

VíCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY

ABSOLUTNÍ HODNOTA

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

003 - Svislé a kompletní konstrukce

099 “ Přesun hmot HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce montované

783 - Dokončovací práce - nátěry

Datum: 13. 7. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-101 851,63

26 015,89
194 923,36

322 790,88

119 087,62

219 383,27

206 904,02

12 479,25

-100 295,65

-101 851,63

1 555,98
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oUPIS PRACÍ

tavba
■ Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt

ZS 01 - Změny stavby č. 1
Soupis:

ZS 01-03 - Příčky a zazdívky 1.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

p Typ Kód Popis

Datum: 13. 7. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 119 087,62

D HSV Práce a dodávky HSV 219 383,27

1

D ..

K

Onlin

003..................

317234410

PSC

. Svisléa kompletni konstrukce_ _ _ _ _ _ _ _
Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu :
: cementovou .................. ■

URS 2022 02/317234410 ..............

m3 ,.. . 0.160 8 470,00;

206 904,02

1 355,20.

w "m.č.109/111-DOI 117'0,2*0,4*2 0,160

; 2

W

1 K 317941121

..i....... :... ..... ............ .. .....
Online PSC

Součet ...................... ........................
.Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky : 
do 120 mm .

WS 2022 02/317941121

t

”■ .... ’■ 0 150

0,093
..... .. ..  I

12 100,00: 1 125,30

W
W 
w

překlad nad niky radiátorů L 60/60/6, 1 bm=5,423kg
"nové niky"5, 423*2,1*5*0,001
"stávající niký'5,423’(4,3+2,3)’0,001

0,057
0,036

3
......

W

M

w 
w 
w 
w

13010424

Součet
úhelník ocelový rovnostranný jakost Š235JŘ (11 375) :

.. ‘60x60x6mm__ ____  .. ___  __ _______ ___ .. .2
překlad nad niky radiátorů L 60/60/6, i bm=5,423kg
"nové niky"5, 423*2,1*5*0,001
"Stávající niký*5.423*(4,3+2,3)*0,001
"prořez"(0, 057+0.036) *0,2

t
.!.. . 0.093

0.112

0.057
0,036
0.019

58 000,00
............................i........

6 496.00 \

4

5

6

7

_ w

. K 317941123

W ’ ’ ’"
W
w 
w
w

M i 13010718

W
w
w 
w

■ M 13010720

’ W......... ’ ..............  
w
w

I
i K (346244381

Součet ...... ________ _ ____ ________________  . ... 
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 
nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo : 
výšky do 220 mm__________________________________ ■

' profili 160- 15,8 kg/m ..... ........................ ’ ” .. ......
profil i 180 = 21,90 kg/m 
"m.č.108"15,8*1.75*3*0.001
"m.č 109/111-DO 117"21,9*2*3*0,001
Součet

: ocel profilová jakost S235JR (i 1 37Šj průřez l (ÍPŇ) i
'.160 i
profil 11602 15,8 kg/m
"m.č.108"15,8*1 ,75*3*0,001
"prořez"0,083*0,2
Součet

"~ocel profilová jakost S23ÁJŘ (i 1375) průřez 1 (ÍPŇ)':' 
i 180 i
"váha"0,131 '
"prořez"0,131*0,2
Součet ____________ ________________ ___ ___  ______
Plentováni ocelových válcovaných nosníků •

Jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 i

1

t

t

m2

. (■...

)....

0,112

0,214

0,083
0,131

___ 0,214......

0,100

0,083
0,017

. 0,100.
0,157 \ 

...................:........
0,131
0,026
0,157........

1,063

11 100,00 

............ ............ ........

64 200,00 [

.. ■■■■■■..... :.... ...
64 200,00

í
851,00:i

2 375,40

6 420,00 ; 

...... ...

10 079,40 ;

904,61
L...... i 
w --..... - -................ mm , 

"m.č.108"0,15*1,75 .................... ........ J.... .
...... 0,263 ' "

8 
__

w
w

K 451315116
w...-.........—..-..

"m.Č. 109/111-DOI 117*0, 2*22
Součet........  .... .. ............... .......................

: Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky
do 100 mm, z betonu C 20/25 i
"m.č.108"0, 25*0,25*2

m2 7. ....I. .

0,800
___ 1,063

0,425

' 0,125 ' '

417,00 177,23

w
w

í
9 ; K '340271025

Online pse

"m.č. 109/111-DO1117*0,3*0,5*2
Součet ! ...... .... ............................... ........1

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách :
pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, i

i objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

.....

m2

i

0,300
0,425

23,052'

........... ..... 1........

741,00;

......... .... .......L..... .

17 081,53

.... ...................  .....J

w 
w
W
w

"SOD"0
"skutečnost-m.. 1020,65*0,95
"m.č.104"0,9’2,16+1,3*2,61
"m.č.105"(0,92+0,3)*2,43

0,000
0,618
5,337
2,965
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
/ 49 .

Cena celkem tez*
w "m.č. 106"0,7'1,38+1.05’2,27+1,49’2.27 6,732 V •

w "m.č.110"1,3*2 2,600
w "m 8.115*1,2*2*2 4,800
w Součef 23,052 ........ ............ .................... . \ k

■ \ ": : r - - - — i ■ .... .......... ; ..... ....... ........ :

i : Zazdika otvorů v příčkách nebo stěnách ; i i : \

9281,58 \
■ \

: 10 K 1340271035 ‘pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, ' 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm ;

m2 : 10,290: 902,00,

Online PSC antpsi/Zpodminky,urs.gz/Tern/cs URS 2022-02/340271035 -------- " -...."""..... -............ -.... -•••-.....•••••.......-.. . .. — —............ ■■■■•...................... .........

w "SOD"0 0,000
W "skutečnost-m.č.103"0,9*2,1 1,890
w "m.č. 109"1,5*5,6 8.400
w Součet ........... 10,290 ........ .... ....... ... ... ...... ... ... ...... ..... . .... .

i i
1 Zazdívka otvorů V příčkách nebo stěnách ■ i

i

6 702,36:11.K '340271045 

:

pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, ■ 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

m2 ■ 6,636 1 010,00:

Online PSC httos://sodnMv,iin.cz/item/CS URS 2022 02/340271(^15
.... ........ —.... ..............-..... ............. .... ....... " .............. ........... . .. ....

W "SOD" 0,000
W "skutečnost-m. č. 109”2,12*3,13 6,636
w Součet 6,636

i Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými i
12 i K 310279842 i tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 : m3 : 2,944 6 560,00: 19 312,64;

i ; mm i
... ..... .i i

Online PSC htt:os.//pc>dínir,kv.urs.a/item/CS URS 2022 02/310273842
W "SOD"O 0.000
W "m,č.105"í,54’2,451*0,78 2,944
w Součet 2,944

í : : Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké i
13 ! 342272225 mattové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, : m2 : 87,660' 723.00; 63 378,18:

tloušťka příčky 100 mm , ......... i .........i
Online PSC URS 2QŽ2 02/342272225
W "SOD" 0,000

W "skutečnost-m.č,104"4*(3,5*2+0.9*2+0,75*2)-0,742"3-0,7"443 28,600

w "m.č.105"4*(3, 5’2+0,9*2+0,75*2)-0,7*2*3-0,7*4"3 28,600
w "m.č 109/111 -DOI 117"2,3*(1,4-0,9) 1,150
w "m.č. 112"3*4,17-0,8*2 10,910
w "m.č.//"*,*,*)-,*-,*-,* 18,400
w Součet 87,660

: i , Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké . i
14 ; K 1342272235 , maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, : m2 : 19,3001 884,00 i 17 061,20;

.. . .. .. . . . I. . .. . . .. .. . . . . Tloušťka příčky 125 mm : i

Online PSC https://oodm<My^^^ URS 2022 02/342272235
W "SOD"0 0,000
w "skutečnost-m. 1 14/113/115" 3 3,75*2-0,8*2*2 19,300
w Součet 19,300

■' i i ....... . ........
! I i Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké ■ i

15 K 1342272245 maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, ; m2 i 30,480! 995,00' 30 327,60;
i i Tloušťka příčky 150 mm ! ..........i.. i i

_____... . ,
Online PSC URS 2022 02/342272245
W "SOD" 0,000
W "skutečnost-m.č. 104/105'4*7,62 30,480
W Součet 30,480

16 : K 1342291 111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 
100mm i m ; 32,4701 77,00 i 2 500,19!

I

Online PSC Mt^Z/podminky^^^ URS 2022 02/342231111
W "SOD" 0,000
W "skutečnost-m.č.104"3, 5*2+0,9*2+0,75*2 10,300
w '’m.č. 105"3, 5*2+0,9*2+0,75*2 10,300
W "m.č.112"4,17 4,170
w "m.č.HS/l 16/117"5,02+1,34*2 7,700
w Součet 32,470

17 K 342291112 ; Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl příčky přes .
m ; 15,120 115,00 i 1 738,80;i : 100 mm ........ :

Online PSC httW;//ptámi^^ URS, 2O22J2/3^22SJUZ
W "SOD" 0,000
W "skutečnost-m.č.1 14/113/1 15"3,75*2 7,500
W "rn.č. 104/105'7,62 7,620
W Součet 15,120

18 : K (342291121 i Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce i
cihelné

m..

79,600 133,00 10 586,80

Online PSC httfis;//ppdmin)<Y.itirs.t:2/itefíi/CS URS 2022 02/342251121
W "SOD" 0,000
W "skutečnost-m.č.104"4 *5 20,000
W "m.č.104/105"4*2 8,000
W "m.č.106"4*5 20,000
w "m..112"3*2 6,000
w "m.č.1 09/111-DOI 117"2,3*2 4,600
w "m.5.115/116/117"3°3 9,000
w "m.č. 114/113/115"3*4 12,000
w Součet 79,600
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK]
/,

099............... Přesun hmot HSV ..... ............ ......

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni.
- - .... T ' -.................. - ------------ . - ________  12479,25

/19 K (996018002 {výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy i 16,639 750.00: 12 479,25

D PSV

is jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky pres 6 do 12 m

Práce a dodávky PSV
-- --- --- --- ----- L- .. . ..... .. . .....

-100 295,65

........ D. 763. . . Konstrukce montované
: Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí i

------ .... . -101 851,63

20 ; K 763111411 : z jednoduchých ocelových profilů UW. CW dvojitě 
opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12.5 mm s 
izolací, El 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB

i
m2 -16,559 1 010,00- -16 724,59

w "SOD"-16,659 " ............................. -16,559
W --------- . . Součet ............... _..... ..... .............................................

: Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě

-- - -...- -16,559 - -..........- - - .. . -------  ..

21:K 763111431 opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm
: El 60. příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51

m2 -58,204: 1 210,00: -70 426,84:

i
’ W

.1........ ......... ........ dB
"SOD"-58,204 ' " -58,204

:
-........ - ;

w
i..... .....
; i

............. - Součet ................ ...... .......... .....
■ Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a

. .. . .... -58.204

i
- - ..... - -

,22 K ■763111712 : práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné
: napojení příčky ke stropu

m -22,935; 349,00' -8 004,32;

w 
w 
w 
w 
w 
W 
w 
w 
w 
w

sociální zařízení v čm 104+105
-3,45
-0,38’3
-1,75*2
-3,45
-0,33'3
-1,75'2
sociální zařízení včm 115+117
-2,05
-4,855

-3,450
-1,140
-3,500
-3.450
-0.990
-3,500

-2,050
-4,855

w --------- --------- Součet ........... ....._........ ..................... ..... .

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a
■ - ....... .. -22,935 - -...................

i
1231K 1763111717 i práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní 

penetrační nátěr (oboustranný)
m2 : -74,763 10,00: •747,631

w "SOUČeť'-16.558-38,204 -74,763
w

i i

Součet ..................... ..............................................
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých

.. -------- ---74,763

i i
i

-5 948,25:24!K .998763302 nebo cementových stanovený z hmotnosti
i přesunovaného materiálu vodorovná dopravní

1 i -3,399 1 750,00:

...... .......... ..... ......... vzdálenost do 50 objektech výšky přes 6 do 12 m ............... ... ... ..... ................ _ ... .................    i..... .. ... ........ .............. i

D 783 Dokončovací práce- nátěry ................. 1 555,98

: 25 K 783314201

Oniine PSC ■ " ■’
W 
W 
w 
w

;Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí
Jjednonásobný syntetický standardní____ ____

URS 2022 .Q2/7333142O1
"L profit A=0,2331 m2/m"(2,1*5+4,3+2, 3)"0,2331
"IPE 160, A=0,62 m2/m"1,75*3*0,62
"IPE 180, A=0,70 m2/m"2*3"0,7
Součet

m2 : 11,441

3,986
3,255
4,200

11,441

136,00
. --.i.

1 555,98 i
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Jihlava • Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt

ZS 01 - Změny stavby č. 1
Soupis:

ZS 01-02 . Podkladní konstrukce 1.NP

Poznámka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 7. 2022

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel IC.
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel Ic
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základni
snížená

Cena s DPH

-8 801,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
-8 801,26 21,00% -1 848,26

0,00 15,00% 0.00

v CZK -10 649,52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Jihlava * Oprava tělocvičny Obchodní akademie

Objekt

ZS 01 - Změny stavby č. 1
Soupis:

ZS 01-02 - Podkladní konstrukce 1.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13. 7. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dliu - Popis

ODPOČET -8 801,26
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY 0,00
VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY 0,00
ABSOLUTNÍ HODNOTA 8 801,26

Náklady stavby celkem -8 801,26

HSV - Práce a dodávky HSV

002 - Zakládání, zpevňování hornin

099 - Přesun hmot HSV

-8 801,26
-5 038,51

-3 762.75
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7

AUPIS PRACÍ

ýavba:
' Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt:

ZS 01 - Změny stavby č. 1
Soupis:

ZS 01-02 - Podkladní konstrukce 1.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum. 13.7.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK .

Náklady soupisu celkem -8 801,26

d HSV Práce a dodávky HSV -8 801,26

o 002 Zakládáni, zpevňování hornin -5 038,51
' Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a :

1 i K 271532212 ' urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16-32 m3 : -2,265 2 030,00 -4 597,95
mm____________________________________________________ • ...........   ...L.... ................        L.

W podlaha P04
w "m.č 101"-8,59*0,3 -2.577
w "zbouraná zeď mezi m.č 1 04 a 105"7,6*0,41*0,1 0,312
w Součet -2,265

2 ; K 273313711 Základové desky z betonu tr. C 20/25 1 m3 : -0,048' 3 670,00 -176,16
w podlaha P04
w "č.m 101 ”-8,59’0,15 -1.289
w "zbouraná zed mezi m.č 104 a 1057,6*0,41*0,35 1,091
w "základ pod schody" *0,5*0,1’3 0,150
w Součet -0,048

3 K 1273362021 ; Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu :
IKARI .

t : -0,004 66 100,00: -264,40

w SZ 6/100/100:4,44 kg/má .................... ...... .... .  -...... .■■ .... .... ....... ....... ................ .......... ...... ....... ...................................

w podlaha P04
w "m.č. 101"-8,59*4,44’0,001 -0,038
w "zbouraná zeď mezí m.č.104 a 105"7,6’0.41’4,44*2’0.001 0,028
w "přvyztužení pod zbourané schody"1*0,5*4,44*3*0,001 0.007
w "prořez"(-0, 038+0,028+0.007^0,3 -0,001
w Součet -0,004

D 099 Přesun hmot HSV -3 762,75
: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, : I

4 i K i 998018002 výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace :
t i -5,017 750 00: -3 762,75i

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy i i
i !
L _ i.......................................... s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m :
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie
Objekt:

ZS 01 - Změny stavby č. 1
Soupis:

ZS 01-01 . Bourací práce 1.NP

Poznámka:

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum1 13. 7. 2022

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: ic
DIČ:

Projektant 1c:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

-163 604,74

v CZK •197 964,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
-163 604,74 21,00% -34 357,00

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ \®
7Stavba: 9®

Jihlava ■ Oprava tělocvičny Obchodní akademie 1 ~o
Objekt: , o*

ZS 01 - Změny stavby č. 1
Soupis:

ZS 01-01 - Bourací práce 1.NP

Místo: Datum: 13. 7 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

ODPOČET -177 996,68
VÍCEPRÁCE - SMLUVNÍ POLOŽKY 13 296,42

VÍCEPRÁCE - NOVÉ POLOŽKY 1 095,52
ABSOLUTNÍ HODNOTA 192 388,62

Náklady stavby celkem -163 604,74

HSV - Práce a dodávky HSV -132 953,59

001 - Zemní práce 6 593,73

009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -67 594,76

099 - Přesun hmot HSV -58 765,10

PSV - Práce a dodávky PSV -30 651,15

713 - Izolace tepelné -5 339.33

725 - Zařizovací předměty -492.00

762 - Konstrukce tesařské -9 361,88

766 - Konstrukce truhlářské -56,90

771 - Podlahy z dlaždic -15 007,44

776 - Podlahy povlakové -393,60
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/
ÓUPIS PRACÍ

$tavba:
.. Jihlava - Oprava tělocvičny Obchodní akademie 
Objekt:

ZS 01 - Změny stavby č. 1
Soupis:

ZS 01-01 - Bourací práce 1.NP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum; 13. 7 2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis M Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-163 604,74Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV -132 953,59

D 001 Zemní práce _________ _____ , .......................................... ..........
i : ; Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do: : .

.. . . -s 593,73

1 ' K '131213701 : předepsaného profilu a spádu v hornině thdy : m3 : -2,491. 1 120,00: -2 789,92
; Jěžitelnosti I skupiny 3 soudržných ■ : ;

.......w L ' ......... "m č 1010-8,59*(0,64-0,35) ................. ' ......... ' .................... -2,491...................  " .......... ......... -■ -

w Součet ______ ....... .. _____________ ______ ..... . . .................. .. ...____ _ _
i Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po i ; .

1 . : suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez;

•- -...........................

:2;K 162751117 :naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z : m3 -2,4911 344,00;
. : horniny třídy těžitel nosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 1 :
: ; : přes 9 000 do 10 000 m ;

>856,90

' i1 ---------------- TVrvneprmistnivykpke50sypanmyp0 :...........i ! .............,
■ : : suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez i : :
: 3 : K 162751119 : naložení ^kuavtak se složením^ ; '
:: horniny třídy těžiteinosii I skupiny 1 az 3 na vzdálenost . i ;
: : Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 ; i :

11 . I ;............1........ ..I................ ................. . .... .......i.m,............        --------- ------------- ---—....................... :.............. .....i................     -1... -...... ............. ............... !........
W "skládka do 20 km"-2,491*10 -24,910
W Součet -24,910

-672,57

; ' 'Nakládání, skládání a překládání ne li lehlého výkopku i ; :
4 ; 167111101 ; nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy ■ m3 : -2,491 352,00' -876,83

; . ; ‘těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 • . 1
....i  r.............................. -T....■"................    ‘.. ........ . v................ ......... ............. -.......... -.......... -.. ..- v-." i"" v s"........................  :...........................  T -■ -"

' ’ : : Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační . ;
___ __ •

5 : K 171201231 skládce (skiádkovné) zeminy a kamení zatříděného do : t -4,484 299,00'
: : Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 ; ,

-1 340,72 [

W "přepočet"-2,491*1,8 -4,484
W Součet -4,484

■ i 'Uložení sypaniny na skládky nebo meziskiádky bez : , : i
6 i K 1171251201 i hutněni s upravením uložené sypaniny do : m3 ' -2,491 22,80; -56,79

: : ■ : předepsaného tvaru : i : ............. ...i...

d 009 Ostatní konstrukce a práce, bourání -67 594,76! ----- V—...... !.... ............... ... ....... . !.. --...  -..-- ........‘...  -........... .................. ...... :.......... , . -.................   ;......
■ . ; Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel : j i
' 7 ; K 962031132 pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo; m2 ; 108,101: 123,00 13 296,42!

: ; ivápenocementovou, tl. do 100 mm : I I ' i
W ’ "rn.č.1 02 /103"1,91 ’3.65-1,4*2,35 3,682
W "m.č.1 04/105"4,15*7,62 31.623
W předsazená instalační stěna - Č.m. 105
W "stěna u vni. dveří"1,8*2,3 4,140
W "dlouhá stěna"7,6*3,2 24,320
w "stěna u vněj. dveří" 1,5*3,2 4,800
w "m.č.108/1092,12*3,13 6,636
w "m.č.113/114"3,75*3-0,9*2 9,450
W "m.č. 114/115"3,75*3-0,9*2 9,450
W "m.č. 116"3*(2,92+1,34*2)-0,7*2*2 1 4,000
W _ Součet___ _ 108,101

i i ; Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z : : , i
: 8 i K i 962032230 i cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu = m3 I 0,668 1640,00; 1 095,52;
: i [vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 : :
” ' Online PSC ^i://poďmink^rs^ URS ŽÓZl 02/552032238................ . ....... . ............................................ ...................

w "rn.č. 109/111-DOI 117-bok"0,5*0,4*2,3 0,460
W "nad vybouraným překladem" 0,1*0,5*1,25 0,063
W "rozšíření pro IPE 180"0,2*0,5*(2-1,25) 0,075
W "m,6.108 pro IPE 160"0,25*0,16*4,75 0,070
W Součet 0,668

....... --......-.........

.... ....•...................-........ N
: 9 ' K 962081141R [Bou rán I otvorů ze skleněných tvá rnictl. do 150 mm : m2 [ •0,040 236,00:
L W.......  "S0*-15,358 ....... ............. ....... . ...... .......  ...... -15,359 ..... ..........

-9,44
...... ..-.... .... --... —...?
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PČ Typ Kód Popis MJ

w "skutečnost-m.č.109*1,6*2,08*3
w "m.č 110/107"2*1,4
w "m.č.106/107"1,4*1,2
w "m.č 1031,5*0,57
W Součet ..................

1 ,'Bourán! mazanin betonových nebo zlitého asfaltu tl. doj 
10' K : 965042141 .n, ,11 ,m3

' : ■ 100 mm, plochy přes 4 m2
" ...“ ............... ’ "S0D-1.NP"- . .......... . ' ' ..........  

w................................(8,59+7.51+15,79+27,21+24,34+12,76--11,1145.1443,65)*0,0
6 
"skutečnost-

W 1. NP(7, 51+15.79+27,21+24,34+12,76+1 1,11+5,14+3.65)^0,0
6 

w Součet _ ......... ........
.,1 m’Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. ,
1 , : # i 59$1£.24 1 • - * AA, . s. 4 . ' S: ; pres 100 mm, plochy přes 4 m2  
" w ..... - ■ "m č.101"-8 59*o,2 ............ ' ........... .. .............

w _ Součet
ocg I Demontáž ocelové příčky s dráťšnou výplní včetně :

12 i K 960/281 IR * m: , .dveří . . .... :......... .
W "SOD“-16.993
w "skutečnost"
W _ Součet ....... ... ____ _ ____________ _____  _________

i 1 Vybouráni kovových rámů oken s křídly, dveřních :
13 K 968072455 zárubnl, vrat, stěn, osténl nebo obkladů dveřních ' m2

: ■ ízárubnl, plochy do 2 m2 :
w "SOD"-29,19
w "m.č. 102/105"0.9*2
W "v m.Č.W5'*0,8*2‘'2+0,6"2’4
W "m.8.103/106 0,8*2
W "m.č 103/107"0,8*2
W "m.č.103/108"0,8*2
W ,'m.č.109/111"0,8*2
W "m.č.111/112"0, 8*2
W "m.č.112/113"0,8*2
w "m.č.113/114"0,8*2
W "m.č.114/1 15"0,602
w "dveře do učebny z m.č.104"0,8*2
W "dveře do šatny z m.č.106"0,9*2
W Součet .... ......

; Vybourání kovových rámů oken s křídiy, dveřních :
14; K 968072456 zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních . m2

i i izárubnl, plochy přes 2 m2 ;
' ' W "SOD"-17,341

w "skutečnost-m.č.103/102"1.35"2,3
w "m.č. 103/109"1,39*2,3
W Součet    _ .................

, , ’Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek i .151*1978011191 vhitfnichplochstrop,vrozsahuptes50do100% m2

W.......... . ...."SOD"-286,55 ............... ...... ■ ■
w "skutenost-m.č.103"2
W Součet .......... _ ______ ___ ______________ _____

; ^Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek :
16 i K 978013191 vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním : m2

: ’ i zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 % ;

'........ ............. ■■■■■ ............... " ......." " <9
Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] W . "

18 2

2,800 ,25
1.680 ~
0.856 .

..... -0,040 ........ ........................... ................... ......... . ■
-0,515 ' 3 590,00' -1 848,85

-6,966

6,451 

-0,515 , . .................... ........................................

.1,718 2 930,00 -5 033,74.

..... . ' -1,718 .................................... ............ . .... . "
-1,718 .......................... ..........

-16,993 500,00 -8 496,50:

' -16,993 ' ' ' ”■
0,000

-16,993 _____ _ _____ _____

.3,590 369,00 -1 324,71:

: i
-29.190

1,800
8,000
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1,600
1.200
1,600
1,800 

-3.590 .......... ......................

-11,039 282.00 -3113,00

......... -17,341..... .... ........... ' ...... ' 
3.105 
3,197

-11,039 ............................................. ...........

-283,550 i 130,00 -36 861,50'

.......-285,550................. .... ' ............... ..
2,000

...... ___________ _____ _____ ______ _ ______ .. . .. ....

-248,029! 102,00’ 25 298,96
í í j

w 
vv
W 
w
W 
w
W 
w 
w 
w 
W 
w 
w 
w 
w 
w
w
W 
w

D... 099..............
17 K 997006002

"SOD"-1079,329
"skutečnost-m.č.101"0
"m.č. 102"(2,05+3,7)*2*3,8-(0,9*2,1*2+1,25*2, 3)
’'m.č.103"(2,05+7,74)’2*3,8-(1,25*2,3+0,8*2,1*3+1,29’2,3)
"m.č.104"(7,6+3,45)*2*2-(0,9*2+1,45*2*2)
"m.č. 105"(7,6+3,28)*2-(0,9*2)
"m.č.106"(2,53+4,8)*2*3,8-(0,9*2,1*2+1,2*1,2)
"m.č. 107"(4,15+1 )*2*3,8-(0,9*2,1+1,2*1,2*2)
■’m.č. 108"(7,56+7)*2*3.8-(0,9*2I1+1,45*2,38*2)
"po zbourání předstěny"7,56*3,8
"m.č. 109"(10,42+14.5)*2*5,6-(1,3*2,52+1,3*2,08+0,9*2,1)
"pouze oškrabání"-10,42*2,6-2,59*3,25*2-1,68*2
"m.Č. 110"(4,855+6,72)*2*2,4-(1,3’2,08+1,2*1,2)
"m.č.111"(4,14+6,69)*2*3,2-(0,9‘2,1 *2+1,45*2,38*2)
"m.Č.112"(4,02+3I66)*2*3,8-{0,9*2,1+1,45*2,38*2)
"m.Č.1 13"(4,02+1,3)*2*3, 2-(0,8*2,1*2+0,9*2,1)
"m.č. 1114"(4,02+4,97)*2*3,2-
(2,6*1,45+0,9*2,1+0,8*2,1+1,2*1,6*2)
"m.č.115"0
Součet

Přesun hmot HSV___ __ _ _______ ______ ___ __
Úprava stavebního odpadu tříděni na jednotlivé druhy : t

-1 079,329
0,000

37,045
63,522
36,600
19,960
50,438
34,370

101,864
28,728

271,234
-47,287
51,416
58,630
49,576
28,798

46,356

0,000
-248,029

-58 765,10
-18,715 30,00 -561,45

—... . ........... 1... ..-...... ....Ť...-.. ~..  ....-

-18,715 1200,00; -22 458,00

_ í _____ _____ _ ____ _ J
18 i K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m sviste ručně pro budovy a haly i t
výšky přes 9 do 12 m ................... i
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/.*tv5 Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] :

t- i
:49 K 

a '
,997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo :

: meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km .
-18.715: 120,00. -2 245,80

..... - - --------- -- - - ... -............     •••••■ '• ............ -...... -....  -..... ý ' .... ....... t-- ...... -............ —-i"- ..............•. — ..... •- • .............-................-

i 997013509
: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo ; i

-355,58520;K meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ; i i 10,00 -3 555,85;
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km ■ i i

, '..... w "...-...... ....... • .... ’ ”' "skládka do 2 0 km"-1 8.715*19........ " “ •..."........ ' -355,685 •-..........-......7........................."

w .............. .... ...... ...... Součet ...... ..... ............     . ... ................ , ...... ........ ..-355,585 .... - -........... -........ .... ......... ........... . -...........
i. : Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce : i

í 121/K 1997013631 ; (skiádkovné) směsného stavebního a demoličního ; t -18,715 1 500,00 -28 072,50;
• i izatřiděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 : I

' 22 1 K i 997211611 Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní ;
■prostředky pro vodorovnou dopravu suti ___ I

t i -18,715, 100.00 -1 871,50'

D PSV Práce a dodávky PSV -30 651,15

D
!......1..-■

713......... Izolace tepelné................ ...... ........ ........
Odstraněni tepelné izolace podlah z rohoži, pásů, : ......... i... . . ..------ ------_____ -5 339,33

:23/K 713120811
dilců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezí : 

‘trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace
m2 - -186,690 28,60 -5 339,33

í....... i......... 
w

-.. ......... .... .... ........ do 100 mm .
" "SOD-1.NP"-420,65 ’ " ’ ” ’ "■

...------ .
-420,650' ---------- ------ - - - - - - - - - -......;

w "skutečnost-m.č.1 .06 až 1 09"12.76+11,11+56,53+153,56 233.960
W Součet -186.690

___ D 726 ...... .......... Zařizovací předměty ... . .... ...... .. ..... ......... ... -............ ... ..... ..... ____ __ -492,00

! 24 K 725240812 i Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur i kus ' -3,000 164,00: -492.00;
!.......w .... ......... ...... ...... ...

" "S0D"3............ ........... ... ................ ” .................. ........... i......
" ’ -3.000 ... .... ........... ...- . -..............-..........—.... :

w "skutečnost 0,000
W Součet -3.000

........D

25 K

762...................

762512811

Konstrukce tesařské......... . ______  ___ . .....
Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu :

' podkladového '
' "SOD"-304,55 ’' ........ ...........

m2 : -94,660 38,80

-9361,88

-3 672,81:

■ W ----------- -- ------- - ---------- -304550 -...........-..........-..- - -......... - ...... - - -

w "skutečnost-m.č.1. 08 a 1.09"56,33+153,56 209,890
w ......... —... —...... Součet ___ -94,660 .... -................ -... ................... -... -..........-.......... -......

■ 26 K :762521811 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm : m2 : -94,660; 60.10' -5 689,07;
-.....-.... .... ...-..-- ............. ............. . .... . ...... ................................................. .. .......... ....... ............. ........................1 -....--....- —............—-- - -.. -.......-.....-.......— ....... - -....... -.... -.....-.......... ;

... D 
i :

766_____  _
i

Konstrukce truhlářské
: Demontáž parapetních desek dřevěných nebo ........“ v ........ ..............T

...........  -56,90
i

127 : 766441821 i plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 kus : -1,000 56,90: -56,90;
i ; W mm :

"SOD"-3.......... ........ ........ .. ’ . . ........ ” ..... ........- .......... -3.000 -....................- - -------- ------- ;

w "skutečnost-m. č. 1 O4"1 1,000
w "M.C.10601 1,000
w Součet -1,000

D

i 28 K

w

771 _____

■771121011

Podlahy z dlaždic................. ....................... ......
■ Příprava podkladu přeci provedením dlažby nátěr i ■........•....T

m2 i -8,590 59,30:

_____ __ ..-15 007,44

-509,39 i
I____________ ... .penetrační na podlahu i

"m.č. 101 ’’-8,59
.....— ’ " -8,590 —.....................-- ......................-..........-.........--

w ......-................- Součet...... ..................... .............. .............. ................................
........-T....

-8,590
"............. ■■■■■■■........ T“ ...-............ ... ...—.......—-

: 29 ! K 1771473810
J rovných

"m.č. 101"-1 *((2,05+3,65)*2-(Ó,9*3)j

.. m... J.... -8,700 29,60 -257,52;
L...1......

w 1...-...------ ------- ___________ ; .
-8,700 —... -...... -......•... ........-....".... -..... ..... ...........-

w
í.....7.. .... ............ -............. Součet —.. -..—...- ____  -8,700

-8,792
....... ..... .......... .....1... A...,,......... ........ -........ ....... .......... --

30/K 1771474112
■ Montáž soklů z dlaždic keramických lepených :
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm : 

podlaha P04

m : 123,00 -1 081,42

w
-i. ..     ...s """......"*... ..."...-.......... "....... .....••••••••••........ ......      j

w "m.č. 101"-1*(2,05+3,896)*2-0,9+-0,9+0,9)) -8,792
w

; 59761416

Součet_____ ________
sokl-díažbe keramická slinutá hladká ďo interiéru i 1 -. ......- ..........-8,792 -.........—........-...— ■... ........ ...... ..................-

;371M 
w exteriéru 300x80mm

"přepočet"-8,792/0,3 ................................... .

kus :
.. .......j

-32,238:
.........-29,307

60,70 1 -1 956,85 ;

w "prořez"-8,792/0, 3*0.1 -2,931
w

T"------ --- •...7"... .
Součet............... _

m2 i
...... -32,238. . ...........-.. -.. -...... -..— ..... ...... ........... ........ ... .... ,

32!K (771573810 : Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených 1 -8,590
8,590 ”

103,001 -884,77;:__ ...i......... ...
w -"m.8.101"8,59 .... .......... ..........  “... .................... ........ ..... ....... -I....

w Součet -8,590
:.......1 T... ? Montáž podlah z dlaždic keramických lepených i i i

i i
3 33 ; K 1771574112 flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 i m2 ■ -8,590 i 533,00: -4 578,47;
: i do12ks/m2 : ....... .......!.... i í

w podlaha P04
w "m.č. 101"-8,59 -8,590
w Součet -8,590
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$ 2991*40*2:

PČ Typ

34 ' M 
...... W

W 
w

35; K

W ' 
w 

* i

36 K

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKI Cena celkem [03
* 44*

S976irn Keramická hutné hladká do Interiéru pfes 9 do j m2 .9,449 63200 70^

"plocha"-8,59 -8.590 | v
"prořez"-8 59*0.1 -0,859 #, X

................ Součet . ................................... ............................. .............. . ..................... ........ ....... ..... ...................... ,s

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených : : " 4)
771577114 flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový: m2 ' -9,293 58,60; -544/57

. spárovací tmel i ' . : ........... _ •
.. ...................... .........."plocha’+sokř-8.59-8,792 -- -   -9,293........ ....... -• -------   2* 

Součet ... .......... .................... . ... _ ...............
i Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 3 *

998771102 hmotný panovaného materiálu vodorovná ! .0,2451 684,00 .,^g

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vyšky přes 6 ; -
do12m i ' : ■

_ D 776 Podlahy povlakové. ... ____ _____ __ _____ ____ _____  . .............................     “393,60
37' K 776991822 :Óstatní práce odstraněn Hepidía ručně ze : m ; -6,000. 65,60. -393,60

; : i schodišťových stupňu _ : , :
w............... "SOD"-5 -6,000
W "skutečnost" 0,000
W Součet -6,000
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