
Dodatek č. 3, č. objednatele: 159563

KUJIP01LAG6U

Dodatek č. 3 

ke smlouvě o provedení veřejné zakázky, č. smlouvy objednatele: 150153, 
č. smlouvy zhotovitele: D22201 ze dne 26. 1.2022 ve znění dodatku č. 1 (č. objednatele: 154370) 
ze dne 26. 5. 2022 a dodatku č. 2 (č. objednatele 157481) ze dne 24. 11. 2022 (dále jen Smlouva)

11/352 Sázava - opěrná zeď, PD 

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. 

občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Ing. Iveta Hartmanová Pavlů, Ing. Stanislav Juránek

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 568 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem

(dále jen „Objednatel“)

bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153 
(dále jen „Zhotovitel“)

1.2. Zhotovitel: DIPONT s.r.o.
adresa: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Marta Nováková, jednatelka společnosti
zástupce pro věci technické: 
bankovní spojení:

Ing. Jan Rosik
Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-4122780277/0100
IČO:
DIČ:

28693094
CZ28693094

Článek 2 - Předmět dodatku č. 3

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě. Důvodem uzavření tohoto 
dodatku č. 3 je změna dílčího termínu plnění. Zhotovitel podal žádosto společné územní a stavební 
povolení dne 29. 9. 2022, k zahájení řízení ze strany MěÚ Žďár nad Sázavou došlo 8. 11. 2022. 
Kdatu 8. 12. 2022 byla doručena zhotoviteli od Městského úřadu Žďár nad Sázavou - odbor 
stavební a územního plánování výzva k součinnosti vzhledem k podání námitky účastníka 
stavebního řízení Ing. Pelikána. Dne 22. 12. 2022 byla odeslána odpověď na tuto námitku. Kdatu 
dílčího termínu (zajištění pravomocného společného povolení dle Smlouvy, tj. 26.1.2023) neobdržel 
zhotovitel stanovisko stavebního úřadu MěÚ Žďár nad Sázavou k zaslané odpovědi na námitku.

Vzhledem k výše uvedenému nebylo možné splnit dílčí termín zajištění pravomocného společného 
povolení dle čl. 3 odst. 3.1. Prodlení je způsobeno dle čl. 3 odst. 3.5. zásahem státní správy a 
zhotovitel takové prodlení nezavinil.
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Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením Článku 13, 
odst 13.2. Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

2.2. V Článku 3 Smlouvy se dosavadní odstavec 3.1. ruší a nahrazuje textem, který zní:

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování diagnostiky vozovky, zaměření a IGP do 2 měsíců od podpisu smlouvy

Vypracování DUSP do 6 měsíců od podpisu smlouvy

Zajištění pravomocného společného povolení do 9 měsíců od dokončení DUSP

Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu do 2 měsíců od vydání 
pravomocného společného 
povolení

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání pravomocného 
společného povolení

Článek 3 - Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinností 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv"). Uveřejnění v registru smluv 
zajistí objednatel.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená dodatkem č. 3, se nemění.

4. Dodatek č. 3 bude podepsán elektronicky.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Jihlavě dne:

Objednatel:

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Ing. Miroslav Houška Houška

Datum: 2023.02.03 14:05:02 +01’00'

Zhotovitel:

G dipont
Digitally signed by Ing. 
Marta Nováková
Date: 2023.01.26 
11:24:00 +01’00'

Ing. Miroslav Houška 
náměstek hejtmana

Ing. Marta Nováková 
jednatelka společnosti
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