
DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

ID:162333, uzavřené dne 1.6. 2023 na akcí

KUJIP01LAM0I

„Nemocnice Třebíč - Rekonstrukce areálové kanalizace

I. Smluvní strany
Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické:
Tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické: 
osoba pověřená vedením stavby:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Karel Janoušek, člen Rady Kraje Vysočina
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Ing. Oldřich Homola
+420 564 602 326/+42 0465602433
708 90 749
CZ70890749
Komerční banka, a.s
123-6403810267/0100

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.
Popice 11, 669 02 Znojmo
Janem Jebáčkem-jednatelem
Jan Jebáček
Jan Jebáček, Ing. Petr Milko, Radek Chlupáč
Jan Jebáček, Ing. Petr Milko, Radek Chlupáč
293 66 186
CZ2293 66 186
ČSOB, a.s.
305536519/0300
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75747

II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 6. 2023, je změna termínu 
zahájení a dokončení díla v důsledku souběhu stavebních prací s akcí „Třebíč - dešťová zdrž", 
která je prováděna na stejném staveništi jako předmětná akce. Z výše uvedeného důvodu 
nelze v původně stanoveném termínu práce zahájit.
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 3 odst. 3.5. a čl. 14 odst. 14.1. Smlouvy o dílo 
na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: listopad 2023
3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 30. června 2024.

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel 
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výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst 2 zákona o registru smluv splní objednatel.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými 
podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
Přílohy: zápis z KD akce Třebíč - dešťová zdrž.

za zhotovitele: za objednatele:

Jan
Digitálně 
podepsal Jan 
Jebáček

I AKFA , Datum: 
- -v--- • 2023.08.22

09:17:56+02'00'

Mgr.
Karel 
Janoušek

Digitálně podepsal 
Mgr, Karel Janoušek 
Datum: 2023.08.09 
16:48:37+02'00'

Jan Jebáček
Jednatel

Mgr. Karel Janoušek 
člen Rady Kraje Vysočina
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