
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

mezi: 

Článek 1 
Smluvní strany 

 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 
IČO:   70890749 
za kterou jedná:   Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Jan Tourek, radní 
zástupce pro věci smluvní: Bc. Roman Sýkora, tel. +420 724 650 281,  
     e-mail: sykora.r.@kr-vysocina.cz 
zástupce k jednání ve věcech technických: Bc. Martin Fejt, tel. +420 737 989 743, 
     email: fejt.m@kr-vysocina.cz 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
Chameleos s.r.o. 
se sídlem / místem podnikání: Doly 41, 53854 Luže 
IČO:   05078075 
DIČ:   CZ05078075 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 37112 vedenou u Krajského soudu v Hradci 
     Králové 
bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:   4281140349/0800 
za kterou jedná:   Václav Bárta, jednatel 
kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy: Václav Bárta, tel. +420 792 358 232,  

e-mail: info@chameleos.cz  
kontaktní osoba ve věcech technických: Václav Bárta, tel. +420 792 358 232,  

e-mail: info@chameleos.cz  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(dále společně jen „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2020 smlouvu o dílo na realizaci zahrad v rámci 
projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. v lokalitách Nové Město na Moravě a 
Žďár nad Sázavou. 

Článek 2 
Předmět a účel dodatku 

Předmětem Dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro dokončení předmětu díla a změna 

rozsahu prací dle změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 
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Zhotovitel navrhl prodloužit termín pro plnění díla o 1 měsíc do 15. 7. 2021 a předložil 
nabídku oceňující rozsah víceprací. 

Zhotovitel zaslal dne 7. 6. 2021 žádost o prodloužení smluvního termínu. Žádost je 
odůvodněna počasím v jarním období, které se vymyká minulým letům z hlediska množství 
srážek i nižších průměrných teplot. Tyto faktory ovlivnily možnost realizovat zahradnické 
práce. Dalším důvodem pro prodloužení termínu byl výpadek v subdodávce způsobený 
důsledky koronavirové krize a souvisejícími opatřeními.  

Objednatel zvážil žádost zhotovitele a shledal ji opodstatněnou. Zhotovitel realizuje 
zahradnické práce v závislosti na počasí, které bylo v jarním období mimořádně 
nepříznivé, a současně se potýkal s důsledky omezení, která souvisela s opatřeními proti 
šíření onemocnění Covid-19 (překážky vzniklé působením vyšší moci dle Čl. 13). 
Prodloužení termínu realizace o 1 měsíc do 15. 7. 2021 je adekvátní.  

Ke změně rozsahu předmětu plnění dle změnového listu Z1 zaslal zhotovitel cenové 
nabídky dne 8. 3. 2021 a 7. 6. 2021. Rozsah víceprací a nutnost jejich provedení byl 
konzultován se zástupcem objednatele pro věci technické. Obvyklost cen v čase a místě 
potvrdil projektant zahrad dne 12. 3. 2021 a 9. 6. 2021. Objednatel proto schválil jak 
jednotlivé položky víceprací, tak jejich ocenění v celkové výši 42 247,50 Kč bez DPH.   

 

Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na změně obsahu Smlouvy o dílo a 
uzavření Dodatku č. 1 v tomto znění: 

  

1. V Článku 4 Doba a místo plnění, odst. 3 nově zní: 

3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do: 15. 7. 2021 

 

2. V Článku 5 Cena za dílo, platební podmínky, odst. 1 nově zní: 

1. Cena předmětu díla je sjednaná takto: 

 Cena díla bez DPH: 657 940,50 Kč  

 DPH 21% 138 167,51 Kč 

 Cena díla celkem vč. DPH:  796 108,01 Kč 

 
 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom stejnopisu. 

3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2. zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní objednatel a splnění této povinnosti 
bez prodlení doloží zhotoviteli.  



3 

5. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou plně svéprávné, 
a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že jej neuzavírají v tísni, za nápadně 
nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem. 

 
Za zhotovitele: Za objednatele: 
 
V Jihlavě V Dolech 

 
 
 
 
 
 …………………………….. …………………………….. 
 Mgr. Jan Tourek Václav Bárta                                                 
 radní jednatel 
 



Číslo změny Cena bez DPH vícepráce méněpráce DPH cena s DPH celkem

Z1.1 520,00 520,00 0,00 21% 629,20

Z1.2 1 560,00 1 560,00 0,00 21% 1 887,60

Z1.3 2 411,25 2 411,25 0,00 21% 2 917,62

Z1.4 7 233,75 7 233,75 0,00 21% 8 752,84

Z1.5 1 961,25 1 961,25 0,00 21% 2 373,11

Z1.6 4 561,25 4 561,25 0,00 21% 5 519,11

Z1.7 12 000,00 12 000,00 0,00 21% 14 520,00

Z1.8 12 000,00 12 000,00 0,00 21% 14 520,00

42 247,50 42 247,50 0,00 51 119,48

Položky 

prací
Popis jednotky množství

jednotková 

cena

cena bez DPH 

celkem
DPH cena s DPH celkem

VP1 Odstranění betonového žlabu s podkladním betonem bm 40,00 52,00 2 080,00 21% 2 516,80

VP2 Instalace drenážního potrubí se štěrkovým ložem bm 60,00 92,00 5 520,00 21% 6 679,20

VP3 Drenážní hadice DN 125 bm 60,00 58,00 3 480,00 21% 4 210,80

VP4 Kamenivo 16-22 vč. dopravy m3 4,50 615,00 2 767,50 21% 3 348,68

VP5 Převrstvení drenáže ornicí tl. 10 cm m3 2,50 720,00 1 800,00 21% 2 178,00

VP6 Zřízení trativodu vč. výplně m3 1,00 2 600,00 2 600,00 21% 3 146,00

VP7 Vyvýšený záhon ve tvaru U, výšky 35 cm - skleník, rozměry skleníku 190x250 cm ks 2,00 12 000,00 24 000,00 21% 29 040,00

42 247,50 51 119,48

Celková cena

Rozpočtové náklady v Kč

„Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - zahrady"

Název zakázky

Odvodnění (drenáže), objekt NMnM 1 - CHB

Odvodnění (drenáže), objekt NMnM 2 -DOZP

Vyvýšený záhon do skleníku,  objekt NMnM 1 - CHB

Vyvýšený záhon do skleníku,  objekt ŽnS 2 - CHB

Změnový list   Z1

Odstranění betonového žlabu s podkladním betonem, objekt ŽnS 1 - DOZP

Odstranění betonového žlabu s podkladním betonem, objekt ŽnS 2 - CHB

Odvodnění (drenáže), objekt ŽnS 1 - DOZP

Odvodnění (drenáže), objekt ŽnS 2 - CHB

Popis změny

Bc. Martin 

Fejt

Digitálně podepsal 

Bc. Martin Fejt 

Datum: 2021.06.11 
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