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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

uzavřené dne 4. 8. 2021 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů mezi 

Kraj Vysočina 
se sídlem:    Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:    Mgr. Vítězslavem Schrekem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Jan Tourek, radní Kraje Vysočina  
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
AQE advisors, a.s. 
se sídlem/místem podnikání: třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno 
IČO:    26954770 
DIČ:    CZ26954770 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, sp. zn. 4997 
bankovní spojení:  KB a.s. 
číslo účtu:   35-2267200297/0100 
zastoupená:   Ing. Janem Havránkem, Ph.D., MBA, MPA 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 

společně též jako „smluvní strany“, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího 
řízení veřejné zakázky „Podpora pracovníků formou supervize“. Smlouva nabyla účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv, tj. 9. 8. 2021 (dále jen „smlouva“). 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě. 

Čl. I 
Úvodní ustanovení 

1.1 Dodatek se týká části 1 – Manažerská supervize výše uvedené veřejné zakázky. 

1.2 Dílo mělo být dle čl. III smlouvy provedeno poskytnutím služeb v souladu s přílohou č. 

1 smlouvy. Konkrétně měly být manažerské supervize realizovány v období 6/2021 – 

4/2022. 

1.2.1 V souvislosti s vývojem pandemie nemoci COVID-19 z důvodu preventivních 

opatření k zamezení šíření nemoci, došlo v průběhu plnění ze smlouvy k omezení 

možnosti sociálních (osobních) kontaktů. V souvislosti s vývojem zdravotní situace 

a ohrožení klientů v předmětných organizacích rovněž příslušní pracovníci, kteří se 

měli jako součást součinnosti objednatele podílet na plnění v rámci organizací 

(zařízení soc. služeb), byli plně zapojeni do akutní operativy a opatření za účelem 

ochrany klientů před onemocněním COVID-19, a nemohli být z těchto závažných 

důvodů zapojeni do plnění na díle. Uvedené okolnosti způsobily, že zhotovitel 

nemohl do plnění zapojit pracovníky daných zařízení (organizací), čímž bylo 

zhotoviteli znemožněno v plnění ze smlouvy pokračovat.  

1.2.2 Pandemický stav neumožnil realizaci dané aktivity v souladu s plánovaným 

harmonogramem projektu. Plnění výše uvedené veřejné zakázky je realizováno v 
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rámci projektu OPZ, tzn. že musí respektovat harmonogram projektu a jeho 

indikátory. Vzhledem k uvedenému objednatel přistoupil ke stanovení nového 

termínu plnění aktivity za dodržení preventivních opatření. Uvedenými okolnostmi 

vznikly překážky na straně objednatele, které zapříčinily nemožnost a týmové 

supervize uskutečnit dle všech specifikací uvedených v příloze č. 1 smlouvy o dílo.  

1.2.3 Jelikož překážky popsané v čl. 1.2.1 a 1.2.2 tohoto dodatku bránily zhotoviteli  

v plnění jeho povinnosti ze smlouvy ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, 

dohodly se smluvní strany na stanovení nových termínů a to pro realizaci supervizí 

v níže uvedených zařízeních. Smluvní strany dodatek v této části uzavírají jako 

nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť důvody změny závazku 

odpovídají přípustné změně závazku dle ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když 

důvody prodloužení předmětné lhůty spočívají ve vyšší moci  

ve smyslu výše cit. ustanovení občanského zákoníku. Dále jsou rovněž dány 

důvody pro změnu závazku tak, jak jsou upraveny v ust. § 222 odst. 6 zákona o 

zadávání veřejných zakázek, když okolnosti změny uvedené v tomto dodatku 

objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky ani rozsah plnění ze smlouvy.  

1.3 Dílo mělo být dle čl. III smlouvy provedeno poskytnutím služeb v souladu s přílohou č. 

1 smlouvy.  

1.3.1 Manažerská supervize měla být realizována pro zařízení Domov důchodců Proseč 

u Pošné. Vedení Domova důchodců Proseč u Pošné se po uzavření smlouvy 

rozhodlo zrušit všechny aktivity, které přímo nesouvisí s péčí o klienty. Rozhodnutí 

vyplynulo z potřeby zajistit nepřetržitou péči o specifickou cílovou skupinu Domova 

během opakujících se vln pandemie COVID – 19, přičemž v době zadání veřejné 

zakázky nebylo možné takovou situaci, ani s ohledem na pandemii předvídat. 

Smluvní strany dodatek v této části uzavírají jako nepodstatnou změnu závazku ze 

smlouvy, neboť jsou dány důvody pro změnu závazku tak, jak jsou upraveny v ust. 

§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, když okolnosti změny uvedené 

v tomto dodatku objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky a změna rozsahu plnění ze smlouvy (cenový 

pokles) je do 50 % původní hodnoty závazku. Z tohoto důvodu se objednatel  a 

zhotovitel dohodli na tom, že plnění této části veřejné zakázky se nebude realizovat. 

Smlouva o dílo v této části nebyla dosud plněna. Objednatel a zhotovitel současně 

prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu nerealizace této části smlouvy o dílo 

neplynou žádné finanční či jiné právní nároky. 

1.3.2 Manažerská supervize měla být realizovaná pro zařízení Domov pro seniory 

Humpolec. Tato organizace však v době realizace výběrového řízené prošla 

reorganizací, jejíž výsledkem byla změna zřizovatele. Původním zřizovatelem byl 

Kraj Vysočina, od 1. 1. 2022 má však organizace nového provozovatele. 

Manažerská supervize měla být dále realizovaná pro zařízení Domov bez zámku 

Náměšť nad Oslavou. V rámci této organizace došlo k výměně vedení organizace, 

které nejprve potřebuje seznámit své zaměstnance s dalším směřováním 

organizace. Smluvní strany dodatek v této části uzavírají jako nepodstatnou změnu 

závazku ze smlouvy, neboť jsou dány důvody pro změnu závazku tak, jak jsou 

upraveny v ust. § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, přičemž změna 
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nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota (snížení rozsahu plnění) je 

do 10 % původní hodnoty závazku. 

Z tohoto důvodu se objednatel  a zhotovitel dohodli na tom, že plnění této části 

veřejné zakázky se nebude realizovat. Smlouva o dílo v této části nebyla dosud 

plněna. Objednatel a zhotovitel současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z 

titulu nerealizace této části smlouvy o dílo neplynou žádné finanční či jiné právní 

nároky. 

 

Čl. II 
Změny smlouvy o dílo – předmět dodatku  

2.1  Původně uvedená doba plnění dle čl. III smlouvy, resp. přílohy č. 1 smlouvy se mění:  

          Odbor sociálních věcí Kraje Vysočina  

 manažerská supervize do 30. 9. 2022 

2.2 V důsledku sjednané změny díla tak, jak je uvedeno v čl. 1.3 tohoto dodatku se mění 

celková cena za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy takto:  

         Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky Zhotovitele  

ve výběrovém řízení, a to ve výši 512 919,- Kč bez DPH (slovy 

pětsetdvanácttisícděvětsetdevatenáct korun českých), konečná cena včetně DPH je 

620 631,99 Kč, z toho cena jednotlivých dílčích plnění je stanovena takto:  

Aktivita / Cena za jedno  Cena bez DPH Výše DPH Cena vč. DPH 

dílčí plnění   

Úvodní seminář       15 000,-    3 150,-   18 150,- 

Kontraktační schůzka 20x          5 000,-    1 050,-     6 050,- 

Manažerská supervize 17x      23 407,-    4 915,47    28 322,47 

 

Čl. III 
Ostatní ujednání 

 
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

3.2 Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

3.3 Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží 

originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými 

elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na 

kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, 

porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

3.5 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně 

podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se 
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dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 

objednatel. 

 

V Brně 

 

za zhotovitele:       

 

 

 

……………………………………………………   

Ing. Jan Havránek, Ph.D., MBA, MPA 
(podepsáno elektronicky) 

 

 

V Jihlavě 

 

za objednatele: 

 

 

 

……………………………………………… 

Mgr. Jan Tourek  

radní Kraje Vysočina 

(podepsáno elektronicky) 
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