
   
   

                                  
 
        

 
Strana 1 (celkem 3) 

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo 

 
 

uzavřené dne 17. 7. 2024 (ID: 171 703) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na akci 

 

„OA a HŠ Třebíč – Stavební úpravy“ 
 

 

Článek I – Smluvní strany 
 
Objednatel:    Kraj Vysočina 
se sídlem:    Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 
zastupuje: Ing. Martin Kukla, hejtman 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kalina, Petr Pejchal - odbor majetkový KrÚ 

Kraje Vysočina 
tel:     +420 564 602 419, +420 564 602 225 
IČO:     708 90 749 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    123-6403810267/0100 
 
Zhotovitel:    ARCHEON Stavby s.r.o. 
se sídlem:    Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9 
zastupuje:    František Joura, jednatel 
zástupce pro věci smluvní:  František Joura, jednatel 
zástupce pro věci technické:  Ing. Ondřej Vrba, nebo Lubomír Pavloň 
osoba pověřená vedením stavby: Lubomír Pavloň, ID ČKAIT: 1400835 
tel./email:    +420 568 847 411, info@archeon.cz 
IČO:     607 53 013 
DIČ:     CZ607 53 013 
bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:    1521382379/0800 
zápis v obchodním rejstříku:  C363932 vedený u Městského soudu v Praze 
  

 
Článek II – Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2024 je změna předmětu, 
termínu a ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací a 
změnou provedení stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla, a které 
jsou nezbytné pro dokončení akce. 
 
Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnových 
listech 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 a 2.10. 
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Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako 
nepodstatné změny původního závazku. 
 
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, 4 a 14 Smlouvy o dílo na uzavření 
dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto: 
 
 
1) Článek 2 – Předmět smlouvy                                                                                                                         
 
Předmět smlouvy se mění v rozsahu méněprací a víceprací uvedených ve změnových 
listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
 
2) Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3.3. se mění a nově zní takto: 
 
3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 14.08.2025 
 
 
3) Článek 4 – Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto: 
 
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
 
Cena díla celkem bez DPH činí:        14 966 981,69 Kč 

DPH 21 %:     3 143 066,15 Kč 

Cena díla celkem s DPH činí:   18 110 047,84 Kč 

slovy: osmnáct milionů jedno sto deset tisíc čtyřicet sedm korun českých osmdesát čtyři 
haléřů 
 
Rekapitulace ceny: 

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 

Cena díla bez DPH:   14 081 121,50Kč 
 
Cena méněprací a víceprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ: 

Cena méněprací bez DPH:         -43 023,09 Kč 
Cena víceprací bez DPH:        928 883,28 Kč 
Cena méně-víceprací celkem bez DPH       885 860,19 Kč 
 
Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiložených změnových listech. 
 
 

Článek III – Ostatní ujednání 
 
1) Ostatní ustanovení smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nedotčená, nemění se a 

zůstávají v platnosti. 
 

2) Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému 
veřejné správy – Registru smluv 
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3) Dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální 
vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy 
osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 
podpis dle Zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 2 ke smlouvě před jeho podpisem 
přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 
Přílohy:  
Změnové listy  č. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 a 2.10 (oceněné soupisy 
méněprací a  víceprací) 
 
 
 
 
 
 

 
Za zhotovitele      Za objednatele 
 
 
 
 
 
 
.................................................   .................................................  

František Joura     Ing. Otto Vopěnka 
jednatel                        1. náměstek hejtmana 



REKAPITULACE Změnových listů k dodatku č.2 SoD
Stavba: OA a HŠ Třebíč - Stavební úpravy
SoD 12 417 000,00 Kč   
Dodatek č.1 1 664 121,50 Kč     
SoD + Dodatek č.1 14 081 121,50 Kč   

vícepráce méněpráce celkem předloženo odsouhlaseno
Změny
ZL 2.1 110 277,66 0,00 110 277,66 09.06.2025 16.06.2025
ZL 2.2 151 105,70 0,00 151 105,70 09.06.2025 16.06.2025
ZL 2.3 51 015,06 0,00 51 015,06 09.06.2025 16.06.2025
ZL 2.4 68 009,05 -33 013,97 34 995,08 09.06.2025 16.06.2025
ZL 2.5 10 670,00 -10 009,12 660,88 09.06.2025 16.06.2025
ZL 2.6 369 054,84 0,00 369 054,84 09.06.2025 16.06.2025
ZL 2.7 105 215,58 0,00 105 215,58 09.06.2025 16.06.2025
ZL 2.8 7 916,30 0,00 7 916,30 09.06.2025 16.06.2025
ZL 2.9 40 939,59 0,00 40 939,59 09.06.2025 16.06.2025
ZL 2.10 14 679,50 0,00 14 679,50 09.06.2025 16.06.2025

928 883,28 -43 023,09 885 860,19
SoD + Dodatek č.1 + Dodatek č.2 14 966 981,69 Kč   

Doplnění elektro - požadavky IT, VZT, parapetní žlaby

Ozn. Popis
Cena DODATKEM SCHAVALOVACÍ ŘÍZENÍ

Změny provádění
Demontáž podhledu 1PP + nový podhled
Doplnění vstupních dveří 1PP
Vyrovnání nadpraží oken
Vyrovnání podlahy 1NP
Prostupy okny - VZT - výměna skel za lakované AL výplně

Oprava PVC podlah - suterén po demontáži obložení stěn
Příprava pro bránu a vstup do dvora
Doplnění - voda, odpad pro pítko a izolace ÚT
Vedlejší a ostatní náklady dodatku č.2.

Dodatek č.2

František 
Joura

Digitálně podepsal 
František Joura 
Datum: 2025.06.24 
09:49:35 +02'00'

Ing. Ivan 
Šilhan

Digitálně 
podepsal Ing. 
Ivan Šilhan 
Datum: 
2025.06.25 
05:50:57 +02'00'

Saša 
Melicharová

Digitálně podepsal Saša 
Melicharová 
Datum: 2025.06.26 21:51:15 
+02'00'

Petr 
Pejchal

Digitálně podepsal 
Petr Pejchal 
Datum: 2025.06.27 
06:45:58 +02'00'



Stavba: 2187

Objednatel: IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749
58601

Zhotovitel: IČO: 60753013

DIČ: CZ60753013

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

885 860,19

1 071 891,19

885 860,19

0,00

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57
Jihlava

Položkový rozpočet stavby

186 031,00

0,00

374 820,27

3 444,80

OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

ARCHEON Stavby s.r.o.

Celkem

507 595,12
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František 
Joura

Digitálně podepsal 
František Joura 
Datum: 2025.06.24 
09:49:50 +02'00'

Ing. Ivan 
Šilhan

Digitálně 
podepsal Ing. 
Ivan Šilhan 
Datum: 
2025.06.25 
05:51:26 +02'00' Saša Melicharová

Digitálně podepsal Saša 
Melicharová 
Datum: 2025.06.26 21:52:06 
+02'00'

Petr 
Pejchal

Digitálně podepsal 
Petr Pejchal 
Datum: 2025.06.27 
06:47:04 +02'00'



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

Změny 2 0,00 885 860,19 186 030,64 1 071 890,83 100

ZL 2.1 0,00 110 277,66 23 158,31 133 435,97 12

ZL 2.2 0,00 151 105,70 31 732,20 182 837,90 17

ZL 2.3 0,00 51 015,06 10 713,16 61 728,22 6

ZL 2.4 0,00 34 995,08 7 348,97 42 344,05 4

ZL 2.5 0,00 660,88 138,78 799,66 0

ZL 2.6 0,00 369 054,84 77 501,52 446 556,36 42

ZL 2.7 0,00 105 215,58 22 095,27 127 310,85 12

ZL 2.8 0,00 7 916,30 1 662,42 9 578,72 1

ZL 2.9 0,00 40 939,59 8 597,31 49 536,90 5

ZL 2.10 0,00 14 679,50 3 082,70 17 762,20 2

0,00 885 860,19 186 031,00 1 071 891,00 100

Doplnění - voda, odpad pro pítko a 
izolace ÚT
Vedlejší a ostatní náklady dodatku 
č.2.

Celkem za stavbu

Vyrovnání podlahy 1NP

Prostupy okny - VZT - výměna skel 
za lakované AL výplně
Doplnění elektro - požadavky IT, 
VZT, parapetní žlaby
Oprava PVC podlah - suterén po 
demontáži obložení stěn

Příprava pro bránu a vstup do dvora

Změny provádění č.2.

Demontáž podhledu 1PP + nový 
podhled

Doplnění vstupních dveří 1PP

Vyrovnání nadpraží oken
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %
1 HSV 714,06 0,1
2 HSV 2 521,24 0,3
61 HSV 976,03 0,1
61 HSV 43 771,25 4,9
62 HSV 25 510,48 2,9
63 HSV 34 622,78 3,9
64 HSV 10 670,00 1,2
722-N HSV 1 754,00 0,2
96 HSV 1 231,59 0,1
97 HSV 738,26 0,1
99 HSV 4 778,20 0,5
997 HSV 1 585,89 0,2
M21-DV HSV 13 525,16 1,5
M21-IT HSV 304 664,87 34,4
M21-VZT HSV 34 089,04 3,8
VRN HSV 7 375,00 0,8
VRN3 HSV 14 679,50 1,7
713 PSV 30 108,42 3,4
721 PSV 883,61 0,1
722 PSV 2 595,34 0,3
734 PSV 1 228,50 0,1
74.01 PSV 9 400,77 1,1
742 PSV 35 318,10 4,0
762 PSV 3 248,33 0,4
763 PSV 55 805,40 6,3
766 PSV 132 986,42 15,0
776 PSV 105 215,58 11,9
783 PSV -1 970,20 -0,2
M22 MON 3 444,80 0,4
D96 PSU 4 387,77 0,5
Cena celkem 885 860,19 100,0

Dokončovací práce - nátěry
Montáž sdělovací a zabezp. techniky
Přesuny suti a vybouraných hmot

Elektroinstalace - slaboproud
Konstrukce tesařské
Dřevostavby
Konstrukce truhlářské, okna a dveře
Podlahy a stěny povlakové

Izolace tepelné
Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod
Armatury
Montáž

Doplnění čtečky dle PD
Požadavek doplnění dle investora, IT
Doplnění k VZT
Vedlejší rozpočtové náklady
Zařízení staveniště

Vodovod nové položky
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Staveništní přesun hmot
Přesun sutě

Upravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Výplně otvorů

Zemní práce
Základy a zvláštní zakládání
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Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ARCHEON Stavby s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny

č

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Evidenční list změny stavby
Název stavby: Číslo změny stavby:

OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

2.1Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.7.2024   ID : 171 703

ZL 2.1 Demontáž podhledu 1PP

Obsah (seznam příloh): Paré č.1 Příjemce

Položkový rozpočet 1 Objednatel

Při kontrole stropní konstrukce v místnosti P01.0007 bylo zjištěno, že stropní palachová konstrukce nevykazuje dostatečnou soudržnost. Z 
tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jejím sejmutí a následném provedení konstrukce podle alternativního projekčního návrhu v souladu s 
1PP.

Výkresová část 2 Zhotovitel

Další doklady 3 Technický dozor

Dopad do termínu ANO

TDI Ing. Ivan Šilhan Datum Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí 
změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Cena navrhovaných 
méněprací (bez DPH)

Cena navrhovaných víceprací 
(bez DPH)

Cena navrhovaných méněprací a víceprací 
celkem (bez DPH)

Poznámka

0,00 Kč 110 277,66 Kč 110 277,66 Kč ceny jsou uvedeny bez DPH

datum

Zhotovitel František Joura datum podpis

Projektant Ing. Milan Melichar datum podpis

Uživatel datum podpis

podpisObjednatel Petr Pejchal

František 
Joura

Digitálně podepsal 
František Joura 
Datum: 2025.06.24 
09:50:33 +02'00'

Ing. Ivan 
Šilhan

Digitálně podepsal Ing. 
Ivan Šilhan 
Datum: 2025.06.25 
05:52:06 +02'00'

Saša 
Melicharová

Digitálně podepsal 
Saša Melicharová 
Datum: 2025.06.26 
21:52:39 +02'00'

Petr 
Pejchal

Digitálně podepsal 
Petr Pejchal 
Datum: 2025.06.27 
06:47:51 +02'00'



S: 2187

O: Změny 2

R: ZL 2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenová úroveň
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 521,24

1 216904391 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 48,68000 196,00 9 541,28 URS - DODATEK 1
Očištění podhledu betonových stropů - špachtlí, sražení 
cementových přehozů : 
1PP-1.07 : 29,63 29,63000
dopočet boků trámů 5kusů : 5*6,35*0,3*2 19,05000

2 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně

m2 -30,76000 64,03 -1 969,56
SOD

Přeštukování stávajících omítek stropů : 
P.01.0007 : 
Strop : 
"Plocha průvlaku 2925"1,13 : -1,13 -1,13000
"Základní plocha"29,63 : -29,63 -29,63000

3 611321131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým 
štukem tloušťky do 3 mm

m2 -30,76000 164,19 -5 050,48
SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -30,76000 -30,76000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 14 983,70
4 621471925 Příplatek za nástřiky na podhledech m2 48,68000 19,30 939,52 SOD Dodatek 1

Očištění podhledu betonových stropů : 
1PP : 29,63 29,63000
dopočet boků trámů 5 kusů délka 6,35m : 5*6,35*0,3*2 19,05000

5 622471317 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 m2 48,68000 288,50 14 044,18 SOD Ddoatek 1
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 48,68000 48,68000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 25 510,48
6 985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 

maltou tl do 10 mm) 
m2 2,96037 1 080,00 3 197,20

URS - DODATEK 1
SPODNÍ HRANA TRÁMŮ 1PP 1/3ploch : 
5*6,35*(0,18+2*0,05)*0,333

2,96037

7 985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 
maltou tl přes 10 do 20 mm)

m2 2,96037 1 730,00 5 121,44
URS - DODATEK 1

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,96037 2,96037
8 985311213 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační 

maltou tl přes 20 do 30 mm)
m2 2,96037 3 480,00 10 302,09

URS - DODATEK 1
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,96037 2,96037

9 985311912 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 
jednotlivě) 

m2 8,89000 126,00 1 120,14
URS - DODATEK 1

SPODNÍ HRANA TRÁMŮ 1PP : 5*6,35*(0,18+2*0,05) 8,89000
10 985311913 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za větší členitost 

povrchu (sloupy, výklenky)
m2 8,89000 253,00 2 249,17

URS - DODATEK 1
SPODNÍ HRANA TRÁMŮ 1PP : 5*6,35*(0,18+2*0,05) 8,89000

11 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm)

m2 8,89000 396,00 3 520,44
URS - DODATEK 1

SPODNÍ HRANA TRÁMŮ 1PP : 5*6,35*(0,18+2*0,05) 8,89000

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 4 530,72

12 978012191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 
přes 50, do 100 %

m2 29,63000 152,91 4 530,72

SOD

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.2.

Demontáž podhledu 1PP + nový podhled

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch  penetrace disperzní nanášená ručně stropů
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121

Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321131

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 
100 %
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978012191
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S: 2187

O: Změny 2

R: ZL 2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenová úroveň

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.2.

Demontáž podhledu 1PP + nový podhled

m.č. 1.07 : 29,63 29,63000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 258,65
13 998018001 Přesun ruční budova v -6m t 0,30738 512,50 157,53 SOD
14 998018011 Přípl ruč přesun bud zděn ZKD 100m t 0,30738 328,97 101,12 SOD

Díl: 997 Přesun sutě 2 074,91
15 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 1,48150 344,81 510,84

SOD

16 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

t 7,40750 61,49 455,49

SOD

17 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 1,48150 244,52 362,26
SOD

18 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 35,55600 8,49 301,87
SOD

19 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 , 02

t 1,48150 300,00 444,45

SOD

Díl: 762 Konstrukce tesařské 3 248,33
20 762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° 

z hrubých prken tl do 35 mm
m2 29,63000 51,40 1 522,98

SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 29,63000 29,63000
21 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 29,63000 58,23 1 725,35

SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 29,63000 29,63000

Díl: 763 Dřevostavby 55 805,40
22 763431031 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na 

zavěšený skrytý rošt
m2 11,52000 947,60 10 916,35

SOD

1.PP : 
"P.01.0007" : (2,4*1,2)*4 11,52000

23 763431031 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na 
zavěšený skrytý rošt

m2 5,76000 947,60 5 458,18
SOD

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111

Montáž podhledu minerálního  včetně zavěšeného roštu skrytého spanely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431031

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 
1,9 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m Příplatek kcenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60°  z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762841811
Poznámka k položce:
Výřezy prkenného podbití v ucelené ploše, včetně strojního dělení materiálu.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
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S: 2187

O: Změny 2

R: ZL 2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenová úroveň

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.2.

Demontáž podhledu 1PP + nový podhled

1.PP : 
"P.01.0007"(1,2*1,2)*4 : 1,2*1,2*4 5,76000

24 ECP.35442051.01 panel akustický SM,2400x1200x40mm kus 4,00000 5 768,00 23 072,00 SOD

1.PP : 
P.01.0007 : 4 4,00000

25 ECP.35442051.02 panel akustický SM,1200x1200x40mm kus 4,00000 3 841,90 15 367,60 SOD

1.PP : 
"P.01.0007 : 4 4,00000

26 998763301 Přesun t SDK kce objekt v -6m t 0,11481 6 180,00 709,53 SOD
27 998763381 Přesun t SDK kce přípl -mech t 0,11481 1 620,00 185,99 SOD
28 998763391 Přesun t SDK kce přípl -100m t 0,11481 834,00 95,75 SOD

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 344,23
29 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 0,41482 344,81 143,03

SOD

30 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

t 2,07410 61,49 127,54

SOD

31 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,41482 244,52 101,43
SOD

32 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 9,95568 8,49 84,52
SOD

33 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,41482 2 140,00 887,71
SOD

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 02 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m Příplatek kcenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Montáž podhledu minerálního  včetně zavěšeného roštu skrytého spanely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431031

panel akustický SM,2400x1200x40mm
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky je uvedená v kapitole D.1.1a – Technická zpráva, která je nedílnou součástí projektové 
dokumentace pro provedení stavby.

panel akustický SM,1200x1200x40mm
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky je uvedená v kapitole D.1.1a – Technická zpráva, která je nedílnou součástí projektové 
dokumentace pro provedení stavby.
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Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ARCHEON Stavby s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Evidenční list změny stavby
Název stavby: Číslo změny stavby:

OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

2.2Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.7.2024   ID : 171 703

ZL 2.2 Doplnění vstupních dveří 1PP

Obsah (seznam příloh): Paré č.1 Příjemce

Položkový rozpočet 1 Objednatel

Uživatel ve spolupráci s investorem se vzhledem k neočekávané úpravě stropní konstrukce dohodli, že místnost s upravovaným stropem 
P01.0007 bude vybavena novými dveřmi, které nahradí stávající dochované dveřní křídlo. Nové dveře budou mít požární odolnost, aby 
zajistily požadované oddělení učeben od chodeb. Součástí dveří bude také instalace čtečky a souvisejících prvků.

Výkresová část 2 Zhotovitel

Další doklady 3 Technický dozor

Dopad do termínu ANO

TDI Ing. Ivan Šilhan Datum Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí 
změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Cena navrhovaných 
méněprací (bez DPH)

Cena navrhovaných víceprací 
(bez DPH)

Cena navrhovaných méněprací a víceprací 
celkem (bez DPH)

Poznámka

0,00 Kč 151 105,70 Kč 151 105,70 Kč ceny jsou uvedeny bez DPH

datum

Zhotovitel František Joura datum podpis

Projektant Ing. Milan Melichar datum podpis

Uživatel datum podpis

podpisObjednatel Petr Pejchal

Františe
k Joura

Digitálně podepsal 
František Joura 
Datum: 2025.06.24 
09:50:56 +02'00'

Ing. Ivan 
Šilhan

Digitálně podepsal 
Ing. Ivan Šilhan 
Datum: 2025.06.25 
05:52:51 +02'00'

Saša 
Melicharová

Digitálně podepsal 
Saša Melicharová 
Datum: 2025.06.26 
21:53:09 +02'00'

Petr 
Pejchal

Digitálně podepsal 
Petr Pejchal 
Datum: 2025.06.27 
06:48:23 +02'00'



S: 2187

O: Změny 2

R: ZL 2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 96 Bourání konstrukcí 948,36
1 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 2,85650 332,00 948,36 URS

Demontáž zárubně do 1.07 : 1,45*1,97 2,85650

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2,41
2 998018001 Přesun ruční budova v -6m t 0,00286 512,50 1,47 SOD
3 998018011 Přípl ruč přesun bud zděn ZKD 100m t 0,00286 328,97 0,94 SOD

Díl: 742 Elektroinstalace - slaboproud 35 318,10
4 Pol10 Krabicepřístrojová KP hluboká ks 1,00000 63,42 63,42 SOD

5 Pol17 Rámeček k dat, zásuvce ks 1,00000 30,13 30,13 SOD

6 Pol28 Zámek elektromotorický - kompatibilní se stáv. Přístup. 
Systémem

ks 1,00000 18 611,91 18 611,91
SOD

7 Pol29 Komunikační prvek VOS - kompatibilní se  stáv. přístup 
systém

ks 1,00000 9 506,15 9 506,15
SOD

8 Pol30 Čtečka karet  - kompatibilní se  stáv. přístup systém ks 1,00000 2 287,23 2 287,23 SOD

9 Pol31 Krabice pro osazení čtečky čipů, k el. zámku- osazení do 
omítky

ks 1,00000 487,38 487,38
SOD

10 Pol32 Napájecí zdroj  pro el zámek vchodových dveří ks 1,00000 4 331,88 4 331,88 SOD

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 114 098,12
11 642945112.03 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 

dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 - U13
kus 1,00000 7 360,92 7 360,92

SOD

1.PP : 
1.07 : 
Součet : 
1 1,00000

12 766660031.03 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových 
požárních do ocelové zárubně 

kus 1,00000 3 368,10 3 368,10
SOD

13 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 2,00000 16,55 33,10
SOD

14 55331718.03 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 110-150mm rozměru 1450, 1970mm, s požární 
odolností SAP 862 

kus 1,00000 8 277,00 8 277,00

SOD

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových 
jakékoliv šířky
Poznámka k položce:
Včetně příslušenství.

Ostatní práce  vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914

zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1850/1970, 2100mm, s požární 
odolností
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky je uvedená v kapitole D.1.1c.02 - Výpis prvků PSV, která je nedílnou součástí 
projektové dokumentace pro provedení stavby.

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří  do vynechaného otvoru, sobetonováním, 
dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.2.

Doplnění vstupních dveří 1PP

Krabicepřístrojová KP hluboká

Rámeček k dat, zásuvce

Zámek elektromotorický - kompatibilní se stáv. Přístup. Systémem

Komunikační prvek VOS - kompatibilní se  stáv. přístup systém

Čtečka karet  - kompatibilní se  stáv. přístup systém

Krabice pro osazení čtečky čipů, k el. zámku- osazení do omítky

Napájecí zdroj  pro el zámek vchodových dveří
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S: 2187

O: Změny 2

R: ZL 2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.2.

Doplnění vstupních dveří 1PP

15 61161059.02 Vnitřní dřevěné atypické prosklené provedení KOMFORT 
40 dvoukřídlé otočné  1450/1970mm dveře v provedení s 
polodrážkou, s požární odolností EI/EW 30 DP3-C

kus 1,00000 95 059,00 95 059,00

R

protipožární dv., 2x samozavírač - ISM lišta koordinace 
zav., zv. útlum 32dB, : 1

1,00000

padací zv. izolační práh, dvoukřídlové, prosklené - aktivní 
křídlo 900 mm : 
elektromech. Zámek Abloy EL560 - nelze AL hrana, 
ceněna hrana ABS 05 Bílá perla : 
samozavírač 2x : 
Dormakaba TS92, stříbrný, mont. deska, přípr. : 
koordinátor : 
Dormakaba GSR/V stříbrný : 
okopný plech : 
okopný plech, nerez brus, oboustranný 150mm : 
zámek : 
Abloy EL560, vč. přípravy, kabeláže, protiplech, panik. 
Fce : 
pasivní kř. : 
Systém otevírání FUHR pasivního křídla : 
padací prahy : 
zvuk. Izolační padací prahy : 
kování : 
ACT Una Budget, nerez kl/kl : 
závěsy : 
VX7939/160 Nerez 6ks : 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 738,71
16 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 0,22796 344,81 78,60

SOD

17 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

t 1,13980 61,49 70,09

SOD

18 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,22796 244,52 55,74
SOD

19 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 5,47103 8,49 46,45
SOD

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m Příplatek kcenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

Součástí položky je vždy pořízení výrobků nebo jejich výroba, přesuny, úprava, montáž, seřízení a zprovoznění, 
včetně dodávky a montáže souvisejících prvků a doplňků.

Vnitřní dřevěné atypické plné hladké zátěžové zvukově izolační symetricky dělené dvoukřídlé otočné dveře v 
provedení s polodrážkou, s požární odolností
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky je uvedená v kapitole D.1.1c.02 - Výpis prvků PSV, která je nedílnou součástí 
projektové dokumentace pro provedení stavby.
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S: 2187

O: Změny 2

R: ZL 2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.2.

Doplnění vstupních dveří 1PP

20 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,22796 2 140,00 487,83
SOD

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 02 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811
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Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ARCHEON Stavby s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Evidenční list změny stavby
Název stavby: Číslo změny stavby:

OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

2.3Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.7.2024   ID : 171 703

ZL 2.3 Vyrovnání nadpraží oken

Obsah (seznam příloh): Paré č.1 Příjemce

Položkový rozpočet 1 Objednatel

Při opravě stropní konstrukce bylo zjištěno nevhodné provedení nadpraží v místech napojení stropní konstrukce a oken. Celý obvod byl 
následně odborně opraven a řemeslně dokončen.

Výkresová část 2 Zhotovitel

Další doklady 3 Technický dozor

Dopad do termínu ANO

TDI Ing. Ivan Šilhan Datum Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí 
změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Cena navrhovaných 
méněprací (bez DPH)

Cena navrhovaných víceprací 
(bez DPH)

Cena navrhovaných méněprací a víceprací 
celkem (bez DPH)

Poznámka

0,00 Kč 51 015,06 Kč 51 015,06 Kč ceny jsou uvedeny bez DPH

datum

Zhotovitel František Joura datum podpis

Projektant Ing. Milan Melichar datum podpis

Uživatel datum podpis

podpisObjednatel Petr Pejchal

Františe
k Joura

Digitálně podepsal 
František Joura 
Datum: 2025.06.24 
09:51:21 +02'00'

Ing. Ivan 
Šilhan

Digitálně podepsal 
Ing. Ivan Šilhan 
Datum: 2025.06.25 
05:53:36 +02'00'

Saša 
Melicharová

Digitálně podepsal 
Saša Melicharová 
Datum: 2025.06.26 
21:53:48 +02'00'

Petr 
Pejchal

Digitálně podepsal 
Petr Pejchal 
Datum: 2025.06.27 
06:48:53 +02'00'



S: 2187

O: Změny 2

R: ZL 2.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 28 787,55
1 614471713 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm m2 27,39063 1 051,00 28 787,55 URS

vnitřní stěna k lapolu (luxfery) : 14,275*(0,475+0,3) 11,06313
vnější stěna : 14,275*(0,5+0,2)+9,05*(0,5+0,2) 16,32750

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 151,26
2 998018001 Přesun ruční budova v -6m t 1,36816 512,50 701,18 SOD
3 998018011 Přípl ruč přesun bud zděn ZKD 100m t 1,36816 328,97 450,08 SOD

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 18 888,30
4 766411811 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 27,39063 117,59 3 220,86 SOD

vnitřní stěna k lapolu (luxfery) : 14,275*(0,475+0,3) 11,06313
vnější stěna : 14,275*(0,5+0,2)+9,05*(0,5+0,2) 16,32750

5 766699611 Montáž krytů topných těles m2 27,39063 572,00 15 667,44 URS
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 27,39063 27,39063

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 187,95
6 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 0,67518 344,81 232,81

SOD

7 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

t 3,37590 61,49 207,58

SOD

8 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,67518 244,52 165,10
SOD

9 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 16,20430 8,49 137,57
SOD

10 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,67518 2 140,00 1 444,89
SOD

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m Příplatek kcenám -3111 až -3217 za zvětšenou 
vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 02 01

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.2.

Vyrovnání nadpraží oken

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
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Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ARCHEON Stavby s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Evidenční list změny stavby
Název stavby: Číslo změny stavby:

OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

2.4Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.7.2024   ID : 171 703

ZL 2.4 Vyrovnání podlahy 1NP

Obsah (seznam příloh): Paré č.1 Příjemce

Položkový rozpočet 1 Objednatel

Stropní konstrukce v 1. PP, pocházející z doby výstavby budovy, vykazovala výrazný průhyb, nerovnosti a značné množství „hrbolů“. Z těchto 
důvodů nebylo možné plnohodnotně a technologicky správně dorovnat shora podklad pomocí polystyrenu dle projektové dokumentace 
tak, aby výsledná plocha byla soudržná a jednotlivé desky EPS se nekývaly. Část EPS byla proto vynechána a nahrazena sypkým kamenivem 
Liapor, na které byla následně položena nižší vrstva EPS a požadovaná tlouštka kročejová izolace EPS.

Výkresová část 2 Zhotovitel

Další doklady 3 Technický dozor

Dopad do termínu ANO

TDI Ing. Ivan Šilhan Datum Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí 
změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Cena navrhovaných 
méněprací (bez DPH)

Cena navrhovaných víceprací 
(bez DPH)

Cena navrhovaných méněprací a víceprací 
celkem (bez DPH)

Poznámka

-33 013,97 Kč 68 009,05 Kč 34 995,08 Kč ceny jsou uvedeny bez DPH

datum

Zhotovitel František Joura datum podpis

Projektant Ing. Milan Melichar datum podpis

Uživatel datum podpis

podpisObjednatel Petr Pejchal

Františe
k Joura

Digitálně podepsal 
František Joura 
Datum: 2025.06.24 
09:51:38 +02'00'

Ing. Ivan 
Šilhan

Digitálně podepsal 
Ing. Ivan Šilhan 
Datum: 2025.06.25 
05:54:10 +02'00'

Saša 
Melicharová

Digitálně podepsal 
Saša Melicharová 
Datum: 2025.06.26 
21:54:16 +02'00'

Petr 
Pejchal

Digitálně podepsal 
Petr Pejchal 
Datum: 2025.06.27 
06:49:20 +02'00'



S: 2187

O: Změny 2

R: ZL 2.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 34 622,78
1 631571010 Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky m3 7,55230 1 057,00 7 982,78 URS

215,78*0,035 7,55230
2 58761541 Kamenivo keramické Liapor 1 - 4 vak 1 m3 /Big bag/ kus 8,00000 3 330,00 26 640,00 URS

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 365,88
3 998018001 Přesun ruční budova v -6m t 4,00000 512,50 2 050,00 SOD
4 998018011 Přípl ruč přesun bud zděn ZKD 100m t 4,00000 328,97 1 315,88 SOD

Díl: 713 Izolace tepelné -2 993,58
5 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 

použití mechanizace
t -0,24900 174,20 -43,38

SOD

-0,249 -0,24900
6 998713192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun 

do 100 m
t -0,24900 406,67 -101,26

SOD

-0,249 -0,24900
7 283757114 Deska izolační EPS 150, Isover tl. 40 mm m2 226,56900 132,50 30 020,39 URS

215,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 
226,569 226,56900

8 28375911 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
?=0,035 tl 70mm

m2 -226,56900 144,21 -32 673,52
SOD

215,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství : 
-226,569 -226,56900

9 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t -0,24923 785,66 -195,81 SOD

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713192

deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 70mm

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.2.

Vyrovnání podlahy 1NP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713181
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Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ARCHEON Stavby s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Evidenční list změny stavby
Název stavby: Číslo změny stavby:

OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

2.5Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.7.2024   ID : 171 703

ZL 2.5 Prostupy okny - VZT - výměna skel za lakované AL výplně

Obsah (seznam příloh): Paré č.1 Příjemce

Položkový rozpočet 1 Objednatel

Projektová dokumentace v části technologií TZB předpokládala prostup skrze sloup o tloušťce 80 cm. Při otloukání omítek však bylo zjištěno, 
že konstrukce sloupů byla v minulosti různými úpravami (zejména v oblasti okenních otvorů) výrazně zvětšena. Nosná původní část sloupu 
přitom měří pouze 60 cm. Pokud by byl proveden původně navržený prostup, znamenalo by to provrtání více než poloviny nosného sloupu, 
což by ohrozilo jeho stabilitu. Proto bylo zvoleno alternativní řešení – úpravou dvojice okenních křídel bylo vysazeno zasklení a následně 
osazena výplň s otvorem pro vedení VZT.

Výkresová část 2 Zhotovitel

Další doklady 3 Technický dozor

Dopad do termínu ANO

TDI Ing. Ivan Šilhan Datum Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí 
změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Cena navrhovaných 
méněprací (bez DPH)

Cena navrhovaných víceprací 
(bez DPH)

Cena navrhovaných méněprací a víceprací 
celkem (bez DPH)

Poznámka

-10 009,12 Kč 10 670,00 Kč 660,88 Kč ceny jsou uvedeny bez DPH

datum

Zhotovitel František Joura datum podpis

Projektant Ing. Milan Melichar datum podpis

Uživatel datum podpis

podpisObjednatel Petr Pejchal

Františe
k Joura

Digitálně podepsal 
František Joura 
Datum: 2025.06.24 
09:51:57 +02'00'

Ing. Ivan 
Šilhan

Digitálně 
podepsal Ing. 
Ivan Šilhan 
Datum: 
2025.06.25 
05:54:38 +02'00'

Saša 
Melicharová

Digitálně podepsal 
Saša Melicharová 
Datum: 2025.06.26 
21:54:46 +02'00'

Petr 
Pejchal

Digitálně podepsal 
Petr Pejchal 
Datum: 2025.06.27 
06:49:46 +02'00'



S: 2187

O: Změny 2

R: ZL 2.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 64 Výplně otvorů 10 670,00
1 64-001R PVC výplně, barva bílá, tloušťka 44mm, rozměr 484x550 kus 2,00000 856,00 1 712,00

R
2 64-002R Hliníkové krycí plechy, tloušťka 2mm, barva RAL 9010, 

rozměr 484x550
kus 2,00000 1 374,00 2 748,00

R
3 64-003R Úprava rozměru, montáž kus 2,00000 2 680,00 5 360,00 R
4 64-004R VRN - dopravné, přesuny kus 1,00000 850,00 850,00 R

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce -7 549,90

5 977151133 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 450 do 500 mm

m -1,00000 7 137,90 -7 137,90
SOD

1.NP : 
Prostupy pro VZT potrubí : -0,5*2 -1,00000

6 977151911 Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném 
prostoru

m -1,00000 412,00 -412,00
SOD

1.NP : 
Prostupy pro VZT potrubí : -0,5*2 -1,00000

Díl: 997 Přesun sutě -489,02
7 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t -0,43000 344,81 -148,27

SOD

8 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t -2,15000 8,49 -18,25
SOD

9 997013871 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a, 
demoličního kód odpadu  17 09 04

t -0,43000 750,00 -322,50

SOD

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry -1 970,20
10 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 -4,00000 6,20 -24,80 SOD

Exteriér - západní strana v úrovni 1.NP : 
Obvodová stěna s prostupy VZT : 
(1,0*2,0)*2 : -1*2*2 -4,00000

11 783822101 Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním 
tmelem

m -4,00000 23,80 -95,20
SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : -4,00000 -4,00000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871

Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801401

Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin vlásečnicových 
šířky do 1 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783822101

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.2.

Prostupy okny - VZT - výměna skel za lakované AL výplně

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 450 do 500 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151133

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151911

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km
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S: 2187

O: Změny 2

R: ZL 2.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.2.

Prostupy okny - VZT - výměna skel za lakované AL výplně

12 783822205 Lokální vyrovnání omítky před provedením nátěru 
disperzní stěrkou tl do 3 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2

kus -2,00000 99,90 -199,80
SOD

Exteriér - 1.NP : 
Obvodová stěna s prostupy VZT : 
2 : -2 -2,00000

13 783822207 Lokální vyrovnání omítky před provedením nátěru 
disperzní stěrkou tl do 3 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2

kus -2,00000 164,00 -328,00
SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : -2,00000 -2,00000
14 783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 -4,00000 55,50 -222,00

SOD

Exteriér - západní strana v úrovni 1.NP : 
Obvodová stěna s prostupy VZT : 
(1,0*2,0)*2 : -1*2*2 -4,00000

15 783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 -4,00000 237,00 -948,00
SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : -4,00000 -4,00000
16 783827429 Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně 

členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu
m2 -4,00000 11,10 -44,40

SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : -4,00000 -4,00000
17 783897603 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek 

za provedení styku 2 barev
m2 -4,00000 13,30 -53,20

SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : -4,00000 -4,00000
18 783897611 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek 

za barevné provedení v odstínu středně sytém
m2 -4,00000 13,70 -54,80

SOD

Exteriér - západní strana v úrovni 1.NP : 
Obvodová stěna s prostupy VZT : 
(1,0*2,0)*2 : -1*2*2 -4,00000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783897611

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827425

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 Příplatek k cenám -7421 až -7427 za biocidní přísadu
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827429

Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev dvojnásobného 
nátěru
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783897603

Krycí (ochranný ) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně sytém 
dvojnásobného

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 silikonový

Vyrovnání omítek před provedením nátěru lokální, tloušťky do 3 mm disperzním tmelem akrylátovým nebo 
latexovým, plochy přes 0,25 do 0,5 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783822205

Vyrovnání omítek před provedením nátěru lokální, tloušťky do 3 mm disperzním tmelem akrylátovým nebo 
latexovým, plochy přes 0,5 do 1,0 m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783822207

Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 
silikonový
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823135
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Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ARCHEON Stavby s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Evidenční list změny stavby
Název stavby: Číslo změny stavby:

OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

2.6Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.7.2024   ID : 171 703

ZL 2.6 Doplnění elektro - požadavyk IT, VZT, parapetní žlaby

Obsah (seznam příloh): Paré č.1 Příjemce

Položkový rozpočet 1 Objednatel

Jedná se o demontáže stávajících kabeláží IT, skrytých za rozvody a kryty radiátorů a jejich zpětné osazení do nových žlabů. Doplnění 
zásuvek a kabelů k rozvodům IT, dle požadavku investora. Doplnění 1ks čtečky dle PD a doplněín elektroinstalací   ke vzduchotechnickým 
zařízením.

Výkresová část 2 Zhotovitel

Další doklady 3 Technický dozor

Dopad do termínu ANO

TDI Ing. Ivan Šilhan Datum Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí 
změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Cena navrhovaných 
méněprací (bez DPH)

Cena navrhovaných víceprací 
(bez DPH)

Cena navrhovaných méněprací a víceprací 
celkem (bez DPH)

Poznámka

0,00 Kč 369 054,84 Kč 369 054,84 Kč ceny jsou uvedeny bez DPH

datum

Zhotovitel František Joura datum podpis

Projektant Ing. Milan Melichar datum podpis

Uživatel datum podpis

podpisObjednatel Petr Pejchal

Františe
k Joura

Digitálně podepsal 
František Joura 
Datum: 2025.06.24 
09:52:17 +02'00'

Ing. 
Ivan 
Šilhan

Digitálně 
podepsal Ing. 
Ivan Šilhan 
Datum: 
2025.06.25 
05:55:09 +02'00'

Saša 
Melicharová

Digitálně podepsal 
Saša Melicharová 
Datum: 2025.06.26 
21:55:15 +02'00'

Petr Pejchal
Digitálně podepsal 
Petr Pejchal 
Datum: 2025.06.27 
06:50:08 +02'00'



S: 2187

O: Změny 2

R: ZL 2.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: M21-DV Doplnění čtečky dle PD 13 525,16
1 Pol25 Kabely FTP, kat. 6a m 40,00000 31,11 1 244,40 SOD

2 Pol29 Komunikační prvek VOS - kompatibilní se  stáv. přístup 
systém

ks 1,00000 9 506,15 9 506,15
SOD

3 Pol30 Čtečka karet  - kompatibilní se  stáv. přístup systém ks 1,00000 2 287,23 2 287,23 SOD

4 Pol31 Krabice pro osazení čtečky čipů, k el. zámku- osazení do 
omítky

ks 1,00000 487,38 487,38
SOD

Díl: M21-IT Požadavek doplnění dle investora, IT 304 664,87
5 220280516 Uložení bytového kabelu do 60 žil, do žlabu m 960,00000 12,80 12 288,00 R

Uložení kabeláže do žlabu : 48*20 960,00000
6 210 01-0004 Trubka PVC  ohebná pod omítku - 29mm m 260,00000 32,44 8 434,40 SOD

7 210 01-0301 Krabice přístrojová univerzální ks 4,00000 32,44 129,76 SOD

8 210 11-0023 spínač nástěnný střídavý ks 4,00000 116,56 466,24 SOD

9 210 11-1031 Zásuvka nástěnná,   2P+PE ks 85,00000 137,94 11 724,90 SOD

10 210 20-1025s.4 F-Svít.LED 16W, vestavné do podhledu , 2000lm, 4000K, 
IP 40 ,595 x295mm

ks 12,00000 300,00 3 600,00
SOD

11 210 80-0105.1 Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 - pod omítku / pevně m 100,00000 29,23 2 923,00 SOD

12 210 80-0106 Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 - pod omítku / pevně m 550,00000 30,65 16 857,50 SOD

13 M21-001R012 parapetní žlab 160x60 m 48,00000 789,00 37 872,00 R
14 M21-001R012a1 koncovka žlabu kus 4,00000 223,00 892,00 R
15 M21-001R0213 Tvarovka parapetního žlabu kus 22,00000 290,56 6 392,32 R
16 M21-001R02135 Krytka žlabu kus 16,00000 198,16 3 170,56 R
17 M21-001Rd demontáž a opětovná montáž svítidel s případným 

doplněním lišt
hod 30,00000 450,00 13 500,00

R
30 30,00000

18 M21-00R01 odpojení stávajících okruhú prostory šaten kus 1,00000 1 300,00 1 300,00 R
19 M21-00R0122 rozšíření rozvaděče kus 1,00000 21 500,00 21 500,00 R
20 OVN.01 Materiál podružný soubor 0,25000 3 800,00 950,00 R

21 Pol 9 - M21-00R012asaTvarovky k lištám m 180,00000 37,80 6 804,00 R
22 Pol15 Datová zásuvka ks 76,00000 362,92 27 581,92 SOD

23 Pol25 Kabely FTP, kat. 6a m 1 080,00000 31,11 33 598,80 SOD

24 Pol28 Zámek elektromotorický - kompatibilní se stáv. Přístup. 
Systémem

ks 1,00000 18 611,91 18 611,91
SOD

25 Pol9 Lišta PVC vkládací 40x40 m 180,00000 135,30 24 354,00 SOD

26 341.5 Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 m 100,00000 15,91 1 591,00 SOD

Jedná se zejména o kotevní a upevňovací prostředky, pomocné konstrukce a výrobky, materiál pro dočasná opatření, 
apod.

Datová zásuvka dvojnásobná - pro polozap. Montáž, pro UTB cat6a

Kabely FTP, kat. 6a

Zámek elektromotorický - kompatibilní se stáv. Přístup. Systémem

Lišta PVC vkládací 40x40

Obsahem položky jsou všechny dodávky podružného materiálu, jeho zabudování do stavby a provedení souvisejících 
činností nezbytných k úplnému dokončení a zprovoznění rozvodů a zařízení elektronických komunikací obsažených v 
projektové dokumentaci pro provedení stavby.

Čtečka karet  - kompatibilní se  stáv. přístup systém

Krabice pro osazení čtečky čipů, k el. zámku- osazení do omítky

Trubka PVC  ohebná pod omítku - 29mm

Krabice přístrojová univerzální

spínač nástěnný střídavý

Zásuvka nástěnná,   2P+PE

F-Svít.LED 16W, vestavné do podhledu , 2000lm, 4000K, IP 40 ,595 x295mm

Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 - pod omítku / pevně

Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 - pod omítku / pevně

Materiál podružný
Poznámka k položce:

Komunikační prvek VOS - kompatibilní se  stáv. přístup systém

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.2.

Doplnění elektro - požadavky IT, VZT, parapetní žlaby

Kabely FTP, kat. 6a

Stránka 21 z 33Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2187

O: Změny 2

R: ZL 2.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.2.

Doplnění elektro - požadavky IT, VZT, parapetní žlaby

27 341.6 Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 m 550,00000 26,22 14 421,00 SOD

28 345.1 Trubka elektroinstalační PVC  ohebná 29mm m 260,00000 23,40 6 084,00 SOD

29 345.12 Krabice elektroinstalační přístrojová - hluboká ks 4,00000 30,98 123,92 SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,00000 4,00000
30 345.21 Spínač zapuštený střídavý 250V, 10A, řaz.6 - 

standard.prov.
ks 4,00000 209,46 837,84

SOD

31 345.30 Zásuvka nástěnná  IP 44, plast.  . 2P+PE, 250V, 16A- ks 85,00000 120,28 10 223,80 SOD

32 348.5 F-Svít.LED 16W, vestavné do podhledu , 2000lm, 4000K, 
IP 40 ,595 x295mm

ks 12,00000 1 536,00 18 432,00
SOD

Díl: M21-VZT Doplnění k VZT 34 089,04
33 210 22-0451 Vedení ochr. pospoj m 122,00000 58,00 7 076,00 SOD

34 210 80-0101 Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 - pod omítku / pevně m 60,00000 26,38 1 582,80 SOD

35 210 80-0115 Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 - pod omítku / pevně m 113,00000 39,21 4 430,73 SOD

36 210 80-0117 Kabel CYKY-J 5x4mm2 - pod omítku / pevně m 30,00000 40,63 1 218,90 SOD

37 740001RRR doplnění kabelových tras m 325,00000 8,62 2 801,50 R
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 122,00000 122,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 60,00000 60,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 113,00000 113,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 30,00000 30,00000

38 Pol25 Kabely FTP, kat. 6a m 275,00000 31,11 8 555,25 SOD

39 341.2 Vodič CY 6mm2 m 122,00000 18,92 2 308,24 SOD

40 341.3 Kabel CYKY-J 2x1,5mm2 m 60,00000 13,78 826,80 SOD

41 341.7 Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 m 113,00000 26,34 2 976,42 SOD

42 341.9 Kabel CYKY-J 5x4mm2 m 30,00000 77,08 2 312,40 SOD

Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 375,00
43 OVN.01 Materiál podružný soubor 0,25000 29 500,00 7 375,00 SOD

Díl: 74.01 Montáž 9 400,77
44 460 60-0061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1km s ulož. na skládce t 11,17640 170,07 1 900,77

SOD

11,1764 11,17640
45 Pol3 Demotážní práce hod 30,00000 250,00 7 500,00 SOD

demontáže nad rámec SoD : 30 30,00000
Demotáž stávajících el. rozvodů a el. zařízení

Vedení ochr. pospoj

Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 - pod omítku / pevně

Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 - pod omítku / pevně

Kabel CYKY-J 5x4mm2 - pod omítku / pevně

Kabely FTP, kat. 6a

Vodič CY 6mm2

Kabel CYKY-J 2x1,5mm2

Kabel CYKY-J 5x1,5mm2

Kabel CYKY-J 5x4mm2

Materiál podružný

Odvoz suti a vybouraných hmot do 1km s ulož. na skládce

F-Svít.LED 16W, vestavné do podhledu , 2000lm, 4000K, IP 40 ,595 x295mm

Kabel CYKY-J 3x1,5mm2

Kabel CYKY-J 3x2,5mm2

Trubka elektroinstalační PVC  ohebná 29mm

Krabice elektroinstalační přístrojová - hluboká

Spínač zapuštený střídavý 250V, 10A, řaz.6 - standard.prov.

Zásuvka nástěnná  IP 44, plast.  . 2P+PE, 250V, 16A-
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Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ARCHEON Stavby s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Evidenční list změny stavby
Název stavby: Číslo změny stavby:

OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

2.7Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.7.2024   ID : 171 703

ZL 2.7 Oprava PVC podlah - suterén po demontáži obložení stěn

Obsah (seznam příloh): Paré č.1 Příjemce

Položkový rozpočet 1 Objednatel

V prostoru 1. PP bylo demontováno obložení stěn, přičemž se zjistilo, že starší podlaha nebyla dotažena ke stěně, a vznikla tak spára bez 
podlahové konstrukce. Dále bylo nutné odstranit lištování kolem všech prostor s linoleem, protože by štukování v těchto místech nebylo 
možné řemeslně správně provést.

Výkresová část 2 Zhotovitel

Další doklady 3 Technický dozor

Dopad do termínu ANO

TDI Ing. Ivan Šilhan Datum Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí 
změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Cena navrhovaných 
méněprací (bez DPH)

Cena navrhovaných víceprací 
(bez DPH)

Cena navrhovaných méněprací a víceprací 
celkem (bez DPH)

Poznámka

0,00 Kč 105 215,58 Kč 105 215,58 Kč ceny jsou uvedeny bez DPH

datum

Zhotovitel František Joura datum podpis

Projektant Ing. Milan Melichar datum podpis

Uživatel datum podpis

podpisObjednatel Petr Pejchal

Františe
k Joura

Digitálně podepsal 
František Joura 
Datum: 2025.06.24 
09:52:31 +02'00'

Ing. 
Ivan 
Šilhan

Digitálně 
podepsal Ing. 
Ivan Šilhan 
Datum: 
2025.06.25 
05:55:46 +02'00'

Saša 
Melicharová

Digitálně podepsal 
Saša Melicharová 
Datum: 2025.06.26 
21:55:39 +02'00'

Petr 
Pejchal

Digitálně podepsal 
Petr Pejchal 
Datum: 2025.06.27 
06:50:37 +02'00'



S: 2187

O: Změny 2

R: ZL 2.7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 776 Podlahy a stěny povlakové 105 215,58
1 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 40,39625 50,57 2 042,84 SOD

1.006 : (14,275+6,35)*0,65 13,40625
1.005 - stěna vnitřní : (6,35+0,625+2,35+9,05)*0,45 8,26875
stěna vnější : (6,35+0,625+2,35)*0,65 6,06125
pilíř 650/650mm : 2*0,65*0,3+2*0,65*0,9 1,56000
1.007 : (2*4,75+2*6,35)*0,5 11,10000

2 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 40,39625 16,58 669,77 SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,39625 40,39625
3 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových 

podlah
m2 40,39625 43,26 1 747,54

SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,39625 40,39625
4 776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových 

podlah
m2 40,39625 89,61 3 619,91

SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,39625 40,39625
5 776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 

30 MPa tl do 3 mm
m2 40,39625 252,35 10 193,99

SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,39625 40,39625
6 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 40,39625 185,40 7 489,46 SOD

1.006 : (14,275+6,35)*0,65 13,40625
1.005 - stěna vnitřní : (6,35+0,625+2,35+9,05)*0,45 8,26875
stěna vnější : (6,35+0,625+2,35)*0,65 6,06125
pilíř 650/650mm : 2*0,65*0,3+2*0,65*0,9 1,56000
1.007 : (2*4,75+2*6,35)*0,5 11,10000

7 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 102,80000 74,06 7 613,37
SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 102,80000 102,80000
8 776421111.01 Montáž obvodových lišt lepením - A5 m 102,80000 124,63 12 811,96

1.006 : (14,275+6,35)+14,275+6,35 41,25000
1.005 - stěna vnitřní : (6,35+0,625+2,35+9,05) 18,37500 SOD
stěna vnější : (6,35+0,625+2,35)+9,05 18,37500
pilíř 650/650mm : 4*0,65 2,60000

Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111

Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223111

Montáž lišt obvodových lepených

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141121

Příprava podkladu vysátí podlah
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311

Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112
Poznámka k položce:
Penetrace povrchu samo-nivelační vyrovnávací vrstvy.

Příprava podkladu penetrace neředěná podlah
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321
Poznámka k položce:
Penetrace povrchu litého samo-nivelačního nevyztuženého potěru.

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111112

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.2.

Oprava PVC podlah - suterén po demontáži obložení stěn

Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového
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S: 2187

O: Změny 2

R: ZL 2.7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.2.

Oprava PVC podlah - suterén po demontáži obložení stěn

1.007 : (2*4,75+2*6,35) 22,20000
9 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 102,80000 81,99 8 428,57 SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 102,80000 102,80000
10 776991111 Spárování silikonem m 102,80000 47,28 4 860,38 SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 102,80000 102,80000
11 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 

setřením vlhkým mopem
m2 40,39625 46,14 1 863,88

SOD

1.006 : (14,275+6,35)*0,65 13,40625
1.005 - stěna vnitřní : (6,35+0,625+2,35+9,05)*0,45 8,26875
stěna vnější : (6,35+0,625+2,35)*0,65 6,06125
pilíř 650/650mm : 2*0,65*0,3+2*0,65*0,9 1,56000
1.007 : (2*4,75+2*6,35)*0,5 11,10000

12 28411001 lišta soklová PVC 9,7x58mm m 113,08000 83,74 9 469,32 SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 102,80000*1,1 113,08000
13 28411013 PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná 

vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0 , ,05mm, 
R11, hořlavost Bfl S1

m2 46,45569 728,21 33 829,50

SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,39625*1,15 46,45569
14 998776101 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,33938 824,76 279,91 SOD
15 998776192 Příplatek za zvětšený přesun, podlahy povlak. do 100 m t 0,33938 452,68 153,63

SOD
16 998776181 Přesun t podl povlak přípl -mech t 0,33938 417,07 141,55 SOD

Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky je uvedená v kapitole D.1.1c.02 - Výpis prvků PSV, která je nedílnou součástí 
projektové dokumentace pro provedení stavby.

PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R11, 
hořlavost Bfl S1
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky je uvedená v kapitole D.1.1c.01 – Skladby konstrukcí, která je nedílnou součástí 
projektové dokumentace pro provedení stavby.

lišta soklová PVC 9,7x58mm

Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421711

Ostatní práce spárování silikonem
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991111

Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121
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Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ARCHEON Stavby s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Evidenční list změny stavby
Název stavby: Číslo změny stavby:

OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

2.8Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.7.2024   ID : 171 703

ZL 3.1 Příprava pro bránu a vstup do dvora

Obsah (seznam příloh): Paré č.1 Příjemce

Položkový rozpočet 1 Objednatel

Na žádost uživatele bylo dohodnuto osazení chrániček pro el. Bránu při úpravě venkovních ploch.

Výkresová část 2 Zhotovitel

Další doklady 3 Technický dozor

Dopad do termínu ANO

TDI Ing. Ivan Šilhan Datum Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí 
změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Cena navrhovaných 
méněprací (bez DPH)

Cena navrhovaných víceprací 
(bez DPH)

Cena navrhovaných méněprací a víceprací 
celkem (bez DPH)

Poznámka

0,00 Kč 7 916,30 Kč 7 916,30 Kč ceny jsou uvedeny bez DPH

datum

Zhotovitel František Joura datum podpis

Projektant Ing. Milan Melichar datum podpis

Uživatel datum podpis

podpisObjednatel Petr Pejchal

Františe
k Joura

Digitálně podepsal 
František Joura 
Datum: 2025.06.24 
09:53:00 +02'00'

Ing. 
Ivan 
Šilhan

Digitálně podepsal 
Ing. Ivan Šilhan 
Datum: 2025.06.25 
05:56:14 +02'00'

Saša 
Melicharová

Digitálně podepsal 
Saša Melicharová 
Datum: 2025.06.26 
21:56:08 +02'00'

Petr 
Pejchal

Digitálně podepsal 
Petr Pejchal 
Datum: 2025.06.27 
06:51:01 +02'00'



S: 2187

O: Změny 2

R: ZL 2.8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 714,06
1 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,36000 1 815,00 653,40 URS

rýha 30/30cm : 4*0,3*0,3 0,36000
2 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 0,36000 168,50 60,66 URS

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,36000 0,36000

Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 757,44

3 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 40 do 50 mm

m 2,40000 1 565,60 3 757,44
SOD

vrt stěnou do sklepa : 4*0,6 2,40000

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 3 444,80
4 222260546 Trubka KOPOFLEX průměr 63 mm m 16,00000 194,00 3 104,00 URS

2x 6m : 2*6 12,00000
prostupy stěnou : 4*1 4,00000

5 3457114701 Trubka kabelová HDPE, KOPOS chránička KOPOFLEX 
KF 09050

m 16,00000 21,30 340,80
URS

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 16,00000 16,00000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151113

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.2.

Příprava pro bránu a vstup do dvora

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 40 do 50 mm
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Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ARCHEON Stavby s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Evidenční list změny stavby
Název stavby: Číslo změny stavby:

OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

2.9Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.7.2024   ID : 171 703

ZL 2.9 Doplnění - voda, odpad pro pítko a izolace ÚT

Obsah (seznam příloh): Paré č.1 Příjemce

Položkový rozpočet 1 Objednatel

Na žádost uživatele byla v prostoru vstupní chodby provedena příprava pro osazena pítka. V prostoru 1PP  bylo dohodnuto odstranění 
dožité tepelné izolace z ponechaných tras vytýpění a její nahrazení novou.

Výkresová část 2 Zhotovitel

Další doklady 3 Technický dozor

Dopad do termínu ANO

TDI Ing. Ivan Šilhan Datum Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí 
změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Cena navrhovaných 
méněprací (bez DPH)

Cena navrhovaných víceprací 
(bez DPH)

Cena navrhovaných méněprací a víceprací 
celkem (bez DPH)

Poznámka

0,00 Kč 40 939,59 Kč 40 939,59 Kč ceny jsou uvedeny bez DPH

datum

Zhotovitel František Joura datum podpis

Projektant Ing. Milan Melichar datum podpis

Uživatel datum podpis

podpisObjednatel Petr Pejchal

Františe
k Joura

Digitálně podepsal 
František Joura 
Datum: 2025.06.24 
09:53:18 +02'00'

Ing. Ivan 
Šilhan

Digitálně podepsal 
Ing. Ivan Šilhan 
Datum: 2025.06.25 
05:56:45 +02'00'

Saša 
Melicharová

Digitálně podepsal 
Saša Melicharová 
Datum: 2025.06.26 
21:56:36 +02'00'

Petr 
Pejchal

Digitálně podepsal 
Petr Pejchal 
Datum: 2025.06.27 
06:51:34 +02'00'



S: 2187

O: Změny 2

R: ZL 2.9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 
úroveň

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 976,03
1 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 2,50000 390,41 976,03 SOD

2,5 2,50000

Díl: 722-N Vodovod nové položky 1 754,00
2 722-001R Vsazení odbočky do stávajícího odpadního potrubí kus 1,00000 396,00 396,00 URS
3 722-002R Vsazení odbočky do stávajícího vod.potrubí kus 1,00000 190,00 190,00 URS
4 722-003R Vyvedení a upevnění kan.výpustek DN 50 kus 1,00000 88,00 88,00 URS
5 722-004R Vyvedení a upevnění vod.výpustek DN 15-1/2" 

vč.nástěnky
kus 2,00000 265,00 530,00

URS

6 722-006R Dvířka plastová D+M kus 1,00000 550,00 550,00 R
Díl: 96 Bourání konstrukcí 283,23

7 974031143 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m 2,50000 113,29 283,23 SOD
2,5 2,50000

Díl: 713 Izolace tepelné 33 102,00
8 713-001R Tepelná izolace potrubí 42/40 m 70,00000 263,00 18 410,00 URS
9 713-002R Tepelná izolace potrubí 22/20 m 6,00000 182,00 1 092,00 URS

10 713-003R Tepelná izolace potrubí 18/20 m 21,00000 179,00 3 759,00 URS
11 713-006R Demontáž staré izolace potrubí ÚT včetně odvozu a 

likvidace
m 80,00000 107,00 8 560,00

URS

12 722181213RT7 Izolace návleková PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 
mm

m 5,00000 42,00 210,00
SOD

izolace vodovodu pro pítko : 5 5,00000
13 722182014R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 

mm, lepicí páska
m 102,00000 10,50 1 071,00

SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 70,00000 70,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,00000 6,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 21,00000 21,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 5,00000 5,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 883,61
14 721176103R00 Potrubí PP připojovací D 50 x 1,8 mm, dodávka + montáž 

vč. kotvení
m 3,00000 274,05 822,15

SOD

15 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 3,00000 14,70 44,10 SOD

16 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,01000 1 735,65 17,36 SOD

Díl: 722 Vnitřní vodovod 2 595,34
17 1 Doplňkové montážní práce, drobní inst. materiál soubor 0,10000 1 050,00 105,00 SOD

18 286143011R Trubka D 25x3,5 s karbon. vlákny, PP-RCT/PP-
RCT+CF/PP-RCT

m 5,00000 186,90 934,50
SOD

19 722176113R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm, 
vč. kotvení

m 5,00000 262,50 1 312,50
SOD

Není obsaženo v databází RTS, cenová soustava vlastní.
Jedná se zejména o všechny systémové výrobky a prvky nezbytné pro zabudování rozvodů do stavby a jejich 
zprovoznění (rozměrová a tvarová úprava potrubí, tvarovky všeho druhu, objímky, upevňovací materiál a ostatní 
související prostředky a činnosti důležité k funkčnímu dokončení díla).

Trubka D 25x3,5 s karbon. vlákny, PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT

Poznámka k položce:

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.2.

Doplnění - voda, odpad pro pítko a izolace ÚT

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou

Izolace návleková PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm

Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, lepicí páska

Potrubí PP připojovací D 50 x 1,8 mm, dodávka + montáž vč. kotvení

Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m

Doplňkové montážní práce, drobní inst. materiál
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S: 2187

O: Změny 2

R: ZL 2.9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.2.

Doplnění - voda, odpad pro pítko a izolace ÚT

20 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 5,00000 21,00 105,00 SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 5,00000 5,00000
21 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 0,05000 2 766,75 138,34 SOD

Díl: 734 Armatury 1 228,50
22 4 Ventil vodovodní, zpětný s kontrolou, DN 25 mm, dodávka 

+ montáž
kus 1,00000 976,50 976,50

SOD

23 725814102R00 Ventil rohový DN 15 x DN 10, dodávka + montáž soubor 1,00000 252,00 252,00 SOD

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 116,88
24 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

kontejnerem 7 t
t 0,03250 279,11 9,07

SOD

25 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,32500 23,25 7,56 SOD
26 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,03250 393,59 12,79 SOD
27 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,81250 14,04 11,41 SOD
28 979990107 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904
t 0,03250 2 340,00 76,05

SOD

Ventil vodovodní, zpětný s kontrolou, DN 25 mm, dodávka + montáž
Poznámka k položce:
Není obsaženo v databází RTS, cenová soustava vlastní.

Ventil rohový DN 15 x DN 10, dodávka + montáž

Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm, vč. kotvení

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40

Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m
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Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ARCHEON Stavby s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Evidenční list změny stavby
Název stavby: Číslo změny stavby:

OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

2.10Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.7.2024   ID : 171 703

ZL 3.2 Vedlejší a ostatní náklady dodatku č.2.

Obsah (seznam příloh): Paré č.1 Příjemce

Položkový rozpočet 1 Objednatel

Navazující vedlejší náklady na provoz staveniště vzhledem k prodloužení termínu o 1,25 měsíce.

Výkresová část 2 Zhotovitel

Další doklady 3 Technický dozor

Dopad do termínu ANO

TDI Ing. Ivan Šilhan Datum Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí 
změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Cena navrhovaných 
méněprací (bez DPH)

Cena navrhovaných víceprací 
(bez DPH)

Cena navrhovaných méněprací a víceprací 
celkem (bez DPH)

Poznámka

0,00 Kč 14 679,50 Kč 14 679,50 Kč ceny jsou uvedeny bez DPH

datum

Zhotovitel František Joura datum podpis

Projektant Ing. Milan Melichar datum podpis

Uživatel datum podpis

podpisObjednatel Petr Pejchal

Františe
k Joura

Digitálně podepsal 
František Joura 
Datum: 2025.06.24 
09:53:37 +02'00'

Ing. 
Ivan 
Šilhan

Digitálně 
podepsal Ing. 
Ivan Šilhan 
Datum: 
2025.06.25 
05:57:18 +02'00'

Saša 
Melicharová

Digitálně podepsal 
Saša Melicharová 
Datum: 2025.06.26 
21:57:04 +02'00'

Petr 
Pejchal

Digitálně podepsal 
Petr Pejchal 
Datum: 2025.06.27 
06:51:59 +02'00'



S: 2187

O: Změny 2

R: ZL 2.10

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: VRN3 Zařízení staveniště 14 679,50
1 032002000-02 Náklady na provoz a údržbu staveniště soubor 0,15625 93 948,78 14 679,50 SOD

původní osm měsíců : 1/8*1,25 0,15625
prosloužení o 1,25 měsíce : 

Náklady na provoz a údržbu staveniště po dobu výstavby v souladu s požadavky objednatele, uživatele, TDS, AD a 
koordinátora BOZP.

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.2.

Vedlejší a ostatní náklady dodatku č.2.

Náklady na provoz a údržbu staveniště
Poznámka k položce:

Stránka 33 z 33Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.


		2025-06-27T11:34:41+0200
	František Joura


		2025-06-30T13:59:20+0200
	Ing. Otto Vopěnka




