
   
   

                                  
 
        

 
Strana 1 (celkem 3) 

Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo 

 
 

uzavřené dne 17. 7. 2024 (ID: 171 703) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na akci 

 
„OA a HŠ Třebíč – Stavební úpravy“ 

 
 

Článek I – Smluvní strany 
 
Objednatel:    Kraj Vysočina 
se sídlem:    Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 
zastupuje: Ing. Martin Kukla, hejtman 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana 
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kalina, Petr Pejchal - odbor majetkový KrÚ 

Kraje Vysočina 
tel:     +420 564 602 419, +420 564 602 225 
IČO:     708 90 749 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    123-6403810267/0100 
 
Zhotovitel:    ARCHEON Stavby s.r.o. 
se sídlem:    Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9 
zastupuje:    František Joura, jednatel 
zástupce pro věci smluvní:  František Joura, jednatel 
zástupce pro věci technické:  Ing. Ondřej Vrba, nebo Lubomír Pavloň 
osoba pověřená vedením stavby: Lubomír Pavloň, ID ČKAIT: 1400835 
tel./email:    +420 568 847 411, info@archeon.cz 
IČO:     607 53 013 
DIČ:     CZ607 53 013 
bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:    1521382379/0800 
zápis v obchodním rejstříku:  C363932 vedený u Městského soudu v Praze 
  
 

Článek II – Předmět dodatku 

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2024 je změna předmětu a 
ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací a změnou 
provedení stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla, a které jsou 
nezbytné pro dokončení akce. 
 
Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnových 
listech 3.1, 3.2 a 3.3. 



   
   

                                  
 
        

 
Strana 2 (celkem 3) 

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako 
nepodstatné změny původního závazku. 
 
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, 4 a 14 Smlouvy o dílo na uzavření 
dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto: 
 
 
1) Článek 2 – Předmět smlouvy                                                                                                                             
 
Předmět smlouvy se mění v rozsahu méněprací a víceprací uvedených ve změnových 
listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
 
2) Článek 4 – Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto: 
 
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
 
Cena díla celkem bez DPH činí:        14 965 435,93 Kč 

DPH 21 %:     3 142 741,55 Kč 

Cena díla celkem s DPH činí:   18 108 177,48 Kč 

slovy: osmnáct milionů jedno sto osm tisíc jedno sto sedmdesát sedm korun českých čtiřicet 
osm haléřů 
 
Rekapitulace ceny: 
Cena díla před uzavřením dodatku č. 3 

Cena díla bez DPH:   14 966 981,69 Kč 
 
Cena méněprací a víceprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ: 
Cena méněprací bez DPH:         -6 150,59 Kč 

Cena víceprací bez DPH:           4 604,83 Kč 

Cena méně-víceprací celkem bez DPH        - 1 545,76 Kč 
Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiložených změnových listech. 
 
 

Článek III – Ostatní ujednání 
 
1) Ostatní ustanovení smlouvy, tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nedotčená, nemění se a 

zůstávají v platnosti. 
 

2) Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému 
veřejné správy – Registru smluv 
 

3) Dodatek č. 3 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální 
vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy 
osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický 



   
   

                                  
 
        

 
Strana 3 (celkem 3) 

podpis dle Zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 3 ke smlouvě před jeho podpisem 
přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 
Přílohy:  
Změnové listy č. 3.1, 3.2 a 3.3 (oceněné soupisy méněprací a  víceprací) 
 
 
 
 
 
 

 
Za zhotovitele      Za objednatele 
 
 
 
 
 
 
.................................................   .................................................  
František Joura     Ing. Otto Vopěnka 
jednatel                        1. náměstek hejtmana 



REKAPITULACE Změnových listů k dodatku č.3 SoD
Stavba: OA a HŠ Třebíč - Stavební úpravy
SoD 12 417 000,00 Kč         
Dodatek č.1 1 664 121,50 Kč           
Dodatek č.2 885 860,19 Kč              
SoD + Dodatek č.1 + Dodatek č.2 14 966 981,69 Kč         

vícepráce méněpráce celkem předloženo odsouhlaseno
Stavba
Změny
ZL 3.1 0,00 -1 400,39 -1 400,39 18.07.2025 18.07.2025
ZL 3.2 3 528,00 -4 750,20 -1 222,20 18.07.2025 18.07.2025
ZL 3.3 1 076,83 0,00 1 076,83 18.07.2025 18.07.2025

4 604,83 -6 150,59 -1 545,76
SoD + Dodatek č.1 + Dodatek č.2 + Dodatek č.3 14 965 435,93 Kč         

Změny provádění

Ozn. Popis Cena DODATKEM SCHAVALOVACÍ ŘÍZENÍ

Dodatek č.3

Odpočet žaluzií
Skutečné rozměry zrcadel
Dodatečné práce pro gastro vybavení

František 
Joura

Digitálně podepsal 
František Joura 
Datum: 2025.08.06 
13:42:58 +02'00'

Ing. Ivan 
Šilhan

Digitálně 
podepsal Ing. Ivan 
Šilhan 
Datum: 
2025.08.07 
10:26:01 +02'00'

Saša Melicharová
Digitálně podepsal Saša 
Melicharová 
Datum: 2025.08.11 20:16:45 +02'00'



Stavba: 2187

Objednatel: IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749
58601

Zhotovitel: IČO: 60753013

DIČ: CZ60753013

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

ARCHEON Stavby s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

-1 545,76

0,00

-1 545,76

0,00

-1 545,76

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57
Jihlava

Položkový rozpočet stavby

0,00

-1 618,23

0,00

OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Celkem

72,47
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František 
Joura

Digitálně podepsal 
František Joura 
Datum: 2025.08.06 
13:42:15 +02'00'

Ing. 
Ivan 
Šilhan

Digitálně 
podepsal Ing. 
Ivan Šilhan 
Datum: 
2025.08.07 
10:24:56 +02'00'

Saša Melicharová Digitálně podepsal Saša Melicharová 
Datum: 2025.08.11 20:17:12 +02'00'



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

Změny 3 0,00 -1 545,76 -1 545,76 100

ZL 3.1. 0,00 -1 400,39 -1 400,39 91

ZL 3.2 0,00 -1 222,20 -1 222,20 79

ZL 3.3 0,00 1 076,83 1 076,83 -70

0,00 -1 545,76 0,00 -1 545,76 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

6 HSV 50,17 -3,2

997 HSV 22,30 -1,4

725 PSV -1 222,20 79,1

781 PSV 1 004,36 -65,0

786 PSV -1 400,39 90,6

Cena celkem -1 545,76 100,0

Dokončovací práce - čalounické úpravy

Celkem za stavbu

Úpravy povrchu, podlahy

Přesun sutě

Zařizovací předměty

Obklady keramické

Změny provádění č.3.

Odpočet žaluzie

Skutečné rozměry zrcadel

Dodatečné práce pro gastro 
vybavení
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Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ARCHEON Stavby s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny

č

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

datum

Zhotovitel František Joura datum podpis

Projektant Ing. Milan Melichar datum podpis

Uživatel datum podpis

podpisObjednatel Petr Pejchal

Cena navrhovaných 
méněprací (bez DPH)

Cena navrhovaných víceprací 
(bez DPH)

Cena navrhovaných méněprací a víceprací 
celkem (bez DPH)

Poznámka

-1 400,39 Kč 0,00 Kč -1 400,39 Kč ceny jsou uvedeny bez DPH

TDI Ing. Ivan Šilhan Datum Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. 
Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

V místonsti VZT N.01.0004 odečet dvou žaluzií - výplně oken nahrazeny PUR panelem se vstupy/výstupy potrubí VZT. Ze statického 
hlediska nebylo vhodné potrubí VZT vést ŽB pilíři skeletu budovy.

Výkresová část 2 Zhotovitel

Další doklady 3 Technický dozor

Dopad do termínu NE

Obsah (seznam příloh): Paré č.1 Příjemce

Položkový rozpočet 1 Objednatel

Evidenční list změny stavby
Název stavby: Číslo změny stavby:

OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

3.1Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.7.2024   ID : 171 703

ZL 3.1  Odpočet žaluzie

Františe
k Joura

Digitálně podepsal 
František Joura 
Datum: 2025.08.06 
13:43:41 +02'00'

Ing. Ivan 
Šilhan

Digitálně podepsal 
Ing. Ivan Šilhan 
Datum: 2025.08.07 
10:23:48 +02'00'

Saša 
Melicharová

Digitálně podepsal 
Saša Melicharová 
Datum: 2025.08.11 
20:18:07 +02'00'



S: 2187

O: Změny 3

R: ZL 3.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy -1 400,39
1 786626111 Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých 

dřevěných
m2 -1,10000 187,46 -206,21

SOD

Odečet dvou žaluzií - výplně oken nahrazeny 
vstupy/výstupy VZT + PUR panelem : 
1.NP : 
"N.01.0004"(0,55*1,0)*-2 : (0,55*1,0)*-2 -1,10000
Součet : 

2 55346200.01 žaluzie horizontální interiérové - B3 m2 -1,10000 1 085,62 -1 194,18 SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -1,10000 -1,10000

žaluzie horizontální interiérové
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace položky je uvedená v kapitole D.1.1c.02 - Výpis prvků PSV, která je nedílnou součástí 
projektové dokumentace pro provedení stavby.

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.3.

Odpočet žaluzie

Montáž zastiňujících žaluzií  lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786626111
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Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ARCHEON Stavby s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny

č

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Evidenční list změny stavby
Název stavby: Číslo změny stavby:

OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

3.2Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.7.2024   ID : 171 703

ZL 3.2 Skutečné rozměry zrcadel

Obsah (seznam příloh): Paré č.1 Příjemce

Položkový rozpočet 1 Objednatel

Po montáži umyvadel a prostoru nutném pro osazení mýdlenek a svítidel není možné osadit zrcadla formátu dle projektové dokumentace. 
Do 1NP je možné osadit zrcadla rozměru 500/500mm a do 1PP 500/300mm.

Výkresová část 2 Zhotovitel

Další doklady 3 Technický dozor

Dopad do termínu NE

podpis

Cena navrhovaných 
méněprací (bez DPH)

Cena navrhovaných víceprací 
(bez DPH)

Cena navrhovaných méněprací a víceprací 
celkem (bez DPH)

Poznámka

-4 750,20 Kč 3 528,00 Kč -1 222,20 Kč ceny jsou uvedeny bez DPH

TDI Ing. Ivan Šilhan Datum Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. 
Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel František Joura datum podpis

Projektant Ing. Milan Melichar datum podpis

Uživatel datum podpis

Objednatel Petr Pejchal datum

František Joura

Digitálně podepsal 
František Joura 
Datum: 2025.08.06 
13:44:45 +02'00'

Ing. Ivan 
Šilhan

Digitálně podepsal 
Ing. Ivan Šilhan 
Datum: 2025.08.07 
10:23:13 +02'00'

Saša 
Melicharová

Digitálně podepsal 
Saša Melicharová 
Datum: 2025.08.11 
20:18:41 +02'00'



S: 2187

O: Změny 3

R: ZL 3.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 725 Zařizovací předměty -1 222,20
1 19 Zrcadlo (viz. spec. H21) d + m soubor -6,00000 791,70 -4 750,20 SOD

2 20-20 Zrcadlo 500/500mm, lepené na stěnu kus 4,00000 648,00 2 592,00 R 
3 21-21 Zrcadlo 500/300mm, lepené na stěnu kus 2,00000 468,00 936,00 R 

Není obsaženo v databází RTS, cenová soustava vlastní.

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.3.

Skutečné rozměry zrcadel

Zrcadlo (viz. spec. H21) d + m
Poznámka k položce:
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Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 ( dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ARCHEON Stavby s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny

č

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Evidenční list změny stavby
Název stavby: Číslo změny stavby:

OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

3.3Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 17.7.2024   ID : 171 703

ZL 3.3  Dodatečné práce pro gastro vybavení

Obsah (seznam příloh): Paré č.1 Příjemce

Položkový rozpočet 1 Objednatel

Byl vznesen požadavek dodavatele gastro vybavení na posun přívodů vody a odpaní kanalizace oproti původní PD. 

Výkresová část 2 Zhotovitel

Další doklady 3 Technický dozor

Dopad do termínu NE

podpis

Cena navrhovaných 
méněprací (bez DPH)

Cena navrhovaných víceprací 
(bez DPH)

Cena navrhovaných méněprací a víceprací 
celkem (bez DPH)

Poznámka

0,00 Kč 1 076,83 Kč 1 076,83 Kč ceny jsou uvedeny bez DPH

TDI Ing. Ivan Šilhan Datum Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. 
Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel František Joura datum podpis

Projektant Ing. Milan Melichar datum podpis

Uživatel datum podpis

Objednatel Petr Pejchal datum

Františe
k Joura

Digitálně podepsal 
František Joura 
Datum: 2025.08.06 
13:45:30 +02'00'

Ing. Ivan 
Šilhan

Digitálně podepsal 
Ing. Ivan Šilhan 
Datum: 2025.08.07 
10:22:28 +02'00'

Saša 
Melicharová

Digitálně podepsal 
Saša Melicharová 
Datum: 2025.08.11 
20:19:19 +02'00'



S: 2187

O: Změny 3

R: ZL 3.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 
úroveň

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 50,17
1 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 0,48000 104,52 50,17 SOD

4 obkladačky voda a 2x odpad : 4*(0,2*0,2) 0,16000
6 obkladaček voda a odpad : 6*(0,2*0,2) 0,24000
2 obkladačky 2x voda : 2*(0,2*0,2) 0,08000

Díl: 997 Přesun sutě 22,30
2 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 0,01306 344,81 4,50 SOD

3 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

t 0,13056 61,49 8,03 SOD

4 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,01306 244,52 3,19 SOD

5 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 0,31334 8,49 2,66 SOD

6 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu  17 01 , 02

t 0,01306 300,00 3,92 SOD

Díl: 781 Obklady keramické 1 004,36
7 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 0,48000 3,05 1,46 SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,48000 0,48000
8 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 0,48000 41,89 20,11 SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,48000 0,48000
9 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 

do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 0,48000 626,54 300,74 SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,48000 0,48000
10 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za plochu do 10 m2
m2 0,48000 58,88 28,26 SOD

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 
22 do 25 ks/m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474115

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek kcenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m Příplatek kcenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863

Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781473810

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.3.

Dodatečné práce pro gastro vybavení

Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
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S: 2187

O: Změny 3

R: ZL 3.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
OA a HŠ Třebíč – Rekonstrukce cvičné kuchyně

Změny provádění č.3.

Dodatečné práce pro gastro vybavení

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,48000 0,48000
11 781495142 Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 kus 7,00000 54,03 378,21 SOD

4 obkladačky voda a 2x odpad : 3 3,00000
6 obkladaček voda a odpad : 2 2,00000
2 obkladačky 2xvoda + vrtání : 2 2,00000

12 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 0,53760 494,04 265,60 SOD

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,48000*1,12 0,53760
13 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 

6 m
t 0,00941 557,27 5,24 SOD

14 998781192 Příplatek za zvětšený přesun, obklady keramické do 100 
m

t 0,00941 149,78 1,41 SOD

15 998781181 Přesun t obkl keramika přípl -mech t 0,00941 354,15 3,33 SOD

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495142

obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781477111

Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90
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