



Město Pelhřimov

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Krajský úřad kraj Vysočina
Zdeněk Ryšavý
radní pro oblast informatiky
Žižkova 57
587 33 Jihlava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE
DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

POČET LISTŮ/
PŘÍLOH

VYŘIZUJE

PELHŘIMOV

OŠMT/71/2009-16

1/0

Plachý/565351379

30. 6. 2010

Vážený pane radní,

naš Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Pelhřimov realizoval projekt Řidičák na počítač 2, který byl podpořen z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu „Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT II – 2009. Na tento projekt byla uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory číslo FV 018/228/09 ve výši 49.818,- Kč.

Na základě naší žádosti ze dne 3. 2. 2010 o změnu rozpočtu tohoto projektu nám byla tato rozpočtová změna ve výši 11.292,- Kč schválena a oznámena Vaším dopisem ze dne 11. února 2010.

PO tomto schválení jsme objednali požadované služby, ty byly dne 18. 2. 2010 vyfakturovány a námi dne 25. 2. 2010 uhrazeny. Tím se také posunulo celkové vyúčtování z 1. 3. 2010 na 16. 3. 2010.

Dopisem Odboru informatiky KÚ kraje Vysočina ze dne 21. června 2010 nám bylo sděleno, že úhrada faktur na uvedenou rozpočtovou změnu měla být provedena do 29. 1. 2010.

Z tohoto dopisu je patrné, že jsme současně s výše uvedenou žádostí měli ještě podat žádost další o prodloužení termínu konečného vyúčtování.

Dále se v dopise uvádí, že z důvodu proplacení faktur po termínu zaniká nárok na poskytnutí výše uvedené podpory, což jsme po schválení rozpočtové změny vůbec nepředpokládali.

Při realizaci tohoto projektu, jak sám uvádíte v závěru Vašeho dopisu ze dne 11. 2. 2010, jsme po administrativní stránce plnili veškeré náležitosti a zároveň splnili všechny plánované aktivity a navíc překročili plánovaný počet členů cílové skupiny z 282 na 314 účastníků.

Domníváme se, že k této situaci došlo pouhým nedorozuměním a tímto žádáme o prodloužení termínu ukončení projektu do 28. 2. 2010.

Vzhledem k vzniklé časové prodlevě v této záležitosti, Vás žádáme o brzké vyjádření.

S pozdravem

Mgr. Petr Plachý
vedoucí OŠMT, MěÚ Pelhřimov

Pražská 127, 393 01 Pelhřimov
IČ: 00 248 801

telefon
565 351 379

e-mail
plachy.p@mupe.cz www.mupe.cz