



OPERAČNÍ PROGRAM | PRO VODU, VZDUCH
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | A PŘÍRODU

Žádost o poskytnutí podpory

Operační program Životní prostředí, výzva č. 42. výzva OPŽP

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Název projektu | Biodiverzita II. - PR Pařez |
| Žadatel | Kraj Vysočina |
| Identifikační číslo projektu | 20057092 |
| Kraj realizace | Vysočina |

A. Identifikace operačního programu a výzvy

Oblasti podpory

| | |
|--|---|
| Prioritní osa | 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) |
| Primární oblast podpory | 6.2 - Podpora biodiverzity |
| Podoblast podpory | --Neuvedeno-- |
| Projekt spadá do další oblasti podpory | Ne |

B. Základní identifikace projektu

Projekt

| | |
|---|--|
| Název projektu | Biodiverzita II. - PR Pařez |
| Název projektu (anglicky) | Biodiversity II. - Nature Reserve Pařez |
| Rozsah celkových uznatelných nákladů projektu | od 1 mil. CZK CZV do 25 mil. EUR CV |
| Stručný obsah projektu | Předmětem podpory je zajištění péče o PR Pařez v k.ú. Kaliště. V rámci realizace akce bude obnovena malá vodní nádrž a realizováno kosení, kácení dřevin a odstraňování náletů. |
| Cíle projektu | Cílem projektu je obnova vodního díla - biotopu. Odbahněním se zvětší akumulací prostor nádrže a dojde k snížení živinové zátěže. Po provedených opatřeních bude zajištěna životnost vodní díla - biotopu a na ně vázané druhy a společenstva. Vodní nádrž bude lépe plnit funkce krajinyotvorné, retenční, ekologické, estetické. Dále je cílem provedení obnovy rašeliništních či mokřadních biotopů - obnovení původního bezlesí v zhlaví předmětné nádrže. |

Místo realizace projektu

| | |
|-------------------------|---|
| Ulice | |
| Číslo popisné | |
| Číslo orientační | |
| PSČ | |
| Kraj (NUTS III) | Vysočina |
| Okres (NUTS IV) | Pelhřimov |
| Obec | Kaliště |
| Ověřeno dne | |
| Katastrální území | Kaliště |
| Popis umístění projektu | Projekt se nachází mezi obcemi Staré Hutě a Proseč, zhruba 1,5 km severovýchodně od obce Kaliště. |

Harmonogram projektu

| | |
|---|-----------|
| Přípravná fáze projektu | 1.4.2012 |
| Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení | 1.11.2013 |
| Předpokládané datum zahájení realizace projektu | 1.2.2014 |
| Předpokládané datum ukončení realizace projektu | 31.5.2015 |
| Předpokládané datum zahájení provozu | 1.6.2015 |

Realizace projektu v rámci schváleného Integrovaného plánu rozvoje města

Pokud je projektový záměr součástí Integrovaného plánu rozvoje měst, bude dle usnesení vlády ČR č. 883/2007 ze dne 13. 8. 2007 bonifikován 10 % z celkového obdrženého bodového hodnocení. Město potvrdí, že předkládaný projekt je součástí a v souladu s cíli a prioritami schváleného Integrovaného plánu rozvoje města. Toto potvrzení dodá žadatel jako přílohu k žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP -bez dodaného potvrzení nemůže být projekt bonifikován.

| | |
|--|----|
| Projekt je realizovaný v rámci schváleného Integrovaného plánu rozvoje města | Ne |
|--|----|

Typ projektu

| | |
|---|---------------------------------|
| Projekt podléhá pravidlům veřejné podpory | Ne - mimo rámec veřejné podpory |
|---|---------------------------------|

| | |
|---|----|
| Projekt generující příjmy dle Nařízení č. 1083/2006 (tj. s finanční analýzou) | Ne |
|---|----|

Skupinové projekty

| Název projektu |
|----------------|
|----------------|

C. Základní identifikace žadatele (subjektu)

| | |
|----------------------|-----------------|
| Vyberte typ žadatele | Právnícká osoba |
|----------------------|-----------------|

Žadatel

Vyplňte IČ a přejděte na další pole formuláře. Systém automaticky doplní právní formu a DIČ. Pokud systém nezobrazuje data správně, ověřte jejich stav v databázi ARES: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

| | |
|---|-----------------------------------|
| IČ | 70890749 |
| Název subjektu | Kraj Vysočina |
| Právní forma | Kraj |
| DIČ | CZ70890749 |
| Typ subjektu | Veřejný |
| Plátce DPH | Ano |
| OKEČ | |
| Účetní jednotka žadatele účtuje: | V soustavě podvojného účetnictví |
| Předmět činnosti subjektu | všeobecné činnosti veřejné správy |
| Máte živnostenské oprávnění ve vztahu k předmětu podpory? | Ne |
| IČ bylo ověřeno | 17.3.2013 11:58 |

DPH

| | |
|------------------|--|
| Plátce DPH | Jsem plátcem DPH |
| Jsem plátcem DPH | c) na činnosti, které nejsou předmětem podpory a proto nemám nárok na odpočet DPH na předmět podpory |

Bonita a typ žadatele

Kritérii pro stanovení, zda bude u žadatele prověřována bonita, je typ žadatele a výše celkových vlastních zdrojů (CVZ - jejich výši žadatel nalezne v záložce E, tabulce E2, řádku h). U žadatelů, kteří realizují projekt s dotací vyšší než 100 mil. Kč (součet dotace z EU a státního rozpočtu) a u žadatelů, kteří žádají Fond o poskytnutí půjčky, je bonita žadatele prověřována vždy. Žadatel vychází z kritérií dle kapitoly č. 3 Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Upozorňujeme, že v případě, že se v průběhu hodnocení Žádosti o poskytnutí podpory zvýší CVZ žadatele a žadatel se tak dostane v tabulce pro prověřování bonity z kategorie ne do kategorie ano, nebo žadatel požádá v průběhu hodnocení projektu o poskytnutí půjčky ze SFŽP, bude vyzván k urychlenému předložení ekonomických příloh dle kapitoly č. 3 Závazných pokynů a vyplnění a zaslání záložky D v Žádosti o poskytnutí podpory.

| | |
|---|-------|
| Typ žadatele | Kraje |
| Bude prováděno prověření bonity žadatele? | Ne |

Sídlo žadatele

Adresy jsou ověřovány proti centrálnímu registru UIR-ADR. Pokud systém adresu odmítá, pokuste se ji nejprve v UIR-ADR dohledat: <http://forms.mpsv.cz/uir/adr/OverAdresuFrame.html>

| | |
|----------------------|----------------------|
| Ulice nebo část obce | Žižkova |
| Číslo popisné | 1882 |
| Číslo orientační | 57 |
| PSČ | 586 01 |
| Kraj (NUTS III) | Vysočina |
| Okres (NUTS IV) | Jihlava |
| Obec | Jihlava |
| Ověřeno dne | 29.5.2013 12:29 |
| Kód adresy | 12 347 876 |
| E-mail | posta@kr-vysocina.cz |
| WWW | |

Kontaktní osoba žadatele

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Jméno | Marek |
| Příjmení | Brom |
| Titul před | Ing. |
| Titul za | |
| Telefon | +420 564 602 519 |
| Mobilní telefon | |
| E-mail | brom.m@kr-vysocina.cz |

Statutární zástupce žadatele

Fyzické osoby nepodnikající: v případě více vlastníků uveďte pověřenou osobu a doložte pověření

| | |
|---|------------------|
| Jméno | Jiří |
| Příjmení | Běhounek |
| Titul před | MUDr. |
| Titul za | |
| Název funkce | hejtman |
| Telefon | +420 564 602 140 |
| Mobilní telefon | |
| Je sídlo statutárního zástupce odlišné od údajů žadatele? | Ne |

Informace o právním vztahu k předmětu podpory

Předmětem podpory se pro tento účel rozumí věci, které mají být s požadovanou podporou pořízené (popřípadě rekonstruované, upravené nebo jinak výrazně zhodnocené), jakož i budovy a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny.

| | |
|--|--|
| Právní vztah k předmětu podpory | Žadatel bude po dokončení akce mít k předmětu podpory tento právní vztah |
| Specifikujte právní vztah k předmětu podpory | užívání pozemků na základě smlouvy o spolupráci |

Typ účetní jednotky

Kterou prováděcí vyhláškou a jakými standardy se řídí účetnictví žadatele. Struktura je uvedena podle Českých účetních standardů (ČÚS).

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Zvolte typ účetní jednotky | Pro ÚSC, PO, SF a OSS |
|----------------------------|-----------------------|

| Vyhláška | ČÚS | Typ účetní jednotky |
|--------------|----------------------|--|
| 500/2002 Sb. | 001-023 (FZ 01/2003) | Pro podnikatele |
| 501/2002 Sb. | 101-115 (FZ 02/2003) | Pro finanční instituce |
| 502/2002 Sb. | 201-223 (FZ 04/2003) | Pro pojišťovny |
| 503/2002 Sb. | 301-312 (FZ05/2003) | Pro zdravotní pojišťovny |
| 504/2002 Sb. | 401-414 (FZ 06/2003) | Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání |
| 505/2002 Sb. | 501-522 (FZ 03/2003) | Pro ÚSC, PO, SF a OSS |

D. Ekonomické údaje

Upozornění

Pro přístup na stránku "Ekonomické údaje" je potřeba nejprve správně vyplnit "Právní formu" na záložce "Žadatel". V případě, že je na záložce C v části typ žadatele zvolena možnost "OSS a PO zřiz. OSS" tak není nutné záložku D vyplnit.

Upozorňujeme, že v případě, že se v průběhu hodnocení Žádosti o poskytnutí podpory zvýší CVZ žadatele a žadatel se tak dostane v tabulce pro prověřování bonity z kategorie ne do kategorie ano, nebo žadatel požádá v průběhu hodnocení projektu o poskytnutí půjčky ze SFŽP, bude vyzván k urychlenému vyplnění a zaslání záložky D v Žádosti o poskytnutí podpory.

Záložku 'D' prosím vyplňujte v **tisících Kč**.

E. Křížové financování

Upozornění

Tato záložka slouží pouze pro křížové financování v prioritní ose 7

E. Financování

Záložku 'E' prosím vyplňujte v **korunách, ne v tisících Kč**. Uvedené částky se vyjadřují **včetně DPH** (v případě plátce DPH vložte DPH do nezpůsobilých výdajů).

Vzhledem k tomu, že při vyplňování přílohy E1.3 v elektronickém prostředí BENE-FILL se již reflektuje skutečná realizovatelnost a proplácení finančních prostředků, byla pozastavena možnost vkládání hodnot do uvedených sloupců let 2008, 2009 a 2010 (ale investiční náklady dle finanční analýzy budou vynaloženy a pro zachování správného výpočtu finanční analýzy musejí být i tak vyplněny). Proto Vám doporučujeme investiční náklady související s přípravou projektové dokumentace a žádosti, které jsou uznatelným výdajem za roky 2008, 2009 a 2010 v E1.3 ve finanční analýze sečíst a doplnit do sloupce příslušného řádku pro rok 2011, jelikož v něm bude docházet k financování realizace daného projektu.

E1.1 - veřejný subjekt, projekt mimo rámec veřejné podpory a negenerující příjmy

Pokud byly žadatelem vynaloženy v r. 2007-2010 způsobilé výdaje, zahrňte je v tabulce E.1.1 do r. 2011.

| Skladba financování projektu | | Celkem | | | Roky | | | | | | | Kontrol . součet | |
|---------------------------------------|--|-----------|-------------------|--------------|------|------|------|------|------|--------|-----------|---------------------|------|
| | | Kč | % (k CZVV) | % (k CZV) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 |
| 1 | celkové výdaje na projekt | 4 222 300 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 320 | 4 170 220 | 23 760 | 0 |
| 2 | celkové nezpůsobilé výdaje | 24 000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 23 704 | 135 | |
| 3 | celkové způsobilé výdaje | 4 198 300 | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 159 | 4 146 516 | 23 625 | |
| 4 | soukromé financování | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | celkové způsobilé veřejné výdaje | 4 198 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 159 | 4 146 516 | 23 625 | |
| 6 | podpora OPŽP celkem | 3 778 470 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 343 | 3 731 864 | 21 262 | |
| 7 | podpora (příspěvek) z ERDF/FS | 3 568 555 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 935 | 3 524 539 | 20 081 | |
| 8 | spolufinancování -národní veřejné výdaje | 629 745 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 224 | 621 977 | 3 544 | |
| 9 | spolufinancování ze zdrojů SR-kap.315/ SFŽP | 209 915 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 408 | 207 326 | 1 181 | |
| 10 | spolufinancování ze SFŽP-půjčka na doplnění VZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | spolufinancování ze zdrojů krajských rozpočtů | 419 830 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 816 | 414 652 | 2 362 | |
| 12 | spolufinancování ze zdrojů obecních rozpočtů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ostatní národní veřejné financování (ONVZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | finanční prostředky ze SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kontrolní součet - zbývá dodefinovat: | | 0 | | | | | | | | | | | |

Doplňující komentář

E2 - Zdroje žadatele vzhledem k celkovým výdajům na projekt

| Zdroje žadatele vzhledem k celkovým výdajům na projekt | | vysvětlivky | Kč |
|--|--|--------------------|---------|
| a | žadatel-vlastní zdroje (rozpočet, bank. účet apod.) | | 443 830 |
| b | žadatel-ostatní zdroje vratné | ř.c+d | 0 |
| c | bankovní úvěr/půjčka | | 0 |
| d | půjčka od veřejného subjektu (např. návratná fin. výpomoc, půjčka od SFŽP) | | 0 |
| e | žadatel-ostatní zdroje nevratné | ř.f+g | 0 |
| f | dotace od soukromého subjektu | | 0 |
| g | dotace od veřejného subjektu | | 0 |
| h | Zdroje žadatele na realizaci projektu celkem | ř.a+b+e+i | 443 830 |
| i | věcný příspěvek | | 0 |
| | Kontrolní součet | zbývá dodefinovat: | 0 |

E3 - Členění typu nákladů

Do tabulky E3 vyplňte částky s / bez DPH v závislosti na plátcovství žadatele. Pokud je žadatel plátce DPH - vyplní tabulku hodnotami bez DPH. Pokud žadatel není plátce DPH - vyplní tabulku hodnotami včetně DPH. Pro podrobnější seznámení s problematikou plátcovství DPH využijte novelu zákona o DPH - zákon č. 302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

| Charakter zakázky | Způsobilé výdaje [Kč] | % | Uznané způsobilé výdaje [Kč] | % |
|------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|------------|
| Přímé realizační výdaje | 3 916 300 | 100 | 3 892 300 | 100 |
| - realizace | 3 892 300 | | 3 892 300 | |
| - propagace | 24 000 | | 0 | |
| - osobní náklady | 0 | | 0 | |
| Osobní náklady PO 1.1.4 a 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nákup pozemků | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nákup budov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Věcné příspěvky - nemovitý majetek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtová rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektová příprava | 192 000 | 4,9 | 192 000 | 4,93 |
| Technický a autorský dozor | 114 000 | 2,91 | 114 000 | 2,93 |
| Správce stavby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Charakter zakázky | Způsobilé výdaje [Kč] | % | Uznané způsobilé výdaje [Kč] | % |
|--|-------------------------|---|------------------------------|---|
| Celkem způsobilé výdaje (CZV) vč. úspory | 4 222 300 | | 4 198 300 | |
| Celkem způsobilé výdaje (CZV) bez úspory | 4 222 300 | | 4 198 300 | |
| Zbývá k doplnění CZV | 0 | | 0 | |
| typ výdajů | nezpůsobilé výdaje [Kč] | | nezpůsobilé výdaje [Kč] | |
| Nezpůsobilé výdaje | 0 | | 24 000 | |
| Úspora provozních nákladů | 0 | | 0 | |
| Celkem nezpůsobilé výdaje (CnZV) | 0 | | 24 000 | |
| Zbývá k doplnění CnZV | 0 | | 0 | |
| Celkem výdaje (CV) | 4 222 300 | | 4 222 300 | |
| Zbývá k doplnění CV | 0 | | 0 | |

E4 - Seznam nezpůsobilých výdajů

| Neuznatelná položka | Důvod neuznání výdajové položky | Částka [Kč] |
|---|---------------------------------|---------------|
| trvalá pamětní deska | v souladu s ID OPŽP | 24 000 |
| Celkem nezpůsobilé výdaje (CnZV) | | 24 000 |
| Zbývá k doplnění CnZV | | 0 |

F, G. Vliv na rovné příležitosti

Vliv na rovné příležitosti

| | |
|---|--|
| Vliv na rovné příležitosti | Projekt je z hlediska rovných příležitostí neutrální |
| Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti: | Realizací projektu nelze předpokládat nějaký vliv na rovné příležitosti. |

Vliv na udržitelný rozvoj a životní prostředí

| | |
|---|---|
| Vliv na udržitelný rozvoj a životní prostředí | Projekt má pozitivní dopad na životní prostředí |
| Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí | Důsledkem zrealizovaného záměru bude lepší akumulace vody v krajině. Z toho vyplývající zkvalitňování krajinného prostoru a podpora biodiverzity rostlin a živočichů vázaných na vodní prostředí. Kácením a kosením se obnoví rozvoj cenných mokřadních společenstev. |

H. Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

| Typ výběrového řízení | Předmět zakázky | Předpokládané datum vyhlášení výběrového řízení |
|---|---------------------|---|
| Jednací řízení s uveřejněním podlimitní | stavební práce | 1.11.2013 |
| Jednací řízení s uveřejněním podlimitní | nestavební opatření | 1.4.2013 |

| Zadávací řízení mimo režim zákona dle příloh směrnice MŽP | Předmět zakázky | Předpokládané datum vyhlášení výběrového řízení |
|---|-----------------|---|
|---|-----------------|---|

J. Přínosy opatření

Záložku J není potřeba vyplňovat, pokud je na záložce B, v tabulce Skupinové projekty, uveden pouze jeden projekt. Vyplňte pouze záložku J2.

J2. Přínosy opatření

-

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity

| | |
|---------------------------|---|
| Výchozí situace (problém) | Zátopa nádrže je silně zazemněná v důsledku smyvu půdy z pozemků v povodí nad nádrží. Tím je značně snížen akumulací prostor nádrže a stávající trofické sedimenty snižují atraktivitu stanoviště pro raka říčního. Hráz rybníka má nevhodné parametry. Nesečené plochy postupně dále degradují. Pro obnovení původních cenných společenstev je nezbytné provedení asanačního opatření, které spočívá ve vykácení vzrostlých stromů a keřů, pokosení travobylinných lad a následném opakovaném pokosení stávajících porostů včetně vyřezání. |
| Cíle projektu | Cílem projektu je obnova vodního díla - biotopu. Odbahněním se zvětší akumulací prostor nádrže a dojde k snížení živinové zátěže. Po provedených opatřeních bude zajištěna životnost vodní díla - biotopu a na ně vázané druhy a společenstva. Vodní nádrž bude lépe plnit funkce krajinnotvorné, retenční, ekologické, estetické. Dále je cílem provedení obnovy rašeliništních či mokřadních biotopů - obnovení původního bezlesí v zhlaví předmětné nádrže. |

Aktivity projektu (*pokud je relevantní dle Přílohy 1 Směrnice)

Popis činností

Zátopa.

Jedná se o průtočnou nádrž, s celkovou plochou vody při provozní hladině 2,76 ha a maximální hloubkou vody při provozní hladině 3,3 m. Objem vody nádrže při provozní hladině bude po odbahnění 32900 m³. Provozní hladina bude ustálena v úrovni hradel stávajícího přelivu na kótě 567,00 m n.m. Bezpečnost nádrže je posouzena na maximální průtok $Q_{max}=1,2m^3/s$. Při tomto povodňovém stavu bude hladina H_{max} dosahovat 0,1m pod úroveň koruny hráze. Odbahnění bude probíhat podle přiložených výkresů – Situace, Podélný řez, Příčné řezy. Počítá se s odstraněním 11 400m³ sedimentu.

Hráz

zemní homogenní hráze má celkovou délku 185 m. Pro dosypání návodní strany tělesa hráze bude použita vhodná zemina (skupina GC,GM,SM,SC,MG,CG,MS,CS,CL-CI,). Při odkrytí základové spáry i při rozhodování o vhodnosti zeminy do tělesa hráze je nutná přítomnost hydrogeologa. Při výstavbě hráze je nutno dodržet podmínky pro ukládání zemin do sypaných hrází. Po zhotovení základové spáry hráze musí být ihned zahájeno položení a zhutnění zeminy (nejpozději do 48 hodin). Dle použité strojní techniky při hutnění, bude stanoven stupeň zhutnění (cca 96% - 98% proc.), výška násypné vrstvy (cca 0,2 - 0,25 m) a před hutněním se upraví vlhkost zeminy na W_o optimální. Stupeň zhutnění je nutno průběžně kontrolovat.

Návodní líc hráze se vysvahuje do sklonu cca 1:2, před obytnou budovou bude svah příkřejší, protože se pro opevnění zvolí skládaný kamenný taras. Maximální návodní výška hráze je 3,7m. Návodní líc hráze bude opevněn kamennou rovinou tl. 300 mm uloženou na šterkopískové lože tl. 100 mm. Kamennou rovinou bude tvořit lomový kámen o průměrné velikosti min. 200 mm. Opevnění pravé části hráze, před obytnou budovou, bude provedeno urovaným kamenným tarasem. Předěl mezi dvěma způsoby opevnění je v místě výpustného zařízení.

Asanační kosení rašelinných biotopů

Pravidelný management v PR Rybník Pařez je prováděn na části rašeliniště s dochovanými nejhodnotnějšími společenstvy. Zbylá část výtopy z důvodu omezených finančních prostředků nesečená a tyto plochy postupně dále degradují a zarůstají nálety dřevin. Pro obnovení cenných společenstev je nezbytné provedení asanačních opatření, které spočívají ve vykácení vzrostlých stromů a keřů a následném opakovaném pokosení a důkladné vyhrabání porostů včetně vyřezání zmlazujících náletů. Současně s kosením bude při shrabování hmoty důkladně vyhrabána i stařina na povrchu půdy.

Veškerá takto získaná biomasa bude odklizená mimo plochu zvláště chráněného území a zlikvidována (zkompostování na vyhrazeném místě, zemědělské využití jako stelivo apod.).

V rámci navrženého asanačního kosení bude výše uvedené opatření provedeno ve třech po sobě následujících letech tj. 2013 – 2015.

Kácení dřevin a odstraňování náletů

Na původních silně podmáčených rašelinných loukách se vlivem sukcesních pochodů a absencí pravidelného kosení postupně vytvořil nyní jiné téměř plně zapojený porost olší, střeňch a vrb. Cílem navrženého opatření je zastavení sukcesních pochodů na luční a rašelinných biotopech a obnovení původních podmínek vhodných pro zachování existence dochovaných zvláště chráněných druhů na lokalitě.

Na vyznačených plochách je navržena probírka - redukce počtu dřevin je zaměřena zejména na porost olše a bříz s příměsí smrku. Kácení dřevin bude probíhat mimo vegetační dobu (likvidace tenkých náletů a zmlazujících dřevin je možné provádět v době vegetace současně s kosením). Vyklizování a přibližování dřeva bude prováděno pouze technikou s nízkým měrným tlakem na podklad (např. železný kůň) nebo lanováním. Použití kolových mechanismů ve zvláště chráněném území je v místech s vysokou hladinou podzemní vody nepřijatelné. Přibližování bude probíhat pouze po vyznačených přibližovacích trasách, které budou při předání pracoviště vytýčeny. Vytěžená dřevní hmota bude skládkována na vyhrazeném místě v hraních podle jednotlivých vlastníků pozemků, kteří si dřevo budou moci odvést. Kácení bude prováděno motomanuálně pomocí motorových pil. Používány budou zásadně biologicky odbouratelné mazací náplně. Při provádění prací budou pracovníci realizační firmy vždy disponovat sorbentem pro případ úniku paliva či oleje ze strojů.

Jednotlivé stromy budou po pokácení na místě odvětveny. Pálení klestu na v chráněném území není možné, lze jej provádět pouze na předem určeném místě. Vyklizovaný klest bude uložen

na hromadách pro jeho další využití vlastníkem - štěpkování. Část (cca. 1/3) pařezů

po vykácení stromech bude z důvodu omezení zmlazování a usnadnění budoucí údržby odfrézována. Veškeré těžební zbytky budou z rezervace odstraněny. Konkrétní pařezy k frézování budou vytýčeny zodpovědným pracovníkem za dozory.

| Lokalizace | | | |
|------------|---------|-------------|------------|
| Kat. území | Parcela | Výměra (ha) | |
| Kaliště | 1061 | 3,5941 | jiný vztah |
| Kaliště | 1062 | 0,7902 | jiný vztah |
| Kaliště | 1204/2 | 0,0827 | jiný vztah |

| Seznam druhů a biotopů (včetně kategorie ochrany), na které je projekt zaměřen | |
|--|-------------------|
| Druh/biotop | Kategorie ochrany |
| ostřicovo-mechová společenstva rašelinných luk (<i>Caricion fuscae</i> , <i>Caricion demissae</i> - R2.2) | |
| vlhké pcháčkové louky (<i>Calthion</i> - T1.5) | |
| vegetace vysokých ostřic (<i>Magnocaricion elatae</i> - M1.7) | |
| rak říční (<i>Astacus fluviatilis</i>) | zvláště chráněný |
| škeble rybníčná (<i>Anodonta cygnea</i>) | zvláště chráněný |

| Osivo | | |
|---------|-------|-----------------------|
| Složení | Původ | Výsevek (MJ je kg/ha) |
| | | 0 |

| | |
|---|---|
| Předpoklady a rizika realizace projektu | Extrémní klimatické jevy. |
| Vazba projektu na strategické dokumenty | Projekt je v souladu se strategickými dokumenty ČR. |
| Vazba projektu na již zhotovený nebo plánovaný projekt, na další realizovaná opatření | Projekt navazuje na projekt biodiverzita Kraje Vysočina. |
| Udržitelnost výsledků projektu po skončení podpory z OP ŽP | Žadatel se zavazuje provádět pravidelné kontrolní prohlídky a management. |
| Způsob realizace | dodavatelsky |
| Nákup pozemku v rámci projektu | Ne |
| Zdůvodnění: | |

| Specifikace pozemků | | | |
|---------------------|------------|--------------------|-------------|
| Katastrální území | Č. pozemku | Předpokládaná cena | Výměra (ha) |
| | | 0 | 0 |

| | |
|--|--|
| Pokud se jedná o projekt v souvislosti s péčí o handicapované živočichy uveďte výčet území obcí s rozšířenou působností pro které bude stanice sloužit | |
|--|--|

Indikátory (pokud indikátor neodpovídá danému typu opatření, doplňte nulu):

| | |
|---|---|
| Počet vybudovaných naučných stezek a dalších objektů návštěvnické infrastruktury (ks) | 0 |
| Počet vybudovaných návštěvnických středisek (ks) | 0 |
| Počet trvalých opatření na ochranu krasových jevů a jeskyní (ks) | 0 |
| Počet zprůchodněných migračních překážek pro živočichy (ks) | 0 |
| Celková plocha, na které budou realizována opatření (ha) | 4 |
| Počet území pověřených obcí III. stupně, se zajištěnou péčí o handicapované jedince živočichů stanicemi, které splňují veterinárně-hygienické a další právní předpisy | 0 |
| Délka rybího přechodu (m) | 0 |
| Plocha rybího přechodu (m2) | 0 |
| Počet realizovaných opatření v souvislosti s podporou biodiverzity(ks) | 0 |

Konec části: -

I. Veřejná podpora

MSP

| | |
|---|------------------------|
| Jedná se o podnik (subjekt vykonávající hosp. činnost)? | Ne |
| Jedná se o podnik | --- Zvolte položku --- |
| Podnik má méně než 250 zaměstnanců | |
| Roční obrat podniku je menší než 50 milionů EUR | |
| Bilanční suma roční rozvahy podniku je menší než 43 milionů EUR | |
| Malý nebo střední podnik? | |

Upozornění

Projekt nepodléhá pravidlům veřejné podpory.

L. Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o bezdlužnosti

Prohlašuji, že ke dni (datum podání žádosti o poskytnutí podpory) nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevyřádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují nebo jiné závazky po lhůtě splatnosti vůči SFŽP.

Čestné prohlášení žadatele, že mu nebyl na daný projekt přidělen jiný finanční příspěvek

Prohlašuji, že ke dni (datum podání žádosti o poskytnutí podpory) nejsem příjemcem žádného finančního prostředku z ostatních operačních programů, Fondu Soudržnosti, iniciativ Evropského společenství ani národních programů SFŽP ČR. V případě obdržení Registračního listu akce a Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OP ŽP odstoupím od dalších podaných žádostí, což doložím SFŽP ČR do 10 dnů ode dne obdržení výše zmíněných dokumentů.

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů souvisejících s DPH

Prohlašuji, že ke dni (datum podání žádosti o poskytnutí podpory) jsou všechny uvedené skutečnosti související s plátcovstvím DPH uvedené na záložce C formuláře žádosti pravdivé.

Čestné prohlášení o zajištění celkových vlastních zdrojů

Prohlašuji, že zajistím vlastní zdroje na financování celkových nákladů projektu, na které není poskytována podpora z ERDF/FS, SFŽP nebo SR – kap. 315 MŽP.

Čestné prohlášení o dostatečné administrativní a provozní kapacitě pro splnění povinností týkajících se poskytnutí finančních prostředků

Prohlašuji, že disponuji dostatečnou administrativní a provozní kapacitou pro splnění povinností týkajících se poskytnutí finančních prostředků.

Prohlášení žadatele udělující souhlas k přepočtu projektu na € Řídicím orgánem (požadováno pouze u Velkých projektů (nad 50 mil. €))

Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že z důvodu co nejpřesnějšího stanovení výše podpory Společenství v € je žádost před odesláním Evropské komisi přepočítána Řídicím orgánem dle měsíčního účetního kurzu Evropské komise platného v měsíci jejího předložení na Evropskou komisi.

Prohlášení žadatele udělující souhlas s uveřejňováním informací

Žadatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě kladného vyřízení žádosti a vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace budou zveřejněny příslušné údaje charakterizující projekt a poskytovanou podporu, zejména identifikace projektu (název, číselná označení), identifikace žadatele, struktura financování projektu (včetně celkové finanční náročnosti a výše podpory) a účel projektu. Žadatel rovněž bere na vědomí, že ze strany SFŽP ČR a MŽP budou případným zájemcům poskytovány informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb. v aktuálním znění) včetně všech dokumentů vydaných SFŽP ČR a MŽP v souvislosti s vyřízením této žádosti a další administrací poskytované podpory.

Seznámení se směrnicí MŽP č. 12/2012 a ID OPŽP

Žadatel tímto potvrzuje, že se seznámil s Implementačním dokumentem Operačního programu životní prostředí a Směrnicí MŽP č. 12/2012 a že tato žádost odpovídá příslušným náležitostem v těchto dokumentech stanoveným. V této souvislosti žadatel prohlašuje, že veškeré údaje v této žádosti (a jejích přílohách) uvedené jsou pravdivé, nezkreslené a úplné. Žadatel bere na vědomí, že Ministerstvo životního prostředí jako řídicí orgán přeneslo část svých působností vyplývajících z jeho postavení ve struktuře implementace strukturálních fondů na Státní fond životního prostředí ČR jako zprostředkující subjekt (dále jen "Fond"). V této souvislosti žadatel potvrzuje, že bude respektovat pokyny a informace Fondu, jak individuální, tak obecné, zveřejněné na webových stránkách Fondu.

Jméno statutárního zástupce žadajícího subjektu:*)

V..... Dne:.....

Razítko:

Podpis:

*) Je-li žadajícím subjektem právnická osoba.

M. Provozní situace

Přílohy

Požadované přílohy

| Název | Počet stran | Vydal | Typ dokumentu | Ze dne | Číslo jednací |
|--|-------------|---|---------------|------------|---|
| Přílohy požadované technickou sekcí | | | | | |
| T1 Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele | 1 | nerelevantní | Kopie | - | - |
| T2 Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR | 1 | Kraj Vysočina | Originál | 08.11.2012 | - |
| T3 Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí | KPL | Krajský úřad kraje Vysočina | Originál | 06.11.2012 | KUJI 73976/2012 OZP 1325/2012 Vav |
| T4 Smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva | 1 | nerelevantní | Kopie | - | - |
| T5 Ocenění pozemku odborně způsobilou osobou dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) | 1 | nerelevantní | Kopie | - | - |
| T6 Aktuální výpis z katastru nemovitostí | KPL | Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastr. pracoviště Jihlava, Kraj Vysočina | Originál | 23.11.2012 | čest. prohlášení+výpis KN+smlouvy + mapa KN |
| T7 Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy | KPL | Krajský úřad kraje Vysočina | Originál | 30.10.2012 | KUJI 58902/2012 OZP 1524/2012Kra |
| T8 Stanovisko orgánu státní správy (obecní úřad obce s rozšířenou působností) | 1 | MěÚ Humpolec | Kopie | 23.11.2012 | STAV/23388/12/Hz |
| T9 Prohlášení žadatele, že předmětem žádosti není kompenzační nebo nápravné opatření nebo opatření náhradní uložené rozhodnutím orgánu státní správy | 1 | Kraj Vysočina | Originál | 23.11.2012 | - |
| T10 Potvrzení o zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje města | 1 | nerelevantní | Kopie | - | - |
| T11 Stanovisko věcně příslušného odboru MŽP | 1 | nerelevantní | Kopie | - | - |
| T12 Finanční analýza (popř. provozní ztráta) | 1 | nerelevantní | Kopie | - | - |
| T13 Souhlasné stanovisko zřizovatele | 1 | nerelevantní | Kopie | - | - |
| T14 Projektová dokumentace pro stavební povolení nebo prováděcí dokumentace včetně položkového rozpočtu | KPL | Wetland s.r.o. | Originál | 01.04.2012 | - |
| T15 Ostatní | KPL | Městský úřad Humpolec | Originál | 21.11.2012 | ŽP/23078/12/TK S.Z. 3398/2012 |
| T16 Stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000) | KPL | Krajský úřad kraje Vysočina | Originál | 31.08.2012 | KUJI 58925/2012 OZP 992/2012/Kra |
| Přílohy požadované ekonomickou sekcí | | | | | |
| E1 Výkaz zisku a ztráty | 1 | nerelevantní | Kopie | - | - |

| Název | Počet stran | Vydal | Typ dokumentu | Ze dne | Číslo jednací |
|---|-------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| E2 Rozvaha | 1 | nerelevantní | Kopie | - | - |
| E3 Předběžný návrh na zajištění půjčky | 1 | nerelevantní | Kopie | - | - |
| E4 Rozpočet na stávající rok popř. na následující rok | 1 | nerelevantní | Kopie | - | - |

Datum tisku: 29. květen 2013 15:55