

**RK-25-2013-75, př. 1**  
**počet stran: 26**




**OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST**

**MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI  
PROJEKTU Z OP LZZ**

<b>Registra ní číslo projektu:</b>	CZ.1.04/3.4.04/76.00238
<b>HASH kód monitorovací zprávy:</b>	1TrqrPM00301

**PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST**  
**[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)**



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



**1. Identifika ní údaje**

**Název projektu:** Žijeme a pracujeme na Vyso in - zavád ní prorodinných opat ení do personální politiky p ísp vkových organizací Kraje Vyso ina v kontextu rodinné politiky kraje

**íslo projektu:** CZ.1.04/3.4.04/76.00238

**Název p íjemce:** Kraj Vyso ina

**íslo smlouvy:** OP LZZ/3.4/76/00238

**HASH monitorovací zprávy:** 1TrqrPM00301

**Po adové íslo zprávy:** 3

**Monitorovací období od - do:** 01.01.2013 - 30.06.2013

**Datum finalizace zprávy:**

**Typ zprávy:** Pr b žná monitorovací zpráva se ŽoP

**P edpokládané datum p edložení zprávy:** 31.07.2013

**Plán výdaj za p íští období:** 1 000 000,00 K

**Skute nost výdaj za uplynulé období:** 711 679,00 K

**P epracovaný rozpo et projektu:** Ano

**P epracovaný harmonogram realizace:** Ne

**P epracovaný realiza ní tým:** Ano

**2. Indikátory**

<b>Kód indikátoru:</b>	07.02.00		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et nov vytvo ených pracovních míst pro znevýhodn né skupiny - celkem		
<b>Dosažená hodnota:</b>	1,00	<b>M rná jednotka:</b>	PM
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	30.06.2013
<b>Popis:</b>			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.02.01		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et nov vytvo ených pracovních míst pro znevýhodn né skupiny - muži		
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00	<b>M rná jednotka:</b>	PM
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>Popis:</b>			
V rámci tohoto indikátoru nebyli podpo ení žádní muži.			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.02.02		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et nov vytvo ených pracovních míst pro znevýhodn né skupiny - ženy		
<b>Dosažená hodnota:</b>	1,00	<b>M rná jednotka:</b>	PM
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	30.06.2013
<b>Popis:</b>			

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-GP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Ve sledovaném období bylo vytvořeno 1 pracovní místo pro dvě ženy z cílové skupiny Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce.

Jedná se o:

Dítu Plodíkovou, DiS., DP, nástup od 6.5. 2013

Janu Sobotkovou, DP, nástup od 10. 6. 2013.

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.00		
<b>Název indikátoru:</b>	Počet podpořených osob - celkem		
<b>Dosažená hodnota:</b>	2,00	<b>Měrná jednotka:</b>	Počet osob
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	30.06.2013
<b>Popis:</b>			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.01		
<b>Název indikátoru:</b>	Počet podpořených osob - muži		
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00	<b>Měrná jednotka:</b>	muži
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			
Muži nebyli v rámci tohoto indikátoru doposud podpořeni.			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.02		
<b>Název indikátoru:</b>	Počet podpořených osob - ženy		
<b>Dosažená hodnota:</b>	2,00	<b>Měrná jednotka:</b>	ženy
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	30.06.2013
<b>Popis:</b>			
Ve sledovaném období byly podpořeny 2 osoby z cílové skupiny Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce. Předpoklad nárůstu počtu evidovaných osob je v následujícím období.			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.04		
<b>Název indikátoru:</b>	Počet podpořených osob - zaměstnaní		
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00	<b>Měrná jednotka:</b>	Počet osob
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			
Tento indikátor nebude naplňován.			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.05		
<b>Název indikátoru:</b>	Počet podpořených osob - OSV		
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00	<b>Měrná jednotka:</b>	Počet osob
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			
Tento indikátor nebude naplňován.			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.06		
------------------------	----------	--	--

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-GP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - dlouhodob nezam stnaní		
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00	<b>M rná jednotka:</b>	Po et osob
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			
Tento indikátor nebyl ve sledovaném období napl ován.			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.07		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - nezam stnaní celkem		
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00	<b>M rná jednotka:</b>	Po et osob
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			
Ve sledovaném období nebyl tento indikátor napl ován.			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.08		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - neaktivní osoby celkem		
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00	<b>M rná jednotka:</b>	Po et osob
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			
Tento indikátor nebyl ve sledovaném období napl ován.			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.09		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - neaktivní osoby ve vzd lávání i odborné p íprav (žáci, studenti a u ni)		
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00	<b>M rná jednotka:</b>	Po et osob
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			
Tento indikátor nebude napl ován.			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.10		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - klienti služeb		
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00	<b>M rná jednotka:</b>	Po et osob
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.11		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - klienti služeb - muži		
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00	<b>M rná jednotka:</b>	muži
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			
Tento indikátor nebude napl ován.			

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-GP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.12		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - klienti služeb - ženy		
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00	<b>M rná jednotka:</b>	ženy
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			
Tento indikátor nebude napl ován.			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.20		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - poskytovatelé služeb		
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00	<b>M rná jednotka:</b>	Po et osob
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.21		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - poskytovatelé služeb - muži		
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00	<b>M rná jednotka:</b>	muži
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			
Tento indikátor nebude napl ován.			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.22		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - poskytovatelé služeb - ženy		
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00	<b>M rná jednotka:</b>	ženy
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			
Tento indikátor nebude napl ován.			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.41		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - základní ISCED 1 a 2		
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00	<b>M rná jednotka:</b>	Po et osob
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			
Tento indikátor nebyl ve sledovaném období napl ován.			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.42		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - st ední ISCED 3		
<b>Dosažená hodnota:</b>	1,00	<b>M rná jednotka:</b>	Po et osob
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	30.06.2013
<b>Popis:</b>			

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-GP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Ve sledovaném období byla podpořena 1 osoba.

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.43		
<b>Název indikátoru:</b>	Počet podpořených osob - nástavbové studium ISCED 4		
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00	<b>Měrná jednotka:</b>	Počet osob
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			
Ve sledovaném období nebyl tento indikátor naplňován.			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.41.44		
<b>Název indikátoru:</b>	Počet podpořených osob - vysokoškolské ISCED 5 a 6		
<b>Dosažená hodnota:</b>	1,00	<b>Měrná jednotka:</b>	Počet osob
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	30.06.2013
<b>Popis:</b>			
Ve sledovaném období byla podpořena 1 osoba.			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.45.00		
<b>Název indikátoru:</b>	Počet podpořených organizací - celkem		
<b>Dosažená hodnota:</b>	4,00	<b>Měrná jednotka:</b>	Počet
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.45.01		
<b>Název indikátoru:</b>	Počet podpořených organizací - MSP		
<b>Dosažená hodnota:</b>	1,00	<b>Měrná jednotka:</b>	Počet
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			
Jedná se o partnera projektu: 6.SENSE s.r.o.			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.45.02		
<b>Název indikátoru:</b>	Počet podpořených organizací - Ve stejné správě		
<b>Dosažená hodnota:</b>	1,00	<b>Měrná jednotka:</b>	Počet
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			
Jedná se o předkladatele projektu: Kraj Vysočina.			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.45.03		
<b>Název indikátoru:</b>	Počet podpořených organizací - NNO		
<b>Dosažená hodnota:</b>	2,00	<b>Měrná jednotka:</b>	Počet
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-GP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

<b>Popis:</b>	
Jedná se o partnery projekty: CRSP a InPc Havlí k v Brod.	

<b>Kód indikátoru:</b>	07.46.13		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et úsp šných absolvent kurz - celkem		
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00	<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.46.14		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et úsp šných absolvent kurz - muži		
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00	<b>M rná jednotka:</b>	muži
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			
Tento indikátor nebyl ve sledovaném období napl ován.			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.46.15		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et úsp šných absolvent kurz - ženy		
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00	<b>M rná jednotka:</b>	ženy
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			
Tento indikátor nebyl ve sledovaném období napl ován.			

<b>Kód indikátoru:</b>	07.57.00		
<b>Název indikátoru:</b>	Po et nov vytvo ených/inovovaných produkt		
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00	<b>M rná jednotka:</b>	produkt
<b>Nerelevantní:</b>	Ne	<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	31.12.2012
<b>Popis:</b>			
Tento indikátor nebyl ve sledovaném období napl ován.			

### 3. Výb rová ízení



#### **4. Ve ejná podpora**

Pro daný projekt není relevantní

#### **5. Publicita**

<b>Nástroj publicity:</b>	<b>Popis:</b>
Tvorba samolepek povinných log	V pr b hu sledovaného období byla zadána tvorba loga projektu, které bude využíváno p i p i jednotlivých aktivitách projektu.
Souhlas se zve ejn ním v seznamu p íjemc	Žadatel a jeho partne i souhlasí se zve ejn ním v seznamu p íjemc .
Realizace seminá a konferencí	Nad rámec povinné publicita, prob hl v pr b hu sledovaného období úvodní seminá "Startujeme", který se zam íl na získání cílových skupin pro spolupráci na projektu a na komunikaci s nimi. V rámci seminá e došlo k otev ení diskuse na téma rovných p íležitostí a sla ování prac.a rodin. života. Seminá p ísp í ke zm n pov domí CS k tématu slad ní prac. a rodin. života. Vstupní seminá byl realizován za ú elem informování širší ve ejnosti a dot ených subjekt - zejména zam stnavatel , profesních sdružení a institucí služeb zam stnanosti i k jejich senzibilizaci k probl. rovných p íležitostí pro ženy a muže v bec a se zam ením na pot eby sla ování pracovního a rodinného života. Informace byly zve ejn ny na webových stránkách Kraje Vyso ina: <a href="http://www.kr-vysocina.cz/informace-z-uvodniho-seminare/ds-302386/archiv=0&amp;p1=55185">http://www.kr-vysocina.cz/informace-z-uvodniho-seminare/ds-302386/archiv=0&amp;p1=55185</a> .
Tvorba tišt ných materiál	V rámci sledovaného období nebyly distribuovány žádné letáky, které by informovaly o aktivitách projektu.
Informace ú astník m projektu o spolufinancování projektu z fond EU na všech dokumentech	Všechny cílové skupiny na úvodním seminá i "Startujeme" byly informovány podle povinné vizualizace o spolufinancování z fond EU. V místnosti a v p ístupové hale, kde byl úvodní seminá realizován, byly ozna eny povinnou vizualizací.
Tvorba publicity na webových stránkách	Webové stránky žadatele a jednoho z partner informují o projektu a jeho výstupech. P íjemce projektu Kraj Vyso ina: sociální portál: <a href="http://www.kr-vysocina.cz/zijeme-a-pracujeme-na-vysocine/ds-302176/p1=55185">http://www.kr-vysocina.cz/zijeme-a-pracujeme-na-vysocine/ds-302176/p1=55185</a> rodinný portál: <a href="http://www.kr-vysocina.cz/projekt-zijeme-a-pracujeme-na-vysocine/ds-302187/p1=55697">http://www.kr-vysocina.cz/projekt-zijeme-a-pracujeme-na-vysocine/ds-302187/p1=55697</a>  6.SENSE s.r.o.. <a href="http://www.6sense.cz/strukturalni-fondy/zijeme-a-pracujeme-na-vysocine-zavadeni-prorodinnych-opatreni-do-personalni-politiky-prispevkovych-organizaci-kraje-vysocina-v-kontextu-rodinne-politiky-kraje/">http://www.6sense.cz/strukturalni-fondy/zijeme-a-pracujeme-na-vysocine-zavadeni-prorodinnych-opatreni-do-personalni-politiky-prispevkovych-organizaci-kraje-vysocina-v-kontextu-rodinne-politiky-kraje/</a>
Tvorba propaga ních p edm t	Ve sledovaném období zatím nedošlo k tvorb a výrob propaga ních p edm t .

#### **6. Realiza ní tým**

<b>íslo:</b>	001
--------------	-----

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-GP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

<b>Výběr typu pozice:</b>	Odborné pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	InPc: Vedoucí Family Point v H. Brod - M.Pr šová		
<b>Název subjektu:</b>	Informa ní a poradenské centrum Vyso ina o.p.s.		
<b>Forma:</b>	DP	<b>Jednotka:</b>	hodina
<b>P epolet m sí ní/ hodinové sazby:</b>	200,00	<b>Úvazek:</b>	1 240,00
<b>Pr m rný m sí ní náklad:</b>	248 000,00	<b>Délka p sobení v realiza ním týmu:</b>	1,00
<b>Celkové náklady v K :</b>	248 000,00		

**Popis pozice v projektu:**

Bude zodpov dná za vytvo ení Family point v H.Brod v Informa ním a poradenském centru Vyso ina o.p.s., založené SŽ. Organizuje aktivity v rámci Family Pointu HB. Aktivity InPc budou pod metodickým vedením Centra pro rodinu a sociální práci rozší eny o aktivity Family point. Zajiš uje komunikaci s cílovou skupinou. Zpracovává výstupy z prob hlých komunikací. Zodpovídá za výstupy jednotlivých projektových aktivit a napl ování sledovaných monitorovacích indikátor . Zodpovídá za dodržování harmonogramu projektu. Sleduje rizika a navrhuje jejich ešení. Podílí se na publicit .

Vzd lání VOŠ - obor sociální práce, praxe 4 roky podle rozpo tu

KA 4, 5 - 1240 hodin za celou dobu realizace projektu (celkem 31 m síc - od zá í 2012 p ípravná fáze - leden 2013 spušt ní FP).

<b>íslo:</b>	002		
<b>Výběr typu pozice:</b>	Odborné pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	InPc: Koordinátor dne pro rodinu - Bohuslavová Marie		
<b>Název subjektu:</b>	Informa ní a poradenské centrum Vyso ina o.p.s.		
<b>Forma:</b>	DPP	<b>Jednotka:</b>	hodina
<b>P epolet m sí ní/ hodinové sazby:</b>	213,00	<b>Úvazek:</b>	100,00
<b>Pr m rný m sí ní náklad:</b>	21 300,00	<b>Délka p sobení v realiza ním týmu:</b>	1,00
<b>Celkové náklady v K :</b>	21 300,00		

**Popis pozice v projektu:**

Díky celokrajským kontakt m v lenské základn eského svazu žen, který je zakladatelem InPc, znalostem místního prost edí, organizátorským schopnostem bude využito jejich regionálních kontakt p i organizování Dn rodiny pr ezov celým krajem.

100 hodin za celou dobu realizace projektu.

<b>íslo:</b>	003		
<b>Výběr typu pozice:</b>	Manažerské a administrativní pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	K.Vyso ina: Manažerka projektu v etn finan ního ízení		
<b>Název subjektu:</b>	Kraj Vyso ina		
<b>Forma:</b>	DP	<b>Jednotka:</b>	hodina
<b>P epolet m sí ní/ hodinové sazby:</b>	270,00	<b>Úvazek:</b>	1 213,00
<b>Pr m rný m sí ní náklad:</b>	327 510,00	<b>Délka p sobení v realiza ním týmu:</b>	1,00

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-GP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

<b>Celkové náklady v K :</b>	327 510,00
<b>Popis pozice v projektu:</b>	
<p>Manažerka projektu je hlavní řídicí a kontrolní pozice projektu. V činnosti řídí a kontroluje výstupy projektu, je průběžně v kontaktu s koordinátorkou a k dispozici pro průběžné konzultace. Účastní se hlavních porad celého realizačního týmu. Podílí se na finalizaci zpráv a hlavních výstupů projektu. Zodpovídá za konečnou podobu monitorovacích zpráv (průběžných, závěrečné), kontroluje finanční náležitosti. Je zároveň finanční manažerkou (úpravy rozpočtu, kontrola rozpočtů, předkládání žádostí o platbu, zpracovává finanční části monitorovacích zpráv projektu). Sleduje rizika a navrhuje jejich řešení ve finanční oblasti. Zodpovídá za oprávněnost projektových nákladů. Komunikuje s poskytovatelem finanční podpory.</p> <p>Kvalifikace: VŠ vzdělání ekonomického směru, 6 let odborné praxe v manažerských zkušenostech v rámci projektu ESF, školicí / přednášková činnost.</p> <p>Průběžně všechny aktivity, 0,3 úvazku.</p>	

<b>íslo:</b>	004		
<b>Výběr typu pozice:</b>	Odborné pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	K.Vysočina: Odborná asistentka projektu		
<b>Název subjektu:</b>	Kraj Vysočina		
<b>Forma:</b>	Pracovní smlouva	<b>Jednotka:</b>	m síc
<b>Periodická měsíční/hodinové sazby:</b>	33 500,00	<b>Úvazek:</b>	1,00
<b>Průměrná měsíční náklad:</b>	33 500,00	<b>Délka poskytování v realizačním týmu:</b>	34,00
<b>Celkové náklady v K :</b>	1 139 000,00		
<b>Popis pozice v projektu:</b>			
<p>Je výkonná pozice v realizaci projektu. Zajišťuje komunikaci s cílovou skupinou. Je přímo podřízena koordinátorce. Řídí komunikaci s externími pracovníky. Zadává úkoly dle podrobného harmonogramu projektu, přebírá vykonanou práci a vyhodnocuje její kvalitu. Zodpovídá za koordinaci aktivit ve vztahu k budování Family Point. Zodpovídá za výstupy jednotlivých projektových aktivit a naplňování sledovaných monitorovacích indikátorů. Zodpovídá za dodržování harmonogramu projektu. Sleduje rizika a navrhuje jejich řešení. Zajišťuje řádnou publicitu projektu. Zodpovídá za řádné vedení personální agendy projektu včetně výkazů práce, úzce spolupracuje s manažerkou projektu. Zajišťuje styk se státní správou, samosprávou, zaměstnavateli, cílovými skupinami.</p> <p>Průběžně všechny aktivity, celý úvazek.</p>			

<b>íslo:</b>	005		
<b>Výběr typu pozice:</b>	Odborné pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	K.Vysočina: Administrativní asistentka projektu		
<b>Název subjektu:</b>	Kraj Vysočina		
<b>Forma:</b>	DP	<b>Jednotka:</b>	m síc
<b>Periodická měsíční/hodinové sazby:</b>	0,00	<b>Úvazek:</b>	0,00
<b>Průměrná měsíční náklad:</b>	0,00	<b>Délka poskytování v realizačním týmu:</b>	0,00
<b>Celkové náklady v K :</b>	0,00		
<b>Popis pozice v projektu:</b>			

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-GP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Je p ímo pod ízena koordinátorce a odborné asistentce. P ípravuje podklady a zú ast uje se pravidelných porad týmu, v etn zápis , vede kompletní dokumentaci projektu, provádí archivaci doklad a projektové dokumentace; shromaž uje primární podklady pro ú etnictví a vede pokladnu. Stará se o nákup kancelá ských pot eb a další kancelá skou agendu. Zárove poskytuje nezbytnou administrativní podporu všem aktivitám projektu (kopírování/tisk dotazník , prezen ních listin, kopírování studijních materiál apod.). Úzce spolupracuje s projektovou manažerkou.

Pr ezov všechny aktivity, 0,3 úvazku.

<b>íslo:</b>	006		
<b>Výb r typu pozice:</b>	Odborné pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	K.Vyso ina: Koordinátorka aktivit		
<b>Název subjektu:</b>	Kraj Vyso ina		
<b>Forma:</b>	DPP	<b>Jednotka:</b>	hodina
<b>P epo et m sí ní/ hodinové sazby:</b>	213,00	<b>Úvazek:</b>	450,00
<b>Pr m rný m sí ní náklad:</b>	95 850,00	<b>Délka p sobení v realiza ním týmu:</b>	1,00
<b>Celkové náklady v K :</b>	95 850,00		

**Popis pozice v projektu:**

Obsahov se podílí na vstupní a záv re né konferenci a zajiš uje promítnutí výstup aktivit projektu do strategických dokument Kraje Vyso ina. V rámci kompetence kraje pracuje na všech klí ových aktivitách projektu. Podle místních podmínek projedná z ízení Family Ponit v dalších 2 m stech. Podílí se na koncepci FP v Kraji a Koncepci Dne rodiny.

Pr ezov všechny aktivity, 450 hodin za celou dobu realizace projektu.

<b>íslo:</b>	007		
<b>Výb r typu pozice:</b>	Manažerské a administrativní pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	K.Vyso ina: Odborný/á konzultantka		
<b>Název subjektu:</b>	Kraj Vyso ina		
<b>Forma:</b>	DPP	<b>Jednotka:</b>	hodina
<b>P epo et m sí ní/ hodinové sazby:</b>	213,00	<b>Úvazek:</b>	250,00
<b>Pr m rný m sí ní náklad:</b>	53 250,00	<b>Délka p sobení v realiza ním týmu:</b>	1,00
<b>Celkové náklady v K :</b>	53 250,00		

**Popis pozice v projektu:**

Bude se podílet na zprost edkování a výb ru zam stnavatel p ísp vkových organizací, zajistí s nimi komunikaci, podílí se na koncepci sout že Podnik p íznivý rodin a Dne rodiny.

Pr ezov všechny aktivity, 450 hodin za celou dobu realizace projektu

<b>íslo:</b>	008		
<b>Výb r typu pozice:</b>	Manažerské a administrativní pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	K.Vyso ina: Zástupce zam stnavatel p ísp vkových organizací Kraje		
<b>Název subjektu:</b>	Kraj Vyso ina		
<b>Forma:</b>	DPP	<b>Jednotka:</b>	hodina

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-GP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

<b>P</b> epo et m sí ní/ <b>hodinové sazby:</b>	213,00	<b>Úvazek:</b>	100,00
<b>Pr m rný m sí ní náklad:</b>	21 300,00	<b>Délka p sobení v realiza ním týmu:</b>	1,00
<b>Celkové náklady v K :</b>	21 300,00		
<b>Popis pozice v projektu:</b>			
<p>Jde o osobu, která má mezi obdobnými subjekty, které budou osloveny k získání provedení genderového auditu, p irozenou autoritu. Bude se podílet na získávání dalších zam stnavatel pro genderový audit a zejména k následné popularizaci "Metodiky". KA 2, 3 - 200 hodin za celou dobu realizace projektu.</p>			

<b>íslo:</b>	009		
<b>Výb r typu pozice:</b>	Odborné pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	6. Sense: Expertka na rovné p íležitosti a genderová auditorka - K.Cozlova- molíková		
<b>Název subjektu:</b>	6. SENSE s.r.o.		
<b>Forma:</b>	DP	<b>Jednotka:</b>	hodina
<b>P</b> epo et m sí ní/ <b>hodinové sazby:</b>	350,00	<b>Úvazek:</b>	1 176,00
<b>Pr m rný m sí ní náklad:</b>	411 600,00	<b>Délka p sobení v realiza ním týmu:</b>	1,00
<b>Celkové náklady v K :</b>	411 600,00		
<b>Popis pozice v projektu:</b>			
<p>Jde o expertku na RP, která bude zajiš ovat využívání a prosazování princip rovné ú asti žen a muž na jednotlivých úrovních a aktivitách po celou dobu projektu a bude se aktivn ú astnit realizace projektu ve všech jeho fázích formou supervize a odborných konzultací. Jejím úkolem bude gender mainstreaming ve všech projektových aktivitách (ve všech jejich fázích). Je též genderovou auditorkou - má zkušenost s jeho vedením z pilotního projektu Prolomit vlny Otev ené spole nosti o.p.s., kde získala certifikát. V rámci projektu bude zodpov dná za p ípravu rodinného auditu (konkretizace metodiky gend. auditu pro specifické zam ení na rodinný audit). Dále bude zodpov dná za vedení a realizaci konkrétních rodinných audit , v etn analýzy jednotlivých výstup a p ípravy a prezentace záv re né auditní zprávy. VŠ vzd lání (gender studies), školení a praxe s vedením genderových audit . Pr ezov všechny KA, 1176 hodin za celou dobu realizace projektu (600 hod. 3 auditu + 2 dny/m s.expert)</p>			

<b>íslo:</b>	010		
<b>Výb r typu pozice:</b>	Odborné pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	6. Sense: Expertka pro aktivitu 3,6,7,8 - Dr. Zde ka Hajná - 6.SENSE		
<b>Název subjektu:</b>	6. SENSE s.r.o.		
<b>Forma:</b>	DP	<b>Jednotka:</b>	hodina
<b>P</b> epo et m sí ní/ <b>hodinové sazby:</b>	460,00	<b>Úvazek:</b>	766,50
<b>Pr m rný m sí ní náklad:</b>	352 590,00	<b>Délka p sobení v realiza ním týmu:</b>	1,00
<b>Celkové náklady v K :</b>	352 590,00		
<b>Popis pozice v projektu:</b>			

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-GP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Jde o expertku na rodinnou politiku, rovné příležitosti a vzdělávání. Bude zodpovědná za přípravu interaktivních pomůcek, které budou speciálně zaměřeny a vytvořeny pro jednotlivé cílové skupiny projektu. Budou vycházet z jejich potřeb, znalostí a informovanosti a možností sloužení rodinného a profesního života s ohledem na dosažení rovných příležitostí pro ženy a muže. Cílem je poskytnout k aktivní podpoře rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Ve spolupráci s koordinátorkou aktivit vytvoří koncepci Dne rodiny. Zároveň se bude podílet na moderování závěrečné konference. Ve spolupráci s dodavatelem (partnerem z projektu MOPPS) zajišťuje realizaci soutěže Podnikatelství rodin na základě aktualizované metodiky, zajišťuje přípravu podkladů pro hodnotící komisi, zpracovává výsledky.

KA 3, 6,7,8 - 520 hodin za celou dobu realizace projektu.

<b>íslo:</b>	011		
<b>Výběr typu pozice:</b>	Odborné pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	CRSP: Metodik/metodika FP - 3 Family Pointy		
<b>Název subjektu:</b>	Centrum pro rodinu a sociální péči		
<b>Forma:</b>	DP	<b>Jednotka:</b>	hodina
<b>Podmínky měsíční/hodinové sazby:</b>	310,00	<b>Úvazek:</b>	1 224,00
<b>Průměrný měsíční náklad:</b>	379 440,00	<b>Délka působení v realizačním týmu:</b>	1,00
<b>Celkové náklady v Kč:</b>	379 440,00		

**Popis pozice v projektu:**

Zajišťuje metodické a poradenské vedení, předání know how, supervizi, pomoc při budování 3 center Family Pointů konkrétně - předávání myšlenky FP, má zodpovědnost za poskytovanou službu, předá metodiku poskytování služby FP a podílí se na zpracování Koncepce FP Kraje. Je zodpovědná za vypracování metodiky kariérního poradenství v rámci sítě Family Point. Poskytne grafický manuál Family Pointu a bude sledovat dodržování grafických pravidel. Příprava a supervize webových stránek - rozšíření webových stránek www.familypoint.cz o informace z Kraje Vysočina a zaškolení kontaktních pracovníků v daném redakčním systému webu a poskytnutí materiálů a odkazů na internetové zdroje a literaturu.

KA 4, 5 - 1224 hodin za celou dobu realizace projektu.

<b>íslo:</b>	012		
<b>Výběr typu pozice:</b>	Odborné pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	CRSP: Garant/Koordinátor projektu Family point		
<b>Název subjektu:</b>	Centrum pro rodinu a sociální péči		
<b>Forma:</b>	DPP	<b>Jednotka:</b>	hodina
<b>Podmínky měsíční/hodinové sazby:</b>	270,00	<b>Úvazek:</b>	300,00
<b>Průměrný měsíční náklad:</b>	81 000,00	<b>Délka působení v realizačním týmu:</b>	1,00
<b>Celkové náklady v Kč:</b>	81 000,00		

**Popis pozice v projektu:**

Vede jednání s KÚ a MÚ o vzniku a provozu krajských Family Pointů. Spolu s projektovým manažerem dojednává smlouvy o ústí kraje na tvorbu Family Pointů a v etně závazku udržitelnosti, supervizi Family Pointů, návrhy na rozvoj a zlepšení služeb Family Pointů a konzultace s metodikem

KA 4, 5 - 300 hodin za celou dobu realizace projektu.

<b>íslo:</b>	013		
--------------	-----	--	--

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-GP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

<b>Výběr typu pozice:</b>	Odborné pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	6. Sense: Genderová auditorka		
<b>Název subjektu:</b>	6. SENSE s.r.o.		
<b>Forma:</b>	DP	<b>Jednotka:</b>	hodina
<b>Periodická měsíční/hodinové sazby:</b>	0,00	<b>Úvazek:</b>	0,00
<b>Průměrná měsíční náklad:</b>	0,00	<b>Délka působení v realizačním týmu:</b>	1,00
<b>Celkové náklady v Kč:</b>	0,00		

**Popis pozice v projektu:**

Koordinuje innosti partnera ve vztahu k ostatním aktivitám projektu, pomáhá expertkám s problematikou ešenou v projektu resp. klí ových aktivit partnera (2,3,6,7,8). Je též genderovou auditorkou - má zkušenost s jeho vedením z pilotního projektu Prolomit vlny Otev ené společnosti o.p.s., kde získala certifikát. V rámci projektu bude pomáhat p i zpracovávání audit (konkretizace metodiky genderového auditu pro specifické zam ení na rodinný audit). Dále pak zajiš uje vyú tování partnera, administrativu, p ípravu monitorovacích zpráv. Pr ezov všechny aktivity, 924 hodin za celou dobu realizace projektu.

<b>íslo:</b>	014		
<b>Výběr typu pozice:</b>	Odborné pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	6.Sense: Metodí ka v aktivit . 2 a 3		
<b>Název subjektu:</b>	6. SENSE s.r.o.		
<b>Forma:</b>	DP	<b>Jednotka:</b>	hodina
<b>Periodická měsíční/hodinové sazby:</b>	400,00	<b>Úvazek:</b>	504,00
<b>Průměrná měsíční náklad:</b>	201 600,00	<b>Délka působení v realizačním týmu:</b>	1,00
<b>Celkové náklady v Kč:</b>	201 600,00		

**Popis pozice v projektu:**

Metodicky ídí a koordinuje postup prací v aktivit . 2 a 3. Spolupracuje s auditorkami na realizaci a vyhodnocování audit , spolupracuje na vytvo ení "p íklad dobré praxe" p ípravuje metodicky obsah workshopu pro zam stnavatele. Spolupracuje s KÚ Vyso ina p i výb ru zam stnavatel , zapojených do aktivit projektu, ú astní se jednání se zam stnavateli. Zpracovává Metodiku opat ení na podporu sla ování prac. a rodin. života do plánu personálního rozvoje. VŠ vzd lání, dlouholetá praxe, mnohaletá spolupráce na projektech financovaných ze SF. KA 2, 3 - 504 hodin za celou dobu realizace projektu.

<b>íslo:</b>	015		
<b>Výběr typu pozice:</b>	Odborné pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	InPc: Lekto i Family point ( ást smlouvy) - (25 p ednáškových dní á 5 hod.)		
<b>Název subjektu:</b>	Informa ní a poradenské centrum Vyso ina o.p.s.		
<b>Forma:</b>	DPP	<b>Jednotka:</b>	hodina
<b>Periodická měsíční/hodinové sazby:</b>	362,00	<b>Úvazek:</b>	125,00
<b>Průměrná měsíční náklad:</b>	45 250,00	<b>Délka působení v realizačním týmu:</b>	1,00



**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-GP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

<b>Celkové náklady v K :</b>	45 250,00
<b>Popis pozice v projektu:</b>	
<p>V rámci projektu se plánuje, že Family points (FP) budou v provozu celkem dohromady 51 m síc (HB 27 m síc (duben 2013), Jihlava 15 m síc (duben 2014), 3 centrum 9 m síc ( říjen 2014). V rámci aktivit FP patří také p ednášky na r zná témata související s problematikou ešenou projektem. P ednášky budou probíhat vždy jednou do m síce, z tohoto d vodů je nutné zajistit pot ebny počet lektorů resp. dní. Tato pozice byla rozdělena pom ěrnou částí i do služeb, protože n kte í lektor i budou chtít p ednášet na OSV . V realiza ním týmu je zapo ěno - plánovaných p ednášek (51/2), kdy každá je v rozsahu 5 hod. Zároveň u dodavatele je kalkulována druhá část p ednášek. KA 5 - 125 hodin za celou dobu realizace projektu.</p>	

<b>íslo:</b>	016		
<b>Výběr typu pozice:</b>	Odborné pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	K.Vyso ina:Lekto i konference (3 lektor i á1hod. + 3hod. P íprava)		
<b>Název subjektu:</b>	Kraj Vyso ina		
<b>Forma:</b>	DPP	<b>Jednotka:</b>	hodina
<b>P ěpo et m sí ní/ hodinové sazby:</b>	362,00	<b>Úvazek:</b>	12,00
<b>Pr m rný m sí ní náklad:</b>	4 344,00	<b>Délka p sobení v realiza ním týmu:</b>	1,00
<b>Celkové náklady v K :</b>	4 344,00		
<b>Popis pozice v projektu:</b>			
<p>V rámci projektu se plánuje konference, na které budou p ednášet lektor i/p ednášející. P ednášky budou zam ěny na problematiku ešenou projektem. Tato pozice byla rozdělena pom ěrnou částí i do služeb, protože n kte í lektor i/p ednášející budou chtít p ednášet na OSV . V realiza ním týmu je zapo ěno 12 plánovaných hodin na konferenci. Zároveň u dodavatele je kalkulována druhá část p ednášek. KA 8 - 12 hodin za celou dobu realizace projektu.</p>			

<b>íslo:</b>	017		
<b>Výběr typu pozice:</b>	Manažerské a administrativní pozice		
<b>Název pozice / jméno pracovníka:</b>	K.Vyso ina: Právník		
<b>Název subjektu:</b>	Kraj Vyso ina		
<b>Forma:</b>	DPP	<b>Jednotka:</b>	hodina
<b>P ěpo et m sí ní/ hodinové sazby:</b>	0,00	<b>Úvazek:</b>	0,00
<b>Pr m rný m sí ní náklad:</b>	0,00	<b>Délka p sobení v realiza ním týmu:</b>	1,00
<b>Celkové náklady v K :</b>	0,00		
<b>Popis pozice v projektu:</b>			
<p>Zajiš ůje ad hoc právní poradenství/služby v rámci projektu nap . zajiš ůje smlouvy s partnery, se zam ěnává na atp. Pr ězov všechny aktivity, 50 hodin za celou dobu realizace projektu.</p>			

<b>íslo:</b>	018		
<b>Výběr typu pozice:</b>	Odborné pozice		



**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-GP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Název pozice / jméno pracovníka:	6 Sense: Genderová auditorka		
Název subjektu:	6. SENSE s.r.o.		
Forma:	DPP	Jednotka:	hodina
Pepo et m sí ní/hodinové sazby:	260,00	Úvazek:	827,00
Pr m rný m sí ní náklad:	215 020,00	Délka p sobení v realiza ním týmu:	1,00
Celkové náklady v K :	215 020,00		

**Popis pozice v projektu:**

Koordinuje innosti partnera ve vztahu k ostatním aktivitám projektu, pomáhá expertkám s problematikou ešenou v projektu resp. klí ových aktivit partnera (2,3,6,7,8). Je též genderovou auditorkou - má zkušenost s jeho vedením z pilotního projektu Prolomit vlny Otev ené spole nosti o.p.s., kde získala certifikát. V rámci projektu bude pomáhat p i zpracovávání audit (konkretizace metodiky genderového auditu pro specifické zam ení na rodinný audit). Dále pak zajiš uje vyú tování partnera, administrativu, p ípravu monitorovacích zpráv. Pr ezov všechny aktivity.

íslo:	019		
Výb r typu pozice:	Manažerské a administrativní pozice		
Název pozice / jméno pracovníka:	K. Vyso ina: Koordinátor projektu		
Název subjektu:	Kraj Vyso ina		
Forma:	DP	Jednotka:	hodina
Pepo et m sí ní/hodinové sazby:	220,00	Úvazek:	1 224,00
Pr m rný m sí ní náklad:	269 280,00	Délka p sobení v realiza ním týmu:	1,00
Celkové náklady v K :	269 280,00		

**Popis pozice v projektu:**

Je p ímo pod ízena koordinátorce a odborné asistentce. P ípravuje podklady a zú ast uje se pravidelných porad týmu, v etn zápis , vede kompletní dokumentaci projektu, provádí archivaci doklad a projektové dokumentace; shromaž uje primární podklady pro ú etnictví a vede pokladnu. Stará se o nákup kancelá ských pot eb a další kancelá skou agendu. Zárove poskytuje nezbytnou administrativní podporu všem aktivitám projektu (kopírování/tisk dotazník , prezen ních listin, kopírování studijních materiál apod.). Úzce spolupracuje s projektovou manažerkou. Zodpovídá za ádné vedení personální agendy projektu v etn výkaz práce, úzce spolupracuje s manažerkou projektu a koordinátorkou aktivit. Zajiš uje a koncipuje podklady pro monitorovací zprávy, informace pro vedení kraje. Zárove je v trvalé kontaktu s ekonomickým úsekem p íjemce a zajiš uje podklady pro zpracování finan ní ásti monitorovací zprávy. Pr ezov všechny aktivity, 1224 po celou dobu projektu.

**7. Rozpo et projektu**

Kód	Název nákladu	Úvazek	Délka p sobení v realiza ním týmu	Pr m rné m sí ní náklady [K ]	Pepo et m sí ní/hodinové sazby [K ]	Celkové náklady [K ]	%	Režim podpory
01	Osobní náklady					4 084 815,00	61,22	

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-GP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

01.01	Pracovní smlouvy					1 139 000,00	17,07	
01.01.01	K.Vyso ina: Odborná asistentka projektu	1,00	34,00	33 500,00	33 500,00	1 139 000,00	17,07	01
01.02	Dohody o pracovní innosti					2 190 020,00	32,82	
01.02.01	K.Vyso ina: Manažerka projektu v etn finan ního ízení	1 213,00	1,00	327 510,00	270,00	327 510,00	4,91	01
01.02.02	K.Vyso ina: Administrativní asistentka projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01
01.02.03	InPc: Vedoucí Family Point v H. Brod - M.Pr šová	1 240,00	1,00	248 000,00	200,00	248 000,00	3,72	01
01.02.04	6. Sense: Expertka na rovné p íležitosti a genderová auditorka - K.Cožlova- molíková	1 176,00	1,00	411 600,00	350,00	411 600,00	6,17	01
01.02.05	6. Sense: Expertka pro aktivitu 3,6,7,8 - Dr. Zde ka Hajná - 6.SENSE	766,50	1,00	352 590,00	460,00	352 590,00	5,28	01
01.02.06	CRSP: Metodik/metodi ka FP - 3 Family Pointy	1 224,00	1,00	379 440,00	310,00	379 440,00	5,69	01
01.02.07	6. Sense: Genderová auditorka	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01
01.02.08	6.Sense: Metodi ka v aktivit . 2 a 3	504,00	1,00	201 600,00	400,00	201 600,00	3,02	01
01.02.09	K. Vyso ina: Kordinátor projektu	1 224,00	1,00	269 280,00	220,00	269 280,00	4,04	01
01.03	Dohody o provedení práce					537 314,00	8,05	
01.03.01	K.Vyso ina: Odborný/á konzultantka	250,00	1,00	53 250,00	213,00	53 250,00	0,80	01
01.03.02	K.Vyso ina: Kordinátorka aktivit	450,00	1,00	95 850,00	213,00	95 850,00	1,44	01
01.03.03	InPc: Kordinátor dne pro rodinu - Bohuslavová Marie	100,00	1,00	21 300,00	213,00	21 300,00	0,32	01
01.03.04	K.Vyso ina: Zástupce zam stnavatel p ísp vkových organizací Kraje	100,00	1,00	21 300,00	213,00	21 300,00	0,32	01

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-GP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

01.03.05	CRSP: Garant/Koordinátor projektu Family point	300,00	1,00	81 000,00	270,00	81 000,00	1,21	01
01.03.06	InPc: Lekto i Family point ( ást smlouvy) - (25 p ednáškových dní á 5 hod.)	125,00	1,00	45 250,00	362,00	45 250,00	0,68	01
01.03.07	K.Vyso ina:Lekto i konference (3 lekto i á1hod. + 3hod. P íprava)	12,00	1,00	4 344,00	362,00	4 344,00	0,07	01
01.03.08	K.Vyso ina: Právník	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01
01.03.09	6 Sense: Genderová auditorka	827,00	1,00	215 020,00	260,00	215 020,00	3,22	02
01.04	Jiné osobní náklady					218 481,00	3,27	
01.04.01	Náhrady v nemoci					33 840,00	0,51	01
01.04.02	Odm ny					91 871,00	1,38	01
01.04.03	Vyrovnání dovolené					90 000,00	1,35	01
01.04.04	Zákonné pojišt ní					2 770,00	0,04	01

Kód	Název nákladu	Po et kus	Cena kusu [K ]	Náklady celkem [K ]	Z toho investi ní [K ]	Jednotka	%	Režim podpory
02	Cestovné			0,00	0,00		0,00	
02.01	Místní personál v zahrani í			0,00	0,00		0,00	
02.01.01	Diety (ubytování, stravné)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.01.02	Doprava	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.02	Cestovní náhrady pro zahrani ní experty			0,00	0,00		0,00	
02.02.01	Diety (ubytování, stravné)	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
02.02.02	Doprava	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03	Za ízení a vybavení			60 000,00	0,00		0,90	
03.01	Neodpisovaný hmotný majetek			60 000,00	0,00		0,90	
03.01.01	Nákup			60 000,00	0,00		0,90	
03.01.01 .01	PC s p ístupem na internet (HB, Jihlava, 3 FP) v etn OS	3	20 000,00	60 000,00	0,00	kus	0,90	01
03.01.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
03.02	Neodpisovaný nehmotný majetek			0,00	0,00		0,00	
03.02.01	Nákup	0	0,00	0,00	0,00		0,00	

PRACOVNÍ VERZE (LZZ-GP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!							
03.02.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0,00
03.03	Odpisovaný nehmotný majetek			0,00	0,00		0,00
03.03.01	Nákup	0	0,00	0,00	0,00		0,00
03.03.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0,00
03.04	Odpisy vlastního majetku			0,00	0,00		0,00
03.04.01	Odpisy hmotného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0,00
03.04.02	Odpisy nehmotného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0,00
04	Nákup služeb			960 125,00	0,00		14,39
04.01	Publikace/školící materiály/manuály	0	0,00	0,00	0,00		0,00
04.02	Odborné služby/studie a výzkum	0	0,00	0,00	0,00		0,00
04.03	Náklady vyplývající přímě ze smlouvy			30 000,00	0,00		0,45
04.03.01	Audit projektu	1	30 000,00	30 000,00	0,00	služba	0,45 01
04.04	Náklady na konference/kurzy			366 000,00	0,00		5,49
04.04.01	Pronájem místnosti pro workshop	1	3 000,00	3 000,00	0,00	služba	0,04 01
04.04.02	Pronájem místnosti pro soutěž	1	3 000,00	3 000,00	0,00	služba	0,04 01
04.04.03	Pronájem místností Jihlava Family Point (konzultováno s MPSV/uznatelný náklad)	15	15 000,00	225 000,00	0,00	m síc	3,37 01
04.04.04	Pronájem 3. místa Family Point (konzultováno s MPSV/uznatelný náklad)	9	15 000,00	135 000,00	0,00	m síc	2,02 01
04.05	Jiné náklady			564 125,00	0,00		8,45
04.05.01	Potřeby pro děti (soubor - hračky apod.)	3	5 000,00	15 000,00	0,00	soubor	0,22 01
04.05.02	InPc:Lektore Family point (část smlouvy) - (25 přednáškových dní à 5 hod.) + soutěž den rodiny (10 hod.)	135	375,00	50 625,00	0,00	hodiny	0,76 01
04.05.03	K. Vyšina:Lektore i konference (3 lektore i à 1hod. + 3hod. Příprava)	12	375,00	4 500,00	0,00	hodiny	0,07 01

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-GP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

04.05.04	6.Sense: Realizace a zajištění soutěže + dne rodiny na klí (2 akce)	1	180 000,00	180 000,00	0,00	služba	2,70	01
04.05.05	Info značení Family Pointu	3	4 000,00	12 000,00	0,00	kus	0,18	01
04.05.06	6.Sense:Grafické zpracování inter.didakt. pomůcky	1	25 000,00	25 000,00	0,00	služba	0,37	01
04.05.07	6.Sense:Redakční úprava interaktivních pomůcek	1	75 000,00	75 000,00	0,00	služba	1,12	01
04.05.08	6.Sense:Elektronické pexeso/kvarteto (tvorba aplikace)	1	30 000,00	30 000,00	0,00	služba	0,45	01
04.05.09	6.Sense:tisk didaktických pomůcek pexeso (Pexeso 2x32kartičky o rozměru 50x50mm oboustranné barevné - 600 Ks)	600	20,00	12 000,00	0,00	služba	0,18	01
04.05.10	6.Sense:Tisk Didaktická pomůcka - stolní hra (herní plán, kostka, figurky, kartičky)	400	400,00	160 000,00	0,00	služba	2,40	01
05	Stavební úpravy			120 000,00	0,00		1,80	
05.01	Drobné stavební úpravy			120 000,00	0,00	služba	1,80	
05.01.01	InPc: Drobné stavební úpravy	3	40 000,00	120 000,00	0,00		1,80	01
06	Pracovní podpora			1 326 751,00	0,00		19,88	
06.01	Mzdové příspěvky			1 224 000,00	0,00		18,34	
06.01.01	Mzdový příspěvek na 3 pracovní místa - kontaktní osoby FP - (HB 27 měsíců (duben 2013), Jihlava 15 měsíců (duben 2014), 3 centrum 9 měsíců (únor 2014))	51	24 000,00	1 224 000,00	0,00	měsíc	18,34	01
06.02	Cestovné, ubytování a stravné			102 751,00	0,00		1,54	
06.02.01	Stravné - kontaktní pracovníci stáž (3 osoby x 14 dní x 163 Kč stravné /den) - bez víkend	3	2 282,00	6 846,00	0,00	osoba	0,10	01

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-GP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

06.02.02	Cestovné - kontaktní pracovníci stáž (3 osoby x 400 K jedna cesta, 6 cest)	3	2 400,00	7 200,00	0,00	osoba	0,11	01
06.02.03	Ubytování - kontaktní pracovníci stáž (3 osoby x 14 dní x 1200 K jedna noc) - bez víkend	3	16 800,00	50 400,00	0,00	osoba	0,76	01
06.02.04	Stravné - úvodní seminář (50 osob x 1 den x 163 K stravné /den), workshop (30 osob x 1 den x 163 K stravné /den)	80	163,00	13 040,00	0,00	osoba	0,20	01
06.02.05	Ob erstvení konference (100 osob á 163 K )	100	163,00	16 300,00	0,00	osoba	0,24	01
06.02.06	Ob erstvení - sout ž (50 osob x 1 den x 163 K stravné /den) + lenové komise (5 osob)	55	163,00	8 965,00	0,00	osoba	0,13	01
06.03	P ísp vek na pé i o dít a další závislé osoby	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
06.04	Jiné výše neuvedené náklady	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07	K ížové financování			120 900,00	0,00		1,81	
07.01	Odpisovaný hmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07.02	Odpisované technické zhodnocení budov	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
07.03	Neodpisovaný nábytek			120 900,00	0,00		1,81	
07.03.01	P ebalovací pult s podložkou (3x pro každý FP jeden)	3	1 500,00	4 500,00	0,00	kus	0,07	01
07.03.02	3 x pohovka (6x pro každý FP dv )	6	5 000,00	30 000,00	0,00	kus	0,45	01
07.03.03	D tská vysoká židle na krmení (3x pro každý FP jedna)	3	1 000,00	3 000,00	0,00	kus	0,04	01
07.03.04	Stole ek d tský (3x pro každý FP jeden)	3	400,00	1 200,00	0,00	kus	0,02	01
07.03.05	3 x židle d tské (6x pro každý FP dv )	6	300,00	1 800,00	0,00	kus	0,03	01

**PRACOVNÍ VERZE (LZZ-GP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

07.03.06	Regál na prospekty (3x pro každý FP jeden)	3	4 000,00	12 000,00	0,00	kus	0,18	01
07.03.07	Mikrovlňná trouba, rychlovarná konvice (3x soubor xpro každý FP mikrovlňná trouba a konvice)	3	2 200,00	6 600,00	0,00	soubor	0,10	01
07.03.08	Koberec (3x pro každý FP jeden)	3	10 000,00	30 000,00	0,00	kus	0,45	01
07.03.09	V šák (3x pro každý FP jeden)	3	500,00	1 500,00	0,00	kus	0,02	01
07.03.10	Stojan na kojenecké láhve (3x pro každý FP jeden)	3	3 500,00	10 500,00	0,00	kus	0,16	01
07.03.11	Knihovna (3x pro každý FP jeden)	3	600,00	1 800,00	0,00	kus	0,03	01
07.03.12	Pult pro pracovníka FP (3x pro každý FP jeden)	3	3 000,00	9 000,00	0,00	kus	0,13	01
07.03.13	Osv tlení (3x pro každý FP jeden)	3	3 000,00	9 000,00	0,00	kus	0,13	01
08	P ímé zp sobilé náklady celkem			6 672 591,00	0,00		100,00	
09	P ímé zp sobilé náklady bez k ížového financování			6 551 691,00	0,00		98,19	
10	Nep ímé náklady	1	917 236,74	917 236,74	0,00		14,00	
11	Celkové zp sobilé náklady			7 589 827,74	0,00		113,75	
12	Celkové nezp sobilé náklady	0	0,00	0,00	0,00		0,00	
13	Celkové náklady projektu			7 589 827,74	0,00		113,75	

## **8. Zdroje financování**

	<b>Náklady projektu (v K )</b>	<b>Procenta z celkových náklad</b>
Výdaje k ížového financování		1,59
Soukromé prost edky	0,00	
Celkové investi ní zp sobilé výdaje	0,00	
Celkové neinvesti ní zp sobilé výdaje	7 589 827,74	
Celkové zdroje p ipadající na zp sobilé výdaje	7 589 827,74	
Celkové nezp sobilé výdaje	0,00	
Celková dotace	7 589 827,74	
Celkové výdaje projektu	7 589 827,74	
<b>Ve ejné financování</b>		
P ísp vek ze strukturálních fond	6 451 353,56	85,00
P ísp vek z národních ve ejných zdroj	1 138 474,18	15,00
P ísp vek ze státního rozpo tu	1 138 474,18	15,00
P ísp vek z krajských rozpo t	0,00	0,00
P ísp vek z obecních rozpo t	0,00	0,00
Jiné národní ve ejné	0,00	0,00
Ve ejné finan ní prost edky celkem	7 589 827,74	100,00

## **9. Finan ní plán**

<b>Po adí ŽoP</b>	<b>Datum p edložení ŽoP</b>	<b>ástka dotace v K</b>	<b>Skute nost zálohy v K</b>	<b>Odhad vyú tování v K</b>	<b>Skute nost vyú tování v K</b>	<b>Odhad investi ní v K</b>	<b>Skute nost investi ní v K</b>
01	01.07.2012	1 517 965,5 5	1 517 965,5 5		0,00		0,00
02	17.09.2012	1 517 965,5 5	1 517 965,5 5		0,00		0,00
03	30.01.2013	1 517 965,5 5	0,00		279 186,00		0,00
04	30.07.2013	1 517 965,5 5	0,00	711 679,00	0,00	0,00	0,00
05	30.01.2014	1 517 965,5 4	0,00	1 000 000,0 0	0,00	0,00	0,00
06	30.07.2014	1 517 965,5 5	0,00	1 000 000,0 0	0,00	0,00	0,00
07	30.01.2015	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
08	31.08.2015	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00



## 10. Prioritní téma

íslo	Název	Stav p ed podáním monitorovací zprávy (v K )	ástka ze zdroj financování za prioritní téma (v K )	Aktuální stav (v K )
69	Opat ení na zlepšení p ístupu k zam stnání a ke zvýšení udržitelné zam stnanosti žen a udržitelného postupu žen v zam stnání za ú elem snížení segregace podle pohlaví na trhu práce a slad ní pracovního a soukromého života, nap íklad usnadn ní p ístupu k pé i o d ti a pé i o závislé osoby	6 451 353,56 K	6 451 353,56 K	604 927,15 K

## 11. Harmonogram realizace

Rok	íslo aktivity	Název aktivity	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2012	01	Fáze p ípravy							X	X	X			
2012	02	Rodinné audity v organizacích, z ízených Krajem Vyso ína - Zpracování Metodiky opat ení na podporu sla ování prac. a rodin. života do plánu personálního rozvoje										X	X	X
2012	04	Z izování Family Point (FP)										X	X	X
2012	07	Interaktivní podpora rovných p íležitostí							X	X	X	X	X	X
2013	02	Rodinné audity v organizacích, z ízených Krajem Vyso ína - Zpracování Metodiky opat ení na podporu sla ování prac. a rodin. života do plánu personálního rozvoje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2013	04	Z izování Family Point (FP)	X	X	X	X	X	X						
2013	05	innost a aktivity Family Point (FP)				X	X	X	X	X	X	X	X	X
2013	06	Den rodiny											X	X
2013	07	Interaktivní podpora rovných p íležitostí	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	02	Rodinné audity v organizacích, z ízených Krajem Vyso ína - Zpracování Metodiky opat ení na podporu sla ování prac. a rodin. života do plánu personálního rozvoje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	03	Sout ž Podnik p átelský rodin v Kraji Vyso ína	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	04	Z izování Family Point (FP)			X	X	X	X			X	X	X	X
2014	05	innost a aktivity Family Point (FP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	06	Den rodiny	X	X	X	X	X							
2014	07	Interaktivní podpora rovných p íležitostí	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

PRACOVNÍ VERZE (LZZ-GP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!														
2014	08	Záv re ná konference											X	X
2015	02	Rodinné audity v organizacích, z ízených Krajem Vyso ína - Zpracování Metodiky opat ení na podporu sla ování prac. a rodin. života do plánu personálního rozvoje	X	X	X									
2015	03	Sout ž Podnik p átelský rodin v Kraji Vyso ína	X	X	X	X	X							
2015	05	innost a aktivity Family Point (FP)	X	X	X	X	X	X						
2015	06	Den rodiny	X	X	X	X	X							
2015	07	Interaktivní podpora rovných p íležitostí	X	X	X	X	X							
2015	08	Záv re ná konference	X	X	X	X	X							

## 12. P ílohy

## 13. Další informace