



**Pr b žná monitorovací zpráva
PROJEKTU TECHNICKÉ POMOCI Z OP VK**

1. Identifikační údaje

Název projektu: Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II
Íslo projektu: CZ.1.07/5.2.00/39.0028
Název příjemce: Kraj Vysočina
Íslo příjemce: 70890749
Plátce DPH: Ano
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám
Íslo smlouvy: 39/28/2012
Datum zahájení realizace projektu: 30.07.2012
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2015
Celková výše finanční podpory: 553 385,22
Íslo monitorovací zprávy: 2bazSPM00202
Typ MZ: Průběžná monitorovací zpráva
Podadové íslo zprávy: 2
Datum finalizace zprávy: 31.07.2013
Sledované období od: 30.01.2013
Sledované období do: 29.07.2013
Předpokládané datum předložení O/ZS: 28.08.2013
K této MZ bude zpracována Žádost o platbu: Ne

Přpracovaný harmonogram aktivit: Ne

Další informace o realizaci projektu:

Zhotovitel MZ/HoP:

Příjmení:	Hanzalová	Jméno:	Vendula
Titul před:		Titul za:	
Telefon I:	+420605478214	Telefon II:	
Email:	HANZALOVA.V@KR-VYSOCINA.CZ	Fax:	
Funkce:			

Hlavní kontaktní osoba:

Příjmení:	Hadravová	Jméno:	Jana
Titul před:	Ing.	Titul za:	MPA
Telefon I:	564602580	Telefon II:	724650131
Email:	hadravova.j@kr-vysocina.cz	Fax:	564602423
Funkce:	vedoucí oddělení		

Statutární zástupce:

Příjmení:	B hounek	Jméno:	Jiří
Titul před:	MUDr.	Titul za:	
Telefon I:	564602140	Telefon II:	602481434
Email:	behounek.j@kr-vysocina.cz	Fax:	
Funkce:	hejtman Kraje Vysočina		

2. Monitorovací indikátory

Kód indikátoru: 48.05.00
Název indikátoru: Počet vytvořených studií a zpráv (včetně evaluací)
Cílová hodnota: 1,00
Datum cílové hodnoty: 31.12.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Počet
Popis:

Kód indikátoru: 48.11.00
Název indikátoru: Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity
Cílová hodnota: 3,00
Datum cílové hodnoty: 31.12.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 1,00
Dosažená hodnota: 3,00
Datum dosažené hodnoty: 29.07.2013
Měrná jednotka: Počet
Popis:

Předposlední den 1. monitorovaného období, tj. 28. 1. 2013 se konalo zasedání Výboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina. Na tomto jednání seznámila vedoucí oddělení grantových programů, Ing. Jana Hadravová, přítomné se stavem procesu hodnocení výzvy, která byla vyhlášena 20. 6. 2012. Tuto informační akci uplatníme až v této MZ, jelikož jsme opomněli v 1. MZ uvést.

Dne 3. 6. 2013 se konalo jednání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje vysočina 4/2013, kde byla členem tohoto výboru podána vedoucí oddělení grantových programů, Ing. Janou Hadravovou, informace o výzvách, které kraj vyhlásil 29. 5. 2013.

Výbor regionálního rozvoje je složen ze zastupitelů kraje (starostové měst a obcí, editelé Š a ŠZ, zástupci soukromých společností) atd. Podáním informace na výboru dne 28. 1. 2013 a 3. 6. 2013 došlo k předání informací o plánované výzvě a výsledcích výběrového procesu OP VK (šíření výsledků GG OP VK) mezi širokou veřejností (přenos informací od zastupitelů kraje směrem k dalším cílovým skupinám) a zároveň i mezi samotné oprávněné žadatele.

Plnění MI dokládáme zápisy ze zasedání výborů regionálních rad na CD.

3. Výběrová řízení

Pořadové číslo V :	001
Je V evidováno v ISVZ:	Ano
číslo ISVZ:	209355
Název V :	Propagace ní p ední ty
Vyhlašovatel:	Kraj Vysočina
Vyplněvané údaje k:	Výběrové řízení
V dle výše předpokládané hodnoty:	Nadlimitní
Stav V :	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§27)
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh V podle předmetu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	0,00
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	12 860,15
Předpokládané/skutkové datum zahájení V :	13.03.2012
Předpokládané/skutkové datum ukončení V :	30.03.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo:	18.07.2012

Popis:

Veřejná zakázka zveřejněna dne 13. 3. 2012 na profilu zadavatele (www.kr-vysocina.cz/vz). Předmětem veřejné zakázky (dále jen V) je kvalitní výroba a dodání propagacních předmětů dle přílohy 2 zadávací dokumentace (celkem popotáváno 20 dílůch plnění). Předmět plnění V byl rozdělen ve smyslu ustanovení paragrafu 98 Zákona o veřejných zakázkách na části specifikované v příloze 2 zadávací dokumentace. V průběhu výběrového řízení se vyskytly doplňující dotazy, které byly zveřejněny na výše uvedeném odkaze. Nabídku na realizaci dílů plnění podalo 11 subjektů (ML TRADE s.r.o., iMi Partner, a.s., Ing. Vladimír Filip, Re-Pre reklamní studio s.r.o., SPRINT TRADING s.r.o., GIFT PRINT PRODUCTION s.r.o., SKALA CZ s.r.o., N.TIES CLASSIC s.r.o., STARKON Nová Pátek, spol. s r.o., Czech Image Group s.r.o. a Yashica s.r.o.). Hodnotící kritérii byla cena (60 %), kvalita technického řešení. Hodnotící komise se během řízení sešla na 3 jednáních. Písemná zpráva zadavatele o průběhu jednání byla stvrzena podpisem hejtmána kraje dne 30. 7. 2012 (po odsouhlasení výběru vítězných uchazečů dne 12. 6. 2012 radou kraje - usnesení 1134/23/2012/RK).

V průběhu hodnocení zakázky vyloučeni byli uchazeči: SPRINT TRADING, s.r.o., Czech Image Group s.r.o., GIFT PRINT PRODUCTION s.r.o., Ing. Vladimír Filip, Re-Pre reklamní studio s.r.o., ML TRADE s.r.o., Yashica s.r.o.

Smlouvy na dílůch částech byly uzavřeny dne 18. 7. 2012:

- na část 2,3,4,7,8,10,11,14,15,17 V smlouva uzavřena s uchazečem SKALA CZ s.r.o.,
- na část 1,6,12,13,18 V smlouva uzavřena s uchazečem iMi Partner, a.s.,
- na část 5 V smlouva uzavřena s uchazečem N.TIES CLASSIC s.r.o.,
- na část 16,20 V smlouva uzavřena s uchazečem STARKON Nová Pátek, spol. s r.o.

Na část 9 a 19 V nebyla ve lhůtách pro podání nabídek podána žádná nabídka.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ano

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	IČO nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma	Skutková cena V po podpisu dodatku v Kč bez DPH
N.TIES CLASSIC s.r.o.	25925733	288,00	0,00
		Společnost s r.o.	

Finální verze (VK-IP)

SKALA CZ s.r.o.	27176118	2 119,70	0,00
		Spole nost s r.o.	
STARKON Nová íše, spol. s r.o.	63472724	9 304,00	0,00
		Spole nost s r.o.	
iMi Partner, a.s.	25308033	1 148,45	0,00
		Akciová spole nost	

4. Publicita

- Název publicity:** Informace účastníků projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Veškeré dokumenty vztahující se k projektu byly opatřeny povinnou publicitou v souladu s pravidly OP VK.
- Název publicity:** Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Prezenční listiny a další dokumenty byly průběžně označovány v souladu s pravidly publicity OP VK.
- Název publicity:** Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.)
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Toto opatření budeme plnit až na konci realizace projektu (viz popis v projektové žádosti).
- Název publicity:** Zvláštní tiskové a mediální zprávy
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** V průběhu 2. MO bylo inzerováno ve 3 denících (podrobně viz. popis KA 1).
- Název publicity:** Propagační předemty
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Propagační předemty (z projektu CZ.1.07/5.2.00/04.0041) byly průběžně distribuovány mezi žadatele, příjemce a to na seminářích i na osobních konzultacích.
- Název publicity:** Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Kraj Vysočina souhlasí se zveřejněním v seznamu příjemců.
- Název publicity:** Internetové stránky projektu
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Webové stránky GG OP VK (www.vysocina-finance.cz/záložka) Finanční zdroje z EU/OP VK byly pravidelně aktualizovány/doplňovány.

5. Harmonogram erpání

Žádost o platbu číslo	Datum předložení žádosti o platbu	Žádost o platbu - plán	Žádost o platbu - schváleno	Záloha - Žádost o platbu - proplaceno
01	30.07.2012	0,00	0,00	166 016,00
02	06.03.2013	113 456,29	113 456,29	113 456,29
03	28.08.2013	41 695,47	0,00	0,00
04	28.02.2014	150 000,00	0,00	0,00
05	28.08.2014	10 000,00	0,00	0,00
06	28.02.2015	20 000,00	0,00	0,00
07	28.08.2015	52 217,46	0,00	0,00
08	29.02.2016	166 016,00	0,00	0,00

6. Klíčové aktivity

číslo aktivity: 01

Název klíčové aktivity: Průběžná propagační kampaň GG OP VK Kraje Vysočina

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Cílem KA je zvyšovat povědomí o možnostech erpání z globálních grantů (dále jen GG) OP VK a to prostřednictvím inzercí, tiskových zpráv a dalších nástrojů publicity - distribucí propagačních materiálů, pravidelnou aktualizací www stránek, informováním cílové skupiny (dále jen CS) o GG prostřednictvím seminářů atd.

V roce 2012 se plánují min. 2 výzvy (1 výzva osy 1 GG OP VK a 1 výzva 3.2 GG OP VK).

V roce 2013 bude vyhlášena v pořadí již 5. výzva v oblasti podpory 3.2 GG OP VK a 3. výzva GG v ose 1, v případě, že zbyde alokovaná částka GG.

Plánujeme inzerci k výzvám v regionálních a celostátních denících, zveřejnění tiskových zpráv v regionálních denících obcí s rozšířenou působností kraje, případně v jiných denních výtiscích. Informace o GG OP VK budou zveřejňovány i na www.kr-vysocina.cz (oficiální web kraje), ve Zpravodaji Kraje Vysočina atd.

Ke KA se vážou i propagační materiály, které budou zhotoveny a následně distribuovány na seminářích pro žadatele, příjemce, na osobních konzultacích s žadateli, příjemci. Přesná specifikace propagačních materiálů a jejich kvantifikace bude určena v průběhu realizace projektu. Propagační materiály budou vybírány tak, aby byly účelné CS a sloužily k propagaci OP VK.

V listopadu 2007 byla zřízena webová stránka GG OP VK - www.vysocina-finance.cz (záložky Finanční zdroje z EU/OP VK). Vzhledem k množství zveřejňovaných informací a k lepší orientaci CS, je třeba přestrukturovat www stránky. Úprava stránek bude provedena IT odborníkem. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován.

Ke KA se vztahují i semináře, pořádané jinými odbory KRU, kde budou prezentovány informace o GG (účast na min. 2 seminářích po dobu realizace projektu). Semináře se nepřekrývají se semináři v TP 5.3, které pořádá ZS (tj. oddělení grantových programů). Semináře jsou bez nákladů.

KA se váže položka rozpočtu 5.5.2 Propagační materiály GG OP VK (150 000 Kč), 5.5.1 Inzerce, tiskové zprávy ke GG OP VK (171 000 Kč) a položka 5.5.3 Úprava www stránek ZS (35 000 Kč).

Výstup klíčové aktivity:

- zveřejněné tiskové zprávy, inzerce.
- zhotovené a rozdistribuované propagační materiály.
- aktuální a přehledné webové stránky projektu.
- informování účastníků seminářů, které jsou pořádány jinými útvary Krajského úřadu kraje Vysočina než je Zprostředkující subjekt (tj. Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje KRU).

Stav klíčové aktivity: Realizována

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

Dne 29. 5. 2013 byly vyhlášeny 3. výzvy do 2 globálních grantů v prioritní ose 1 - CZ.1.07/1.1.36 a CZ.1.07/1.3.50 a 5. výzva do oblasti podpory 3.2 OP VK (číslo GG: CZ.1.07/3.2.09).

K vyhlášených výzvám bylo inzerováno v těchto tiskovinách:

- 1) MF Dnes (rubrika Vysočina) - inzerce k výzvě zveřejněna dne 29. 5. 2013 a 5. 6. 2013.
- 2) Deník Vysočina - vychází v každém okrese kraje. Inzerce k výzvě zveřejněna v Jihlavském, Havlíkovobrodském, Třebíčském, Žďárském a Pelhářském deníku a to ve dnech 10. 6. 2013 a 17. 6. 2013.
- 3) Zpravodaj Kraje Vysočina - inzerce zveřejněna v čísle 07/2013.

Vyhlášení výzev bylo zveřejněno i na stránkách www.msmt.cz (zveřejněno dne 29. 5. 2013), dále na oficiálních stránkách kraje - www.kr-vysocina.cz (zveřejněno dne 30. 5. 2013) a v neposlední řadě na stránkách ZS - www.vysocina-finance.cz (záložky Finanční zdroje z EU/OP VK/záložka Aktuality a záložka Aktivní výzvy) a to 29. 5. 2013. O vyhlášené výzvě byli potenciální žadatelé informováni hromadným mailem.

Dále jsou pravidelně aktualizovány [www. stránky ZS - www.vysocina-finance.cz](http://www.vysocina-finance.cz) - záložky Finanční zdroje z EU/OPVK (probíhá vyvíjení nových souborů a aktualizace stávajících souborů).

Pro komunikaci s potenciálními žadateli a příjemci je využíván databázový mailing (za MZ odesláno 6 hromadných mailů).

Došlo k dodistribučování propagačních materiálů a k distribuci Příkladů dobré praxe pořízených z projektu CZ.1.07/5.2.00/04.0041. Plánovaní jsme plánovali pořízení dalších propagačních materiálů v 2. MZ. Zásadových důvodů ale nebylo realizováno. Po řízení proběhne v 3. MO. Propagační materiály budeme distribuovat mezi příjemce (přes konzultace, semináře), širokou veřejnost a v neposlední řadě na konferenci, která je plánována na závěrečné fázi projektu.

V neposlední den 1. monitorovaného období, tj. 28. 1. 2013 se konalo zasedání Výboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina. Na tomto jednání seznámila vedoucí oddělení grantových programů, Ing. Jana Hadravová, přítomné se stavem procesu hodnocení výzvy, která byla vyhlášena 20. 6. 2012.

Dne 3. 6. 2013 se konalo jednání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina 4/2013, kde byla členem tohoto výboru podána vedoucí oddělení grantových programů, Ing. Janou Hadravovou, informace o výzvách, které kraj vyhlásil 29. 5. 2013.

Výbor regionálního rozvoje je složen ze zastupitelů kraje (starostové měst a obcí, editelé Š a ŠZ, zástupci soukromých společností) atd. Podáním informace na výboru dne 28. 1. 2013 a 3. 6. 2013 došlo k předání informací o plánované výzvě a výsledcích výběrového procesu OP VK (šíření výsledků GG OP VK) mezi širokou veřejnost (přes informace od zastupitelů kraje směrem k dalším cílovým skupinám) a zároveň i mezi samotné oprávněné žadatele.

KA probíhala po celou dobu monitorovaného období (dodistribučování propagačních materiálů a distribuce brožur Příkladů dobré praxe).

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

- 1) inzerce k výzvě vyhlášené dne 29. 5. 2013 (MF Dnes, Deník Vysočina - vyšlo v 5 okresních denících a ve Zpravodaji kraje).
- 2) zveřejněné informace o výzvě roku 2013 na www.vysocina-finance.cz, www.kr-vysocina.cz a na msmt.cz.
- 3) hromadný mailing (6x) - informování žadatelů o vyhlášené výzvě a konaném semináři, informování příjemců o konaných seminářích, o tématech potřebných k předání průběžnému vyvíjení grantových projektů, udržitelnosti projektu, pokynech MSMT atd.
- 4) informování veřejnosti o výsledcích výběrového procesu globálních grantů a o plánované výzvě s datem vyhlášení 29. 5. 2013 (účast vedoucí oddělení na jednání výboru regionálního rozvoje kraje a to ve dnech 28. 1. 2013 a 3. 6. 2013).

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

V 3. monitorovacím období plánujeme pořízení propagačních materiálů a jejich distribuci mezi širokou veřejnost a správu webových stránek ZS (aktualizaci stávajících souborů, vyvíjení nových souborů). Žádná další opatření publicity na toto MO plánována nejsou.

Íslo aktivity: 02

Název klíčové aktivity: Zhodnocení výsledků a výstupů GG OP VK Kraje Vysočina

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V průběhu roku 2015 bude zpracována analýza, která shrne výsledky a výstupy globálních grantů OP VK. Publikace bude sloužit k šíření dosažených výsledků GG OP VK. (plánovaný obsah: alokované částky, pohledy na výzev, seznamy podpořených projektů v rámci jednotlivých výzev, skutečně vyčerpané prostředky grantových projektů, struktura příjemců, pohledy o nejzávažnějších dříve uvedených grantových projektech, zhodnocení výstupů a dopadů GG, územní dopady atd). Před vyhlášením zakázky bude plnění posouzeno dle pravidel OP VK. Pokud budou částky spolusouvisejících plnění příjemce v roce 2015 větší než limit pro vyhlášení zakázky, bude výběrové řízení vyhlášeno (v opačném případě bude proveden průzkum trhu, na základě něhož bude vybrán dodavatel).

Výstupní obsah bude zpracován ve spolupráci s externím dodavatelem, návrh brožury a tisk zajistí externí firma (položka 5.1.1 rozpočtu - Zhodnocení výsledků a výstupů GG OP VK). Brožura bude distribuována cílovým skupinám, odborné veřejnosti, implementační struktura OP VK atd.

Výstup klíčové aktivity:

- publikace ke zhodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina, která bude sloužit k propagaci výsledků globálních grantů v Kraji Vysočina.

Stav klíčové aktivity: Plánována

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

KA bude realizována až od dubna 2015.

Íslo aktivity: 03

Název klíčové aktivity: Závěrečná konference ke GG OP VK Kraje Vysočina

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V 3. čtvrtletí roku 2015 bude zrealizována konference, kde budou shrnuty výsledky globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kraje Vysočina. Na konferenci budou pozváni příjemci finanční podpory z GG OP VK, široká veřejnost, zástupci samosprávy apod.

Ke KA se váže položka rozpočtu 5.4.1 Výdaje na závěrečnou konferenci (stravné, případný pronájem, pokud se nebude akce konat v sídle krajského úřadu).

Výstup klíčové aktivity:

- 1 zrealizovaná konference GG OP VK

Stav klíčové aktivity: Plánována

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

KA bude realizována až od září 2015.

Finální verze (VK-IP)

Íslo p ílohy: 3
Po et list :
P íloha:

Název p ílohy: Zve ejn ní výzev_www
Po et kopií:
Doložena v papírové podob : Ne
Doložena na CD: Ano
Nerelevantní: Ne

Popis:

Print screen vyv šených výzev na www.msmt.cz, www.vysocina-finance.cz a na www.k-vysocina.cz.

Íslo p ílohy: 4
Po et list :
P íloha:

Název p ílohy: Print screen webu ZS - k 11.7.13
Po et kopií:
Doložena v papírové podob : Ne
Doložena na CD: Ano
Nerelevantní: Ne

Popis:

Print screen webu ve formátu jpg a webové archivy ve formátu htm.

Íslo p ílohy: 5
Po et list :
P íloha:

Název p ílohy: Mailing za MO
Po et kopií:
Doložena v papírové podob : Ne
Doložena na CD: Ano
Nerelevantní: Ne

Popis:

6x hromadný mail

Íslo p ílohy: 6
Po et list :
P íloha:

Název p ílohy: Výbory regionálního rozvoje
Po et kopií:
Doložena v papírové podob : Ne
Doložena na CD: Ano
Nerelevantní: Ne

Popis:

Zápisy z výbor regionálního rozvoje . 1, 4, prezen ní materiály, podkladové materiály.

Finální verze (VK-IP)

Íslo p ílohy: 7

Po et list :

P íloha:

Popis:

azeno dle soupisky ú etních doklad .

Íslo p ílohy: 8

Po et list :

P íloha:

Popis:

Vnit ní ú etní doklad k úrok m za 2. MO, výpisy z ú tu projektu za MO.

Íslo p ílohy: 9

Po et list :

P íloha:

Popis:

Kompletní dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce.

Název p ílohy:

Ú etní doklady

Po et kopií:

Doložena v

papírové podob :

Ne

Doložena na CD:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Název p ílohy:

Výpisy z ú tu, úroky

Po et kopií:

Doložena v

papírové podob :

Ne

Doložena na CD:

Ano

Nerelevantní:

Ne

Název p ílohy:

Verejná zakázka Propagacní předmety

Po et kopií:

Doložena v

papírové podob :

Ne

Doložena na CD:

Ano

Nerelevantní:

Ne

11. Estné prohlášení p íjemce

Jako P íjemce finan ní podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v p edložené Monitorovací zpráv ě a p ílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si v dom/a možných následk ě a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údaj ě ;
2. Projekt je realizován v souladu s Opat ěním vrchního editele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. P í realizaci projektu byla dodržena pravidla ve ejné podpory a pravidla pro zadávání ve ejných zakázek, v etn ě zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách ve zn ění pozd ějších p edpis ě ;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prost ědí a rovných p íležitostí, v etn ě omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu ne ěerpám a nenárokuji prost edky z jiného finan ního nástroje EU ani z jiných národních ve ejných zdroj ě než je uvedeno v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv ě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky v ěi orgán ě m státní správy, samosprávy a zdravotním pojiš ěovnám po lh ět splatnosti (zejména da ěové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojiš ění, na pojistném a na penále na sociální zabezpe ěení a p ísp ěvku na státní politiku zam ěstnanosti, odvody za porušení rozpo ětov ě kázn ě, atd.), ěi další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt ě financovaných ze strukturálních fond ě nebo Fondu soudržnosti v ěi orgán ě m, které prost edky z t ěchto fond ě poskytují; *)
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní zp ěsobý ešení úpadku dle zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp ěsobech jeho ešení (insolven ní zákon), ve zn ění pozd ějších p edpis ě. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpo ěná v rámci projektu spl ěuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouv ě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finan ní podpory na zp ěsobilé výdaje je založena na výdajích skute ěn provedených a pr kazn ě doložených a tyto výdaje byly uskute ěněny v souladu s ustanoveními Opat ění V ě /Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou v ěrn ě zobrazeny v ú ětnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály ú ětních doklad ě, které jsou uvedeny na soupisce, a doklad ě k napl ěování monitorovacích indikátor ě jsou k dispozici a p íístupné pro ú ěely kontroly u p íjemce;
13. Jsem si v dom/a skute ěnosti, že v p ípad ě nespln ění podmínek Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v p ípad ě nesprávn ě nárokováných finan ních prost edk ě v t ěto žádosti je možné, že finan ní podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávn ěn vyplacených prost edk ě ;

Finální verze (VK-IP)

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do zp sobilých náklad byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v případě , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání příznání k dani z přidané hodnoty).

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:	MUDr. Jiří Brouček
Funkce v organizaci:	hejtman Kraje Vysočina
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	
Poznámky:	

**) Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) dan povoleno posekání dan nebo placení dan ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.*

****) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.*

V případě , že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v případě , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání příznání k dani z přidané hodnoty).