

Protokol o provedení změny a souhlas se změnou č. 2

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/21.01329

Název projektu: II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 6. stavba

Žadatel: Kraj Vysočina

I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

Údaj, ve kterém dochází ke změně:	Původní hodnota:	Nová hodnota:
1. Projekt		
Projekt počítá s využitím režimu modifikovaných plateb:	Ano	Ne
8. Harmonogram projektu		
Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací – konec aktivity	15. 08. 2012	06. 03. 2013
Podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací – začátek aktivity	15. 08. 2012	06. 03. 2013
Podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací – konec aktivity	15. 08. 2012	06. 03. 2013
Stavební část fyzické realizace – začátek aktivity	16. 08. 2012	20. 06. 2013
Stavební část fyzické realizace – konec aktivity	31. 12. 2013	31. 12. 2014
Vyúčtování projektu – začátek aktivity	01. 01. 2014	01. 01. 2015
Vyúčtování projektu – konec aktivity	01. 03. 2014	01. 03. 2015
Datum ukončení projektu	01. 03. 2014	01. 03. 2015
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu	30. 01. 2014	30. 01. 2015
Doba trvání projektu v měsících	86	98
11. Hodnoty indikátorů		
61.01.00 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem	7,47	7,37
13. Rozpočet		
02 Hlavní způsobilé výdaje	155 912 698,85	149 809 985,38
02.01 Publicita	51 000,00	176 470,55
02.05 Stavební a technologické činnosti	150 900 547,85	144 672 363,83
02.05.01 Ostatní výdaje související s pořízením staveb	150 881 120,09	144 652 936,07

jinde v rozpočtu neuvedené		
03 Nezpůsobilé výdaje	19 113 718,58	26 583 200,90
03.04 Pořízení staveb – RDS a DSPS	408 000,00	424 700,32
03.05 Pořízení staveb – výdaje na výsadbu zeleně	1 866 776,90	818 613,68
03.06 Pořízení staveb - ostatní	16 135 139,94	23 836 060,32
03.08 Publicita - nezpůsobilá	0,00	3 826,58
04 Způsobilé výdaje bez odečtení příjmů	155 912 698,85	149 809 985,38
05 Celkové výdaje projektu bez odečtení příjmů	175 026 417,43	176 393 186,28
07 Způsobilé výdaje po odečtení příjmů	155 912 698,85	149 809 985,38
14. Přehled financování projektu		
Celkové výdaje projektu	175 026 417,43	176 393 186,28
Celkové způsobilé výdaje	155 912 698,85	149 809 985,38
Celkové způsobilé investiční výdaje	155 912 698,85	149 809 985,38
Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční mezera)	155 912 698,85	149 809 985,38
Vlastní podíl žadatele – veřejné prostředky	23 386 904,84	22 471 497,81
Dotace projektu z rozpočtu RR	132 525 794,01	127 338 487,57
Z toho EU	132 525 794,01	127 338 487,57
Celkové veřejné prostředky	155 912 698,85	149 809 985,38
Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých výdajů	19 113 718,58	26 583 200,90
15. Finanční plán		
Pořadí žádosti o platbu	01	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace	39 323 231,47	63 750 000,00
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu	30. 07. 2013	31. 01. 2014
Pořadí žádosti o platbu	02	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace	57 500 000,00	33 000 000,00
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu	30. 10. 2013	31. 07. 2014
Pořadí žádosti o platbu	03	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace	35 702 562,54	30 588 487,57
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu	01. 03. 2014	01. 03. 2015
16. Prioritní téma		
Prostředky z EU v Kč	132 525 794,01	127 338 487,57

Důvod změny:1. Projekt

- vliv novely zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a maximální splatnosti dokladů (faktur) 60 dnů na modifikované platby dle Metodického pokynu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 7/2013 Externí.

8. Harmonogram projektu

- posun termínu podpisu smlouvy o poskytnutí dotace
- prodloužení doby realizace projektu

11. Hodnoty indikátorů

- úprava délky trasy – chybná kilometráž v PD

13. Rozpočet, 14. Přehled financování projektu, 16. Prioritní téma

- úprava rozpočtu dle cen vzešlých z výběrového řízení na stavební práce
- úprava délky trasy – chybná kilometráž v PD

15. Finanční plán

- posun termínu podpisu smlouvy o poskytnutí dotace
- prodloužení doby realizace projektu

Dopad na monitorovací ukazatele: ANO**Přílohy (pokud jsou relevantní):**

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu oznámil			

II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)**Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:****Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO NE**

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu provedl			
Provedení změny schválil			

Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí			
---	--	--	--