

Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor regionálního rozvoje
Žižkova 57
588 33 Jihlava

V Dalešicích dne 10. 11. 2013

Věc: **Žádost o prodloužení termínu realizace projektu**

Jako žadatel a příjemce podpory na základě smlouvy č. FV 00625.015 uzavřené dne 12. 7. 2013 jsme povinni realizovat projekt v termínu do 30. 11. 2013 a předložit závěrečnou zprávu k tomuto projektu spolu s kopií certifikátu „Prodejna regionálních produktů“ a dalšími náležitostmi uvedenými ve smlouvě v termínu do 31. 12. 2013.

Během výstavby jsou realizovány stavební úpravy vyžadující odsouhlasení dotčených orgánů státní a veřejné správy. Jelikož se dotčená nemovitost nachází v památkové zóně města Třebíče, došlo kvůli získání potřebných povolení k nepředpokládané časové prodlevě. Z těchto důvodů schopni dostát svého závazku pro ukončení projektu ve stanoveném termínu do 30. 11. 2013.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem, které jsme nepředpokládali, žádám tímto o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2014. Závěrečná zpráva včetně kopie požadovaného certifikátu a dalších náležitostí bude předložena do 31. 7. 2014.

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

Se srdečným pozdravem

Renata Vonešová, jednatelka a majitelka společnosti Dalešické cukrářství s.r.o.

DALEŠICKÉ CUKRÁŘSTVÍ S.R.O.
675 64 DALESICE 61
IČ: 27757889
+420 603 305 881
www.CUKRARSTVI-DALESICE.CZ

Název žadatele: Dalešické cukrářství s.r.o.
Název projektu: Dalešické cukrářství – prodejna s posezením
Evidenční číslo žádosti: FV 00625.015
Název GP: Projevný regionálních produktů (FV00625)