

Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Ing. Soňa Měrtlová
Vedoucí odboru zdravotnictví

V Jihlavě dne 7. 1. 2014

Vážená paní inženýrko,

dovolte, abychom Vás požádali o prodloužení termínu pro poskytnutí investiční dotace na pořízení manažerského informačního systému. Dle Usnesení 2079/38/2013/RK je termín pro předložení kopií faktur do 28.2.2014. Na projektu jsme s dodavatelem, firmou ICZ a.s. začali pracovat již v prosinci, nicméně dle nabídky dodavatele je termín dokončení implementace 60 dnů po podpisu smlouvy. Chtěli bychom si nechat ještě prostor na vyzkoušení před podpisem akceptačního protokolu. Dalším důvodem je to, že jsme s dodavatelem dohodli další funkcionality nad rámec implementace, která již proběhla v ostatních nemocnicích. Jedná se především o napojení na data z lékárny. Pro efektivní využití dotačních prostředků bychom tak k ukončení projektu potřebovali delší časový prostor. Žádáme o prodloužení termínu pro předložení faktury do **30. 6. 2014**.

Za projednání naší žádosti předem děkuji.

S pozdravem



MUDr Lukáš Velev
ředitel
Nemocnice Jihlava