



**Pr b žná monitorovací zpráva
PROJEKTU TECHNICKÉ POMOCI Z OP VK**

1. Identifikační údaje

Název projektu: Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II
Íslo projektu: CZ.1.07/5.2.00/39.0028
Název příjemce: Kraj Vysočina
Íslo příjemce: 70890749
Plátce DPH: Ano
Typ plátce DPH: Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám
Íslo smlouvy: 39/28/2012
Datum zahájení realizace projektu: 30.07.2012
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2015
Webová stránka projektu:
Webová stránka příjemce:
Celková výše finanční podpory: 553 385,22
Íslo monitorovací zprávy: 2bazSPM00301
Typ MZ: Průběžná monitorovací zpráva
Pořadové číslo zprávy: 3
Datum finalizace zprávy: 06.02.2014
Sledované období od: 30.07.2013
Sledované období do: 29.01.2014
Předpokládané datum předložení O/ZS: 28.02.2014
K této MZ bude zpracována Žádost o platbu: Ano

Připravený harmonogram aktivit: Ne

Další informace o realizaci projektu:

Zhotovitel MZ/HoP:

Příjmení:	Zvolánková	Jméno:	Adéla
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Telefon I:	564602540	Telefon II:	
Email:	ZVOLANKOVA.A@KR-VYSOCINA.CZ	Fax:	
Funkce:			

Hlavní kontaktní osoba:

Příjmení:	Hadravová	Jméno:	Jana
Titul před:	Ing.	Titul za:	MPA
Telefon I:	564602580	Telefon II:	724650131
Email:	hadravova.j@kr-vysocina.cz	Fax:	564602423
Funkce:	vedoucí oddělení		

Statutární zástupce:

Příjmení:	B. Hounek	Jméno:	Jiří
Titul před:	MUDr.	Titul za:	
Telefon I:	564602140	Telefon II:	602481434
Email:	behounek.j@kr-vysocina.cz	Fax:	
Funkce:	hejtman Kraje Vysočina		

2. Monitorovací indikátory

Kód indikátoru: 48.05.00
Název indikátoru: Počet vytvořených studií a zpráv (včetně evaluací)
Cílová hodnota: 1,00
Datum cílové hodnoty: 31.12.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 0,00
Dosažená hodnota: 0,00
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Počet
Popis:

Kód indikátoru: 48.11.00
Název indikátoru: Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatních podobných aktivit
Cílová hodnota: 3,00
Datum cílové hodnoty: 31.12.2015
Hodnota dosažená z poslední MZ: 3,00
Dosažená hodnota: 3,00
Datum dosažené hodnoty: 29.07.2013
Měrná jednotka: Počet
Popis:

3. Výběrová řízení

4. Publicita

Název publicity:	Informace účastníků o projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech
Publicita splněna za celou realizaci projektu?	Ne
Popis:	Veškeré dokumenty vztahující se k projektu byly opatřeny povinnou publicitou v souladu s pravidly OP VK.
Název publicity:	Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)
Publicita splněna za celou realizaci projektu?	Ne
Popis:	Prezenční listiny a další dokumenty byly průběžně označovány v souladu s pravidly publicity OP VK.
Název publicity:	Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezenční listiny, certifikáty atd.)
Publicita splněna za celou realizaci projektu?	Ne
Popis:	Toto opatření budeme plnit až na konci realizace projektu (viz popis v projektové žádosti).
Název publicity:	Zvláštní tiskové a mediální zprávy
Publicita splněna za celou realizaci projektu?	Ne
Popis:	V průběhu monitorovaného období byla zveřejněna jedna tisková zpráva a 1lánek ve Zpravodaji Kraje Vysočina informující o průběžném stavu realizace GG v kraji Vysočina (blíže KA 01).
Název publicity:	Propagační předemty
Publicita splněna za celou realizaci projektu?	Ne
Popis:	Zbytek propagačních předemt (z projektu CZ.1.07/5.2.00/04.0041) byl průběžně distribuován mezi žadatele, příjemce a to na seminářích i na osobních konzultacích. V souhlasné době jsou objednány propagační předemty na základě smluv vešlých z výbavného řízení na propagační předemty realizovaného Krajem Vysočina.
Název publicity:	Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců
Publicita splněna za celou realizaci projektu?	Ne
Popis:	Kraj Vysočina souhlasí se zveřejněním v seznamu příjemců.
Název publicity:	Internetové stránky projektu
Publicita splněna za celou realizaci projektu?	Ne
Popis:	Webové stránky GG OP VK (www.vysocina-finance.cz /záložka Finanční zdroje z EU/OP VK) byly pravidelně aktualizovány/doplňovány.

5. Harmonogram erpání

Žádost o platbu číslo	Datum předložení žádosti o platbu	Žádost o platbu - plán	Žádost o platbu - schváleno	Záloha - Žádost o platbu - proplaceno
01	30.07.2012	0,00	0,00	166 016,00
02	06.03.2013	113 456,29	113 456,29	113 456,29
03	28.08.2013	41 695,47	41 695,47	41 695,47
04	28.02.2014	0,00	0,00	0,00
05	28.08.2014	70 000,00	0,00	0,00
06	28.02.2015	20 000,00	0,00	0,00
07	28.08.2015	250 000,00	0,00	0,00
08	29.02.2016	58 233,46	0,00	0,00

6. Klíčové aktivity

číslo aktivity: 01

Název klíčové aktivity: Průběžná propagační kampaň GG OP VK Kraje Vysočina

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Cílem KA je zvyšovat povědomí o možnostech erpání z globálních grantů (dále jen GG) OP VK a to prostřednictvím inzercí, tiskových zpráv a dalších nástrojů publicity - distribucí propagačních materiálů, pravidelnou aktualizací www stránek, informováním cílové skupiny (dále jen CS) o GG prostřednictvím seminářů atd.

V roce 2012 se plánují min. 2 výzvy (1 výzva osy 1 GG OP VK a 1 výzva 3.2 GG OP VK).

V roce 2013 bude vyhlášena v pořadí již 5. výzva v oblasti podpory 3.2 GG OP VK a 3. výzva GG v ose 1, v případě, že zbyde alokovaná částka GG.

Plánujeme inzerci k výzvám v regionálních a celostátních denících, zveřejnění tiskových zpráv v regionálních denících obcí s rozšířenou působností kraje, případně v jiných denních výtiscích. Informace o GG OP VK budou zveřejňovány i na www.kr-vysocina.cz (oficiální web kraje), ve Zpravodaji Kraje Vysočina atd.

Ke KA se vážou i propagační materiály, které budou zhotoveny a následně distribuovány na seminářích pro žadatele, příjemce, na osobních konzultacích s žadateli, příjemci. Přesná specifikace propagačních materiálů a jejich kvantifikace bude určena v průběhu realizace projektu. Propagační materiály budou vybírány tak, aby byly účelné CS a sloužily k propagaci OP VK.

V listopadu 2007 byla zřízena webová stránka GG OP VK - www.vysocina-finance.cz (záložky Finanční zdroje z EU/OP VK). Vzhledem k množství zveřejňovaných informací a k lepší orientaci CS, je třeba přestrukturovat www stránky. Úprava stránek bude provedena IT odborníkem. Obsah stránek bude pravidelně aktualizován.

Ke KA se vztahují i semináře, pořádané jinými odbory KRU, kde budou prezentovány informace o GG (účast na min. 2 seminářích po dobu realizace projektu). Semináře se nepřekrývají se semináři v TP 5.3, které pořádá ZS (tj. oddělení grantových programů). Semináře jsou bez nákladů.

KA se váže položka rozpočtu 5.5.2 Propagační materiály GG OP VK (150 000 Kč), 5.5.1 Inzerce, tiskové zprávy ke GG OP VK (171 000 Kč) a položka 5.5.3 Úprava www stránek ZS (35 000 Kč).

Výstup klíčové aktivity:

- zveřejněné tiskové zprávy, inzerce.
- zhotovené a rozdistribuované propagační materiály.
- aktuální a přehledné webové stránky projektu.
- informování účastníků seminářů, které jsou pořádány jinými útvary Krajského úřadu kraje Vysočina než je Zprostředkující subjekt (tj. Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje KRU).

Stav klíčové aktivity: Realizována

Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:

V monitorovaném období byly pravidelně aktualizovány www. stránky ZS - www.vysocina-finance.cz - záložky Finanční zdroje z

EU/OPVK (probíhá vyvíjení nových souborů a aktualizace stávajících souborů).

Dne 7. 10. 2013 byla na stránkách kraje www.kr-vysocina.cz v sekci Servis pro novináře zveřejněna tisková zpráva o podpoře vzdělávání v Kraji Vysočina z OP VK.

V listopadovém čísle Zpravodaje Kraje Vysočina (je distribuován městům a obcím, volně přístupný na webu kraje) byla zveřejněna informace o průběžném stavu globálních grantů OP VK.

Pro komunikaci s příjemci je využíván databázový mailing (za MZ odeslán 1 hromadný e-mail - informace o aktuální verzi Příručky pro žadatele a Příručky pro příjemce).

Došlo k dodistribučování propagačních materiálů a k distribuci Příkladů dobré praxe pořízených z projektu CZ.1.07/5.2.00/04.0041.

V tomto období jsme objednali nové propagační materiály (tričky, ručníky, flash disky, tužky a deštníky), do ukončení monitorovaného období nebyly dodány. Objednávku materiálů jsme zaslali jednomu z vítězných uchazečů ve výběrovém řízení na propagační materiály kraje (realizovaném v roce 2012), podklady k VŠ byly předloženy u 2. MZ. Propagační materiály budeme distribuovat mezi příjemce (přes konzultacích, seminářů), širokou veřejnost a v neposlední řadě na konferenci, která je plánována na závěrečné fázi projektu. Dne 20. 1. 2014 se konalo jednání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina 1/2014, kde byla

členem tohoto výboru podána pracovníci oddělení grantových programů, Adélou Zvolánkovou, informace o výsledku výběrového procesu projektů podaných v posledních výzvěch výzvách, které kraj vyhlásil 29. 5. 2013. Výbor regionálního rozvoje je složen ze zastupitelů kraje (starostové měst a obcí, editelé Š a ŠZ, zástupci soukromých společností) atd. Podáním informace na výboru došlo k předání výsledcích výběrového procesu OP VK (šíření výsledků GG OP VK) mezi širokou veřejnost (prezentací od zastupitelů kraje směrem k dalším cílovým skupinám).

KA probíhala po celou dobu monitorovaného období (dodistribučování propagačních materiálů a distribuce brožur Příkladů dobré praxe).

Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:

- zveřejněná tisková zpráva o podpoře vzdělávání z OP VK ze dne 7. 10. 2013 (na www.kr-vysocina.cz)
- článek o průběžném stavu GG OP VK ve Zpravodaji Kraje Vysočina z 11/2013
- informování o výsledku výběrového procesu posledních výzev na jednání Výboru pro regionální rozvoj

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Ve 4. monitorovacím období plánujeme distribuci nových pořízených propagačních materiálů mezi širokou veřejnost a správu webových stránek ZS (aktualizaci stávajících souborů, vyvíjení nových souborů). Bude vydána tisková zpráva informující o výsledku výběrového procesu posledních výzev druhých GG.

Íslo aktivity: 02

Název klíčové aktivity: Zhodnocení výsledků a výstupů GG OP VK Kraje Vysočina

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V průběhu roku 2015 bude zpracována analýza, která shrne výsledky a výstupy globálních grantů OP VK. Publikace bude sloužit k šíření dosažených výsledků GG OP VK. (plánovaný obsah: alokované částky, pohledy na výzev, seznamy podpořených projektů v rámci jednotlivých výzev, skutečně vyčerpané prostředky grantových projektů, struktura příjemců, pohledy o nejzávažnějších dříve uvedených grantových projektech, zhodnocení výstupů a dopadů GG, územní dopady atd). Před vyhlášením zakázky bude plnění posouzeno dle pravidel OP VK. Pokud budou částky spolusouvisejících plnění příjemce v roce 2015 větší než limit pro vyhlášení zakázky, bude výběrové řízení vyhlášeno (v opačném případě bude proveden průzkum trhu, na základě něhož bude vybrán dodavatel).

Výstupní obsah bude zpracován ve spolupráci s externím dodavatelem, návrh brožury a tisk zajistí externí firma (položka 5.1.1 rozpočtu - Zhodnocení výsledků a výstupů GG OP VK). Brožura bude distribuována cílovým skupinám, odborné veřejnosti, implementační struktura OP VK atd.

Výstup klíčové aktivity:

- publikace ke zhodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina, která bude sloužit k propagaci výsledků globálních grantů v Kraji Vysočina.

Stav klíčové aktivity: Plánována

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Aktivita je plánována od 2. čtvrtletí roku 2015.

Íslo aktivity: 03

Název klíčové aktivity: Závěrečná konference ke GG OP VK Kraje Vysočina

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V 3. čtvrtletí roku 2015 bude zrealizována konference, kde budou shrnuty výsledky globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kraje Vysočina. Na konferenci budou pozváni příjemci finanční podpory z GG OP VK, široká veřejnost, zástupci samosprávy apod.

Ke KA se váže položka rozpočtu 5.4.1 Výdaje na závěrečnou konferenci (stravné, případný pronájem, pokud se nebude akce konat v sídle krajského úřadu).

Výstup klíčové aktivity:

- 1 zrealizovaná konference GG OP VK

Stav klíčové aktivity: Plánována

Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:

Realizace aktivity je plánována na 3. čtvrtletí roku 2015.

7. Harmonogram realizace

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2012	01	Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina							X	X	X	X	X	X
2013	01	Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	01	Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2015	01	Pr b žná propaga ní kampa GG OP VK Kraje Vyso ina	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2015	02	Zhodnocení výsledk a výstup GG OP VK Kraje Vyso ina				X	X	X	X	X	X	X	X	X
2015	03	Záv re ná konference ke GG OP VK Kraje Vyso ina									X	X	X	X

8. Kontroly na míst**9. Podstatné/nepodstatné zm ny****10. P ílohy**

íslo p ílohy: 1

Název p ílohy: P ílohy, Monitorovací zpráva, ŽoP

Po et list :

Po et kopií:

Doložena v papírové podob : Ano

Doložena na CD: Ano

P íloha:

Nerelevantní: Ne

Popis:

P íloha obsahuje monitorovací zprávu . 3, žádost o platbu a p ehled erpání zp.výdaj .

íslo p ílohy: 2

Název p ílohy: lánek, tisková zpráva

Po et list :

Po et kopií:

Doložena v papírové podob : Ne

Doložena na CD: Ano

P íloha:

Nerelevantní: Ne

Popis:P íloha obsahuje Zpravodaj Kraje Vyso ina 11/2013 s lánkem k OP VK a print screen tiskové zprávy z 7. 10. 2013 uve ejn é na www.kr-vysocina.cz.

Finální verze (VK-IP)

Íslo p ílohy:	3	Název p ílohy:	Printscreen webu www.vysocina-finance.cz k 4 .2. 2014
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

P íloha obsahuje printscreen jednotlivých záložek z webu www.vysocina-finance.cz, odkazu Opera ní program Vzd lávání pro konkurenceschopnost. Stav k 4. 2. 2014.

Íslo p ílohy:	4	Název p ílohy:	Mailing
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

P íloha obsahuje 1 hromadný e-mail informující p íjemce o nové verzi P íru ky pro p íjemce.

Íslo p ílohy:	5	Název p ílohy:	Výbor regionálního rozvoje
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

P íloha obsahuje podklady z jednání VRR konaného dne 20. 1. 2014, kte byly prezentovány výsledky výb rového procesu posledních výzev druhých GG v kraji Vyso ína.

Íslo p ílohy:	6	Název p ílohy:	Výpisy z ú tu, úroky
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

Popis:

P íloha obsahuje výpisy z projektového ú tu a p íjaté úroky.

11. Estné prohlášení p íjemce

Jako P íjemce finan ní podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v p edložené Monitorovací zpráv ě a p ílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si v dom/a možných následk ě a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údaj ě ;
2. Projekt je realizován v souladu s Opat ěním vrchního editele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. P í realizaci projektu byla dodržena pravidla ve ejné podpory a pravidla pro zadávání ve ejných zakázek, v etn ě zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách ve zn ění pozd ějších p edpis ě ;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prost edí a rovných p íležitostí, v etn ě omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu ne ěrpám a nenárokuji prost edky z jiného finan ního nástroje EU ani z jiných národních ve ejných zdroj ě než je uvedeno v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv ě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky v í orgán ě m státní správy, samosprávy a zdravotním pojiš ěovnám po lh ě t splatnosti (zejména da ěové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojiš ění, na pojistném a na penále na sociální zabezpe ěení a p ísp ěvku na státní politiku zam ěstnanosti, odvody za porušení rozpo ětové kázn ě, atd.), í další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt ě financovaných ze strukturálních fond ě nebo Fondu soudržnosti v í orgán ě m, které prost edky z t ěchto fond ě poskytují; *)
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní zp ěsobý ešení úpadku dle zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp ěsobech jeho ešení (insolven ní zákon), ve zn ění pozd ějších p edpis ě. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpo ěná v rámci projektu spl ěuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouv ě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finan ní podpory na zp ěsobílé výdaje je založena na výdajích skute ěn provedených a pr kazn ě doložených a tyto výdaje byly uskute ěn ěny v souladu s ustanoveními Opat ění V ě /Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou v ěrn ě zobrazeny v ú ětnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály ú ětních doklad ě, které jsou uvedeny na soupisce, a doklad ě k napl ěování monitorovacích indikátor ě jsou k dispozici a p íístupné pro ú ěly kontroly u p íjemce;
13. Jsem si v dom/a skute ěnosti, že v p ípad ě nespln ění podmínek Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v p ípad ě nesprávn ě nárokováných finan ních prost edk ě v t ěto žádosti je možné, že finan ní podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávn ěn ě vyplacených prost edk ě ;

Finální verze (VK-IP)

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do zp sobilých náklad byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v případě , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání příznání k dani z přidané hodnoty).

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:	MUDr. Jiří Brouček
Funkce v organizaci:	hejtman Kraje Vysočina
Místo a datum:	
Podpis a razítko:	
Poznámky:	

**) Za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) dan povoleno posekání dan nebo placení dan ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.*

****) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.*

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání příznání k dani z přidané hodnoty).