

Projektová fiše

Kód projektu:	14-02-KU-OKPP-0381
Název projektu:	Oprava kaple hradu Kámen a revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra
Zkratka projektu:	Opravy hradu Kámen
Cíl projektu:	Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen, včetně mobiláře a revitalizace bývalého pivovaru hradu Kámen pro účely návštěvnického centra (pokladna s drobným prodejem suvenýrů, sociální zařízení, multifunkční kulturní prostor, kancelář pro personál hradu).
Předpokládaný termín začátku:	01.01.2015
Předpokládaný termín ukončení realizace:	30.04.2016
Rozpočet projektu celkem:	35500000.00
Udržitelnost projektu:	Ano
Udržitelnost projektu v měsících:	
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje:	Ano

Aktivity projektu

Název	Popis	Termín dokončení
Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra - stavební úpravy a nástavba	Ostranění novodobých vnitřních konstrukcí a provizorní terasy objektu bývalého pivovaru, realizace nástavby objektu dle původního hmotového řešení pivovaru. Oprava původního hradebního systému - součást stavby. Realizace dispozičního řešení objektu odpovídajícího jeho navrženému využití pro účely návštěvnického zázemí (pokladna s drobným prodejem suvenýrů, sociální zařízení, multifunkční kulturní prostor a kancelář pro personál). Pořízení mobiláře, technického vybavení a výstavní fundus.	30.04.2016
Oprava kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen, vč.mobiliáře	Odvhlčení stavby, oprava krypty a podlah objektu; statické zabezpečení; oprava krovu a střechy; obnova vnitřních a vnějších omítek, včetně kamenných prvků; oprava výplní dveřních a okenních otvorů; restaurování vnitřního vybavení a mobiliáře; úprava okolí stavby; pořízení informačního a výstavního fundusu.	30.04.2016

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Hlavní partner
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Olga Čermáková	Projektový manager
Jaroslava Panáčková	Finanční manager
Klára Jiráková	Ostatní
Jana Zadražilová	Ostatní
Ondřej Hájek	Ostatní
Katina Lisá	Koordinátor
Martin Černý	Objednatel projektu
Eduard Jozífek	Ostatní
Jiří Lukáš	Ostatní

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	Finanční mechanizmy	27600000.00
Výdaj		35500000.00