



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

**Pr b žná monitorovací zpráva  
PROJEKTU Z OP VK**

**1. Identifika ní údaje**

**Název projektu:** P írodní a technické obory - výzva pro budoucnost  
**íslo projektu:** CZ.1.07/1.1.00/44.0003  
**Název p íjemce:** Kraj Vyso ína  
**I p íjemce:** 70890749  
**Plátce DPH:** Ano  
**Typ plátce DPH:** Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpo et DPH ve vztahu k aktivitám  
**íslo smlouvy:** 03/44/1.1/2013  
**Datum zahájení realizace projektu:** 10.09.2013  
**Datum ukon ení realizace projektu:** 30.06.2015  
**Celková výše finan ní podpory:** 104 582 878,84  
**íslo monitorovací zprávy:** 32VD3PM00102  
**Typ MZ:** Pr b žná monitorovací zpráva  
**Po adové íslo zprávy:** 1  
**Datum finalizace zprávy:**  
**Sledované období od:** 10.09.2013  
**Sledované období do:** 09.12.2013  
**P edpokládané datum p edložení O/ZS:** 09.01.2014  
**K této MZ bude zpracována Žádost o platbu:** Ano

**P epracovaný harmonogram aktivit:** Ne

**Další informace o realizaci projektu:**

Vyv tlení íslování klí ových aktivit v pr b žné monitorovací zpáv :  
 Ve schválené žádosti Kraje Vyso ína je íslování klí ových aktivit odlišné od íslování klí ových aktivit v jednotlivých schválených projektových zám rech projektových partner . V p ílohách MZ partner je dodržováno íslování KA dle schválených projektových zám r jednotlivých partner . Názvy klí ových aktivit jsou stejné zde v monitorovací zpráv í v MZ partner a p ílohách MZ.

**Zhotovitel MZ/HoP:**

<b>P íjmení:</b>	Leligdonová	<b>Jméno:</b>	Eva
<b>Titul p ed:</b>		<b>Titul za:</b>	
<b>Telefon I:</b>	+420724916835	<b>Telefon II:</b>	
<b>Email:</b>	LELIGDONOVA.E@KR-VYSOCINA.CZ	<b>Fax:</b>	
<b>Funkce:</b>			

**Hlavní kontaktní osoba:**

<b>P íjmení:</b>	Fryšová	<b>Jméno:</b>	Iveta
<b>Titul p ed:</b>	doc. RNDr.	<b>Titul za:</b>	Ph.D.
<b>Telefon I:</b>	564602546	<b>Telefon II:</b>	724650180
<b>Email:</b>	frysova.i@kr-vysocina.cz	<b>Fax:</b>	
<b>Funkce:</b>	vedoucí odboru regionálního rozvoje		

**Statutární zástupce:**

<b>Příjmení:</b>	B hounek	<b>Jméno:</b>	Jiří
<b>Titul před:</b>	MUDr.	<b>Titul za:</b>	
<b>Telefon I:</b>	564602140	<b>Telefon II:</b>	602481434
<b>Email:</b>	behounek.j@kr-vysocina.cz	<b>Fax:</b>	
<b>Funkce:</b>	hejtman		

**2. Monitorovací indikátory**

**Kód indikátoru:** 06.43.10  
**Název indikátoru:** Počet nových vytvořených/inovovaných produktů  
**Cílová hodnota:** 26,00  
**Datum cílové hodnoty:** 30.06.2015  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**Měrná jednotka:** produkt  
**Popis:**

**Kód indikátoru:** 07.41.14  
**Název indikátoru:** Počet podpůrných osob v počátečním vzdělávání celkem - dítě, žák  
**Cílová hodnota:** 8 065,00  
**Datum cílové hodnoty:** 30.06.2015  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 3 958,00  
**Datum dosažené hodnoty:** 09.12.2013  
**Měrná jednotka:** Počet osob  
**Popis:**

**Kód indikátoru:** 07.41.15  
**Název indikátoru:** Počet podpůrných osob v počátečním vzdělávání celkem - dítě, žák - chlapci  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum cílové hodnoty:** 30.06.2015  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 2 324,00  
**Datum dosažené hodnoty:** 09.12.2013  
**Měrná jednotka:** Počet osob  
**Popis:** Jedná se o počet podpůrných osob v počátečním vzdělávání celkem - dítě, žák - chlapci přímo podpůrných jako cílových skupin v rámci realizace projektu (žáci škol, školních zařízení), kteří byli odběrateli dané služby.

<b>Kód indikátoru:</b>	<b>07.41.16</b>
<b>Název indikátoru:</b>	<b>Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání celkem - d tí, žák - dívky</b>
<b>Cílová hodnota:</b>	<b>0,00</b>
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>Hodnota dosažená z poslední MZ:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota:</b>	<b>1 634,00</b>
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	<b>09.12.2013</b>
<b>M rná jednotka:</b>	<b>Po et osob</b>
<b>Popis:</b>	<b>Jedná se o po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání celkem - d tí, žák - dívky p ímo podpo ených jako cílových skupin v rámci realizace projektu (žáci škol, školních zařízení), kte í byli odb rateli dané služby.</b>
<b>Kód indikátoru:</b>	<b>07.41.20</b>
<b>Název indikátoru:</b>	<b>Po et podpo ených osob - poskytovatelé služeb</b>
<b>Cílová hodnota:</b>	<b>215,00</b>
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>Hodnota dosažená z poslední MZ:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota:</b>	<b>437,00</b>
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	<b>09.12.2013</b>
<b>M rná jednotka:</b>	<b>Po et osob</b>
<b>Popis:</b>	<b>Jde o po et podpo ených osob - poskytovatel služeb v rámci realizace projektu, kte í udou poskytovat vzd lávací služby (DP , DPP) p í realizaci projektových aktivit. Indikátor byl postupn napl ován dle projektových zám r projektových partner .</b>
<b>Kód indikátoru:</b>	<b>07.41.65</b>
<b>Název indikátoru:</b>	<b>Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání</b>
<b>Cílová hodnota:</b>	<b>105,00</b>
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>Hodnota dosažená z poslední MZ:</b>	<b>0,00</b>
<b>Dosažená hodnota:</b>	<b>14,00</b>
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	<b>09.12.2013</b>
<b>M rná jednotka:</b>	<b>Po et osob</b>
<b>Popis:</b>	

**Kód indikátoru:** 07.41.81  
**Název indikátoru:** Po et podpo ených osob v dalším vzd lávání - pedagogických a akademických pracovník - muži  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum cílové hodnoty:** 30.06.2015  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 10,00  
**Datum dosažené hodnoty:** 09.12.2013  
**M rná jednotka:** Po et osob  
**Popis:** Po et osob celkem - pracovník v dalším vzd lávání - pedagogických a akademických pracovník - muži, které byly v rámci projektu podpo eny.

**Kód indikátoru:** 07.41.82  
**Název indikátoru:** Po et podpo ených osob v dalším vzd lávání - pedagogických a akademických pracovník - ženy  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum cílové hodnoty:** 30.06.2015  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 4,00  
**Datum dosažené hodnoty:** 09.12.2013  
**M rná jednotka:** Po et osob  
**Popis:** Po et osob celkem - pracovník v dalším vzd lávání - pedagogických a akademických pracovník - ženy, které byly v rámci projektu podpo eny.

**Kód indikátoru:** 10.42.  
**Název indikátoru:** Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání - zam stání  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum cílové hodnoty:** 30.06.2015  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 9,00  
**Datum dosažené hodnoty:** 09.12.2013  
**M rná jednotka:** Po et  
**Popis:** Uvádí se po et totožný s indikátorem 07.41.65. Jde o zam stané - fyzické osoby závislé na p íjmu na základ pracovního pom ru nebo obdobného vztahu. Indikátor doložen pouze od PP12, PP15, PP16,

<b>Kód indikátoru:</b>	10.81.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák ) - neaktivní osoby celkem
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	30.06.2015
<b>Hodnota dosažená z poslední MZ:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	3 261,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	09.12.2013
<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Popis:</b>	Po et by m l být totožný s po tem uvád ným k MI 07.41.14, krom osob, které studují p i zam stnání. Protože jde o nepovinný indikátor bylo doloženo pouze od PP02, PP06, PP07, PP08, PP09, PP10, PP11, PP12, PP13, PP14, PP16, PP17, PP18, PP19, PP20, PP23, PP24, PP26.
<b>Kód indikátoru:</b>	10.91.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák ) - neaktivní osoby ve vzd lávání i odborné p íprav (žáci, studenti a u ni)
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	30.06.2015
<b>Hodnota dosažená z poslední MZ:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	3 104,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	09.12.2013
<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Popis:</b>	Po et by m l být totožný s po tem uvád ným k MI 07.41.14, krom osob, které studují p i zam stnání. Protože jde o nepovinný indikátor bylo doloženo pouze od PP02, PP05, PP06, PP08, PP09, PP10, PP11, PP12, PP13, PP14, PP16, PP17, PP19, PP20, PP22, PP23, PP24, PP26.
<b>Kód indikátoru:</b>	11.27.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák ) - zdravotn znevýhodn ní
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	30.06.2015
<b>Hodnota dosažená z poslední MZ:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	14,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	09.12.2013
<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Popis:</b>	Jedná se o po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák ) - zdravotn znevýhodn ní dle definice zdravotního postižení a znevýhodn ní, která je definována v paragrafu 16 školského zákona pro ú ely poskytování vzd lávání a školských služeb.

<b>Kód indikátoru:</b>	11.81.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák ) - mladí lidé 15-24 let
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	30.06.2015
<b>Hodnota dosažená z poslední MZ:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	1 646,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	09.12.2013
<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Popis:</b>	Po et podpo ených žák ve v ku15-24 let.
<b>Kód indikátoru:</b>	11.82.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání - mladí lidé 15-24 let
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	30.06.2015
<b>Hodnota dosažená z poslední MZ:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Popis:</b>	
<b>Kód indikátoru:</b>	11.92.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání - starší pracovníci 55-64 let
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	30.06.2015
<b>Hodnota dosažená z poslední MZ:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	1,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	09.12.2013
<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Popis:</b>	Jde o po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání - starší pracovníci 55 - 64 let, kte í byli zapojeni do projektových aktivit u partnera PP16.
<b>Kód indikátoru:</b>	12.51.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák ) - menšiny
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	30.06.2015
<b>Hodnota dosažená z poslední MZ:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	6,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	09.12.2013
<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Popis:</b>	Po et podpo ených osob, které se dobrovoln p íhlásili k n které menšin .

**PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

**Kód indikátoru:** 12.52.  
**Název indikátoru:** Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání - menšiny  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum cílové hodnoty:** 30.06.2015  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**M rná jednotka:** Po et  
**Popis:**

**Kód indikátoru:** 12.61.  
**Název indikátoru:** Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák ) - migranti  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum cílové hodnoty:** 30.06.2015  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 3,00  
**Datum dosažené hodnoty:** 09.12.2013  
**M rná jednotka:** Po et  
**Popis:** PO et podpo ených žák se státním ob anstvím mimo R. Žáci podle státního ob anství, cizinci podle režimu pobytu, žáci v postavení azylanta, osoby používající dopl kové ochrany a ú astníka ízení o ud lení mezinárodní ochrany na území R podle zvláštního právního p edpisu.

**Kód indikátoru:** 12.62.  
**Název indikátoru:** Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání - migranti  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum cílové hodnoty:** 30.06.2015  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**M rná jednotka:** Po et  
**Popis:**

**Kód indikátoru:** 12.72.  
**Název indikátoru:** Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání - zdravotn znevýhodn ní  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum cílové hodnoty:** 30.06.2015  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**M rná jednotka:** Po et  
**Popis:**



<b>Kód indikátoru:</b>	12.81.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák ) - ostatní znevýhodn né skupiny
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	30.06.2015
<b>Hodnota dosažená z poslední MZ:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	3,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	09.12.2013
<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Popis:</b>	V oblasti vzd lávání a školských služebjde zejména o žáky sociáln znevýhodn né dle školského zákona.
<b>Kód indikátoru:</b>	12.82.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání - ostatní znevýhodn né skupiny
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	30.06.2015
<b>Hodnota dosažená z poslední MZ:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Popis:</b>	
<b>Kód indikátoru:</b>	14.11.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák ) - základní ISCED 1 a 2
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	30.06.2015
<b>Hodnota dosažená z poslední MZ:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	1 256,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	09.12.2013
<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Popis:</b>	Po et podpo ených žák , kte í mají zatím nejvyšší dosažené vzd lání poskytované základními školami, základními školami speciálními, nižšm stupn m st edních škol (víceletých gymnázií a konzervato í) a v oborech vzd kání 1letá a 2letá praktická škola.
<b>Kód indikátoru:</b>	14.12.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání - základní ISCED 1 a 2
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	30.06.2015
<b>Hodnota dosažená z poslední MZ:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Popis:</b>	

<b>Kód indikátoru:</b>	14.21.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák ) - st ední ISCED 3
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	30.06.2015
<b>Hodnota dosažená z poslední MZ:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	111,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	09.12.2013
<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Popis:</b>	Jedná s eo po et podpo ených žák , kte í již mají dosažené st ední vzd lání, st ední vzd lání s výu ním listem, st ední vzd lání s maturitní zkouškou.
<b>Kód indikátoru:</b>	14.22.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání - st ední ISCED 3
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	30.06.2015
<b>Hodnota dosažená z poslední MZ:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	1,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	09.12.2013
<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Popis:</b>	Jdo o po et podpo ených pracovník , kte í mají nejvyšší dosažené vzd lání st ední, st ední s výu ním listem, st ední s maturitní zkouškou.
<b>Kód indikátoru:</b>	14.31.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák ) - nástavbové studium ISCED 4
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	30.06.2015
<b>Hodnota dosažená z poslední MZ:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Popis:</b>	
<b>Kód indikátoru:</b>	14.32.
<b>Název indikátoru:</b>	Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání- nástavbové studium ISCED 4
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	30.06.2015
<b>Hodnota dosažená z poslední MZ:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>M rná jednotka:</b>	Po et
<b>Popis:</b>	

**Kód indikátoru:** 14.41.  
**Název indikátoru:** Po et podpo ených osob v po áte ním vzd lávání (d tí, žák ) - vysokoškolské ISCED 5 a 6  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum cílové hodnoty:** 30.06.2015  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 0,00  
**Datum dosažené hodnoty:**  
**M rná jednotka:** Po et  
**Popis:**

**Kód indikátoru:** 14.42.  
**Název indikátoru:** Po et podpo ených osob - pracovník v dalším vzd lávání - vysokoškolské ISCED 5 a 6  
**Cílová hodnota:** 0,00  
**Datum cílové hodnoty:** 30.06.2015  
**Hodnota dosažená z poslední MZ:** 0,00  
**Dosažená hodnota:** 10,00  
**Datum dosažené hodnoty:** 09.12.2013  
**M rná jednotka:** Po et  
**Popis:** Po et podpo ených pracovník , kte í mají nejvyšší dosažené vzd lání konzervato , vyšší odbornou školu, vysokou školu. V MZ uvedeno za PP11, PP12, a PP16.

### 3. Výb rová ízení

**Po adové íslo V :** 001  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ano  
**íslo ISVZ:** 7302011071021  
**Název V :** Osobní autobusová doprava  
**Vyhlašovatel:** Kraj Vyso ina  
**Vypl ované údaje k:** Rámcová smlouva  
**Název RS:** Osobní autobusová doprava  
**Celková ástka RS v K bez DPH:** 6 200 000,00  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Nadlimitní  
**Stav V :** Výb rové ízení zahájeno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Otev ené ízení (§27)  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Služby  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 24.10.2013  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 15.01.2014  
**Datum podpisu smlouvy o dílo:**  
**Popis:**

**PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Kraj Vysočina bude vystupovat v roli centrálního zadavatele dle § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vysoutí poskytovatele autobusové dopravy pro všechny své partnery, kteří s ním poté uzavřou smlouvu (nejvhodnější se jeví rámcová smlouva). V řízení bylo zahájeno v říjnu 2013, do konce roku 2013 bude vybrán dodavatel a na začátku ledna 2014 bude podepsána smlouva.

**Výběrové řízení s více dodavateli:**

Ne

Po adové číslo V : 002  
Je V evidováno v ISVZ: Ne  
Název V : dodávka běžného ICT  
Vyhlášovatel: Kraj Vysočina  
Vypl ované údaje k: Výběrové řízení  
V dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní  
Stav V : Výběrové řízení zahájeno  
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení (§38)  
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
Druh V podle předem tu: Dodávky  
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 4 900 000,00  
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 20.11.2013  
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 31.01.2014

**Datum podpisu smlouvy o dílo:**

**Popis:**

Kraj Vysočina bude vystupovat v roli centrálního zadavatele dle § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vysoutíží dodavatele běžné ICT techniky pro všechny své partnery (viz rozpočet projektu), kteří s ním poté uzavřou kupní smlouvu. V řízení bylo zahájeno v říjnu 2013, bylo osloveno 6 potenciálních dodavatelů a během ledna 2014 by měl být vybrán vítězný uchazeč a bude podepsána smlouva.

**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne

Po adové číslo V : 003  
Je V evidováno v ISVZ: Ano  
číslo ISVZ: 7302041071016  
Název V : Vybavení odborných učeben  
Vyhlašovatel: Kraj Vysočina  
Vyplávané údaje: Výběrové řízení  
V dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní  
Stav V : Výběrové řízení plánováno  
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevorené řízení (§27)  
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
Druh V podle předmetu: Dodávky  
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 21 800 000,00  
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 17.12.2013  
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 28.02.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Popis:

Kraj Vysočina bude vystupovat v roli centrálního zadavatele dle § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vysoutíží dodavatele za řízení laboratorní pro všechny své partnery, kteří s ním poté uzavřou kupní smlouvu. V bylo slouženo s V 004 a předmet zakázky byl rozdělen na část A a B, tak že předvodní V .003 (Dodávka za řízení laboratorní chemie, fyziky a biologie) tvoří část A a předvodní V .004 (Za řízení, vybavení a přístroje odborných dílen) tvoří část B.

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Po adové číslo V : 004  
Je V evidováno v ISVZ: Ne  
Název V : za řízení, vybavení a přístroje odborných dílen  
Vyhlašovatel: Kraj Vysočina  
Vyplované údaje k: Výběrové řízení  
V dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní  
Stav V : Výběrové řízení zrušeno  
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)  
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
Druh V podle předem tu: Dodávky  
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 6 200 000,00  
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 01.07.2013  
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 31.10.2013

**Datum podpisu smlouvy o dílo:**

**Popis:**

Kraj Vysočina bude vystupovat v roli centrálního zadavatele dle § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a vysoutíží dodavatele za řízení laboratorní pro všechny své partnery, kteří s ním poté uzavou kupní smlouvu. V bylo slouženo s V 003 a předem touto zakázka byla rozdělena na část A a B, tak že předvodní V 003 (Dodávka za řízení laboratorní chemie, fyziky a biologie) tvoří část A a předvodní V 004 (Za řízení, vybavení a přístroje odborných dílen) tvoří část B. V seznamu V tak zůstalo pouze V 003 a V 004 bylo zrušeno.

**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne

**Po adové číslo V :** 005  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** odborné přednášky  
**Vyhlašovatel:** česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola  
**Vypl ované údaje k:** Výběrové řízení  
**V dle výše předpokládané hodnoty:** Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výběrové řízení zrušeno  
**Druh výběrového/zadávacího řízení:** Zakázka malého rozsahu 2. kategorie  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh V podle předmetu:** Služby  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 350 000,00  
**Předpokládané/skutecné datum zahájení V :** 01.07.2013  
**Předpokládané/skutecné datum ukončení V :** 30.08.2013  
**Datum podpisu smlouvy o dílo:**  
**Popis:**  
Jedná se o specifický předmet zakázky v oblasti biologie a zadavatel si tedy bude soutěžit dle specifikace a předpokládané hodnoty dodavatele. O zrušení V bylo rozhodnuto již před podáním PŽ po konzultaci s MŠMT. Bohužel v PŽ zůstalo toto V uvedeno.  
**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne



Po adové číslo V : 006  
Je V evidováno v ISVZ: Ne  
Název V : odborná školení - chemie  
Vyhlašovatel: Biskupské gymnázium  
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
Stav V : Výb rové ízení zrušeno  
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zakázka malého rozsahu 2. kategorie  
Specifikace druhu zadavatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona  
Druh V podle p edm tu: Služby  
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 210 000,00  
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.07.2013  
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 30.08.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Popis:

Jedná se o specifický p edm t zakázky v oblasti chemie a zadavatel si tedy bude sout žit dle specifikace a p edpokládané hodnoty dodavatele. Snížila se p edpokládaná hodnota dodávky a V tak nebude realizováno.

Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Po adové číslo V : 007  
Je V evidováno v ISVZ: Ne  
Název V : odborné školení - fyzika  
Vyhlašovatel: Biskupské gymnázium  
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
Stav V : Výb rové ízení zrušeno  
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zakázka malého rozsahu 2. kategorie  
Specifikace druhu zadavatele: osoba, která není zadavatelem dle zákona  
Druh V podle p edm tu: Služby  
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 205 000,00  
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.07.2013  
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 26.09.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Popis:

Jedná se o specifický p edm t zakázky v oblasti fyziky a zadavatel si tedy bude sout žit dle specifikace a p edpokládané hodnoty dodavatele. Snížila se p edpokládaná hodnota dodávky a V tak nebude realizováno.

Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Po adové číslo V : 008  
Je V evidováno v ISVZ: Ne  
Název V : stavební práce  
Vyhlášovatel: Biskupské gymnázium  
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
Stav V : Výb rové ízení zrušeno  
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zakázka malého rozsahu 2. kategorie  
Specifikace druhu zadavatele: dotovaný zadavatel  
Druh V podle p edm tu: Stavební práce  
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 210 000,00  
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.07.2013  
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 30.08.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Popis:

Jedná se o technické zhodnocení majetku využívaného v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro ádnou realizaci klí ových aktivit. Snížila se p edpokládaná hodnota dodávky a V tak nebude realizováno.

Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Po adové číslo V : 009  
Je V evidováno v ISVZ: Ne  
Název V : odborné semináře - práce a efektivní využití nakoupeného vybavení (sad)  
Vyhlašovatel: Gymnázium Žár nad Sázavou  
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
Stav V : Výb rové ízení plánováno  
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zakázka malého rozsahu 2. kategorie  
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
Druh V podle p edm tu: Služby  
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 415 000,00  
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 15.01.2014  
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 30.01.2014  
Datum podpisu smlouvy o dílo:  
Popis:  
Jedná se o specifický p edm t zakázky v oblasti odborné práce se speciálním vybavením a zadavatel si tedy bude sout žit dle specifikace a p edpokládané hodnoty dodavatele.  
Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Po adové číslo V : 010  
Je V evidováno v ISVZ: Ne  
Název V : Stavební práce  
Vyhlášovatel: Gymnázium Žár nad Sázavou  
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
Stav V : Výb rové ízení plánováno  
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zakázka malého rozsahu 2. kategorie  
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
Druh V podle p edm tu: Stavební práce  
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 310 000,00  
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 15.01.2014  
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 30.01.2014

**Datum podpisu smlouvy o dílo:**

**Popis:**

Jedná se o technické zhodnocení majetku využívaného v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro ádnou realizaci klí ových aktivit.

**Výb rové ízení s více dodavateli:** Ne

**Po adové číslo V :** 011  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** pokračování práce s odborným software  
**Vyhlašovatel:** Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště  
Pelhřimov  
**Vyplněvané údaje k:** Výběrové řízení  
**V dle výše předpokládané hodnoty:** Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výběrové řízení zrušeno  
**Druh výběrového/zadávacího řízení:** Zakázka malého rozsahu 2. kategorie  
**Specifikace druhu zadavatele:** veřejný zadavatel  
**Druh V podle předmetu:** Služby  
**Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:** 500 000,00  
**Předpokládané/skutkové datum zahájení V :** 01.07.2013  
**Předpokládané/skutkové datum ukončení V :** 30.08.2013  
**Datum podpisu smlouvy o dílo:**

**Popis:**

Jedná se o specifický předmet zakázky v oblasti odborné práce se speciálním softwarem a zadavatel si tedy bude soutěžit dle specifikace a předpokládané hodnoty dodavatele. O zrušení V bylo rozhodnuto již před podáním PŽ po konzultaci s MŠMT. Bohužel v PŽ zůstalo toto V uvedeno.

**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne

Po adové číslo V : 012  
Je V evidováno v ISVZ: Ne  
Název V : speciální software  
Vyhlášovatel: Střední škola technická Žďár nad Sázavou  
Vypl ované údaje k: Výběrové řízení  
V dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
Stav V : Výběrové řízení zrušeno  
Druh výběrového/zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 2. kategorie  
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
Druh V podle předmetu: Dodávky  
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 215 000,00  
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 01.07.2013  
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 30.08.2013

**Datum podpisu smlouvy o dílo:**

**Popis:**

Jedná se o specifický předmet zakázky v oblasti nákupu speciálního vybavení a zadavatel si tedy bude soutěžit dle specifikace a předpokládané hodnoty dodavatele. O zrušení V bylo rozhodnuto již před podáním PŽ po konzultaci s MŠMT. Bohužel v PŽ zůstalo toto V uvedeno.

**Výběrové řízení s více dodavateli:** Ne

Po adové číslo V : 013  
Je V evidováno v ISVZ: Ne  
Název V : svá ecí trenážér  
Vyhlášovatel: Vyšší odborná škola a St ední odborná škola zem d Isko-  
technická Byst ice nad Pernštejnem  
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
Stav V : Výb rové ízení zrušeno  
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zakázka malého rozsahu 2. kategorie  
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
Druh V podle p edm tu: Dodávky  
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 540 000,00  
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 27.09.2013  
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 11.10.2013

**Datum podpisu smlouvy o dílo:**

**Popis:**

Jedná se o specifický p edm t zakázky v oblasti nákupu speciálního vybavení a zadavatel si tedy bude sout žit dle specifikace a p edpokládané hodnoty dodavatele. V bylo vyhlášeno 27.9.2013, byly osloveni 3 potenciální dodavatelé zakázky a všichni zaslali své nabídky. V pr b hu posouzení a hodnocení nabídek identifikovala hodnotící komise d vody, pro které doporu ila zadavateli zadávací ízení zrušit (formulace zadávacích podmínek). Zrušení VZ bylo zve ejn no a oznámeno všem uchaze m. Bylo vyhlášeno nové V (022), které bylo úsp šn ukon eno. Veškeré podklady uvedeny v p íloze na CD 02\_ZadávacíRizení složka PP 23.

**Výb rové ízení s více dodavateli:** Ne



**Po adové číslo V :** 014  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** soustruh  
**Vyhlašovatel:** St edisko praktického vyu ování PBS Velká Bíteš  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výb rové ízení plánováno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Zakázka malého rozsahu 2. kategorie  
**Specifikace druhu zadavatele:** dotovaný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Dodávky  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 300 000,00  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 18.12.2013  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 31.01.2014  
**Datum podpisu smlouvy o dílo:**  
**Popis:**  
Jedná se o specifický p edm t zakázky v oblasti nákupu speciálního vybavení a zadavatel si tedy bude sout žit dle specifikace a p edpokládané hodnoty dodavatele.  
**Výb rové ízení s více dodavateli:** Ne

Po adové číslo V : 015  
Je V evidováno v ISVZ: Ne  
Název V : robotická zařízení, periferie PLC  
Vyhlášovatel: Střední průmyslová škola Jihlava  
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
Stav V : Výb rové ízení plánováno  
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zakázka malého rozsahu 2. kategorie  
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
Druh V podle p edm tu: Dodávky  
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 470 000,00  
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 11.12.2013  
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 15.01.2014

**Datum podpisu smlouvy o dílo:**

**Popis:**

Jedná se o specifický p edm t zakázky v oblasti nákupu speciálního vybavení a zadavatel si tedy bude sout žit dle specifikace a p edpokládané hodnoty dodavatele.

**Výb rové ízení s více dodavateli:** Ne

Po adové číslo V : 016  
Je V evidováno v ISVZ: Ne  
Název V : Stavební práce  
Vyhlášovatel: St ední pr myslová škola Jihlava  
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
Stav V : Výb rové ízení plánováno  
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zakázka malého rozsahu 2. kategorie  
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
Druh V podle p edm tu: Stavební práce  
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 415 000,00  
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 06.01.2014  
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 14.02.2014

**Datum podpisu smlouvy o dílo:**

**Popis:**

Jedná se o technické zhodnocení majetku využívaného v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro ádnou realizaci klí ových aktivit.

**Výb rové ízení s více dodavateli:** Ne

Po adové íslo V : 017  
Je V evidováno v ISVZ: Ne  
Název V : Stavební práce  
Vyhlášovatel: Gymnázium Havlí k v Brod  
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
Stav V : Výb rové ízení plánováno  
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zakázka malého rozsahu 2. kategorie  
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
Druh V podle p edm tu: Stavební práce  
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 415 000,00  
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 08.01.2014  
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 30.01.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Popis:

Jedná se o stavební úpravy na majetku využívaného v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro ádnou realizaci klí ových aktivit.

Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Po adové číslo V : 018  
Je V evidováno v ISVZ: Ne  
Název V : Stavební práce  
Vyhlášovatel: Gymnázium Pelhřimov  
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
Stav V : Výb rové ízení plánováno  
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zakázka malého rozsahu 2. kategorie  
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
Druh V podle p edm tu: Stavební práce  
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 330 000,00  
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 03.03.2014  
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.03.2014

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Popis:

Jedná se o stavební úpravy na majetku využívaného v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro ádnou realizaci klí ových aktivit.

Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

Po adové číslo V : 019  
Je V evidováno v ISVZ: Ne  
Název V : stavební práce  
Vyhlášovatel: Gymnázium Třebí  
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
Stav V : Výb rové ízení zrušeno  
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zakázka malého rozsahu 2. kategorie  
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
Druh V podle p edm tu: Stavební práce  
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 210 000,00  
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.07.2013  
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 30.09.2013

Datum podpisu smlouvy o dílo:

Popis:

Jedná se o technické zhodnocení majetku využívaného v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro ádnou realizaci klí ových aktivit. Snížila se p edpokládaná hodnota dodávky a V tak nebude realizováno.

Výb rové ízení s více dodavateli: Ne

**Po adové íslo V :** 020

**Je V evidováno v ISVZ:** Ne

**Název V :** Stavební práce

**Vyhlašovatel:** Gymnázium, St ední odborná škola a Vyšší odborná škola  
Lede nad Sázavou

**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení

**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

**Stav V :** Výb rové ízení zrušeno

**Druh výb rového/zadávacího ízení:** Zakázka malého rozsahu 2. kategorie

**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel

**Druh V podle p edm tu:** Stavební práce

**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 210 000,00

**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 01.07.2013

**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 30.09.2013

**Datum podpisu smlouvy o dílo:**

**Popis:**  
Jedná se o technické zhodnocení majetku využívaného v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro ádnou realizaci klí ových aktivit. Snížila se p edpokládaná hodnota dodávky a V tak nebude realizováno.

**Výb rové ízení s více dodavateli:** Ne

Po adové číslo V : 021  
Je V evidováno v ISVZ: Ne  
Název V : speciální software  
Vyhlášovatel: St ední pr myslová škola T ebí  
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
Stav V : Výb rové ízení zrušeno  
Druh výb rového/zadávacího ízení: Zakázka malého rozsahu 2. kategorie  
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
Druh V podle p edm tu: Služby  
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 250 000,00  
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.07.2013  
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 30.08.2013

**Datum podpisu smlouvy o dílo:**

**Popis:**

Jedná se o specifický p edm t zakázky, jehož detailní zam ení bude up esn no v pr b hu projektu. Snížila se p edpokládaná hodnota dodávky a V tak nebude realizováno.

**Výb rové ízení s více dodavateli:** Ne



**PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

**Po adové íslo V :** 022  
**Je V evidováno v ISVZ:** Ne  
**Název V :** Svá ecí trenážér  
**Vyhlašovatel:** Vyšší odborná škola a St ední odborná škola zem d lsko-technická Byst ice nad Pernštejnem  
**Vypl ované údaje k:** Výb rové ízení  
**V dle výše p edpokládané hodnoty:** Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
**Stav V :** Výb rové ízení ukon eno  
**Druh výb rového/zadávacího ízení:**  
**Specifikace druhu zadavatele:** ve ejný zadavatel  
**Druh V podle p edm tu:** Dodávky  
**P edpokládaná hodnota v K bez DPH:** 585 000,00  
**Nasmlouvaná cena v K bez DPH:** 560 387,87  
**P edpokládané/skute né datum zahájení V :** 17.10.2013  
**P edpokládané/skute né datum ukon ení V :** 18.11.2013

**Datum podpisu smlouvy o dílo:****Popis:**

P edm tem zakázky byla dodávka - výukové soupravy pro virtuální sva ování a zajišt ní školení, které rozší í znalosti pedagog v za ízení a technologiích virtuálního i reálného sva ování. Zadavatel ned lil tuto zakázku na ásti. Byly osloveni 3 potenciální dodavatelé, z nichž dva p edložili nabídku. Z t chto uchaze byl na základ nejnížší nabídkové ceny vybrán dodavatel (Fronius eská republika s. r. o., Tovární 170, eský Krumlov), se kterým byly dne 18.11.2013 podepsány dv smlouvy. 1. smlouva o zajišt ní vzd lávací innosti a 2. kupní smlouva. Podrobnosti k V viz p íloha na CD 02\_ZadavaciRizení složka PP23.

**Výb rové ízení s více dodavateli:** Ne**Dodavatel(é) výb rového ízení:**

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	I nebo R / DI	Nasmlouvaná cena v K bez DPH/ Právní forma	Skute ná cena V po podpisu dodatku v K bez DPH
FRONIUS eská republika s.r.o.	15887022	560 387,87	
		Spole nost s ru ením omezeným	

Po adové číslo V : 023  
Je V evidováno v ISVZ: Ne  
Název V : vzd lávací kurzy  
Vyhlášovatel: Gymnázium T ebí  
Vypl ované údaje k: Výb rové ízení  
V dle výše p edpokládané hodnoty: Ve ejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
Stav V : Výb rové ízení plánováno  
Druh výb rového/zadávacího ízení:  
Specifikace druhu zadavatele: ve ejný zadavatel  
Druh V podle p edm tu: Služby  
P edpokládaná hodnota v K bez DPH: 457 000,00  
P edpokládané/skute né datum zahájení V : 23.12.2013  
P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 31.01.2014

**Datum podpisu smlouvy o dílo:**

**Popis:**

Jedná se o specifický p edm t zakázky a zadavatel si tedy bude sout žit dle specifikace a p edpokládané hodnoty dodavatele. P edm tem této zakázky malého rozsahu jsou vzd lávací a podp rné služby související se zabezpe ením projekt .

**Výb rové ízení s více dodavateli:** Ne

**4. Publicita**

- Název publicity:** Informace účastníků projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Všichni účastníci projektu i ve jednotnostech jsou informováni o zdrojích financování, tedy o tom, že projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Povinná publicita v souladu s Manuálem publicity OP VK je uplatněna na všech materiálech a dokumentech, které vznikají v rámci projektu.
- Název publicity:** Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie, prezentační listiny, certifikáty atd.)
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Na všech prezentačních listinách, které jsou používány při realizaci projektu, jsou použity povinné prvky publicity v souladu s Manuálem publicity OP VK.
- Název publicity:** Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy, soutěže atd.)
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** V době realizace projektu budou probíhat 2 celokrajské předhlídky badatelské, konstrukční a ekonomické mladých, informace o projektu bude jejich součástí. Na předhlídce budou rovněž představeny dílčí projekty jednotlivých partnerů. Zatím nebylo realizováno.
- Název publicity:** Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Příjemce uděluje souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců.
- Název publicity:** Internetové stránky projektu
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** Vzhledem k tomu, že ještě nejsou vytvořeny výstupy projektu (např. časopis) - nebylo realizováno.
- Název publicity:** Zvláštní tiskové a mediální zprávy
- Publicita splněna za celou realizaci projektu?** Ne
- Popis:** V měsíci listopadu byla zveřejněna informace o zahájení projektu v Zpravodaji Kraje Vysočina a Novinách Kraje Vysočina. Viz příloha 08\_Publicita. Jednotliví projektoví partneři zveřejnili informace o zapojení do projektu na webových stránkách škol, v místním tisku. Viz příloha Výstupy jednotlivých projektových partnerů.

**5. Harmonogram erpání**

Žádost o platbu číslo	Datum předložení žádosti o platbu	Žádost o platbu - plán	Žádost o platbu - schváleno	Záloha - Žádost o platbu - proplaceno
01	31.08.2013	0,00	0,00	10 458 287,00
02	31.08.2013	10 558 602,00	0,00	20 916 575,00
03	31.10.2013	680 848,00	0,00	0,00
04	30.04.2014	25 000 000,00	0,00	0,00
05	31.10.2014	25 000 000,00	0,00	0,00
06	31.03.2015	25 000 000,00	0,00	0,00
07	31.08.2015	28 902 030,84	0,00	0,00

**6. Klíčové aktivity**

**íslo aktivity:**

01

**Název klí ové aktivity:**

Vybavení pro laborato e, odborné u ebny, školní hospodá ství (podle §13 Vyhlášky 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních) a st ediska praktického vyu ování (podle §14 Vyhlášky 108/2005).

**Podrobný popis realizace klí ové aktivity:**

Jde o aktivitu, která je sou ástí povinné aktivity A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských za ízení. Cílem klí ové aktivity je vytvo it podmínky pro technické a p írodov dné vzd lávání na 26 SŠ v kraji tak, aby mohla probíhat výuka ve všech zapojených školách v rozsahu dle RVP. Školy dovybaví í zmodernizují u ebny fyziky, chemie, bilogie, p írodov dné laborato e, u ebny využívající nové trendy ve výuce zejména na gymnáziích, na školách technického typu p jde o u ebny pro odborné p edm ty, zejména laborato e pro modelování, odborné dílny (strojírenství, práce se d evem), u ebny pro robotiku, frézování, elektrotechniku, konstruování, mikroprocesorovou techniku, automatizované systémy.

Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

**Výstup klí ové aktivity:**

V modernizovaných nebo nov vybavených u ebkách bude probíhat povinná výuka u jednotlivých parnter (v pr m ru 6 - 8 hod týdn ) a také volno asové aktivity a už pro žáky SŠ nebo ZŠ (v rozsahu pr m rn 1- 2 hodiny týdn ). Mezi konkrétní výstupy pat í nap . digitální mikroskopy, termokamery, vybavení laborato í p ístroji, m ícími p ístoji, soustruhy, výukovými trenažéry a nábytkem pro vybavení laborato í.

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

**Stav klí ové aktivity:**

Realizována

**Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:**

Kraj Vyso ina ve spolupráci s projektovými partnery p ípravoval vyhlášení výb rového ízení na vybavení pro laborato e, odborné u ebny, školní hospodá ství (podle §13 Vyhlášky 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních) a st ediska praktického vyu ování (podle §14 Vyhlášky 108/2005). Byly vytvo eny seznamy pot ebného vybavení jednotlivých PP, které bude sou ástí V ýhlašovaného centráln ího Kraje Vyso ina.

**Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:**

viz P íloha 09\_Vystupy.

**Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:**

Do konce roku 2013 bude vyhlášeno centrální V ýhlašení na vybavení pro laborato e, odborné u ebny, školní hospodá ství (podle §13 Vyhlášky 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních) a st ediska praktického vyu ování (podle §14 Vyhlášky 108/2005)., které by m lo být ukon eno do konce ledna 2014. V rámci tohoto V ýhlašení bude vybrán dodavatel vybavení pro laborato e, odborné u ebny, školní hospodá ství (podle §13 Vyhlášky 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních) a st ediska praktického vyu ování (podle §14 Vyhlášky 108/2005) a bude podepsána smlouva. U ebny by m ly být do konce p íštího MO dovybaveny a m la by v nich probíhat jak povinná tak volno asová výuka.

íslo aktivity:

02

Název klí ové aktivity:

Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvesti ním majetkem a spot ebním materiálem pro p írodov dné a technické vzd lávání (laboratorní pom cky, spot ební materiál pro pokusy, nástroje pro dílny, p ípadn další spot ební materiál)

**Podrobný popis realizace klí ové aktivity:**

Jde o aktivitu, která je sou ástí povinné aktivity A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských za ízení. Cílem klí ové aktivity je vytvo it podmínky pro technické a p írodov dné vzd lávání na 26 SŠ v kraji tak, aby mohla probíhat výuka ve všech zapojených školách v rozsahu dle RVP. Školy dovybaví í zmodernizují hmotným neinvesti ním majetkem a spot ebním materiálem u ebny fyziky, chemie, biologie, p írodov dné laborato e, u ebny využívající nové trendy ve výuce zejména na gymnáziích, na školách technického typu p jde o u ebny pro odborné p edm ty, zejména laborato e pro modelování, odborné dílny (strojírenství, práce se d evem), u ebny pro robotiku, frézování, elektrotechniku, konstruování, mikroprocesorovou techniku, automatizované systémy.

Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

**Výstup klí ové aktivity:**

Finan ní partne í v rámci jednotlivých u eben zakoupí zejména výukový software, software nezbytný pro fungování nakupovaných notebook a tablet , které budou zejména propojeny s m ící a laboratorní technikou, nebo budou ur eny pro pozorování a práci v terénu. Pro školy odborné p jde ze softwaru zejména o CAD aplikace, aplikace pro programování, zpracování nam ených hodnot a PLC mikroprocesory. V oblasti spot ebního materiálu nebo drobného hmotného majetku budou výukové prostory vybaveny m ícími p ístroji nejř zn ějšího charakteru, stavebnicemi, osciloskopy, spot ebním materiálem pro výuku frézování, PLM a BIM, dále také pro kovo í d evodílny.

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

**Stav klí ové aktivity:**

Realizována

**Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:**

Kraj Vyso ina ve spolupráci s projektovými partnery p ípravoval vyhlášení výb rového ízení na vybavení prostor pro výuku hmotným neinvesti ním majetkem a spot ebním materiálem pro p írodov dné a technické vzd lávání (laboratorní pom cky, spot ební materiál pro pokusy, nástroje pro dílny, p ípadn další spot ební materiál). Byly vytvo eny seznamy pot ebného vybavení jednotlivých PP, které bude sou ástí V ýhlašovaného centráln Krajem Vyso ina.

**Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:**

viz P ílohy 01\_MonitorovacíZpráva, 06\_VykazyPrace, 09\_Výstupy jednotlivých projektových partner .

**Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:**

Do konce roku 2013 bude vyhlášeno centrální V na vybavení prostor pro výuku hmotným neinvesti ním majetkem a spot ebním materiálem pro p írodov dné a technické vzd lávání (laboratorní pom cky, spot ební materiál pro pokusy, nástroje pro dílny, p ípadn další spot ební materiál), které by m lo být ukon eno do konce ledna 2014. V rámci tohoto V bude vybrán dodavatel vybavení pro laborato e, odborné u ebny, školní hospodá ství (podle §13 Vyhlášky 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních) a st ediska praktického vyu ování (podle §14 Vyhlášky 108/2005) a bude podepsána smlouva.

**íslo aktivity:** 03

**Název klí ové aktivity:** Vzd lávání pedagogických pracovník k obsluze stroj a za ízení, které byly zakoupené v rámci projektu - bude-li to charakter zakoupeného vybavení vyžadovat

**Podrobný popis realizace klí ové aktivity:**

Jde o aktivitu, která je sou ástí povinné aktivity A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských za ízení. Cílem klí ové aktivity je vytvo it podmínky pro pedagogické pracovníky v zapojených SŠ v kraji tak, aby byli schopni obsluhovat v projektu nakoupené vybavení. P jde nap . o školení k m ícím a vyvažovacímu p ístroji, k analyzátoru spalín, k PLM/BIM softwaru, Data logger, obsluha CNC stroj , obsluha Spektrofotometru, pH metru a dalším m ícím p ístroj m. Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

**Výstup klí ové aktivity:**

Výstupem klí ové aktivity budou pedagogi tí pracovníci s novými kompetencemi k obsluze vybavení, které bude zakoupeno v projektu.

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

**Stav klí ové aktivity:** Realizována

**Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:**

U n kterých projektových partner zapojených do této aktivity byla zahájena p íprava výb ru dodavatele na vzd lávání pedagogických pracovník k obsluze stroj a za ízení, které byly zakoupené v rámci projektu. Nekte í projektoví partne í již vzd lávání pedagogických pracovník k obsluze stroj a za ízení, které byly zakoupené v rámci projektu, zahájili.

**Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:**

viz P ílohy 01\_MonitorovacíZpráva, 06\_VykazyPrace, 09\_Výstupy jednotlivých projektových partner .

**Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:**

V p íštím monitorovacím období je plánován výb r dodavatel vzd lávání pedagogických pracovník k obsluze stroj a za ízení, které byly zakoupené v rámci projektu a u projektových partner , u kterých již bylo zahájeno vzd lávání pedagogických pracovník k obsluze stroj a za ízení, které byly zakoupené v rámci projektu, bude pokračováno ve vzd lávání pedagogických pracovník k obsluze stroj a za ízení, které byly zakoupené v rámci projektu.

**íslo aktivity:** 04

**Název klí ové aktivity:** Vzd lávání pedagogických pracovník v metodách a formách práce vedoucích k využití výstup projekt OP VK doporu ených v p íloze výzvy . 6 nebo výstup jiných projekt OP VK (jedná se pouze o výstupy sm ující k podpo e technického a p írodov dného vz

**Podrobný popis realizace klí ové aktivity:**

Jde o aktivitu, která je sou ástí povinné aktivity A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských za ízení. Cílem klí ové aktivity je vytvo it formou vzd lávání zapojených pedgogických pracovník podmínky pro to, aby mohli ve výuce využívat výstupy z jiných projekt , které byly podpo eny v rámci Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost.

Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

**Výstup klí ové aktivity:**

Výstupem klí ové aktivity budou pedagogi tí pracovníci s novými kompetencemi k výuce technických a p írodov dných p edm t .

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

**Stav klí ové aktivity:** Realizována

**Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:**

U n kterých projektových partner zapojených do této aktivity byla zahájena p íprava výb ru dodavatele na vzd lávání pedagogických pracovník v metodách a formách práce vedoucích k využití výstup projekt OP VK doporu ených v p íloze výzvy . 6 nebo výstup jiných projekt OP VK (jedná se pouze o výstupy sm ující k podpo e technického a p írodov dného vzd lávání).

**Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:**

viz P ílohy 01\_MonitorovacíZpráva, 06\_VykazyPrace, 09\_Výstupy jednotlivých projektových partner .

**Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:**

V p íštím monitorovacím období je plánován výb r dodavatel vzd lávání pedagogických pracovník v metodách a formách práce vedoucích k využití výstup projekt OP VK doporu ených v p íloze výzvy . 6 nebo výstup jiných projekt OP VK (jedná se pouze o výstupy sm ující k podpo e technického a p írodov dného vzd lávání) a zahájení vzd lávání pedagogických pracovník v metodách a formách práce vedoucích k využití výstup projekt OP VK doporu ených v p íloze výzvy . 6 nebo výstup jiných projekt OP VK (jedná se pouze o výstupy sm ující k podpo e technického a p írodov dného vzd lávání).



**íslo aktivity:** 05

**Název klí ové aktivity:** Celoro ní, pravideln se opakující volno asové aktivity, zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání žák SŠ, jejichž obsahová nápl musí navazovat na ŠVP p íslušné SŠ

**Podrobný popis realizace klí ové aktivity:**

Jde o aktivitu, která je sou ástí povinné aktivity A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských za ízení. Cílem této aktivity je, aby v celoro ních, pravideln se opakujících volno asových aktivitách byl podpo en zájem žák o p írodov dné a technické vzd lávání, žáci, kte í mají zájem o studium t chto obor se zapojí do prohlubujících vzd lávacích aktivit, které navazují na RVP v jednotlivých školách. Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

**Výstup klí ové aktivity:**

Výstupem bude realizace jednotlivých volno asových aktivit, zam ených na p írodov dné a technické vzd lávání, na gymnáziích zejména kroužky biologické, p írodov dné, kroužky fyziky, poznávání p írodnin, kuružky zábavné chemie, které budou probíhat v nov vybavených laborato ích, pr m rn 1 - 2 hodiny týdn . Na technických školách p jde o kroužky modelování, projektování, práce s kovem a d evem, CNC obráb ní, projektování, práce se stavebnicemi, m ícími soustavami, robické kroužky, astronomické kroužky, kroužky meteorologie, sestavení modelu elektropanelu, modelového kolejišt , motokáry a další. Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

**Stav klí ové aktivity:** Realizována

**Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:**

Aktivita byla v tomto monitorovacím období realizována všemi projektovými partnery. U n ktreých zapojených PP již aktivita probíhala dle plánu v projektovém zám ru, u n kterých probíhala p íprava na realizaci celoro ní, pravideln se opakující volno asové aktivity, zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání žák SŠ, jejichž obsahová nápl musí navazovat na ŠVP p íslušné SŠ.

**Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:**

viz P ílohy 01\_MonitorovacíZpráva, 06\_VykazyPrace, 09\_Výstupy jednotlivých projektových partner .

**Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:**

Realizace této klí ové aktivity bude v p íštím monitorovacím období probíhat dle projektových zám r jednotlivých projektových partner .

**Íslo aktivity:** 06**Název klíčové aktivity:** Vytváření sítě spolupracujících škol na principu burzy  
stredoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností**Podrobný popis realizace klíčové aktivity:**

Jde o aktivitu, která je součástí povinné aktivity A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení. Projektové aktivity spoívají v zavedení a organizaci celokrajské pohlídky badatelské, konstrukční a ekonomické tvorivosti žáků. Pjde o společné setkání žáků a představení projektů, na kterých pracují v rámci celoročních volnočasových kroužků (realizují partneřsky i projekty). Pohlídka bude členěna do několika sekcí a to zejména na přírodovědnou a technickou oblast a dále dle vku ústředních (základní školy + nižší gymnázia a střední školy). Podrobné popisy této aktivity obsahuje nepovinná příloha této žádosti - zastřešující aktivity, příloha 27

**Výstup klíčové aktivity:**

Výstupy této aktivity jsou  
2 ročníky pohlídek ve 4 kategoriích, celkem tedy 8 pohlídek  
- celkem 8 x 25 zapojených žáků (celkem 200 žáků)

**Stav klíčové aktivity:** Realizována**Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:**

V průběhu tohoto monitorovacího období probíhala příprava na realizaci této aktivity dle projektového záměru projektového partnera.

**Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:**

Příloha MZ\_partner\_PP27\_MZ2 a VP PP27.

**Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:**

V průběhu příštího monitorovacího období bude probíhat příprava na realizaci této aktivity dle projektového záměru projektového partnera.

**Íslo aktivity:** 07**Název klíčové aktivity:** Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí  
k udržení/zvýšení zájmu žáků středních škol o studium  
technických a přírodovědných oborů VŠ**Podrobný popis realizace klíčové aktivity:**

Jde o doplňkovou aktivitu, která je součástí povinné aktivity A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení. V rámci této aktivity budou probíhat dlouhodobé studentské stáže na VŠ, dále zapojení odborníků z VŠ do výuky přírodovědných a technických předmětů.  
Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné přílohy této žádosti - projektové záměry partnerů 1 - 26.

**Výstup klíčové aktivity:**

Výstupem budou stáže žáků, kteří budou motivováni a navíc vybaveni novými klíčovými kompetencemi, dále zapojení odborníků z VŠ do výuky na středních školách, spolupráce při exkurzích a návštěvách odborných laboratoří a pracovišť na VŠ.

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových záměrů partnerů 1 - 26

**Stav klíčové aktivity:** Realizována**Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:**

U některých projektových partnerů zapojených do této aktivity byla zahájena příprava této klíčové aktivity. Byla navázána spolupráce ZŠ/SS/VŠ. Nkteří projektoví partneři již zahájili realizaci této klíčové projektové aktivity a žáci se účastnili stáží na VŠ.

**Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:**

viz Přílohy 01\_Monitorovací Zpráva, 06\_Vykazy Práce, 09\_Výstupy jednotlivých projektových partnerů .

**Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:**

Realizace klíčové aktivity bude probíhat dle projektových záměrů jednotlivých projektových partnerů .

**Íslo aktivity:**

08

**Název klíové aktivity:**

Zapojení odborník z praxe (v etn odborník ze zahrani ních firem) do výuky technických a p írodov dných p edm t

**Podrobný popis realizace klíové aktivity:**

Jde o dopl kovou aktivitu, která je sou ástí povinné aktivity A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských za ízení. Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

**Výstup klíové aktivity:**

Výstupem této aktivity bude zapojení odborník do výuky v nejr zn jších oblastech p írodov dného a technického vzd lávání (nap . Stormix, Panas, práce s CNC, Autodesk Inventor, Nanotechnologie v praxi a také zapojení odborník do projektových dn na školách.

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

**Stav klíové aktivity:**

Realizována

**Popis realizace klíové aktivity v pr b hu MO:**

U n kterých projektových partner byla tato aktivita již zahájena a odborníci z praxe (v etn odborník ze zahrani ních firem) se zapojili do výuky technických a p írodov dných p edm t , u n kterých projektových partner probíhala v tomto monitorovacím období pouze p íprava na realizaci této klíové aktivity.

**Popis výstupu klíové aktivity v pr b hu MO:**

viz P ílohy 01\_MonitorovacíZpráva, 06\_VykazyPrace, 09\_Výstupy jednotlivých projektových partner .

**Popis plánované realizace klíové aktivity v pr b hu p íštího MO:**

V p íštím monitorovacím období dojde k zahájení realizace této aktivity u t ch projektových partner , u kterých prozatím probíhala pouze p íprava. U projektových partner , u kterých již byla aktivita zahájena, bude v realizaci pokračování i v dalších monitorovacích obdobích.

**íslo aktivity:** 09

**Název klí ové aktivity:** Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a p írodov dného charakteru k p íprav školních/žákovských projekt zam ených na popularizaci tohoto typu vzd lávání

**Podrobný popis realizace klí ové aktivity:**

Jde o nepovinnou aktivitu, která je sou ástí povinné aktivity A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských za ízení. Technické památky a interaktivní expozice technického a p írodov dného charakteru budou využity v návaznosti na RVP p íslušných škol. Finan ní partne i projektu využijí nej ast ji takové expozice, které nejsou b žn žák m dostupné. Pro každou díl í aktivitu bude zpracován pro žáky úkol, miniprojekt, zadání ešení i jiné zpracování výstup , tak aby m la p íslušný multiplika ní efekt ve výuce, ale i v oblasti ostatních kompetencí týkající se prezenta ních dovedností, sb ru a vyhodnocování informací, hledání a vyvozování souvislostí apod.

Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

**Výstup klí ové aktivity:**

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

**Stav klí ové aktivity:** Realizována

**Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:**

U v tšiny projektových partner prob hla p íprava na realizaci této klí ové aktivity, protože se ekalo na výsledek centrálního výb rového ízení na osobní autobusovou dopravu. N kte í partne i již realizovali tuto aktivitu (využili jiný druh dopravy).

**Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:**

viz P ílohy 01\_MonitorovacíZpráva, 06\_VykazyPrace, 09\_Výstupy jednotlivých projektových partner .

**Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:**

Na za átku roku 2014 by již m l být znám dodavatel osobní autobusové dopravy a projektoví partne i tak budou moci využívat této dopravy k aktivit využívání technických památek a interaktivních expozic technického a p írodov dného charakteru k p íprav školních/žákovských projekt zam ených na popularizaci tohoto typu vzd lávání dle jejich projektových zám r .

**íslo aktivity:** 10

**Název klí ové aktivity:** Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj p írodov dného a technického vzd lávání pop . pro integraci žák se zdravotním postižením do výuky

**Podrobný popis realizace klí ové aktivity:**

Jde o nepovinnou aktivitu, která je sou ástí povinné aktivity A) Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských za ízení. Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

**Výstup klí ové aktivity:**

Výstupem této aktivity budou nezbytné stavební úpravy škol, provedené u partner 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 15 a 21. P jde nap . o úpravu laborato e chemie, odborné dílny a u eben, laborato e biologie, u ebny fyziky, kopule hv zdárny, u ebny robotiky v celkové výši 3 282 tis.

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

**Stav klí ové aktivity:** Realizována

**Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:**

U n kterých projektových partner již byla tato aktivita realizována, u jiných docházelo pouze k p edb žnému výb ru potenciálních dodavatel nebo specifikace poždavek pro centrální výb rové ízení. N kte í projektoví partne í budou tuto klí ovou aktivitu realizovat i p ípravovat v dalším monitorovacím období.

**Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:**

viz P ílohy 01\_MonitorovacíZpráva, 06\_VykazyPrace, 09\_Výstupy jednotlivých projektových partner .

**Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:**

Tato aktivita bude realizována u projektových partner dle jejich projektových zám r .

**íslo aktivity:** 11

**Název klí ové aktivity:** Sdílení u eben/dílen/laborato í SŠ pro povinnou výuku žák ZŠ zam enou na p írodov dné a technické vzd lávání

**Podrobný popis realizace klí ové aktivity:**

Jde o povinnou aktivitu v rámci aktivity B) Spolupráce institucí po áte ního vzd lávání s aktéry na trhu práce (v etn zahrani ní) s možností uplatn ní inovativních forem spolupráce. Jde o aktivity realizované bu u iteli ZŠ nebo SŠ nej ast ji v projektu vybavených odborných u ebných a to realizací povinné výuky žák ZŠ ve vícehodinových cyklech výuky p edm t z oblasti RVP lov ka a Sv t práce, p ípadn spole ní m u ením za ú asti žák SŠ, kte í p sobí aktivn ve výuce spole n s u iteli.

Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

**Výstup klí ové aktivity:**

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

**Stav klí ové aktivity:** Realizována

**Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:**

Klí ová aktivita sdílení u eben/dílen/laborato í SŠ pro povinnou výuku žák ZŠ zam enou na p írodov dné a technické vzd lávání byla realizována dle projektových zám r PP 13 a PP 22.

**Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:**

viz P ílohy 01\_MonitorovacíZpráva, 06\_VykazyPrace, 09\_Výstupy jednotlivých projektových partner .

**Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:**

Klí ová aktivita sdílení u eben/dílen/laborato í SŠ pro povinnou výuku žák ZŠ zam enou na p írodov dné a technické vzd lávání bude i v p íštím monitorovacím období realizována dle projektových zám r PP 13 a PP 22.

**Íslo aktivity:**

12

**Název klíčové aktivity:**

Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na přirodovědné a technické vzdělávání pro žáky základních škol (jejich obsahová náplň musí navazovat na ŠVP příslušné ZŠ) s využitím moderních učeben/dílůn/laboratorií ŠŠ

**Podrobný popis realizace klíčové aktivity:**

Jde o povinnou aktivitu v rámci aktivity B) Spolupráce institucí početně ního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce. Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné přílohy této žádosti - projektové záměry partnerů. 1 - 26.

**Výstup klíčové aktivity:**

Výstupem bude realizace jednotlivých volnočasových aktivit, zaměřených na přirodovědné a technické vzdělávání, zejména kroužky biologické, přirodovědné, kroužky fyziky, poznávání přírodnin, kroužky zábavné chemie, které budou probíhat v nově vybavených laboratořích, průměrně 1 - 2 hodiny týdně. Na technických školách jde o kroužky modelování, projektování, práce s kovem a dále, práce se stavebnicemi, modely soustavami, robotické kroužky, astronomické kroužky, kroužky meteorologie, sestavení modelu elektropanelu, modelového kolejiště, motokáry a další. Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových záměrů partnerů. 1 - 26

**Stav klíčové aktivity:**

Realizována

**Popis realizace klíčové aktivity v průběhu MO:**

Klíčová aktivita byla u těch, kterých projektových partnerů již realizována dle jejich projektových záměrů. Některé projektové partnery budou tuto klíčovou aktivitu realizovat až v příštím monitorovacím období v závislosti na dodávkách vybavení odborných dílen a laboratoří.

**Popis výstupu klíčové aktivity v průběhu MO:**

viz Přílohy 01\_Monitorovací Zpráva, 06\_Vykazy Práce, 09\_Výstupy jednotlivých projektových partnerů.

**Popis plánované realizace klíčové aktivity v průběhu příštího MO:**

U projektových partnerů, u kterých byla již aktivita započata, bude v této aktivitě pokračováno dle jejich projektových záměrů. U partnerů, u kterých aktivita ještě realizována nebyla se počítá s její realizací v příštím monitorovacím období dle projektových záměrů jednotlivých PP.

**íslo aktivity:** 13

**Název klí ové aktivity:** Programy vzájemného u ení, kde žáci SŠ p ipravují a realizují pro žáky ZŠ vzd lávací aktivity/projekty zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání.

**Podrobný popis realizace klí ové aktivity:**

Jde o povinnou aktivitu v rámci aktivity B) Spolupráce institucí po áte ního vzd lávání s aktéry na trhu práce (v etn zahrani ních) s možností uplatn ní inovativních forem spolupráce. Jde o aktivity v rámci volno asových aktivit, kdy žáci spolupracujících škol ZŠ se zapojí do kroužk . U asti v kroužcích ásto p edcházejí prezentace (realizované žáky SŠ) problematiky pro žáky na ZŠ s využitím nap . nových pom cek. Ty budou žák m p edstaveny, dojde k motivaci a k podnícení zájmu žák ZŠ zapojit se do t chto volno asových aktivit. Žáci ZŠ a SŠ mohou pak spole n realizovat nap íklad návšt vy firem nebo využití technických expozic, navazujících na volno asové aktivity a také na RVP na ZŠ. Vyúst ním sple ného ú ení je také nap . kemp, kde žáci spole n budou spolupracovat na miniprojektech, vycházejících z p echozí celoro ní práce.

Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

**Výstup klí ové aktivity:**

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

**Stav klí ové aktivity:** Realizována

**Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:**

Klí ová aktivita programy vzájemného u ení, kde žáci SŠ p ipravují a realizují pro žáky ZŠ vzd lávací aktivity/projekty zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání, byla realizována u n kterých projektových partner . U všech projektových partner by m la být tato aktivita realizována dle jejich projektových zám r v dalších monitorovacích obdbích v závislosti na dodávce služeb z centrálních zadávacích ízeních.

**Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:**

viz P ílohy 01\_MonitorovacíZpráva, 06\_VykazyPrace, 09\_Výstupy jednotlivých projektových partner .

**Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:**

U všech projektových partner by m la být tato aktivita realizována v dalších monitorovacích obdbích v závislosti na dodávce služeb z centrálních zadávacích ízeních.

**íslo aktivity:** 14

**Název klí ové aktivity:** Spolupráce ZŠ a SŠ se zam stnavateli v rámci komunitního rozvoje

**Podrobný popis realizace klí ové aktivity:**

Jde o povinnou aktivitu v rámci aktivity B) Spolupráce institucí po áte ního vzd lávání s aktéry na trhu práce (v etn zahrani ních) s možností uplatn ní inovativních forem spolupráce. Aktivita bude probíhat nap . formou ucelených vzd lávacích program ve firmách v Kraji Vyso ína pro odborné pedagogické pracovníky (partner . 20), formou navazujících aktivit v podob "putování" nap . po stavbách í firmách regionu pro žáky ZŠ a SŠ nebo v podob odborných p ednášek z místních firem.

Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

**Výstup klí ové aktivity:**

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

**Stav klí ové aktivity:** Plánována

**Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:**

Klí ová aktivita spolupráce ZŠ a SŠ se zam stnavateli v rámci komunitního rozvoje zatím u žádného z projektových partner nebyla realizována. Bude realizována v dalších monitorovacích obdbích.

**íslo aktivity:** 15

**Název klí ové aktivity:** Využití výstup vzniklých v rámci IPo a IPn na podporu badatelsky orientovaného vzd lávání s p írodov dným a technickým zam ením

**Podrobný popis realizace klí ové aktivity:**

Jde o povinnou aktivitu v rámci aktivity B) Spolupráce institucí po áte ního vzd lávání s aktéry na trhu práce (v etn zahrani ních) s možností uplatn ní inovativních forem spolupráce. Finan ní partne í projektu budou ve svých projektech využívat již vzniklé výstupy z inividuálních projekt ostatních, národních í grantových. V n kterých p ípadech p jde o výstupy z oblasti podpory 1.5 (tzv. DUMy), jinde výstupy z úsp šných grantových í IPo/IPn projekt (nap . projekty uvedené v p íloze . 6 výzvy 44).

Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

**Výstup klí ové aktivity:**

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 ? 26

**Stav klí ové aktivity:** Plánována

**Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:**

Klí ová aktivita bude realizována dle projektových zám r jednotlivých projektových partner .

**íslo aktivity:** 16

**Název klí ové aktivity:** Krajská setkání metodik , vedoucích p edm tových komisí a pedagogických pracovník v oblasti p írodov dného a technického vzd lávání - společná pro SŠ a ZŠ

**Podrobný popis realizace klí ové aktivity:**

Jde o povinnou aktivitu v rámci aktivity B) Spolupráce institucí po áte ního vzd lávání s aktéry na trhu práce (v etn zahrani ních) s možností uplatn ní inovativních forem spolupráce. Klí ová aktivita spo ívá v zavedení pravidelného každoro ního setkávání u ítel p írodních a technických obor , vedoucích p edm tových komisí a oborových metodik za ú elem vým ny zkušeností s realizací konstruktivistické a badatelsky orientované výuky.

Podrobný popis této aktivity obsahuje nepovinná p íloha této žádosti - zast ešující aktivity - p íloha . 33

**Výstup klí ové aktivity:**

Zavedený systém opakujících se setkávání u ítel p írodov dných a technických p edm t za ú elem vým ny zkušeností z oblasti realizace badatelsky orientované výuky.

Výstupy této aktivity jsou popsány v nepovinné p íloze této žádosti - zast ešující aktivity - p íloha . 33

**Stav klí ové aktivity:** Realizována

**Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:**

V tomto monitorovacím období dochází k p íprav realizace této klí ové aktivity dle projektového zám ru Kraje Vyso ina.

**Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:**

viz P ílohy MZpartner\_PP27\_MZ1, 06\_VykazyPrace Kraj Vyso ina.

**Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:**

V p íštím monitorovacím období dojde k realizaci této klí ové aktivity dle projektového zám ru Kraje Vyso ina.



**íslo aktivity:** 17

**Název klí ové aktivity:** Podpora výuky technických a p írodov dných p edm t na SŠ metodou CLIL, v etn tvorby u ebnic a vzd lávacích materiál pro žáky

**Podrobný popis realizace klí ové aktivity:**

Jde o nepovinnou aktivitu v rámci dopl kové aktivity C) Podpora výuky cizích jazyk a v cizích jazycích ve školách a školských za ízeních. Pro pot eby výuky n kterých povinných p edm t p írodov dného charakteru (chemie, fyzika, biologie) bude vzd lááni pedagogi ntzí pracovníci, kte í budou nadále aplikovat metodu CLIL v povinné výuce výše uvedených p edm t a vybraných oblastech.

Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

**Výstup klí ové aktivity:**

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

**Stav klí ové aktivity:** Realizována

**Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:**

V pr b hu tohoto monitorovacího období probíhala p íprava realizace této klí ové aktivity dle projektového zám ru PP 05.

**Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:**

P íloha MZ\_partner\_PP05\_MZ1

**Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:**

Klí ová aktivita bude realizována dle porjektového zám ru PP 05.

**íslo aktivity:** 18

**Název klí ové aktivity:** Tvorba cizojazy ných slovník , které budou následn využity ve výuce technických a p írodov dných p edm t na SŠ

**Podrobný popis realizace klí ové aktivity:**

Jde o nepovinnou aktivitu v rámci dopl kové aktivity C) Podpora výuky cizích jazyk a v cizích jazycích ve školách a školských za ízeních. P jde o vytvo ení slovníku na webovém pozadí pro odbornou angli tinu v p írodov dných p edm tech. Slovník bude sloužit jak žák , tak u itel m ZŠ a SŠ.

Podrobné popisy této aktivity obsahují nepovinné p ílohy této žádosti - projektové zám ry partner . 1 - 26.

**Výstup klí ové aktivity:**

Výstupy této aktivity jsou popsány ve výstupech jednotlivých projektových zám r partner . 1 - 26

**Stav klí ové aktivity:** Realizována

**Popis realizace klí ové aktivity v pr b hu MO:**

V pr b hu tohoto monitorovacího období probíhala p íprava realizace této klí ové aktivity dle projektového zám ru PP 05.

**Popis výstupu klí ové aktivity v pr b hu MO:**

viz P íloha MZ\_partner\_PP05\_MZ2.

**Popis plánované realizace klí ové aktivity v pr b hu p íštího MO:**

V pr b hu p íštího monitorovacího období bude probíhat p íprava realizace této klí ové aktivity dle projektového zám ru PP 05.

## **7. Harmonogram realizace**

**PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2013	01	Vybavení pro laborato e, odborné u ebny, školní hospodá ství (podle §13 Vyhlásky 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních) a st edíska praktického vyu ování (podle §14 Vyhlásky 108/2005).									X	X	X	X
2013	02	Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvesti ním majetkem a spot ebním materiálem pro p írodov dné a technické vzd lávání (laboratorní pom cky, spot ební materiál pro pokusy, nástroje pro dílny, p ípadn další spot ební materiál)									X	X	X	X
2013	03	Vzd lávání pedagogických pracovník k obsluze stroj a za ízení, které byly zakoupené v rámci projektu - bude-li to charakter zakoupeného vybavení vyžadovat									X	X	X	X
2013	04	Vzd lávání pedagogických pracovník v metodách a formách práce vedoucích k využití výstup projekt OP VK doporu ených v p íloze výzvy . 6 nebo výstup jiných projekt OP VK (jedná se pouze o výstupy sm ující k podpo e technického a p írodov dného vz									X	X	X	X
2013	05	Celoro ní, pravideln se opakující volno asové aktivity, zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání žák SŠ, jejichž obsahová nápl musí navazovat na ŠVP p íslušné SŠ									X	X	X	X
2013	06	Vytvá ení sítí spolupracujících škol na principu burzy st edoškolských služeb s cílem vzájemné vým ny zkušeností									X	X	X	X
2013	07	Dlouhodobá spolupráce st edních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žák st edních škol o studium technických a p írodov dných obor VŠ									X	X	X	X
2013	08	Zapojení odborník z praxe (v etn odborník ze zahrani ních firem) do výuky technických a p írodov dných p edm t									X	X	X	X
2013	09	Využívání technických památek a interaktivních expozií technického a p írodov dného charakteru k p íprav školních/žakovských projekt zam ených na popularizaci tohoto typu vzd lávání									X	X	X	X
2013	10	Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj p írodov dného a technického vzd lávání pop . pro integraci žák se zdravotním postižením do výuky									X	X	X	X

**PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2013	11	Sdílení u eben/dílen/laborato í SŠ pro povinnou výuku žák ZŠ zam enou na p írodov dné a technické vzd lávání									X	X	X	X
2013	12	Celoro ní, pravideln se opakující volno asové aktivity zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání pro žáky základních škol (jejich obsahová nápl musí navazovat na ŠVP p íslušné ZŠ) s využitím moderních u eben/dílen/laborato í SŠ									X	X	X	X
2013	13	Programy vzájemného u ení, kde žáci SŠ p ípravují a realizují pro žáky ZŠ vzd lávací aktivity/projekty zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání.									X	X	X	X
2013	14	Spolupráce ZŠ a SŠ se zam stnavateli v rámci komunitního rozvoje									X	X	X	X
2013	15	Využití výstup vzniklých v rámci IPO a IPn na podporu badatelsky orientovaného vzd lávání s p írodov dným a technickým zam ením									X	X	X	X
2013	16	Krajská setkání metodik , vedoucích p edm tových komisí a pedagogických pracovník v oblasti p írodov dného a technického vzd lávání - společ ná pro SŠ a ZŠ									X	X	X	X
2013	17	Podpora výuky technických a p írodov dných p edm t na SŠ metodou CLIL, v etn tvorby u ebnic a vzd lávacích materiál pro žáky									X	X	X	X
2013	18	Tvorba cizojazy ných slovník , které budou následn využity ve výuce technických a p írodov dných p edm t na SŠ									X	X	X	X
2014	01	Vybavení pro laborato e, odborné u ebny, školní hospodá ství (podle §13 Vyhlášky 108/2005 o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních) a st ediska praktického vyu ování (podle §14 Vyhlášky 108/2005).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	02	Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvesti ním majetkem a spot ebním materiálem pro p írodov dné a technické vzd lávání (laboratorní pom cky, spot ební materiál pro pokusy, nástroje pro dílny, p ípadn další spot ební materiál)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	03	Vzd lávání pedagogických pracovník k obsluze stroj a za ízení, které byly zakoupené v rámci projektu - bude-li to charakter zakoupeného vybavení vyžadovat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2014	04	Vzd lávání pedagogických pracovník v metodách a formách práce vedoucích k využití výstup projekt OP VK doporu ených v p íloze výzvy . 6 nebo výstup jiných projekt OP VK (jedná se pouze o výstupy sm ující k podpo e technického a p írodov dného vz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	05	Celoro ní, pravideln se opakující volno asové aktivity, zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání žák SŠ, jejichž obsahová nápl musí navazovat na ŠVP p íslušné SŠ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	06	Vytvá ení sítí spolupracujících škol na principu burzy st edoškolských služeb s cílem vzájemné vým ny zkušeností	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	07	Dlouhodobá spolupráce st edních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žák st edních škol o studium technických a p írodov dných obor VŠ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	08	Zapojení odborník z praxe (v etn odborník ze zahrani ních firem) do výuky technických a p írodov dných p edm t	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	09	Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a p írodov dného charakteru k p íprav školních/žakovských projekt zam ených na popularizaci tohoto typu vzd lávání	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	10	Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj p írodov dného a technického vzd lávání pop . pro integraci žák se zdravotním postižením do výuky	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	11	Sdílení u eben/dílen/laborato í SŠ pro povinnou výuku žák ZŠ zam enou na p írodov dné a technické vzd lávání	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	12	Celoro ní, pravideln se opakující volno asové aktivity zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání pro žáky základních škol (jejich obsahová nápl musí navazovat na ŠVP p íslušné ZŠ) s využitím moderních u eben/dílen/laborato í SŠ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	13	Programy vzájemného u ení, kde žáci SŠ p ípravují a realizují pro žáky ZŠ vzd lávací aktivity/projekty zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	14	Spolupráce ZŠ a SŠ se zam stnavateli v rámci komunitního rozvoje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2014	15	Využití výstup vzniklých v rámci IPO a IPn na podporu badatelsky orientovaného vzdávání s p írodov dným a technickým zam ením	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	16	Krajská setkání metodik , vedoucích p edm tových komisí a pedagogických pracovník v oblasti p írodov dného a technického vzdávání - společná pro SŠ a ZŠ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	17	Podpora výuky technických a p írodov dných p edm t na SŠ metodou CLIL, v etn tvorby u ebnic a vzdávacích materiál pro žáky	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	18	Tvorba cizojazy ných slovník , které budou následn využity ve výuce technických a p írodov dných p edm t na SŠ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2015	01	Vybavení pro laborato e, odborné u ební, školní hospodá ství (podle §13 Vyhlášky 108/2005 o školských výchovných a bytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních) a st ediska praktického vyu ování (podle §14 Vyhlášky 108/2005).	X	X	X	X	X	X						
2015	02	Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvesti ním majetkem a spot ebním materiálem pro p írodov dné a technické vzdávání (laboratorní pom cky, spot ební materiál pro pokusy, nástroje pro dílny, p ípadn další spot ební materiál)	X	X	X	X	X	X						
2015	03	Vzdávání pedagogických pracovník k obsluze stroj a za ízení, které byly zakoupené v rámci projektu - bude-li to charakter zakoupeného vybavení vyžadovat	X	X	X	X	X	X						
2015	04	Vzdávání pedagogických pracovník v metodách a formách práce vedoucích k využití výstup projekt OP VK doporu ených v p íloze výzvy . 6 nebo výstup jiných projekt OP VK (jedná se pouze o výstupy sm ující k podpo e technického a p írodov dného vz	X	X	X	X	X	X						
2015	05	Celoro ní, pravideln se opakující volno asové aktivity, zam ené na p írodov dné a technické vzdávání žák SŠ, jejichž obsahová nápl musí navazovat na ŠVP p íslušné SŠ	X	X	X	X	X	X						
2015	06	Vytvá ení sítí spolupracujících škol na principu burzy st edoškolských služeb s cílem vzájemné vým ny zkušeností	X	X	X	X	X	X						

**PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Rok	íslo aktivity	Klí ová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2015	07	Dlouhodobá spolupráce st edních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žák st edních škol o studium technických a p írodov dných obor VŠ	X	X	X	X	X	X						
2015	08	Zapojení odborník z praxe (v etn odborník ze zahrani ních firem) do výuky technických a p írodov dných p edm t	X	X	X	X	X	X						
2015	09	Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a p írodov dného charakteru k p íprav školních/žákovských projekt zam ených na popularizaci tohoto typu vzd lávání	X	X	X	X	X	X						
2015	10	Stavební úpravy škol, které budou nezbytné pro rozvoj p írodov dného a technického vzd lávání pop . pro integraci žák se zdravotním postižením do výuky	X	X	X	X	X	X						
2015	11	Sdílení u eben/dílen/laborato í SŠ pro povinnou výuku žák ZŠ zam enou na p írodov dné a technické vzd lávání	X	X	X	X	X	X						
2015	12	Celoro ní, pravideln se opakující volno asové aktivity zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání pro žáky základních škol (jejich obsahová nápl musí navazovat na ŠVP p íslušné ZŠ) s využitím moderních u eben/dílen/laborato í SŠ	X	X	X	X	X	X						
2015	13	Programy vzájemného u ení, kde žáci SŠ p ípravují a realizují pro žáky ZŠ vzd lávací aktivity/projekty zam ené na p írodov dné a technické vzd lávání.	X	X	X	X	X	X						
2015	14	Spolupráce ZŠ a SŠ se zam stnavateli v rámci komunitního rozvoje	X	X	X	X	X	X						
2015	15	Využití výstup vzniklých v rámci IPO a IPn na podporu badatelsky orientovaného vzd lávání s p írodov dným a technickým zam ením	X	X	X	X	X	X						
2015	16	Krajská setkání metodik , vedoucích p edm tových komisí a pedagogických pracovník v oblasti p írodov dného a technického vzd lávání - spole ná pro SŠ a ZŠ	X	X	X	X	X	X						
2015	17	Podpora výuky technických a p írodov dných p edm t na SŠ metodou CLIL, v etn tvorby u ebnic a vzd lávacích materiál pro žáky	X	X	X	X	X	X						
2015	18	Tvorba cizojazy ných slovník , které budou následn využity ve výuce technických a p írodov dných p edm t na SŠ	X	X	X	X	X	X						

**8. Kontroly na místě****9. Podstatné/nepodstatné změny**

Typ změny:                    Nepodstatná  
Datum účinnosti od:  
Název změny:                Nepodstatné změny v rozpočtech partner

Popis změny:  
Viz příloha č. 10.

**10. Přílohy**

Číslo přílohy:	1	Název přílohy:	01_MonitorovacíZprava
Počet listů :		Počet kopií:	
		Doložena v papírové podobě :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
Příloha:		Nerelevantní:	Ne

**Popis:**

V příloze jsou vloženy monitorovací zprávy za první monitorovací období (10.9.2013 - 9.12.2013) všech projektových partnerů. Příloha je doložena na DVD, protože její velikost je příliš velká a její nahrávání do systému Benefit by bylo příliš náročné.

Číslo přílohy:	2	Název přílohy:	02_ZadavaciRizeni
Počet listů :		Počet kopií:	
		Doložena v papírové podobě :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
Příloha:		Nerelevantní:	Ne

**Popis:**

V příloze 02\_ZadavaciRizeni jsou uvedeny podklady k již dokončeným výběrovým řízením. V rámci projektu bylo ke konci 1. monitorovacího období (do 9.12.2013) ukončeno pouze jedno výběrové řízení č. 022 svačecího trenážer, které realizoval spolu s Krajem Vysočina PP23. V tomto monitorovacím období bylo také zahájeno centrální výběrové řízení č. 001 osobní autobusová doprava, k tomuto výběrovému řízení budou doloženy podklady po jeho ukončení. Doloženo na DVD.

**PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Íslo p ílohy:	3	Název p ílohy:	03_RozpisyRozpocet
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

**Popis:**

Dokládáme celkový rozpo et, kde jsou nataženy data pouze od partner , kteří m li výdaje v m sících zá í a íjen. PP 13 si zatím nenárokuje uhrazené pojistné na sociální a zdravotní pojišt ní, jelikož p vodn zaplatili OSSZ na pojistném více a tato situace se v sou asné dob eší. SP a ZP ze zá ijových mezd si tedy bude partner 13 nárokovat v další monitorovací zpráv .

V posledním sloupci v kart mzdové výdaje a ostatní výdaje jsou uvedeny vazby na partnerský rozpo et (nesouvisí s celkovým rozpo tem).

Doloženo na DVD.

Íslo p ílohy:	4	Název p ílohy:	04_VypisyZUctu
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

**Popis:**

Každý 1. pracovní den v m síci zasílají partne i ke kontrole krajským finan ním manažerkám výdaje za p edchozí m síci, které hradí z provozních ú t . Ve chvíli, kdy mají od krajských FM výdaje schválené, probíhá platba z krajského projektového ú tu na projektové ú ty partner , ti si následn takto zasláné zálohy refundují na své provozní ú ty. V této složce jsou tedy obsaženy výpisy z provozních ú t partner , u kterých v m sících zá í a íjen prob hly projektové výdaje. Dále jsou vloženy výpisy z projektových ú t z m síce prosince, kdy si partne i refundovali peníze z projektových ú t na provozní. Výpisy z projektových ú t za m síci zá í a íjen nejsou u n kterých partner p iloženy, jelikož v t chto m sících nem li na ú tech žádné pen žní pohyby a proto nešly výpisy vygenerovat. Výpisy za m síci listopad budou zaslány v rámci 2.MZ, kde se budou nárokovat výdaje uskute n né v m síci listopadu.

Ve výpisech z provozních ú t partner jsou vepsány odkazy na íslo mzdového výdaje, který se váže na IR partnera (ne na celkový IR).

Doloženo na DVD.

Íslo p ílohy:	5	Název p ílohy:	05_KopieDokladu
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

**Popis:**

V této složce jsou obsaženy mzdové výdaje za m síci zá í (mzdy byly vyplaceny v m síci íjnu). Jsou zde složky pouze partner , kteří m li mzdové výdaje.

Ve složce ostatní výdaje jsou pouze 2 faktury, které p esahují ástku 10 000 K a to od partner PP23 a PP07.

Doloženo na DVD.



**PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Íslo p ílohy:	6	Název p ílohy:	06_VykazyPrace
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

**Popis:**

Tato p íloha je rozd lena po jednotlivých m sících 1. monirotoovacího období (zá í, íjen, listopad) a jsou v ní doloženy výkazy práce jednotlivých projektových partner . Doloženo na DVD.

Íslo p ílohy:	7	Název p ílohy:	07_Smlouvy
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

**Popis:**

V p íložce . 7 jsou uloženy smlouvy s lektory, u itely, odborníky atd. (DPP, DP , pracovní smlouvy) dle jednotlivých projektových partner . Doloženo na DVD.

Íslo p ílohy:	8	Název p ílohy:	08_Publicita
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

**Popis:**

Sou ástí p ílohy . 8 jsou naskenované tiskoviny, ve kterých byly zve ejn ny Krajem Vyso ina informace o projektu (Niviny Kraje Vyso ina, Zpravodaj Kraje Vyso ina). Doloženo na DVD.

Íslo p ílohy:	9	Název p ílohy:	09_Vystupy
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

**Popis:**

V p íložce .9 jsou dle jednotlivých projektových partner doloženy výstupy z klí ových aktivit uvedených v jejich projektových zám ech. Jedná se zejména o prezen ní listiny, záznamové archy volno asových a povinných aktivit, zápisy z porad, fotodokumentace a další relevantní dokumenty.

Vyv tlení íslování klí ových aktivit v pr b žné monitorovací zpráv :

Ve schválené žádosti Kraje Vyso ina je íslování klí ových aktivit odlišné od íslování klí ových aktivit v jednotlivých schválených projektových zám rech projektových partner . V p ílohách MZ partner je dodržováno íslování KA dle schválených projektových zám r jednotlivých partner . Názvy klí ových aktivit jsou stejné zde v monitorovací zpráv i v MZ partner a p ílohách MZ.

Doloženo na DVD.

**PRACOVNÍ VERZE (VK-IP) - P ED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLN ULOŽIT!!!**

Íslo p ílohy:	10	Název p ílohy:	Zm ny v rozpo tu
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

**Popis:**

V rámci p ílohy doložena tabulka s popisem zm n v rozpo tu v rámci 1. monitorovacího období. V tabulce jsou uvedeny všechny zm ny v rozpo tech projektových partner . Doloženo na DVD.

Íslo p ílohy:	11	Název p ílohy:	V cné zm ny
Po et list :		Po et kopií:	
		Doložena v papírové podob :	Ne
		Doložena na CD:	Ano
P íloha:		Nerelevantní:	Ne

**Popis:**

## **11. Prostné prohlášení p íjemce**

**Jako P íjemce finan ní podpory z OP VK prohlašuji, že:**

1. Všechny informace v p edložené Monitorovací zpráv ě a p ílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si v dom/a možných následk ě a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údaj ě ;
2. Projekt je realizován v souladu s Opat ěním vrchního editele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;
3. P í realizaci projektu byla dodržena pravidla ve ejné podpory a pravidla pro zadávání ve ejných zakázek, v etn ě zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách ve zn ění pozd ějších p edpis ě ;
4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prost edí a rovných p íležitostí, v etn ě omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;
5. Na aktivity projektu ne ěrpám a nenárokuji prost edky z jiného finan ního nástroje EU ani z jiných národních ve ejných zdroj ě než je uvedeno v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv ě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;
6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky v ě í orgán ě m státní správy, samosprávy a zdravotním pojiš ovnám po lh ě t splatnosti (zejména da ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojiš ovní, na pojistném a na penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, odvody za porušení rozpo tově kázn ě, atd.), ě í další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt ě financovaných ze strukturálních fond ě nebo Fondu soudržnosti v ě í orgán ě m, které prost edky z t ě chto fond ě poskytují; \*)
7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní zp soby ešení úpadku dle zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolven ní zákon), ve zn ění pozd ějších p edpis ě . Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;
8. Cílová skupina podpo ená v rámci projektu spl ũje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;
9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouv ě o realizaci GP;
10. Žádost o platbu finan ní podpory na zp sobilé výdaje je založena na výdajích skute ě n provedených a pr kazn ě doložených a tyto výdaje byly uskute ěn ny v souladu s ustanoveními Opat ění V ě /Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;
11. Všechny transakce jsou v ě rn ě zobrazeny v ú ětnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;
12. Originály ú ětních doklad ě, které jsou uvedeny na soupisce, a doklad ě k napl ování monitorovacích indikátor ě jsou k dispozici a p ístupné pro ú ěly kontroly u p íjemce;
13. Jsem si v dom/a skute nosti, že v p ípad ě nespln ění podmínek Opat ění vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v p ípad ě nesprávn ě nárokováných finan ních prost edk ě v těto žádosti je možné, že finan ní podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávn ěn vyplacených prost edk ě ;

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do zp sobilých náklad byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v p ípad , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovoln částku dotace p ípadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodate n zjišt n, na ú et, z n hož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finan ního ú adu uplatn n (tj. ke dni podání p íznání k dani z p ídané hodnoty).

<b>Jméno a p íjmení statutárního zástupce/oprávn ěné osoby:</b>	MUDr. Ji í B hounek
<b>Funkce v organizaci:</b>	hejtman
<b>Místo a datum:</b>	
<b>Podpis a razítko:</b>	
<b>Poznámky:</b>	

*\*) Za spln ěné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) dan povoleno pose kání dan nebo placení dan ve splátkách dle § 60 zákona . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti.*

*\*\*\*) Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávn ěná osoba, musí být jako p íloha Monitorovací zprávy p íloženo její pov ění od statutárního zástupce uvedeného v Opat ení vrchního editele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouv o realizaci GP.*

*V p ípad , že pov ění bude platné pro celou dobu realizace projektu, sta í ho doložit pouze v 1. Monitorovací zpráv . Pokud bylo pov ění pro oprávn ěnou osobu vydáno pro celý projekt a p edloženo již spole n se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zpráv op tovn dokládat. Tuto skute nost sta í uvést do Poznámky.*

*zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpo et. Dále prohlašuji, že v p ípad , že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpo et, vrátím dobrovoln částku dotace p ípadající na výši zp sobilých náklad ve výši DPH, u níž byl nárok na odpo et dodate n zjišt n, na ú et, z n hož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dn ode dne, kdy byl tento odpo et u finan ního ú adu uplatn n (tj. ke dni podání p íznání k dani z p ídané hodnoty).*