



EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

ZPRÁVA O POKROKU 6.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vyplňte prosím informace ve Vašem jazyce.

Zkratka projektu:	SJP-3
Číslo projektu:	M00193
Číslo partnera (ATMOS):	LP
Název partnera:	Kraj Vysočina
Adresa:	Žižkova 57, CZ-58733 Jihlava
Kontaktní osoba:	Radek Handa
Kontakt (tel./e-mail):	564602189/handa.r@kr-vysocina.cz
Role v projektu:	Vedoucí partner
Typ zprávy:	Závěrečná
Monitorovací období (č./od do):	č. 6 od 01/08/2013 - 31/12/2013

1. Přehled doposud předložených Zpráv o pokroku		
Číslo monitorovacího období	Monitorovací období	
	Počátek	Konec
1	13.10.2010	31.8.2011
2	1.9.2011	29.2.2012
3	1.3.2012	31.7.2012
4	1.8.2012	31.1.2013
5	1.2.2013	31.12.2013

2. Shrnutí aktivit realizovaných projektovým partnerem v období, za které je zpráva podávána
- dokončeny projektové dokumentace; zpracovány propagační materiály, zorganizována závěrečná konference projektu

Zkratka projektu: SJP-3

Číslo projektu: M00193

3. Detailní popis aktivit partnera s ohledem na jednotlivé činnosti, k nimž se partner zavázal ve Smlouvě
- vypracovány projektové dokumentace souladu s obsahem schválené žádosti o změnu č. 4
- zajištěny propagační aktivity v souladu s projektovou žádostí a pravidly publicity

4. Jakým způsobem byly popsány aktivity realizovány společně s projektovými partnery?
- kontrola harmonogramu a příprava propagačních aktivit řešeny na setkání partnerů 9.9.2013

5. Plnění časového plánu:

5.1 Aktivity dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu (vzhledem k milníkům):

Aktivita	Plánované datum splnění	Skutečné datum splnění
PD: II/360 Třebíč - Střítež	31.12.2013	13.12.2013
PD: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat	31.12.2013	15.11.2013
PD: II/152 Moravské Budějovice - obchvat	31.12.2013	15.10.2013
PD: II/410 Jemnice - obchvat	31.12.2013	10.12.2013
PD: II/410 Menhartice - obchvat	31.12.2013	13.2.2012
zajištění výběrových řízení	31.12.2013	17.5.2013
publicita projektu na webových stránkách	31.12.2013	28.11.2013
organizace závěrečné konference	31.12.2013	25.11.2013

5.2 Komentář k plnění časového plánu: časový plán byl dodržen

6. Popis informačních a propagačních aktivit partnera:

- tisková zpráva, závěrečná konference, propagační leták, propagační brožura

7. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech:

7.1 Druh výstupu:

Výstup/indikátor	Plán	Skutečnost
PD: II/360 Třebíč - Střítež	1	1
PD: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat	1	1
PD: II/152 Moravské Budějovice - obchvat	1	1
PD: II/410 Jemnice - obchvat	1	1
PD: II/410 Menhartice - obchvat	1	1
propagační brožury	100	100
letáky	100	100

7.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: výstupy splněny

8. Popis problémů, s nimiž byl partner během realizace projektu konfrontován, a řešení, která byla nalezena:

Problémy se nevyskytly.

Zkratka projektu: SJP-3

Číslo projektu: M00193

9. Odchylky od původně plánovaných aktivit (v rámci zprávy, která nepodléhá předešlému schválení ŘO či MV):
Odchylky se nevyskytly.

10. Prováděl jste v rámci projektu zadávací řízení? Pokud ano, doložíte přílohu č. 10 Zadávací řízení
NE

jen pro Průběžné zprávy:

11. Hlavní aktivity plánované pro příští období, za které bude podána další zpráva:

jen pro Závěrečné zprávy:

12. Udržitelnost výstupů a realizovaných aktivit:
12.1 Opatření zajišťující udržitelnost aktivit v projektu a jeho výstupů za partnera: Projektové dokumentace budou využity jako podklad pro přípravu budoucích staveb. Distribuce propagačních materiálů napomůže zlepšení informovanosti o modernizaci trasy Severojižního propojení Kraje Vysočina.
12.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory: Zabezpečení stálosti výstupů s sebou nenese žádné náklady.

13. Přílohy:

Číslo přílohy	Označení přílohy
1	finanční zpráva
2	soupiska výdajů
3	účetní doklady
4	publicita projektu
5	elektronická verze výstupů projektu
6	zápisy z 12. a 13. jednání partnerů

14. Je s touto zprávou předložena také Finanční zpráva? (Prosíme označit)

ANO	X	NE		
-----	---	----	--	--

Zpracovatel: Radek Handa

Podpis:

Pozice: projektový manažer

Statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek

Podpis a razítko:

Datum:


FINANČNÍ ZPRÁVA 7.
ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Zkratka projektu:	SJP-3		
Číslo projektu:	M00193		
Název partnera:	Kraj Vysočina		
Číslo partnera (ATMOS):	LP	Typ partnera:	Veřejný
Adresa:	Žižkova 57, CZ-58733 Jihlava	Způsobilá DPH:	Ano
Kontaktní osoba:	Radek Handa	E-mail:	handa.r@kr-vysocina.cz
Role v projektu:	Vedoucí partner	Telefon:	564 602 189
Číslo Finanční zprávy:	2	Typ zprávy:	Závěrečná
Monitorovací období (č./od do), na které se Finanční zpráva vztahuje	č.4-6/od 1.8.2012 do 31.12.2013		
Banka:	Sberbank CZ, a.s.	Číslo účtu:	1 200 102 487/6800
Adresa banky:	Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha	BIC/SWIFT :	VBOECZ2X
Majitel účtu:	Kraj Vysočina	Poznámka:	
IBAN bankovního účtu:	CZ36 6800 0000 0012 0010 2487		

INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH ZA PARTNERA

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje požadované v této zprávě	% vyúčtování ke schválenému rozpočtu	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	((b) + (c)) / (a)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	108,00 €	0,00 €	99,86 €	92%	8,14 €
2. Věcné a externí výdaje	1 300,00 €	79,04 €	656,17 €	57%	564,79 €
3. Investice	83 665,00 €	34 480,44 €	38 741,78 €	88%	10 442,78 €
4. Odečtené příjmy*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DĚLENÍ NULOUI	0,00 €
CELKEM	85 073,00 €	34 559,48 €	39 497,81 €	87%	11 016 €

* Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0%
Přípravné výdaje (max. 5%):	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0%
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006):	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0%
Nákup pozemků:	0,00 €
v % schváleného rozpočtu	0%

Zkratka projektu: SJP-3

Číslo projektu: M00193

PŘÍSPĚVEK Z ERDF

Schválený rozpočet ERDF	Předchozí platby	Platba požadovaná v této zprávě	% celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu	Zůstatková částka ERDF
72 312 €	29 375 €	33 573 €	87%	9 364 €

PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ**

Rozpočtované příjmy	Příjmy uvedené v předchozích zprávách	Příjmy účtované v této zprávě	% příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům	Zůstatková částka příjmů
			#DĚLENÍ_NULO!	0 €

***Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.*

Prohlášení: viz Soupiska výdajů

Zpracovatel: Ing. Mirka Kremláčková

Podpis:

Pozice: referent

Statutární zástupce: MUDr. Jiří Běhounek

Podpis a razítko:

Datum:

Souplexa výdajů vynaložených partnerem - příloha Finanční zprávy za období

č.4-6/od 1.8.2012 do 31.12.2013

Číslo soupisu výdajů:	2	Název partnera:	Kraj Vysočina
Registrační číslo projektu:	M00193	Zkratka projektu:	SJP-3

Plátce DPH:	ANO
U plátce DPH: mám nárok na odpočet DPH u níže uvedených výdajů v rámci mého daňového přiznání?	NE

Kurz EUR/CZK:	27.339
Datum zpracování:	17.3.2014

Kategorie	Výplň partner												Výplň CRR CR									
	Specifikace výdaje				Dodavatel				Nárokovaná částka v méně dokladu				Korekce v méně dokladu		Počet stran dokladu	Stručný důvod neuznání výdaje/ Poznámka						
	Podkapitola rozpočtu	Název plnění / Předmět fakturace	Druh výdaje dle náležitosti dokladování	Účel / Aktivita projektu	Výdaj investiční (IV) nebo nemovitostní (NIV)	Číslo dokladu (faktury)	Číslo dokladu v účteničce partnera	Název	IČ	Datum vystavení dokladu	Datum úhrady	Měna dokladu/ sestavy	Částka bez DPH	DPH			Celkem vč. DPH	DPH odloženo	Nárokovaná částka v EUR (Celkem vč. DPH)	CZK	EUR	Celkem vč. DPH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(14a)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Kaps 1 Personální výdaje	1.2.1	Jednání partnerů k projektu SJP-3 - zahrnutí cestovné	Cestovní náhrady spotřeba PHM	sestava PŘEHLED PRACOVNÍCH GEST (v CZK) - Cestovné projektového manažera	NIV	-	-	-	-	-	30.1.2013	CZK	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	96,96	72			96,96	
					NIV							CZK			0,00	0,00	0,00				0,00	
					NIV							CZK			0,00	0,00	0,00				0,00	
					NIV							CZK			0,00	0,00	0,00				0,00	
					NIV							CZK			0,00	0,00	0,00				0,00	
					NIV							CZK			0,00	0,00	0,00				0,00	
Mezisoučet kapitoly 1: Personální výdaje																	0,00	96,96	72	0,00	0,00	96,96
Kaps 2 Všeobecné výdaje	2.2.2-3	Příklad a korektura z četiny do němčiny	Nákup služeb	Překlady	NIV	12502028	2012/9/755002	PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.	26 47 31 94	23.8.2012	6.9.2012	CZK	460,00	92,00	552,00	0,00	20,19	7			20,19	
	2.2.2-4	Tlumočení z/do němčiny sepsáním na závěrečné konferenci projektu SJP-3	Nákup služeb	Překlady	NIV	2013100454	2013/12/755003	BOKS s.r.o.	60 70 02 03	27.11.2013	4.12.2013	CZK	7 080,20	1 486,80	8 567,00	0,00	313,36	7			313,36	
	2.2.2-5	Občerstvení na závěrečné konferenci projektu SJP-3	Nákup služeb	Catering na konferenci	NIV	420	2013/12/755002	Lesal Jifi	13 07 26 76	25.11.2013	4.12.2013	CZK	7 288,80	1 531,20	8 820,00	0,00	322,62	10			322,62	
					NIV							CZK			0,00	0,00	0,00				0,00	
					NIV							CZK			0,00	0,00	0,00				0,00	
					NIV							CZK			0,00	0,00	0,00				0,00	
Mezisoučet kapitoly 2: Všeobecné výdaje																	0,00	657,77	24	0,00	0,00	657,77
Kaps 3 Investice	3.1.2-8	Uveřejnění formuláře v elektronické podobě	Pořízení majetku	Pořízení dokumentaci, zajištění inž. činnosti (investice)	IV	13010667	2013/1/755003	NESS Czech s.r.o.	45 76 62 59	18.1.2013	30.1.2013	CZK	210,00	44,00	254,00	0,00	9,29	7			9,29	
	3.1.2-9	Správní poplatky za vydání územního rozhodnutí na stavbu II/360 Třebíč - Strážez	Pořízení majetku	Pořízení dokumentaci, zajištění inž. činnosti (investice)	IV	KUJIP01ODVVV	2013/4/755009	Město Třebíč	00 29 06 29	17.4.2013	29.4.2013	CZK	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	731,56	4			731,56	
	3.1.2-10	Majetkoprávní příprava stavby a IČ - zajištění práv ÚR u umístění stavby II/360 Třebíč - Strážez	Pořízení majetku	Pořízení dokumentaci, zajištění inž. činnosti (investice)	IV	13300052	2013/9/755002	Valbek, spol. s r.o.	48 26 62 30	1.8.2013	19.9.2013	CZK	17 100,00	3 591,00	20 691,00	0,00	766,63	29			766,63	
	3.1.2-11	Vypracování projektové dokumentace (DUR) na akci II/152 Moravské Budějovice - obchvat	Pořízení majetku	Pořízení dokumentaci, zajištění inž. činnosti (investice)	IV	13388	2013/11/755002	AF-CITYPLAN s.r.o.	47 30 72 18	31.10.2013	28.11.2013	CZK	175 500,00	36 855,00	212 355,00	0,00	7 707,46	18			7 707,46	
	3.1.2-12	Aktualizace propagačního letáku se základními informacemi o výstupu projektu SJP-3	Pořízení majetku	Pořízení dokumentaci, zajištění inž. činnosti (investice)	IV	050130107	2013/12/755001	TRANSCONSULT s.r.o.	47 45 52 92	20.11.2013	4.12.2013	CZK	22 500,00	4 725,00	27 225,00	0,00	996,63	7			996,63	
	3.1.2-13	Vypracování projektové dokumentace (EIA) na akci II/152 Moravské Budějovice - obchvat	Pořízení majetku	Pořízení dokumentaci, zajištění inž. činnosti (investice)	IV	13524	2013/12/755007	AF-CITYPLAN s.r.o.	47 30 72 18	29.11.2013	13.12.2013	CZK	42 250,00	8 873,00	51 123,00	0,00	1 869,97	7			1 869,97	
	3.1.2-14	Vypracování projektové dokumentace (DUR) na akci II/360 Jaroměřice nad Blatnou - obchvat	Pořízení majetku	Pořízení dokumentaci, zajištění inž. činnosti (investice)	IV	13523	2013/12/755008	AF-CITYPLAN s.r.o.	47 30 72 18	29.11.2013	13.12.2013	CZK	195 000,00	40 950,00	235 950,00	0,00	8 630,63	19			8 630,63	
	3.1.2-15	Vypracování projektové dokumentace (DUR-EIA) na akci II/410 Jemnice - obchvat	Pořízení majetku	Pořízení dokumentaci, zajištění inž. činnosti (investice)	IV	13563	2014/1/000755001	AF-CITYPLAN s.r.o.	47 30 72 18	11.12.2013	8.1.2014	CZK	136 500,00	28 665,00	165 165,00	0,00	6 041,37	7			6 041,37	
	3.1.2-16	Vypracování projektové dokumentace (EIA) na akci II/360 Jaroměřice nad Blatnou - obchvat	Pořízení majetku	Pořízení dokumentaci, zajištění inž. činnosti (investice)	IV	13582	2014/1/000755003	AF-CITYPLAN s.r.o.	47 30 72 18	18.12.2013	8.1.2014	CZK	71 500,00	15 015,00	86 515,00	0,00	3 164,63	6			3 164,63	
	3.1.2-17	Vypracování projektové dokumentace (DŠP, IČ, PDPS) na akci II/360 Třebíč - Strážez	Pořízení majetku	Pořízení dokumentaci, zajištění inž. činnosti (investice)	IV	13585	2014/1/000755002	AF-CITYPLAN s.r.o.	47 30 72 18	19.12.2013	8.1.2014	CZK	198 250,00	41 633,00	239 883,00	0,00	8 774,39	8			8 774,39	
Mezisoučet kapitoly 3: Investice																	0,00	39 741,78	103	0,00	0,00	39 741,78
CELKEM VYDAJE DLE PARTNERA:												EUR		39 497,81	199	0,00	0,00	39 497,81				
PRÍJMY Z REALIZACE:												CZK	0,00	EUR		0,00						
CELKEM ZPŮSOBILÉ VYDAJE (F. A-B)												EUR		39 497,81	EUR		39 497,81					
Kaps 4 Výdaje na přípravu													CZK	0,00	0,00	0,00			0,00			
	Mezisoučet kapitoly 4: Výdaje na přípravu																	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Soupiska výdajů vynaložených partnerem - příloha Finanční zprávy za období

č.4-6/od 1.8.2012 do 31.12.2013

Číslo soupisky výdajů:	2	Název partnera:	Kraj Vysočina
Registrační číslo projektu:	M00193	Zkratka projektu:	SJP-3

Plátce DPH:	ANO
Uj platbu DPH: mám nárok na odpočet DPH u níže uvedených výdajů v rámci mého daňového přiznání?	NE

Kurz EUR/CZK:	27.339
Datum zpracování:	17.3.2014

Podkapitola rozpočtu	Název plnění / Předmět fakturace	Specifikace výdaje				Výdaj investiční (IV) nebo neinvestiční (NIV)		Číslo dokladu (faktury)		Číslo dokladu v účetnictví partnera		Dodavatel		Datum vystavení dokladu	Datum úhrady	Měna dokladu/ sestavy	Nárokovaná částka v méně dokladu				Nárokovaná částka v EUR (Celkem vč. DPH)	Počet stran dokladu	Vypíše CRR CR		
		Druh výdaje dle náležitosti dokladování	Účel / Aktivita projektu	Výdaj investiční (IV) nebo neinvestiční (NIV)	Číslo dokladu (faktury)	Číslo dokladu v účetnictví partnera	Název	IČ	Částka bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH	DPH odočteno	Korekce v méně dokladu				Celkem vč. DPH	Stručný důvod neuznání výdaje/ Poznámka							
													CZK						EUR						

Jako partner prohlašuji:

- veškeré vynaložené výdaje jsou v souladu s Application form/Subsidy contract/Partnership agreement a závaznou dokumentací programu,
- soupiska obsahuje skutečně vzniklé výdaje,
- projekt nebyl podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů s výjimkou stanoveného spolufinancování,
- při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory,
- při realizaci projektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek, ochrany životního prostředí, rovnosti příležitostí,
- všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví (v analytické evidenci pro projekt) a předložené kopie dokladů jsou v souladu s originály v účetnictví
- nemám dluhy vůči orgánům veřejné správy po třídě splatnosti (tj. daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojištění a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojištění a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní penzijní zabezpečení ČR),
- odvody za porušení rozpočtové kázně či další nevypládané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU,
- veškeré příjmy z projektu byly reportovány.

Rozdělení SR na NIV a IV	Celkové uznané výdaje dle CRR CR v EUR:	39 497,81 EUR
€1 937,00	Celkové neuznané výdaje dle CRR CR v EUR:	0,00 EUR
€37,00	Celkové investiční uznané výdaje dle CRR CR v EUR:	38 741,76 EUR
NIV	Celkové neinvestiční uznané výdaje dle CRR CR v EUR:	766,08 EUR

kontrola €1 974,00

Zdroj	Spolufinancování	
	Míra spolufin.	Spolufinancování
Prostředky cíle 3	85%	33 673,00 EUR
Prostředky SR	6%	1 974,00 EUR
Vlastní prostředky	10%	3 850,81 EUR
Celkem	100%	39 497,81 EUR

Za projektového partnera (statutárního zástupce):

MUDr. Jiří Běhounek

(datum, podpis, razítko)

Za příslušné pracoviště CRR CR:

(titul, jméno, příjmení, funkce)

(datum, podpis, razítko)