



## PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Příjemce podpory: **Kraj Vysočina**  
 Název projektu: **Biodiverzita II. - EVL Na Oklice**  
 Název prioritní osy: **6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)**

Akceptační číslo:	13145656	PM projektu:	Vašíčková Ilona
Číslo projektu:	20057796	FM projektu:	Schestauber Karel
Číslo MSC-2007:	CZ.1.02/6.2.00/13.17573	Právník projektu:	Kuncířová Magda
Číslo EDS/SMVS:	115D122003093		
Datum:	07.04.2014		
Č. j.:	04782/ZV/2012		

### 1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy:	2
Období monitorovací zprávy:	30.11.2013 - 31.3.2014
Anglický název projektu:	Biodiversity II. - EVL Na Oklice

### 2. Časový harmonogram

Datum předpokládaného zahájení realizace projektu:	01.05.2014
Předpokládané datum ukončení projektu:	-
Datum skutečného zahájení realizace projektu:	-
Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle předpokládaného časového plánu (časové údaje ze žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových termínů uvedených v registračním listu akce / v rozhodnutí o poskytnutí dotace:	NE
Komentář k případnému časovému nesouladu údajů (Zdůvodnění a popis časového nesouladu s údaji v reg.listu a rozhodnutí o dotaci, popis nečekaných bariér a časového zpoždění):	Vzhledem k časové náročnosti přípravy materiálů pro zadávací řízení, dlouhotrvající složité diskuzi s odborníky z různých oblastí ochrany přírody a složité schvalovací praxi v rámci Kraje Vysočina došlo k časovému prodloužení. SFŽP kladně vyřídil žádost Kraje Vysočina o prodloužení termínu pro poskytnutí pokladů pro vydání RoPD. Časové zdržení v přípravě však nebude mít vliv na realizaci projektu jako celku.



### 3. Veřejné zakázky

Komentáře a doplňující informace k výběrovým řízením:	-
---	---

### 4. Finanční řízení projektu

#### 4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o platbu	Číslo faktury	Cena s DPH (včetně víceprací)	Uhrazeno dle BV	Způsobilé výdaje	Datum proplacení dotace	Stav
CELKEM		0	0	0		

**Přehled financování projektu:**

Ukazatel	Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Realizované výdaje dle žádosti o platbu
Celkové výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč	0,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč	0,00	0,00
Způsobilé veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Výdaje ERDF/FS	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP - kapitola 315 ŽP)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtů krajů	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování z rozpočtu obcí	v Kč	0,00
	v %	0,00
Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP ČR)	v Kč	0,00
	v %	0,00
Jiné veřejné výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00
Soukromé výdaje	v Kč	0,00
	v %	0,00



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

#### 4.2 Odhad financování:

zdroj	2014	2015	celkem
Celkové výdaje na projekt	4 100 000	1 045 167	5 145 167
Celkové nezpůsobilé výdaje na projekt	-0	-0	-0
Celkové způsobilé výdaje projektu	4 100 000	1 045 167	5 145 167
Dotace ERDF	3 485 000	888 392	4 373 392
Dotace SFZP	205 000	52 258	257 258
VZ žad. veřejné	410 000	104 517	514 517



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## **5. Informace o kontrolách a auditech projektu**

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?:	NE
Byl v rámci projektu proveden audit?	NE

## **6. Publicita**

Monitorovací zpráva ke dni 30.11.2013

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

### **Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 31.03.2014)**

Zajištění povinné publicity: - umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění billboardu) v místě realizace projektu:	NE
- jiné formy zajištění publicity projektu:	-
- komentáře a doplňující informace k publicitě	-

## **7. Nesrovnalosti**



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:	NE
--	----



## 8. Stav realizace projektu

kód	celkové náklady bez DPH	celkové náklady s DPH	plánované náklady za období	fakturované celkové náklady bez DPH	fakturované celkové náklady s DPH	způsobilé výdaje
Stručný popis současného stavu realizace za období dané monitorovací zprávou:				Vzhledem k časovému prodloužení musí Kraj Vysočina řešit i nezbytné změny v projektu - aktuálně podaná žádost na SFŽP. Následně byla SFŽP odeslána k posouzení zadávací dokumentace k veřejným zakázkám na výběr zhotovitele (po předchozí neoficiální konzultaci). Příslušné veřejné zakázky byly vypsány.		
Stručný popis předpokládaného stavu realizace za období další monitorovací zprávy:				Zahájení samotné realizace.		

## 9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele	Jednotky	Skutečně dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů	Hodnoty monitorovacích indikátorů z registračního listu / rozhodnutí o poskytnutí dotace
Celková plocha, na které byla realizována opatření pro podporu biodiverzity	ha	0,0000	17,1760
Komentáře a doplňující informace k indikátorům:		-	

## 10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy:	31.03.2014
Zpracovatel monit. zprávy:	Jana Janová
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídají skutečnému stavu ke dni 31.3.2014	

### Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFŽP-CENTRAL:



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

Stav monit. zprávy:	
Monit. zprávu ověřil:	Vašíčková Ilona
Datum ověření monit. zprávy:	