

# Projektová fiše

Kód projektu:	14-08-KU-OSV-0410
Název projektu:	Information Network of Social And Health Services
Zkratka projektu:	Information Network
Cíl projektu:	Vytvořit funkční systém pěti informačních center na území kraje se zabezpečenou metodickou a softwarovou podporou a se zavedeným systémem spolupráce organizací a institucí v sociální a zdravotní oblasti. Finanční zdroj přímo nestanoví dobu udržitelnosti projektu, ale předpokládámě, že zavedená síť informačních center by měla být po odpilotování zachována ve vhodném rozsahu jako služba veřejnosti.
Předpokládaný termín začátku:	01.01.2015
Předpokládaný termín ukončení realizace:	31.12.2017
Rozpočet projektu celkem:	28543817.00
Udržitelnost projektu:	Ne
Udržitelnost projektu v měsících:	
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje:	Ne

## Aktivity projektu

Název	Popis	Termín dokončení
Zahajovací konference		31.03.2015
Vytvoření hlavního expertního týmu	Bude vytvořen expertní tým složený z odborných zástupců veřejné správy, poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb a z dalších odborníků (např. vzdělávací instituce).	31.05.2015
Analýza a následná syntéza	Bude provedena analýza a následná syntéza všech doposud existujících materiálů zaměřených na překryv sociálních a zdravotních služeb s rozdělením na mikroekonomickou a makroekonomickou část.	31.08.2016
Uspořádání workshopů a kulatých stolů	Bude uspořádáno 12 workshopů a 9 kulatých stolů v průběhu 3 let.	30.09.2017
Příprava komplexní webové aplikace	Webová aplikace umožní shromažďovat a editovat informace o sociálních a zdravotních službách, vést společný poradník zájemců o službu, vést proces informování dle schválených metodik, přístup pracovníků spolupracujících organizací a získávat výstupy z evidence řešených případů.	31.08.2016
Zřizování kontaktních míst + provoz infocenter a infokiosků	Vznikne 5 informačních center, ve kterých budou odborně vyškolení pracovníci s využitím typových metodik poskytovat informace a hledat řešení nepříznivé situace.	31.12.2017
Návrh implementace výstupů pro rozšíření do ostatních krajů	Bude uspořádána závěrečná konference, které zhodnotí průběh projektu, funkčnost informačních center a vydá doporučení k dalšímu využití ověřeného řešení. Bude vypracován návrh implementace.	30.11.2017

# Partneři projektu

<b>Partner</b>	<b>Role</b>
Kraj Vysočina	Hlavní partner
Unie zaměstnavatelských svazů ČR	Partner
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ČR	Partner
Senior holding	Partner
BDO	Partner
Vysoká škola polytechnická Jihlava	Partner
Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR	Partner
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR	Partner

# Tým projektu

<b>Osoba</b>	<b>Role</b>
Jiří Bína	Projektový manager
Erika Volavková	Koordinátor
Lenka Hondlová	Finanční manager

# Rozpočet projektu

<b>Typ</b>	<b>Zdroj</b>	<b>Částka</b>
Příjem	Komunitární programy 2014+	28543817.00
Výdaj	Komunitární programy 2014+	28543817.00